
Ochranná stání na Labské vodní cestě
číslo ISPROFOND: 5005510043
Ochranná stání na Labské vodní cestě – Část č.2 Lokalita Pardubice, zhotovitel stavby


SMLOUVA O DÍLO
Tato Smlouva o dílo byla sepsána:
mezi

Českou republikou – Ředitelstvím vodních cest ČR
organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky, č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12)
se sídlem:	nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
IČO, DIČ:	67981801, CZ67981801
bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXXXXXX
zastoupen:	Ing. Lubomír Fojtů, ředitel
osoba oprávněná jednat ve věci této zakázky: XXXXXXXXXXXXXXXX
(dále jen "Objednatelem") na jedné straně

a
Společnost „Ochranná stání Klavary, Pardubice“
název:	STRABAG Water s.r.o. - Správce
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 340448 se sídlem:	Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
IČO, DIČ:	01706446, CZ01706446
bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXXXXX
zastoupen:	XXXXXXXXXXXXXXXX
název:	LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o. – Druhý společník
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1768 se sídlem:	Kunětická 2679, Cihelna, 530 09 Pardubice
IČO, DIČ:	45538093, CZ45538093
bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXXXXX
zastoupen:	XXXXXXXXXXXXXXXX, jednatelem
(dále jen "dodavatelem/Zhotovitelem") na straně druhé.


Protože si Objednatel přeje, aby Dílo:
Ochranná stání na Labské vodní cestě – Část č.2 Lokalita Pardubice, zhotovitel stavby financované z položky:„Ochranná stání na Labské vodní cestě“ ISPROFOND 5005510043 financované ze státního rozpočtu a ze Státního fondu dopravní infrastruktury, bylo provedeno dodavatelem /Zhotovitelem a přijal dodavatelovu/Zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení
Díla a na odstranění všech vad na něm za Přijatou smluvní částku ve výši 48 276 282,55 v Kč bez
DPH, kalkulovanou takto:
Evidenční číslo objednatele: SML-2025-122-VZ
Číslo jednací objednatele: ŘVC/456/2025/OVZ-12
Evidenční číslo ZHOTOVITELE: 1-01-25-002-K9AH


Smlouva ev. č. zhotovitele SML-2025-122-VZ
Ochranná stání na Labské vodní cestě – Část č.2 Lokalita Pardubice, zhotovitel stavby


	Název stavby
	Nabídková cena / Přijatá smluvní částka v Kč bez DPH
	DPH
	Celková nabídková cena / Přijatá smluvní částka v Kč
včetně DPH

	
	(a)
	(b)
	(c) = (a) + (b)

	Ochranná stání na Labské vodní
cestě	–	Část	č.2	Lokalita Pardubice, zhotovitel stavby
	48 276 282,55
	10 138 019,34
	58 414 301,89



kterážto Přijatá smluvní částka byla spočtena na základě závazných jednotkových cen podle oceněného
soupisu prací (Výkazu výměr),
dohodli se Objednatel a dodavatel/Zhotovitel takto:
Ve Smlouvě budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávací dokumentací veřejné zakázky na stavební práce:
Ochranná stání na Labské vodní cestě – Část č.2 Lokalita Pardubice, zhotovitel stavby
ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek a Smluvními podmínkami pro stavby menšího rozsahu – Obecné
podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen
„Smluvní podmínky“).
Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy o Dílo: SML-2025-122-VZ.

(a) Smlouva o dílo s přílohou
(b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)1
(c) Příloha a oceněný soupis prací
(d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky
(e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky
(f) Technická specifikace
(g) Výkresy
(h) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:
· h 1) Kontrolní kniha stavby
· h 2) Publicita
h 3) Závazek odkoupení vyzískaného materiálu
· h 4) Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů
· h 5) Seznam poddodavatelů a jiných osob (vyplněný formulář 2.3.3.)
· h 6) Dohoda o předčasném užívání části stavby
· h 7) Vzorové formuláře bankovních záruk
· h 8) Stavební povolení

Základní datum je 04.09.2025
Vzhledem k platbám, které má Objednatel uhradit dodavateli/Zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno, se dodavatel/Zhotovitel tímto zavazuje Objednateli, že provede a dokončí Dílo a odstraní na něm všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.
Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/Zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení Díla a
odstranění vad na něm, Smluvní cenu Díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.


[bookmark: _bookmark0]1 Z povahy tohoto dokumentu bude předloženo až vybraným účastníkem před podpisem smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s uveřejněním smlouvy v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.
Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.
Tato Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický
originál.

Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost podpisem obou stran.


Datum: 	Datum: 	


PODEPSÁN 		PODEPSÁN	
Jméno: Ing. Lubomír Fojtů	Jméno: 
Funkce: Ředitel	Funkce: Jednatel


'
PODEPSÁN	
Jméno: 
Funkce: Jednatel

za Objednatele	za dodavatele/Zhotovitele
Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR	STRABAG Water s.r.o.






PODEPSÁN	
Jméno: 
Funkce: Jednatel
za dodavatele/Zhotovitele
LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.

PŘÍLOHA
Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).
Název díla: Ochranná stání na Labské vodní cestě – Část č.2 Lokalita Pardubice, zhotovitel stavby

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky.

	Název článku
Smluvních podmínek
	Číslo článku
Smluvních podmínek
	Příslušné údaje

	



Technické zadání
	



1.1.2
	Projektová dokumentace neobsahuje samostatnou část technické specifikace. Zadavatel VZ odkazuje na adresář ZD A_pruvodni_zprava_DPS, B_souhrná zpráva_DPS, technické podmínky, povolení stavby

Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky pro výstavbu prováděnou v rámci resortu ministerstva dopravy a ministerstva zemědělství podniky Povodí a Ředitelstvím vodních cest ČR (na základě zelené
knihy FIDIC)

	Název a adresa Objednatele
	1.1.4
	Česká republika – Ředitelstvím vodních cest ČR nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

	

Název a adresa Zhotovitele
	

1.1.5
	STRABAG Water s.r.o. – Správce
Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.  – Druhý
společník
Kunětická 2679, Cihelna, 530 09 Pardubice

	Datum zahájení prací
	1.1.7
	Do 14 kal. dnů od výzvy k zahájení prací. Výzva bude
předána stavebníkem nebo jmenovaným správcem stavby.

	Doba pro dokončení
	1.1.9
	do 37 týdnů od doručení výzvy k zahájení činnosti od objednatele či správce stavby, a to následujícím způsobem, kdy pro řádné dokončení Díla je Zhotovitel také povinen

(i) předložit Správci stavby „Dokumentaci skutečného provedení“ Díla nebo Sekce (pokud je nějaká) a dále veškeré příručky, návody a manuály provozu, údržby, servisu a užívání a provozní řády ke všem technologickým objektům a celkům v souladu s Technickou specifikací, to vše v
dostatečné podrobnosti tak, aby Objednatel mohl Dílo




	Název článku
Smluvních podmínek
	Číslo článku
Smluvních podmínek
	Příslušné údaje

	
	
	provozovat, udržovat, demontovat, znovu smontovat,
upravovat a opravovat; a
(ii) řádně ve spolupráci s Objednatelem provést Ověření funkčnosti díla nebo sekce dle Pod-čl. 7.8
(iii) zaškolit Personál objednatele nebo třetí osobu určenou Objednatelem v odborném zacházení, zejména provozu a údržbě, s technologickými objekty a celky tvořícími součást Díla, pokud o to Zhotovitel požádá alespoň 4 týdny před Dobou pro dokončení; a
(iv) předat Objednateli či Správci stavby kompletní doklady nutné pro úspěšnou kolaudaci Díla.

Pro řádné dokončení Díla je nutné splnění všech výše uvedených bodů (i) až (iv), pokud se Smluvní strany nedohodly jinak.

	Sekce
	1.1.25
	Popis definované Sekce (je-li taková):
kompletní funkční ochranné stání včetně dokladů pro úspěšnou kolaudaci Díla

	Faktura
	1.1.27
	Faktura musí obsahovat číslo a celý název ISPROFOND, číslo a celý název projektu, evidenční číslo a název Smlouvy Objednatele, údaje o celkové fakturované částce, označení peněžních ústavů obou Smluvních Stran a čísla jejich účtů, lhůtu splatnosti podle Smlouvy, jméno a podpis osoby zodpovědné za vystavení faktury, razítko Zhotovitele. V příloze Faktury bude přiložen doklad prokazující splnění podmínky pro vystavení Faktury dle Smlouvy.
Faktury v listinné podobě musí být doručeny na adresu sídla Objednatele. Faktury v elektronické podobě musí být doručeny prostřednictvím informačního systému datových schránek do datové schránky Objednatele nebo e-mailem opatřeným uznávaným elektronickým podpisem nebo elektronickou pečetí dle nařízení Evropské unie č. 910/2014 o elektronické identifikaci a důvěryhodných službách pro elektronické transakce na vnitřním evropském trhu (eIDAS)
na adresu elektronické podatelny Objednatele.




	Název článku
Smluvních podmínek
	Číslo článku
Smluvních podmínek
	Příslušné údaje

	Záruční doba
	1.1.30
	60 měsíců

	Doba pro uvedení do
provozu
	1.1.37
	Doba pro uvedení do provozu se nepoužije.

	Hierarchie smluvních
dokumentů
	1.3
	(a) Smlouva o dílo a příloha
(b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru
dodavatele)
(c) Harmonogram plateb a soupis prací pro ocenění
(d) Zvláštní podmínky
(e) Obecné podmínky
(f) Technické specifikace (projektová dokumentace)
(g) Výkresy (projektová dokumentace)
(h) Výkaz výměr

	Právo
	1.4
	právo České republiky

	Komunikace
	1.5
	Čeština

	Sociální odpovědnost
	1.7
	(§ 6 odst. 4 ZZVZ) Zhotovitel musí v průběhu provádění díla realizovat následující principy odpovědného zadávání:

(a) umožnit odbornou praxi studenta vysoké nebo střední školy v oboru relevantním
k Dílu

Zhotovitel je povinen umožnit, aby se v rámci odborné studijní praxe na realizaci díla podílel alespoň jeden student v oboru stavebnictví či dalších příbuzných oborů po dobu alespoň 1 měsíce.

Splnění podmínky Zhotovitel doloží písemným potvrzením příslušné školy o vykonání odborné studijní praxe s uvedením jména studenta včetně jeho studijního oboru, a to nejpozději při předání díla.


(b) na základě požadavku Objednatele umožnit exkurzi skupině studentů vysoké
nebo střední školy v oboru relevantním k Dílu

Zhotovitel se zavazuje uspořádat na základě požadavku Objednatele min. 1 exkurzi pro skupinu studentů vysoké nebo střední školy (3. nebo 4. ročník střední školy) z oboru stavebnictví či jiného tematicky vhodného oboru studia
včetně výkladu na stavbě díla s cílem podpořit zájem o




	Název článku
Smluvních podmínek
	Číslo článku
Smluvních podmínek
	Příslušné údaje

	
	
	technické vzdělání či práci v technických oborech (zejména
ukázkami technických oborů na stavbě). Minimální počet studentů ve skupině je 10.
Splnění podmínky Zhotovitel doloží písemným potvrzením příslušné školy o uspořádání exkurze s uvedením jmen studentů včetně jejich studijního oborů, a to nejpozději při předání díla.

(c) zajistit zaměstnání osob znevýhodněných na trhu práce

Zhotovitel bude po celou dobu provádění díla povinen zajistit, aby alespoň 1 osoba z celkového počtu zaměstnanců Zhotovitele, kteří se budou podílet na provádění díla, pocházela z řad osob znevýhodněných na trhu práce, a to
i. osoba se zdravotním postižením;
tj. osoba splňující některou ze zákonných definic podle ustanovení § 67 odst. 2, 3 nebo 4 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů;
ii. osoba po propuštění z výkonu trestu odnětí
svobody;
tj. osoba, která se octla bez zaměstnání bezprostředně po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody (i podmíněném); nebo
iii. osoba se záznamem v evidenci rejstříku trestů; tj. osoba, jejíž evidence rejstříku trestů obsahuje informaci o odsouzení; nebo
iv. osoba dlouhodobě nezaměstnaná;
tj. osoba, která byla bezprostředně před započetím plnění dle této smlouvy vedena úřadem práce v evidenci uchazečů o zaměstnání po dobu alespoň 5 po sobě jdoucích měsíců. Zhotovitel splňuje závazek dle přechozí věty, pokud byly tyto osoby prokazatelně vyřazeny z evidence uchazečů o zaměstnání vedené úřadem práce v souvislosti s uzavřením pracovněprávního vztahu;
v. osoba starší 55 let.
Zhotovitel je oprávněn prokázat splnění této povinnosti i prostřednictvím poddodavatele, tj. pokud bude osoba pocházející z řad osob znevýhodněných na trhu práce




	Název článku
Smluvních podmínek
	Číslo článku
Smluvních podmínek
	Příslušné údaje

	
	
	zúčastněná na provádění díla v pracovněprávním vztahu (pracovní poměr) k poddodavateli Zhotovitele.
Objednatel si vyhrazuje právo kdykoli v průběhu plnění provádět kontrolu provádění díla včetně plnění podmínek tohoto Pod-čl. 1.7 [Sociální odpovědnost]. Zhotovitel se zavazuje poskytnout k tomuto účelu objednateli potřebnou
součinnost.

	Poskytnutí staveniště
	2.1
	Ano. Od data k zahájení prací.

	Pověřená osoba
	3.1
	

	Zástupce objednatele
	3.2
	
Správce stavby –

IPSUM CZ s.r.o.
se sídlem Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3
IČO: 257 01 347

	Obecné povinnosti
	4.1.4
	Náležitosti informační tabule k označení stavby vymezuje
dokument Smlouvy (h) Publicita

	Jmenovaní podzhotovitelé
	4.3
	

Nepoužije se

	Zajištění splnění smlouvy
	4.4
	bankovní záruky nebo pojištění záruky v listinné podobě
nebo v podobě elektronického originálu ve výši 10 % Přijaté smluvní částky bez DPH

	Zajištění kvality
	4.5
	Zhotovitel musí do 10 dnů po oznámení Data zahájení prací předložit Objednateli doklad o zavedeném systému zajištění jakosti, který musí zobrazit složení týmu Zhotovitele formou organigramu, včetně popisu odpovědností členů týmu a
specifikace nadřízenosti a podřízenosti v týmu Zhotovitele.

	Záruka za odstranění vad
	4.6.
	bankovní záruky nebo pojištění záruky v listinné podobě
nebo v podobě elektronického originálu ve výši 3 % Přijaté smluvní částky bez DPH

	Projektová dokumentace Zhotovitele
	5.1
	pro všechny stavební objekty  a provozní  soubory  je
požadováno	objednatelem	zpracování	RDS	(výrobní
dokumentace) zhotovitelem

	Projektová dokumentace
Zhotovitele
	6.1
	t) Rizika spojená s vodou, kdy Zhotovitel má nárok na časové
prodloužení Doby pro dokončení nebo Doby pro uvedení do




	Název článku
Smluvních podmínek
	Číslo článku
Smluvních podmínek
	Příslušné údaje

	
	
	provozu nebo Doby pro splnění závazného milníku při výskytu povodně s periodicitou Q10 a vyšší. Rizikem objednatele nejsou škody na Díle nebo na majetku Zhotovitele při povodni s periodicitou do Q50. Při vyšší povodni jsou rizikem objednatele jen škody, který nebylo
možné při náležité péči Zhotovitele předejít.

	Harmonogram
	7.2
	Ve lhůtě do 14 dnů po Datu zahájení prací musí Zhotovitel předat Objednateli harmonogram, který
musí obsahovat informace:
a) Datum zahájení prací, Dobu pro dokončení Díla a každé jeho Sekce (je-li nějaká), Dobu pro uvedení do provozu Díla a každé jeho Sekce (je-li nějaká) a Postupné závazné milníky podle Pod-článku 7.5 [Postupné závazné milníky],
b) pořadí, v kterém Zhotovitel zamýšlí Dílo vykonat včetně práce každého ze jmenovaných Podzhotovitelů,
c) všechny činnosti do 3. stupně členění (tzn. stavební činnosti, stavební části prvků, díly [např. zemní práce, základy mostního pilíře, dřík atd.]), a to s logickými vazbami a znázorněním nejdřívějšího a nejpozdějšího možného data zahájení a ukončení každé z činností, s uvedením časových rezerv (jsou-li nějaké), a se znázorněním kritické cesty (případně kritických cest),
d) časový plán zpracování projektové dokumentace Zhotovitele (je-li nějaká) a provádění prací s vyznačením Podzhotovitelů,
e) odhad plateb, o nichž Zhotovitel očekává, že budou splatné v každém měsíci až do doby vydání Potvrzení o převzetí,
f) posloupnost a načasování kontrol a zkoušek specifikovaných ve Smlouvě,
g) průvodní zprávu obsahující:
(i) stručný popis postupů, které Zhotovitel zamýšlí použít,
(ii) odhad počtu personálu a vybavení Zhotovitele na staveništi v každé z hlavních etap a
(iii) Zhotovitelův návrh překonání vlivu jakýchkoli zpoždění
na postup prací na Díle.

	
	
	Věcný milník:
-	Věcné milníky nejsou aplikovány




	Název článku
Smluvních podmínek
	Číslo článku
Smluvních podmínek
	Příslušné údaje

	Postupné závazné milníky
	7.5
	

	Zkušební provoz
	7.7
	
· Předložení technické dokumentace, , návodu na údržbu,
· Odzkoušení:
i. Protokol o kvalitě a jakosti nátěrového
systému
ii. Geodetické zaměření na úrovni pro vklad
do KN
Ověření funkčnosti Díla nebo Sekce bude provedeno před vydáním Potvrzení o převzetí Díla nebo Sekce a tato činnost je součástí Díla.

	Ověření funkčnosti díla
nebo sekce
	7.8
	Zkoušky a ostatní běžné protokoly k realizaci stavby.

	Oprávnění k Variaci
	10.1
	Postup při Variacích je součástí této Přílohy.

	Cenová soustava
	10.2
	OTSKP – agregované položky

	Smluvní cena a oceňování
díla
	11.1
	Metodu měření vymezuje dokument Smlouvy (h) Kontrolní kniha stavby. Neměřitelné položky jsou specifikovány ve
Výkazu výměr.

	Měsíční vyúčtování
	11.2
	Měsíční periodicita
Vyúčtování je Zhotovitel povinen předložit rovněž v elektronické podobě ve formátu *.xc4.

	Průběžné platby
	11.3
	a) je v prodlení s udržováním v platnosti Záruky podle Pod-
článku 4.4 (Zajištění splnění smlouvy),30 % průběžné platby

	
	11.3
	b)	nepředloží	na	základě	pokynu	Objednatele	ve
stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram), 30 % průběžné platby

	
	11.3
	c) nepředloží nebo neudržuje v platnosti pojistné smlouvy
podle Článku 14 (Pojištění),30 % průběžné platby

	Měna
	11.7
	koruna česká

	

Zálohová platba
	

11.9
	Pod-článek 11.9 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Zálohovou platbu je možné poskytnout ve výši maximálně 20 % Přijaté smluvní částky jako jednorázovou zálohovou platbu při zahájení prací.




	Název článku
Smluvních podmínek
	Číslo článku
Smluvních podmínek
	Příslušné údaje

	
	
	Objednatel poskytne zálohovou platbu jako bezúročnou půjčku na mobilizaci za podmínky, že Zhotovitel předloží
(i) Zajištění splnění smlouvy v souladu s Pod-článkem 4.4 [Zajištění splnění smlouvy] a
(ii) záruku za zálohu v částkách a měnách rovnajících se zálohové platbě. Tato záruka musí být vydána právnickou osobou z členského státu EU a musí mít formu vzoru, který je součástí zadávací dokumentace.
Zhotovitel musí zajistit, že záruka bude platná a vymahatelná do vrácení zálohové platby, ale její částka může být postupně snižována o částku vrácenou Zhotovitelem tak, jak je uvedeno v Potvrzeních platby. Jestliže podmínky záruky specifikují uplynutí doby její platnosti a zálohová platba nebyla vrácena do 28 dne před datem uplynutí doby platnosti, musí Zhotovitel prodloužit platnost záruky až do vrácení zálohové platby.
Pokud a dokud Objednatel neobdrží tuto záruku, tento Pod- článek se nepoužije.
Zálohová platba musí být vrácena formou odpočtu částky potvrzené v Potvrzeních průběžné platby, která budou následovat po vydání Potvrzení průběžné platby, v němž součet všech potvrzených průběžných plateb (mimo zálohovou platbu) překročí padesát procent (50 %) Přijaté smluvní částky bez Podmíněných obnosů. Tyto odpočty uplatní Zhotovitel v plné výši ve všech následujících měsíčních vyúčtováních a Potvrzeních průběžné platby v souladu s ustanovením Pod-článku 11.2 a 11.3 tak a v takovém rozsahu, dokud zálohová platba poskytnutá podle tohoto Pod-článku 11.9 nebude vrácena. Celková hodnota zálohové platby musí být splacena nejpozději před vydáním Potvrzení o převzetí Díla.
Jestliže zálohová platba nebyla splacena před vydáním Potvrzení o převzetí Díla nebo před odstoupením podle Článku 12 [Neplnění] nebo Pod-článku 13.2 [Vyšší moc] (podle okolností), celkový zůstatek, který v té době zbývá, se stává okamžitě splatným Zhotovitelem Objednateli.
Objednatel musí Zhotoviteli zaplatit splátku zálohové platby
do lhůty 30 dnů běžící od vyžádání zálohové platby




	Název článku
Smluvních podmínek
	Číslo článku
Smluvních podmínek
	Příslušné údaje

	
	
	Zhotovitelem nebo po obdržení dokumentů v souladu s Pod- článkem 4.4 [Zajištění splnění smlouvy] a Pod-článkem 11.9
[Zálohová platba] podle toho, co se stane později.

	Výzisky
	11.10
	Nejsou vyspecifikovány.

	Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu
	12.5 a)
	Zhotovitel nedodrží kteroukoli povinnost stanovenou mu v
souladu s Pod-článkem 1.7 (Sociální odpovědnost):
[0,10 % Přijaté smluvní částky] Kč za každý jednotlivý případ porušení.

	
	12.5 b)
	Zhotovitel nedodrží kteroukoliv povinnost vyplývající z Pod- článku 4.1.2 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti):
[0,50 % Přijaté smluvní částky] Kč za každý jednotlivý případ porušení.

	
	12.5 c)
	Zhotovitel nedodrží povinnost vyplývající z Pod-článku 4.1.3
Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti):
[0,25 % Přijaté smluvní částky] Kč za každý jednotlivý případ porušení.

	
	12.5 d)
	Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti);
[0,01 % Přijaté smluvní částky, nejméně však 30.000 Kč] Kč za každý případ porušení.

	
	12.5 e)
	Zhotovitel	poruší	povinnost	podle	Pod-článku	4.3
(Subdodávky)
[0,25 % Přijaté smluvní částky] Kč za každý jednotlivý případ
porušení.

	
	12.5 f)
	Zhotovitel bude v přímém střetu zájmů nebo odmítne bez závažného důvodu dohodu na opatření k vyřešení nepřímého střetu zájmů podle Pod-článku 4.10 (Střet zájmů) nebo takovou dohodu neplní:
[0,25 % Přijaté smluvní částky] Kč za každý jednotlivý případ porušení.

	
	12.5 g)
	Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle Článku 7 (Doba pro dokončení);




	Název článku
Smluvních podmínek
	Číslo článku
Smluvních podmínek
	Příslušné údaje

	
	
	[0,05 % Přijaté smluvní částky] Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení.

	
	

12.5.h)
	Zhotovitel nesplní postupný závazný milník podle Pod-
článku 7.5 (Postupné závazné milníky) uvedený v Příloze;
[0,05 % Přijaté smluvní částky] Kč za každý započatý den
prodlení.

	
	

12.5 i)
	Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do provozu podle
Pod-článku 7.6 (Předčasné užívání);
[0,1 % Přijaté smluvní částky] Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením prací v rozsahu nezbytném pro uvedení Díla nebo Sekce do provozu.

	
	

12.5 j)
	Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data
oznámeného Objednatelem podle Pod-článku 9.1.
[0,01 % Přijaté smluvní částky] Kč za každý započatý den
prodlení.

	
	

12.5 k)
	Zhotovitel nepředloží harmonogram v souladu s
ustanovením Pod-článku 7.2 [Harmonogram].

[0,1 % Přijaté smluvní částky] Kč za každý započatý den
prodlení.

	
	
	Zhotovitel neuzavře pojistnou smlouvu pro kterékoliv pojištění dle Pod-článku 14.1 (Rozsah krytí), nezajistí platnost kteréhokoli z těchto pojištění po celou Dobu pro dokončení nebo nepředloží doklad o uzavření takového pojištění na výzvu Objednatele dle Pod-článku 14.2 (Obecné požadavky na pojištění):
[0,02 % předpokládané hodnoty zakázky] Kč za každý započatý den prodlení.

	Maximální celková výše
smluvních pokut
	12.5
	30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH).

	Obecné požadavky na pojištění
	14.2.
	Maximální výše spoluúčasti pro jednu pojistnou událost ve výši 100 000 Kč, vyjma rizika povodně/záplavy, pro které nesmí být spoluúčast vyšší než 10 % z Přijaté smluvní částky.




	Název článku
Smluvních podmínek
	Číslo článku
Smluvních podmínek
	Příslušné údaje

	
	
	

	Pojištění
	14.2
	· pojištění okolního majetku
· pojištěnými dle této pojistné smlouvy budou Objednatel, Zhotovitel a Podzhotovitelé smluvně vázaní na Díle
Díla charakteru údržby / rekonstrukcí / úprav již existujících objektů (do 100 mil. Kč):

· pojištění okolního majetku s limitem plnění do výše Přijaté smluvní částky.
· pojištěnými dle této pojistné smlouvy budou Objednatel, Zhotovitel a Podzhotovitelé smluvně vázaní na Díle.

	Pojištění
	14.2
	Pojištění odpovědnosti
Minimální limit 10 mil. Kč na jednu pojistnou událost a všechny pojistné události v úhrnu.

	Způsob rozhodování sporů
	15
	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem.

	
Ostatní
	
	

	
	
	





Datum:

Datum:





STRABAG Water s.r.o.	LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.
	xxxx

STRABAG Water s.r.o.


PŘÍLOHA K NABÍDCE

- POSTUP PŘI VARIACÍCH -
(1) Tento dokument, jako součást Přílohy k nabídce, závazně doplňuje obecný postup Stran při Variacích, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 13 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.
(2) Pro účely administrace se Variací rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).
(3) V případě, že Variace zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.
(4) Pokud vznese Správce stavby na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh variace Správci stavby ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Variace.
(5) Předložený návrh Správce stavby se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se Variace týká.
(6) Správce stavby vydá Zhotoviteli pokyn k provedení Variace v rozsahu dle Změnového listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu všemi oprávněnými osobami viz přiložený vzor. Správce stavby nemůže Zhotoviteli pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7). Pokyn k variaci dle Pod-článku 13.2 Smluvních podmínek bude vydán až po nabytí účinnosti Změnového listu.
(7) Správce stavby může vydat pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle předchozí věty není prodlení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 13.3 Smluvních podmínek. Ustanovení bodu 7 se netýká variace dle Pod-článku 13.2 Smluvních podmínek.
(8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního zřetele schválit oprávněná osoba objednatele.
(9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu (v případě variace dle Pod-článku 13.2 až po nabytí účinnosti Změnového listu) nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Správce stavby k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.
(10) Otevřený formát v .xml formuláře změnového listu obdrží vítězný uchazeč o veřejnou zakázku
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Ochranná stání na Labské vodní cestě - Část č.2 Lokalita Pardubice, zhotovitel stavby
b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)













































b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)

Ochranná stání na Labské vodní cestě – Část č.2 Lokalita Pardubice, zhotovitel stavby Evidenční číslo objednatele: SML-2025-122-VZ
č. j. smlouvy Objednatele: ěVC/456/2025/OVZ-12




ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE
dle ust. § 122 a 123 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen "ZZVZ")
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Identifikační údaje zadavatele

Datum: 21. 11. 2025
Č.j.: ŘVC/456/2025/OVZ-10
Doručeno prostřednictvím NEN


	Název zadavatele
	Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

	Sídlo zadavatele
	nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

	Právní forma zadavatele
	organizační složka státu

	IČO zadavatele
	679 81 801

	Osoba oprávněná zastupovat
zadavatele
	Ing. Lubomír Fojtů, ředitel

	Datová schránka zadavatele
	ndn5skh

	Adresa profilu zadavatele
	https://nen.nipez.cz/profil/RVCCR



Identifikační údaje zakázky

	Název zadávacího řízení
	Ochranná stání na Labské vodní cestě – Část č. 1 Lokalita Klavary, zhotovitel stavby, Část č. 2 Lokalita Pardubice, zhotovitel stavby

	Název části veřejné zakázky
	Část 2: Lokalita Pardubice, zhotovitel stavby

	Druh veřejné zakázky
	Služby

	Režim veřejné zakázky
	Nadlimitní

	Druh zadávacího řízení
	Otevřené nadlimitní řízení rozděleno na dvě části

	Evidenční	číslo
(ISPROFIN/ISPROFOND)
	5005510043

	Číslo	veřejné	zakázky	ve Věstníku veřejných zakázek
	Z2025-046968

	Systémové číslo veřejné zakázky na profilu zadavatele (NEN)
	N006/25/V00028154

	Spisová značka zadavatele
	ŘVC/456/2025/OVZ
(ev. č. smlouvy SML-2025-122-VZ)




Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky tímto rozhoduje o výběru dodavatele
Společnost „Ochranná stání Klavary, Pardubice“ Správce společnosti: STRABAG Water s.r.o.
Se sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice
IČO: 01706446

Druhý společník: LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.
Se sídlem Kunětická 2679, Cihelna, 530 09 Pardubice
IČO: 45538093

Zadavatel tímto v souladu s ust. § 123 ZZVZ tuto skutečnost oznamuje všem účastníkům zadávacího řízení na výše uvedenou část veřejné zakázky.


Přílohou tohoto oznámení je:

1) Zpráva o hodnocení nabídek
2) Protokol o posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele


Nabídka vybraného dodavatele byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější na základě hodnotících kritérií stanovených zadavatelem. Vybraný dodavatel současně splnil všechny zadávací podmínky. Uvedené skutečnosti vyplývají z připojené zprávy o hodnocení nabídek a protokolu o posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele.


Poučení:

Proti rozhodnutí o výběru dodavatele lze podat námitky podle ust. § 241 odst. 1 a 2 písm. a) ZZVZ. Námitky musí být zadavateli doručeny nejpozději do 15 dnů ode dne doručení oznámení o výběru dodavatele. Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru dodavatele uzavřít smlouvu s dodavatelem, jehož nabídka byla vybrána podle ust. § 122 ZZVZ.




Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR Ing. Lubomír Fojtů
ředitel
podepsáno kvalifikovaným elektronickým podpisem


Přílohy (v samostatných dokumentech):
Posouzení o posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele Zpráva o hodnocení nabídek

Ochranná stání na Labské vodní cestě - Část č.2 Lokalita Pardubice, zhotovitel stavby
c) Příloha a oceněný soupis prací















































c) Příloha a oceněný soupis prací

Ochranná stání na Labské vodní cestě – Část č.2 Lokalita Pardubice, zhotovitel stavby Evidenční číslo objednatele: SML-2025-122-VZ
č. j. smlouvy Objednatele: ěVC/456/2025/OVZ-12



REKAPITULACE STAVBY
	Kód:
Stavba:
	OS_Pardub_ZD-DPS
Ochranná stání na Labské vodní cestě - Lokalita Pardubice
	

	KSO:
	832 56 81
	CC-CZ:
	21514

	Místo:
	Labe, ř.km 967,3 - dolní rejda
	Datum:
	01.10.2025

	CZ-CPV:
	45000000-7
	CZ-CPA:
	42.91.20

	Zadavatel:
	
	IČ:
	67981801

	ČR - Ředitelství vodních cest
	DIČ:
	CZ67981801

	Účastník:
	IČ:
	01706446

	„Ochranná stání Klavary, Pardubice“
	DIČ:
	CZ01706446

	Projektant:
	IČ:
	25023829

	PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o.
	DIČ:
	CZ25023829

	Zpracovatel:
	IČ:
	25023829

	PROVOD inž.společnost s.r.o.
	DIČ:
	CZ25023829


Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

	Cena bez DPH
	
	
	
	
	

	
DPH základní
	Sazba daně
21,00%
	
	
	Základ daně

	Výše daně


	snížená
	12,00%
	
	
	0,00
	0,00

	Cena s DPH
	
	v
	CZK
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód:	OS_Pardub_ZD-DPS
Stavba:	Ochranná stání na Labské vodní cestě - Lokalita Pardubice

01.10.2025Místo:
Labe, ř.km 967,3 - dolní rejda
Datum:
Zadavatel:
ČR - Ředitelství vodních cest
Projektant:
Účastník:
„Ochranná stání Klavary, Pardubice“
Zpracovatel:


PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o.
PROVOD inž.společnost
s.r.o.
Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ


Náklady stavby celkem	

	SO 01
	Ochranné stání
	
	
	STA

	01.1
	Ochranné stání
	
	
	Soupis

	01.2
	Přístupová lávka
	
	
	Soupis

	01.3
	Základový břehový blok
	
	
	Soupis

	01.4
	Plavební značení
	
	
	Soupis

	01.5
	Bourací práce
	
	
	Soupis

	VON
	Vedlejší a ostatní náklady
	
	
	VON
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01.1 - Ochranné stání

	KSO:
	
	CC-CZ:
	

	Místo:
	Labe, ř.km 967,3 - dolní rejda
	Datum:
	01.10.2025

	Zadavatel:
	
	IČ:
	67981801

	ČR - Ředitelství vodních cest
	DIČ:
	CZ67981801

	Účastník:
	IČ:
	01706446

	„Ochranná stání Klavary, Pardubice“
	DIČ:
	CZ01706446

	Projektant:
	IČ:
	25023829

	PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o.
	DIČ:
	CZ25023829

	Zpracovatel:
	IČ:
	25023829

	PROVOD inž.společnost s.r.o.
	DIČ:
	CZ25023829


Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

	
Cena bez DPH
	
	
	
	
	

	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	
	
	
	21,00%
	

	snížená
	0,00
	
	
	12,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v
	CZK
	
	


KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Ochranná stání na Labské vodní cestě - Lokalita Pardubice
Objekt:
SO 01 - Ochranné stání Soupis:
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01.1 - Ochranné stání
Místo:	Labe, ř.km 967,3 - dolní rejda	Datum:	01.10.2025
PROVOD -
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Ochranná stání na Labské vodní cestě - Lokalita Pardubice
Objekt:
SO 01 - Ochranné stání
Soupis:
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Zadavatel:	ČR - Ředitelství vodních cest	Projektant:

inženýrská společnost, s.r.o.

Účastník:	„Ochranná stání Klavary, Pardubice“	Zpracovatel:	PROVOD
inž.společnost s.r.o.

	Kód dílu - Popis
	Cena celkem [CZK]

	Náklady stavby celkem
	

	HSV - Práce a dodávky HSV
	

	1 - Zemní práce
	

	2 - Zakládání
	

	3 - Svislé a kompletní konstrukce
	

	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	

	997 - Přesun sutě
	

	998 - Přesun hmot
	

	PSV - Práce a dodávky PSV
	

	767 - Konstrukce zámečnické
	

	789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení
	



01.1 - Ochranné stání
Místo:	Labe, ř.km 967,3 - dolní rejda	Datum:	01.10.2025
PROVOD -
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Ochranná stání na Labské vodní cestě - Lokalita Pardubice
Objekt:
SO 01 - Ochranné stání
Soupis:
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Zadavatel:	ČR - Ředitelství vodních cest	Projektant:

inženýrská společnost, s.r.o.

Účastník:	„Ochranná stání Klavary, Pardubice“	Zpracovatel:	PROVOD
inž.společnost s.r.o.
PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem	

	
	D	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	
	

	
	D	1
	Zemní práce
	
	
	
	
	

	1
	K
	115101201
	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s
uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min
	hod
	585,000
	
	
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/115101201
	
	
	
	
	

	P VV
	Poznámka k položce:
KONTRAKT MĚRITELNÝ - úprava množství >50%
"D.1.1.a_Technická_zpráva
	

	VV
	"D.1.1.1_Příčné_řezy
	

	VV
	"3x dočasná jímka 6x6 m pro provádění daleb
	

	VV
	"prvotní sčerpání obsahu - cca. 108.000 litrů čerpadlem 2l/s
	

	VV
	( 108000 / 7200 ) * 3
	45,000

	VV
	"občasné čerpání dle potřeby
	

	VV
	2,000 * 90 * 3
	540,000

	VV
	Součet
	585,000

	
2
	
K
	
115101301
	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min
	
den
	
90,000
	
	
	
CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/115101301
	P
	Poznámka k položce:
KONTRAKT MĚRITELNÝ - úprava množství >50%
	

	VV
	"D.1.1.a_Technická_zpráva
	

	VV
	"D.1.1.1_Příčné_řezy
	

	VV
	"6 hodin denně po dobu 90 dnů
	

	VV
	"3x dočasná jímka 5x5 m pro provádění daleb" 90,000
	90,000

	VV
	Součet
	90,000



	
3
	
K
	
133455104
	Hloubení zapažených šachet strojně v omezeném prostoru v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 m3
	
m3
	
436,914
	
	
	
CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/133455104
VV	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.
VV	"D.1.1.a_Technicka_zprava.pdf
VV	"D.1.1.1_Pricne_rezy.pdf
	VV
	"dočasná stavební suchá jímka pro realizaci daleb (uvnitř
štětovnic)
	

	VV
	"Plocha průřezu výkopu ř.km. 967,285* 5,800
	

	VV
	"Plocha průřezi výkopu ř.km. 967,315* 5,800
	

	VV
	"Plocha průřezu výkopu ř.km. 967,335* 5,800
	

	VV
	VV0004
	436,914

	FIG
	Rozpad figury: Plocha průřezu výkopu ř.km. 967,285
	

	FIG
	24,050
	24,050

	FIG
	Rozpad figury: Plocha průřezi výkopu ř.km. 967,315
	

	FIG
	24,480
	24,480

	FIG
	Rozpad figury: Plocha průřezu výkopu ř.km. 967,335
	

	FIG
	26,800
	26,800



	

4
	

K
	

161151113
	Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 při hloubce výkopu přes 4 do 8 m
	

m3
	

305,840
	
	
	

CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/161151113
VV	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.
VV	"D.1.1.a_Technicka_zprava.pdf
VV	"D.1.1.1_Pricne_rezy.pdf
	VV
	"dočasná stavební suchá jímka pro realizaci daleb (uvnitř
štětovnic)
	

	VV
	"podíl 70% stanoven dle 800-1 přílohy č. 5 tab I.
	

	VV
	"Plocha průřezu výkopu ř.km. 967,285* 5,800
	

	VV
	"Plocha průřezi výkopu ř.km. 967,315* 5,800
	

	VV
	"Plocha průřezu výkopu ř.km. 967,335* 5,800
	

	VV
	VV0004 * 70/100
	305,840

	FIG
	Rozpad figury: Plocha průřezu výkopu ř.km. 967,285
	

	FIG
	24,050
	24,050

	FIG
	Rozpad figury: Plocha průřezi výkopu ř.km. 967,315
	

	FIG
	24,480
	24,480

	FIG
	Rozpad figury: Plocha průřezu výkopu ř.km. 967,335
	

	FIG
	26,800
	26,800



	
5
	
K
	
153112223
	Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z lodi zaberanění ve standardních podmínkách, délky do 12 m
	
m2
	
684,000
	
	
	
CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/153112223
P	Poznámka k položce:
KONTRAKT MĚRITELNÝ - úprava množství >25%

	PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	VV
	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.
	

	VV
	"D.1.1.a_Technicka_zprava.prf
	

	VV
	"D.1.1.1_Pricne_rezy.pdf
	

	VV
	"3x dočasná suchá jímka pro realizaci daleb
	

	VV
	"skladebná délka stěny násobek 1,2 m
	

	VV
	"délka beraněné štětovnice 9,5 m (dodávka dl. 10,0 m)
	

	VV
	"( 6,000 * 4 * 9,500 ) * 3
	

	VV
	VV0001	684,000
	

	

P
	

Poznámka k položce:
KONTRAKT MĚRITELNÝ - úprava množství >25%
	

	VV
	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.
	

	VV
	"obrátkovost zohledněna koef. 0,5 JC
	

	VV
	"25 ks dodávky v délce 10,0 m
	

	VV
	"hmotnost 74,1 kg/m; tj. 741 kg/kus
	

	VV
	"741,00 * 25 * 0,001
	

	VV
	VV0003	18,525
	

	VV
	18,525*1,08 'Přepočtené koeficientem množství	20,007
	



	
7
	
K
	
153113213
	Vytažení stěn z ocelových štětovnic zaberaněných z lodi délky do 12 m ve standardních podmínkách, zaberaněných na hloubku do 12 m
	
m2
	
684,000
	
	
	
CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/1531132136
M
15920311
štětovnice ocelová VL 604
t
20,007


CS ÚRS 2024 01


	P
	Poznámka k položce:
KONTRAKT MĚRITELNÝ - úprava množství >25%
	

	VV
	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.
	

	VV
	"D.1.1.a_Technicka_zprava.prf
	

	VV
	"D.1.1.1_Pricne_rezy.pdf
	

	VV
	"3x dočasná suchá jímka pro realizaci daleb
	

	VV
	"skladebná délka stěny násobek 1,2 m
	

	VV
	"délka beraněné štětovnice 9,5 m (dodávka dl. 10,0 m)
	

	VV
	"( 6,000 * 4 * 9,500 ) * 3
	

	VV
	VV0001
	684,000



	

8
	

K
	

162751137
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost
přes 9 000 do 10 000 m
	

m3
	

436,914
	
	
	

CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751137
P	Poznámka k položce:
KONTRAKT MĚRITELNÝ - úprava množství >25%
VV	"odvoz na trvalou skládku po přeložení na souš
VV	436,914 " VV viz. RKON0001	436,914
	

9
	

K
	

162751139
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m
	

m3
	

2 184,570
	
	
	

CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751139
P	Poznámka k položce:
KONTRAKT MĚRITELNÝ - úprava množství >25%
VV	436,914 " VV viz. 162751137	436,914
VV	436,914*5 'Přepočtené koeficientem množství	2 184,570
	
10
	
K
	
164303151
	Vodorovné přemístění výkopku po vodě bez naložení výkopku, avšak s jeho vyložením z horniny třídy těžitelnosti II a III, skupiny 5 až 7, na vzdálenost přes
50 do 500 m
	
m3
	
436,914
	
	
	
CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/164303151
P	Poznámka k položce:
KONTRAKT MĚRITELNÝ - úprava množství >25%
VV	"vytěžený výkopek pomocí plavidla k nejbližšímu místu vyložení na souš
VV	436,914 " VV viz. RKON0001	436,914
	

11
	

K
	

164303159
	Vodorovné přemístění výkopku po vodě bez naložení výkopku, avšak s jeho vyložením z horniny třídy těžitelnosti II a III, skupiny 5 až 7, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m
	

m3
	

2 621,484
	
	
	

CS ÚRS 2024 01




Strana 10 z 57

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/164303159
P	Poznámka k položce:
KONTRAKT MĚRITELNÝ - úprava množství >25%
VV	436,914 " VV viz. 164303151 (přípočet 6 km jako náhrada za
proplavení plavební komorou)




436,914

VV	436,914*6 'Přepočtené koeficientem množství	2 621,484
	
12
	
K
	
167151112
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
	
m3
	
436,914
	
	
	
CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151112
P	Poznámka k položce:
KONTRAKT MĚRITELNÝ - úprava množství >25%
VV	"odvoz na trvalou skládku po přeložení na souš
VV	436,914 " VV viz. RKON0001	436,914
	
13
	
K
	
171201231
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
	
t
	
808,291
	
	
	
CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231
	P
	Poznámka k položce:
KONTRAKT MĚRITELNÝ - úprava množství >25%
	

	VV
	"trvalá skládka
	

	VV
	"objemová hmotnost výkopku 1850 kg/m3
	

	VV
	436,914 " VV viz. RKON0001
	436,914

	VV
	436,914*1,85 'Přepočtené koeficientem množství
	808,291



	
14
	
K
	
171251201
	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru
	
m3
	
436,914
	
	
	
CS ÚRS 2024 01



PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201
P	Poznámka k položce:
KONTRAKT MĚRITELNÝ - úprava množství >25%
VV	"trvalá skládka
VV	436,914 " VV viz. RKON0001	436,914
	
15
	
K
	
174151102
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v prostorách s omezeným pohybem stroje s urovnáním povrchu
zásypu
	
m3
	
125,550
	
	
	
CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151102
	P
	Poznámka k položce:
KONTRAKT MĚRITELNÝ - úprava množství >25%
	

	VV
	"D.1.1.a_Technická_zpráva
	

	VV
	"D.1.1.1_Příčné_řezy
	

	VV
	"dosypání do úrovně horního líce ŽB bloku
	

	VV
	( 6,000 * 6,000 * 1,550 ) * 3
	167,400

	VV
	"odpočez ŽB konstrukcí
	

	VV
	- ( 3,000 * 3,000 * 1,550 ) * 3
	-41,850

	VV
	Součet
	125,550



	16
	M
	58343959
	kamenivo drcené hrubé frakce 32/63
	t
	251,100
	
	
	CS ÚRS 2024 01


P	Poznámka k položce:
KONTRAKT MĚRITELNÝ - úprava množství >25%
VV	125,55*2 'Přepočtené koeficientem množství	251,100

D	2	Zakládání	
	
17
	
K
	
213141111
	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m
	
m2
	
108,000
	
	
	
CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/213141111
	P
	Poznámka k položce:
KONTRAKT MĚRITELNÝ - úprava množství >25%
	

	VV
	"D.1.1.a_Technicka_zprava.prf
	

	VV
	"D.1.1.1_Pricne_rezy.pdf
	

	VV
	"3x dočasná suchá jímka pro realizaci daleb
	

	VV
	"skladebná délka stěny násobek 1,2 m
	

	VV
	( 6,000 * 6,000 ) * 3
	108,000



	18
	M
	69311082
	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační,
drenážní PP 500g/m2
	m2
	127,926
	
	
	CS ÚRS 2024 01


P	Poznámka k položce:
KONTRAKT MĚRITELNÝ - úprava množství >25%
VV	108*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství	127,926
	
19
	
K
	
213141131
	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní ve sklonu přes 1:2 do 1:1, šířky do 3 m
	
m2
	
147,600
	
	
	
CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/213141131
	P
	Poznámka k položce:
KONTRAKT MĚRITELNÝ - úprava množství >25%
	

	VV
	"D.1.1.a_Technicka_zprava.prf
	

	VV
	"D.1.1.1_Pricne_rezy.pdf
	

	VV
	"3x dočasná suchá jímka pro realizaci daleb
	

	VV
	"skladebná délka stěny násobek 1,2 m
	

	VV
	(( 6,000 * 4 ) * 2,050 ) * 3
	147,600



	20
	M
	69311082
	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační,
drenážní PP 500g/m2
	m2
	174,832
	
	
	CS ÚRS 2024 01


P	Poznámka k položce:
KONTRAKT MĚRITELNÝ - úprava množství >25%
VV	147,6*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství	174,832
	
21
	
K
	
225311112
	Maloprofilové vrty jádrové průměru přes 93 do 156 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. I a II
	
m
	
916,272
	
	
	
CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/225311112
	P
	Poznámka k položce:
KONTRAKT MĚRITELNÝ - úprava množství >25%
	

	VV
	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.
	

	VV
	"D.1.1.a_Technicka_zprava.pdf
	

	VV
	"D.1.1.1_Pricne_rezy.pdf
	

	VV
	"rozrušení podloží pro zaberanění štětovnic
	

	VV
	"vtr pr. 0,15 m á 0,25 m
	

	VV
	"3x dočasná jímka 6x6 m; tl. 4x vrt/m´
	

	VV
	"průměrná hloubka vrtu 6,363 m
	

	VV
	"zatřídění vrtatelnosti : 50% tř II + 50% tř. III
	

	VV
	"(( 6,363 * 24 * 4 ) * 3 ) * 50/100
	

	VV
	VV0018
	916,272



	22
	K
	225311114
	Maloprofilové vrty jádrové průměru přes 93 do 156 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. III a IV
	m
	916,272
	
	
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/225311114
	P
	Poznámka k položce:
KONTRAKT MĚRITELNÝ - úprava množství >25%
	

	VV
	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.
	

	VV
	"D.1.1.a_Technicka_zprava.pdf
	

	VV
	"D.1.1.1_Pricne_rezy.pdf
	

	VV
	"rozrušení podloží pro zaberanění štětovnic
	

	VV
	"vtr pr. 0,15 m á 0,25 m
	

	VV
	"3x dočasná jímka 6x6 m; tl. 4x vrt/m´
	

	VV
	"průměrná hloubka vrtu 6,363 m
	

	VV
	"zatřídění vrtatelnosti : 50% tř II + 50% tř. III
	

	VV
	"(( 6,363 * 24 * 4 ) * 3 ) * 50/100
	

	VV
	VV0018
	916,272



	
23
	
K
	
226213313
	Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 850 do 1050 mm, v hl od 0 do 20 m v hornině tř. III
	
m
	
122,636
	
	
	
CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/226213313
P	Poznámka k položce:
KONTRAKT MĚRITELNÝ - úprava množství >25%
VV	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.
VV	"D.1.1.1_Pricne_rezy.pdf
VV	"12x pilota P1
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	PČ Typ
	Kód
	
	Popis
	MJ
	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	VV
	
	"ř.km. 967,336
	
	
	

	VV
	
	"10,725* 2+10,237* 2
	
	
	

	VV
	
	"ř.km. 967,315
	
	
	

	VV
	
	"10,140* 2 +10,021* 2
	
	
	

	VV
	
	"ř.km. 967,285
	
	
	

	VV
	
	"10,229* 2 +9,966* 2
	
	
	

	VV
	
	VV0019
	
	
	122,636



	24
	M
	RMAT0004
	výpažnice piloty DN 900 (obrátkovost zohledněna v JC
koef. 0,5)
	m
	56,000
	
	
	R - položka


P	Poznámka k položce:
KONTRAKT MĚRITELNÝ - úprava množství >25%
	
	VV

VV
	"sestava 4 výpažnic/dalbu; min. 0,5 m nad max. plavební hl.
214,45
14,000*4
	
	

56,000
	

	25
	K
	227211115
	Odpažení velkoprofilových vrtů průměru přes 650 do
1050 mm
	m
	122,636
	
	
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/227211115
	
	
	
	
	

	P VV
	Poznámka k položce:
KONTRAKT MĚRITELNÝ - úprava množství >25%
"Množství určené pomocí aplikace Výměry.
	

	VV
	"D.1.1.1_Pricne_rezy.pdf
	

	VV
	"12x pilota P1
	

	VV
	"ř.km. 967,336
	

	VV
	"10,725* 2+10,237* 2
	

	VV
	"ř.km. 967,315
	

	VV
	"10,140* 2 +10,021* 2
	

	VV
	"ř.km. 967,285
	

	VV
	"10,229* 2 +9,966* 2
	

	VV
	VV0019
	122,636

	
26
	
K
	
231212213
	Zřízení výplně pilot zapažených s vytažením pažnic z vrtu svislých z betonu železového, v hl od 0 do 20 m, při průměru piloty přes 650 do 1250 mm
	
m
	
96,000
	
	
	
CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/231212213
	P
	Poznámka k položce:
KONTRAKT MĚRITELNÝ - úprava množství >25%
	

	VV
	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.
	

	VV
	"D.1.2.1.1_Betonove_konstrukce_pilota_P1.pdf
	

	VV
	"beton C 30/37-XC2, XA1-Dmax22-CI 0,2-S3
	

	VV
	"12,000* 8,000
	

	VV
	VV0005
	96,000



	27
	M
	58933330
	beton C 30/37-XC2-XA1 kamenivo frakce 0/22
	m3
	67,180
	
	
	CS ÚRS 2024 01

	
	P
	Poznámka k položce:
KONTRAKT MĚRITELNÝ - úprava množství >25%
	
	
	

	
	VV
	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.
	
	
	

	
	VV
	"12x pilota P1
	
	
	

	
	VV
	"(( Pi * 0,450 * 0,450 ) * 8,000 ) * 12
	
	
	

	
	VV
	VV0006
	
	61,073
	

	
	VV
	61,073*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
	
	67,180
	

	28
	K
	231611111
	Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10 216 (E)
	t
	0,107
	
	
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/231611111
	
	
	
	
	

	
	P
	Poznámka k položce:
KONTRAKT MĚRITELNÝ - úprava množství >25%
	
	
	
	
	

	
	VV
	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.
	
	
	
	
	

	
	VV
	"D.1.2.1.1_Betonove_konstrukce_pilota_P1.pdf
	
	
	
	
	

	
	VV
	"12x pilota P1
	
	
	
	
	

	
	VV
	"20x distanční pero R14 dl. 0,32 m
	
	
	
	
	

	
	VV
	"celková hmotnost 7,744 kg/pilota
	
	
	
	
	

	
	VV
	"7,744 * 0,001 * 12
	
	
	
	
	

	
	VV
	"přípočet 15% na prostřih a stykování
	
	
	
	
	

	
	VV
	"0,093 * 15/100
	
	
	
	
	

	
	VV
	VV0008
	
	0,107
	
	
	

	29
	K
	231611114
	Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10 505 (R)
	t
	4,792
	
	
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/231611114
	
	
	
	
	

	P
	Poznámka k položce:
KONTRAKT MĚRITELNÝ - úprava množství >25%
	

	VV
	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.
	

	VV
	"D.1.2.1.1_Betonove_konstrukce_pilota_P1.pdf
	

	VV
	"12x pilota P1
	

	VV
	"15x R20 dl. 7,90 m / pilota
	

	VV
	"celková hmotnost pozice 1 = 293,33 kg/pilota
	

	VV
	"293,330 * 0,001 * 12
	

	VV
	"1x spirála R12 dl. 69,80 m (stoupání 0,3 m) / pilota
	

	VV
	"celková hmotnost pozice 2 = 53,94 kg
	

	VV
	"53,940 * 0,001 * 12
	

	VV
	"přípočet 15% na prostřih a stykování
	

	VV
	"(3,520 + 0,647 ) * 15/100
	

	VV
	VV0009
	4,792



	
30
	
K
	
239111113
	Odbourání vrchní znehodnocené části výplně betonových pilot při průměru piloty přes 650 do 1250 mm
	
m
	
6,000
	
	
	
CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/239111113
P	Poznámka k položce:
KONTRAKT MĚRITELNÝ - úprava množství >25%
VV	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.
VV	"D.1.2.1.1_Betonove_konstrukce_pilota_P1.pdf
VV	"12x pilota P1
VV	"výška 0,50 m
VV	"0,500 * 12
VV	VV0007	6,000
	31
	K
	273313511
	Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem
neprokládaného tř. C 12/15
	m3
	52,226
	
	
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273313511
P	Poznámka k položce:
KONTRAKT MĚRITELNÝ - úprava množství >25%
VV	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.
VV	"D.1.1.1_Pricne_rezy.pdf
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	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	VV
	
	"3x dočasná suchá jímka
	
	

	VV
	
	"podkladní vrstva na dně jímky tl. 500 mm
	
	

	VV
	
	"( 5,800 * 5,800 * 0,500 ) * 3
	
	

	VV
	
	"přípočet 3,5% za betonáž bez bednění
	
	

	VV
	
	"50,460 * 3,5/100
	
	

	VV
	
	VV0012
	
	52,226

	32
	K
	292121111
	Pomocná konstrukce pro zvláštní zakládání staveb
ocelová z lodi zřízení
	t
	12,596
	
	
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/292121111
	
	

	P VV
	Poznámka k položce:
KONTRAKT MĚRITELNÝ - úprava množství >25%
"D.1.1.a_Technicka_zprava.prf
	

	VV
	"D.1.1.1_Pricne_rezy.pdf
	

	VV
	"3x dočasná suchá jímka pro realizaci daleb
	

	VV
	"skladebná délka stěny násobek 1,2 m
	

	VV
	"ztužující rám po obvodě štětovnic HEB 400
	

	VV
	((( 6,000 * 4 ) * 155,00 ) * 0,001 ) * 3
	11,160

	VV
	"ztužení rohu HEB 400 plechem P20-300x300 mm
	

	VV
	((((( 0,300 * 0,300 ) / 2 ) * 4 ) * 160,00 ) * 0,001 ) * 3
	0,086

	VV
	Mezisoučet
	11,246

	VV
	"přípočet 12% na sváry, montážní a pomocný materiál
	

	VV
	11,246 * 12/100
	1,350

	VV
	Součet
	12,596


35
K
292121112
Pomocná konstrukce pro zvláštní zakládání staveb
ocelová z lodi odstranění
t
12,596


CS ÚRS 2024 01


	33
	M
	13011011
	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 400
	t
	12,053
	
	
	CS ÚRS 2024 01



	P
	Poznámka k položce:
KONTRAKT MĚRITELNÝ - úprava množství >25%
	

	VV
	"ztužující rám po obvodě štětovnic HEB 400
	

	VV
	((( 6,000 * 4 ) * 155,00 ) * 0,001 ) * 3
	11,160

	VV
	11,16*1,08 'Přepočtené koeficientem množství
	12,053



	34
	M
	13611248
	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 20mm tabule
	t
	0,093
	
	
	CS ÚRS 2022 02

	
	P
VV VV
	Poznámka k položce:
KONTRAKT MĚRITELNÝ - úprava množství >25%
"ztužení rohu HEB 400 plechem P20-300x300 mm
((((( 0,300 * 0,300 ) / 2 ) * 4 ) * 160,00 ) * 0,001 ) * 3
	
	


0,086
	
	
	

	
	VV
	0,086*1,08 'Přepočtené koeficientem množství
	
	0,093
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/292121112
	
	
	
	
	

	P VV
	
	Poznámka k položce:
KONTRAKT MĚRITELNÝ - úprava množství >25%
"D.1.1.a_Technicka_zprava.prf
	
	

	VV
	
	"D.1.1.1_Pricne_rezy.pdf
	
	

	VV
	
	"3x dočasná suchá jímka pro realizaci daleb
	
	

	VV
	
	"skladebná délka stěny násobek 1,2 m
	
	

	VV
	
	"ztužující rám po obvodě štětovnic HEB 400
	
	

	VV
	
	((( 6,000 * 4 ) * 155,00 ) * 0,001 ) * 3
	11,160
	

	VV
	
	"ztužení rohu HEB 400 plechem P20-300x300 mm
	
	

	VV
	
	((((( 0,300 * 0,300 ) / 2 ) * 4 ) * 160,00 ) * 0,001 ) * 3
	0,086
	

	VV
	
	Mezisoučet
	11,246
	

	VV
	
	"přípočet 12% na sváry, montážní a pomocný materiál
	
	

	VV
	
	11,246 * 12/100
	1,350
	

	VV
	
	Součet
	12,596
	

	D
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	
	

	

36
	

K
	

321321116
	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí
železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37
	

m3
	

25,290
	
	
	

CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321321116
P	Poznámka k položce:
KONTRAKT MĚRITELNÝ - úprava množství >25%
VV	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.
	VV
	"D.1.2.1.2_Betonove_konstrukce_vykres_tvaru_P1_ztuzujici
blok_vetknuti_sloupu.pdf
	

	VV
	"beton C 30/37-XC2-XA1-Dmax22-CI 0,2-S3
	

	VV
	"3x ztužující ŽB blok 3x3x1 m
	

	VV
	"9,000* 3
	

	VV
	"odpočet sloupů daleb TR 426x12 mm
	

	VV
	"- (( Pi * 0,213 * 0,213 ) * 1,000 ) * 12
	

	VV
	VV0014
	25,290



	

37
	

K
	


321351010
	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí
zřízení ploch rovinných
	


m2
	

36,000
	
	
	


CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321351010
P	Poznámka k položce:
KONTRAKT MĚRITELNÝ - úprava množství >25%
VV	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.
	VV

VV
	"D.1.2.1.2_Betonove_konstrukce_vykres_tvaru_P1_ztuzujici blok_vetknuti_sloupu.pdf
"3x ztužující ŽB blok 3x3x1 m
	

	VV
	"12,000* 3
	

	VV
	VV0015
	36,000



	

38
	

K
	


321352010
	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných
	


m2
	

36,000
	
	
	


CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321352010
P	Poznámka k položce:
KONTRAKT MĚRITELNÝ - úprava množství >25%
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VV	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.VV
VV
"D.1.2.1.2_Betonove_konstrukce_vykres_tvaru_P1_ztuzujici
blok_vetknuti_sloupu.pdf
"3x ztužující ŽB blok 3x3x1 m

VV
"12,000* 3

VV
VV0015
36,000





	


39
	


K
	


321366111
	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
	


t
	


5,400
	
	
	


CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321366111
P	Poznámka k položce:
KONTRAKT MĚRITELNÝ - úprava množství >25%
VV	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.
	VV
VV VV
	"D.1.2.1.2_Betonove_konstrukce_vykres_tvaru_P1_ztuzujici blok_vetknuti_sloupu.pdf
"3x ztužující ŽB blok 3x3x1 m
"směrné množství výztuže 200 kg/m3
	

	VV
	"(9,000* 200,00 * 0,001 ) * 3
	

	VV
	VV0016
	5,400



	
40
	
K
	
341941001
	Nosné nebo spojovací svary ocelových doplňkových konstrukcí kromě betonářské oceli, tloušťky svaru do 10 mm
	
m
	
16,060
	
	
	
CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/341941001
	P
	Poznámka k položce:
KONTRAKT MĚRITELNÝ - úprava množství >25%
	

	VV
	"D.1.1.a_Technická_zpráva
	

	VV
	"D.1.1.3_Výkres_ocelové_konstrukce_dalby
	

	VV
	"zavíčkování dalby pro provedení výplně betonem
	

	VV
	Pi * 0,426 * 12
	16,060

	VV
	Součet
	16,060



	
41
	
K
	
341941024
	Nosné nebo spojovací svary betonářské oceli, svařované vzájemně s přesahem nebo na podložku, průměru tyče přes 18 do 22 mm
	
m
	
108,000
	
	
	
CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/341941024
	P
	Poznámka k položce:
KONTRAKT MĚRITELNÝ - úprava množství >25%
	

	VV
	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.
	

	VV
	"D.1.2.1.1_Pilota_P1.pdf
	

	VV
	"provaření výztuže piloty P1 na ocelovou dalbu
	

	VV
	"oboustranné provaření R20 v dl. 0,30 m
	

	VV
	"(( 0,300 * 2 ) * 15 ) * 12
	

	VV
	VV0026
	108,000



	
42
	
K
	
380311533
	Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15, tl. přes 300 mm
	
m3
	
10,651
	
5 052,40
	
53 813,11
	
CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/380311533
	P
	Poznámka k položce:
KONTRAKT MĚRITELNÝ - úprava množství >25%
	

	VV
	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.
	

	VV
	"D.1.1.1_Pricne_rezy.pdf
	

	VV
	"3x dočasná suchá jímka
	

	VV
	"výplňový beton tl. 0,550 m
	

	VV
	"( 3,000 * 3,000 * 0,550 ) * 3
	

	VV
	"Odpočet zhlaví pilot P1
	

	VV
	"- ( Pi * 0,450 * 0,450 ) * 0,550 * 12
	

	VV
	VV0013
	10,651



	
43
	
K
	
380356231
	Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných
zřízení
	
m2
	
19,800
	
	
	
CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/380356231
	P
	Poznámka k položce:
KONTRAKT MĚRITELNÝ - úprava množství >25%
	

	VV
	"D.1.1.1_Pricne_rezy.pdf
	

	VV
	"3x dočasná suchá jímka
	

	VV
	"výplňový beton tl. 0,550 m
	

	VV
	(( 3,000 * 4 ) * 0,550 ) * 3
	19,800



	
44
	
K
	
380356232
	Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných
odstranění
	
m2
	
19,800
	
	
	
CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/380356232
	P
	Poznámka k položce:
KONTRAKT MĚRITELNÝ - úprava množství >25%
	

	VV
	"D.1.1.1_Pricne_rezy.pdf
	

	VV
	"3x dočasná suchá jímka
	

	VV
	"výplňový beton tl. 0,550 m
	

	VV
	(( 3,000 * 4 ) * 0,550 ) * 3
	19,800



	45
	K
	38938100.R1
	Dobetonování ocelových daleb - výplň TR 426x12 mm
betonem C 30/37
	m3
	17,989
	
	
	R - položka



	P
	Poznámka k položce:
KONTRAKT MĚRITELNÝ - úprava množství >25%
	

	VV
	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.
	

	VV
	"D.1.1.a_Technicka_zprava.pdf
	

	VV
	"D.1.2.2.2 - Vykres_ocelove_konstrukce_dalby.pdf
	

	VV
	"beton C 30/37-XC4
	

	VV
	"výplň ocelové dalby
	

	VV
	"TR 426x12 mm
	

	VV
	"(( Pi * 0,201 * 0,201 ) * 11,372 ) * 6
	

	VV
	"(( Pi * 0,201 * 0,201 ) * 12,250 ) * 6
	

	VV
	VV0017
	17,989
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46
	
K
	
389941023
	Montáž kovových doplňkových konstrukcí pro montáž prefabrikovaných dílců hmotnosti jednoho kusu přes 10 do 30 kg
	
kg
	
835,308
	
	
	
CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/389941023
	P
	Poznámka k položce:
KONTRAKT MĚRITELNÝ - úprava množství >25%
	

	VV
	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.
	

	VV
	"D.1.2.1.1_Betonove_konstrukce_pilota_P1.pdf
	

	VV
	"12x pilota P1
	

	VV
	"6x distanční kruh z pásové oceli 80x8 mm d. 736 mm
	

	VV
	"vevařená součást armokoše piloty P1
	

	VV
	"celková hmotnost 69,609 kg/pilota
	

	VV
	"69,609 * 12
	

	VV
	VV0010
	835,308



	47
	M
	13010270
	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 80x8mm
	t
	0,902
	
	
	CS ÚRS 2024 01



	P
	Poznámka k položce:
KONTRAKT MĚRITELNÝ - úprava množství >25%
	
	

	VV
	
	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.
	
	

	VV
	
	"Distanční kruh P1 pásovina 80/8 d 736 mm * 0,001 * 12
	
	

	VV
	
	VV0011
	0,835
	

	FIG
	
	Rozpad figury: Distanční kruh P1 pásovina 80/8 d 736 mm
	
	

	FIG
	
	69,609
	69,609
	

	VV
	
	0,835*1,08 'Přepočtené koeficientem množství
	0,902
	

	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	



	48
	K
	977271122
	Řezání ocelových profilů na staveništi úhlovou bruskou
průřezu přes 5500 do 6000 mm2
	kus
	96,000
	
	
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977271122
	
	P
VV
	Poznámka k položce:
KONTRAKT MĚRITELNÝ - úprava množství >25%
"3x dočasná suchá jímka pro realizaci daleb
	
	
	

	
	VV
	"ztužení rohu HEB 400 plechem P20-300x300 mm
	
	
	

	
	VV
	"trojúhelníkový profil plechu
	
	
	

	
	VV
	"2x strana dl. 0,30 m
	
	
	

	
	VV
	2,000 * 4 * 12
	
	96,000
	

	49
	K
	977271124
	Řezání ocelových profilů na staveništi úhlovou bruskou
průřezu přes 6500 do 7000 mm2
	kus
	48,000
	
	
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977271124
	
	
	
	
	

	P VV
	
	Poznámka k položce:
KONTRAKT MĚRITELNÝ - úprava množství >25%
"3x dočasná suchá jímka pro realizaci daleb
	

	VV
	
	"ztužení rohu HEB 400 plechem P20-300x300 mm
	

	VV
	
	"trojúhelníkový profil plechu
	

	VV
	
	"1x strana dl. 0,425 m
	

	VV
	
	1,000 * 4 * 12
	48,000

	D
	997
	Přesun sutě
	

	
50
	
K
	
997002511
	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km
	
t
	
20,394
	
	
	
CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997002511
	P
	Poznámka k položce:
KONTRAKT MĚRITELNÝ - úprava množství >25%
	

	VV
	"znehod. část bet. pilot" 10,195
	10,195

	VV
	"PKO OK" 10,199
	10,199

	VV
	Součet
	20,394



	
51
	
K
	
997002519
	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km
	
t
	
285,516
	
	
	
CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997002519
P	Poznámka k položce:
KONTRAKT MĚRITELNÝ - úprava množství >25%
VV	20,394 " VV viz. 997002511	20,394
VV	20,394*14 'Přepočtené koeficientem množství	285,516
	52
	K
	997002611
	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní
prostředek pro vodorovné přemístění
	t
	20,394
	156,88
	3 199,41
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997002611
P	Poznámka k položce:
KONTRAKT MĚRITELNÝ - úprava množství >25%
VV	20,394 " VV viz. 997002511	20,394
	

53
	

K
	

997013841
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) odpadního materiálu po otryskávání bez obsahu nebezpečných látek zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 12 01 17
	

t
	

10,199
	
	
	

CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013841
P	Poznámka k položce:
KONTRAKT MĚRITELNÝ - úprava množství >25%
VV	"PKO OK" 10,199	10,199
	
54
	
K
	
997013861
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01
	
t
	
10,195
	
	
	
CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013861
P	Poznámka k položce:
KONTRAKT MĚRITELNÝ - úprava množství >25%
VV	"znehod. část bet. pilot" 10,195	10,195

D	998	Přesun hmot	
	55
	K
	998325011
	Přesun hmot pro objekty plavební dopravní vzdálenost
do 500 m
	t
	666,967
	
	
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998325011
P	Poznámka k položce:
KONTRAKT MĚRITELNÝ - úprava množství >25%

D	PSV	Práce a dodávky PSV	
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D	767	Konstrukce zámečnické	
	
56
	
K
	
767591001
	Montáž výrobků z kompozitů podlah nebo podest z pochůzných litých roštů hmotnosti do 15 kg/m2
	
m2
	
11,790
	
	
	
CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767591001
	P
	Poznámka k položce:
KONTRAKT MĚRITELNÝ - úprava množství >25%
	

	VV
	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.
	

	VV
	"D.1.2.2.2 - Vykres_ocelove_konstrukce_dalby.pdf
	

	VV
	"3x dalba
	

	VV
	"úroveň 219,04
	

	VV
	"3,930* 3
	

	VV
	VV0020
	11,790



	57
	M
	63126002
	rošt kompozitní pochůzný litý 30x30/30mm A15
	m2
	11,790
	
	
	CS ÚRS 2024 01


P	Poznámka k položce:
KONTRAKT MĚRITELNÝ - úprava množství >25%
	58
	K
	767591021
	Montáž výrobků z kompozitů podlah nebo podest
Příplatek k cenám za zkrácení a úpravu roštu
	m
	23,478
	
	
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767591021
	P
	Poznámka k položce:
KONTRAKT MĚRITELNÝ - úprava množství >25%
	

	VV
	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.
	

	VV
	"D.1.2.2.2 - Vykres_ocelove_konstrukce_dalby.pdf
	

	VV
	"na úrovni 219,04
	

	VV
	"7,826* 3
	

	VV
	VV0021
	23,478



	59
	K
	76783211.R1
	Montáž venkovních žebříků na ocelovou konstrukci
dalby
	m
	24,228
	
	
	R - položka



	P
	Poznámka k položce:
KONTRAKT MĚRITELNÝ - úprava množství >25%
	

	VV
	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.
	

	VV
	"D.1.2.2.3 - Vykres_ocelove_konstrukce_zebriku.pdf
	

	VV
	"3x dalba
	

	VV
	"žebřík dl. 6,95 m
	

	VV
	"6,950 * 3
	

	VV
	"1x výlezové madlo dl. 1,126 m
	

	VV
	"1,126 * 3
	

	VV
	VV0022
	24,228




	60
	M
	RMAT0005
	žebřík ocelový dl. 6,95 m + 1,126 m výstupní madlo z
TR 60,3x3,2 mm s příčlemi UPN 50
	m
	24,228
	
	
	R - položka

	
	P
	Poznámka k položce:
KONTRAKT MĚRITELNÝ - úprava množství >25%
	
	
	

	
	VV
	"D.1.1.4_Výkres_ocelové_konstrukce_žebříku
	
	
	

	
	VV
	"třída provedení - dle EN 1090-2-A1 třída EXC2
	
	
	

	
	VV
	"materiálové provedení - S355 J2 + S235 J2
	
	
	

	
	VV
	"rozpis prvků na 1 ks viz. kusovník (prvky ozn. 1 - 6)
	
	
	

	
	VV
	(6,950+1,126)*3
	
	24,228
	

	61
	K
	767991001
	Montáž výrobků z kompozitů pomocné nebo nosné
konstrukce z profilů hmotnosti do 1 kg/m
	m
	23,478
	
	
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767991001
	
	
	
	
	

	P
	Poznámka k položce:
KONTRAKT MĚRITELNÝ - úprava množství >25%
	

	VV
	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.
	

	VV
	"D.1.2.2.2 - Vykres_ocelove_konstrukce_dalby.pdf
	

	VV
	"3x dalba
	

	VV
	"na úrovni 219,04
	

	VV
	"obvod kompozitní podlahy
	

	VV
	"7,826* 3
	

	VV
	VV0023
	23,478

	
	

P
	
Poznámka k položce:
KONTRAKT MĚRITELNÝ - úprava množství >25%
	
	
	
	
	

	
	VV
	23,478*1,02 'Přepočtené koeficientem množství
	
	23,948
	
	
	

	63
	K
	767995116
	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí
hmotnosti přes 100 do 250 kg
	kg
	562,500
	
	
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767995116
	
	
	
	
	

	P
	Poznámka k položce: KONTRAKT PAUŠÁLNÍ
	

	VV
	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.
	

	VV
	"D.1.2.2.2 - Vykres_ocelove_konstrukce_dalby.pdf
	

	VV
	"3x dalba
	

	VV
	"5 ks /dalba
	

	VV
	"37,500 * 5,000* 3
	

	VV
	VV0024
	562,500

	64
	M
	RMAT0001
	úvazové pachole litinové Labského typu
	kus
	15,000
	
	
	R - položka


P	Poznámka k položce:62
M
63126108
profil kompozitní L 50x30/5mm
m
23,948


CS ÚRS 2024 01


KONTRAKT PAUŠÁLNÍ
VV	"5x pachole/dalbu = celkem 15 ks" 15,000	15,000
	65
	K
	767995117.R1
	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí
hmotnosti přes 500 kg
	kg
	30 802,218
	
	
	R - položka


P	Poznámka k položce:
KONTRAKT MĚRITELNÝ - úprava množství >25%
VV	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.
VV	"D.1.2.2.2 - Vykres_ocelove_konstrukce_dalby.pdf
VV	"viz. kusovník / rozpiska materiálu na 1 dalbu
VV	"3x dalba
VV	"pozice 3 - plech P30
VV	"( 3,300 * 2 ) * 3
VV	"pozice 4 - U 160
VV	"( 37,000 * 20 ) * 3
VV	"pozice 5 - U 160
VV	"(35,000 * 10 ) * 3
VV	"pozice 7 - TR 426x12
VV	"( 1419,900 * 2 ) * 3
VV	"pozice 8 - TR 244x11
VV	"( 103,600 * 20 ) * 3
VV	"pozice 10 - víčko P4


Strana 12 z 57

	PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	VV
	"( 0,700 * 4 ) * 3
	

	VV
	"pozice 11 - plech P20
	

	VV
	"( 3,200 * 5 ) * 3
	

	VV
	"pozice 12 - TR 426x12
	

	VV
	"( 1529,500 * 2 ) * 3
	

	VV
	"přípočet 3% na sváry
	

	VV
	"27258,600 * 3/100
	

	VV
	"přípočet 10% na spojovací a montážní materiál
	

	VV
	"27258,600 * 10/100
	

	VV
	VV0025
	30 802,218



	
66
	
M
	
RMAT0006
	atypická zámečnická konstrukce ocelové dalby trvoření svařovanou konstrukcí z TR 426x12 mm a TR
244x11 mm a ostatních ocelových prvků
	
kg
	
33 266,395
	
	
	
R - položka


P	Poznámka k položce:
KONTRAKT MĚRITELNÝ - úprava množství >25%
VV	30802,218*1,08 'Přepočtené koeficientem množství	33 266,395
	
67
	
K
	
998767102
	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech
výšky přes 6 do 12 m
	
t
	
37,301
	
	
	
CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767102
P	Poznámka k položce:
KONTRAKT MĚRITELNÝ - úprava množství >25%

D	789	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	
	68
	K
	789122210
	Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy
II očištění omytím
	m2
	18,760
	
	
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/789122210
P	Poznámka k položce:
KONTRAKT MĚRITELNÝ - úprava množství >25%
VV	"D.1.1.a_Technická_zpráva
VV	"D.1.1.4_Výkres_ocelové_konstrukce_žebříku
VV	"3x žebřík dl. 6,95 m + 1,126 m výstupní madlo
VV	"Skladba nátěrového systému:
VV	"žárové zinkování - 120 µm
VV	"základní antikorozní vrstva - 100 µm
VV	"mezivrstva - 200 µm
VV	"uzavírací/krycí vrstva - 80 µm
VV	"72x UPN 80 dl. 0,40 m" 0,400*0,230*72	6,624
VV	"6x TR 60,3x3,2 mm dl. 6,95 m" 6,950*0,1885*6	7,860
VV	"30x L 50x50x4 mm dl. 0,216 m" 0,216*0,196*30	1,270
VV	"6x TR 60,3x3,2 mm dl. 0,355 m" 0,355*0,1885*6	0,402
VV	"6x TR 60,3x3,2 mm dl. 1,175 m" 1,175*0,1885*6	1,329
VV	"6x TR 60,3x3,2 mm dl. 1,127 m" 1,127*0,1885*6	1,275
VV	Mezisoučet " výstupní žebřík	18,760
VV	Součet	18,760
	69
	K
	789122220
	Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy
II očištění oprášením
	m2
	18,760
	
	
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/789122220
P	Poznámka k položce:
KONTRAKT MĚRITELNÝ - úprava množství >25%
VV	18,760 " VV viz. 789122210	18,760
	70
	K
	789122230
	Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy
II očištění osušením
	m2
	18,760
	
	
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/789122230
P	Poznámka k položce:
KONTRAKT MĚRITELNÝ - úprava množství >25%
VV	18,760 " VV viz. 789122210	18,760
	71
	K
	789122240
	Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy
II očištění odmaštěním
	m2
	18,760
	
	
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/789122240
P	Poznámka k položce:
KONTRAKT MĚRITELNÝ - úprava množství >25%
VV	18,760 " VV viz. 789122210	18,760
	
72
	
K
	
789122270
	Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy II očištění odrezivěním bezoplachovým odrezovačem
	
m2
	
18,760
	
	
	
CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/789122270
	
	P
VV
	Poznámka k položce:
KONTRAKT MĚRITELNÝ - úprava množství >25%
18,760 " VV viz. 789122210
	
	
18,760
	

	73
	K
	789124210
	Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy
IV očištění omytím
	m2
	104,448
	
	
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/789124210
	
	
	
	
	

	P
	Poznámka k položce:
KONTRAKT MĚRITELNÝ - úprava množství >25%
	

	VV
	"D.1.1.a_Technická_zpráva
	

	VV
	"D.1.1.3_Výkres_ocelové_konstrukce_dalby
	

	VV
	"6x ozn. 3 - T 100 dl. 0,40 m" 0,400*6*0,3792
	0,910

	VV
	"60x ozn. 4 - UPN 160 dl. 1,97 m" 1,970*60*0,545
	64,419

	VV
	"30x ozn. 5 - UPN 160 dl. 1,865 m" 1,865*30*0,545
	30,493

	VV
	"12x ozn. 10 - P4 D 426" (Pi*(0,213)^2)*2*12
	3,421

	VV
	"15x ozn. 11 - P20-450x350 mm"
((0,450*0,350*2)*15)+(((0,450*2+0,350*2)*0,020)*15)
	5,205

	VV
	Součet
	104,448

	74
	K
	789124220
	Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy
IV očištění oprášením
	m2
	104,448
	
	
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/789124220
P	Poznámka k položce:
KONTRAKT MĚRITELNÝ - úprava množství >25%
VV	104,448 " VV viz. 789124210	104,448
	75
	K
	789124230
	Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy
IV očištění osušením
	m2
	104,448
	
	
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/789124230
P	Poznámka k položce:
KONTRAKT MĚRITELNÝ - úprava množství >25%
VV	104,448 " VV viz. 789124210	104,448
	76
	K
	789124240
	Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy
IV očištění odmaštěním
	m2
	104,448
	
	
	CS ÚRS 2024 01




Strana 13 z 57

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/789124240
P	Poznámka k položce:
KONTRAKT MĚRITELNÝ - úprava množství >25%
VV	104,448 " VV viz. 789124210	104,448
	
77
	
K
	
789124270
	Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy IV očištění odrezivěním bezoplachovým odrezovačem
	
m2
	
104,448
	
	
	
CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/789124270
P	Poznámka k položce:
KONTRAKT MĚRITELNÝ - úprava množství >25%
VV	104,448 " VV viz. 789124210	104,448
	78
	K
	789133210
	Úpravy povrchů pod nátěry potrubí do DN 250 očištění
omytím
	m2
	175,678
	
	
	CS ÚRS 2024 01
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Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/789133210
P	Poznámka k položce:
KONTRAKT MĚRITELNÝ - úprava množství >25%
VV	"D.1.1.a_Technická_zpráva
VV	"D.1.1.3_Výkres_ocelové_konstrukce_dalby
VV	"60x ozn. 8 - TR 244x11 dl. 2,00 m - vnější líc"
(Pi*0,244)*2,000*60
VV	"60x ozn. 8 - TR 244x11 dl. 2,00 m - vnitřní líc"
(Pi*0,222)*2,000*60






91,986

83,692

VV	Součet	175,678
	79
	K
	789133220
	Úpravy povrchů pod nátěry potrubí do DN 250 očištění
oprášením
	m2
	175,678
	
	
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/789133220
P	Poznámka k položce:
KONTRAKT MĚRITELNÝ - úprava množství >25%
VV	175,678 " VV viz. 789133210	175,678
	80
	K
	789133230
	Úpravy povrchů pod nátěry potrubí do DN 250 očištění
osušením
	m2
	175,678
	
	
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/789133230
P	Poznámka k položce:
KONTRAKT MĚRITELNÝ - úprava množství >25%
VV	175,678 " VV viz. 789133210	175,678
	81
	K
	789133240
	Úpravy povrchů pod nátěry potrubí do DN 250 očištění
odmaštěním
	m2
	175,678
	
	
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/789133240
P	Poznámka k položce:
KONTRAKT MĚRITELNÝ - úprava množství >25%
VV	175,678 " VV viz. 789133210	175,678
	82
	K
	789133270
	Úpravy povrchů pod nátěry potrubí do DN 250 očištění
odrezivěním bezoplachovým odrezovačem
	m2
	175,678
	
	
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/789133270
P	Poznámka k položce:
KONTRAKT MĚRITELNÝ - úprava množství >25%
VV	175,678 " VV viz. 789133210	175,678
	83
	K
	789134210
	Úpravy povrchů pod nátěry potrubí do DN 600 očištění
omytím
	m2
	368,679
	
	
	CS ÚRS 2024 01



Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/789134210
P	Poznámka k položce:
KONTRAKT MĚRITELNÝ - úprava množství >25%
VV	"D.1.1.a_Technická_zpráva
VV	"D.1.1.3_Výkres_ocelové_konstrukce_dalby
VV	"6x ozn. 6(1) - TR 426x12 dl. 11,372 m - vnější líc"
(Pi*0,426)*11,372*6
VV	"6x ozn. 6(2) - TR 426x12 dl. 12,250 m - vnější líc"
(Pi*0,426)*12,250*6
VV	"6x ozn. 6(1) - TR 426x12 dl. 11,372 m - vnitřní líc"
(Pi*0,402)*11,372*6
VV	"6x ozn. 6(2) - TR 426x12 dl. 12,250 m - vnitřní líc"
(Pi*0,402)*12,250*6






91,316

98,366

86,172

92,825

VV	Součet	368,679
	84
	K
	789134220
	Úpravy povrchů pod nátěry potrubí do DN 600 očištění
oprášením
	m2
	368,679
	
	
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/789134220
P	Poznámka k položce:
KONTRAKT MĚRITELNÝ - úprava množství >25%
VV	368,679 " VV viz. 789134210	368,679
	85
	K
	789134230
	Úpravy povrchů pod nátěry potrubí do DN 600 očištění
osušením
	m2
	368,679
	
	
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/789134230
P	Poznámka k položce:
KONTRAKT MĚRITELNÝ - úprava množství >25%
VV	368,679 " VV viz. 789134210	368,679
	86
	K
	789134240
	Úpravy povrchů pod nátěry potrubí do DN 600 očištění
odmaštěním
	m2
	368,679
	
	
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/789134240
P	Poznámka k položce:
KONTRAKT MĚRITELNÝ - úprava množství >25%
VV	368,679 " VV viz. 789134210	368,679
	87
	K
	789134270
	Úpravy povrchů pod nátěry potrubí do DN 600 očištění
odrezivěním bezoplachovým odrezovačem
	m2
	368,679
	
	
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/789134270
P	Poznámka k položce:
KONTRAKT MĚRITELNÝ - úprava množství >25%
VV	368,679 " VV viz. 789134210	368,679
	
88
	
K
	
789222542
	Otryskání povrchů ocelových konstrukcí suché abrazivní tryskání abrazivem ze strusky třídy II stupeň zrezivění D, stupeň přípravy Sa 2 1/2
	
m2
	
18,760
	
	
	
CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/789222542
P	Poznámka k položce:
KONTRAKT MĚRITELNÝ - úprava množství >25%
VV	18,760 " VV viz. 789122210	18,760
	
89
	
K
	
789224542
	Otryskání povrchů ocelových konstrukcí suché abrazivní tryskání abrazivem ze strusky třídy IV stupeň zrezivění D, stupeň přípravy Sa 2 1/2
	
m2
	
104,448
	
	
	
CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/789224542
P	Poznámka k položce:
KONTRAKT MĚRITELNÝ - úprava množství >25%

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

VV	104,448 " VV viz. 789124210	104,448
	90
	K
	789233542
	Otryskání povrchu potrubí do DN 250 stupeň
zarezivění D, stupeň přípravy Sa 2 1/2
	m2
	175,678
	
	
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/789233542
P	Poznámka k položce:
KONTRAKT MĚRITELNÝ - úprava množství >25%
VV	175,678 " VV viz. 789133210	175,678
	91
	K
	789234542
	Otryskání povrchu potrubí do DN 600 stupeň
zarezivění D, stupeň přípravy Sa 2 1/2
	m2
	368,679
	
	
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/789234542
P	Poznámka k položce:
KONTRAKT MĚRITELNÝ - úprava množství >25%
VV	368,679 " VV viz. 789134210	368,679
	
92
	
K
	
78932522.R1
	PKO ocelových konstrukcí vystavených povětrnostním vlivům dvousložkovým epoxydovým nátěrem celkové
tl. 500 μm
	
m2
	
404,876
	
	
	
R - položka

	P
	Poznámka k položce:
KONTRAKT MĚRITELNÝ - úprava množství >25%
	

	VV
	"D.1.1.a_Technická_zpráva
	

	VV
	"D.1.1.4_Výkres_ocelové_konstrukce_žebříku
	

	VV
	"3x žebřík dl. 6,95 m + 1,126 m výstupní madlo
	

	VV
	"Skladba nátěrového systému:
	

	VV
	"žárové zinkování - 120 µm
	

	VV
	"základní antikorozní vrstva - 100 µm
	

	VV
	"mezivrstva - 200 µm
	

	VV
	"uzavírací/krycí vrstva - 80 µm
	

	VV
	"72x UPN 80 dl. 0,40 m" 0,400*0,230*72
	6,624

	VV
	"6x TR 60,3x3,2 mm dl. 6,95 m" 6,950*0,1885*6
	7,860

	VV
	"30x L 50x50x4 mm dl. 0,216 m" 0,216*0,196*30
	1,270

	VV
	"6x TR 60,3x3,2 mm dl. 0,355 m" 0,355*0,1885*6
	0,402

	VV
	"6x TR 60,3x3,2 mm dl. 1,175 m" 1,175*0,1885*6
	1,329

	VV
	"6x TR 60,3x3,2 mm dl. 1,127 m" 1,127*0,1885*6
	1,275

	VV
	Mezisoučet " výstupní žebřík
	18,760

	VV
	"D.1.1.3_Výkres_ocelové_konstrukce_dalby
	

	VV
	"6x ozn. 3 - T 100 dl. 0,40 m" 0,400*6*0,3792
	0,910

	VV
	"60x ozn. 4 - UPN 160 dl. 1,97 m" 1,970*60*0,545
	64,419

	VV
	"30x ozn. 5 - UPN 160 dl. 1,865 m" 1,865*30*0,545
	30,493

	VV
	"12x ozn. 10 - P4 D 426" (Pi*(0,213)^2)*2*12
	3,421

	VV
	"15x ozn. 11 - P20-450x350 mm"
((0,450*0,350*2)*15)+(((0,450*2+0,350*2)*0,020)*15)
	5,205

	VV
	"60x ozn. 8 - TR 244x11 dl. 2,00 m - vnější líc"
(Pi*0,244)*2,000*60
	91,986

	VV
	"6x ozn. 6(1) - TR 426x12 dl. 11,372 m - vnější líc"
(Pi*0,426)*11,372*6
	91,316

	VV
	"6x ozn. 6(2) - TR 426x12 dl. 12,250 m - vnější líc"
(Pi*0,426)*12,250*6
	98,366

	
	VV
	Mezisoučet " konstrukce dalby
	
	386,116
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	404,876
	
	
	

	93
	K
	789431543
	Žárové stříkání potrubí slitinou zinacor ZnAl, tloušťky
150 μm do DN 250
	m2
	83,692
	
	
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/789431543
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P	Poznámka k položce:
KONTRAKT MĚRITELNÝ - úprava množství >25%
VV	"D.1.1.a_Technická_zpráva
VV	"D.1.1.3_Výkres_ocelové_konstrukce_dalby
VV	"metalizace prvků neumožňujících žárové pozinkování
VV	"60x ozn. 8 - TR 244x11 dl. 2,00 m - vnitřní líc"
(Pi*0,222)*2,000*60







83,692

VV	Součet	83,692
	94
	K
	789431544
	Žárové stříkání potrubí slitinou zinacor ZnAl, tloušťky
150 μm do DN 600
	m2
	178,997
	
	
	CS ÚRS 2024 01



Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/789431544
P	Poznámka k položce:
KONTRAKT MĚRITELNÝ - úprava množství >25%
VV	"D.1.1.a_Technická_zpráva
VV	"D.1.1.3_Výkres_ocelové_konstrukce_dalby
VV	"metalizace prvků neumožňujících žárové pozinkování
VV	"6x ozn. 6(1) - TR 426x12 dl. 11,377 m - vnitřní líc"
(Pi*0,402)*11,372*6
VV	"6x ozn. 6(2) - TR 426x12 dl. 12,250 m - vnitřní líc"
(Pi*0,402)*12,250*6








86,172

92,825

VV	Součet	178,997

01.2 - Přístupová lávka

	KSO:
	
	CC-CZ:
	

	Místo:
	Labe, ř.km 967,3 - dolní rejda
	Datum:
	01.10.2025

	Zadavatel:
	
	IČ:
	67981801

	ČR - Ředitelství vodních cest
	DIČ:
	CZ67981801

	Účastník:
	IČ:
	01706446

	„Ochranná stání Klavary, Pardubice“
	DIČ:
	CZ01706446

	Projektant:
	IČ:
	25023829

	PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o.
	DIČ:
	CZ25023829

	Zpracovatel:
	IČ:
	25023829

	PROVOD inž.společnost s.r.o.
	DIČ:
	CZ25023829


Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

	
Cena bez DPH
	
	
	
	
	

	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	
	
	
	21,00%
	

	snížená
	0,00
	
	
	12,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v
	CZK
	
	


KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Ochranná stání na Labské vodní cestě - Lokalita Pardubice
Objekt:
SO 01 - Ochranné stání Soupis:
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01.2 - Přístupová lávka
Místo:	Labe, ř.km 967,3 - dolní rejda	Datum:	01.10.2025
PROVOD -
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Ochranná stání na Labské vodní cestě - Lokalita Pardubice
Objekt:
SO 01 - Ochranné stání
Soupis:
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Zadavatel:	ČR - Ředitelství vodních cest	Projektant:

inženýrská společnost, s.r.o.

Účastník:	„Ochranná stání Klavary, Pardubice“	Zpracovatel:	PROVOD
inž.společnost s.r.o.

	Kód dílu - Popis
	Cena celkem [CZK]

	Náklady stavby celkem
	

	HSV - Práce a dodávky HSV
	

	4 - Vodorovné konstrukce
	

	998 - Přesun hmot
	

	PSV - Práce a dodávky PSV
	

	767 - Konstrukce zámečnické
	

	789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení
	



01.2 - Přístupová lávka
Místo:	Labe, ř.km 967,3 - dolní rejda	Datum:	01.10.2025
PROVOD -
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Ochranná stání na Labské vodní cestě - Lokalita Pardubice
Objekt:
SO 01 - Ochranné stání
Soupis:
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Zadavatel:	ČR - Ředitelství vodních cest	Projektant:

inženýrská společnost, s.r.o.

Účastník:	„Ochranná stání Klavary, Pardubice“	Zpracovatel:	PROVOD
inž.společnost s.r.o.PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem	

	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	
	

	
	D
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	
	

	
1
	
K
	
RKON0001
	Montáž ocelové konstrukce podlah a plošin pokrytou rošty hmotnosti konstrukce podlahy přes 70 do 100 kg/m2
	
t
	
1,797
	
	
	
R - položka

	
	
P
	
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU >
	
	
	
	
	

	
	
	
	25%
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"D.1.2.a_Statický_výpočet
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"D.1.2.2.4 - Vykres_ocelove_konstrukce_lavky.pdf
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"celková hmotnost lávky bez pororoštů cca. 1591,00 kg
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"22x jackel 70x50x5 mm dl. 1170 mm (213,40 kg)
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	213,400 * 0,001
	
	0,213
	
	
	

	
	VV
	
	"11x jackel 70x50x5 mm dl. 1420 mm (129,80 kg)
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	129,800 * 0,001
	
	0,130
	
	
	

	
	VV
	
	"2x jackel 80x80x6,3 mm dl. 1580 mm (40,60 kg)
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	40,600 * 0,001
	
	0,041
	
	
	

	
	VV
	
	"4x jackel 80x80x6,3 mm dl. 13040 mm (700,40 kg)
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	700,400 * 0,001
	
	0,700
	
	
	

	
	VV
	
	"4x jackel 80x80x6,3 mm dl. 1250 mm (65,20 kg)
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	65,200 * 0,001
	
	0,065
	
	
	

	
	VV
	
	"4x jackel 50x50x5 mm dl. 1549 mm (40,40 kg)
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	40,400 * 0,001
	
	0,040
	
	
	

	
	VV
	
	"20x jackel 50x50x5 mm dl. 1559 mm (204,00 kg)
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	204,000 * 0,001
	
	0,204
	
	
	

	
	VV
	
	"2x jackel 50x50x5 mm dl. 1246 mm (16,20 kg)
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	16,200 * 0,001
	
	0,016
	
	
	

	
	VV
	
	"10x jackel 50x50x5 mm dl. 1258 mm (81,00 kg)
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	81,000 * 0,001
	
	0,081
	
	
	

	
	VV
	
	"2x jackel 50x50x4 mm dl. 150 mm (1,60 kg)
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,600 * 0,001
	
	0,002
	
	
	

	
	VV
	
	"1x TR 70x12,5 mm dl. 1500 mm (27,10 kg)
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	27,100 * 0,001
	
	0,027
	
	
	

	
	VV
	
	"oko + čep + závlačka ( 3,40kg)
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3,400 * 0,001
	
	0,003
	
	
	

	
	VV
	
	"24x L 50/50/5 dl. 750 mm (67,90 kg)
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	67,900 * 0,001
	
	0,068
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	1,590
	
	
	

	
	VV
	
	"přípočet 3% na sváry
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,590 * 3/100
	
	0,048
	
	
	

	
	VV
	
	"přípočet 10% na montážní a spojovací materiál
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,590 * 10/100
	
	0,159
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1,797
	
	
	

	2
	M
	RMAT0001
	ocelová konstrukce přístupové lávky z oceli S355 J2 a
zábradlí z oceli S325 JR
	t
	1,941
	
	
	R - položka

	
	
P
	
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU
	
	
	
	
	

	
	
	
	>25%
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"D.1.2.a_Statický_výpočet
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"D.1.2.2.4 - Vykres_ocelove_konstrukce_lavky.pdf
	
	
	
	
	

	
	
	
	"JC obsahuje náklady na zajištění a obstarání veškerého
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	potřebného materiálu, dílenskou výrobu a přípravu včetně
	
	
	
	
	

	
	
	
	nutné technické/výkresové dokumentace
	
	
	
	
	

	
	
	
	"JC obsahuje manipulaci s výrobkem a jeho naložení na
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	transportní prostředek s jeho vyložením a případným uložením
	
	
	
	
	

	
	
	
	na staveništi
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"celková hmotnost lávky bez pororoštů cca. 1591,00 kg
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"22x jackel 70x50x5 mm dl. 1170 mm (213,40 kg)
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	213,400 * 0,001
	
	0,213
	
	
	

	
	VV
	
	"11x jackel 70x50x5 mm dl. 1420 mm (129,80 kg)
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	129,800 * 0,001
	
	0,130
	
	
	

	
	VV
	
	"2x jackel 80x80x6,3 mm dl. 1580 mm (40,60 kg)
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	40,600 * 0,001
	
	0,041
	
	
	

	
	VV
	
	"4x jackel 80x80x6,3 mm dl. 13040 mm (700,40 kg)
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	700,400 * 0,001
	
	0,700
	
	
	

	
	VV
	
	"4x jackel 80x80x6,3 mm dl. 1250 mm (65,20 kg)
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	65,200 * 0,001
	
	0,065
	
	
	

	
	VV
	
	"4x jackel 50x50x5 mm dl. 1549 mm (40,40 kg)
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	40,400 * 0,001
	
	0,040
	
	
	

	
	VV
	
	"20x jackel 50x50x5 mm dl. 1559 mm (204,00 kg)
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	204,000 * 0,001
	
	0,204
	
	
	

	
	VV
	
	"2x jackel 50x50x5 mm dl. 1246 mm (16,20 kg)
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	16,200 * 0,001
	
	0,016
	
	
	

	
	VV
	
	"10x jackel 50x50x5 mm dl. 1258 mm (81,00 kg)
	
	
	
	
	



	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	VV
	
	81,000 * 0,001
	
	0,081
	
	
	

	VV
	
	"2x jackel 50x50x4 mm dl. 150 mm (1,60 kg)
	
	
	
	
	

	VV
	
	1,600 * 0,001
	
	0,002
	
	
	

	VV
	
	"1x TR 70x12,5 mm dl. 1500 mm (27,10 kg)
	
	
	
	
	

	VV
	
	27,100 * 0,001
	
	0,027
	
	
	

	VV
	
	"oko + čep + závlačka ( 3,40kg)
	
	
	
	
	

	VV
	
	3,400 * 0,001
	
	0,003
	
	
	

	VV
	
	"24x L 50/50/5 dl. 750 mm (67,90 kg)
	
	
	
	
	

	VV
	
	67,900 * 0,001
	
	0,068
	
	
	

	VV
	
	Mezisoučet
	
	1,590
	
	
	

	VV
	
	"přípočet 3% na sváry
	
	
	
	
	

	VV
	
	1,590 * 3/100
	
	0,048
	
	
	

	VV
	
	"přípočet 10% na montážní a spojovací materiál
	
	
	
	
	

	VV
	
	1,590 * 10/100
	
	0,159
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	1,797
	
	
	

	VV
	
	1,797*1,08 'Přepočtené koeficientem množství
	
	1,941
	
	
	

	D	998
	
	Přesun hmot
	
	
	
	
	



	3
	K
	998325011
	Přesun hmot pro objekty plavební dopravní vzdálenost
do 500 m
	t
	1,941
	
	
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998325011
	
	P

D	PSV
	Poznámka k položce:
KONTRAKT MĚRITELNÝ - úprava množství >25%

Práce a dodávky PSV
	
	
	
	
	

	
	D	767
	Konstrukce zámečnické
	
	
	
	
	

	4
	K
	767590120
	Montáž podlahových konstrukcí podlahových roštů,
podlah připevněných šroubováním
	kg
	370,200
	
	
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767590120
	
	
	
	
	

	P VV
	Poznámka k položce:
KONTRAKT MĚRITELNÝ - úprava množství >25%
"Množství určené pomocí aplikace Výměry.
	

	VV
	"D.1.2.2.4 - Vykres_ocelove_konstrukce_lavky.pdf
	

	VV
	"svařovaný pororošt 30/2 = hmotnost 20 kg/m2
	

	VV
	"pozice 14
	

	VV
	"18,510* 20,00
	

	VV
	VV0001
	370,200

	5
	M
	55347051.R1
	rošt podlahový svařovaný žárově zinkovaný velikost
30/2 mm 1500x1000mm
	kus
	13,000
	
	
	R - položka


P	Poznámka k položce:
KONTRAKT MĚRITELNÝ - úprava množství >25%
	
6
	
K
	
767590192
	Montáž podlahových konstrukcí podlahových roštů, podlah připevněných Příplatek k cenám za úpravu roštů (krácení)
	
m
	
13,000
	
	
	
CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767590192
	
	P
	Poznámka k položce:
KONTRAKT MĚRITELNÝ - úprava množství >25%
	
	
	

	
	VV
	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.
	
	
	

	
	VV
	"D.1.2.2.4 - Vykres_ocelove_konstrukce_lavky.pdf
	
	
	

	
	VV
	"podélný řez - úprava na šířku 1420 mm
	
	
	

	
	VV
	"13,000
	
	
	

	
	VV
	VV0002
	
	13,000
	

	7
	K
	767896120
	Montáž lišt a okopových plechů okopových plechů
výšky do 500 mm
	m
	26,076
	
	
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767896120
	
	
	
	
	

	
	
P
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU
	
	
	
	
	

	
	
	>25%
	
	
	
	
	

	
	VV
	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.
	
	
	
	
	

	
	VV
	"D.1.2.2.4 - Vykres_ocelove_konstrukce_lavky.pdf
	
	
	
	
	

	
	VV
	"pozice 13
	
	
	
	
	

	
	VV
	"P4-13040x100 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	"13,038* 2
	
	
	
	
	

	
	VV
	VV0003
	
	26,076
	
	
	

	8
	M
	RMAT0002
	okopový plech nerezový tl 4,0mm
	t
	0,091
	
	
	R - položka

	
	
P
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU
	
	
	
	
	

	
	
VV
	>25%
26,076*0,0035 'Přepočtené koeficientem množství
	
	0,091
	
	
	

	
9
	
K
	
998767101
	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech
výšky do 6 m
	
t
	
0,500
	
	
	
CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767101
	
	
	
	
	

	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	
	

	
	P
	
	TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU
	
	
	

	
	
	
	>25%
	
	
	

	
	D
	789
	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení
	
	
	

	10
	K
	78932000.R1
	PKO pro konstrukce vystavené povětrnostním vlivům
	m2
	43,842
	
	
	R - položka

	
	
P
	
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU
	
	
	

	
	
	
	>25%
	
	
	

	
	VV
	
	"D.1.1.5_Výkres_ocelové_konstrukce_lávky
	
	
	

	
	VV
	
	"otryskání povrchu na Sa 2,5
	
	
	


VV	"příprava podkladu (omytí, oprášení, osušení, odmaštění, odrezivění)
VV	"žárové zinkování v tl. 120 µm
	VV
	"dvousložkový epoxydový nátěr v tl. 380 µm (základní nátěr
100 + mezivrstva 200 + krycí vrstva 80)
	

	VV
	"22x jackel 70x50x5 mm dl. 1170 mm"
(0,070*2+0,050*2)*1,170*22
	6,178

	VV
	"11x jackel 70x50x5 mm dl. 1420 mm"
(0,070*2+0,050*2)*1,420*11
	3,749

	VV
	"2x jackel 80x80x6,3 mm dl. 1580 mm" (0,080*4)*1,580*2
	1,011

	VV
	"4x jackel 80x80x6,3 mm dl. 13040 mm" (0,080*4)*13,040*4
	16,691
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	PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	VV
	"4x jackel 80x80x6,3 mm dl. 1250 mm" (0,080*4)*1,250*4
	1,600

	VV
	"4x jackel 50x50x5 mm dl. 1549 mm" (0,050*4)*1,549*4
	1,239

	VV
	"20x jackel 50x50x5 mm dl. 1559 mm" (0,050*4)*1,559*20
	6,236

	VV
	"2x jackel 50x50x5 mm dl. 1246 mm" (0,050*4)*1,246*2
	0,498

	VV
	"10x jackel 50x50x5 mm dl. 1258 mm" (0,050*4)*1,258*10
	2,516

	VV
	"2x jackel 50x50x4 mm dl. 150 mm" (0,050*4)*0,150*2
	0,060

	VV
	"1x TR 70x12,5 mm dl. 1500 mm" (Pi*0,070)*1,500*1
	0,330

	VV
	"4x P10-140x120 mm" (0,140*0,120*2)*4
	0,134

	VV
	"24x L 50/50/5 dl. 750 mm" ( 0,050 * 4 ) * 0,750 *24
	3,600

	VV
	Součet
	43,842
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01.3 - Základový břehový blok

	KSO:
	
	CC-CZ:
	

	Místo:
	Labe, ř.km 967,3 - dolní rejda
	Datum:
	01.10.2025

	Zadavatel:
	
	IČ:
	67981801

	ČR - Ředitelství vodních cest
	DIČ:
	CZ67981801

	Účastník:
	IČ:
	01706446

	„Ochranná stání Klavary, Pardubice“
	DIČ:
	CZ01706446

	Projektant:
	IČ:
	25023829

	PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o.
	DIČ:
	CZ25023829

	Zpracovatel:
	IČ:
	25023829

	PROVOD inž.společnost s.r.o.
	DIČ:
	CZ25023829


Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

	
Cena bez DPH
	
	
	
	
	

	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	
	
	
	21,00%
	

	snížená
	0,00
	
	
	12,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v
	CZK
	
	


KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Ochranná stání na Labské vodní cestě - Lokalita Pardubice
Objekt:
SO 01 - Ochranné stání Soupis:
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01.3 - Základový břehový blok
Místo:	Labe, ř.km 967,3 - dolní rejda	Datum:	01.10.2025
PROVOD -
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Ochranná stání na Labské vodní cestě - Lokalita Pardubice
Objekt:
SO 01 - Ochranné stání
Soupis:
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Zadavatel:	ČR - Ředitelství vodních cest	Projektant:

inženýrská společnost, s.r.o.

Účastník:	„Ochranná stání Klavary, Pardubice“	Zpracovatel:	PROVOD
inž.společnost s.r.o.

	Kód dílu - Popis
	Cena celkem [CZK]

	Náklady stavby celkem
	

	HSV - Práce a dodávky HSV
	

	1 - Zemní práce
	

	2 - Zakládání
	

	4 - Vodorovné konstrukce
	

	6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	

	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	

	998 - Přesun hmot
	

	PSV - Práce a dodávky PSV
	

	767 - Konstrukce zámečnické
	



01.3 - Základový břehový blok
Místo:	Labe, ř.km 967,3 - dolní rejda	Datum:	01.10.2025
PROVOD -
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Ochranná stání na Labské vodní cestě - Lokalita Pardubice
Objekt:
SO 01 - Ochranné stání
Soupis:
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Zadavatel:	ČR - Ředitelství vodních cest	Projektant:

inženýrská společnost, s.r.o.

Účastník:	„Ochranná stání Klavary, Pardubice“	Zpracovatel:	PROVOD
inž.společnost s.r.o.
PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem	143 521,85

	D	HSV
	Práce a dodávky HSV
	117 237,25

	D	1
	Zemní práce
	30 563,53



	
1
	
K
	
114203103
	Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové malty se spárami
zalitými cementovou maltou
	
m3
	
2,200
	
	
	
CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/114203103

	P
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 50%
	

	VV
	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.
	

	VV
	"C.2_Koordinacni_situacni_vykres.pdf
	

	VV
	"kamenné opevnění břehu
	

	VV
	"v místě výkopu pro ZBL - plocha cca. 2,20x4,00 m
	

	VV
	"šetrné rozebrání pro zpětné použití pro předláždění
	

	VV
	"(1,000* 2,200 * 4,000 ) * 0,250
	

	VV
	VV0010
	2,200



	
2
	
K
	
114203202
	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od malty
	
m3
	
2,200
	
	
	
CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/114203202

	P
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 50%
	

	VV
	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.
	

	VV
	"C.2_Koordinacni_situacni_vykres.pdf
	

	VV
	"kamenné opevnění břehu
	

	VV
	"v místě výkopu pro ZBL - plocha cca. 2,20x4,00 m
	

	VV
	"šetrné rozebrání pro zpětné použití pro předláždění
	

	VV
	"(1,000* 2,200 * 4,000 ) * 0,250
	

	VV
	VV0010
	2,200



	
3
	
K
	
114203301
	Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic strojně získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb podle druhu,
velikosti nebo tvaru
	
m3
	
2,200
	
	
	
CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/114203301

	P
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 50%
	

	VV
	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.
	

	VV
	"C.2_Koordinacni_situacni_vykres.pdf
	

	VV
	"kamenné opevnění břehu
	

	VV
	"v místě výkopu pro ZBL - plocha cca. 2,20x4,00 m
	

	VV
	"šetrné rozebrání pro zpětné použití pro předláždění
	

	VV
	"(1,000* 2,200 * 4,000 ) * 0,250
	

	VV
	VV0010
	2,200



	
4
	
K
	
114203401
	Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných figur s přemístěním na vzdálenost do 10 m
	
m3
	
2,200
	
	
	
CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/114203401

	
	P

VV
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 50%
"Množství určené pomocí aplikace Výměry.
	
	
	

	
	VV
	"C.2_Koordinacni_situacni_vykres.pdf
	
	
	

	
	VV
	"kamenné opevnění břehu
	
	
	

	
	VV
	"v místě výkopu pro ZBL - plocha cca. 2,20x4,00 m
	
	
	

	
	VV
	"šetrné rozebrání pro zpětné použití pro předláždění
	
	
	

	
	VV
	"(1,000* 2,200 * 4,000 ) * 0,250
	
	
	

	
	VV
	VV0010
	
	2,200
	

	5
	K
	115101201
	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s
uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min
	hod
	5,000
	
	
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/115101201
	
	
	
	
	

	
	
P
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU
	
	
	
	
	

	
	
	100%
	
	
	
	
	

	
	VV
	"v případě výskytu srážkové vody
	
	
	
	
	

	
	VV
	"pro VV SP stanoven rozsah 1 hod/den
	
	
	
	
	

	
	VV
	1,000 * 5
	
	5,000
	
	
	

	
6
	
K
	
115101301
	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min
	
den
	
5,000
	
	
	
CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/115101301
	
	
	
	
	



	PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	
P
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU
	

	
	100%
	

	VV
	"v případě výskytu srážkové vody
	

	VV
	5,000
	5,000



	
7
	
K
	
119003227
	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty zřízení
	
m
	
21,000
	
	
	
CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119003227

	P
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 25%
	

	VV
	"zajištění výkopiště
	

	VV
	7,000*2+3,500*2
	21,000

	VV
	Součet
	21,000



	
8
	
K
	
119003228
	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé
ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty odstranění
	
m
	
21,000
	
	
	
CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119003228
P	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 25%
VV	21,000 " VV viz. 119003227	21,000
	
9
	
K
	
131351100
	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3
	
m3
	
8,179
	
	
	
CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131351100
P	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 25%
VV	"C.2_Koordinacni_situacni_vykres.pdf
VV	"D.1.2.1.3_Betonove_konstrukce_vykres_tvaru_brehovy_blok. pdf
VV	"pro ŽB blok 1,0x2,0x1,6 m
	VV
	(((2,100+1,150)*1,600/2)*3,000)+(((1,600*0,950)/2)*3,000)+(1,
300*2,300*0,100)
	10,379

	VV
	"odpočet kamenné dlažby
	

	VV
	- ( 2,200 * 4,000 * 0,250 )
	-2,200

	VV
	Součet
	8,179



	

10
	

K
	

162251122
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 20 do 50 m
	

m3
	

12,894
	
	
	

CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162251122
	P
	Poznámka k položce:
KONTRAKT MĚRITELNÝ - úprava množství >25%
	

	VV
	"zemina na dočasnou deponii pro zpětný zásyp
	

	VV
	8,179 " VV viz. 131351100
	8,179

	VV
	Mezisoučet
	8,179

	VV
	"zemina z dočasné deponie pro zpětný zásyp
	

	VV
	4,715 " VV viz. 174151103
	4,715

	VV
	Mezisoučet
	4,715

	VV
	Součet
	12,894



	

11
	

K
	

162751137
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost
přes 9 000 do 10 000 m
	

m3
	

3,464
	
	
	

CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751137

	P
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 25%
	

	VV
	"přebytečná zemina na deponii na trvalou skládku
	

	VV
	"rozdíl výkop/zásyp
	

	VV
	8,179 " VV viz. 131351100 (výkop)
	8,179

	VV
	- 4,715 " VV viz. 174151103 (zásyp)
	-4,715

	VV
	Součet
	3,464



	

12
	

K
	

162751139
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m
	

m3
	

17,320
	
	
	

CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751139

	P
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 25%
	

	VV
	3,464 " VV viz. 162751137
	3,464

	VV
	3,464*5 'Přepočtené koeficientem množství
	17,320



	
13
	
K
	
167151102
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
	
m3
	
8,179
	
	
	
CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151102
	P
	Poznámka k položce:
KONTRAKT MĚRITELNÝ - úprava množství >25%
	

	VV
	"přebytečná zemina na deponii na trvalou skládku
	

	VV
	"rozdíl výkop/zásyp
	

	VV
	8,179 " VV viz. 131351100 (výkop)
	8,179

	VV
	- 4,715 " VV viz. 174151103 (zásyp)
	-4,715

	VV
	Mezisoučet
	3,464

	VV
	"zemina na deponii pro zpětný zásyp
	

	VV
	4,715 " VV viz. 174151103 (zásyp)
	4,715

	VV
	Mezisoučet
	4,715

	VV
	Součet
	8,179
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	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
14
	
K
	
171201231
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
	
t
	
6,235
	
	
	
CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231

	P
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 25%
	

	VV
	"objemová hmotnost výkopku 1800 kg/m3
	

	VV
	"přebytečná zemina na deponii na trvalou skládku
	

	VV
	"rozdíl výkop/zásyp
	

	VV
	8,179 " VV viz. 131351100 (výkop)
	8,179

	VV
	- 4,715 " VV viz. 174151103 (zásyp)
	-4,715

	VV
	Součet
	3,464

	VV
	3,464*1,8 'Přepočtené koeficientem množství
	6,235



	
15
	
K
	
171251201
	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez
hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru
	
m3
	
11,643
	
	
	
CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201

	P
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 25%
	

	VV
	"přebytečná zemina na deponii na trvalou skládku
	

	VV
	"rozdíl výkop/zásyp
	

	VV
	8,179 " VV viz. 131351100 (výkop)
	8,179

	VV
	- 4,715 " VV viz. 174151103 (zásyp)
	-4,715

	VV
	Mezisoučet
	3,464

	VV
	"zemina na deponii pro zpětný zásyp
	

	VV
	8,179 " VV viz. 131351100 (výkop)
	8,179

	VV
	Mezisoučet
	8,179

	VV
	Součet
	11,643



	
16
	
K
	
174151103
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení a kolem objektů zřízených v těchto zářezech
	
m3
	
4,715
	
	
	
CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151103

	P
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 50%

	VV
	"D.1.1.a_Technická_zpráva

	VV
	"D.1.1.6_Výkres_základového_bloku_lávky

	VV
	"zpětný zásyp po provedení ŽB bloku zeminou z výkopu

	VV
	(((2,100+1,150)*1,600/2)*3,000)+(((1,600*0,950)/2)*3,000)+(1,
	10,379

	
	
	300*2,300*0,100)
	
	

	VV
	
	"odpočet podkladní desky 1,2x2,2x0,1 m
	
	

	VV
	
	- ( 1,200 * 2,200 * 0,100 )
	-0,264
	

	VV
	
	"odpočet ŽB bloku 1,0x2,0x1,6 m
	
	

	VV
	
	- ( 1,000 * 2,000 * 1,600 )
	-3,200
	

	VV
	
	"odpočet kamenné dlažby
	
	

	VV
	
	- ( 2,200 * 4,000 * 0,250 )
	-2,200
	

	VV
	
	Součet
	4,715
	

	D
	2
	Zakládání
	
	



	
17
	
K
	
213221101
	Ochranná vrstva na základové spáře tl. do 150 mm z prostého betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 12/15
	
m3
	
0,273
	
	
	
CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/213221101

	P
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 25%

	VV
	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.

	VV
	"D.1.2.1.3_Betonove_konstrukce_vykres_tvaru_brehovy_blok.

	
	pdf
	

	VV
	"PB C 12/15 vrstva tl. 100 mm
	

	VV
	"2,202*1,201* 0,100
	

	VV
	"přípočet 3,5% za betonáž do výkopu bez bednění
	

	VV
	"0,264 * 3,5/100
	

	VV
	VV0001
	0,273



	18
	K
	275322611
	Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37
	m3
	3,200
	
	
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/275322611

	P

VV
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 25%
"Množství určené pomocí aplikace Výměry.

	
	
VV
	"D.1.2.1.3_Betonove_konstrukce_vykres_tvaru_brehovy_blok. pdf
	
	
	
	
	

	
	VV
	"beton C 30/37-XF3, XC4, XA1-Dmax22-CI 02-S3
	
	
	
	
	

	
	VV
	"ZBL 2,00x1,00x1,60 m
	
	
	
	
	

	
	VV
	"3,200
	
	
	
	
	

	
	VV
	VV0002
	
	3,200
	
	
	

	19
	K
	275351121
	Bednění základů patek zřízení
	m2
	9,595
	
	
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/275351121
	
	
	
	
	

	
P
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 25%

	VV
	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.

	
	
VV
	"D.1.2.1.3_Betonove_konstrukce_vykres_tvaru_brehovy_blok. pdf
	
	
	
	
	

	
	VV
	"ZBL 2,00x1,00x1,60 m
	
	
	
	
	

	
	VV
	"9,595
	
	
	
	
	

	
	VV
	VV0003
	
	9,595
	
	
	

	20
	K
	275351122
	Bednění základů patek odstranění
	m2
	9,595
	
	
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/275351122
	
	
	
	
	

	
	
P
	Poznámka k položce:
	
	
	
	
	


TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 25%
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PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

VV	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.
	
	VV

VV
	"D.1.2.1.3_Betonove_konstrukce_vykres_tvaru_brehovy_blok.
pdf
"ZBL 2,00x1,00x1,60 m
	
	
	

	
	VV
	"9,595
	
	
	

	
	VV
	VV0003
	
	9,595
	

	21
	K
	275361821
	Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R)
	t
	0,448
	
	
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/275361821
	
	
	
	
	


P	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 25%
VV	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.
	VV
	"D.1.2.1.3_Betonove_konstrukce_vykres_tvaru_brehovy_blok.
pdf
	

	VV
	"ZBL 2,00x1,00x1,60 m
	

	VV
	"směrné množství výztuže 140 kg/m3 betonu
	

	VV
	"3,200* 140,00 * 0,001
	

	VV
	VV0004
	0,448



	
22
	
K
	
278383211
	Zálivka pod stroje nebo technologická zařízení s bedněním a odbedněním, s úpravou povrchu z epoxidové zálivkové hmoty půdorysná plocha základu
do 1 m2, tloušťka vrstvy 12 mm
	
m2
	
0,400
	
	
	
CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/278383211

	P
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 25%
	
	

	VV
	
	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.
	
	

	VV
	
	"D.1.2.2.5 - Vykres_zakladoveho_bloku_lavky.pdf
	
	

	VV
	
	"2x uložení lávky na ZBL
	
	

	VV
	
	"2,000* 0,500 * 0,400
	
	

	VV
	
	VV0005
	0,400
	

	D
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	



	

23
	

K
	

465516217
	Oprava dlažeb z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu o ploše opravovaných míst do 20 m2 jednotlivě bez dodání kamene na sucho s vyklínováním kamenem, s vyplněním spár těženým kamenivem, drnem nebo ornicí s osetím, tl. kamene
250 mm
	

m2
	

8,800
	
	
	

CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/465516217

	P
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 50%
	
	

	VV
	
	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.
	
	

	VV
	
	"C.2_Koordinacni_situacni_vykres.pdf
	
	

	VV
	
	"zpětné předláždění původní kamennou dlažbou
	
	

	VV
	
	"plocha výkopu cca. 2,20x4,00 m
	
	

	VV
	
	"1,000* 2,200 * 4,000
	
	

	VV
	
	VV0008
	8,800
	

	D
	6
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	



	
24
	
K
	
636195251
	Vyplnění spár dosavadních dlažeb těženým
kamenivem, drnem nebo ornicí s osetím s vyčištěním spár na hloubky do 70 mm, dlažby z lomového kamene
	
m2
	
7,200
	
	
	
CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/636195251

	P
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 50%
	
	

	VV
	
	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.
	
	

	VV
	
	"C.2_Koordinacni_situacni_vykres.pdf
	
	

	VV
	
	"úprava dotčené plochy - napojení na stávající stav
	
	

	VV
	
	"pruh š. cca. 0,5 po obvodu plochy předláždění
	
	

	VV
	
	"( 5,000 * 2 + 2,200 * 2 ) * 0,500
	
	

	VV
	
	VV0009
	7,200
	

	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	



	
25
	
K
	
953961113.R1
	Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 12, hloubka 300 mm
	
kus
	
12,000
	
	
	
R - položka



	P
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - PAUŠÁLNÍ
	

	VV
	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.
	

	VV
	"D.1.2.2.5 - Vykres_zakladoveho_bloku_lavky.pdf
	

	VV
	"2x uložení lávky na ZBL
	

	VV
	"třída provedení dle EN 1090-2-A1 třída EXC2
	

	VV
	"2,000* 6,000
	

	VV
	VV0006
	12,000




	26
	K
	953965124
	Kotva chemická s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro
chemické kotvy, velikost M 12, délka 310 mm
	kus
	12,000
	
	
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953965124
	P
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - PAUŠÁLNÍ
	
	

	VV
	
	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.
	
	

	VV
	
	"D.1.2.2.5 - Vykres_zakladoveho_bloku_lavky.pdf
	
	

	VV
	
	"2x uložení lávky na ZBL
	
	

	VV
	
	"třída provedení dle EN 1090-2-A1 třída EXC2
	
	

	VV
	
	"2,000* 6,000
	
	

	VV
	
	VV0006
	12,000
	

	D
	998
	Přesun hmot
	
	



	27
	K
	998325011
	Přesun hmot pro objekty plavební dopravní vzdálenost
do 500 m
	t
	9,786
	
	
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998325011
P	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 25%
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	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	D	PSV
	
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	

	D	767
	
	Konstrukce zámečnické
	
	
	
	

	28
	K
	767995112
	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí
hmotnosti přes 5 do 10 kg
	kg
	22,400
	
	
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767995112
	
	
	
	



P	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 25%
VV	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.
VV	"D.1.2.2.5 - Vykres_zakladoveho_bloku_lavky.pdf
VV	"2x uložení lávky na ZBL
VV	"třída provedení - dle EN 1090-2-A1 třída EXC2
VV	"rozměr 400x300 mm
VV	"sestava pro 1 kus : 1x P10-400x300 mm + 1x P10-400x50 mm, 6x otvor pr. 14 mm - celková hmotnost 11,20 kg/kus
VV	"2,000* 11,20
VV	VV0007	22,400
	
29
	
M
	
RMAT0001
	atypická zámečnická konstrukce - patní plech P10- 400x300 mm s předvrtanými otvory M14, třída
provedení dle EN 1090-2-A1 třída EXC2
	
kg
	
24,192
	
	
	
R - položka


P	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 25%
VV	22,4*1,08 'Přepočtené koeficientem množství	24,192
	
30
	
K
	
998767101
	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech
výšky do 6 m
	
t
	
0,026
	
	
	
CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767101
P	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 25%
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01.4 - Plavební značení

	KSO:
	
	CC-CZ:
	

	Místo:
	Labe, ř.km 967,3 - dolní rejda
	Datum:
	01.10.2025

	Zadavatel:
	
	IČ:
	67981801

	ČR - Ředitelství vodních cest
	DIČ:
	CZ67981801

	Účastník:
	IČ:
	01706446

	„Ochranná stání Klavary, Pardubice“
	DIČ:
	CZ01706446

	Projektant:
	IČ:
	25023829

	PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o.
	DIČ:
	CZ25023829

	Zpracovatel:
	IČ:
	25023829

	PROVOD inž.společnost s.r.o.
	DIČ:
	CZ25023829


Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

	
Cena bez DPH
	
	
	
	
	

	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	
	
	
	21,00%
	

	snížená
	0,00
	
	
	12,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v
	CZK
	
	


KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Ochranná stání na Labské vodní cestě - Lokalita Pardubice
Objekt:
SO 01 - Ochranné stání Soupis:
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01.4 - Plavební značení
Místo:	Labe, ř.km 967,3 - dolní rejda	Datum:	01.10.2025
PROVOD -
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Ochranná stání na Labské vodní cestě - Lokalita Pardubice
Objekt:
SO 01 - Ochranné stání
Soupis:
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Zadavatel:	ČR - Ředitelství vodních cest	Projektant:

inženýrská společnost, s.r.o.

Účastník:	„Ochranná stání Klavary, Pardubice“	Zpracovatel:	PROVOD
inž.společnost s.r.o.

	Kód dílu - Popis
	Cena celkem [CZK]

	Náklady stavby celkem
	

	HSV - Práce a dodávky HSV
	

	1 - Zemní práce
	

	2 - Zakládání
	

	4 - Vodorovné konstrukce
	

	6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	

	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	

	998 - Přesun hmot
	

	PSV - Práce a dodávky PSV
	

	767 - Konstrukce zámečnické
	



01.4 - Plavební značení
Místo:	Labe, ř.km 967,3 - dolní rejda	Datum:	01.10.2025
PROVOD -
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Ochranná stání na Labské vodní cestě - Lokalita Pardubice
Objekt:
SO 01 - Ochranné stání
Soupis:
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Zadavatel:	ČR - Ředitelství vodních cest	Projektant:

inženýrská společnost, s.r.o.

Účastník:	„Ochranná stání Klavary, Pardubice“	Zpracovatel:	PROVOD
inž.společnost s.r.o.
PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem	

	D	HSV
	Práce a dodávky HSV
	

	D	1
	Zemní práce
	



	
1
	
K
	
114203101
	Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic na sucho nebo se spárami
vyplněnými pískem nebo drnem
	
m3
	
8,000
	
	
	
CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/114203101

	P
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 50%
	

	VV
	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.
	

	VV
	"C.2_Koordinacni_situacni_vykres.pdf
	

	VV
	"stávající opevnění břehu - kamenná dlažba
	

	VV
	"šetrné rozebrání pro zpětné předláždění
	

	VV
	"2x plocha pro výkop - cca. 3,2x5,0 m
	

	VV
	"(2,000* 3,200 * 5,000 ) * 0,250
	

	VV
	VV0001
	8,000



	
2
	
K
	
114203201
	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od hlíny nebo písku
	
m3
	
8,000
	
	
	
CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/114203201

	P
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 50%
	

	VV
	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.
	

	VV
	"C.2_Koordinacni_situacni_vykres.pdf
	

	VV
	"stávající opevnění břehu - kamenná dlažba
	

	VV
	"šetrné rozebrání pro zpětné předláždění
	

	VV
	"2x plocha pro výkop - cca. 3,2x5,0 m
	

	VV
	"(2,000* 3,200 * 5,000 ) * 0,250
	

	VV
	VV0001
	8,000



	
3
	
K
	
114203401
	Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic
do měřitelných figur s přemístěním na vzdálenost do
10 m
	
m3
	
8,000
	
	
	
CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/114203401

	P
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 50%
	

	VV
	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.
	

	VV
	"C.2_Koordinacni_situacni_vykres.pdf
	

	VV
	"stávající opevnění břehu - kamenná dlažba
	

	VV
	"šetrné rozebrání pro zpětné předláždění
	

	VV
	"2x plocha pro výkop - cca. 3,2x5,0 m
	

	VV
	"(2,000* 3,200 * 5,000 ) * 0,250
	

	VV
	VV0001
	8,000



	
4
	
K
	
114253301
	Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic strojně získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb podle druhu,
velikosti nebo tvaru
	
m3
	
8,000
	
	
	
CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/114253301

	P
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 50%
	

	VV
	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.
	

	VV
	"C.2_Koordinacni_situacni_vykres.pdf
	

	VV
	"stávající opevnění břehu - kamenná dlažba
	

	VV
	"šetrné rozebrání pro zpětné předláždění
	

	VV
	"2x plocha pro výkop - cca. 3,2x5,0 m
	

	VV
	"(2,000* 3,200 * 5,000 ) * 0,250
	

	VV
	VV0001
	8,000



	
5
	
K
	
131351100
	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3
	
m3
	
14,664
	
	
	
CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131351100

	P
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 50%
	

	VV
	"D.1.1.a_Technická_zpráva
	

	VV
	"2x svahovaný výkop pro ŽB ZPat
	

	VV
	((( 1,150 + 1,550 ) * 1,400 / 2 ) * 1,400 ) * 2
	5,292

	VV
	((( 1,300 * 0,900 ) / 2 ) * 1,400 ) * 2
	1,638

	VV
	((( 3,500 * 1,400 ) / 2 ) * 1,400 ) * 2
	6,860

	VV
	((( 4,930 * 0,900 ) / 2 ) * 2 ) * 2
	8,874



	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	VV
	
	"Odpočet původní kamenné dlažby
	
	

	VV
	
	- ( 3,200 * 5,000 * 0,250 ) * 2
	
	-8,000

	VV
	
	Součet
	
	14,664



	

6
	

K
	

162251122
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 20 do 50 m
	

m3
	

26,056
	
	
	

CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162251122

	P
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 50%
	

	VV
	"zemina z výkopu na dočasnou deponii
	

	VV
	14,664 " VV viz. 131351100
	14,664

	VV
	"zemina pro zpětný zásyp z dočasné deponie
	

	VV
	11,392 " VV viz. 174151103
	11,392

	VV
	Součet
	26,056



	

7
	

K
	

162751137
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
	

m3
	

3,272
	
	
	

CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751137

	P
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 50%
	

	VV
	"přebytečný výkopek na trvalou skládku
	

	VV
	"rozdíl výkop/zásyp
	

	VV
	14,664 " VV viz. 131351100 (výkop)
	14,664

	VV
	- 11,392 " VV viz. 174151101 (zásyp)
	-11,392

	VV
	Součet
	3,272



	

8
	

K
	

162751139
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1
000 m
	

m3
	

16,360
	
	
	

CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751139

	P
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 50%
	

	VV
	3,272 " VV viz. 162751137
	3,272

	VV
	3,272*5 'Přepočtené koeficientem množství
	16,360



	
9
	
K
	
167151102
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
	
m3
	
14,664
	
	
	
CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151102

	P
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 50%
	

	VV
	"přebytečný výkopek na trvalou skládku
	

	VV
	"rozdíl výkop/zásyp
	

	VV
	14,664 " VV viz. 131351100 (výkop)
	14,664

	VV
	- 11,392 " VV viz. 174151101 (zásyp)
	-11,392

	VV
	Mezisoučet
	3,272

	VV
	"zemina pro zpětný zásyp
	

	VV
	11,392 " VV viz. 174151101 (zásyp)
	11,392

	VV
	Mezisoučet
	11,392

	VV
	Součet
	14,664



	
10
	
K
	
171201231
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
	
t
	
5,890
	
	
	
CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231

	P
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 50%
	

	VV
	"objemová hmotnost výkopku 1800 kg/m3
	

	VV
	"přebytečný výkopek na trvalou skládku
	

	VV
	"rozdíl výkop/zásyp
	

	VV
	14,664 " VV viz. 131351100 (výkop)
	14,664

	VV
	- 11,392 " VV viz. 174151101 (zásyp)
	-11,392

	VV
	Součet
	3,272

	VV
	3,272*1,8 'Přepočtené koeficientem množství
	5,890



	
11
	
K
	
171251201
	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru
	
m3
	
14,664
	
	
	
CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201

	P
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 50%
	

	VV
	"přebytečný výkopek na trvalou skládku
	

	VV
	"rozdíl výkop/zásyp
	

	VV
	14,664 " VV viz. 131351100 (výkop)
	14,664

	VV
	- 11,392 " VV viz. 174151101 (zásyp)
	-11,392

	VV
	Mezisoučet
	3,272

	VV
	"zemina pro zpětný zásyp na dočasné deponii
	

	VV
	11,392 " VV viz. 174151101 (zásyp)
	11,392

	VV
	Mezisoučet
	11,392

	VV
	Součet
	14,664



	
12
	
K
	
174151103
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení a kolem objektů zřízených v těchto zářezech
	
m3
	
11,392
	
	
	
CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151103
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PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava


	P
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 50%
	
	

	VV
	
	"D.1.1.a_Technická_zpráva
	
	

	VV
	
	"zpětný zásyp okolo ŽB ZPat výkopkem
	
	

	VV
	
	((( 1,150 + 1,550 ) * 1,400 / 2 ) * 1,400 ) * 2
	5,292
	

	VV
	
	((( 1,300 * 0,900 ) / 2 ) * 1,400 ) * 2
	1,638
	

	VV
	
	((( 3,500 * 1,400 ) / 2 ) * 1,400 ) * 2
	6,860
	

	VV
	
	((( 4,930 * 0,900 ) / 2 ) * 2 ) * 2
	8,874
	

	VV
	
	"odpočet podkladní desky tl. 100 mm
	
	

	VV
	
	- ( 1,400 * 1,400 * 0,100 ) * 2
	-0,392
	

	VV
	
	"odpočet ŽB ZPat 1,2x1,2x1,00 m
	
	

	VV
	
	- ( 1,200 * 1,200 * 1,000 ) * 2
	-2,880
	

	VV
	
	"odpočet kamenné dlažby
	
	

	VV
	
	- ( 3,200 * 5,000 * 0,250 ) * 2
	-8,000
	

	VV
	
	Součet
	11,392
	

	D
	2
	Zakládání
	
	



	
13
	
K
	
213221101
	Ochranná vrstva na základové spáře tl. do 150 mm z prostého betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 12/15
	
m3
	
0,406
	
	
	
CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/213221101

	P
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 25%
	

	VV
	"D.1.1.a_Technická_zpráva
	

	VV
	"D.1.1.2_Výkres_plavebního_značení
	

	VV
	"podkladní vrstva z PB tl. 100 mm pro ŽB ZPat 1,2x1,2x1,00 m
	

	VV
	( 1,400 * 1,400 * 0,100 ) * 2
	0,392

	VV
	"přípočet 3,5% za betonáž do výkopu bez bednění
	

	VV
	0,392 * 3,5/100
	0,014

	VV
	Součet
	0,406



	14
	K
	275322511
	Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30
	m3
	2,900
	
	
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/275322511

	
	P

VV
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 25%
"Množství určené pomocí aplikace Výměry.
	
	
	

	
	VV
	"D.1.1.2_Plavebni_značeni.pdf
	
	
	

	
	VV
	"beton C 20/25-XC3, XA1
	
	
	

	
	VV
	"2x ZPat 1,20x1,2x1,0 m
	
	
	

	
	VV
	"1,450* 2
	
	
	

	
	VV
	VV0003
	
	2,900
	

	15
	K
	275351121
	Bednění základů patek zřízení
	m2
	9,634
	
	
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/275351121
	
	
	
	
	

	
	
P
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 25%
	
	
	
	
	

	
	VV
	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.
	
	
	
	
	

	
	VV
	"D.1.1.2_Plavebni_značeni.pdf
	
	
	
	
	

	
	VV
	"výška ZPat 1,0 m
	
	
	
	
	

	
	VV
	"2x ZPat 1,20x1,20x1,00
	
	
	
	
	

	
	VV
	"4,817* 2
	
	
	
	
	

	
	VV
	VV0004
	
	9,634
	
	
	

	16
	K
	275351122
	Bednění základů patek odstranění
	m2
	9,634
	
	
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/275351122
	
	
	
	
	

	
	
P
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 25%
	
	
	
	
	

	
	VV
	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.
	
	
	
	
	

	
	VV
	"D.1.1.2_Plavebni_značeni.pdf
	
	
	
	
	

	
	VV
	"výška ZPat 1,0 m
	
	
	
	
	

	
	VV
	"2x ZPat 1,20x1,20x1,00
	
	
	
	
	

	
	VV
	"4,817* 2
	
	
	
	
	

	
	VV
	VV0004
	
	9,634
	
	
	

	17
	K
	275361821
	Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R)
	t
	0,463
	
	
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/275361821
	
	
	
	
	

	
	VV
	"D.1.1.a_Technická_zpráva
	
	
	
	
	

	
	VV
	"D.1.1.2_Výkres_plavebního_značení
	
	
	
	
	

	
	VV
	"ŽB ZPat 1,2x1,2x1,00 m
	
	
	
	
	

	
	VV
	"směrné množství výztuže 140 kg/m3
	
	
	
	
	

	
	VV
	(( 1,200 * 1,200 * 1,000 ) * 140,00 * 0,001 ) * 2
	
	0,403
	
	
	

	
	VV
	"přípočet 15% na prostřih a stykování
	
	
	
	
	

	
	VV
	0,403 * 15/100
	
	0,060
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	0,463
	
	
	

	
	D	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	
	

	

18
	

K
	

465516217
	Oprava dlažeb z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu o ploše opravovaných míst do 20 m2 jednotlivě bez dodání kamene na sucho s vyklínováním kamenem, s vyplněním spár těženým kamenivem, drnem nebo ornicí s osetím, tl. kamene 250 mm
	

m2
	

32,000
	
	
	

CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/465516217
	P
	
	Poznámka k položce:
KONTRAKT MĚRITELNÝ - úprava množství >25%
	

	VV
	
	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.
	

	VV
	
	"C.2_Koordinacni_situacni_vykres.pdf
	

	VV
	
	"zpětné předláždění původní kamennou dlažbou
	

	VV
	
	"2x plocha výkopu - cca. 3,2x5,0 m
	

	VV
	
	"2,000* 3,200 * 5,000
	

	VV
	
	VV0002
	32,000

	D
	6
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
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	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
19
	
K
	
636195251
	Vyplnění spár dosavadních dlažeb těženým
kamenivem, drnem nebo ornicí s osetím s vyčištěním spár na hloubky do 70 mm, dlažby z lomového kamene
	
m2
	
18,400
	
	
	
CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/636195251
P	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 50%
VV	"C.2_Koordinacni_situacni_vykres.pdf21
M
RMAT0001
deska PLZ E.5 1,0x1,0 m (Povolené stání)
kus
2,000


R - položka

22
M
RMAT0002
deska PLZ směrová šipka 1,0x0,5 m (90 m)
kus
2,000


R - položka

23
M
RMAT0003
deska PLZ dodatková tabulka 1,0x0,5 m (text "šířka
stání 13 m)
kus
2,000


R - položka


	VV

VV
	
	"úprava dotčených ploch v místě nového PLZ - napojení na
stávající stav
"2x pruh š. 0,5 m po obvodu předkláždění
	
	

	VV
	
	( 6,000 * 2 + 3,200 * 2 ) * 0,500 * 2
	18,400
	

	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	



	20
	K
	91411111.R1
	Montáž svislé desky plavebního znaku základní
velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky
	kus
	6,000
	
	
	R - položka

	P
VV
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ
"Množství určené pomocí aplikace Výměry.
	

	VV
	"D.1.1.2_Plavebni_značeni.pdf
	

	VV
	"2x sestava PLZ
	

	VV
	"2x E.5
	

	VV
	"2,000
	

	VV
	"2x dodatková tabule text " šířka stání 13 m"
	

	VV
	"2,000
	

	VV
	"2x směrová šipka
	

	VV
	"2,000
	

	VV
	VV0005
	6,000

	
	

P
	
	

Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ
	
	
	
	
	

	24
	K
	949121111
	Lešení lehké kozové dílcové o výšce lešeňové podlahy
do 1,2 m montáž
	sada
	2,000
	
	
	CS ÚRS 2024 01




	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949121111
	

	VV
	"D.1.1.a_Technická_zpráva
	

	VV
	"D.1.1.2_Výkres_plavebního_značení
	

	VV
	"montáž desek PLZ
	

	VV
	2,000
	2,000



	
25
	
K
	
949121211
	Lešení lehké kozové dílcové o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m příplatek k ceně za každý den použití
	
sada
	
2,000
	
	
	
CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
VV
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949121211
"D.1.1.a_Technická_zpráva
	
	
	

	
	VV
	"D.1.1.2_Výkres_plavebního_značení
	
	
	

	
	VV
	"montáž desek PLZ
	
	
	

	
	VV
	2,000
	
	2,000
	

	26
	K
	949121811
	Lešení lehké kozové dílcové o výšce lešeňové podlahy
do 1,2 m demontáž
	sada
	2,000
	
	
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949121811
	
	
	
	
	

	
	VV
	"D.1.1.a_Technická_zpráva
	
	
	
	
	

	
	VV
	"D.1.1.2_Výkres_plavebního_značení
	
	
	
	
	

	
	VV
	"montáž desek PLZ
	
	
	
	
	

	
	VV
	2,000
	
	2,000
	
	
	

	
27
	
K
	
953961112
	Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 10, hloubka 90 mm
	
kus
	
8,000
	
	
	
CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953961112
	
	
	
	
	

	P VV
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ
"D.1.1.a_Technická_zpráva
	

	VV
	"D.1.1.2_Výkres_plavebního_značení
	

	VV
	"kotvení sloupku PLZ do ŽB patky" 4,000*2
	8,000

	VV
	Součet
	8,000



	
28
	
K
	
953965115
	Kotva chemická s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro
chemické kotvy, velikost M 10, délka 130 mm
	
kus
	
8,000
	
	
	
CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953965115
	P
VV
	
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ
"D.1.1.a_Technická_zpráva
	
	

	VV
	
	"D.1.1.2_Výkres_plavebního_značení
	
	

	VV
	
	"kotvení sloupku PLZ do ŽB patky" 4,000*2
	8,000
	

	VV
	
	Součet
	8,000
	

	D
	998
	Přesun hmot
	
	

	29
	K
	998325011
	Přesun hmot pro objekty plavební dopravní vzdálenost
do 500 m
	t
	13,976
	
	
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998325011
	
	
	
	
	

	
	D	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	
	

	
	D	767
	Konstrukce zámečnické
	
	
	
	
	

	30
	K
	767995114
	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí
hmotnosti přes 20 do 50 kg
	kg
	94,250
	
	
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767995114
	
	
	
	
	


P	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 25%
VV	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.
VV	"D.1.1.2_Plavebni_značeni.pdf
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PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

VV	"2x kompletní provedení sloupku PLZ
VV	"sestava pro 1 ks
"1x TR 102x4 mm dl. 3,6 m + 1x dýnko + 1x patní plech P8-
VV	250x250 mm + 4x výztuha P8-70x150 mm = celková hmotnost 47,125 kg/kus
VV	"2,000* 47,125
VV	VV0006	94,250
	

31
	

M
	

RMAT0004
	atypická zámečnická konstrukce - ocel. sloupek PLZ z TR 102x4 mm dl. 3,7 m + víčko sloupku D 102 mm + patní plech P8-250x250 mm s otvory M12 + 4x výztuha P8-70x150 mm; povrchová úprava žárový pozink tl.
120 μm
	

kus
	

2,000
	
	
	

R - položka


P	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - PAUŠÁLNÍ
	
32
	
K
	
998767101
	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech
výšky do 6 m
	
t
	
0,099
	
	
	
CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767101
P	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 25%
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01.5 - Bourací práce

	KSO:
	
	CC-CZ:
	

	Místo:
	Labe, ř.km 967,3 - dolní rejda
	Datum:
	01.10.2025

	Zadavatel:
	
	IČ:
	67981801

	ČR - Ředitelství vodních cest
	DIČ:
	CZ67981801

	Účastník:
	IČ:
	01706446

	„Ochranná stání Klavary, Pardubice“
	DIČ:
	CZ01706446

	Projektant:
	IČ:
	25023829

	PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o.
	DIČ:
	CZ25023829

	Zpracovatel:
	IČ:
	25023829

	PROVOD inž.společnost s.r.o.
	DIČ:
	CZ25023829


Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

	
Cena bez DPH
	
	
	
	
	

	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	
	
	
	21,00%
	

	snížená
	0,00
	
	
	12,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v
	CZK
	
	


KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Ochranná stání na Labské vodní cestě - Lokalita Pardubice
Objekt:
SO 01 - Ochranné stání Soupis:
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01.5 - Bourací práce
Místo:	Labe, ř.km 967,3 - dolní rejda	Datum:	01.10.2025
PROVOD -
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Ochranná stání na Labské vodní cestě - Lokalita Pardubice
Objekt:
SO 01 - Ochranné stání
Soupis:
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Zadavatel:	ČR - Ředitelství vodních cest	Projektant:

inženýrská společnost, s.r.o.

Účastník:	„Ochranná stání Klavary, Pardubice“	Zpracovatel:	PROVOD
inž.společnost s.r.o.

	Kód dílu - Popis
	Cena celkem [CZK]

	Náklady stavby celkem
	

	HSV - Práce a dodávky HSV
	

	1 - Zemní práce
	

	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	

	997 - Přesun sutě
	

	PSV - Práce a dodávky PSV
	

	767 - Konstrukce zámečnické
	



01.5 - Bourací práce
Místo:	Labe, ř.km 967,3 - dolní rejda	Datum:	01.10.2025
PROVOD -
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Ochranná stání na Labské vodní cestě - Lokalita Pardubice
Objekt:
SO 01 - Ochranné stání
Soupis:
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Zadavatel:	ČR - Ředitelství vodních cest	Projektant:

inženýrská společnost, s.r.o.

Účastník:	„Ochranná stání Klavary, Pardubice“	Zpracovatel:	PROVOD
inž.společnost s.r.o.
PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem	

	D	HSV
	Práce a dodávky HSV
	

	D	1
	Zemní práce
	



	

1
	

K
	

127551111
	Vykopávky pod vodou strojně na hloubku do 5 m pod projektem stanovenou hladinou vody v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6, průměrné tloušťky projektované vrstvy přes 0,50 do 1 000 m3
	

m3
	

17,750
	
	
	

CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/127551111

	P
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 50%

	VV
	"C.2_Koordinační_situační_výkres

	VV
	"D.1.1.a_Technická_zpráva

	VV
	"4x původní ŽB dalba

	VV
	"prováděno z plavidla - odtěžení demolované ŽB dalby z

	
	
	říčního dna po jejich demolici
	
	

	VV
	
	17,750 " VV viz. 960321271
	17,750
	

	VV
	
	Součet
	17,750
	

	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	



	
2
	
K
	
960321271
	Bourání konstrukcí vodních staveb z hladiny, s naložením vybouraných hmot a suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do
vzdálenosti 20 m ze železobetonu
	
m3
	
17,750
	
	
	
CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/960321271
P	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 50%
VV	"C.2_Koordinační_situační_výkres
VV	"D.1.1.a_Technická_zpráva
VV	"4x původní ŽB dalba
VV	"prováděno z plavidla - bourání prováděno do koryta řeky s následným odtěžením rypadlem a naložením na plavidlo
	VV
	
	"průměr stávající dalby cca. 1 m, bouráno na úroveň dna
209,29
	
	

	VV
	
	(Pi*(0,500)^2)*5,650*4
	17,750
	

	VV
	
	Součet
	17,750
	

	D
	997
	Přesun sutě
	
	



	
3
	
K
	
997321511
	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, na vzdálenost do 1 km
	
t
	
51,068
	
	
	
CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997321511

	P
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 50%
	

	VV
	"přemístění na trvalou skládku po přeložení z plavidla
	

	VV
	"ŽB kce." 50,588
	50,588

	VV
	"LTH" 0,480
	0,480

	VV
	Součet
	51,068



	
4
	
K
	
997321519
	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, na vzdálenost Příplatek k cenám za každý další
započatý 1 km přes 1 km
	
t
	
714,952
	
	
	
CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997321519

	P
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 50%
	

	VV
	51,068 " VV viz. 997321511
	51,068

	VV
	51,068*14 'Přepočtené koeficientem množství
	714,952



	
5
	
K
	
997321522
	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po vodě plavidlem, na vzdálenost přes 50 do do 500 m
	
t
	
51,068
	
	
	
CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997321522

	P
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 50%
	

	VV
	"přemístění k nejbližšímu možnému místu vykládky na souš
	

	VV
	51,068 " VV viz. 997321511
	51,068



	
6
	
K
	
997321539
	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po vodě plavidlem, na vzdálenost Příplatek k cenám za
proplavení jednou plavební komorou
	
t
	
51,068
	
	
	
CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997321539

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava


	P
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 50%
	

	VV
	"přemístění k nejbližšímu možnému místu vykládky na souš
	

	VV
	51,068 " VV viz. 997321511
	51,068



	
7
	
K
	
997321611
	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek při vodorovné dopravě suti a vybouraných hmot
	
t
	
51,068
	
	
	
CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997321611

	P
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 50%
	

	VV
	"přeložení suti z plavidla na souš
	

	VV
	51,068 " VV viz. 997321511
	51,068



	
8
	
K
	
997013862
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01
	
t
	
50,588
	
	
	
CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013862

	P
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 50%
	

	VV
	"ŽB kce."
	

	VV
	50,588
	50,588



	9
	K
	9970138.r1
	Výzisk z prodeje kovového odpadu / šrotu ve sběrně
druhotných surovin
	t
	-0,480
	
	
	R - položka




	P
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 50%
	
	

	VV
	
	"LTH pachole
	
	

	VV
	
	- 0,480
	-0,480
	

	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	

	D
	767
	Konstrukce zámečnické
	
	



	10
	K
	767996703
	Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí řezáním o hmotnosti jednotlivých dílů přes 100 do 250 kg
	kg
	480,000
	
	
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767996703
	P
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - rozdíl finálního objemu >50%
	

	VV
	"C.2_Koordinační_situační_výkres
	

	VV
	"D.1.1.a_Technická_zpráva
	

	VV
	"4x původní ŽB dalba
	

	VV
	"prováděno z plavidla
	

	VV
	"4x litinové pachole Labského typu" 120,00*4
	480,000

	VV
	Součet
	480,000
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	KSO:
	
	CC-CZ:
	

	Místo:
	Labe, ř.km 967,3 - dolní rejda
	Datum:
	01.10.2025

	Zadavatel:
	
	IČ:
	67981801

	ČR - Ředitelství vodních cest
	DIČ:
	CZ67981801

	Účastník:
	IČ:
	01706446

	„Ochranná stání Klavary, Pardubice“
	DIČ:
	CZ01706446

	Projektant:
	IČ:
	25023829

	PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o.
	DIČ:
	CZ25023829

	Zpracovatel:
	IČ:
	25023829

	PROVOD inž.společnost s.r.o.
	DIČ:
	CZ25023829


Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

	
Cena bez DPH
	
	
	
	
	

	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	
	
	
	21,00%
	

	snížená
	0,00
	
	
	12,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v
	CZK
	
	


KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Ochranná stání na Labské vodní cestě - Lokalita Pardubice
Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady
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	Náklady stavby celkem
	

	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
	

	VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
	

	VRN3 - Zařízení staveniště
	

	VRN4 - Inženýrská činnost
	

	VRN6 - Územní vlivy
	

	VRN7 - Provozní vlivy
	

	VRN9 - Ostatní náklady
	


REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Ochranná stání na Labské vodní cestě - Lokalita Pardubice
Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady
Místo:
Labe, ř.km 967,3 - dolní rejda
Datum:
01.10.2025
PROVOD -
inženýrská společnost, s.r.o. PROVOD
inž.společnost s.r.o.
Zadavatel:
ČR - Ředitelství vodních cest
Projektant:
Účastník:
„Ochranná stání Klavary, Pardubice“
Zpracovatel:
Kód dílu - Popis
Cena celkem [CZK]
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Náklady soupisu celkem	

	
	D	VRN
	Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	
	

	
	D	VRN1
	Průzkumné, geodetické a projektové práce
	
	
	
	
	

	1
	K
	012203000
	Geodetické práce při provádění stavby
	soub
	1,000
	
	
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/012203000
	
	
	
	
	


P	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - PAUŠÁLNÍ
	
2
	
K
	
012303000
	Geodetické práce po výstavbě včetně vypracování geometrického plánu (1x v digitální podobě + 4x v tištěné podobě)
	
soub
	
1,000
	
	
	
CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/012303000
P	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - PAUŠÁLNÍ
	3
	K
	013244000
	Dokumentace pro provádění stavby DDS
	soub
	1,000
	
	
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013244000
P	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - PAUŠÁLNÍ
	

4
	

K
	

013254000
	Dokumentace skutečného provedení stavby (textová + výkresová část) s barevným vyznačením případných odchylek či změn oproti schálenému stupni PD (1x v digitální podobě + 6x v tištěné podobě)
	

soub
	

1,000
	
	
	

CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013254000
P	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - PAUŠÁLNÍ
	5
	K
	013294000
	Ostatní dokumentace
	soub
	1,000
	
	
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013294000
P	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - PAUŠÁLNÍ
VV	Poznámka k položce:
VV	Obsahem položky je vypracování :
VV	- havarijní plán výstavby - vypracování, projednání a schválení
VV	- povodňový plán výstavby - vypracování, projednání a
schválení
VV	- provozní řád díla (definitivní) - vypracování, projednání a
schválení
VV	- povodňový plán (definitivní) - vypracování, projednání a
VV

schválení
- vytýčení podzemních vedení inženýrských sítí

VV

1,000
1,000
D
VRN3
Zařízení staveniště






	

6
	

K
	

032103000
	Náklady na stavební buňky - zřízení, pronájem a odstranění ZS (1x kancelářská buňka pro zhotovitele, 1x skladovací buňka, 1x šatní buňka, 2x mobilní chemická toaleta) po celou dobu provádění prací včetně připojení na potřebná média (el. proud)
	

soub
	

1,000
	
	
	

CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/032103000
P	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - PAUŠÁLNÍ
	7
	K
	032403000
	Provizorní panelové komunikace
	soub
	1,000
	
	
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/032403000
	8
	K
	032503000
	Skládky na staveništi
	soub
	1,000
	
	
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/032503000
P	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - PAUŠÁLNÍ
VV	C.4_Zásady_organizace_výstavby
VV	1x plocha 25x12 m
VV	1,000	1,000
	9
	K
	032803000
	Ostatní vybavení staveniště
	soub
	1,000
	
	
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/032803000
P	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - PAUŠÁLNÍ
VV	Poznámka k položce:
VV	Jedná se zejména o:
VV	- havarijní soupravu s hydrofobními a sorpčními materiály (např. typu Vapex,
VV	sorpční drť ECO-DRY, expandovaný vápenec, sorpční drť rašelinová apod.);
VV	- havarijní pomůcky (např. sorpční rohože, polštáře a koberce, sorpční hady,
VV	osobní ochranné pomůcky, rychlosavé utěrky, plastové folie, norné stěny, sudy na
VV	již kontaminované potřeby apod.)
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Ochranná stání na Labské vodní cestě - Lokalita Pardubice
Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady
Místo:
Labe, ř.km 967,3 - dolní rejda
Datum:
01.10.2025
PROVOD -
inženýrská společnost, s.r.o. PROVOD
inž.společnost s.r.o.
Zadavatel:
ČR - Ředitelství vodních cest
Projektant:
Účastník:
„Ochranná stání Klavary, Pardubice“
Zpracovatel:
PČ Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]
Cenová soustava
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VV	- Havarijní prostředky budou uloženy v prostoru zařízení staveniště v množství, které
VV	odpovídá předepsané stavební technologii a velikosti a skladbě strojního
VV	a vozového parku.
VV	- Před zahájením stavebních prací vytvoří dodavatel stavby
aktuální seznam
VV	havarijních prostředků, které budou po čas výstavby k
dispozici
VV	1,000	1,000
	10
	K
	032903000
	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště
	soub
	1,000
	
	
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/032903000
P	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - PAUŠÁLNÍ
	11
	K
	034303000
	Dopravní značení na staveništi
	soub
	1,000
	
	
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/034303000
P	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - PAUŠÁLNÍ
VV	"C.4_Zásady_organizace_výstavby
VV	"pronájem, montáž a demontáž dočasného dopravního značení (SDZ + VDZ)
VV	1,000	1,000

D	VRN4	Inženýrská činnost	
	12
	K
	042503000
	Plán BOZP na staveništi
	soub
	1,000
	
	
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/042503000
P	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - PAUŠÁLNÍ
VV	"Poznámka k položce:
VV	Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
VV		Během prací je nutno dodržovat platné právní předpisy, vyhlášky, normy a zákonná
VV	ustanovení.
VV	- Zákon č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany
VV	zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany
VV	zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy.
VV	- Směrnice Rady 92/57/EHS ze dne 24.června 1992 o minimálních požadavcích na
VV	bezpečnost a ochranu zdraví na dočasných a přechodných staveništích
VV	- Vyhláška 268/2009 Sb., o technických požadavcích na
stavby
VV	- Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č.363/2005 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení
VV	při stavebních pracích.
VV	- Nařízení vlády č.101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracovišti a pracovní
VV	prostředí
VV	- Nařízení vlády č.361/2007 Sb. , kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.
VV	- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na
VV	bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů	a nářadí.
VV	- Zákon 309/2006 Sb., upravuje další požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při
VV	práci
VV	- Nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na
VV	bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
VV	- Nařízení vlády č.362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a
VV	ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do
VV	hloubky.
VV	Dále je nutno dodržovat další normy a předpisy, zejména:
VV	- ČSN 34 31 00 Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních
VV	- ČSN 34 10 90 – Předpisy pro prozatímní elektrická vedení
VV	- ČSN 73 08 20 – Požární bezpečnost staveb
VV	- ČSN 73 30 50 – Zemní práce
VV	- ČSN 73 30 50 – Ochranné oděvy
VV	- ČSN 73 60 05 Prostorová úprava vedení technického vybavení a další související
VV	příslušné předpisy a normy.
VV	- ČSN EN 50 110 – 1 Obsluha a práce na elektrických zařízeních
VV	- OV 84 66 35 – Lékárničky první pomoci
VV	Zhotovitel určí způsob zabezpečení pracoviště proti vstupu
nepovolaných fyzických
VV	osob. Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být
vyznačen bezpečnostní
VV	značkou na všech vstupech, a na přístupových komunikacích,
které
VV	k nim vedou.
VV	Vybavení pracoviště, prostředky záchranného systému
VV	Na pracovištích bude vedena potřebná dokumentace:
VV	- Doklady o kvalifikaci, způsobilosti pracovníků
VV	0,000
VV	Omezení nebezpečí zasažení elektrickým proudem
VV	- Pracovníci musí být v rozsahu své činnosti seznámeni s
ustanoveními normy
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	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	VV
	
	ČSN EN 50110-1: Obsluha a práce na elektrických zařízeních.
	
	
	
	
	


VV	- Elektrická zařízení smějí být obsluhována pouze pověřenými
pracovníky.
VV	- Přenosné kabely elektrického vedení musí být vedeny tak,
aby nebyly vystaveny
VV	působení vlhkosti, plamene, nebo mechanickému poškození.
VV	- Veškerá elektrická instalace bude pravidelně podrobována
revizím.
VV	Povinnosti jiných osob (OSVČ):
VV	- Poskytnout zhotoviteli a koordinátorovi potřebnou součinnost
a postupovat podle
VV	pokynů nebo opatření k zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce stanovených
VV	zhotovitelem.
VV	- Informovat zhotovitele nejpozději do 5 pracovních dnů před převzetím pracoviště, a
VV	není-li to ze závažných důvodů možné, bez zbytečného odkladu o všech
VV	okolnostech, které by mohly při její činnosti na pracovišti vést k ohrožení života a
VV	poškození zdraví dalších fyzických osob zdržujících se na pracovišti s vědomím
VV	zhotovitele.
VV	- Dodržovat právní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na pracovišti a
VV	přihlížet k podnětům koordinátora.
VV	- Používat potřebné osobní ochranné pracovní prostředky, technická zařízení, přístroje
VV	a nářadí, splňující požadavky stanovené zvláštním právním předpisem. Nesmí
VV	vyřazovat, měnit nebo přestavovat svévolně ochranná zařízení strojů, přístrojů a
VV	nářadí a tato zařízení musí používat k účelům a za podmínek, pro které jsou určena.
VV	Další povinnosti všech pracovníků
VV	- Všichni pracovníci jsou povinni jednat v souladu s právními předpisy,
VV	technologickými a pracovními postupy.
VV	- Všichni pracovníci musí být zdravotně a odborně způsobilí pro výkon příslušné
VV	pracovní činnosti a musí být řádně proškoleni v oblasti BOZP.
VV	- Pracovníci jsou povinni neprodleně nahlásit každý úraz a mimořádnou událost
VV	(nehodu, havárii, požár apod.).
VV	- Všichni pracovníci jsou povinni udržovat pořádek a čistotu na pracovišti.
VV	- Všichni pracovníci se musí podílet na tom, aby vlivem jejich pracovních činností
VV	nebyla zhoršena kvalita pracovního prostředí.
VV	- Všichni pracovníci jsou povinni používat při práci předepsané
OOPP.
VV	- Osoby, které nemají povolení vstupu a pohybu prostorách
pracoviště
VV	od odpovědného pracovníka, se nesmí v těchto prostorách pohybovat ani zdržovat.
VV	- Pracovník, který se musí pohybovat mimo určené pracovní místo, je povinen svůj
VV	pohyb nahlásit svému nadřízenému, jakož i vedoucímu pracovníkovi části pracoviště,
VV	ve kterém se bude pohybovat.
VV	- Všichni pracovníci jsou při zdvihacích pracích povinni zajistit,
aby nemohlo dojít k
VV	náhodnému pádu předmětů.
VV	- Všichni pracovníci musí dodržovat pracovní kázeň tak, aby
svým chováním nemohli
VV	přispět ke vzniku mimořádné události.
VV	- Všichni pracovníci musí být seznámeni s havarijním a povodňovým plánem.
VV	- Všichni pracovníci se musí podílet na zjišťování a stanovení příčin případných
VV	mimořádných událostí, navrhování preventivních opatření a
jejich implementaci.
VV	- Zařízení, v nichž se používají, zachycují, skladují,
zpracovávají nebo dopravují
VV	nebezpečné látky musí být umístěna tak, aby při úniku látky nedošlo k ohrožení
VV	bezpečnosti a zdraví pracovníků.
VV	- Při pochůzkách dodržovat určené trasy tak, aby se
pracovníci pohybovali jen
VV	nezbytně dlouhou dobu v blízkosti míst se zvýšeným rizikem.
VV	- Dodržovat požadavky bezpečnostního značení označujících
riziková místa a
VV	vymezující bezpečnostní vzdálenosti.
VV	- Při práci v noci bude pracoviště řádně osvětleno. Zvýšená
pozornost bude z hlediska
VV	osvětlení věnována místům se zvýšeným rizikem.
VV	- Před zahájením opravy, údržby nebo čištění zařízení musí být toto zařízení
VV	odstaveno a zabezpečeno podle bezpečnostních předpisů. Toto zařízení musí být
VV	opatřeno výstrahou se zákazem spouštění.
VV	- Strojní zařízení nesmí být uváděno do činnosti v případě poruchy. Před spuštěním
VV	zřízení se obsluha musí přesvědčit, zda toto zařízení
nevykazuje zjevné vady nebo
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VV	poškození.
VV	- Všichni pracovníci jsou povinni respektovat níže uvedené zakázané činnosti:
VV	- Pracovat pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek, ani tyto látky
VV	přinést, nebo přechovávat v prostorách pracoviště.
VV	- Kouření mimo vyhrazené prostory.
VV	- Odstraňovat nebo poškozovat bezpečnostní prostředky,
kterými se rozumí
VV	osobní ochranné pracovní prostředky, bezpečnostní a informační tabulky
VV	jakož i ostatní technické vybavení přispívající k prevenci mimořádné události
VV	na pracovišti.
VV	- Vykonávat na strojním zařízení jakoukoli činnost, která
nebyla stanovena
VV	jako relevantní (náležitá) k příslušnému strojnímu zařízení.
VV	- Při práci na zařízeních dávat ruce mimo vyhrazená bezpečnostní místa na
VV	zařízení nebo pod kryty dokud není zařízení odstaveno a řádně zajištěno
VV	proti náhodnému spuštění.
VV	- Používat pro zvedání předmětů, nebo pro výstup do vyvýšených částí na
VV	pracovišti zařízení, která k tomu nejsou určena.
VV	- Umísťovat a skladovat předměty v průchozích cestách.
VV	- Skladovat nebo přemísťovat předměty bez jejich předchozího zajištění proti
VV	pádu.
VV	- Opírat předměty o části strojních zařízení.
VV	- Provádět opravy a údržbu zařízení bez použití předepsaných
osobních
VV	ochranných pracovních prostředků.
VV	- Věšet nebo pokládat pracovní prostředky na zařízení."
VV	1,000	1,000
VV	Součet	1,000
	13
	K
	042603000
	Plán zkoušek
	soub
	1,000
	
	
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/042603000
P	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - PAUŠÁLNÍ
VV	"Poznámka k položce:
VV	Vybavení pracoviště, prostředky záchranného systému
VV	Na pracovištích bude vedena potřebná dokumentace:
VV	- Doklady o kvalifikaci, způsobilosti pracovníků
VV	- Technologické, pracovní postupy
VV	- Vyhodnocená rizika (předaná ostatním zhotovitelům a koordinátorovi) – pro
VV	provádění činnosti
VV	- Doklady provozovaných strojů a zařízení (provozní deníky,
návody k obsluze apod.)
VV	- Kniha úrazů
VV	- Identifikační listy nebezpečných odpadů, povolení k nakládání, pokud při pracech
VV	vznikají.
VV	Plán kontrolních obhlídek
VV	V průběhu výstavby budou prováděny pravidelné kontrolní
prohlídky stavby
VV	v četnosti minimálně 1x za 14 dní, projektant bude 1x měsíčně přizván na KD. Na základě
VV	výše uvedenému postupu prací doporučujeme provést
kontrolní prohlídky prací zejména v
VV	těchto fázích realizace:
VV	1) Kontrola po osazení daleb
VV	2) Kontrola po ukončení stavby."
VV	1,000	1,000
VV	Součet	1,000
	14
	K
	043203002
	Ultrazvukové zaměření dna 1x před a 1x po provedení
prací z lodi
	soub
	1,000
	
	
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/043203002
P	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - PAUŠÁLNÍ
VV	C.4.1_ZOV_HV.pdf
VV	D.1.1.a_Technická_zpráva.pdf
VV	"čekací stání horní voda (2x)
VV	C.4.2_ZOV_DV.pdf
VV	D.1.1.a_Technická_zpráva.pdf
VV	čekací stání dolní voda (2x)
VV	1,000	1,000
VV	Součet	1,000
	15
	K
	045303000
	Koordinační činnost zhotovitele
	soub
	1,000
	
	
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/045303000
P	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - PAUŠÁLNÍ
	
16
	
K
	
049303000
	Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby - vypracování seznamu dokumentů a dokladů stavby, jejich sumarizace a kompletace dle pokynů správce
stavby
	
soub
	
1,000
	
	
	
CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/049303000
P	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - PAUŠÁLNÍ

D	VRN6	Územní vlivy	
	
17
	
K
	
062103000
	Překládání nákladu (materiál, stavební technika) ze souše na plavidlo a/nebo opačně v místě nejbližšího možného přístaviště
	
soub
	
1,000
	
	
	
CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/062103000
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	20
	K
	072103002
	Projednání DIO a zajištění DIR komunikace I. třídy
	soub
	1,000
	
	
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/072103002
P
VV VV
Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - PAUŠÁLNÍ
"D.1.1.a_Technická_zpráva 1,000




1,000


VV
Součet

1,000

18
K
062303000
Použití nezvyklých dopravních prostředků
soub
1,000


CS ÚRS 2024 01

Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/062303000






P
Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - PAUŠÁLNÍ






VV
"D.1.1.a_Technická_zpráva






VV
2x člun/ponton, např. 30x9 m






VV
1x remorkér






VV
"sonar"






VV
1,000

1,000




VV
Součet

1,000



19
K
063403000
Práce bez pevné pracovní podlahy
soub
1,000


CS ÚRS 2024 01

Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/063403000





P

Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - PAUŠÁLNÍ


VV

"D.1.1.a_Technická_zpráva


VV

"provádění montáže OK plošiny z člunu


VV

1,000
1,000

VV

Součet
1,000

D
VRN7
Provozní vlivy




P	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - PAUŠÁLNÍ
"vypracování návrhu DIO, jeho projednání a odsouhlasení
	VV
	
	dotčenými orgány státní správy včetně zajištění vydání
kladného rozhodnutí
	

	VV
	
	1,000
	1,000

	D
	VRN9
	Ostatní náklady
	



	21
	K
	092203000
	Náklady na zaškolení
	soub
	1,000
	
	
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/092203000
P	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - PAUŠÁLNÍ
VV	"Poznámka k položce:
VV	Jedná se zejména o :
VV	- seznámení budoucího provozovatele s konstrukčním a funkčním řešením předmětného ochranného stání
VV	- seznámení budoucího provozovatele s podmínkami
provozování předmětného ochranného stání
VV	1,000	1,000
VV	Součet	1,000
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	SEZNAM FIGUR
Kód:
	
OS_Pardub_ZD-DPS
	

	Stavba:
	Ochranná stání na Labské vodní cestě - Lokalita Pardubice
	

	Datum:
	01.10.2025
	

	Kód
	Popis
	
	MJ
	Výměra

	SO 01/ 01.1
	Ochranné stání
	
	
	

	VV0001
	Nový výkaz (20)
	
	
	684,000

	
	D.1.1.a_Technicka_zprava.prf
	
	
	0,000

	
	D.1.1.1_Pricne_rezy.pdf
	
	
	0,000

	
	3x dočasná suchá jímka pro realizaci daleb
	
	
	0,000

	
	skladebná délka stěny násobek 1,2 m
	
	
	0,000

	
	délka beraněné štětovnice 9,5 m (dodávka dl. 10,0 m)
	
	
	0,000

	
	( 6,000 * 4 * 9,500 ) * 3
	
	
	684,000

	Použití figury:
	
	
	
	

	153112223
	Zaberanění ocelových štětovnic na dl do 12 m ve standardních podmínkách z lodi
	m2
	
	684,000

	153113213
	Vytažení ocelových štětovnic dl do 12 m zaberaněných do hl 12 m z lodi ve standardnich
podmínkách
	m2
	
	684,000

	VV0002
	Nový výkaz (21)
	
	
	8,222

	
	D.1.1.a_Technicka_zprava.pdf
	
	0,000

	
	D.1.1.1_Pricne_rezy.pdf
	
	0,000

	
	3x suchá jímka pro realizaci daleb
	
	0,000

	
	2x vnitřní rám IPE 360
	
	0,000

	
	(((( 6,000 * 4 ) * 57,10 ) * 0,001 ) * 2 ) * 3
	
	8,222

	VV0003
	Nový výkaz (22)
	
	
	18,525

	
	obrátkovost zohledněna koef. 0,5 JC
	
	0,000

	
	25 ks dodávky v délce 10,0 m
	
	0,000

	
	hmotnost 74,1 kg/m; tj. 741 kg/kus
	
	0,000

	
	741,00 * 25 * 0,001
	
	18,525

	Použití figury:
	
	
	

	15920311
	štětovnice ocelová VL 604
	t
	20,007

	VV0004
	Nový výkaz (23)
	
	
	436,914

	
	D.1.1.a_Technicka_zprava.pdf
	
	0,000

	
	D.1.1.1_Pricne_rezy.pdf
	
	0,000

	
	dočasná stavební suchá jímka pro realizaci daleb (uvnitř štětovnic)
	
	0,000

	
	Plocha průřezu výkopu ř.km. 967,285* 5,800
	
	139,490

	
	Plocha průřezi výkopu ř.km. 967,315* 5,800
	
	141,984

	
	Plocha průřezu výkopu ř.km. 967,335* 5,800
	
	155,440

	Použití figury:
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133455104	Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem přes 100 m3 v
omezeném prostoru


m3	436,914

161151113	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 hl výkopu přes 4 do 8 m m3	305,840
	VV0005
	Nový výkaz (24)
	
	96,000








Použití figury:

D.1.2.1.1_Betonove_konstrukce_pilota_P1.pdf	0,000
beton C 30/37-XC2, XA1-Dmax22-CI 0,2-S3	0,000
12,000* 8,000	96,000

231212213	Zřízení pilot svislých zapažených D přes 650 do 1250 mm hl od 0 do 20 m s vytažením pažnic z betonu železového

m	96,000

	VV0006
	Nový výkaz (25)
	
	61,073


12x pilota P1	0,000
(( Pi * 0,450 * 0,450 ) * 8,000 ) * 12	61,073
Použití figury:
58933330	beton C 30/37-XC2-XA1 kamenivo frakce 0/22	m3	67,180
	VV0007
	Nový výkaz (26)
	
	6,000


D.1.2.1.1_Betonove_konstrukce_pilota_P1.pdf	0,000

	
	12x pilota P1
	
	0,000

	
	výška 0,50 m
	
	0,000

	
	0,500 * 12
	
	6,000

	Použití figury:
	
	
	

	239111113
	Odbourání vrchní části znehodnocené výplně pilot D piloty přes 650 do 1250 mm
	m
	6,000

	VV0008
	Nový výkaz (27)
	
	0,107

	
	D.1.2.1.1_Betonove_konstrukce_pilota_P1.pdf
	
	0,000

	
	12x pilota P1
	
	0,000

	
	20x distanční pero R14 dl. 0,32 m
	
	0,000

	
	celková hmotnost 7,744 kg/pilota
	
	0,000

	
	7,744 * 0,001 * 12
	
	0,093

	
	přípočet 15% na prostřih a stykování
	
	0,000

	
	0,093 * 15/100
	
	0,014

	Použití figury:
	
	
	

	231611111
	Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 10 216
	t
	0,107

	VV0009
	Nový výkaz (28)
	
	4,792

	
	D.1.2.1.1_Betonove_konstrukce_pilota_P1.pdf
	
	0,000

	
	12x pilota P1
	
	0,000

	
	"15x R20 dl. 7,90 m / pilota
	
	0,000

	
	celková hmotnost pozice 1 = 293,33 kg/pilota
	
	0,000

	
	293,330 * 0,001 * 12
	
	3,520

	
	1x spirála R12 dl. 69,80 m (stoupání 0,3 m) / pilota
	
	0,000

	
	celková hmotnost pozice 2 = 53,94 kg
	
	0,000

	
	53,940 * 0,001 * 12
	
	0,647

	
	přípočet 15% na prostřih a stykování
	
	0,000

	
	(3,520 + 0,647 ) * 15/100
	
	0,625

	Použití figury:
	
	
	

	231611114
	Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 10 505
	t
	4,792

	VV0010
	Nový výkaz (29)
	
	835,308

	
	D.1.2.1.1_Betonove_konstrukce_pilota_P1.pdf
	
	0,000

	
	12x pilota P1
	
	0,000

	
	6x distanční kruh z pásové oceli 80x8 mm d. 736 mm
	
	0,000

	
	vevařená součást armokoše piloty P1
	
	0,000

	
	celková hmotnost 69,609 kg/pilota
	
	0,000

	
	69,609 * 12
	
	835,308

	Použití figury:
	
	
	

	389941023
	Montáž kovových doplňkových konstrukcí přes 10 do 30 kg pro montáž prefabrikovaných dílců
	kg
	835,308

	VV0011
	Nový výkaz (30)
	
	0,835

	
	Distanční kruh P1 pásovina 80/8 d 736 mm * 0,001 * 12
	
	0,835

	Použití figury:
	
	
	

	13010270
	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 80x8mm
	t
	0,902

	VV0012
	Nový výkaz (31)
	
	52,226

	
	D.1.1.1_Pricne_rezy.pdf
	
	0,000

	
	3x dočasná suchá jímka
	
	0,000

	
	podkladní vrstva na dně jímky tl. 500 mm
	
	0,000

	
	( 5,800 * 5,800 * 0,500 ) * 3
	
	50,460

	
	přípočet 3,5% za betonáž bez bednění
	
	0,000

	
	50,460 * 3,5/100
	
	1,766

	Použití figury:
	
	
	

	273313511
	Základové desky z betonu tř. C 12/15
	m3
	52,226

	VV0013
	Nový výkaz (32)
	
	10,651

	
	D.1.1.1_Pricne_rezy.pdf
	
	0,000

	
	3x dočasná suchá jímka
	
	0,000

	
	výplňový beton tl. 0,550 m
	
	0,000
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	Odpočet zhlaví pilot P1
	
	0,000

	
	- ( Pi * 0,450 * 0,450 ) * 0,550 * 12
	
	-4,199

	Použití figury:
380311533
	
Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů nebo kanálů z betonu prostého tř. C 12/15 tl přes 300 mm
	

m3
	

10,651

	VV0014
	Nový výkaz (33)
	
	25,290

	
	D.1.2.1.2_Betonove_konstrukce_vykres_tvaru_P1_ztuzujici blok_vetknuti_sloupu.pdf
	
	0,000

	
	beton C 30/37-XC2-XA1-Dmax22-CI 0,2-S3
	
	0,000

	
	3x ztužující ŽB blok 3x3x1 m
	
	0,000

	
	9,000* 3
	
	27,000

	
	odpočet sloupů daleb TR 426x12 mm
	
	0,000

	
	- (( Pi * 0,213 * 0,213 ) * 1,000 ) * 12
	
	-1,710

	Použití figury:
	
	
	

	321321116
	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37
	m3
	25,290

	VV0015
	Nový výkaz (34)
	
	36,000

	
	D.1.2.1.2_Betonove_konstrukce_vykres_tvaru_P1_ztuzujici blok_vetknuti_sloupu.pdf
	
	0,000

	
	3x ztužující ŽB blok 3x3x1 m
	
	0,000

	
	12,000* 3
	
	36,000

	Použití figury:
	
	
	

	321351010
	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení
	m2
	36,000

	321352010
	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění
	m2
	36,000

	VV0016
	Nový výkaz (35)
	
	5,400

	
	D.1.2.1.2_Betonove_konstrukce_vykres_tvaru_P1_ztuzujici blok_vetknuti_sloupu.pdf
	
	0,000

	
	3x ztužující ŽB blok 3x3x1 m
	
	0,000

	
	směrné množství výztuže 200 kg/m3
	
	0,000

	
	(9,000* 200,00 * 0,001 ) * 3
	
	5,400

	Použití figury:
	
	
	

	321366111
	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 12 mm
	t
	5,400

	VV0017
	Nový výkaz (36)
	
	17,989

	
	D.1.1.a_Technicka_zprava.pdf
	
	0,000

	
	D.1.2.2.2 - Vykres_ocelove_konstrukce_dalby.pdf
	
	0,000

	
	beton C 30/37-XC4
	
	0,000

	
	výplň ocelové dalby
	
	0,000

	
	TR 426x12 mm
	
	0,000

	
	(( Pi * 0,201 * 0,201 ) * 11,372 ) * 6
	
	8,660

	
	(( Pi * 0,201 * 0,201 ) * 12,250 ) * 6
	
	9,329

	Použití figury:
	
	
	

	38938100.R1
	Dobetonování ocelových daleb - výplň TR 426x12 mm betonem C 30/37
	m3
	17,989

	VV0018
	Nový výkaz (37)
	
	916,272

	
	D.1.1.a_Technicka_zprava.pdf
	
	0,000

	
	D.1.1.1_Pricne_rezy.pdf
	
	0,000

	
	rozrušení podloží pro zaberanění štětovnic
	
	0,000

	
	vtr pr. 0,15 m á 0,25 m
	
	0,000

	
	3x dočasná jímka 6x6 m; tl. 4x vrt/m´
	
	0,000

	
	průměrná hloubka vrtu 6,363 m
	
	0,000

	
	zatřídění vrtatelnosti : 50% tř II + 50% tř. III
	
	0,000

	
	(( 6,363 * 24 * 4 ) * 3 ) * 50/100
	
	916,272

	Použití figury:
	
	
	

	225311112
	Vrty maloprofilové jádrové D přes 93 do 156 mm úklon do 45° hl 0 až 25 m hornina I a II
	m
	916,272

	225311114
	Vrty maloprofilové jádrové D přes 93 do 156 mm úklon do 45° hl 0 až 25 m hornina III a IV
	m
	916,272

	VV0019
	Nový výkaz (38)
	
	122,636

	
	D.1.1.1_Pricne_rezy.pdf
	
	0,000

	
	12x pilota P1
	
	0,000

	
	ř.km. 967,336
	
	0,000

	
	10,725* 2+10,237* 2
	
	41,924



Kód
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MJ
Výměra



ř.km. 967,315
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0,000

	
	10,140* 2 +10,021* 2
	
	40,322

	
	ř.km. 967,285
	
	0,000

	
	10,229* 2 +9,966* 2
	
	40,390

	Použití figury:
226213313
	
Vrty velkoprofilové svislé zapažené D přes 850 do 1050 mm hl od 0 do 20 m hornina III
	
m
	
122,636

	227211115
	Odpažení velkoprofilových vrtů průměru přes 850 do 1050 mm
	m
	122,636

	VV0020
	Nový výkaz (39)
	
	11,790

	
	D.1.2.2.2 - Vykres_ocelove_konstrukce_dalby.pdf
	
	0,000

	
	3x dalba
	
	0,000

	
	úroveň 219,04
	
	0,000

	
	3,930* 3
	
	11,790

	Použití figury:
767591001
	
Montáž podlah nebo podest z kompozitních pochůzných litých roštů o hm do 15 kg/m2
	
m2
	
11,790

	VV0021
	Nový výkaz (40)
	
	23,478

	
	D.1.2.2.2 - Vykres_ocelove_konstrukce_dalby.pdf
	
	0,000

	
	na úrovni 219,04
	
	0,000

	
	7,826* 3
	
	23,478

	Použití figury:
767591021
	
Příplatek k montáži podlahového kompozitního roštu za zkrácení a úpravu
	
m
	
23,478

	VV0022
	Nový výkaz (41)
	
	24,228

	
	D.1.2.2.3 - Vykres_ocelove_konstrukce_zebriku.pdf
	
	0,000

	
	3x dalba
	
	0,000

	
	žebřík dl. 6,95 m
	
	0,000

	
	6,950 * 3
	
	20,850

	
	1x výlezové madlo dl. 1,126 m
	
	0,000

	
	1,126 * 3
	
	3,378

	Použití figury:
76783211.R1
	
Montáž venkovních žebříků na ocelovou konstrukci dalby
	
m
	
24,228

	VV0023
	Nový výkaz (42)
	
	23,478

	
	D.1.2.2.2 - Vykres_ocelove_konstrukce_dalby.pdf
	
	0,000

	
	3x dalba
	
	0,000

	
	na úrovni 219,04
	
	0,000

	
	obvod kompozitní podlahy
	
	0,000

	
	7,826* 3
	
	23,478

	Použití figury:
767991001
	
Montáž pomocné nebo nosné konstrukce z kompozitních profilů o hm do 1 kg/m
	
m
	
23,478

	VV0024
	Nový výkaz (43)
	
	562,500

	
	D.1.2.2.2 - Vykres_ocelove_konstrukce_dalby.pdf
	
	0,000

	
	3x dalba
	
	0,000

	
	5 ks /dalba
	
	0,000

	
	37,500 * 5,000* 3
	
	562,500

	Použití figury:
767995116
	
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 100 do 250 kg
	
kg
	
562,500

	VV0025
	Nový výkaz (44)
	
	30 802,218

	
	D.1.2.2.2 - Vykres_ocelove_konstrukce_dalby.pdf
	
	0,000

	
	viz. kusovník / rozpiska materiálu na 1 dalbu
	
	0,000

	
	3x dalba
	
	0,000

	
	pozice 3 - plech P30
	
	0,000

	
	( 3,300 * 2 ) * 3
	
	19,800

	
	pozice 4 - U 160
	
	0,000

	
	( 37,000 * 20 ) * 3
	
	2 220,000

	
	pozice 5 - U 160
	
	0,000

	
	(35,000 * 10 ) * 3
	
	1 050,000

	
	pozice 7 - TR 426x12
	
	0,000

	
	( 1419,900 * 2 ) * 3
	
	8 519,400
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	pozice 8 - TR 244x11
	
	0,000

	
	( 103,600 * 20 ) * 3
	
	6 216,000

	
	pozice 10 - víčko P4
	
	0,000

	
	( 0,700 * 4 ) * 3
	
	8,400

	
	pozice 11 - plech P20
	
	0,000

	
	( 3,200 * 5 ) * 3
	
	48,000

	
	pozice 12 - TR 426x12
	
	0,000

	
	( 1529,500 * 2 ) * 3
	
	9 177,000

	
	přípočet 3% na sváry
	
	0,000

	
	27258,600 * 3/100
	
	817,758

	
	přípočet 10% na spojovací a montážní materiál
	
	0,000

	
	27258,600 * 10/100
	
	2 725,860

	Použití figury:
767995117.R1
	
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 500 kg
	
kg
	
30 802,218

	VV0026
	Nový výkaz (45)
	
	108,000

	
	D.1.2.1.1_Pilota_P1.pdf
	
	0,000

	
	provaření výztuže piloty P1 na ocelovou dalbu
	
	0,000

	
	oboustranné provaření R20 v dl. 0,30 m
	
	0,000

	
	(( 0,300 * 2 ) * 15 ) * 12
	
	108,000

	Použití figury:
341941024
	
Nosné nebo spojovací svary betonářské oceli D tyče přes 18 do 22 mm při montáži dílců
	
m
	
108,000

	
	Distanční kruh P1 pásovina 80/8 d 736 mm
	
	69,609

	
	69,609
	
	69,609

	
	Plocha průřezi výkopu ř.km. 967,315
	
	24,480

	
	24,480
	
	24,480

	
	Plocha průřezu výkopu ř.km. 967,285
	
	24,050

	
	24,050
	
	24,050

	
	Plocha průřezu výkopu ř.km. 967,335
	
	26,800

	
	26,800
	
	26,800

	SO 01/ 01.2
	Přístupová lávka
	
	

	VV0001
	Nový výkaz (17)
	
	370,200

	
	D.1.2.2.4 - Vykres_ocelove_konstrukce_lavky.pdf
	
	0,000

	
	svařovaný pororošt 30/2 = hmotnost 20 kg/m2
	
	0,000

	
	pozice 14
	
	0,000

	
	18,510* 20,00
	
	370,200

	Použití figury:
767590120
	
Montáž podlahového roštu šroubovaného
	
kg
	
370,200

	VV0002
	Nový výkaz (18)
	
	13,000

	
	D.1.2.2.4 - Vykres_ocelove_konstrukce_lavky.pdf
	
	0,000

	
	podélný řez - úprava na šířku 1420 mm
	
	0,000

	
	13,000
	
	13,000

	Použití figury:
767590192
	
Příplatek k montáži podlahového roštu za úpravu roštu ( krácení )
	
m
	
13,000

	VV0003
	Nový výkaz (19)
	
	26,076

	
	D.1.2.2.4 - Vykres_ocelove_konstrukce_lavky.pdf
	
	0,000

	
	pozice 13
	
	0,000

	
	P4-13040x100 mm
	
	0,000

	
	13,038* 2
	
	26,076

	Použití figury:
767896120
	
Montáž okopového plechu
	
m
	
26,076

	SO 01/ 01.3
	Základový břehový blok
	
	

	VV0001
	Nový výkaz (7)
	
	0,273

	
	D.1.2.1.3_Betonove_konstrukce_vykres_tvaru_brehovy_blok.pdf
	
	0,000

	
	PB C 12/15 vrstva tl. 100 mm
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	2,202*1,201* 0,100
	
	0,264

	
	přípočet 3,5% za betonáž do výkopu bez bednění
	
	0,000

	
	0,264 * 3,5/100
	
	0,009

	Použití figury:
	
	
	

	213221101
	Ochranná vrstva na základové spáře z betonu prostého bez zvláštních nároků na prostředí tl do 150 mm tř. C 12/15
	m3
	0,273

	VV0002
	Nový výkaz (8)
	
	3,200

	
	D.1.2.1.3_Betonove_konstrukce_vykres_tvaru_brehovy_blok.pdf
	
	0,000

	
	beton C 30/37-XF3, XC4, XA1-Dmax22-CI 02-S3
	
	0,000

	
	ZBL 2,00x1,00x1,60 m
	
	0,000

	
	3,200
	
	3,200

	Použití figury:
	
	
	

	275322611
	Základové patky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37
	m3
	3,200

	VV0003
	Nový výkaz (9)
	
	9,595

	
	D.1.2.1.3_Betonove_konstrukce_vykres_tvaru_brehovy_blok.pdf
	
	0,000

	
	ZBL 2,00x1,00x1,60 m
	
	0,000

	
	9,595
	
	9,595

	Použití figury:
	
	
	

	275351121
	Zřízení bednění základových patek
	m2
	9,595

	275351122
	Odstranění bednění základových patek
	m2
	9,595

	VV0004
	Nový výkaz (10)
	
	0,448

	
	D.1.2.1.3_Betonove_konstrukce_vykres_tvaru_brehovy_blok.pdf
	
	0,000

	
	ZBL 2,00x1,00x1,60 m
	
	0,000

	
	směrné množství výztuže 140 kg/m3 betonu
	
	0,000

	
	3,200* 140,00 * 0,001
	
	0,448

	Použití figury:
	
	
	

	275361821
	Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R)
	t
	0,448

	VV0005
	Nový výkaz (11)
	
	0,400

	
	D.1.2.2.5 - Vykres_zakladoveho_bloku_lavky.pdf
	
	0,000

	
	2x uložení lávky na ZBL
	
	0,000

	
	2,000* 0,500 * 0,400
	
	0,400

	Použití figury:
	
	
	

	278383211
	Zálivka pod stroje z epoxidové zálivkové hmoty pl do 1 m2 tl do 12 mm
	m2
	0,400

	VV0006
	Nový výkaz (12)
	
	12,000

	
	D.1.2.2.5 - Vykres_zakladoveho_bloku_lavky.pdf
	
	0,000

	
	2x uložení lávky na ZBL
	
	0,000

	
	třída provedení dle EN 1090-2-A1 třída EXC2
	
	0,000

	
	2,000* 6,000
	
	12,000

	Použití figury:
	
	
	

	953961113.R1
	Kotva chemickým tmelem M 12 hl 300 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru
	kus
	12,000

	953965124
	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 310 mm
	kus
	12,000

	VV0007
	Nový výkaz (13)
	
	22,400

	
	D.1.2.2.5 - Vykres_zakladoveho_bloku_lavky.pdf
	
	0,000

	
	2x uložení lávky na ZBL
	
	0,000

	
	třída provedení - dle EN 1090-2-A1 třída EXC2
	
	0,000

	
	rozměr 400x300 mm
	
	0,000

	
	sestava pro 1 kus : 1x P10-400x300 mm + 1x P10-400x50 mm, 6x otvor pr. 14 mm - celková hmotnost 11,20 kg/kus
	
	0,000

	
	2,000* 11,20
	
	22,400

	Použití figury:
	
	
	

	767995112
	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 5 do 10 kg
	kg
	22,400

	VV0008
	Nový výkaz (14)
	
	8,800

	
	C.2_Koordinacni_situacni_vykres.pdf
	
	0,000

	
	zpětné předláždění původní kamennou dlažbou
	
	0,000

	
	plocha výkopu cca. 2,20x4,00 m
	
	0,000

	
	1,000* 2,200 * 4,000
	
	8,800
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Použití figury:

	465516217
	Oprava dlažeb z lomového kamene na sucho s vyklínováním do 20 m2 bez dodání kamene tl
250 mm
	m2
	8,800

	VV0009
	Nový výkaz (15)
	
	7,200

	
	C.2_Koordinacni_situacni_vykres.pdf
	
	0,000

	
	úprava dotčené plochy - napojení na stávající stav
	
	0,000

	
	pruh š. cca. 0,5 po obvodu plochy předláždění
	
	0,000

	
	( 5,000 * 2 + 2,200 * 2 ) * 0,500
	
	7,200

	Použití figury:
	
	
	

	636195251
	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene kamenivem nebo ornicí hl do 70 mm
	m2
	7,200

	VV0010
	Nový výkaz (16)
	
	2,200

	
	C.2_Koordinacni_situacni_vykres.pdf
	
	0,000

	
	kamenné opevnění břehu
	
	0,000

	
	v místě výkopu pro ZBL - plocha cca. 2,20x4,00 m
	
	0,000

	
	šetrné rozebrání pro zpětné použití pro předláždění
	
	0,000

	
	(1,000* 2,200 * 4,000 ) * 0,250
	
	2,200

	Použití figury:
	
	
	

	114203103
	Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové malty
	m3
	2,200

	114203202
	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od malty
	m3
	2,200

	114203301
	Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic podle druhu, velikosti nebo tvaru - strojně
	m3
	2,200

	114203401
	Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic s přemístěním do 10 m
	m3
	2,200

	SO 01/ 01.4
	Plavební značení
	
	

	VV0001
	Nový výkaz (1)
	
	8,000

	
	C.2_Koordinacni_situacni_vykres.pdf
	
	0,000

	
	stávající opevnění břehu - kamenná dlažba
	
	0,000

	
	šetrné rozebrání pro zpětné předláždění
	
	0,000

	
	2x plocha pro výkop - cca. 3,2x5,0 m
	
	0,000

	
	(2,000* 3,200 * 5,000 ) * 0,250
	
	8,000

	Použití figury:
	
	
	

	114203101
	Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic na sucho
	m3
	8,000

	114203201
	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od hlíny nebo písku
	m3
	8,000

	114203401
	Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic s přemístěním do 10 m
	m3
	8,000

	114253301
	Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic podle druhu, velikosti nebo tvaru -
strojně
	m3
	8,000

	VV0002
	Nový výkaz (2)
	
	32,000

	
	C.2_Koordinacni_situacni_vykres.pdf
	0,000

	
	zpětné předláždění původní kamennou dlažbou
	0,000

	
	2x plocha výkopu - cca. 3,2x5,0 m
	0,000

	
	2,000* 3,200 * 5,000
	32,000

	Použití figury:
	
	

	465516217	Oprava dlažeb z lomového kamene na sucho s vyklínováním do 20 m2 bez dodání kamene tl m2	32,000

	
	250 mm
	
	

	VV0003
	Nový výkaz (3)
	
	2,900

	
	D.1.1.2_Plavebni_značeni.pdf
	
	0,000

	
	beton C 20/25-XC3, XA1
	
	0,000

	
	2x ZPat 1,20x1,2x1,0 m
	
	0,000

	
	1,450* 2
	
	2,900

	Použití figury:
	
	
	

	275322511
	Základové patky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30
	m3
	2,900

	VV0004
	Nový výkaz (4)
	
	9,634

	
	D.1.1.2_Plavebni_značeni.pdf
	
	0,000

	
	výška ZPat 1,0 m
	
	0,000

	
	2x ZPat 1,20x1,20x1,00
	
	0,000

	
	4,817* 2
	
	9,634

	Použití figury:
	
	
	

	275351121
	Zřízení bednění základových patek
	m2
	9,634



Kód
Popis
MJ
Výměra



275351122	Odstranění bednění základových patek
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m2	9,634

	Kód
	Popis
	MJ
	Výměra

	VV0005
	Nový výkaz (5)
	
	6,000



	
	D.1.1.2_Plavebni_značeni.pdf
	
	0,000

	
	2x sestava PLZ
	
	0,000

	
	2x E.5
	
	0,000

	
	2,000
	
	2,000

	
	2x dodatková tabule text " šířka stání 13 m"
	
	0,000

	
	2,000
	
	2,000

	
	2x směrová šipka
	
	0,000

	
	2,000
	
	2,000

	Použití figury:
91411111.R1
	
Montáž svislé desky plavebního znaku základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky
	
kus
	
6,000

	VV0006
	Nový výkaz (6)
	
	94,250

	
	D.1.1.2_Plavebni_značeni.pdf
	
	0,000

	
	2x kompletní provedení sloupku PLZ
	
	0,000

	
	sestava pro 1 ks
	
	0,000





1x TR 102x4 mm dl. 3,6 m + 1x dýnko + 1x patní plech P8-250x250 mm + 4x výztuha P8- 70x150 mm = celková hmotnost 47,125 kg/kus

0,000

2,000* 47,125	94,250
Použití figury:
767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 20 do 50 kg	kg	94,250
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Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "učastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:



STA ING PRO VON OST
Soupis

Stavební objekt pozemní Stavební objekt inženýrský Provozní soubor
Vedlejší a ostatní náklady Ostatní
Soupis prací pro daný typ objektu


Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ

TYP

Kód Popis MJ
Množství
J.cena


Cena celkem
Cenová soustava

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad
figur
Kód položky
Zkrácený popis položky Měrná jednotka položky Množství v měrné jednotce
Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny Příslušnost položky do cenové soustavy


Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat: Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu) Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
· pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
· J.materiál - jednotková cena materiálu
· J.montáž - jednotková cena montáže
Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

	Název
atributu
	Povinný
(A/N)
	Popis
	Typ
	Max. počet
znaků

	Kód
	A
	Kód stavby
	String
	20

	Stavba
	A
	Název stavby
	String
	120

	Místo
	N
	Místo stavby
	String
	50

	Datum
	A
	Datum vykonaného exportu
	Date
	

	KSO
	N
	Klasifikace stavebního objektu
	String
	15

	CC-CZ
	N
	Klasifikace stavbeních děl
	String
	15

	CZ-CPV
	N
	Společný slovník pro veřejné zakázky
	String
	20

	CZ-CPA
	N
	Klasifikace produkce podle činností
	String
	20

	Zadavatel
	N
	Zadavatel zadaní
	String
	50

	IČ
	N
	IČ zadavatele zadaní
	String
	20

	DIČ
	N
	DIČ zadavatele zadaní
	String
	20

	Účastník
	N
	Účastník veřejné zakázky
	String
	50

	Projektant
	N
	Projektant
	String
	50

	Poznámka
	N
	Poznámka k zadání
	String
	255

	Sazba DPH
	A
	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů
	eGSazbaDph
	

	Základna DPH
	A
	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů
	Double
	

	Hodnota DPH
	A
	Hodnota DPH
	Double
	

	Cena bez DPH
	A
	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.
	Double
	

	Cena s DPH
	A
	Celková cena s DPH za celou stavbu
	Double
	








	Název
atributu
	Povinný
(A/N)
	Popis
	Typ
	Max. počet
znaků

	Kód
	A
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	20

	Stavba
	A
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	120

	Místo
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Datum
	A
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	Date
	

	Zadavatel
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Projektant
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Účastník
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Kód
	A
	Kód objektu
	String
	20

	Objektu, Soupis prací
	A
	Název objektu
	String
	120

	Cena bez DPH
	A
	Cena bez DPH za daný objekt
	Double
	

	Cena s DPH
	A
	Cena spolu s DPH za daný objekt
	Double
	

	Typ
	A
	Typ zakázky
	eGTypZakazky
	


Rekapitulace stavby



Rekapitulace členění soupisu prací

	Název
atributu
	Povinný
(A/N)
	Popis
	Typ
	Max. počet
znaků

	Stavba
	A
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	120

	Objekt
	A
	Kód a název objektu
	String
	20 + 120

	Soupis
	A
	Kód a název soupisu
	String
	20 + 120

	KSO
	N
	Klasifikace stavebního objektu
	String
	15

	CC-CZ
	N
	Klasifikace stavbeních děl
	String
	15

	CZ-CPV
	N
	Společný slovník pro veřejné zakázky
	String
	20

	CZ-CPA
	N
	Klasifikace produkce podle činností
	String
	20

	Místo
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Zadavatel
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Účastník
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Projektant
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Poznámka
	N
	Poznámka k soupisu prací
	String
	255

	Sazba DPH
	A
	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu
	eGSazbaDph
	

	Základna DPH
	A
	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu
	Double
	

	Hodnota DPH
	A
	Hodnota DPH
	Double
	

	Cena bez DPH
	A
	Cena bez DPH za daný soupis
	Double
	

	Cena s DPH
	A
	Cena s DPH za daný soupis
	Double
	








	Název
atributu
	Povinný
(A/N)
	Popis
	Typ
	Max. počet
znaků

	Stavba
	A
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	120

	Objekt
	A
	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu
	String
	20 + 120

	Soupis
	A
	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu
	String
	20 + 120

	Místo
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Datum
	A
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	Date
	

	Zadavatel
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Projektant
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Účastník
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Kód dílu - Popis
	A
	Kód a název dílu ze soupisu
	String
	20 + 100

	Cena celkem
	A
	Cena celkem za díl ze soupisu
	Double
	


Krycí list soupisu




	Název
atributu
	Povinný
(A/N)
	Popis
	Typ
	Max. počet
znaků

	Stavba
	A
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	120

	Objekt
	A
	Kód a název objektu
	String
	20 + 120

	Soupis
	A
	Přebírá se z Krycího listu soupisu
	String
	20 + 120

	Místo
	N
	Přebírá se z Krycího listu soupisu
	String
	50

	Datum
	A
	Přebírá se z Krycího listu soupisu
	Date
	

	Zadavatel
	N
	Přebírá se z Krycího listu soupisu
	String
	50

	Projektant
	N
	Přebírá se z Krycího listu soupisu
	String
	50

	Účastník
	N
	Přebírá se z Krycího listu soupisu
	String
	50

	PČ
	A
	Pořadové číslo položky soupisu
	Long
	

	Typ
	A
	Typ položky soupisu
	eGTypPolozky
	1

	Kód
	A
	Kód položky ze soupisu
	String
	20

	Popis
	A
	Popis položky ze soupisu
	String
	255

	MJ
	A
	Měrná jednotka položky
	String
	10

	Množství
	A
	Množství položky soupisu
	Double
	

	J.Cena
	A
	Jednotková cena položky
	Double
	

	Cena celkem
	A
	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství
	Double
	

	Cenová soustava
	N
	Zařazení položky do cenové soustavy
	String
	50

	p
	N
	Poznámka položky ze soupisu
	Memo
	

	psc
	N
	Poznámka k souboru cen ze soupisu
	Memo
	

	pp
	N
	Plný popis položky ze soupisu
	Memo
	

	vv
	N
	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu
	Text,Text,Double
	20, 150

	fig
	N
	Rozpad figur
	Text,Text,Double
	20, 150

	DPH
	A
	Sazba DPH pro položku
	eGSazbaDPH
	

	Hmotnost
	A
	Hmotnost položky ze soupisu
	Double
	

	Suť
	A
	Suť položky ze soupisu
	Double
	

	Nh
	N
	Normohodiny položky ze soupisu
	Double
	





Datová věta
Typ věty
eGSazbaDPH
Hodnota	Význam
základní	Základní sazba DPH
snížená	Snížená sazba DPH
nulová	Nulová sazba DPH
zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky
STA PRO ING VON
OST
Stavební objekt Provozní soubor Inženýrský objekt
Vedlejší a ostatní náklady
Ostatní náklady
eGTypPolozky
1
2
3
4
Položka typu HSV Položka typu PSV Položka typu M
Položka typu OST

Soupis prací



Ochranná stání na Labské vodní cestě - Část č.2 Lokalita Pardubice, zhotovitel stavby
d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky
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Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí a je zveřejněn se souhlasem CACE. Tento doku- ment není určen k dalšímu šíření a nenahrazuje oficiální tištěnou verzi Obecných podmínek, které tvoří součást FIDIC
„Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu“, 1. vydání, 1999, vydaných v českém překladu Českou asociací konzultačních inženýrů (CACE) jako první vydání v roce 2015. FIDIC „Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu“ je možné získat na adrese České asociace konzultačních inženýrů (CACE, Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava, tel: +420 597 464 222, cace@cace.cz, http://cace.cz/fidic-publikace.php konkrétně http://cace.cz/order-form3-green.php).



Obecné podmínkyOBECNÉ PODMÍNKY

Ob1ecná ustanovení
1.1
Definice	Ve Smlouvě, jak je níže definována, mají následující slova a výrazy níže definovaný vý- znam s výjimkou situace, kdy to kontext vyžaduje jinak:

Smlouva	1.1.1	„Smlouva“ je Smlouva o dílo a další dokumenty uvedené v Příloze.

1.1.2 „Technická specifikace“ je dokument tak, jak je uveden v Příloze, včetně požadavků Objednatele ve vztahu k projektové dokumentaci Zhotovitele, je-
-li nějaká, a jakákoli Variace takového dokumentu.

1.1.3 „Výkresy“ jsou výkresy Díla připravené Objednatelem tak, jak jsou uvedeny v Příloze, a jakákoli Variace takových výkresů.

Osoby	1.1.4	„Objednatel” je osoba uvedená ve Smlouvě o dílo a její právní nástupci
mimo postupníků (s výjimkou, kdy Zhotovitel k postoupení vydá souhlas).

1.1.5 „Zhotovitel“ je osoba uvedená ve Smlouvě o dílo a její právní nástupci mimo postupníků (s výjimkou, kdy Objednatel k postoupení vydá souhlas).

1.1.6 „Strana“ je buď Objednatel, nebo Zhotovitel.

Data, lhůty a doby	1.1.7	„Datum zahájení prací“ je datum 14 dnů po datu účinnosti Smlouvy o dílo
nebo jakékoli jiné datum dohodnuté Stranami.

1.1.8 „den“ je kalendářní den.

1.1.9 „Doba pro dokončení“ je doba pro dokončení Díla tak, jak je stanovena v Příloze (se všemi prodlouženími podle Pod-článku 7.3), počítaná od Data zahájení prací.

Peníze a platby	1.1.10	„Náklady“ jsou všechny výdaje, které jsou (nebo budou) řádně vynaloženy
Zhotovitelem, ať již na Staveništi nebo mimo ně, včetně režijních a podob- ných poplatků, nezahrnují však zisk.

Další definice	1.1.11	„Vybavení zhotovitele“ jsou přístroje, stroje, dopravní prostředky, zařízení
a další věci potřebné pro provedení Díla a odstranění vad s vyloučením Ma- teriálů a Technologického zařízení.

1.1.12 „Země“ je země, ve které se nachází Staveniště.

1.1.13 „Rizika objednatele“ jsou záležitosti uvedené v Pod-článku 6.1.

1.1.14 „Vyšší moc“ je výjimečná událost nebo okolnost: kterou smluvní Strana ne- může ovládat; proti které tato smluvní Strana nemohla rozumně učinit opat- ření před uzavřením Smlouvy; které se po jejím vzniku nemohla tato smluvní Strana účelně vyhnout nebo ji překonat a kterou nelze v podstatné míře přičíst druhé Straně.
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1.1.15 „Materiály“ jsou věci všeho druhu (jiné než Technologické zařízení), které mají tvořit nebo tvoří část stavby.OBECNÉ PODMÍNKY


1.1.16 „Technologické zařízení“ jsou přístroje a stroje, které mají tvořit nebo tvoří část stavby.

1.1.17 „Staveniště“ je místo poskytnuté Objednatelem, kde má být provedeno Dílo a jakékoli jiné místo specifikované ve Smlouvě jako místo tvořící součást Staveniště.

1.1.18 „Variace“ je změna Technické specifikace nebo Výkresů (jsou-li nějaké) naří- zená Objednatelem podle Pod-článku 10.1.

1.1.19 „Dílo” jsou jakékoli práce, které má Zhotovitel provést a jakákoli projektová dokumentace (je-li nějaká), kterou má Zhotovitel dodat, včetně dočasného díla a Variací.
1.2
Výklad	Slova označující osoby a strany zahrnují korporace a jiné právnické osoby. Slova v jed- notném čísle nebo v jednom rodě obsahují také množné číslo a druhý rod tam, kde to kontext vyžaduje.
1.3
Hierarchie smluvních	Dokumenty tvořící Smlouvu se musí vnímat jako vzájemně se vysvětlující. Jestliže se dokumentů	v dokumentech vyskytne nejasnost nebo nesrovnalost, musí Objednatel Zhotoviteli vydat jakýkoli nezbytný pokyn a pořadí právní síly jednotlivých dokumentů je v souladu
s pořadím uvedeným v Příloze.
1.4
Právo	Právo Smlouvy je stanoveno v Příloze.
1.5
Komunikace	Kdykoli se předpokládá v nějakém ustanovení udělení nebo vydání oznámení, pokynu nebo nějaká jiná komunikace jakékoli osoby, pokud není stanoveno jinak, musí mít taková komunikace písemnou formu v jazyce stanoveném v Příloze a nesmí být bez závažného důvodu zdržována nebo zpožďována.
1.6
Zákonné povinnosti	Zhotovitel musí postupovat v souladu s právními předpisy zemí, ve kterých vykonává činnost. Zhotovitel musí podat veškerá oznámení a zaplatit veškeré odvody a poplatky ve vztahu k Dílu.
Ob2jednatel
2.1
Poskytnutí staveniště	Objednatel musí Zhotoviteli poskytnout právo přístupu na Staveniště, předat mu ho a umožnit mu jeho užívání během doby (nebo dob) stanovené v Příloze.
2.2
Povolení a licence	Po požadavku Zhotovitele musí Objednatel poskytnout Zhotoviteli přiměřenou pod- poru při žádostech Zhotovitele o jakákoli povolení, licence nebo schválení, která jsou vyžadována pro Dílo.
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Pokyny objednatele	Zhotovitel musí plnit veškeré pokyny dané Objednatelem ve vztahu k Dílu včetně pře- rušení postupu prací na části nebo na celém Díle.
2.4
Schválení	Žádné schválení, souhlas nebo absence komentáře Objednatele nebo zástupce Ob- jednatele nemají vliv na práva a povinnosti Zhotovitele.
Zás3tupci objednatele
3.1
Pověřená osoba	Jedna osoba z personálu Objednatele musí být pověřena jednat za Objednatele. Tato pověřená osoba je ta, která je uvedena v Příloze nebo jinak oznámena Objednatelem Zhotoviteli.
3.2
Zástupce objednatele  Objednatel také může určit právnickou osobu nebo jedince k výkonu určitých po- vinností. Určená osoba může být uvedena v Příloze nebo oznámena Objednatelem Zhotoviteli. Objednatel musí Zhotoviteli oznámit jaké povinnosti a oprávnění na tohoto zástupce Objednatele delegoval.
Zho4tovitel
4.1
Obecné povinnosti	Zhotovitel musí provést Dílo řádně a v souladu se Smlouvou. Zhotovitel zajistí veške- ré dozorování, pracovní sílu, Materiály, Technologické zařízení a Vybavení zhotovitele, které mohou být potřebné. Platí, že veškeré Materiály a Technologické zařízení na Sta- veništi jsou majetkem Objednatele.
4.2
Zástupce zhotovitele	Zhotovitel musí Objednateli za účelem vydání jeho souhlasu předložit jméno a podrob- né informace osoby, která je pověřená přijímat pokyny jménem Zhotovitele.
4.3
Subdodávky	Zhotovitel nesmí zadat provedení celého Díla dalším subjektům. Zhotovitel nesmí zadat provedení jakékoli části Díla dalším subjektům bez souhlasu Objednatele.
4.4
Zajištění splnění smlouvy Je-li tak stanoveno v Příloze, musí Zhotovitel doručit Objednateli do 14 dnů po Datu zahájení prací zajištění splnění Smlouvy ve formě, kterou schválil Objednatel, a od třetí strany, kterou schválil Objednatel.
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Pro5jektování zhotovitelem
5.1
Projektová dokumentace	Zhotovitel musí vypracovat projektovou dokumentaci ve specifikovaném rozsahu po- zhotovitele	dle odkazu v Příloze. Zhotovitel musí urychleně předložit Objednateli veškerou projek- tovou dokumentaci, kterou připravil. Do 14 dnů od jejího přijetí musí Objednatel ozná-
mit Zhotoviteli své připomínky, nebo ji, jestliže není v souladu se Smlouvou, odmítnout s uvedením důvodů. Zhotovitel nesmí zahájit výstavbu jakéhokoli prvku jím projektova- né stavby do 14 dnů od předložení projektové dokumentace tohoto prvku Objednateli nebo v případě, že projektová dokumentace tohoto prvku byla odmítnuta. Projektová dokumentace, která byla odmítnuta, musí být urychleně doplněna a předložena znovu. Zhotovitel musí veškerou připomínkovanou projektovou dokumentaci předložit znova s tím, že vezme tyto připomínky v úvahu tak, jak je to potřebné.
5.2
Odpovědnost	Zhotovitel je odpovědný za svoji nabídkovou projektovou dokumentaci a za projekto- za projektovou	vou dokumentaci podle tohoto Článku s tím, že obě musí být vhodné k zamýšlenému dokumentaci	účelu definovanému ve Smlouvě a Zhotovitel je také odpovědný za jakékoli porušení patentu nebo autorského práva, které se jich týká. Objednatel je odpovědný za Tech-
nickou specifikaci a Výkresy.
Riz6ika objednatele
6.1
Rizika objednatele	V této Smlouvě jsou v odpovědnosti Objednatele rizika z následujících nebezpečí:

a) válka, nepřátelské akty (ať už válka je, nebo není vyhlášena), invaze, činnost nepřátel ze zahraničí, když k nim dojde v Zemi,
b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat, násilné převzetí moci a občanská válka, když k nim dojde v Zemi,
c) výtržnost, vzpoura nebo nepokoj s vlivem na Staveniště nebo Dílo, které jsou vyvolány jinými osobami, než jsou personál Zhotovitele a jeho ostatní zaměst- nanci,
d) ionizující radiace a radioaktivní kontaminace z jakéhokoli jaderného paliva nebo jakéhokoli jaderného odpadu ze spalování jaderného paliva, radioaktivní toxic- ké výbušniny nebo jiné nebezpečné následky jakéhokoli výbušného jaderného systému nebo jaderné součásti takového systému, s výjimkou rozsahu, v jakém je za použití jakéhokoli radioaktivního materiálu odpovědný Zhotovitel,
e) tlakové vlny způsobené letadlem nebo jinými zařízeními pohybujícími se ve vzdu- chu rychlostí zvuku nebo nadzvukovou rychlostí,
f) užívání nebo zabrání jakékoli části Díla Objednatelem mimo případů specifiko- vaných ve Smlouvě,
g) projektování jakékoli části Díla personálem Objednatele nebo někým jiným, za koho je Objednatel odpovědný, a
h) jakékoli působení přírodních sil s vlivem na Staveniště nebo Dílo, které je ne- předvídatelné nebo u kterého se nedalo předpokládat, že by proti němu zkuše- ný zhotovitel přijal adekvátní preventivní opatření,
i) Vyšší moc,
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j) přerušení podle Pod-článku 2.3, pokud není přičitatelné neplnění Smlouvy Zho- tovitelem nebo jinému jeho selhání,
k) jakékoli neplnění Smlouvy Objednatelem nebo jeho jiné selhání,
l) fyzické překážky nebo fyzické podmínky, jiné než klimatické podmínky, zazname- nané na Staveništi během provádění Díla, které nebyly rozumně předvídatelné zku- šeným zhotovitelem a které byly okamžitě Zhotovitelem Objednateli oznámeny,
m) jakékoli zpoždění nebo ztížené podmínky zapříčiněné Variací,
n) jakákoli změna práva Smlouvy po datu nabídky Zhotovitele tak, jak je stanoveno ve Smlouvě o dílo,
o) ztráty vyplývající z práva Objednatele nechat stavbu provést na, nad, pod, uvnitř nebo přes jakýkoli pozemek a z práva zabrat tento pozemek pro stavbu a
p) škoda, která je nevyhnutelným následkem povinnosti Zhotovitele provést Dílo a odstranit všechny vady.
Do7ba pro dokončení
7.1
Provedení díla	Zhotovitel musí zahájit práce na Díle k Datu zahájení prací a musí postupovat s náležitou rychlostí a bez zpoždění. Zhotovitel musí Dílo dokončit během Doby pro dokončení.
7.2
Harmonogram	Během lhůty stanovené v Příloze musí Zhotovitel předložit Objednateli harmonogram Díla ve formě stanovené v Příloze.
7.3
Prodloužení doby	Podle Pod-článku 10.3 je Zhotovitel oprávněný k prodloužení Doby pro dokončení, jestliže je nebo bude zpožděn jakýmkoli rizikem Objednatele.

Po obdržení podání Zhotovitele musí Objednatel zvážit veškeré podpůrné podrobnosti poskytnuté Zhotovitelem a musí prodloužit Dobu pro dokončení tak, jak je to vhodné.
7.4
Zpožděné dokončení	Jestliže Zhotovitel Dílo nedokončí během Doby pro dokončení, je odpovědnost Zhoto- vitele vůči Objednateli za toto neplnění omezena na zaplacení částky stanovené v Pří- loze za každý den neplnění povinnosti dokončit Dílo.
Pře8vzetí
8.1
Dokončení	Zhotovitel může Objednateli podat oznámení, když Dílo považuje za dokončené.
8.2
Oznámení o převzetí	Objednatel musí podat Zhotoviteli oznámení s uvedením příslušného data, když se domnívá, že Zhotovitel Dílo dokončil. Alternativně může Objednatel Zhotoviteli podat oznámení s uvedením příslušného data, že Dílo, ačkoli není zcela dokončené, je připra- vené pro převzetí.

Objednatel musí po vydání tohoto oznámení Dílo převzít. Zhotovitel musí urychleně dokončit jakékoli nedokončené práce a vyklidit Staveniště podle Článku 9.
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Od9stranění vad
9.1
Odstranění vad	Objednatel může kdykoli před uplynutím doby stanovené v Příloze oznámit Zhoto- viteli jakékoli vady nebo nedokončené práce. Zhotovitel musí odstranit, bez nároku na úhradu nákladů ze strany Objednatele, jakékoli vady zapříčiněné tím, že projektová dokumentace Zhotovitele, Materiály, Technologické zařízení nebo řemeslné zpracování nejsou v souladu se Smlouvou.

Náklady na odstranění vad, které lze přičíst jakékoli jiné příčině, musí být oceněny jako Variace. Neodstranění jakékoli vady nebo nedokončení jakékoli nedokončené práce během přiměřené lhůty stanovené v oznámení Objednatele opravňují Objednatele k vykonání veškeré potřebné práce na náklady Zhotovitele.
9.2
Odkrytí a zkoušení	Objednatel může dát pokyn k odkrytí nebo zkoušení jakýchkoli prací. Pokud není na základě odkrytí nebo zkoušení zjištěno, že projektová dokumentace Zhotovite- le, Materiály, Technologické zařízení nebo řemeslné zpracování nejsou v souladu se Smlouvou, musí být Zhotoviteli za takové odkrytí nebo zkoušení zaplaceno jako za Va- riaci v souladu s Pod-článkem 10.2.
Var1iace0a claimy
10.1
Oprávnění k variaci	Objednatel může dát pokyn k Variacím.
10.2
Oceňování variací	Variace musí být oceněny následovně:

a) paušální cenou dohodnutou mezi Stranami, nebo
b) tam, kde je to vhodné, položkovými cenami ze Smlouvy, nebo
c) když vhodné položkové ceny neexistují, musí být položkové ceny ze Smlouvy použity jako základ pro ocenění, nebo, když to není možné,
d) vhodnými novými položkovými cenami, které mohou být dohodnuty nebo které považuje za vhodné Objednatel, nebo
e) když k tomu dá pokyn Objednatel, hodinovou (případně denní) sazbou určenou v Příloze, kdy v tomto případě musí vést Zhotovitel záznamy o odpracovaných hodinách, o využití Vybavení zhotovitele a o použitých Materiálech.
10.3
Včasné upozornění	Strana musí druhé Straně podat oznámení, jakmile si uvědomí jakoukoli okolnost, kte- rá by mohla zpozdit práce na Díle nebo ztížit jejich podmínky nebo která může vést ke claimu na dodatečnou platbu. Zhotovitel musí přijmout veškerá rozumná opatření, aby tyto účinky minimalizoval.

Oprávnění Zhotovitele na prodloužení Doby pro dokončení a dodatečnou platbu je omezeno na dobu a platbu, která by Zhotoviteli náležela, kdyby podal urychlené ozná- mení a přijal veškerá přiměřená opatření.
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Oprávnění ke claimu	Jestliže Zhotoviteli vzniknou Náklady v důsledku jakéhokoli rizika Objednatele, je Zho- tovitel k platbě částky takových Nákladů oprávněný. Jestliže je v důsledku jakéhokoli rizika Objednatele nutné změnit Dílo, musí se situace řešit jako Variace.
10.5
Postup při variaci	Zhotovitel musí Objednateli předložit soupis oceněných položek jednotlivých Variací a při claimu	nebo claimů během 28 dnů od pokynu nebo události, z které vznikl nárok. Objednatel musí ocenění zkontrolovat a, je-li to možné, i odsouhlasit. Nedojde-li k dohodě, musí
Objednatel ocenění určit.
Sm1luvn1í cena a platba
11.1
Oceňování díla	Dílo musí být oceněno tak, jak je stanoveno v Příloze s ohledem na Článek 10.
11.2
Měsíční vyúčtování	Zhotovitel je oprávněný k měsíčním platbám:

a) hodnoty provedeného Díla,
b) procenta hodnoty Materiálů a Technologického zařízení dodaného na Staveniš- tě v přiměřené době, které je stanoveno v Příloze,

s výhradou jakýchkoli přípočtů a odpočtů, které mohou být splatné.

Zhotovitel musí každý měsíc předložit Objednateli vyúčtování vykazující částky, o kte- rých se Zhotovitel domnívá, že je k jejich platbě oprávněný.
11.3
Průběžné platby	Během 28 dnů po obdržení každého vyúčtování musí Objednatel zaplatit Zhotoviteli částku vykázanou ve Zhotovitelově vyúčtování s odpočtem zádržného v sazbě stano- vené v Příloze a s odpočtem jakékoli částky, kterou Objednatel neschválil s uvedením důvodů. Objednatel není vázán žádnou částkou, kterou dříve považoval za splatnou Zhotoviteli.

Objednatel může odepřít průběžné platby, dokud neobdrží zajištění splnění smlouvy podle Pod-článku 4.4 (je-li nějaké).
11.4
Platba první poloviny	První polovina zádržného musí být Objednatelem Zhotoviteli vyplacena během 14 dnů
zádržného	po vydání oznámení podle Pod-článku 8.2.
11.5
Platba druhé poloviny	Zůstatek zádržného musí být Objednatelem Zhotoviteli vyplacen během 14 dnů zádržného	po buď uplynutí doby stanovené v Příloze, nebo odstranění oznámených vad nebo dokončení nedokončených prací, vše tak, jak na to odkazuje Pod-článek 9.1, podle
toho, co nastane později.
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Závěrečná platba	Během 42 dnů od poslední z událostí uvedených v Pod-článku 11.5 výše musí Zhoto- vitel Objednateli předložit závěrečné vyúčtování spolu s jakýmikoli dokumenty, jež mo- hou být rozumně požadovány, aby mohl Objednatel zjistit celkovou smluvní hodnotu.

Během 28 dnů po předložení závěrečného vyúčtování musí Objednatel zaplatit částku náležející Zhotoviteli. Nesouhlasí-li Objednatel s jakoukoli částí Zhotovitelova závěreč- ného vyúčtování, musí při provedení platby uvést důvody, proč nesouhlasí.
11.7
Měna	Platba musí být v měně stanovené v Příloze.
11.8
Zpožděná platba	Zhotovitel je oprávněný k úroku z prodlení v sazbě stanovené v Příloze za každý den, kdy Objednatel nezaplatí v předepsané lhůtě splatnosti.
Ne1plně2ní
12.1
Neplnění zhotovitele	Opustí-li Zhotovitel Dílo, odmítne plnit nebo neplní oprávněný pokyn Objednatele, nebo nepostupuje s náležitou rychlostí a bez zpoždění, nebo i přes písemnou výzvu k nápravě porušuje Smlouvu, může dát Objednatel Zhotoviteli oznámení, s odkazem na tento Pod-článek, popisující neplnění Zhotovitele.

Jestliže Zhotovitel nepřijal veškerá proveditelná opatření k nápravě neplnění během 14 dnů potom, co Zhotovitel obdržel oznámení Objednatele, může Objednatel prostřed- nictvím druhého oznámení podaného během 21 dnů odstoupit od Smlouvy. Zhoto- vitel poté musí demobilizovat a opustit Staveniště s tím, že na místě zanechá takové Materiály, Technologické zařízení a jakékoli Vybavení zhotovitele, o kterém dá v tomto druhém oznámení Objednatel pokyn, že má být používáno až do dokončení Díla.
12.2
Neplnění objednatele	Jestliže Objednatel neplatí v souladu se Smlouvou, nebo i přes písemnou výzvu k ná- pravě porušuje Smlouvu, může dát Zhotovitel Objednateli oznámení, s odkazem na tento Pod-článek, popisující neplnění Objednatele. Jestliže neplnění není naprave- no během 7 dnů potom, co Objednatel obdržel oznámení Zhotovitele, může Zhotovitel přerušit provádění celého Díla nebo jeho části.

Jestliže neplnění není napraveno během 28 dnů potom, co Objednatel obdržel ozná- mení Zhotovitele, může Zhotovitel prostřednictvím druhého oznámení podaného bě- hem 21 dnů odstoupit od Smlouvy. Zhotovitel poté musí demobilizovat a opustit Sta- veniště.
12.3
Úpadek	Je-li rozhodnuto o úpadku Strany podle rozhodného práva, druhá Strana může pro- střednictvím oznámení okamžitě odstoupit od Smlouvy. Zhotovitel poté musí demobili- zovat a opustit Staveniště s tím, že, v případě úpadku Zhotovitele, Zhotovitel na místě zanechá jakékoli Vybavení zhotovitele, o kterém dá v tomto oznámení Objednatel po- kyn, že má být používáno až do dokončení Díla.
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Platba po odstoupení  Zhotovitel je po odstoupení oprávněný k platbě nezaplaceného zůstatku hodnoty pro- vedeného Díla a Materiálů a Technologického zařízení důvodně dodaných na Staveni- ště, upraveného následovně:

a) o jakékoli částky, ke kterým je Zhotovitel oprávněný podle Pod-článku 10.4,
b) o jakékoli částky, ke kterým je oprávněný Objednatel,
c) jestliže Objednatel odstoupil podle Pod-článku 12.1 nebo 12.3, je Objednatel oprávněný k obnosu, který odpovídá 20 % hodnoty k datu odstoupení neprove- dených částí Díla,
d) jestliže Zhotovitel odstoupil podle Pod-článku 12.2 nebo 12.3, je Zhotovitel oprávněný k Nákladům jeho přerušení a demobilizace spolu s obnosem, který odpovídá 10 % hodnoty k datu odstoupení neprovedených částí Díla.

Čistý zůstatek, který náleží k zaplacení, musí být zaplacen nebo vrácen během 28 dnů od oznámení o odstoupení.
Riz1iko 3a odpovědnost
13.1
Péče zhotovitele o dílo  Zhotovitel musí převzít plnou odpovědnost za péči o Dílo od Data zahájení prací až do data, kdy je vydáno oznámení Objednatele podle Pod-článku 8.2. Odpovědnost za péči pak přechází na Objednatele. Jestliže na Díle vznikne nějaká ztráta nebo škoda během uvedené doby, kdy je za péči o Dílo odpovědný Zhotovitel, musí Zhotovitel takovou ztrátu nebo škodu napravit tak, aby bylo Dílo v souladu se Smlouvou.

Pokud ke ztrátě nebo škodě nedojde následkem rizika Objednatele, musí Zhotovitel odškodnit Objednatele, jeho zhotovitele, zástupce a zaměstnance v případě jakýchkoli ztrát a škod, které se vyskytnou na Díle, a v případě jakýchkoli nároků nebo výdajů, které vzniknou kvůli Dílu a budou způsobené porušením Smlouvy nedbalostí nebo jiným neplněním Zhotovitele, jeho zástupců nebo zaměstnanců.
13.2
Vyšší moc	Jestliže je nebo bude některé ze Stran z důvodu Vyšší moci bráněno v plnění jakýchkoli jejích závazků, musí tato ovlivněná Strana dát okamžitě oznámení druhé Straně. Je-li to nutné, musí Zhotovitel přerušit provádění Díla a musí demobilizovat Vybavení zhoto- vitele v rozsahu dohodnutém s Objednatelem.

Pokračuje-li událost po dobu 84 dnů, kterákoli ze Stran může podat oznámení o od- stoupení, které se stane účinným 28 dnů po podání oznámení.

Zhotovitel je po odstoupení oprávněný k platbě nezaplaceného zůstatku hodnoty pro- vedeného Díla a Materiálů a Technologického zařízení důvodně dodaných na Staveni- ště, upraveného následovně:

a) o jakékoli částky, ke kterým je Zhotovitel oprávněný podle Pod-článku 10.4,
b) o Náklady jeho přerušení a demobilizace,
c) o jakékoli částky, ke kterým je oprávněný Objednatel.

Čistý zůstatek, který náleží k zaplacení, musí být zaplacen nebo vrácen během 28 dnů od oznámení o odstoupení.
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Po1jiště4ní
14.1
Rozsah krytí	Zhotovitel musí před zahájením prací na Díle uzavřít společným jménem Stran a poté udržovat v platnosti pojištění:

a) pro případ ztráty a škody na Díle, Materiálech, Technologickém zařízení a Vyba- vení zhotovitele,
b) pro případ odpovědnosti obou Stran za ztrátu, škodu, smrt nebo úraz třetích stran nebo jejich majetku, které vznikly v důsledku plnění Smlouvy Zhotovitelem, včetně odpovědnosti Zhotovitele za škody na jiném majetku Objednatele, než je Dílo a
c) pro případ odpovědnosti obou Stran a jakéhokoli zástupce Objednatele za smrt nebo úraz personálu Zhotovitele s výjimkou rozsahu, ve kterém odpovědnost vznikla nedbalostí Objednatele a jakéhokoli zástupce nebo zaměstnance Ob- jednatele.
14.2
Obecné požadavky	Veškerá pojištění musí být v souladu s požadavky podrobně popsanými v Příloze. Po- na pojištění	jistky musí být vydány pojistiteli a za podmínek schválených Objednatelem. Zhotovitel musí Objednateli poskytnout důkazy, že jakákoli požadovaná pojistka je v platnosti
a že pojistné bylo zaplaceno.

Strany musí společně disponovat veškerými platbami obdrženými od pojistitelů vzta- hujícími se ke ztrátě nebo škodě na Díle a tyto platby musí být použity na opravu nebo pro nápravu ztráty nebo škody nebo jako kompenzace za ztrátu nebo škodu, která nemá být opravena nebo napravena.
14.3
Nepojištění	Jestliže Zhotovitel neuzavře nebo nedrží v platnosti jakékoli z pojištění, na které od- kazují předchozí Pod-články, nebo nepředloží uspokojivý důkaz, pojistky nebo účetní doklady, může Objednatel, aniž by byla dotčena jakákoli jeho práva nebo opravné prostředky, uzavřít pojištění na příslušné krytí odpovídající takovému neplnění a platit patřičné pojistné a získat úhradu tohoto pojistného jako odpočet z jakýchkoli peněž- ních částek náležejících Zhotoviteli.
Ře1šení5sporů
15.1
Adjudikace	Jestliže nedošlo ke smírnému narovnání, jakýkoli spor nebo rozpor, který vznikne mezi Zhotovitelem a Objednatelem v souvislosti se Smlouvou nebo z ní vyplývající včetně jakéhokoli sporu ve věci jakéhokoli ohodnocení nebo jiného rozhodnutí Objednatele, musí být kteroukoli ze Stran předložen k adjudikaci v souladu v přiloženými Pravidly adjudikace („Pravidla“). Adjudikátorem musí být jakákoli osoba, na které se Strany do- hodnou. V případě, že se Strany nedohodnou, musí být adjudikátor jmenován v sou- ladu s Pravidly.
15.2
Oznámení o nesouhlasu	Nesouhlasí-li některá ze Stran s rozhodnutím adjudikátora nebo není-li vydáno rozhod- nutí ve lhůtě stanovené v Pravidlech, může Strana do 28 dnů po obdržení rozhodnutí
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nebo uplynutí lhůty pro rozhodnutí, dát druhé Straně oznámení o svém nesouhla- su s odkazem na tento Pod-článek. Jestliže nebylo podáno oznámení o nesouhlasu během stanovené lhůty, rozhodnutí se stává konečným a závazným pro obě Strany. Jestliže oznámení o nesouhlasu během stanovené lhůty podáno bylo, rozhodnutí se stává závazným pro obě Strany, které se jím musí bez prodlení řídit, pokud a dokud není rozhodnutí adjudikátora revidováno rozhodcem.
15.3
Rozhodčí řízení	Spor, který podléhá oznámení o nesouhlasu, musí být s konečnu platností rozhodnut jedním rozhodcem podle pravidel uvedených v Příloze. Jestliže se Strany nedohod- nou, musí být rozhodce určen jmenujícím subjektem uvedeným v Příloze. Jakákoli jednání musí probíhat v místě stanoveném v Příloze a v jazyce, na který odkazuje Pod-
-článek 1.5.
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Ob1ecná ustanovení
1.1
Definice	1.1.2	Pod-článek 1.1.2 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:

„Technické zadání“ je buď:

a) „Technická specifikace“, tj. dokument tak, jak je specifikován v Pří- loze, včetně požadavků Objednatele ve vztahu k projektové doku- mentaci Zhotovitele, je-li nějaká, a jakákoli Variace takového doku- mentu, nebo
b) „Požadavky objednatele“, tj. dokument nazvaný jako požadavky objednatele tak, jak je specifikován v Příloze včetně jeho jakýchkoli dodatků a modifikací v souladu se Smlouvou; tento dokument speci- fikuje účel, rozsah anebo projektovou dokumentaci anebo další tech- nická kritéria Díla.“

1.1.3  Na konec Pod-článku 1.1.3 se doplňuje následující text:
„Součástí Výkresů je projektová dokumentace pro provedení stavby, není-li ve Smlouvě ve vztahu k projektové dokumentaci stanoveno jinak.“

1.1.7 Pod-článek 1.1.7 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:
„Datum zahájení prací“ je datum uvedené v Příloze nebo na základě Přílohy určené. Není-li v Příloze uvedené datum nebo způsob jeho určení, je Datem zahájení prací datum 14 dnů po datu účinnosti Smlouvy o dílo.“

1.1.9 Pod-článek 1.1.9 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:
„Doba pro dokončení“ je doba pro dokončení Díla tak, jak je stanovena v Příloze (se všemi prodlouženími podle Pod-článku 7.3), počítaná od Data zahájení prací, či určená v Příloze přesným datem (včetně všech prodloužení podle Pod-článku 7.3).“

1.1.10 Pod-článek 1.1.10 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:
„Náklady“ jsou všechny skutečné výdaje, které byly účelně, hospodárně a efektivně vynaložené Zhotovitelem, ať již na Staveništi nebo mimo ně, včet- ně režijních a podobných poplatků, nezahrnují však zisk.“

1.1.14  Pod-článek 1.1.14 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:
„Vyšší moc“ je výjimečná událost nebo okolnost: kterou smluvní Strana ne- může ovládat; proti které tato smluvní Strana nemohla rozumně učinit opat- ření před uzavřením Smlouvy; které se po jejím vzniku nemohla tato smluvní Strana účelně vyhnout nebo ji překonat; a kterou nelze v podstatné míře přičíst druhé Straně.

Vyšší moc může zahrnovat, avšak neomezuje se na ně, následující události nebo okolnosti, pokud jsou splněny výše uvedené podmínky:

a) válka, konflikty (ať byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřá- telství ze zahraničí,
Zvláštní podmínky pro výstavbu prováděnou	5
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b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo ucho- pení moci, nebo občanská válka,
c) výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jinými osobami než je personál Zhotovitele a jiní zaměstnanci Zhotovitele a Podzhotovitelů,
d) válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radio- aktivitou, pokud nebyla způsobena tím, že tuto munici, výbušniny, io- nizující záření nebo radioaktivitu použil Zhotovitel,
e) přírodní katastrofy jako jsou povodně, zemětřesení, vichřice, blesk, tajfun nebo vulkanická aktivita.

Rizika spojená s vodou, jež nejsou přírodní katastrofou, jsou definovaná dle Pod-článku 6.1 [Rizika objednatele].“

Za Pod-článek 1.1.19 se přidávají nové Pod-články 1.1.20 – 1.1.41:

1.1.20 „Výkaz výměr“ je v těchto Podmínkách Soupis stavebních prací, dodávek a služeb, sestavený v případě Smluv uzavřených na základě výsledku zadá- vacích řízení v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních pra- cí, dodávek a služeb s výkazem výměr.

1.1.21 „Harmonogram plateb“ je dokument tak nazvaný (pokud existuje), který je zahrnut ve Formulářích.

1.1.22 „Příloha“ znamená vyplněné stránky nadepsané Příloha, které jsou součástí Smlouvy o dílo.

1.1.23 „Formuláře“ jsou dokumenty (nebo dokument) přímo nazvané jako formu- láře nebo mající podobu formuláře, připravené Objednatelem a vyplněné Zhotovitelem tak, jak jsou zahrnuty ve Smlouvě. Takový dokument může ob- sahovat údaje, seznamy, harmonogramy plateb anebo rozpisy položkových cen.

1.1.24 „Stavební deník“ je dokument, který obsahuje záznamy o provádění pra- cí na Díle a dalších skutečnostech souvisejících s prováděním Díla a jehož náležitosti, formu a způsob vedení stanoví platné a účinné Právní předpisy a Technické zadání.

1.1.25 „Sekce“ je část Díla specifikovaná v Příloze jako Sekce (je-li taková).

1.1.26 „Podzhotovitel“ je totožný termín, jako „poddodavatel“ případně „subdoda- vatel“ ve všech mluvnických formách a podobách.

1.1.27 „Faktura“ je daňový doklad vydaný podle platných právních předpisů, jehož další náležitosti mohou být určeny v Příloze.

1.1.28 „Záruka za provedení díla“ znamená bankovní záruku (nebo záruky) podle Pod-článku 4.4 [Zajištění splnění smlouvy].

1.1.29 „Záruka za odstranění vad“ znamená bankovní záruku (nebo záruky) podle Pod-článku 4.6 [Záruka za odstranění vad].
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1.1.30 „Záruční doba“ znamená dobu určenou v Příloze, po kterou Zhotovitel po- skytuje Objednateli záruku za jakost Díla nebo jeho jednotlivých částí, tj. za- ručuje se, že Dílo nebo jeho jednotlivé části budou po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachovají obvyklé vlastnosti, a během které je Objednatel oprávněn k oznámení vad Díla, převzaté části Díla nebo Sekce (podle okolností) podle Pod-článku 9.1 [Odstranění vad] tak, jak je stanovena v Příloze, počítanáZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY


a) od data dokončení Díla nebo Sekce tak, jak je potvrzeno podle Pod-
-článku 8.2 [Převzetí díla a sekcí], nebo
b) od data převzetí části Díla v souladu s Pod-článkem 8.3 [Převzetí části díla].

1.1.31 „Potvrzení o převzetí“ je potvrzení vydané podle Článku 8 [Převzetí].

1.1.32 „Přijatá smluvní částka“ je částka (bez DPH) uvedená ve Smlouvě o dílo za provedení a dokončení Díla a odstranění všech vad.

1.1.33 „Smluvní cena“ je definována v Pod-článku 11.1 [Smluvní cena a oceňování díla] a obsahuje úpravy v souladu se Smlouvou.

1.1.34 „Vyúčtování“ je vyúčtování předložené Zhotovitelem v souladu s Pod-člán- kem 11.2 [Vyúčtování], jehož účelem je zjištění hodnoty prováděného Díla v periodicitě určené na základě předmětného Pod-článku.

1.1.35 „Závěrečné vyúčtování“ je vyúčtování předložené Zhotovitelem v souladu s Pod-článkem 11.6 [Závěrečná platba] za účelem zjištění celkové smluvní hodnoty Díla.

1.1.36 „Evidenční list vyhrazené změny“ je samostatný dokument vypracova- ný za účelem evidence vyhrazených změn závazku podle Pod-článku 11.1 [Oceňování díla], jehož součástí musí být přehled skutečně naměřených množství jednotlivých položek Výkazu výměr, liší-li se skutečně naměřené množství od původního předpokladu.

1.1.37 „Doba pro uvedení do provozu“ je doba pro dokončení Díla nebo Sekce Zhotovitelem v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Díla nebo Sekce do provozu za podmínek stavebního zákona tak, jak je stanovena v Příloze (se všemi prodlouženími podle Pod-článku 7.3 [Prodloužení doby]), počítaná od Data zahájení prací nebo tak, jak je stanoveno v Příloze.

1.1.38 „Předčasné užívání“ znamená časově omezené užívání Díla nebo Sekce před jejich úplným dokončením na základě pravomocného povolení vyda- ného stavebním úřadem na žádost Objednatele jako stavebníka ve smyslu ustanovení stavebního zákona. Práva a povinnosti Stran související s před- časným užíváním Díla nebo Sekce jsou upraveny především v Pod-článku
7.6 [Předčasné užívání].

1.1.39 „Zkušební provoz“ znamená časové ohraničené provozování Díla nebo Sekce sloužící k ověření funkčnosti a vlastností Díla nebo Sekce a provedené na základě povolení nebo nařízení stavebního úřadu v souladu se stavebním zákonem.
Zvláštní podmínky pro výstavbu prováděnou	7
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1.1.40 „Ověření funkčnosti Díla nebo Sekce“ znamená časově ohraničené pro- vozování Díla nebo Sekce požadované Objednatelem za účelem ověření funkčnosti a vlastností Díla nebo Sekce podle Výkresů anebo Technického zadání.

1.1.41 „Právní předpisy“ jsou veškerá národní (nebo státní) legislativa, nařízení, vy- hlášky a jiné právní předpisy a též zákony a místní vyhlášky jakéhokoli legálně ustanoveného orgánu veřejné správy. Za Právní předpisy se považují rovněž technické normy (zejména České technické normy) vydané jinými osobami, než orgány veřejné moci, pokud jsou závazné na základě ustanovení jiných Právních předpisů.“
1.3
Hierarchie smluvních	Pod-článek 1.3 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:
dokumentů
„Dokumenty tvořící Smlouvu se musí vnímat jako vzájemně se vysvětlující. Pořadí práv- ní síly jednotlivých dokumentů je v souladu s pořadím uvedeným v Příloze. Jestliže se v dokumentech vyskytne nejasnost nebo nesrovnalost, musí Objednatel Zhotoviteli vydat jakékoli nezbytné vyjasnění nebo pokyn.“
1.4
Právo	Na konec Pod-článku 1.4 se doplňuje následující text:

„Řídí-li se Smlouva právem České republiky, řídí se občanským zákoníkem s výjimkou těch ustanovení, která jsou v této Smlouvě upravena odchylně.“
1.7
Sociální odpovědnost	Přidává se nový Pod-článek 1.7 [Sociální odpovědnost] s následujícím textem:

„Zhotovitel musí v průběhu provádění Díla:

a) sjednat a dodržovat srovnatelné smluvní podmínky v oblasti rozdělení rizika a smluvních pokut se svými Podzhotoviteli, jako jsou podmínky sjednané ve Smlouvě,
b) včas plnit finanční závazky svým Podzhotovitelům, kdy za řádné a včasné pl- nění se považuje plné uhrazení Podzhotovitelem vystavených faktur za plnění poskytnutá podle Smlouvy, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění.

Je-li takový požadavek uveden v Příloze, musí Zhotovitel v průběhu provádění Díla:

a) zajistit odbornou praxi studenta vysoké nebo střední školy v oboru relevantním k Dílu,
b) na základě požadavku Objednatele umožnit exkurzi skupině studentů vysoké nebo střední školy v oboru relevantním k Dílu,
c) zajistit zaměstnání osob znevýhodněných na trhu práce,
d) akceptovat možnost přímé platby Podzhotovitelům ve smyslu § 106 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
e) zajistit plnění jakéhokoli jiného odpovědného požadavku Objednatele.

Podrobné podmínky plnění požadavků dle jednotlivých Pod-odstavců předchozího odstavce mohou být uvedeny v Příloze nebo Technickém zadání.“
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Ob2jednatelZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY

2.5
Kontrolní dny	Za Pod-článek 2.4 se vkládá nový Pod-článek 2.5 [Kontrolní dny]:

„Zástupce Objednatele je oprávněn svolávat kontrolní dny za účelem přijetí opatření pro další práce na Díle. Zástupce Zhotovitele se těchto kontrolních dnů musí účastnit. Kontrolních dnů se musí účastnit rovněž zástupci těch Podzhotovitelů, jejichž účasti si zástupce Objednatele vyžádá. Zástupce objednatele musí zaznamenat záležitosti projednávané na kontrolním dnu a musí poskytnout kopie záznamu účastníkům kont- rolního dne. V záznamu musí být uvedena odpovědnost za veškeré kroky, které se mají podniknout v souladu se Smlouvou.“

Zás3tupci objednatele
3.2
Zástupce objednatele	První věta Pod-článku 3.2 je odstraněna a nahrazena následujícím textem:

„Objednatel také může určit právnickou osobu nebo jedince k jednání za Objednatele. Oprávnění k jednání za Objednatele lze omezit Přílohou.“

Na konec Pod-článku 3.2 se doplňuje následující text:

„Zástupce Objednatele může přenést pravomoc a pověřit plněním povinností asistenty a může též takové přenesení pravomoci nebo pověření odvolat. Přenesení pravomoci, pověření nebo odvolání musí být písemné a nenabude účinnosti, dokud jeho kopie ne- obdrží druhá Strana. Pravomoci určené Přílohou není oprávněn zástupce Objednatele přenést ani k nim pověřit asistenta.

Asistenti zástupce Objednatele mohou být určeni také Přílohou. V takovém případě však musí být v Příloze určen i rozsah jejich pravomoci.

Každý asistent, na kterého byly přeneseny pravomoci, nebo byl pověřen plnění povin- ností, musí být oprávněn vydávat pokyny Zhotoviteli v rozsahu vymezeném přenese- ním pravomocí nebo pověřením. Jestliže Zhotovitel zpochybňuje jakékoliv určení nebo pokyn asistenta, může Zhotovitel postoupit záležitost zástupci Objednatele, který musí bez zbytečného odkladu potvrdit, zvrátit nebo pozměnit toto určení nebo pokyn.“
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Zho4tovitel
4.1
Obecné povinnosti	Pod-článek 4.1 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:

„4.1.1  Zhotovitel musí provést Dílo řádně a v souladu se Smlouvou. Zhotovitel za- jistí veškeré dozorování, pracovní sílu, Materiály, Technologické zařízení a Vy- bavení zhotovitele, které mohou být potřebné.

Materiály a Technologická zařízení se stávají vlastnictvím Objednatele, jakmi- le nastane dřívější z následujících možností:

a) když jsou zabudovány do stavby nebo zaplaceny Objednatelem,
b) dojde v důsledku odstoupení od Smlouvy o dílo k jejich zaplacení Objednatelem podle Pod-článků 12.4 [Platba po odstoupení] a 13.2 [Vyšší moc].

4.1.2 Zhotovitel i jeho Podzhotovitelé musí mít příslušná oprávnění k provádění stavebních a montážních prací jako předmětu své činnosti a vybrané činnos- ti ve výstavbě musí zabezpečit fyzickými osobami, které získaly oprávnění k výkonu těchto činností podle zvláštních předpisů a to v počtu, o zkuše- nostech a odborné kvalifikaci v souladu s požadavky Objednatele na kvalifi- kaci, stanovenými v zadávacích podmínkách veřejné zakázky na provedení Díla. Podzhotovitel, jímž bylo v zadávacím řízení veřejné zakázky prokázáno splnění kvalifikace, může být nahrazen pouze se souhlasem Objednatele, a to Podzhotovitelem splňujícím požadavky dle předchozí věty. Jestliže Zho- tovitel nedodrží ustanovení tohoto Pod-článku, zaplatí Objednateli za toto porušení své povinnosti smluvní pokutu ve výši uvedené v Příloze.

4.1.3 Učinil-li Objednatel v zadávacích podmínkách veřejné zakázky výhradu dle
§ 105 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, není Zhotovitel oprávněn provádět část Díla spe- cifikovanou v předmětné výhradě Podzhotovitelem. Jestliže Zhotovitel nedo- drží ustanovení tohoto Pod-článku, zaplatí Objednateli za toto porušení své povinnosti smluvní pokutu ve výši uvedené v Příloze.

4.1.4 Zhotovitel je povinen na viditelném místě u vstupu na Staveniště osadit stav- bu informační tabulí k označení stavby podle pokynu Objednatele a v sou- ladu s Přílohou nebo jakoukoliv jinou přílohou Smlouvy, se zapracováním identifikačních údajů uvedených ve štítku o povolení stavby a rovněž ná- ležitostí pro oznámení zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce podle zákona č. 309/2006 Sb., a to podle podkladů předaných mu k tomuto účelu Objednatelem. Zhotovitel je povinen informační tabuli udržovat v čitelném a aktuálním stavu po celou Dobu pro dokončení Díla.

4.1.5 Zhotovitel je povinen provádět Dílo v souladu s veškerými jemu známými závaznými požadavky a podmínkami případně stanovenými ze strany správ- ních orgánů, včetně zejména závazných požadavků a podmínek stanove- ných pravomocným územním rozhodnutím pro Dílo a pravomocným sta- vebním povolením pro Dílo, jakož i případnými veřejnoprávními smlouvami vydanými pro provádění Díla.
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4.1.6 Zhotovitel je povinen odstraňovat veškerá znečištění pozemních komunika- cí, která způsobí v souvislosti s prováděním Díla, a to bez průtahů, nejpozději však do 1 hodiny od vzniku každého takového znečištění.ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY


4.1.7 Zhotovitel je povinen provést Dílo na pozemcích nevlastněných Objednate- lem (resp. Českou republikou) pouze v rozsahu a způsobem, v jakém k tomu je oprávněn Objednatel (např. nájemní smlouvou s vlastníky příslušného po- zemku). Jestliže Zhotovitel bude mít v úmyslu překročit trvalý nebo dočasný zábor stavby, které je v souladu se Smlouvou povinen zajistit Objednatel, je Zhotovitel povinen na vlastní odpovědnost a náklady

a) tento svůj záměr předem projednat se všemi dotčenými správními orgány, vlastníky a uživateli pozemků a
b) získat veškerá potřebná povolení, rozhodnutí, souhlasy a práva umož- ňující Zhotovitelem zamýšlené překročení příslušných trvalých nebo dočasných záborů.

Odpovědnost za neoprávněné překročení trvalého nebo dočasného záboru (včetně zejména odpovědnosti za škodu vzniklou Objednateli nebo třetím osobám) nese výlučně Zhotovitel.

4.1.8 Zhotovitel je povinen dodržet lhůty a další časová určení a řídit se pokyny a příkazy jemu stanovenými v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgá- nu, kterým se povoluje částečná nebo úplná uzavírka pozemní komunikace za účelem provádění Díla. Zhotovitel musí vždy dbát přiměřenosti a propor- cionality těchto omezení tak, aby způsob označení a doba trvání uzavírky co nejméně omezovaly uživatele pozemních komunikací v jejich právu na obecné užívání pozemních komunikací a aby nedocházelo k nadměrnému ohrožování bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.

Jestliže Zhotovitel nedodrží lhůty a další časová určení jemu stanovené v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu, a to z jakéhokoli důvodu, který je výlučně na straně Zhotovitele, zaplatí Objednateli za toto porušení své povinnosti smluvní pokutu ve výši, uvedené v Příloze.

4.1.9 Zhotovitel je v souvislosti s prováděním prací povinen plnit povinnosti pů- vodce odpadů podle platných právních předpisů a je povinen zajistit plnění těchto povinností i ze strany případných Podzhotovitelů, a to včetně vedení průběžné evidence o odpadech a způsobech nakládání s odpady a archiva- ce této evidence po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy. Zho- tovitel je povinen na žádost Objednatele bez zbytečného odkladu předložit jím vedenou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi ke kontrole, včetně takové evidence vedené Podzhotoviteli.“
4.3
Subdodávky	Na konec Pod-článku 4.3 se doplňuje následující text:

„Při porušení těchto ustanovení je Zhotovitel povinen Objednateli zaplatit smluvní po- kutu ve výši stanovené v Příloze. Zhotovitel bude odpovídat za jednání nebo chyby všech Podzhotovitelů stejně jako by šlo o jednání nebo chyby Zhotovitele.

Jestliže z objektivních důvodů není možné Dílo podle této Smlouvy provést v tom rozsahu, v jakém Zhotovitel prokázal kvalifikaci prostřednictvím Podzhotovitele tako- vým Podzhotovitelem, je Zhotovitel povinen do 7 pracovních dnů od jejího zjištění tuto skutečnost písemně oznámit Objednateli. Součástí oznámení dle předchozí věty musí
Zvláštní podmínky pro výstavbu prováděnou	11


v rámci resortu Ministerstva dopravy
a Ministerstva zemědělství podniky Povodí a Ředitelstvím vodních cest ČR

být uvedení relevantních důvodů. Do 10 pracovních dnů od oznámení shora uvedené skutečnosti Objednateli je Zhotovitel povinen předložit Objednateli potřebné dokumen- ty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu, přičemž příslušnou část kvalifikace může prokázat sám Zhotovitel, nebo jej může prokázat prostřednictvím jiného Podzho- tovitele. Podzhotovitele uvedené v nabídce není potřeba znovu schvalovat.“
4.4
Zajištění splnění smlouvy	Pod-článek 4.4 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:

„Zhotovitel musí na své náklady získat Záruku za provedení díla ve formě a výši uve- dené v Příloze. Jestliže v Příloze není uvedena částka, tento Pod-článek se nepoužije.

Zhotovitel musí předat Záruku za provedení díla Objednateli do 10 pracovních dnů od nabytí účinnosti Smlouvy nebo k Datu zahájení prací, a to podle toho, které da- tum nastane později. Záruka za provedení Díla musí být vydána právnickou osobou z členského státu EU. Bankovní záruka musí být účinná nejpozději v den jejího předání Objednateli.

Zhotovitel musí zajistit, že Záruka za provedení díla bude platná a účinná, dokud ne- provede a nedokončí Dílo a nepředá Objednateli Záruku za odstranění vad podle Pod-
-článku 4.6 [Záruka za odstranění vad]. Pokud podmínky bankovní záruky specifikují datum její platnosti a Zhotovitel nezískal právo na obdržení Potvrzení o převzetí Díla nebo poslední Sekce a nepředal Objednateli Záruku za odstranění vad do data 28 dnů před datem ukončení platnosti Záruky za provedení díla, potom Zhotovitel podle toho musí rozšířit platnost Záruky za provedení díla, dokud není Dílo dokončeno a Objedna- tel neobdrží Záruku za odstranění vad.

Objednatel smí uplatnit nárok ze Záruky za provedení díla pouze v případě, že:

a) Zhotovitel neprodlouží její platnost tak, jak je popsáno v předchozích odstav- cích, kdy v takovém případě může Objednatel nárokovat plnou částku Záruky za provedení Díla,
b) Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli náleží, ačkoli částka byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo určena podle Článku 15 [Řešení sporů] do 42 dnů po dohodě nebo určení,
c) Zhotovitel nenapraví porušení smluvní povinnosti do 42 dnů po tom, co obdržel oznámení Objednatele požadující nápravu porušené smluvní povinnosti nebo
d) dojde k naplnění podmínek pro odstoupení Objednatelem podle Pod-článku
12.1 [Neplnění zhotovitele]. V takovém případě může Objednatel nárokovat pl- nou částku bankovní záruky.

Objednatel není povinen uplatnit práva na čerpání z bankovní záruky.

Objednatel musí do 21 dnů poté, co vydal Zhotoviteli Potvrzení o převzetí na Dílo nebo poslední Sekci a obdržel od Zhotovitele Záruku za odstranění vad

a) vrátit Zhotoviteli Záruku za provedení díla, byla-li tato záruka vystavena v listinné podobě,
b) vydat a Zhotoviteli doručit prohlášení o zproštění vystavující banky veškerých povinností ze Záruky za provedení díla, byla-li tato záruka vystavena v podobě elektronického originálu, nebo
c) učinit všechny další kroky nezbytné k zproštění vystavující banky veškerých po- vinností ze Záruky za provedení díla.
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Zhotovitel musí zajistit, že Objednatel bude oprávněn čerpat ze Záruky za provedení díla finanční prostředky na první výzvu a bez námitek či omezujících podmínek práv- nické osoby, která tuto záruku vydala.ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY


V případě nevymahatelnosti Záruky za provedení Díla se Zhotovitel zavazuje nepro- dleně učinit veškeré kroky nezbytné k obstarání další Záruky za provedení Díla ve pro- spěch Objednatele, jejíž hodnota a podmínky budou v maximálně možném rozsahu odpovídat podmínkám uvedeným výše.

Objednatel bude mít vůči Zhotoviteli právo na zadržení části plateb ve výši stanovené v Příloze za prodlení Zhotovitele s udržováním této Záruky za provedení Díla v platnosti.“
4.5
Zajištění kvality	Přidává se nový Pod-článek 4.5 [Zajištění kvality] s následujícím textem:

„Je-li tak stanoveno v Příloze, musí Zhotovitel zavést systém zajištění kvality podle požadavků uvedených v Příloze nebo Technickém zadání, aby bylo prokázáno dodržo- vání požadavků Smlouvy. Systém musí být v souladu s údaji stanovenými ve Smlouvě. Objednatel je oprávněn zkontrolovat jakýkoli aspekt tohoto systému.

Dodržování systému zajištění kvality nezbavuje Zhotovitele jakékoli z jeho povinností, závazků nebo odpovědností podle Smlouvy.“
4.6
Záruka za odstranění vad	Přidává se nový Pod-článek 4.6 [Záruka za odstranění vad] s následujícím textem:

„Zhotovitel musí získat Záruku za odstranění vad ve formě a výši uvedené v Příloze. Jestliže v Příloze není uvedena částka, tento Pod-článek se nepoužije.

Zhotovitel musí předat Záruku za odstranění vad Objednateli do 21 dnů poté, co obdr- žel Potvrzení o převzetí Díla nebo poslední Sekce. Záruka za odstranění vad musí být vydána právnickou osobou z členského státu EU.

Zhotovitel musí zajistit, že Záruka za odstranění vad bude platná a účinná do kon- ce uplynutí všech Záručních dob, včetně jejich případných prodloužení, nebo dokud Zhotovitel nedokončí veškeré k datu dokončení známé nedokončené práce uvedené v Potvrzení o převzetí a neodstraní všechny vady, podle toho, která okolnost nasta- ne později. Pokud podmínky Záruky za odstranění vad specifikují datum její platnosti a Zhotovitel neodstranil vady do data 28 dnů před datem ukončení její platnosti, potom Zhotovitel musí rozšířit platnost Záruky za odstranění vad do doby, než budou všechny vady odstraněny.

Objednatel smí uplatnit nárok ze Záruky za odstranění vad v případě, že:

a) Zhotovitel neprodlouží platnost Záruky za odstranění vad, tak jak je to popsáno v předcházejícím odstavci; za těchto okolností může Objednatel nárokovat pl- nou výši částky Záruky za odstranění vad,
b) Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli náleží, ačkoli částka byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo určena podle Článku 15 [Řešení sporů] do 42 dnů po dohodě nebo určení,
c) Zhotovitel nedokončí veškeré práce, které zbývá vykonat v den uvedený v Po- tvrzení o převzetí v přiměřené době podle pokynů Objednatele a neodstraní vadu do 42 dnů poté, co obdržel oznámení Objednatele, v němž bylo poža- dováno odstranění vady. V tom případě může Objednatel nárokovat plnou výši částky Záruky za odstranění vad.
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Objednatel není povinen uplatnit práva na čerpání ze Záruky za odstranění vad.

Zhotovitel je povinen zajistit, že Objednatel bude oprávněn čerpat ze Záruky za odstra- nění vad finanční prostředky na první výzvu a bez námitek či omezujících podmínek právnické osoby, která tuto záruku vydala.

V případě nevymahatelnosti Záruky za odstranění vad se Zhotovitel zavazuje nepro- dleně učinit veškeré kroky nezbytné k obstarání další Záruky za odstranění vad ve prospěch Objednatele, jejíž hodnota a podmínky musí v maximálně možném rozsahu odpovídat podmínkám uvedeným výše.

Objednatel musí do 21 dnů po ukončení data platnosti Záruky za odstranění vad a za předpokladu, že byly odstraněny všechny vady (byl vystaven poslední Protokol o ukončení Záruční doby)

a) vrátit Zhotoviteli Záruku za odstranění vad, byla-li tato záruka vystavena v listin- né podobě,
b) vydat a Zhotoviteli doručit prohlášení o zproštění vystavující banky veškerých povinností ze Záruky za odstranění vad, byla-li tato záruka vystavena v podobě elektronického originálu, nebo
c) učinit všechny další kroky nezbytné k zproštění vystavující banky veškerých po- vinností ze Záruky za provedení díla.“
4.7
Kontrolní prohlídky stavby Přidává se nový Pod-článek 4.7 [Kontrolní prohlídky stavby] s následujícím textem:

„Kontrolní prohlídky stavby musí být uskutečněny v souladu se stavebním zákonem ve fázích výstavby uvedených ve stavebním povolení nebo v dalších dokumentech a případech dle stavebního zákona či na základě požadavků Objednatele. Zhotovitel je povinen podle dohody s Objednatelem vytvořit k uskutečnění těchto prohlídek pod- mínky, spolupracovat při nich s Objednatelem, zajistit potřebné podklady, poskytnout součinnost stavebnímu úřadu a těchto kontrolních prohlídek se zúčastnit.“
4.8
Vytyčení stavby	Přidává se nový Pod-článek 4.8 [Vytyčení stavby] s následujícím textem:

„Zhotovitel musí vytyčit Dílo a Staveniště (včetně vytyčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou a dočasných záborů) podle hlavních bodů, os a refe- renčních výšek uvedených ve Smlouvě nebo oznámených Objednatelem. Zhotovitel je odpovědný za správné rozmístění všech částí Díla a musí napravit jakékoli chyby v rozmístění, výškách, rozměrech a trasování Díla. Zhotovitel je povinen zajistit obnove- ní vytyčení obvodu Staveniště a pevných vytyčovacích bodů, pokud budou v průběhu provádění Díla zničeny či poškozeny.“
4.9
Archeologické nálezy	Přidává se nový Pod-článek 4.9 [Archeologické nálezy] s následujícím textem:

„Nález všech fosilii, mincí, cenných nebo starožitných předmětů a konstrukcí a jiných pozůstatků nebo předmětů geologického a archeologického významu na Staveništi musí být Zhotovitelem oznámen Objednateli. Zhotovitel musí přijmout přiměřená pre- ventivní opatření, aby zabránil personálu Zhotovitele nebo jiným osobám v odvezení, odnesení nebo poškození jakýchkoli z těchto nálezů.

Po oznámení nálezu musí dát Objednatel pokyn, jak s ním naložit.“
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4.10ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY

Střet zájmů	„Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu Smlouvy neexistují okolnosti nebo záleži- tosti, které by mohly vyvolat přímý nebo nepřímý střet zájmů při plnění jeho závazků ze Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že tento stav bude udržovat do vydání Potvrzení o převzetí dle Pod-článku 8.2 [Převzetí díla a sekcí] nebo ukončení Smlouvy (v závis- losti na tom, co nastane dříve).

Za přímý střet zájmů Strany považují zejména situace, kdy se Zhotovitel nebo jeho jakýkoli Podzhotovitel nebo jiný dodavatel (včetně osob ovládaných Podzhotovitelem nebo jiným dodavatelem a ovládajících Podzhotovitele nebo jiného dodavatele) podílí nebo podílel na projektování nebo dozorování Díla pro Objednatele. Přímý střet zá- jmů podle tohoto odstavce se však nevztahuje na zpracování prováděcí (realizační) dokumentaci stavby, má-li být v souladu se Smlouvou zpracovávána, a dokumentaci skutečného provedení.

Za nepřímý střet zájmů Strany považují situace, kdy se jakýkoli člen Personálu zho- tovitele či jiný jeho zaměstnanec, osoba Zhotovitelem ovládaná či Zhotovitele ovlá- dající, Podzhotovitel nebo jiný dodavatel Zhotovitele, podílí nebo podílel/podílela na projektování nebo dozorování Díla pro Objednatele. Dozví-li se Zhotovitel o takových okolnostech nebo záležitostech, je povinen Objednatele okamžitě informovat. Jestliže byl zjištěn nepřímý střet zájmů či důvodná obava z jeho vzniku, musí se Strany v dobré víře dohodnout na opatření k vyřešení takového střetu. Cílem takových opatření bude zamezení negativních dopadů na provádění Díla a negativních dopadů do oprávně- ných zájmů Objednatele.

V případě přímého střetu zájmů či v případě, že Zhotovitel odmítne bez závažného důvodu dohodu na opatření k vyřešení nepřímého střetu zájmů nebo takovou dohodu neplní, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši uvedené v Příloze nebo je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy. Volba konkrétního postupu dle předchozí věty je na vůli Objednatele.“

Pro5jektování zhotovitelem
5.1
Projektová dokumentace	Pod-článek 5.1 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:
zhotovitele
„Pokud je Technické zadání tvořeno Požadavky objednatele a není-li v nich uvedeno jinak, je Zhotovitel povinen zajistit přípravu projektové dokumentace odborným per- sonálem Zhotovitele nebo jeho Podzhotovitelů, který splňuje požadavky stanovené Smlouvou a Právními předpisy. Zhotovitel se zavazuje, že jeho projektanti musí být na výzvu dostupní k účasti na diskusích se zástupcem Objednatele, a to až do data uplynutí příslušné Záruční doby.

Zhotovitel musí vypracovat projektovou dokumentaci v rozsahu specifikovaném ve Vý- kresech anebo Technickém zadání a urychleně ji předložit Objednateli. Není-li v Příloze uveden odkaz podle předchozí věty, článek 5 [Projektování zhotovitelem] se nepoužije.

Do 14 kalendářních dnů od jejího přijetí musí Objednatel oznámit Zhotoviteli své připo- mínky nebo ji odsouhlasit anebo v případě, že není v souladu se Smlouvou, odmítnout s uvedením důvodů. Zhotovitel nesmí zahájit práce bez odsouhlasení projektové do- kumentace tohoto prvku Objednatelem. Projektová dokumentace, která byla odmít-
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nuta, musí být urychleně doplněna a předložena znovu s tím, že vezme připomínky Objednatele v úvahu tak, jak je to potřebné. Zhotovitel je povinen časové nároky na vypracování projektové dokumentace zahrnout do Harmonogramu.

Je-li Technické zadání tvořeno Požadavky objednatele a není-li v nich uvedeno něco jiného, je Zhotovitel nad rámec vypracování projektové dokumentace dále povinen:

a) provádět nebo prostřednictvím svých Podzhotovitelů zajistit provedení autor- ského dozoru projektanta v přípravě a realizaci za podmínek a v rozsahu stano- veném Právními předpisy a Požadavky objednatele;
b) zastupovat Objednatele na základě plné moci ve správních řízeních nebo v po- stupech vedoucích k obstarání závazných stanovisek za účelem získání pravo- mocného stavebního povolení nebo pravomocného ohlášení stavby a provést veškeré další činnosti a obstarat potřebné doklady zajišťující komplexní veřejno- právní projednání a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných k vydání pravomocného stavebního povolení nebo pravomocného ohlášení stavby;
c) s vynaložením odborné péče vyvíjet činnost směřující k tomu, aby Objednatel v rozsahu a způsobem stanoveným v Požadavcích objednatele a vyplývajícím z projektové dokumentace nabyl práva k nemovitým věcem třetích osob, je-li to potřebné k provedení stavby. Při plnění této povinnosti bude Zhotovitel zejména zastupovat při jednáních o uzavření smluv o nabytí takových práv, a to způso- bem, který stanovují příslušné Právní předpisy.“
5.2
Odpovědnost	Poslední věta Pod-článku 5.2 je odstraněna a nahrazena následujícím textem:
za projektovou
dokumentaci	„Objednatel je odpovědný za Technické zadání.“

Na konec Pod-článku 5.2 se doplňuje následující text:

„Je-li Technické zadání tvořeno Požadavky objednatele, pak dále platí, že

a) bezodkladně po Datu zahájení prací musí Zhotovitel podrobně prozkoumat Po- žadavky objednatele (včetně parametrů projektové dokumentace a výpočtů, jsou-li takové) a referenční prvky, k nimž je Dílo vytyčeno; během doby stano- vené v Příloze, počítané od Data zahájení prací, musí dát Zhotovitel zástupci Objednatele oznámení o jakékoli chybě, nedostatku nebo jiné vadě nalezené v Požadavcích objednatele nebo těchto referenčních prvcích;
b) po obdržení tohoto oznámení musí zástupce Objednatele určit, zda se použije Článek 10 [Variace a claimy] a musí dát podle toho oznámení Zhotoviteli; pokud a v té míře, v níž (s ohledem na náklady a čas) mohl zkušený Zhotovitel jednající s odbornou péčí objevit chybu, nedostatek nebo jinou vadu při přezkoumání Staveniště a Požadavků objednatele před předložením nabídky, nesmí být Doba pro dokončení prodloužena a Smluvní cena nesmí být upravena.“
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Riz6ika objednateleZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY

6.1
Rizika objednatele	V Pod-odstavci o) Pod-článku 6.1 se na konci odstraňuje písmeno „a” a nahrazuje se čárkou.

V Pod-odstavci p) Pod-článku 6.1 se na konci odstraňuje tečka a nahrazuje se písme- nem „a”.

Za Pod-odstavec p) se vkládají nové Pod-odstavce r) až t):

„r) ztráty a škody způsobené Objednatelem nebo v důsledku veřejného provozu během Předčasného užívání podle Pod-článku 7.6 [Předčasné užívání],
s) nálezy fosilií, mincí, cenných nebo starožitných předmětů a konstrukcí či jiných pozůstatků nebo předmětů geologického a archeologického významu na Sta- veništi,
t) rizika spojená s vodou (včetně případných limitací) určená v Příloze.“

Do7ba pro dokončení
7.1
Provedení díla	Na konec Pod-článku 7.1 se doplňuje následující text:

„Jsou-li v Příloze uvedeny Sekce s kratší Dobou pro dokončení, vztahuje se tento a dále uvedené Pod-články 7.3, 7.4, 8.1 a 8.2 přiměřeně též na tyto Sekce.“
7.2
Harmonogram	Pod-článek 7.2 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:

„Ve lhůtě stanovené v Příloze musí Zhotovitel předat Objednateli harmonogram, který musí obsahovat informace z Přílohou určeného výběru následujících Pod-odstavců:

a) Datum zahájení prací, Dobu pro dokončení Díla a každé jeho Sekce (je-li něja- ká), Dobu pro uvedení do provozu Díla a každé jeho Sekce (je-li nějaká) a Po- stupné závazné milníky podle Pod-článku 7.5 [Postupné závazné milníky],
b) pořadí, v kterém Zhotovitel zamýšlí Dílo vykonat včetně práce každého ze jme- novaných Podzhotovitelů,
c) všechny činnosti do 3. stupně členění (tzn. stavební činnosti, stavební části prv- ků, díly [např. zemní práce, základy mostního pilíře, dřík, atd.]), a to s logickými vazbami a znázorněním nejdřívějšího a nejpozdějšího možného data zahájení a ukončení každé z činností, s uvedením časových rezerv (jsou-li nějaké), a se znázorněním kritické cesty (případně kritických cest),
d) časový plán zpracování projektové dokumentace Zhotovitele (je-li nějaká) a pro- vádění prací s vyznačením Podzhotovitelů,
e) odhad plateb, o nichž Zhotovitel očekává, že budou splatné v každém měsíci až do doby vydání Potvrzení o převzetí,
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f) posloupnost a načasování kontrol a zkoušek specifikovaných ve Smlouvě,
g) průvodní zprávu obsahující:

(i) stručný popis postupů, které Zhotovitel zamýšlí použít,
(ii) odhad počtu personálu a vybavení Zhotovitele na staveništi v každé z hlavních etap a
(iii) Zhotovitelův návrh překonání vlivu jakýchkoli zpoždění na postup prací na Díle.

Není-li v Příloze výběr Pod-odstavců určen, platí, že harmonogram musí obsahovat informace dle Pod-odstavců a) a g).

Zhotovitel rovněž musí předat revidovaný harmonogram, kdykoli ten předchozí ne- souhlasí se skutečným postupem nebo povinnostmi Zhotovitele. Nesplnění povinnosti předložit harmonogram nebo jeho aktualizaci ve lhůtě stanovené Objednatelem je dů- vodem pro zadržení části plateb podle Pod-článku 11.3 [Průběžné platby].“
7.3
Prodloužení doby	Pod-článek 7.3 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:

„Podle Pod-článku 10.3 [Včasné upozornění] je Zhotovitel oprávněn k prodloužení Doby pro dokončení, Doby pro uvedení do provozu nebo Doby pro splnění postup- ného závazného milníku, jestliže je nebo bude zpožděn jakýmkoli rizikem Objednatele. V tomto případě po obdržení podání Zhotovitele Objednatel musí zvážit veškeré pod- půrné podrobnosti poskytnuté Zhotovitelem a musí prodloužit Dobu pro dokončení, Dobu pro uvedení do provozu nebo Dobu pro splnění postupného závazného milníku tak, jak je to vhodné.

Důvody pro případné prodloužení Doby pro dokončení, Doby pro uvedení do provozu a Doby pro splnění postupného závazného milníku se posuzují samostatně.“
7.5
Postupné závazné milníky Přidává se nový Pod-článek 7.5 [Postupné závazné milníky] s následujícím textem:

„Jestliže jsou v Příloze stanoveny postupné závazné milníky provádění Díla, je Zhoto- vitel povinen provádět Dílo takovým způsobem, aby v termínu, do kdy mají být práce odpovídající příslušnému postupnému závaznému milníku dokončeny, bylo Dílo pro- vedeno v rozsahu předepsaném pro příslušný postupný závazný milník. Pokud je po- stupným závazným milníkem finanční plnění, znamená to, že Zhotovitel k poslednímu dni doby stanoveného milníku provede práce v souhrnném finančním objemu odpoví- dajícímu minimálně částce stanovené pro daný milník v Příloze. Podkladem ke splnění milníku je vystavení Vyúčtování podle Pod-článku 1.1.34 [Vyúčtování] Zhotovitelem. Doba pro splnění postupného závazného milníku může být prodloužena za podmínek stanovených v Pod-článku 7.3 [Prodloužení doby].

O splnění každého postupného závazného milníku musí být Stranami sepsán protokol. Sepsání protokolu o splnění postupného závazného milníku nemá účinek na dokon- čení nebo převzetí Díla ani jeho Sekce a ani neznamená, že Dílo bylo provedeno řádně a bez vad. Jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení se splněním povinnosti provést Dílo v rozsahu předepsaném pro příslušný postupný závazný milník v termínu, do kdy mají být práce odpovídající příslušnému postupnému závaznému milníku dokončeny, je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši stanovené v Příloze.“
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7.6ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY

Předčasné užívání	Přidává se nový Pod-článek 7.6 [Předčasné užívání] s následujícím textem:

„Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli veškerou součinnost potřebnou k tomu, aby Dílo nebo Sekce (podle okolností) mohly být uvedeny do provozu v době podle Pod-článku 1.1.37. Za tímto účelem je Zhotovitel zejména povinen:

a) uzavřít s Objednatelem Dohodu o předčasném užívání, která musí obsahovat zejména (i) souhlas Zhotovitele s Předčasným užíváním a (ii) popřípadě pod- mínky Předčasného užívání, a to nejpozději 1 měsíc před uplynutím doby podle Pod-článku 1.1.37;
b) poskytnout Objednateli veškeré dokumenty, podklady, informace a údaje (včet- ně zejména údajů určujících polohu definičního bodu Díla nebo Sekce a adresní- ho místa a jiných obsahových náležitostí žádosti o Předčasné užívání Díla nebo Sekce), které jsou nezbytné pro získání pravomocného povolení k Předčasné- mu užívání Díla nebo Sekce před jejím úplným dokončením;
c) vykonávat svá práva a povinnosti v řízení před příslušným stavebním úřadem rozhodujícím o vydání povolení k Předčasnému užívání Díla nebo Sekce před jejím úplným dokončením, aby toto povolení mohlo být vydáno co nejdříve od podání žádosti o Předčasné užívání Díla nebo Sekce ze strany Objednatele.

Jestliže Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do provozu podle Pod-článku 1.1.37, a to z jakéhokoli důvodu, který je výlučně na straně Zhotovitele, zaplatí Objednateli za toto porušení své povinnosti smluvní pokutu ve výši uvedené v Příloze.“
7.7
Zkušební provoz	Přidává se nový Pod-článek 7.7 [Zkušební provoz] s následujícím textem:

„Zkušební provoz bude proveden Objednatelem za podmínek stanovených rozhod- nutím stavebního úřadu. Je-li to nezbytné nebo tak požaduje Objednatel, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli s provedením Zkušebního provozu nezbytnou sou- činnost.“
7.8
Ověření funkčnosti	Přidává se nový Pod-článek 7.8 [Ověření funkčnosti díla nebo sekce] s následujícím
díla nebo sekce	textem:

„Je-li tak stanoveno v Příloze, provede Zhotovitel v době určené Přílohou nebo Tech- nickým zadáním Ověření funkčnosti Díla nebo Sekce. Podmínky Ověření funkčnosti Díla nebo Sekce mohou být uvedeny ve Výkresech, v Příloze nebo v Technickém za- dání.

Přílohou bude určeno, zda bude Ověření funkčnosti Díla nebo Sekce provedeno před vydáním Potvrzení o převzetí Díla nebo Sekce či po vydání Potvrzení o převzetí Díla nebo Sekce. Není-li v Příloze způsob Ověření funkčnosti Díla nebo Sekce určen, musí být provedeno před vydáním Potvrzení o převzetí Díla nebo Sekce a platí, že je tato činnost součástí Díla.“
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Pře8vzetí
8.1
Dokončení	Pod-článek 8.1 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:

„Zhotovitel může oznámením požádat Objednatele o vydání Potvrzení o převzetí nej- dříve 14 dnů předtím, než bude Dílo podle Zhotovitelova názoru dokončeno a připra- veno k převzetí. Jestliže je Dílo rozděleno do Sekcí, může Zhotovitel podobně požádat o vydání Potvrzení o převzetí na každou Sekci.“
8.2
Oznámení o převzetí	Pod-článek 8.2 [Oznámení o převzetí] je odstraněn včetně názvu a nahrazen Pod-člán- kem 8.2 [Převzetí díla a sekcí] s následujícím textem:

„Objednatel do 28 dnů po obdržení žádosti Zhotovitele o vydání Potvrzení o převzetí:

a) vydá Zhotoviteli Potvrzení o převzetí, na kterém musí být uvedeno datum, kdy byly Dílo nebo Sekce dokončeny v souladu se Smlouvou s výjimkou drobných nedokončených prací a vad, které podstatným způsobem neovlivní užívání Díla nebo Sekce k jejich zamýšlenému účelu (buď dokud nebo pokud tyto práce nebudou dokončeny a tyto vady odstraněny); nebo
b) odmítne žádost s uvedením důvodů a specifikováním práce, kterou má Zhotovi- tel provést, aby mohlo být vydáno Potvrzení o převzetí. Zhotovitel pak musí tuto práci dokončit před vydáním dalšího oznámení podle tohoto Pod-článku.“
8.3
Převzetí části díla	Přidává se nový Pod-článek 8.3 [Převzetí částí díla] s následujícím textem:

„Objednatel může podle vlastního uvážení převzít jakoukoli část Díla. Objednatel smí užívat pouze převzaté části Díla nebo části Díla, jež jsou předmětem Předčasného uží- vání dle Pod-článku 7.6 [Předčasné užívání]. Je-li pro účely takového užívání převzaté části Díla nezbytný přístup na Staveniště, musí Objednatel se Zhotovitelem dohodnout podmínky takového přístupu.

Záruční doba pro část díla převzatou v souladu s tímto Pod-článkem začíná běžet dnem uvedeném v Potvrzení o převzetí na část Díla.

Jestliže bylo vydáno Potvrzení o převzetí na část Díla (jinou než Sekci), musí být ná- sledně Smluvní pokuta za zpoždění dokončení zbývajícího rozsahu Díla snížena.“
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Od9stranění vadZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY

9.1
Odstranění vad	Pod-článek 9.1 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:

„Objednatel může kdykoli před uplynutím příslušné Záruční doby oznámit Zhotoviteli jakékoli vady nebo nedokončené práce. Zhotovitel musí

a) dokončit jakoukoli práci nedokončenou k datu stanovenému v Potvrzení o pře- vzetí během takové přiměřené lhůty, která je určena pokynem Objednatele,
b) provést veškeré práce potřebné k odstranění vad nebo poškození tak, jak může být oznámeno Objednatelem (nebo jeho jménem) k datu nebo před datem uply- nutí příslušné Záruční doby a to bez nároku na úhradu nákladů ze strany Objed- natele v případě, že jakékoli vady jsou zapříčiněné tím, že projektová dokumen- tace Zhotovitele, Materiály, Technologické zařízení nebo řemeslné zpracování nejsou v souladu se Smlouvou a
c) musí protokolárně předat veškeré výše uvedené práce Objednateli.

Zhotovitel je povinen ve lhůtě objektivně co nejkratší po oznámení vady oznámit, jakým způsobem zamýšlí vadu Díla odstranit. Konkrétní způsob odstranění vady odsouhlasí Objednatel. Toto odsouhlasení nesmí Objednatel bezdůvodně oddalovat.

Za neodstranění vady v termínu dohodnutém s Objednatelem je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši uvedené v Příloze.“
9.2
Odkrytí a zkoušení	Pod-článek 9.2 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:

„9.2.1 Objednatel je oprávněn v průběhu provádění Díla kontrolovat práce, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými. K účasti na kontrole výše uvedených prací se Zhotovitel zavazuje Objednatele písemně vyzvat.

9.2.2  Objednatel může dát pokyn k odkrytí nebo zkoušení jakýchkoli prací. Pokud není na základě odkrytí nebo zkoušení zjištěno, že projektová dokumenta- ce Zhotovitele, Materiály, Technologické zařízení nebo řemeslné zpracování nejsou v souladu se Smlouvou, musí být Zhotoviteli za takové odkrytí nebo zkoušení zaplaceno jako za Variaci v souladu s Pod-článkem 10.2 [Oce- ňování Variací]. V případě, že Zhotovitel porušil svoji povinnost uvedenou v Pod-bodu 9.2.1 a nepřizval Objednatele ke kontrole, nárok na zaplacení nemá.“
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Var1iace0a claimy
10.1
Oprávnění k variaci	Pod-článek 10.1 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:

„Objednatel může dát pokyn k Variacím kdykoliv před vydáním Potvrzení o převzetí Díla.

Zhotovitel nesmí Dílo nijak pozměnit nebo modifikovat, pokud a dokud Objednatel nedá pokyn k Variaci a nedojde k jejímu ocenění v souladu s Pod-článkem 10.2 [Oce- ňování variací]. Objednatel je však oprávněn vydat pokyn k provedení Variace i před jejím oceněním v souladu s Pod-článkem dle předchozí věty. Pozměnění nebo modifi- kace Díla provedené Zhotovitelem bez pokynu k Variaci nemohou být součástí Vyúč- tování anebo Závěrečného vyúčtování.

Strany jsou povinny řídit se platným zněním zákona o zadávání veřejných zakázek a postupovat v případě Variací v souladu s tímto zákonem. Zhotovitel se zavazuje poskytnout veškerou potřebnou součinnost za účelem naplnění požadavků zákona o zadávání veřejných zakázek a postupovat při Variaci podle Přílohy, jeli v ní postup samostatnou přílohou upraven.

Byla-li Smlouva uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky, zava- zuje se Zhotovitel v případě, že ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nebudou splněny zde uvedené zá- konné podmínky a Objednatel rozhodne o nutnosti zadání nových prací v zadávacím řízení, a nebude-li vybrán pro realizaci těchto prací, poskytnout dodavateli nových pra- cí veškerou součinnost pro jejich řádnou realizaci.

Jestliže Zhotoviteli vznikne zpoždění anebo náklady v příčinné souvislosti s poskyto- váním součinnosti jinému dodavateli, musí dát Zhotovitel Objednateli oznámení dle Pod-článku 10.3.“
10.2
Oceňování variací	Pod-článek 10.2 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:

„Variace musí být oceněna položkovou cenou ze Smlouvy a množství prací na Díle, které je předmětem Variace, musí být měřeno, není-li Stranami dohodnut jiný způsob určení ceny Variace. Vhodnou cenou pro jakoukoli novou položku tedy musí být taková cena, která (v následujícím pořadí priority):

a) je specifikovaná ve Smlouvě,
b) je odvozena z ceny obdobné položky specifikované ve Smlouvě,
c) je stanovena na základě ceny příslušné položky (vzhledem k rozsahu technické specifikace této položky) v cenové soustavě uvedené v Příloze, platné ke dni předložení návrhu Zhotovitele k Variaci. K použitým cenám se nepřipočítává přirážka přiměřeného zisku ani přirážka výrobní a správní režie, protože je již v těchto cenách zahrnuta,
d) musí být určena Objednatelem na základě Zhotovitelova návrhu kalkulace při- měřených přímých nákladů položky. Tento návrh musí Zhotovitel Objednateli předložit nejdříve, jak je to možné po vznesení požadavku Objednatele, spolu
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s přirážkou přiměřeného zisku ve výši 5 % přímých nákladů příslušné položky, přirážkou na výrobní režii ve výši 5 % přímých nákladů příslušné položky a při- rážkou na správní režii ve výši 5 % přímých nákladů příslušné položky. Tyto přirážky se považují pro účely tohoto Pod-článku mezi Stranami za dohodnuté.“ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY


Sm1luvn1í cena a platba
11.1
Smluvní cena	Pod-článek 11.1 je odstraněn včetně názvu a nahrazen Pod-článkem 11.1 [Smluvní
a oceňování díla	cena a oceňování díla] s následujícím textem:

„Je-li Technické zadání tvořeno Požadavky objednatele, pak, pokud ve Smlouvě není sjednáno jinak, platí, že:

a) Smluvní cena je paušální obnos Přijaté smluvní částky a musí podléhat úpravám v souladu se Smlouvou;
b) Zhotovitel musí zaplatit všechny daně, cla a poplatky, které má podle Smlouvy zaplatit a Smluvní cena nesmí být upravena z důvodu jakýchkoli těchto nákladů;
c) jakákoli množství stanovená v nějakém Formuláři jsou množství odhadovaná a nemají být považována za skutečná a správná množství, co se týče Díla, které má Zhotovitel provést; a
d) jakákoli množství nebo cenové údaje stanovené v nějakém Formuláři musí být použity k účelům, které jsou ve Formuláři stanoveny, a mohou být pro jiné účely nepoužitelné.

Má-li však být nějaká část Díla zaplacena podle skutečně dodaného množství nebo provedené práce, použijí se ustanovení pro měření a oceňování tak, jak jsou uvedena v tomto Pod-článku. V souladu s tím musí být určena Smluvní cena, která musí podlé- hat úpravám v souladu se Smlouvou.

Je-li Technické zadání tvořeno Technickou specifikací a Výkresy, pak platí, že Dílo musí být pro účely platby měřeno a oceněno na základě oceněného Výkazu výměr (není-li sjednána paušální částka nebo uhrazení skutečných Nákladů) a cena musí být upra- vena podle Článku 10 [Variace a claimy].

Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak a bez ohledu na místní praxi:

a) musí se měřit čisté skutečné množství každé položky stavby,
b) metoda měření musí být v souladu s Výkazem výměr nebo jinými příslušnými Formuláři.

Měření množství každé položky ve Výkazu výměr, s výjimkou neměřitelných položek určených v Příloze prostřednictvím zvláštní měrné jednotky, podle tohoto Pod-článku je vyhrazenou změnou závazku v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Měření musí být stranami evidováno ve formě Evidenčního listu vyhrazené změny.

Je-li v Příloze stanoveno omezení pro měření položek Výkazu výměr, může být vy- hrazená změna závazku dle předchozího odstavce použita pouze do výše takového omezení.“
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11.2
Měsíční vyúčtování	Pod-článek 11.2 je odstraněn včetně názvu a nahrazen Pod-článkem 11.2 [Vyúčtová- ní] s následujícím textem:

„Zhotovitel je oprávněn k platbám Smluvní ceny v souladu s Harmonogramem plateb (pokud existuje), jinak k platbám hodnoty prováděného Díla v termínech či periodici- tě uvedených v Příloze, s výhradou jakýchkoli přípočtů a odpočtů, které mohou být splatné. Ke konci příslušného období dle Harmonogramu plateb (pokud existuje), ji- nak v termínech či periodicitě uvedené v Příloze musí Zhotovitel předložit Objednateli Vyúčtování vykazující částky, ke kterým se považuje za oprávněného. Je-li v Příloze uvedeno, že platba hodnoty Díla proběhne pouze jedinou Fakturou, použije se pouze poslední odstavec tohoto Pod-článku.

Položky určené Přílohou v souladu s Pod-článkem 11.1 [Smluvní cena a oceňování díla] jako položky, jež nejsou měřeny, mohou být součástí Vyúčtování až po jejich pro- vedení.

Nejsou-li v Příloze uvedeny termíny či periodicita dle předchozího odstavce, platí, jako by byla uvedena měsíční periodicita, nedohodnou-li se Strany písemně jinak.

Veškerá korespondence týkající se plateb, včetně Faktur a Potvrzení průběžných a zá- věrečných plateb musí být Zhotovitelem předávána dle požadavků Objednatele. Vyúč- tování je Zhotovitel povinen předložit rovněž v elektronické podobě ve formátu uvede- ném v Příloze a není-li v Příloze formát uveden, tak ve formátu *.xls“
11.3
Průběžné platby	Pod-článek 11.3 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:

„Jestliže některé údaje uvedené ve Vyúčtování nejsou pravdivé, správné nebo úplné nebo jestliže jejich správnost nemůže být Objednatelem ověřena z důvodu nedosta- tečných podpůrných dokumentů, Objednatel tuto skutečnost spolu s důvody oznámí Zhotoviteli do 28 dní od obdržení Vyúčtování. V takovém případě se

(i) k Vyúčtování nepřihlíží a
(ii) Zhotovitel je povinen předložit Objednateli bez zbytečného odkladu nové Vyúčtování spolu se všemi podpůrnými dokumenty, které musí být v sou- ladu se Smlouvou. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí den odsouhlasení Vyúčtování.

Objednatel může v rámci jakéhokoli Vyúčtování požadovat jakoukoli opravu nebo mo- difikaci, která by měla být správně provedena v jakémkoliv předchozím Vyúčtování. V takovém případě je Objednatel povinen předmětnou skutečnost oznámit Zhotoviteli do 28 dnů od obdržení Vyúčtování, v němž by měla být provedena oprava nebo modi- fikace, a následně musí být postupováno podle Pod-odstavců (i) a (ii) tohoto Pod-člán- ku. Zaplacení Vyúčtování nesmí být považováno za vyjádření akceptace, schválení, souhlasu nebo uspokojení Objednatele.

Daňový doklad k průběžné platbě lze vystavit až po odsouhlasení Vyúčtování. Objed- natel musí Zhotoviteli zaplatit částku potvrzenou v každém Vyúčtování do 30 dnů od data, kdy Objednateli byla doručena Faktura Zhotovitele vystavená na základě odsou- hlaseného Vyúčtování.
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Když ZhotovitelZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY


a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 [Za- jištění splnění smlouvy],
b) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizova- ný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 [Harmonogram],
c) nepředloží nebo neudržuje v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 [Pojiš- tění],

může být v případě porušení každé uvedené povinnosti zadržena částka ve výši podle Přílohy a to opakovaně z kterékoli Průběžné platby až do doby splnění dané povin- nosti.

Strany se dohodly, že maximální celková výše zadržení plateb za porušení Smlouvy nepřesáhne částku uvedenou v Příloze.“
11.4
Platba první poloviny	Pod-článek 11.4 se odstraňuje bez náhrady.
zádržného
11.5
Platba druhé poloviny	Pod-článek 11.5 se odstraňuje bez náhrady.
zádržného
11.6
Závěrečná platba	Pod-článek 11.6 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:

„Není-li délka lhůty uvedena v Příloze, musí Zhotovitel do 42 dní od vydání Potvrzení o převzetí Díla předložit Objednateli Závěrečné vyúčtování spolu s jakýmikoli dokumen- ty, jež mohou být rozumně požadovány, aby mohl Objednatel zjistit celkovou smluvní hodnotu.

Jestliže některé údaje uvedené v Závěrečném vyúčtování nejsou pravdivé, správné nebo úplné nebo jestliže jejich správnost nemůže být Objednatelem ověřena z důvodu nedostatečných podpůrných dokumentů, musí Objednatel tuto skutečnost oznámit spolu s důvody Zhotoviteli do 28 dní od obdržení Závěrečného vyúčtování. V takovém případě se

(i) k Závěrečnému vyúčtování nepřihlíží a
(ii) Zhotovitel je povinen předložit Objednateli bez zbytečného odkladu nové Závěrečné vyúčtování spolu se všemi podpůrnými dokumenty, které musí být v souladu s touto Smlouvou. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí den odsouhlasení Závěrečného vyúčtování.

Jestliže však po diskuzích mezi Objednatelem a Zhotovitelem a jakýchkoli dohodnu- tých změnách návrhu Závěrečného vyúčtování vyjde najevo, že existuje spor, musí Objednatel formou průběžné platby uhradit Zhotoviteli dohodnuté části návrhu Závě- rečného vyúčtování. Poté co je spor konečným způsobem vyřešený podle Článku 15 [Řešení sporů], musí Zhotovitel připravit a Objednateli předložit Závěrečné vyúčtování.

Daňový doklad k závěrečné platbě lze vystavit až po odsouhlasení závěrečného vyúč- tování. Objednatel musí Zhotoviteli zaplatit částku potvrzenou v závěrečném vyúčtová- ní do 30 dnů od data, kdy Objednateli byla doručena Faktura Zhotovitele vystavená na základě odsouhlaseného závěrečného vyúčtování.“
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11.9
Zálohová platba	Přidává se nový Pod-článek 11.9 [Zálohová platba] s následujícím textem:

„Zálohové platby se neposkytují.“
11.10
Výzisky	Přidává se nový Pod-článek 11.10 [Výzisky] s následujícím textem:

„Je-li tak uvedeno v Příloze, je Zhotovitel povinen naložit s materiálem vyzískaným při provádění Díla v souladu s požadavky uvedenými v Příloze nebo Technickém zadání. Vyzískaným materiálem se rozumí materiál specifikovaný v Příloze nebo Technickém zadání.
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12.4



Ne1plně2ní

Není-li v Příloze stanoveno jinak, zůstává materiál vyzískaný při provádění Díla majet- kem Objednatele.“


Platba po odstoupení	Na konec Pod-článku 12.4 se doplňuje následující text:

„Zaplacením této sankce není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody způso- bené porušením povinnosti Zhotovitele, pro kterou Objednatel od Smlouvy odstoupil.“
12.5
Povinnost zhotovitele	Přidává se nový Pod-článek 12.5 [Povinnost zhotovitele zaplatit smluvní pokutu] s ná-
zaplatit smluvní pokutu	sledujícím textem:

„Objednatel má vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši stanovené v Příloze, jestliže:

a) Zhotovitel nedodrží kteroukoli povinnost stanovenou mu v souladu s Pod-člán- kem 1.7 [Sociální odpovědnost];
b) Zhotovitel nedodrží kteroukoliv povinnost vyplývající z Pod-článku 4.1.2 Pod-
-článku 4.1 [Obecné povinnosti];
c) Zhotovitel nedodrží povinnost vyplývající z Pod-článku 4.1.3 Pod-článku 4.1 [Obecné povinnosti];
d) Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené mu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle Pod-článku 4.1.8 Pod-článku 4.1 [Obecné povinnosti];
e) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.3 [Subdodávky];
f) Zhotovitel bude v přímém střetu zájmů nebo odmítne bez závažného důvodu dohodu na opatření k vyřešení nepřímého střetu zájmů podle Pod-článku 4.10 [Střet zájmů] nebo takovou dohodu neplní;
g) Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle Článku 7 [Doba pro dokončení];
h) Zhotovitel nesplní postupný závazný milník podle Pod-článku 7.5 [Postupné zá- vazné milníky] uvedený v Příloze;
i) Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do provozu podle Pod-článku 7.6 [Před- časné užívání];
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j) Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelem podle Pod-článku 9.1 [Odstranění vad];ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY

k) Zhotovitel nepředloží harmonogram v souladu s ustanovením Pod-článku 7.2 [Harmonogram],
l) Zhotovitel neuzavře pojistnou smlouvu pro kterékoliv pojištění dle Pod-článku
14.1 [Rozsah krytí], nezajistí platnost kteréhokoli z těchto pojištění po celou Dobu pro dokončení nebo nepředloží doklad o uzavření takového pojištění na výzvu Objednatele dle Pod-článku 14.2 [Obecné požadavky na pojištění].

Dopadají-li na jedno skutkově stejnorodé porušení povinnosti Zhotovitele dvě a více ustanovení o smluvní pokutě, uplatní se na takové porušení povinnosti pouze jedna smluvní pokuta a to ta, která je v nejvyšší částce.

Smluvní pokuta je splatná do 28 dnů po doručení písemné výzvy k úhradě smluvní pokuty obsahující stručný popis a časové určení porušení smluvní povinnosti, za něž se smluvní pokuta požaduje. Výzva musí dále obsahovat informaci o požadovaném způsobu úhrady smluvní pokuty. Je-li Zhotovitel v prodlení s uhrazením smluvní pokuty, musí uhradit Objednateli zákonný úrok z prodlení z dlužné částky smluvní pokuty za každý započatý den prodlení.

Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením ne- zaniká povinnost Strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody způ- sobené porušením povinnosti Zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to v rozsahu převyšujícím částku smluvní pokuty.

Strany se dohodly, že maximální celková výše smluvních pokut uhrazených Zhotovite- lem za porušení Smlouvy nepřesáhne částku uvedenou v Příloze. Není-li v Příloze ma- ximální výše dle předchozí věty uvedena, platí, že nepřesáhne 30 % z Přijaté smluvní částky.“

Riz1iko 3a odpovědnost
13.1
Péče zhotovitele o dílo	První věta Pod-článku 13.1 je odstraněna a nahrazena následujícím textem:

„Zhotovitel musí převzít plnou odpovědnost za péči o Dílo od Data zahájení prací až do data, kdy je vydáno Potvrzení o převzetí podle Článku 8 [Převzetí].“
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Po1jiště4ní
14.1
Rozsah krytí	Pod-článek 14.1 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:

„Zhotovitel je povinen mít před zahájením provádění Díla uzavřenou pojistnou smlouvu na:

a) pojištění díla a vybavení Zhotovitele v souladu s Pod-článkem 14.3 [Pojištění díla a vybavení zhotovitele] a
b) pojištění odpovědnosti v souladu s Pod-článkem 14.4 [Pojištění odpovědnosti].

Zhotovitel je povinen zajistit platnost pojištění dle tohoto Pod-článku po celou Dobu pro dokončení, a to až do řádného a úplného převzetí Díla Objednatelem.“
14.2
Obecné požadavky	Pod-článek 14.2 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:

na pojištění	„Smluvní strany musí jednat v souladu s podmínkami pojistných smluv. Zhotovitel musí průběžně informovat pojistitele o každé významné změně týkající se provádění prací na Díle a musí zajistit, že pojištění je udržováno v souladu s požadovanými podmínkami v tomto Článku.

Zhotovitel nesmí učinit jakoukoli podstatnou změnu ujednání jakéhokoli pojištění bez předchozího souhlasu Objednatele. V případě, že pojistitel provede (nebo se snaží provést) jakoukoli změnu, Zhotovitel musí takovou skutečnost neprodleně oznámit Ob- jednateli.

Nedošlo-li v zadávacím řízení veřejné zakázky, na jehož základě byla uzavřena tato Smlouva, k předložení pojistné smlouvy, pojistného certifikátu nebo jiného obdobného dokladu k prokázání uzavření kteréhokoliv pojištění dle tohoto Článku, je Zhotovitel po- vinen takový doklad předložit bez zbytečného odkladu po obdržení výzvy Objednatele.

Kdykoli to Objednatel bude požadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit své po- jistné smlouvy Objednatelem anebo pojišťovacím makléřem určeným Objednatelem. Zhotovitel je rovněž povinen Objednateli na jeho žádost doložit řádné hrazení pojistné- ho a plnění dalších povinností Zhotovitele z příslušných pojistných smluv.

Jestliže Zhotovitel neuzavře nebo nedrží v platnosti jakékoli z pojištění podle Pod-člán- ku 14.1 [Rozsah krytí] nebo nepředloží uspokojivý důkaz, pojistky nebo účetní doklady, může Objednatel, aniž by byla dotčena jakákoli jeho práva nebo opravné prostředky, uzavřít pojištění na příslušné krytí odpovídající takovému neplnění a platit patřičné po- jistné a získat úhradu tohoto pojistného jako odpočet z jakýchkoli peněžních částek náležejících Zhotoviteli.

Ustanovení tohoto Článku nijak neomezují závazky, odpovědnosti nebo ručení Zho- tovitele nebo Objednatele podle ostatních ustanovení této Smlouvy nebo jakékoli jiné smlouvy. Jakékoli od pojistitelů nepojištěné nebo nenahrazené částky musí nést Zho- tovitel anebo Objednatel v souladu s těmito závazky, odpovědnostmi nebo ručením. Jestliže však Objednatel neuzavře a nedrží v platnosti pojištění, které je dostupné a u kterého se požaduje, aby bylo podle Smlouvy uzavřeno a udržováno, a druhá Strana takové opominutí neschválí a ani neuzavře pojištění na krytí odpovídající tomuto



v rámci resortu Ministerstva dopravy
a Ministerstva zemědělství podniky Povodí a Ředitelstvím vodních cest ČR

28	Zvláštní podmínky pro výstavbu prováděnouZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY



Smluvní podmínky pro výstavbu

nesplněnému závazku, musí být jakékoli peněžní částky, které by byly hrazeny z tohoto pojištění, zaplaceny Zhotovitelem jako pojišťující Stranou.ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY


Pokud v Příloze nebudou uvedeny jiné částky, celkový limit pojistného plnění pro tato jednotlivá pojištění musí činit minimálně 50 mil. Kč na jednu pojistnou událost a všech- ny pojistné události v úhrnu, s maximální spoluúčastí 300 tis. Kč.“
14.3
Nepojištění	Pod-článek 14.3 [Nepojištění] je odstraněn včetně názvu a nahrazen Pod-článkem 14.3 [Pojištění díla a vybavení zhotovitele] s následujícím textem:

„Není-li v Příloze uvedeno jinak, je Zhotovitel povinen uzavřít pojistnou smlouvu na majetkové pojištění typu „all risk“ (vztahující se zejména na požáry, povodně, záplavy či jiné živelní pohromy a proti odcizení či náhodnému poškození či další rizika uvedená v Příloze) pro Dílo, a to včetně součástí Díla a jeho příslušenství. Za Dílo a součásti Díla se pro účely tohoto Pod-článku považují zejména stavební a montážní práce, Materiá- ly, výrobky, zařízení a dokumenty související s prováděním Díla.

Pojištění podle tohoto Pod-článku musí být uzavřeno na tzv. novou cenu Díla, tj. cenu, za kterou lze v daném místě a v daném čase věc stejnou nebo srovnatelnou znovu pořídit jako věc stejnou nebo novou, stejného druhu a účelu s parametry a spoluúčastí stanovenými v Příloze.

Pojistná smlouva pro pojištění dle tohoto Pod-článku nesmí obsahovat ustanovení vy- lučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění), včetně zejména ustano- vení vylučujících či snižujících rozsah pojistného plnění v případě neprovedení obnovy či rekonstrukce pojistnou událostí poškozené části Díla, s výjimkou výluk odpovídají- cích výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu poskytování pojistných služeb v Zemi.

Zhotovitel je povinen zajistit, že v pojistných smlouvách na Pojištění díla budou po ce- lou dobu trvání Pojištění díla splněny veškeré podmínky podle tohoto Článku a

(i) že jako osoba oprávněná k přijetí pojistného plnění (oprávněná osoba) bude po celou dobu trvání Pojištění díla označen Objednatel, nebo
(ii) že pojistné plnění, vztahující se k budovanému Dílu, bude ve prospěch Objednatele vinkulováno.

Jinou osobu (včetně sebe) coby oprávněného příjemce pojistného plnění je Zhotovitel oprávněn v pojistných smlouvách označit jen po obdržení předchozího písemného souhlasu Objednatele.

Zhotovitel je dále povinen zajistit, že v pojistných smlouvách uzavřených na Pojištění díla bude stanoveno, že pojistné plnění bude Objednateli jakožto osobě oprávněné k přijetí pojistného plnění v plném rozsahu vyplaceno na žádost Objednatele, a to aniž by byl vyžadován jakýkoli souhlas Zhotovitele nebo jiných osob. Porušení povinnosti dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení Smlouvy Zhotovitelem.“
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14.4
Pojištění odpovědnosti	Přidává se nový Pod-článek 14.4 [Pojištění odpovědnosti] s následujícím textem:

„Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění od- povědnosti obou Stran včetně křížové odpovědnosti v rozsahu zaručujícím pojistnou ochranu pro případ vzniku povinnosti k náhradě újmy, pokud újma vznikla v souvislosti s výkonem činností a práv či povinností vyplývajících nebo souvisejících s plněním závazků ze Smlouvy.“

Ře1šení5sporů

Způsob rozhodování sporů podle varianty A nebo B je definován v Příloze.
VARIANTA A
15.2
Oznámení o nesouhlasu	V Pod-článku 15.2 je poslední slovo „rozhodcem“ nahrazeno slovy „rozhodnutím obecných soudů České republiky.“
15.3
Rozhodčí řízení	Pod-článek 15.3 [Rozhodčí řízení] je odstraněn včetně názvu a nahrazen Pod-člán- kem 15.3 [Rozhodování sporů] s následujícím textem:
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VARIANTA B 15.1

„Spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní a které se nepodaří odstranit na základě potupu podle Pod-článku 15.1, případně následně při nesouhlasu podle Pod-článku 15.2 smírně na základě jednání Stran, musí být s konečnou platností vyře- šeny před obecnými soudy České republiky.“

Adjudikace	Pod-článek 15.1 se odstraňuje bez náhrady.
15.2
Oznámení o nesouhlasu	Pod-článek 15.2 se odstraňuje bez náhrady.
15.3
Rozhodčí řízení	Pod-článek 15.3 [Rozhodčí řízení] je odstraněn včetně názvu a nahrazen Pod-člán- kem 15.3 [Rozhodování sporů] s následujícím textem:

„Spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní a které se nepodaří odstranit smírně na základě jednání Stran, musí být s konečnou platností vyřešeny před obec- nými soudy České republiky.“
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Ministerstvo dopravy
Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 110 15 Praha 1
tel.: +420 225 131 111
e-mail: posta@mdcr.cz http://www.mdcr.cz/

Ministerstvo zemědělství
Těšnov 65/17 110 00 Praha 1
tel.: +420 221 811 111
e-mail: posta@mze.cz http://www.eagri.cz/
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Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8 500 03 Hradec Králové
tel.: +420 495 088 111
e-mail: podatelna@pla.cz http://www.pla.cz/
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Povodí Ohře, státní podnik
Bezručova 4219
430 03 Chomutov
tel.: +420 474 636 111
fax: +420 474 624 200
e-mail: podatelna@poh.cz https://www.poh.cz/


[image: ]
Ředitelství vodních cest ČR Nábřeží L. Svobody 1222/12 110 15 Praha 1
tel.: +420 225 131 732
e-mail: rvccr@rvccr.cz http://www.rvccr.cz/

Povodí Moravy, s.p.
Dřevařská 11
602 00 Brno
tel.: +420 541 637 111
fax: +420 541 211 403
e-mail: info@pmo.cz http://www.pmo.cz/

[image: ]
Povodí Vltavy, státní podnik
Holečkova 3178/8 150 00 Praha 5
tel.: +420 221 401 111
fax: +420 257 322 739
e-mail: podatelna@pvl.cz http://www.pvl.cz

Povodí Odry, státní podnik
Varenská 3101/49701 26 Ostrava
tel.: +420 596 657 111
fax: +420 596 612 666
e-mail: info@pod.cz https://www.pod.cz/


Ověřovací doložka konverze dokumentu
z elektronické do elektronické podoby
( v souladu s ustanoveními zákona č. č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, § 69a, Zvláštní ustanovení o dokumentech v digitální podobě )









Ověřuji pod pořadovým číslem 3101/2020, že tento dokument, který vznikl převedením datového formátu se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Převedením dokumentu a vytvořením ověřovací doložky se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupující elektronický dokument byl podepsán elektronickým podpisem a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn), podpis byl založen na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb v souladu s nařízením EU eIDAS a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči replice seznamu zneplatněných certifikátů, která je automaticky vedena v systému eObec pro všechny poskytovatele kvalifikovaných certifikačních služeb.


Elektronický podpis:Podpis byl připojen u dokumentu
Rozhodný okamžik pro věření platnosti podpisu: 17.08.2020 06:35:12 byl získán jako datum a čas z razítka vstupujícího dokumentu
Elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn), podpis byl založen na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb v souladu s nařízením EU eIDAS
Certifikát podpisu:
Číslo certifikátu: 11580448(0xB0B420)
Platnost: od 30.09.2019 do 29.09.2020, certifikát nebyl zneplatněn Vystavitel certifikátu: První certifikační autorita, a.s., CZ
Podepisující: Ministerstvo dopravy ČR - pečeť, Česká republika - Ministerstvo dopravy
Podpis byl opatřen časovým razítkem v souladu s nařízením eIDAS ( Razítko bylo připojeno k dokumentu ) Číslo časového razítka: 235328139 ( 0E 06 D2 8B )
Vystavitel: I.CA Time Stamping Authority TSU 2 08/2019 (První certifikační autorita, a.s.) Datum a čas z razítka: 17.08.2020 06:35:12











































Identifikační údaje ověřovací doložkyDatum a čas vyhotovení ověřovací doložky: 18.08.2020 09:29:46
Místo vyhotovení ověřovací doložky: nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 PRAHA 1
Ověřující organizace: Ředitelství vodních cest ČR Ověřující osoba: Tereza Schneiderova





f) Technická specifikace
· Celá část f) Technická specifikace tvoří přílohu zadávací dokumentace a je uložena na elektronickém datovém nosiči.
Ochranná stání na Labské vodní cestě - Část č.2 Lokalita Pardubice, zhotovitel stavby


f) Technická specifikace
Ochranná stání na Labské vodní cestě – Část č.2 Lokalita Pardubice, zhotovitel stavby Evidenční číslo objednatele: SML-2025-122-VZ
č. j. smlouvy Objednatele: ěVC/456/2025/OVZ-12


g) Výkresy
· Celá část g) Výkresy tvoří přílohu zadávací dokumentace a je uložena na elektronickém datovém nosiči.
Ochranná stání na Labské vodní cestě - Část č.2 Lokalita Pardubice, zhotovitel stavby


g) Výkresy
Ochranná stání na Labské vodní cestě – Část č.2 Lokalita Pardubice, zhotovitel stavby Evidenční číslo objednatele: SML-2025-122-VZ
č. j. smlouvy Objednatele: ěVC/456/2025/OVZ-12


h) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:
· h 1) Kontrolní kniha stavby
· h 2) Publicita
· h 3) Závazek odkoupení vyzískaného materiálu
· h 4) Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů
· h 5) Seznam poddodavatelů a jiných osob
· h 6) Dohoda o předčasném užívání části stavby (pro tuto akci není relevantní)
· h 7) Vzorové formuláře bankovních záruk
· h 8) Stavební povolení
Ochranná stání na Labské vodní cestě - Část č.2 Lokalita Pardubice, zhotovitel stavby


h) Formuláře a ostatní dokumenty
Ochranná stání na Labské vodní cestě – Část č.2 Lokalita Pardubice, zhotovitel stavby Evidenční číslo objednatele: SML-2025-122-VZ
č. j. smlouvy Objednatele: ěVC/456/2025/OVZ-12


h1) Kontrolní kniha stavby

-	Vítěznému uchazeči bude kontrolní kniha předána na datovém nosiči.
Ochranná stání na Labské vodní cestě - Část č.2 Lokalita Pardubice, zhotovitel stavby


h1) Kontrolní kniha stavby
Ochranná stání na Labské vodní cestě – Část č.2 Lokalita Pardubice, zhotovitel stavby Evidenční číslo objednatele: SML-2025-122-VZ
č. j. smlouvy Objednatele: ěVC/456/2025/OVZ-12


h2) Publicita
Ochranná stání na Labské vodní cestě - Část č.2 Lokalita Pardubice, zhotovitel stavby


h2) Publicita
Ochranná stání na Labské vodní cestě – Část č.2 Lokalita Pardubice, zhotovitel stavby Evidenční číslo objednatele: SML-2025-122-VZ
č. j. smlouvy Objednatele: ŘVC/456/2025/OVZ-12












PUBLICITA


Ochranná stání na Labské vodní cestě
Část č.2 lokalita Pardubice, zhotovitel stavby
Publicita


Smlouva č. SML-2025-122-VZ
Smlouva č.
(ev. číslo Smlouvy Objednatele) (ev. číslo Smlouvy Zhotovitele)
Strana 10/10

Publicita obsahuje zásady pro používání grafických symbolů, publikování informací apod., které budou ZHOTOVITELEM dodržovány po celou dobu plnění SMLOUVY.

PŘEDPISY PRO PUBLICITU
ZHOTOVITEL je povinen zabezpečit v rámci plnění smluvního vztahu na vlastní náklady osazení povinných prostředků publicity na STAVENIŠTI, zrealizovat slavnostní zahájení a ukončení projektu a zajistit další propagační materiály a akce k projektu dle článku III. Publicity. Po dobu časově neomezenou smluvním vztahem je ZHOTOVITEL dále povinen dodržovat obecná pravidla publicity.

I. OBECNÁ PRAVIDLA PUBLICITY
1. Používání grafických symbolů (log)

Symbol SFDI
Symbol Státního fondu dopravní infrastruktury je třeba používat výhradně v oficiální formě
distribuované SFDI na internetových stránkách www.sfdi.cz.
Veškeré materiály obsahující symbol SFDI budou před zahájením výroby předloženy ke schválení OBJEDNATELI, který v odůvodněných případech zajistí jejich odsouhlasení příslušnými osobami SFDI.

Symbol MD
Symbol Ministerstva dopravy je třeba používat výhradně v oficiální formě distribuované MD na
internetových stránkách www.mdcr.cz.
Veškeré materiály obsahující symbol Ministerstva dopravy budou před zahájením výroby předloženy ke schválení OBJEDNATELI, který v odůvodněných případech zajistí jejich odsouhlasení příslušnými osobami Ministerstva dopravy.

Symbol Ředitelství vodních cest České republiky
Symbol Ředitelství vodních cest České republiky je třeba používat výhradně v oficiální formě
distribuované OBJEDNATELEM a definované v Grafickém manuálu OBJEDNATELE.
Veškeré materiály obsahující symbol Ředitelství vodních cest České republiky budou před zahájením výroby předloženy OBJEDNATELI ke schválení.

2. Publikování informací o projektu
ZHOTOVITEL se zavazuje předkládat OBJEDNATELI ke schválení veškeré tiskové zprávy a informační a propagační materiály vztahující se k PŘEDMĚTU DÍLA před jejich vydáním, přičemž OBJEDNATEL si vyhrazuje právo zakázat jejich vydání.
ZHOTOVITEL je povinen předem informovat OBJEDNATELE o veškerých aktivitách vůči veřejnosti, které se týkají PŘEDMĚTU DÍLA (článcích, konferencích, seminářích, veletrzích, výstavách, soutěžích apod.) a požádat ho o jejich schválení v dostatečném předstihu, přičemž OBJEDNATEL si vyhrazuje právo tyto aktivity zakázat.
ZHOTOVITEL se zavazuje dodržovat tato pravidla:
Písmo:
Font Tahoma nebo Arial, barva černá, min. velikost 9

Ve veškerých tištěných i elektronicky předávaných výstupech a informačních a propagačních
materiálech vztahujících se k předmětu plnění uvádět následující specifikace:
· přesný název akce
· investorem akce je Ministerstvo dopravy a Ředitelství vodních cest České republiky
· akce je financována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury
· měsíc, rok dokončení
Při publikování stručné informace o projektu, jejímž autorem je ZHOTOVITEL nebo třetí osoba ve smluvním vztahu se ZHOTOVITELEM, je ZHOTOVITEL povinen výše uvedené specifikace k akci uvést formou úmyslně nesnižující její přehlednost a postřehnutelnost pro čtenáře.
Při poskytování informací o projektu třetím stranám v souladu s ustanoveními SMLOUVY O DÍLO
je ZHOTOVITEL povinen výše uvedené specifikace této straně sdělit.
U účelových publikací, letáčků, plakátů a jiných propagačních materiálů úzce se vztahujících k předmětné akci ZHOTOVITEL uvádí na titulní straně veškeré výše jmenované specifikace včetně grafických symbolů (loga) Ministerstva dopravy, Ředitelství vodních cest ČR a SFDI ve srovnatelných velikostech a v provedeních/formách dle článku I. odst. 1. Publicity. Povinnosti uvádět grafické symboly a texty/slogany může být ZHOTOVITEL písemně zproštěn OBJEDNATELEM, pokud není jejich uvedení technicky proveditelné (např. u drobných propagačních materiálů).
Při informačních akcích pro veřejnost (konferencích, seminářích, veletrzích, výstavách, soutěžích) souvisejících s prováděním projektu musí organizátor v jednacích sálech zřetelně umístit grafické symboly Ministerstva dopravy, Ředitelství vodních cest České republiky a SFDI. Pro dokumenty předávané veřejnosti v rámci těchto akcí platí výše uvedená pravidla.

3. Splnění požadavků dle bodu 1. Používání grafických symbolů (log):
· weby a sociální sítě
· loga na stejném místě na všech stránkách
· ideálně jako součást rámce stránky, který se užívá na celém webu/sekci
· u sociálních sítí na úvodní (vstupní) obrazovce
· tištěné materiály určené pro veřejnost (vč. novinářů, odborníků atd.)
· loga v pravém spodním rohu přední nebo zadní strany obálky
· na bílém pozadí (s výjimkou umístění na celoplošné fotografii)
· reporty a interní dokumenty projektu
· loga na přední straně obálky
· elektronické prezentace (PowerPoint atd.)
· loga na prvním nebo posledním slidu nebo v zápatí každého
· CD a DVD
· loga na obalu krabičky nebo na etiketě disku
· videa, animace, film
· loga na úvodním nebo závěrečném záběru
· veřejně přístupné práce – v průběhu prací
· billboard umístěný v místě prací obsahující loga vizuálně rovnocenná, první v pořadí vždy logo Ministerstva dopravy, všechna loga uvedená v bodu 1. ve stejné výšce, resp. výše, než loga ostatních subjektů
· veřejně přístupné práce – po dokončení

· pamětní deska obsahující loga vizuálně rovnocenná, první v pořadí vždy logo Ministerstva dopravy, všechna loga uvedená v bodu 1. ve stejné výšce, resp. výše, než loga ostatních subjektů


4. Zodpovědná osoba za oblast publicity
ZHOTOVITEL se zavazuje k datu spuštění projektu ustanovit kontaktní osobu pro oblast publicity, která bude zodpovědná za plnění Publicity a zajistí komunikaci mezi ZHOTOVITELEM a OBJEDNATELEM v oblasti publicity.
ZHOTOVITELEM určená zodpovědná osoba se bude nejméně 1x měsíčně účastnit kontrolního dne publicity, na kterém OBJEDNATELI představí plnění závazků plynoucích z Publicty, zejména pak fotodokumentace, video záznamů a komunikace k DÍLU vedené k médiím ze strany ZHOTOVITELE.

II. ZÁKLADNÍ PROSTŘEDKY PUBLICITY
1. Velkoplošné reklamní panely na STAVENIŠTI
„Velkoplošný reklamní panel“ znamená reklamní panel umístěný na vhodném viditelném místě v místě realizace Projektu tak, aby mohl informovat veřejnost o Projektu a jeho financování z prostředků SFDI.
ZHOTOVITEL je povinen na STAVENIŠTI umístit 2 velkoplošné reklamní panely odpovídající níže uvedeným požadavkům na místě přístupném veřejnosti s viditelností jak z pozemní komunikace, tak z vodní cesty.
Osazení velkoplošného panelu dokladuje ZHOTOVITEL fotografiemi s časovým razítkem, které neprodleně předá OBJEDNATELI.
Velikost velkoplošného reklamního panelu musí odpovídat rozsahu akce. Minimální rozměr panelu je 3,0x1,5 m. Velikost a místo jeho osazení bude upřesněno OBJEDNATELEM. Panel bude zhotoven z materiálu svojí trvanlivostí odpovídající délce trvání výstavby, přičemž nebude docházet k jeho barevné degradaci a snížení čitelnosti. ZHOTOVITEL je povinen panel po celou dobu jeho instalace na STAVENIŠTI udržovat, aktualizovat a čistit. Pokud by došlo k poškození nebo zničení panelu, ZHOTOVITEL zajistí obnovu panelu do 1 měsíce od okamžiku zjištění vady.
Přesná podoba velkoplošného reklamního panelu bude dána OBJEDNATELEM.
Grafický návrh velkoplošného reklamního panelu a místo, kam bude umístěn, bude před zahájením výroby předloženo OBJEDNATELI ke schválení. Zápis o tom bude uveden ve stavebním deníku.
2. Pamětní deska
ZHOTOVITEL je povinen na dokončeném objektu osadit 1 pamětní desku odpovídající níže uvedeným požadavkům na místě dobře viditelném většině uživatelů infrastruktury. Jedná se převážně o polohy při hlavních přístupech na objekt. Při osazování pamětní desky bude dbáno na její čitelnost osobami nacházejícími se na běžně přístupných komunikačních koridorech stavby, aniž by bylo nutné vynaložit zvláštní úsilí pro její přečtení. Přesná poloha bude před instalací stanovena OBJEDNATELEM a bude o tom proveden písemný zápis.
Pamětní desku ZHOTOVITEL osazuje nejpozději do 6 měsíců od předání dokončené stavby včetně odstraněných vad a nedodělků.
Osazení pamětní desky dokladuje ZHOTOVITEL fotografiemi s časovým razítkem, které neprodleně předá OBJEDNATELI.
Velikost pamětní desky musí odpovídat rozsahu akce a požadavkům na čitelnost uvedených informací. Minimální rozměry jsou 0,60 x 0,40 m. Pamětní deska bude zhotovena

z trvanlivého nekorodujícího kovu. Text a grafické symboly budou vyhotoveny reliéfním způsobem s barevnou úpravou. Pamětní deska bude připevněna na zdivo nebo jiné pevné konstrukce stavby, přičemž, pokud se pamětní deska nachází na místě volně přístupném pro veřejnost, bude použité kotvení maximálně znesnadňovat demontáž jednoduchými prostředky.
Přesná podoba pamětní desky bude dána OBJEDNATELEM.
Grafický návrh pamětní desky bude před zahájením výroby předložen OBJEDNATELI k písemnému schválení.

III. DALŠÍ PROSTŘEDKY PUBLICITY
1. ZHOTOVITEL se zavazuje zajistit součinnost při vydání tiskové zprávy OBJEDNATELEM dle jeho požadavků při zahájení stavebních prací a uvedení do provozu (a to i opakovaně). Termín vydání tiskové zprávy bude po dohodě s OBJEDNATELEM stanoven s předstihem minimálně
5 dnů. Obsah tiskové zprávy bude předem připraven ZHOTOVITELEM a zaslán k odsouhlasení OBJEDNATELI. Před rozesláním tiskové zprávy předá ZHOTOVITEL ke schválení a případnému doplnění OBJEDNATELI seznam obesílaných novinářů. Tisková zpráva musí obsahovat informace dle článku I. OBECNÁ PRAVIDLA PUBLICITY.
ZHOTOVITEL se dále zavazuje uspořádat další tiskovou konferenci operativně kdykoliv
v průběhu realizace DÍLA na pokyn OBJEDNATELE.
2. ZHOTOVITEL se zavazuje na vlastní náklady zajistit vytvoření a rozmístění potřebného počtu (min. 2 ks) omluvných a vysvětlujících panelů formátu A0 v barevném provedení pro venkovní použití a dále 1 ks A0 o projektu v barevném provedení pro venkovní použití, kterou umístí na konstrukci společně s Velkoplošným reklamním panelem s viditelností z pozemní komunikace (viz odst. II bod 1).
Před tiskem bude obsah, umístění i forma schválena OBJEDNATELEM.
3. ZHOTOVITEL na vlastní náklady zajistí pravidelné zasílání fotodokumentace z průběhu výstavby v minimální frekvenci 1x za 14 dnů. Fotografie v minimální velikosti 1920x1080 budou v elektronické podobě ukládány ZHOTOVITELEM na adresu určenou OBJEDNATELEM. Po skončení stavby ZHOTOVITEL předá OBJEDNATELI ucelenou fotodokumentaci na DVD – jednotlivé fotografie budou mít název ve tvaru RRMMDD název stavby XXX (R – rok, M – měsíc, D – den, X – pořadové číslo fotografie). DVD (USB flash disk) budou označena názvem projektu a pořadovým číslem.
4. Zhotovitel se zavazuje na své náklady zajistit obsahovou náplň sekce webu www.rvc.gov.cz věnované Dílu. Plnění bude obsahovat:
· text o chystané stavbě – vč. popisu technologie výstavby a fotografie původního stavu
· aktualitu k zahájení stavby
· 1x měsíčně aktualizaci textu a aktualitu z průběhu stavby se zdůrazněním významných milníků Díla, vč. fotodokumentace
· text o dokončené stavbě, vč. fotografií dokončeného Díla a průběhu realizace Díla
Výstupy Zhotovitel předá Objednateli elektronickou poštou, resp. na vhodných datových nosičích nebo přes webové rozhraní. Při předání prostřednictvím webového rozhraní musí Zhotovitel data předávat ve formátu pro rozhraní aktuálně akceptovatelném. Při ostatních cestách přenosu Zhotovitel upraví formát předávaných dat (tímto ustanovením nejsou dotčené formáty dat požadované v ostatních bodech smlouvy):
· text ve formát digitálního prostého textu (velikost písma 11, font Arial)
· videa ve formátu mp4 16:9 480p
· fotografie ve formátu jpg v rozlišení 640x480

Výstupy předávané mimo webové rozhraní musí být upraveny do formátu vhodného pro zveřejnění na webu, Facebooku, Twitteru a Youtube, popř. dalších sociálních sítích.
5. ZHOTOVITEL na vlastní náklady zajistí profesionální fotodokumentaci zachycující stav před zahájením a po dokončení Díla vč. leteckých snímků, pro účely další reprezentace projektu. Snímky budou vyhotoveny v minimálním rozlišení 600 dpi rozměru A3. Fotografie musí být zhotoveny za ideálního počasí v předem s OBJEDNATELEM dohodnuté podobě (námět, úhel pohledu, výška záběru fotografie). Fotografie v minimálním počtu 5+5 ks pozemní a 5+5 ks letecké předá OBJEDNATELI v digitální podobě na nosiči DVD (USB flash disk) v termínu určeném OBJEDNATELEM dle počasí a ročního období. DVD (USB flash disk) bude označeno názvem projektu.
6. ZHOTOVITEL na vlastní náklady zajistí grafický návrh a OBJEDNATELI předá do 3 měsíců od předání a převzetí dokončeného DÍLA nebo dle dostupnosti fotografií díla (viz bod 5.) 500 ks referenčních listů o velikosti minimálně jednoho listu formátu A4 v oboustranném barevném provedení na lesklé křídě s min. gramáží 120 g/m2 a 3 ks zarámovaných referenčních listů formátu A0 v barevném provedení pro venkovní použití s životností min. 5 let ve venkovním prostředí k propagaci DÍLA a vodních cest a dále 3 ks zarámovaných referenčních listů formátu A0 v barevném provedení pro venkovní použití s životností min. 5 let ve venkovním prostředí se souhrnnými informacemi o čekacích stáních na Labi a Vltavě. Podklady (obsah) pro tuto A0 předá ZHOTOVITELI OBJEDNATEL do 3 měsíců od předání a převzetí dokončeného DÍLA.
Přesná podoba referenčních listů bude dána OBJEDNATELEM.
Před tiskem bude obsah, umístění i forma schválena OBJEDNATELEM.
7. ZHOTOVITEL na vlastní náklady zajistí grafický návrh a výrobu 3 ks oboustranných beach vlajek kapka (ŘVC, MD, SFDI). Velikost MIDI, stožár karbon midi, materiál PES Bicolor, potisk 4/4, zátěž deska 40x40 cm 12 kg + transportní taška.
Přesná podoba referenčních listů bude dána OBJEDNATELEM.
Před tiskem bude obsah, umístění i forma schválena OBJEDNATELEM.
8. ZHOTOVITEL se zavazuje uspořádat akci pro veřejnost a zvané hosty (cca 50 zvaných osob) u příležitosti úspěšného dokončení DÍLA. Součástí akce bude i tisková konference a plavba lodí pro zvané hosty i novináře. Termín konání akce k dokončení DÍLA bude po dohodě s OBJEDNATELEM stanoven s předstihem minimálně 28 dnů. Návrh charakteru celé akce bude předem odsouhlasen OBJEDNATELEM. Před konáním akce předá ZHOTOVITEL ke schválení OBJEDNATELI seznam hostů, seznam pozvaných novinářů, grafický návrh pozvánek a slavnostní pásky, návrh programu akce. Grafická podoba pozvánek bude dána OBJEDNATELEM.
Dále poskytne prostor pro vystoupení zástupci Ministerstva dopravy ČR (MD ČR), ŘVC ČR, SFDI a dalších významných organizací a zajistí výrobu a umístění předepsaných symbolů MD, ŘVC ČR a SFDI v prostoru, kde probíhá slavnostní akt a kde budou poskytovány rozhovory médiím.
ZHOTOVITEL zajistí odpovídající ozvučení akce a profesionální fotodokumentaci akce. Fotografie předá ihned po akci OBJEDNATELI.
9. U všech grafických výstupů dle výše uvedených bodů ZHOTOVITEL předá OBJEDNATELI na DVD tyto v souborech formátu PDF v tiskové kvalitě, v souborech ve formátu EPS a zdrojové plně editovatelné grafické soubory ve formátech CDR, resp. AI. Dále přikládá zdrojový text ve formátu DOC a zvlášť všechny použité grafické materiály (fotografie, kresby, mapy, vizualizace atd.) v souborech formátu JPG nebo TIFF v tiskové kvalitě vč. písemného souhlasu s neomezeným užitím díla.

Příklady grafického provedení velkoplošného reklamního panelu, pamětní desky a referenčních listů formátu
A4 a A0:
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h3) Závazek odkoupení vyzískaného materiálu














































h3) Závazek odkoupení vyzískaného materiálu

Ochranná stání na Labské vodní cestě – Část č.2 Lokalita Pardubice, zhotovitel stavby Evidenční číslo objednatele: SML-2025-122-VZ
č. j. smlouvy Objednatele: ŘVC/456/2025/OVZ-12







FORMULÁě 2.3.3.b
ZÁVAZEK ODKOUPENÍ VYZÍSKANÉHO MATERIÁLU
Část 2 veřejné zakázky
Společnost: „Ochranná stání Klavary, Pardubice“
Společnost STRABAG Water s.r.o., - správce
se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5,
IČO: 017 06 446,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 340448,

Společnost LABSKÁ, strojní a stavební společnost – druhý společník, se sídlem: Kunětická 2679, Cihelna, 530 09 Pardubice,
IČO: 455 38 093,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka
1768,
jakožto účastník v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby s názvem Ochranná stání na Labské vodní cestě – Část č.1 Lokalita Klavary, zhotovitel stavby, Část č.2 Lokalita Pardubice, zhotovitel stavby“ - Část 2: Lokalita Pardubice, zhotovitel stavby, (dále jen
„účastník“),


prohlašuje, že je srozuměn s tím, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky budou vyzískány materiály, jejichž specifikace jsou uvedeny níže v tabulce:


	
Materiál
	
Množství
	Jednotková cena
v Kč bez DPH
	Celkem bez DPH Kč

	ocel
	0,480
	-	4000
	-	1920

	celkem
	
	
	-	1920
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V Praze dne dle. el. podpisu

Obchodní vedoucí oblasti STRABAG Water s.r.o. (na základě plné moci)
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h4) Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů
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Ochranná stání na Labské vodní cestě – Část č.2 Lokalita Pardubice, zhotovitel stavby Evidenční číslo objednatele: SML-2025-122-VZ
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FORMULÁě 2.3.1.
PěEHLED PATENTŮ, UŽITNÝCH VZORŮ A PRŮMYSLOVÝCH VZORŮ

část 2 veřejné zakázky

Společnost STRABAG Water s.r.o.,
se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5,
IČO: 017 06 446,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 340448,
jakožto účastník v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby s názvem Ochranná stání na Labské vodní cestě – Část č.1 Lokalita Klavary, zhotovitel stavby, Část č.2 Lokalita Pardubice, zhotovitel stavby“ - Část 2: Lokalita Pardubice, zhotovitel stavby (dále jen „účastník“), tímto závazně
prohlašuje, že
technologické procesy, zařízení či jejich součásti nutné pro realizaci veřejné zakázky
1. využívají těchto vynálezů, které jsou chráněny patentem dle příslušných ustanovení zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů, nebo užitným vzorem dle příslušných ustanovení zákona č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, ve znění pozdějších předpisů, resp. ekvivalentů či obdoby vynálezů dle příslušných zahraničních právních řádů, které požívají na území České republiky obdobné právní ochrany jako patenty či užitné vzory:

	




č.
	
Název a identifikace (zejm. číslo, datum udělení, resp. registrace do příslušného rejstříku) patentu
či užitného vzoru
	



Popis zařízení či technologického procesu, který je předmětem ochrany
	Právní titul účastníka
k nakládání
s právy patentu či užitnému vzory v rozsahu stanoveném v příslušných
ustanoveních
	

Termín exspirace právní ochrany patentu či užitného vzoru na území České republiky

	
	
	
	Smlouvy
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	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	


2. využívají těchto věcí, výrobků či zařízení, které jsou chráněny průmyslovým vzorem ve smyslu zákona č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů, ve znění pozdějších předpisů, resp. věcí, výrobků či zařízení, které mají dle příslušných zahraničních právních řádů ekvivalentní či obdobný status jako průmyslové vzory a které na území České republiky požívají obdobné právní ochrany:

	




č.
	
Název a identifikace (zejm. číslo, datum udělení, resp. registrace do příslušného rejstříku) průmyslového vzoru
	



Popis věci, výrobku či zařízení, které je předmětem ochrany
	Právní titul účastníka
k nakládání
s právy
k průmyslovému vzoru v rozsahu stanoveném v příslušných ustanoveních Smlouvy
	

Termín exspirace právní ochrany průmyslového vzoru na území České republiky

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	


3. nevyžadují získání žádných dalších práv (licencí) k patentům, užitným vzorům, průmyslovým vzorům nebo ekvivalentním či obdobným předmětům právní ochrany dle zahraničních právních řádů, které na území České republiky požívají obdobné právní ochrany jako patent, resp. užitný vzor, resp. průmyslový vzor.
Účastník dále prohlašuje, že uzavřením Smlouvy poskytuje zadavateli veškerá práva (licence) ke shora v bodech 1 a 2 uvedeným předmětům právní ochrany, a to v rozsahu nezbytném k dosažení účelu Smlouvy.
Podpisem tohoto dokumentu potvrzujeme, že shora uvedené údaje jsou pravdivé.
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V Praze dne dle el. podpisu






Obchodní vedoucí oblasti STRABAG Water s.r.o. (na základě plné moci)
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h5) Seznam poddodavatelů a jiných osob
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Ochranná stání na Labské vodní cestě – Část č.2 Lokalita Pardubice, zhotovitel stavby Evidenční číslo objednatele: SML-2025-122-VZ
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FORMULÁě 2.3.2.
SEZNAM PODDODAVATELŮ A JINÝCH OSOB

část 2 veřejné zakázky
Společnost: „Ochranná stání Klavary, Pardubice“
Společnost STRABAG Water s.r.o., - správce
se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5,
IČO: 017 06 446,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 340448,

Společnost LABSKÁ, strojní a stavební společnost – druhý společník, se sídlem: Kunětická 2679, Cihelna, 530 09 Pardubice,
IČO: 455 38 093,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka
1768,
jakožto účastník v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby s názvem Ochranná stání na Labské vodní cestě – Část č.1 Lokalita Klavary, zhotovitel stavby, Část č.2 Lokalita Pardubice, zhotovitel stavby“ - Část 2: Lokalita Pardubice, zhotovitel (dále jen
„účastník“),
v souladu s požadavky ust. § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“), níže předkládá seznam poddodavatelů, pokud jsou dodavateli známi včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit

	Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení poddodavatele
	
IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo poddodavatele
	Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit

	
Zakládání staveb, a.s.
	
492 41 567
	Speciální zakládání,
cca 32,3 %

	
	
	

	
	
	




v souladu s požadavky ust. § 83 odst. 1 zákona níže předkládá seznam jiných osob, jejichž prostřednictvím prokazuje kvalifikaci a u nichž doložil písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.
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	Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení jiné osoby
	IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo jiné osoby
	Kvalifikace, která je jinou osobou prokazována

	
	
	

	
	
	




V Praze dne dle. el. podpisu



Obchodní vedoucí oblasti STRABAG Water s.r.o. (na základě plné moci)
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Ochranná stání na Labské vodní cestě - Část č.2 Lokalita Pardubice, zhotovitel stavby
h6) Dohoda o předčasném užívání části stavby (pro tuto akci není relevantní)


h6) Dohoda o předčasném užívání části stavby (pro tuto akci není relevantní)
Ochranná stání na Labské vodní cestě – Část č.2 Lokalita Pardubice, zhotovitel stavby Evidenční číslo objednatele: SML-2025-122-VZ
č. j. smlouvy Objednatele: ěVC/456/2025/OVZ-12


Ochranná stání na Labské vodní cestě - Část č.2 Lokalita Pardubice, zhotovitel stavby
h7) Vzorové formuláře bankovních záruk


h7) Vzorové formuláře bankovních záruk
Ochranná stání na Labské vodní cestě – Část č.2 Lokalita Pardubice, zhotovitel stavby Evidenční číslo objednatele: SML-2025-122-VZ
č. j. smlouvy Objednatele: ěVC/456/2025/OVZ-12

VZOROVÝ FORMULÁŘ BANKOVNÍ ZÁRUKY - ZAJIŠTĚNÍ SPLNĚNÍ SMLOUVY

Stručný název Smlouvy o dílo:
Ochranná stání na Labské vodní cestě – Část č.2 Lokalita Pardubice, zhotovitel stavby

Název a adresa příjemce (jehož Smlouva o dílo uvádí jako Objednatele):
Česká republika – ěeditelství vodních cest ČR nábř. L. Svobody 1222/12
110 15 Praha 1
IČO: 679 81 801
Tato bankovní záruka je poskytnuta v souvislosti se Smlouvou o dílo č. [bude doplněno] ze dne [bude doplněno], kterou byla uzavřena Smlouva mezi Českou republikou – ěeditelství vodních cest ČR, se sídlem, nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, IČO: 67981801, coby Objednatelem na straně jedné a společností [bude doplněno], se sídlem [bude doplněno], IČO: [bude doplněno], [Pozn.: v případě, že je zhotovitelem konsorcium složené z více osob, bude doplněna identifikace všech těchto osob], coby konzultantem na straně druhé (dále jen
„Zhotovitel“, resp. „Smlouva“), a to na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku
na stavební práce:
„Ochranná stání na Labské vodní cestě – Část č.2 Lokalita Pardubice, zhotovitel stavby“
(dále jen „Dílo“).
Byli jsme informováni, že Zhotovitel uzavřel s Objednatelem Smlouvu. Na základě Pod-článku
4.2. Smluvních podmínek, jež tvoří nedílnou součást Smlouvy, je Zhotovitel povinen zajistit řádné plnění svých povinností ze Smlouvy bankovní zárukou vystavenou ve prospěch České republiky – ěeditelství vodních cest ČR. Dále jsme byli informováni, že můžete požadovat, aby Zhotovitel zajistil prodloužení této bankovní záruky, neobdržel-li Potvrzení o převzetí Díla nebo poslední Sekce podle Pod-článku 10 Smluvních podmínek nebo nepředal-li Vám bankovní záruku za odstranění vad podle Smlouvy do 28 dnů přede dnem ukončení platnosti této bankovní záruky.
Na žádost Zhotovitele se my, [bude doplněn název, sídlo a IČ banky], na základě této bankovní záruky, referenční číslo [bude doplněno], tímto neodvolatelně a bezpodmínečně zavazujeme, že Vám, České republice – ěeditelství vodních cest ČR , vyplatíme bez nutnosti předchozí výzvy Zhotoviteli, bez námitek či omezujících podmínek sumu [bude doplněno] % z přijaté smluvní ceny, tj. celkem částku [bude doplněno],- Kč (slovy: [bude doplněno]) dále jen
„Zaručená částka“), obdržíme-li od Vás písemnou žádost v českém jazyce, která bude v souladu
se všemi podmínkami této bankovní záruky a a prohlášení, že Smlouva nabyla účinnosti a že
i. Zhotovitel porušil svou (své) povinnost (i) vyplývající ze Smlouvy nebo technických norem nebo právních předpisů a v jakém ohledu je porušil, a České republice – ěeditelství vodních cest ČR z takového porušení dle Smlouvy vzniklo právo na smluvní pokutu, slevu z ceny díla, náhradu škody či jiné újmy či vydání bezdůvodného obohacení, nebo nárok na jakékoliv jiné finanční plnění (at‘ už sankčního, reparačního, restitučního či jiného charakteru), nebo



ii. do 28 dnů před dnem zániku této bankovní záruky uvedeným pod písm. d) níže nebylo Vámi Zhotoviteli vydáno Potvrzení o převzetí Díla nebo bankovní záruka za odstranění vad Vám nebyla předána z důvodů přičitatelných Zhotoviteli, a že platnost této bankovní záruky nebyla prodloužena, přestože je Zhotovitel dle Smlouvy povinen zajistit v těchto případech prodloužení platnosti této bankovní záruky
(dále jen „Žádost o platbu“).
Každá Žádost o platbu a/nebo níže uvedené prohlášení o zproštění povinností z této bankovní záruky nám musí být prezentovány v listinné podobě a doručeny na naši adresu [bude doplněno] doporučenou poštou, kurýrní službou nebo osobně a musí obsahovat vlastnoruční podpis Vašeho statutárního orgánu nebo Vámi zmocněné osoby, který musí být ověřen úředně nebo Vaší bankou. V případě podpisu zmocněnou osobou musí být přiložen i originál nebo úředně ověřená kopie plné moci s úředně ověřeným podpisem Vašeho statutárního orgánu. Jakékoli jiné způsoby prezentace a doručení Žádosti o platbu a/nebo prohlášení o zproštění povinností z této bankovní záruky jsou výslovně vyloučeny. Žádné další dokumenty nebudou z naší strany požadovány jako podmínka vyplacení požadované částky z této bankovní záruky.
Změna výše uvedené adresy, na kterou nám má být prezentována Žádost o platbu a/nebo níže uvedené prohlášení o zproštění povinností z této bankovní záruky, je vůči Vám účinná uplynutím pěti pracovních dnů ode dne, kdy Vám bude doručeno naše písemné oznámení o změně této adresy.
Zaručená částka se automaticky snižuje o všechny platby provedené námi na základě uplatnění
této bankovní záruky.
Tato bankovní záruka je platná a účinná od data vystavení uvedeného níže, s tím, že zaniká
automaticky:
a) v den, kdy nám bude doručen (vrácen) originál této záruční listiny, nebo
b) v den, kdy obdržíme Vaše prohlášení o tom, že nás zprošťujete veškerých povinností
z této bankovní záruky a že vůči nám nemáte žádné nároky z ní plynoucí, nebo
c) vyplacením celé Zaručené částky, nebo
d) dne [bude doplněno],
podle toho, která z uvedených skutečností nastane dříve.
Je nutno, abychom Vaši Žádost o platbu obdrželi v naší bance nejpozději v den zániku této bankovní záruky, jak uvedeno výše.
Tato bankovní záruka se řídí právem České republiky a podléhá „Jednotným pravidlům pro záruky vyplatitelné na požádání“, která pod číslem 758 vydala Mezinárodní obchodní komora v Paříži.
Vystaveno v 	

Datum		



Podpis(y) 	












FORMULÁŘ BANKOVNÍ ZÁRUKY ZA ODSTRANĚNÍ VAD



VZOROVÝ FORMULÁŘ BANKOVNÍ ZÁRUKY ZA ODSTRANĚNÍ VAD
Stručný název Smlouvy o dílo:

Ochranná stání na Labské vodní cestě – Část č.2 Lokalita Pardubice, zhotovitel stavby
Název a adresa příjemce (jehož Smlouva o dílo uvádí jako Objednatele):
Česká republika – ěeditelství vodních cest ČR nábř. L. Svobody 1222/12
110 15 Praha 1
IČO: 679 81 801

Tato bankovní záruka je poskytnuta v souvislosti se Smlouvou o dílo č. [bude doplněno] ze dne [bude doplněno], kterou byla uzavřena Smlouva mezi Českou republikou – ěeditelstvím vodních cest ČR, se sídlem nábř. L. Svobody 1222/12 , 110 15 Praha 1, IČO: 679 81 801, coby Objednatelem na straně jedné a společností [bude doplněno], se sídlem [bude doplněno], IČO: [bude doplněno], [Pozn.: v případě, že je zhotovitelem konsorcium složené z více osob, bude doplněna identifikace všech těchto osob], coby zhotovitelem na straně druhé (dále jen
„Zhotovitel“, resp. „Smlouva“), a to na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku na
stavební práce:
„Ochranná stání na Labské vodní cestě – Část č.2 Lokalita Pardubice, zhotovitel stavby“, (dále jen
„Dílo“).


Byli jsme informováni, že Zhotovitel uzavřel s Českou republikou – ěeditelstvím vodních cest ČR Smlouvu. Na základě Pod-článku 4.25 Smluvních podmínek, jež tvoří nedílnou součást Smlouvy, je Zhotovitel povinen zajistit řádné plnění svých povinností ze Smlouvy bankovní zárukou za odstranění vad vystavenou ve prospěch České republiky – ěeditelství vodních cest ČR. Dále jsme byli informováni, že můžete požadovat, aby Zhotovitel zajistil prodloužení této bankovní záruky, pokud byla Záruční doba prodloužena podle Pod-článku 11.3 Smluvních podmínek a k prodloužení Záruční doby došlo do 28 dnů před dnem zániku této bankovní záruky.


Na žádost Zhotovitele se my, [bude doplněn název, sídlo a IČO banky], na základě této bankovní záruky, referenční číslo [bude doplněno], tímto neodvolatelně a bezpodmínečně zavazujeme, že Vám, České republice – ěeditelství vodních cest ČR, vyplatíme bez nutnosti předchozí výzvy Zhotoviteli, bez námitek či omezujících podmínek sumu [bude doplněno] % z přijaté smluvní ceny, tj. celkem částku [bude doplněno],- Kč (slovy: [bude doplněno]) dále jen „Zaručená částka“), obdržíme-li od Vás písemnou žádost v českém jazyce, která bude v souladu se všemi podmínkami této bankovní záruky, obsahující referenční číslo této bankovní záruky a prohlášení, že
(i) Zhotovitel porušil svou (své) povinnost (i) odstranit určitou vadu nebo vady vyplývající z porušení Smlouvy nebo technických norem nebo právních předpisů, a České republika – ěeditelství vodních cest ČR z takového porušení dle Smlouvy



vzniklo právo na smluvní pokutu, slevu z ceny díla, náhradu škody či jiné újmy či vydání bezdůvodného obohacení, nebo nárok na jakékoliv jiné finanční plnění (ať už sankčního, reparačního, restitučního či jiného charakteru), přičemž vada nebo vady musí být v prohlášení uvedeny, nebo
(ii) do 28 dnů před dnem zániku této bankovní záruky uvedeným pod písm. d) níže byla Záruční doba prodloužena podle Pod-článku 11.3 Smluvních podmínek z důvodů přičitatelných Zhotoviteli, a že platnost této bankovní záruky za odstranění vad nebyla prodloužena, přestože je Zhotovitel dle Smlouvy povinen zajistit v těchto případech prodloužení platnosti této bankovní záruky
(dále jen „Žádost o platbu“).


Každá Žádost o platbu a/nebo níže uvedené prohlášení o zproštění povinností z této bankovní záruky nám musí být prezentovány v listinné podobě a doručeny na naši adresu [bude doplněno] doporučenou poštou, kurýrní službou nebo osobně a musí obsahovat vlastnoruční podpis Vašeho statutárního orgánu nebo Vámi zmocněné osoby, který musí být ověřen úředně nebo Vaší bankou. V případě podpisu zmocněnou osobou musí být přiložen i originál nebo úředně ověřená kopie plné moci s úředně ověřeným podpisem Vašeho statutárního orgánu. Jakékoli jiné způsoby prezentace a doručení Žádosti o platbu a/nebo prohlášení o zproštění povinností z této bankovní záruky jsou výslovně vyloučeny. Žádné další dokumenty nebudou z naší strany požadovány jako podmínka vyplacení požadované částky z této bankovní záruky.
Změna výše uvedené adresy, na kterou nám má být prezentována Žádost o platbu a/nebo níže uvedené prohlášení o zproštění povinností z této bankovní záruky, je vůči Vám účinná uplynutím pěti pracovních dnů ode dne, kdy Vám bude doručeno naše písemné oznámení o změně této adresy.
Zaručená částka se automaticky snižuje o všechny platby provedené námi na základě uplatnění
této bankovní záruky.


Tato bankovní záruka je platná a účinná od data vystavení uvedeného níže, s tím, že zaniká
automaticky:
a) v den, kdy nám bude doručen (vrácen) originál této záruční listiny, nebo
b) v den, kdy obdržíme Vaše prohlášení o tom, že nás zprošťujete veškerých povinností
z této bankovní záruky a že vůči nám nemáte žádné nároky z ní plynoucí, nebo
c) vyplacením celé Zaručené částky, nebo
d) dne [bude doplněno datum odpovídající 70 dnům od uplynutí záruční doby], podle toho, která z uvedených skutečností nastane dříve.
Je nutno, abychom Vaši Žádost o platbu obdrželi v naší bance nejpozději v den zániku této bankovní záruky, jak uvedeno výše.



Tato bankovní záruka se řídí právem České republiky a podléhá „Jednotným pravidlům pro záruky vyplatitelné na požádání“, která pod číslem 758 vydala Mezinárodní obchodní komora v Paříži.


Vystaveno v 	

Datum		

Podpis(y) 	












FORMULÁŘ
BANKOVNÍ ZÁRUKY ZA ZÁLOHU



VZOROVÝ FORMULÁŘ BANKOVNÍ ZÁRUKY ZA ZÁLOHU


Stručný název Smlouvy o dílo:
Ochranná stání na Labské vodní cestě – Část č.2 Lokalita Pardubice, zhotovitel stavby
Název a adresa příjemce (jehož Smlouva o dílo uvádí jako Objednatele).
Česká republika – ěeditelství vodních cest ČR nábř. L. Svobody 1222/12
110 15 Praha 1
IČO: 679 81 801

Tato bankovní záruka je poskytnuta v souvislosti se Smlouvou o dílo č. [bude doplněno] ze dne [bude doplněno], kterou byla uzavřena Smlouva mezi Českou republikou – ěeditelstvím vodních cest ČR, se sídlem nábř. L. Svobody 1222/12 , 110 15 Praha 1, IČO: 679 81 801, coby Objednatelem na straně jedné a obchodní společností [bude doplněno], se sídlem [bude doplněno], IČO: [bude doplněno], [Pozn.: v případě, že je zhotovitelem konsorcium složené z více osob, bude doplněna identifikace všech těchto osob], coby zhotovitelem na straně druhé (dále jen „Zhotovitel“, resp. „Smlouva“), a to na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku na stavební práce:
[Ochranná stání na Labské vodní cestě – Část č.2 Lokalita Pardubice, zhotovitel stavby] (dále jen
„Dílo“).
Byli jsme informováni, že Zhotovitel uzavřel s Českou republikou – ěeditelstvím vodních cest ČR Smlouvu. Na základě Pod-článku [bude doplněno] Smluvních podmínek, jež tvoří nedílnou součást Smlouvy, je Zhotovitel před obdržením zálohové platby povinen zajistit bankovní záruku za zálohu vystavenou ve prospěch České republiky – ěeditelství vodních cest ČR. Dále jsme byli informováni, že můžete požadovat, aby Zhotovitel zajistil prodloužení této bankovní záruky, nebyla-li záloha splacena do 28 dnů před datem ukončení platnosti této bankovní záruky.
Na žádost Zhotovitele se my, [bude doplněn název, sídlo a IČO banky], na základě této bankovní záruky, referenční číslo [bude doplněno], tímto neodvolatelně a bezpodmínečně zavazujeme, že Vám, Českou republikou – ěeditelstvím vodních cest ČR, vyplatíme bez nutnosti předchozí výzvy Zhotoviteli, bez námitek či omezujících podmínek sumu [bude doplněno] z přijaté smluvní ceny, tj. celkem částku [bude doplněno],- Kč (slovy: [bude doplněno]) dále jen „Zaručená částka“), obdržíme-li od Vás písemnou žádost v českém jazyce, která bude v souladu se všemi podmínkami této bankovní záruky, obsahující referenční číslo této bankovní záruky a prohlášení, že
(i) Zhotovitel nesplatil zálohu v souladu s podmínkami Smlouvy s uvedením částky,
kterou Zhotovitel nesplatil, nebo



(ii) do 28 dnů před dnem zániku této bankovní záruky uvedeným pod písm. d) níže platnost této bankovní záruky nebyla prodloužena a Zhotovitel nesplatil zálohu v souladu s podmínkami Smlouvy s uvedením částky, kterou Zhotovitel nesplatil
(dále jen „Žádost o platbu“).
Každá Žádost o platbu a/nebo níže uvedené prohlášení o zproštění povinností z této bankovní záruky nám musí být prezentovány v listinné podobě a doručeny na naši adresu [bude doplněno] doporučenou poštou, kurýrní službou nebo osobně a musí obsahovat vlastnoruční podpis Vašeho statutárního orgánu nebo Vámi zmocněné osoby, který musí být ověřen úředně nebo Vaší bankou. V případě podpisu zmocněnou osobou musí být přiložen i originál nebo úředně ověřená kopie plné moci s úředně ověřeným podpisem Vašeho statutárního orgánu. Jakékoli jiné způsoby prezentace a doručení Žádosti o platbu a/nebo prohlášení o zproštění povinností z této bankovní záruky jsou výslovně vyloučeny. Žádné další dokumenty nebudou z naší strany požadovány jako podmínka vyplacení požadované částky z této bankovní záruky.
Změna výše uvedené adresy, na kterou nám má být prezentována Žádost o platbu a/nebo níže uvedené prohlášení o zproštění povinností z této bankovní záruky, je vůči Vám účinná uplynutím pěti pracovních dnů ode dne, kdy Vám bude doručeno naše písemné oznámení o změně této adresy.
Zaručená částka se automaticky snižuje o všechny platby provedené námi na základě uplatnění
této bankovní záruky.
Tato bankovní záruka je platná a účinná od data vystavení uvedeného níže, s tím, že zaniká
automaticky:
a) v den, kdy nám bude doručen (vrácen) originál této záruční listiny, nebo
b) v den, kdy obdržíme Vaše prohlášení o tom, že nás zprošťujete veškerých povinností
z této bankovní záruky a že vůči nám nemáte žádné nároky z ní plynoucí, nebo
c) vyplacením celé Zaručené částky, nebo
d) dne [bude doplněno],
podle toho, která z uvedených skutečností nastane dříve.
Je nutno, abychom Vaši Žádost o platbu obdrželi v naší bance nejpozději v den zániku této bankovní záruky, jak uvedeno výše.
Tato bankovní záruka se řídí právem České republiky a podléhá „Jednotným pravidlům pro záruky vyplatitelné na požádání“, která pod číslem 758 vydala Mezinárodní obchodní komora.
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S00BX02BCSON
Datum: 16.01.2024

R O Z H O D N U T Í
společné územní a stavební řízení
účastníci řízení dle § 27 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb. - Správní řád:
Česká republika – Ředitelství vodních cest, Nábř. Ludvíka Svobody 122/12, 110 15 Praha 1, IČ: 67981801 zastoupen na základě plné moci firmou PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o., V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 25023829,
Výroková část
Magistrát města Pardubic, odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2, písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále „vodní zákon“), jako speciální stavební úřad podle
§ 15 odst. 5 a 6 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) a 94j odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a jako místně příslušný správní orgán podle § 11 odst. 1, písm. b) zákona č. 500/2004 Sb. − správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a jako místě příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností podle § 109 odst. 3 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, posoudil podle § 94o stavebního zákona, ve vazbě na zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů (liniový zákon) žádost o vydání společného povolení, kterou dne 28.11.2023 podal
Česká republika – Ředitelství vodních cest, Nábř. Ludvíka Svobody 122/12, 110 15 Praha 1, IČ: 67981801 zastoupen na základě plné moci firmou PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o., V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 25023829
(dále jen „žadatel“), a na základě tohoto posouzení:
I. Podle ustanovení § 94p odst. 1 stavebního zákona, podle ust. § 15 odst. 6 vodního zákona a ust. § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, pro stavbu vodního díla ve smyslu § 55 odst. 1 písm. f) vodního zákona umísťovaného v plochách a koridorech vymezených v platné politice územního rozvoje a stavby s ní související ve smyslu ust. § 1 odst. 3 liniového zákona
s c h v a l u j e z á m ě r s t a v b y
vodních děl	SO 01 Ochranné stání
SO 01.1 Ochranné stání
SO 01.2 Přístupová lávka
SO 01.3 Základový břehový blok SO 01.4 Plavební značení
SO 01.5 Bourací práce



v rámci souboru staveb:
„Ochranná stání na Labské vodní cestě – Lokalita Pardubice“
(dále jen „stavba“) na pozemku parc. č.: SO 01.1 Ochranné stání st.p. č. 10953, 2783/94
SO 01.2 Přístupová lávka, SO 01.3 Základový břehový blok st.p. č. 10953 SO 01.4 Plavební značení p.p.č. 1660/3
příjezdová komunikace, zařízení staveniště: 1660/4, 1660/6, st.p.č. 10793, st.p.č. 10794, 2675/3, 1659
v katastrálním území: Pardubice
souřadnice (S – JTSK, Bpv):	X: 1 060 084,29	Y: 647 388,42
Stavba bude obsahovat:
Jedná se o vybudování Ochranných stání na Labské vodní cestě - lokalita Pardubice. Stavba se bude nacházet v dolním plavebním kanálu na pravém břehu řeky Labe v k. ú. Pardubice, ř. km 967,35 až 967,26, č. h. p. 1-03-04-0011-0-00, ve vzdutí VD Pardubice a aktivní zóně záplavového území, která je zaplavována již při Q5.
Rozsah stavby:
Stavba ochranného stání v Pardubicích bude umožňovat v případě zastavení plavby vyvázání 2 návrhových plavidel (45 x 6 m), po splavnění Labe pro jedno návrhové plavidlo (84 x 11,5 m). Je navrhováno v místě stávajícího čekacího stání. Při běžném provozu budou navrhované konstrukce využívány jako čekací stání. Vysokovodní dalby nevyžadují zásah do břehu. Z první dalby od plavební komory je navržena lávka, která umožní posádce plavidla přístup na břeh.
Ochranné stání bude sloužit pro široké spektrum plavidel, a proto se navrhují 3 dalby od sebe vzdálené 30 m a 20 m. Při splavnění řeky Labe do Pardubic bude ochranné stání užíváno plavidly IV. třídy.
Ochranné stání bude plnit funkci chráněného místa, které zajistí bezpečné stání plavidel a možnost bezpečného přístupu na plavidlo v případě vysokého vodního stavu (až do Q100, kontrolní povodeň Q500), zámrazy nebo chodu ledu.
Stavební objekty:
SO 01 Ochranné stání
Stavba ochranného stání se nachází na pravém břehu řeky Labe v ř.km 967,35 -967,26 - dolní rejda. Bude umožňovat v případě zastavení plavby vyvázání 2 návrhových plavidel (45 x 6 m), po splavnění Labe pro jedno návrhové plavidlo (84 x 11,5 m). Ochranné stání je navrhováno v místě stávajícího čekacího stání. Při běžném provozu budou navrhované konstrukce využívány jako čekací stání. Vysokovodní dalby nevyžadují zásah do břehu. Výstup na břeh bude zajištěn navrhovanou ocelovou lávkou z první dalby, která bude blíže ke zdymadlům.
Ochranné stání celkové délky 90 m tvoří tři dalby rozmístěných v přímé linii v roztečích 20 a 30 m. Samotné dalby jsou navrženy v ř.km 967,285; 967,315 a v ř.km 967,335.
Dalbu tvoří čtyři ocelové trubky 0426/12 mm vyplněné betonem v rozteči 2,0 x 2,0 m, propojené v úrovních jednotlivých podest. Čelní sloupy přesahují nejvyšší podestu o 1,0 m. Celková délka stojen je 2 x 12,25 m a 2 x 11,25 m.
Podesty jsou čtyři tvoří ocelové trubky 0244,5/11 mm, které jsou přivařeny ke stojném. Podestu doplňují
profily U160X celkem 6 ks) pravidelně rozmístěné v ploše podesty.
Podesty jsou navrženy v roztečích 1,30 m (celkem 5), nejnižší je v úrovni 1,25 m nad minimální plavební hladinou. Vrchní podesta bude opatřena kompozitním roštem.
Dále je k dalbě přivařen žebřík dlouhý 6,95 m (délka žebříku včetně madla je 8,076 m). Žebřík je ukončen
0,5 m pod minimální plavební hladinu.
Ocelová konstrukce daleb je vetknuta do pilotového základu. Pilota o průměru 0,9 m je vyztužena armokošem. Pilota je do podloží vetknuta minimálně na úroveň 201,29 m n.m. (délka cca 8 m). Piloty jsou v horní části provázané ztužujícím železobetonovým blokem o rozměrech 3x3x1 m.
Přístupová lávka délky 13,04 m a šířky 1,58 m je tvořena příhradovou konstrukcí a pochozími rošty. Základový blok o rozměrech 1,0 x 2,0 m a hloubky 1,6 m. Je umístěn u koruny opevněného břehu. Při výstavbě bude kamenná dlažba rozebrána. Po výstavbě bude kamenná dlažba navrácena do původního stavu.



Plavební znaky budou osazeny na sloupku z ocelové trubky o rozměrech 102 x 4 x 3600 mm. Sloupky budou kotveny do základového bloku o rozměrech 1,2 x 1,2 x 1,0 m. Plavební znaky jsou navrženy v ř.km 967,26 a v ř.km 967,35.
Stávající nízké čekací stání v dolní rejdě zdymadla Pardubice je tvořeno betonovými válci o průměru podstavy cca 1 m, na kterých jsou upevněny vázací prvky. Betonové konstrukce jsou v kolizi s novým ochranným stáním, a proto je nutné tři z deseti objektů odstranit.
II. Stanoví podmínky a povinnosti pro umístění stavby vodního díla podle ust. § 94p stavebního zákona:
Stavba vodního díla bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
III. Stanoví podmínky a povinnosti pro provedení stavby vodního díla podle ust. § 15 odst. 3 vodního zákona a ust. § 94p stavebního zákona:
1. Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení
pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.
2. Stavba vodního díla bude provedena podle předložené projektové dokumentace ověřené vodoprávním úřadem pro sloučené územní a stavební řízení pod názvem „Ochranná stání na Labské vodní cestě − Lokalita Pardubice“, kterou v červnu 2022 vypracoval Ing. Jiří Ašenbrener a ověřil Ing. Petr Plichta, ČKAIT 0401243 autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství. Projektová dokumentace byla ověřena v tomto řízení a tvoří nedílnou součást tohoto rozhodnutí. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
3. Investor předá zhotoviteli stavby veškerá vyjádření správců podzemních sítí, která byla předložena pro správní řízení. Před zahájením zemních a stavebních prací musí být obnovena veškerá prošlá vyjádření.
4. Stavebník zajistí vytyčení veškerých inženýrských sítí na staveništi před zahájením stavby. Pracovníci
zhotovitelů stavby musí být s tímto vytyčením prokazatelně seznámeni.
5. Stavebník je ve smyslu ustanovení § 152 odst. 4 stavebního zákona povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby.
6. Bude dodržen plán kontrolních prohlídek stavby vedený v projektové dokumentaci, zejména: tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
a. zahájení stavby
b. termíny kontrolních prohlídek
c. úplné dokončení stavby − závěrečná kontrolní prohlídka
7. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnostech nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).
8. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu. Stavebník zajistí, aby při provádění stavby byly dodržovány Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací.
9. Stavebník bude stavbu realizovat pouze na pozemcích, ke kterým mu vzniklo vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření anebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku.
10. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem. Před zahájením stavebních prací předloží stavebnímu úřadu doklady o zhotoviteli stavby (právnické osoby výpis z obchodního rejstříku, fyzické osoby podnikající živnostenský list).
11. Stavebník zajistí vzájemnou věcnou a časovou koordinaci s ostatními objekty stavby hlavní a staveb
vedlejších (související investice a stavební objekty).
12. Po dobu všech etap realizace stavby stavebník zajistí trvalý přístup správců sítí (zařízení) do prostoru



jejich umístění v případě havárie.
13. Stavebník zamezí pohybu vozidel stavby a stavebních strojů mimo stanovené trasy či určené odstavné
plochy.
14. Při stavebních pracích bude stavebník dbát na obecnou ochranu rostlin a živočichů. Stavebník zajistí, aby při provádění stavebních prací nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů, eventuálně k ničení míst jejich biotopů.
15. Stavebník zajistí taková opatření, aby v průběhu stavby nedošlo ke kontaminaci půdy či ke znečištění povrchových a podzemních vod, a to zejména ropnými látkami. Na staveništi a v blízkosti vodních toků nesmí být skladovány látky ohrožující jakost nebo zdravotní nezávadnost vod a lehce odplavitelný materiál.
16. Stavebník zajistí taková opatření, aby v rámci realizace stavby bylo v maximálně možné míře eliminováno znečištění ovzduší. Jedná se zejména o zamezení šíření sekundární prašnosti z provozu mobilních zdrojů a stavebních mechanismů do okolí a také šíření prašnosti související s přesunem sypkých materiálů.
17. Používané mechanizační prostředky musí být v odpovídajícím technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům technologických kapalin ze stavebních strojů a automobilů. Pohonné hmoty a maziva musí být skladovány pouze v místech zabezpečených z hlediska ochrany půdy a podzemních vod.
18. V průběhu stavby zajistí stavebník odpovídající podmínky pro řádné odvodnění staveniště. Provádění stavebních prací nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě, v opačném případě zajistí stavebník nápravná opatření na svůj náklad.
19. Před realizací stavby bude provedeno vytýčení všech inženýrských sítí a tyto vč. jejich ochranných pásem budou respektovány v souladu s příslušnými předpisy (zejména zákon č. 458/2000 Sb. energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích) a v souladu s platnými normami (zejména ČSN 73 6005, ČSN 73 3050 čl. 54 - 57, ČSN 33
3301, ČSN EN 12186, ČSN EN 12007 − 1/2/3/4, TPG 702 01, TPG 70204 a technické požadavky VČP Net, s.r.o.). V zájmovém území se může nacházet i zařízení, které není v majetku správců veřejných sítí. V místech možného dotyku s inž. sítěmi bude před zahájením zemních prací projednáno technické řešení styku a podmínky pro výkopové práce se správci zařízení a zjištěna poloha všech zařízení vč. hloubkového uložení provedením ručně kopanými sondami. Zemní práce prováděné ve vzdálenosti do 1,5 m od inž. sítí budou prováděny výhradně ručním způsobem. V území min. 0,5 m od okrajů poklopů vodovodních armatur nesmí být použito žádných mechanizačních prostředků. Odkrytá stávající podzemní vedení budou zabezpečena před poškozením.
Po odkrytí sítí a před záhozem odkrytého zařízení budou zástupci správců inž. sítí přizváni ke kontrole tohoto zařízení, přičemž bude sepsán zápis do stavebního deníku. V průběhu stavby stavebník, na vyžádání jejich správců, umožní přístup a příjezd k těmto zařízením.
Zabezpečení přejíždění těchto zařízení stavební technikou a jiná stavební činnost je možná až po zajištění mechanické ochrany, tj. zpevnění povrchu a po dohodě.
20. Při křížení nebo souběhu trasy se stávajícími podzemními sítěmi bude dodržena ČSN 73 6005 − prostorová úprava vedení technického vybavení.
21. Po dokončení stavby stavebník zajistí uvedení pozemních komunikací poškozených prokazatelně vlivem staveništní dopravy do odpovídajícího stavebně technického stavu, a to v dohodě s jednotlivými vlastníky (správci) dotčených pozemních komunikací. Následně stavebník předmětné pozemní komunikace protokolárně předá jejich vlastníkům (správcům).
22. V případě nepříznivých klimatických podmínek pro vznik prašnosti z důvodů dopravy materiálu, stavebních prací, příp. prašnosti z deponií zeminy a sypkých hmot na staveništi a z provozu na přilehlé účelové příjezdové komunikaci, musí být provedena vhodná opatření (např. skrápění, snížení max. rychlosti vozidel staveništní dopravy) pro její maximální omezení.
23. S odpady, které vzniknou během stavby bude nakládáno v souladu s ustanovením §13 (Obecné povinnosti při nakládání s odpady) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů.
24. Stavbou dotčené pozemky budou uvedeny do řádného technického stavu. Stavba bude prováděna tak, aby nedocházelo ke škodám na sousedních pozemcích a stavbách. Budou zajištěny přechody a přejezdy v nejnutnější míře.
25. Zahájení prací v ochranných pásmech stávajících podzemních sítí bude nahlášeno provozovatelům sítí



15 dní předem, zemní práce v ochranných pásmech podzemních sítí budou prováděny ručně, pracovníci provádějící zemní práce v ochranných pásmech podzemních sítí budou prokazatelně seznámeni s polohou těchto sítí, případné poškození bude neprodleně oznámeno správci poškozené sítě.
26. Stavebník v předstihu nejméně 10 dnů oznámí záměr příslušnému orgánu památkové péče. V případě potřeby umožní provedení záchranného archeologického výzkumu, případně odborný archeologický dohled v průběhu provádění prací.
27. K závěrečné kontrolní prohlídce předloží stavebník doklady, že materiály použité při stavbě a mající rozhodující význam pro výslednou kvalitu stavby byly schválené výrobky v souladu s předpisy a státním zkušebnictví nebo příslušné certifikáty.
28. Na stavbě bude veden stavební deník dle stavebního zákona, který bude předložen při závěrečné
kontrolní prohlídce.
29. Povolení kácení dřevin rostoucích mimo les je možné pouze na základě rozhodnutí příslušného úřadu v souladu se zákonem o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. ve znění pozdějších změn.
30. Zhotovitel stavby musí zajistit průjezd vozidel IZS - např. přejezdovými plechy přes výkop. Po dobu přerušení výkopových prací zhotovitel zajišťuje instalaci a údržbu zábran, popřípadě zábradlí, pažení, lávek, přechodů, přejezdů, bezpečnostních značek, značení a signálů, popřípadě dalších zařízení zajišťujících bezpečnost fyzických osob u výkopů.
Obyvatelé v dané lokalitě musí být o dopravních omezeních, nemožnosti průjezdu nebo nemožnosti parkování vozidel v předstihu upozorněni zhotovitelem stavby. Dopravní situaci na místních komunikacích bude nutno vždy řešit podle místních podmínek a postupu prací a individuálně stanovit dopravní omezení se zajištěním přístupu k jednotlivým objektům.
31. Po provedení stavby bude místní komunikace uvedena do původního plně funkčního stavu se zárukou na provedené práce - podle povoleného zvláštního užívání místní komunikace.
32. V záplavovém území a v blízkosti vodního toku nebudou skladovány snadno rozpojitelné a odplavitelné materiály ani látky závadné vodám, pokud nebudou zabezpečeny před průtoky velkých vod.
33. Koryto vodního toku nebude znečištěno stavebním materiálem, veškerý stavební materiál napadaný do
koryta, bude z koryta vodního toku neprodleně odstraněn.
34. Před zahájením akce bude předložen ke schválení zdejšímu vodoprávnímu úřadu, tj. Magistrátu města Pardubic, odboru životního prostředí, odd. vodní hospodářství povodňový plán pro realizaci stavby (§ 71 odst. 4 vodního zákona), k potvrzení souladu věcné a grafické části s Povodňovým plánem města Pardubice, předem odsouhlasený správcem toku. V případě povodňového ohrožení bude postupováno dle povodňového plánu.
35. Před zahájením akce bude předložen ke schválení zdejšímu vodoprávnímu úřadu, tj. Magistrátu města
Pardubice, odboru životního prostředí, odd. vodní hospodářství plán opatření pro případ havárie
„havarijní plán“ pro dobu stavby zpracovaný dle současného znění vyhlášky č. 450/2005 Sb., předem
odsouhlasený správcem vodního toku.
36. Provádění stavby musí probíhat za vhodných hydrologických a klimatických podmínek. V případě vzniku povodňové situace na vodním toku budou stavební práce ukončeny a veškerý materiál včetně mechanizace bude odvezen mimo záplavové území.
37. Při provádění prací musí být dodrženy stanoviska dotčených orgánů, která jsou součástí dokladové části
projektové dokumentace a vztahující se k povolovaným objektům:
· Koordinované závazné stanovisko Magistrátu města Pardubic ze dne 04.04.2023, č.j. MmP 19303/2023:
· Z hlediska nakládání s odpady podle § 146 odst. 3 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech je uvedená stavba možná. S odpady, které vzniknou v průběhu stavby, je nutno nakládat v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a předpisy souvisejícími. Před zahájením stavebních prací je třeba mít zajištěno předání stavebních a demoličních odpadů do zařízení určeného pro nakládání s odpady písemnou smlouvou (§ 15 odst.2 písm.c)). Předmětným záměrem nebudou dotčeny veřejné zájmy v oblasti nakládání s odpady. Toto je vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.
· Magistrát města Pardubic, odbor správních agend, úsek památkové péče, jako věcně a místně příslušný orgán státní památkové péče (dále jen příslušný orgán), podle ust. § 29 odst. 2 písm. b) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších



předpisů (dále jen památkový zákon), obdržel dne 8. 2. 2023 písemnost Stavebního úřadu Magistrátu města Pardubic v rámci žádosti o koordinované závazné stanovisko ve věci stavby ochranných stání na Labské vodní cestě u ul. Kunětická pod zdymadlem v Pardubicích pod názvem stavby „Ochranná stání na Labské vodní cestě - Lokalita Pardubice" vypracované PROVOĎ - inženýrská společnost, s. r. o., v 06/2022 ve stupni DÚR+DSP. K žádosti příslušný orgán ve smyslu ust. § 14 odst. 2 památkového zákona ve smyslu ust. § 4 odst. 7 zákona č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), v přiměřeném smyslu ust. § 140 odst. 2 a 7 v návaznosti na ust.
§ 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), vydává toto
stanovisko pro koordinované závazné stanovisko.
Podle ust. § 14 odst. 3 památkového zákona považuje příslušný orgán předmětný záměr podle předložené dokumentace pod názvem stavby „Ochranná stání na Labské vodní cestě - Lokalita Pardubice" vypracované PROVOĎ - inženýrská společnost, s. r. o., v 06/2022 ve stupni DÚR+DSP, řešící na vodním toku Labe v říčním km 967,35-967,26 na pozemcích označených jako pare. č. 2783/94,1660/3,1660/4,1660/6, 2675/3 a 1659 a na pozemcích označených jako st. pare. č. 10953, 10793 a 10 794 v kat. území Pardubice u ul. Kunětická pod zdymadlem v Pardubicích na území památkového ochranného pásma městské památkové rezervace Pardubice (dále jen OP MPR Pardubice) a území s archeologickými nálezy, spočívající v odstranění stávajících betonových prvků, výstavbu 3 ks vysokovodních dalb s lávkou (na první dalbě) v místě stávajícího čekacího stání ve vzdálenosti mezi sebou 30 a 20 m, a to pro dvě plavidla o velikosti 45 x 6 m a po splavnění Labe pro jedno plavidlo IV. třídy o velikosti 84 x 11,5 m, z hlediska státní památkové péče, za přípustný.
Odůvodnění:
Ve smyslu ust. § 68 odst. 3 správního řádu se příslušný orgán zabýval předloženou žádostí, jejím obsahem a podklady, vyhodnotil stávající stav, věc zvážil a hodnotil podklady a skutečný stav věci, o kterém nejsou pochybnosti, a dospěl k závěru ve smyslu výrokové části tohoto závazného stanoviska. K závěru vyřčeného ve výrokové části vedly dotčený orgán následující okolnosti, úvahy a skutečnosti. Předmětný záměr se nachází na území OP MPR Pardubice, prohlášeném rozhodnutím ONV v Pardubicích č. j. kult/207/84 s platností od 25.4.1984. Z tohoto důvodu stavební úpravy čí změna stavby a umístění stavby podléhá vydání závazného stanoviska podle § 14 odst. 2 památkového zákona.
Dotčený orgán podle obsahu podané žádosti a jejích příloh následně žádost posoudil a s ohledem na skutečnost, že se požadovaný záměr bude realizovat na území OP MPR Pardubice, vyžádal si dne 9. 2. 2023 písemné vyjádření odborné organizace státní památkové péče, jíž je Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Pardubicích (dále jen NPÚP). NPÚP vydal ve věci písemné vyjádření čj. NPU- 361/12946/2023/Pan ze dne 10. 2.2023, doručené příslušnému orgánu dne 13. 2. 2023, které je podle ust. § 14 odst. 6 památkového zákona nezbytným dokladem pro vyhotovení závazného stanoviska. NPÚP ve svém vyjádření mimo jiné uvádí (citace v kurzívě): „... Předmět žádosti:
k projektové dokumentaci stavby „Ochranná stání na Labské vodní cestě - lokalita Pardubice" na území památkového ochranného pásma městské památkové rezervace Pardubice.
Přílohy žádosti:
Dokumentace Ochranná stání na labské vodní cestě - lokalita Pardubice, vypracoval, 11/2022.
Popis zamýšlených prací:
Stavba ochranného stání v Pardubicích bude umožňovat v případě zastavení plavby vyvázání 2 návrhových plavidel (45 x 6 m). Je navrhováno v místě stávajícího čekacího stání. Při běžném provozu budou navrhované konstrukce využívány jako čekací stání. Z první dalby od plavební komory je navržena lávka, která umožní posádce plavidla přístup



na břeh. Vysokovodní dalby budou vztyčeny cca 7,5 m nad minimální plavební hladinu a cca 4 m nad okolní terén. Ochranné stání bude sloužit pro široké spektrum plavidel, a proto se navrhují 3 dalby od sebe vzdálené 30 m a 20 m. Při splavnění řeky Labe do Pardubic bude ochranné stání užíváno plavidly IV. třídy.
Charakteristika objektu/území:
Koryto řeky Labe a polabinský břeh v blízkosti jezu. Dotčené parcely se nacházejí v ochranném pásmu MPR Pardubice.
Současný stav poznání chráněných kulturně historických hodnot dotčeného území: Předmětem územní ochrany vymezeného ochranného pásma je zachování stávající urbanistické, hmotové, výškové a vzhledové konfigurace zástavby v městské památkové rezervaci Pardubice včetně jejího panoramatu, uchování obrazu hlavních pohledových dominant, vzhledu střešní krajiny stavebních objektů a výhledů z městské památkové rezervace.
Vyhodnocení žádosti:
Národní památkový ústav na základě prostudování předložených podkladů a znalosti situace konstatuje, že posuzované práce jsou v souladu s veřejným zájmem ochrany výše uvedených kulturně historických hodnot.
Zdůvodnění:
Navrhované práce nenaruší urbanistický ani památkový charakter chráněného prostředí MPR. Navrhované práce nezmění výškové ani hmotové parametry prostředí MPR a nenaruší panorama či pohledy na městskou památkovou rezervaci nebo z ní. Navrhované práce nepoškodí památkové hodnoty MPR Pardubice, k jejichž ochraně je ochranné pásmo vymezeno. "
Dotčený orgán posuzoval předloženou žádost z hlediska jejího souladu s platnými právními předpisy i souladu se zájmy státní památkové péče. Při posuzování věcného hlediska žádosti vycházel z podkladů předložených žadatelem a z výše citovaného vyjádření NPÚP. Povinnost vlastníka (správce, uživatele) nemovitosti, která není nemovitou kulturní památkou, ale nachází se na území ochranného pásma památkové rezervace, vyžádat si předem k zamýšlené stavbě, prodejnímu Stánku, konstrukci a zařízení pro slavnostní výzdobu a osvětlení budov, jejichž umístění nepřesáhne 30 po sobě jdoucích dnů, změně stavby, terénním úpravám, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby, úpravě dřevin nebo udržovacím pracím na této nemovitosti, vydání závazného stanoviska je stanovena v ust. § 14 odst. 2 památkového zákona, není-lí tímto zákonem vyloučena. Z této povinnosti jsou dle ust. § 17 odst. 3 památkového zákona vyloučeny změny staveb, jejichž provedením se nezasahuje žádným způsobem do vnějšího vzhledu nemovitosti. Podle ust. § 14 odst. 3 památkového zákona příslušný orgán v závazném stanovisku vyjádří, zda požadované práce jsou z hlediska státní památkové péče přípustné a stanoví základní podmínky, za kterých lze tyto práce připravovat a provést. Základní podmínky musí vycházet ze současného stavu poznání kulturně historických hodnot, které je nezbytné zachovat při umožnění realizace zamýšleného záměru. Zájmy památkové péče jsou stanoveny právními a metodickými předpisy z oblasti státní památkové péče, vydanými k zajištění zachování a ochrany věcí prohlášených za kulturní památky, v případě stavební činnosti na území ochranného pásma památkové rezervace také podmínkami pro činnost, stanovenými ve výše uvedeném Rozhodnutí o jeho prohlášení, se záměrem zvýšené ochrany kulturních památek a památkového prostředí před nepříznivými vlivy a rušivými zásahy, zvláště při stavebních změnách ve vymezeném území ochranného pásma.
Písemné vyjádření NPÚP jako odborné organizace státní památkové péče, k tomuto úkonu zmocněné § 32 odst. 2 písm. f) památkového zákona, je nezbytným podkladem pro vyhotovení rozhodnutí - závazného stanoviska a vyjadřuje odborné hledisko pro výkon a koordinaci odborné činnosti v oboru státní památkové péče. Vyjádření NPÚP je z tohoto pohledu doporučujícím stanoviskem pro posuzování věci příslušným orgánem. Příslušný orgán se ztotožnil se závěrem uvedeným v písemném vyjádření NPÚP.



Požadovaný záměr je subtilního charakteru, který svým způsobem nenaruší chráněné hodnoty daného území při hranici OP MPR Pardubice.
Při realizaci zemních prací, dotčený orgán upozorňuje, že v dané lokalitě lze předpokládat možnost v zemi dochovaných archeologických nálezů či situací. Zemní práce související s plánovaným záměrem by mohly v daném prostoru archeologické nálezy a situace znehodnotit. Proto již na počátku přípravy stavby je povinností stavebníka dodržet oznamovací povinnost své plánované stavební činnosti, dle ust. § 22 odst. 2 památkového zákona, a zaslat „Oznámení stavebního nebo jiného záměru" (formulář: http://api.archeologickamapa.ez/oznameni/0/) na adresu: Archeologického ústavu AV ČR (Praha nebo Brno), či elektronicky na adresu: oznameni@arup.cas.cz nebo do datové schránky: ID schránky: fxengáz, a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci na dotčeném území provést archeologický výzkum se všemi náležitostmi stanovenými § 21 až 24 památkového zákona. Formulář lze taktéž vyplnit přímo na webových stránkách Archeologického ústavu AV ČR https://www.arup.cas.cz/oznameni-o-stavebni- cinnosti~na-uzemi-s- archeologickymi-nalezy/. Oprávněná organizace je povinna uzavřít s vlastníkem (správcem, uživatelem) nemovitosti smlouvu o provedení záchranného archeologického výzkumu (dále jen ZAV) v rozsahu nutném pro zajištění ochrany a záchrany archeologických památek. Umožnění ZAV stavebníkem se vztahuje k realizační fázi ZAV a nelze jej zaměňovat s povinností vlastníka nemovitosti ZAV na svém pozemku strpět. Nedojde-H k dohodě, rozhodne dle § 22 odst 1 památkového zákona, krajský úřad Pardubického kraje o povinnostech vlastníka (správce, uživatele) strpět provedení ZAV a zároveň stanoví podmínky jeho provedení.
Dotčený orgán dále upozorňuje, že v případě jakéhokoliv zjištění nálezu archeologické povahy, který nebyl učiněn při provádění archeologických výzkumů, je nálezce (či osoba zodpovědná za činnost, při níž došlo k archeologickému nálezu), povinen neprodleně oznámit jakékoliv náhodné porušení archeologických situací, stejně jako zjištění nálezu movité povahy (keramické zlomky, kov, kost, kamenný či dřevěný artefakt apod.), Národnímu památkovému ústavu v Pardubicích, nejbližšímu muzeu, případně Archeologickému ústavu AV ČR. Terénní situace i movité nálezy budou ponechány v místě bez dalších zásahů až do ohledání a provedení dokumentace odborným pracovníkem, nejméně však po dobu 5 pracovních dní po učiněném oznámení. Následně je nutné uzavřít dohodu o záchranném archeologickém výzkumu s oprávněnou osobou. O vybraném zhotoviteli bude archeologické oddělení NPÚ Pardubice včas informováno.
Předložená žádost byla posuzována z hlediska jejího souladu s platnými právními předpisy a souladu se zájmy orgánů státní památkové péče. Zájmy památkové péče jsou stanoveny hmotněprávními a metodickými předpisy z oblasti státní památkové péče vydanými k zajištění zachování a ochrany věcí prohlášených za kulturní památky, popřípadě jiné plošné památkové ochrany, popřípadě tzv. památkového potenciálu. Příslušný orgán, jako hájitel zájmů státní památkové péče, při posuzování věcného hlediska žádosti vycházel z místní znalosti a dospěl k názoru, že požadovaný záměr lze akceptovat, neboť není v rozporu s právními předpisy chránícími zájmy státní památkové péče.
Poučení:
Proti tomuto závaznému stanovisku nelze v souladu s ustanovením § 149 odst. 1 správního řádu podat samostatné odvolání, neboť tento úkon není samostatným rozhodnutím. Pokud toto závazné stanovisko znemožňuje vyhovět výše uvedené žádosti, příslušný stavební úřad v souladu s ustanovením § 149 odst. 6 správního řádu nebude provádět další dokazování a žádost zamítne. Až proti rozhodnutí nebo opatření příslušného stavebního úřadu je možné podat odvolání, které umožní, aby bylo v souladu s ustanovením § 149 odst. 7 správního řádu přezkoumáno toto závazné stanovisko.
· Magistrát města Pardubic, Odbor hlavního architekta, Oddělení územního plánování, jako orgán územního plánování (dále také jen „úřad územního plánování") příslušný podle ustanovení § 6 odst. 1 písm, e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a podle



ustanovení § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, žádost, kterou dne 8.2.2023 podal:
Magistrát města Pardubic, Stavební úřad, IČO 00274046,
Štrossova č.p. 44, 530 21 Pardubice 12 ve věci
projektové dokumentace:
„Ochranná stání na Labské vodní cestě - lokalita Pardubice"
kterou zpracoval xxxxx, zodpovědný projektant xxxx, s datem zpracování 06/2022, na pozemcích st. pare. č. 10953,10793,10794, pare. č. 2783/94,1660/4,1660/3,1660/6, 2675/3,1659 v katastrálním území Pardubice
přezkoumal podle ustanovení § 96b odst. 3 stavebního zákona z hlediska souladu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování a
vydává toto závazné stanovisko:
Záměr dle předložené projektové dokumentace „Ochranná stání na Labské vodní cestě – lokalita Pardubice" na pozemcích st. pare. č. 10953, 10793, 10794, pare. č. 2783/94, 1660/4, 1660/3, 1660/6, 2675/3, 1659 v katastrálním území Pardubice je:
PŘÍPUSTNÝ
Závazné stanovisko platí 2 roky od jeho vydání. Odůvodnění:
Záměr dle předložené projektové dokumentace řeší umístění ochranných stání. Povaha záměru naplňuje ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) stavebního zákona - jedná se o umístění stavby. Předložený záměr je změnou v území. Úřad územního plánování posuzuje vliv této změny v území z hledisek uvedených v ustanovení § 96b odst. 3 stavebního zákona a vydává toto závazné stanovisko.
Soulad projektové dokumentace z hlediska politiky územního rozvoje
Záměr dle předložené projektové dokumentace byl posouzen z hlediska platné politiky územního rozvoje; žádná omezení z tohoto dokumentu pro tento záměr nevyplývají.
Soulad projektové dokumentace z hlediska územně plánovací dokumentace Zásady územního rozvoje Pardubického kraje
Záměr dle předložené projektové dokumentace byl posouzen z hlediska platných zásad územního rozvoje; žádná omezení z tohoto dokumentu pro tento záměr nevyplývají.
Územní plán
Záměr dle předložené projektové dokumentace je umístěn na pozemcích st. pare. č.
10953,10793, 10794, pare. č. 2783/94, 1660/4, 1660/3, 1660/6, 2675/3, 1659 v
katastrálním území Pardubice, které se dle Územního plánu Pardubice (dále také jen
„územní plán") nacházejí v ploše s rozdílným způsobem využití KZ - zeleň krajinná, PV -
vodní plochy a toky.
V ploše s rozdílným způsobem využití PV jsou stavby a zařízení pro dopravu přípustným využitím doplňkovým.
Úřad územního plánování upozorňuje, že předmětné pozemky jsou vymezeny pro veřejně prospěšnou stavbu technické infrastruktury s označením 40) Doplnění páteřní kanalizační sítě a 38) Doplnění páteřní zásobní vodovodní sítě.
Upozorňujeme, že navrhované objekty se nacházejí v záplavové zóně Q5, Q20, Q100 a v ochranném pásmu památkové rezervace.
Předmětné pozemky leží dle územního plánu v ploše nadregionálního biokoridoru NRBK
72.
Úřad územního plánování při posouzení souladu záměru dle předložené projektové dokumentace s územní studií zjistil, že předloženy záměr nijak nekoliduje s územní studií. Záměr dle předložené projektové dokumentace je v souladu z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování stanovených v § 18 a § 19 stavebního zákona.



· Vyjádření ze dne 12.06.2023, Č.J.: 3882/2023/ÚMOll/OŽPD/MKr, Úřad městského obvodu Pardubice II, odbor životního prostředí a dopravy jakožto příslušný dotčený orgán státní správy souhlasí s předloženou projektovou dokumentací ke společnému povolení na výše uvedenou stavbu zpracovanou společností PROVOD-inženýrská společnost, s.r.o., IČ 25023829 pro investora Ředitelství vodních cest ČR, IČ 67981801 a zároveň souhlasí s umístěním stavby na pozemcích p.č. 2675/3 a 1659, k.ú. Pardubice, tak jak je vyznačeno v katastrálním situačním výkresu C.2 ze dne 06/2022, zpracovaném ve stupni DUR+DSP, který je nedílnou součástí vyjádření s následujícími podmínkami:
1. V případě zvláštního užívání místní komunikace při provádění stavebních prací požádá zhotovitel před jejich zahájením o povolení podle § 25 odst. 6 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
2. Ve smyslu ustanovení bodu 11. odst. b) přílohy č. 1 obecně závazné vyhlášky č. 4/2019, kterou se vydává Statut města Pardubic, požádá zhotovitel s dostatečným předstihem před započetím prací o souhlas se zvláštním užíváním veřejného prostranství z důvodu výkopových prací, skládky materiálu apod., ve kterém budou stanoveny další podmínky (především týkající se způsobu provádění prací a uvedení dotčených ploch do původního stavu).
3. V průběhu realizace stavby je nutno důsledně omezit očekávané nepříznivé vlivy (zejména dbát na čistotu dotčených komunikací, minimalizovat zatížení okolí hlukem a prachem, důsledně zabezpečit výkopy, umožnit bezpečný provoz na komunikacích). Následně budou všechny plochy dotčené stavbou uvedeny do pořádku včetně případného doplnění ornice, vysbírání kamenů a zbytků stavebního materiálu a osetí trávou.
4. Dřeviny požadujeme při stavebních pracích vhodným způsobem chránit (ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích). Výkopové práce nesmí narušit kořenový systém stromů, z důvodu pohybu stavební mechanizace doporučujeme kmeny chránit bedněním. Případné nezbytné kácení musí být předem povoleno dle ust. § 8 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
-  Vyjádření k projektové dokumentaci - Ochranná stání na Labské vodní cestě - lokalita Pardubice ze dne 24.02.2023, č.j. NPU-361/11928/2023/Mar:
Písemné vyjádření odborné organizace státní památkové péče k žádosti podle § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
Předmět žádosti:
Žádost o vyjádření ve věci stavby: „Ochranná stání na Labské vodní cestě - lokalita Pardubice".
Popis zamýšlených prací:
V předloženém oznámení projektované stavby jsou avizovány výkopové práce spojené s realizací ochranných stání na Labské vodní cestě.
Popis stavby:
„Záměrem výstavby je ochranné stání v místě stávajícího čekacího stání, kdy bude možné v případě zastavení plavby vyvázat až 2 návrhová plavidla, avšak při běžném provozu budou navrhované konstrukce využívány jako ochranné stání. Samotné ochranné stání je navržené ze tří daleb. Přístupová lávka se navrhuje z první dalby od plavební komory a umožňuje výstup z plavidla na břeh. Konstrukce je řešena jako ocelové svislé prvky provázané mezi sebou ocelovými vodorovnými prvky v jednotlivých podestách. Na každé podestě je osazený úvazný prvek."
Dotčené pozemky v k. ú. Pardubice: pare, č.: 1660/3/1660/4,1660/6,10793,10794,.
Současný stav poznání dotčených chráněných kulturně-historických hodnot:
Realizace stavby má být provedena na území s archeologickými nálezy, která jsou chráněna zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhodnocení žádosti:
Národní památkový ústav na základě prostudování předložených podkladů a znalosti situace souhlasí s vydáním územního souhlasu na tuto akci za předpokladu splnění níže uvedené zákonné oznamovací povinnosti.
Zdůvodnění:
K žádostí o vyjádření ke zpracovanému projektu výše uvedené stavby, která se má uskutečnit na území s archeologickými nálezy sdělujeme, že již na počátku přípravy stavby je povinností



stavebníka dodržet oznamovací povinnost své plánované stavební činnosti, dle § 22, odst. 2, zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění a zaslat vyplněný formulář oznámení stavebního nebo jiného zemního zásahu Archeologickému ústavu AV ČR v Praze. Tento formulář se nachází na adrese www.archeologickamapa.cz/oznameni. Doručené oznámení bude vyvěšeno na stránkách archeologického ústavu a následně vybráno příslušnou organizací s archeologickým oprávněním, která by měla stavebníka kontaktovat a informovat o případném uskutečnění záchranného archeologického výzkumu.
Upozornění:
Dále zákon upozorňuje, že v případě jakéhokoliv zjištění nálezu archeologické povahy, který nebyl učiněn při provádění archeologických výzkumů je nálezce (čí osoba zodpovědná za činnost, při níž došlo k archeologickému nálezu) povinen dodržet následující body:
1/ Neprodleně oznámit jakékoliv náhodné porušení archeologických situací, stejně jako zjištění nálezu movité povahy (keramické zlomky, kov, kost, kamenný či dřevěný artefakt apod.), Národnímu památkovému ústavu v Pardubicích, nejbližšímu muzeu, případně Archeologickému ústavu v Praze. Terénní situace i movité nálezy budou ponechány v místě bez dalších zásahů až do ohledání a provedení dokumentace odborným pracovníkem, nejméně však po dobu 5 pracovních dní po učiněném oznámení.
2/ Následně uzavřít dohodu o záchranném archeologickém výzkumu s oprávněnou organizací. O vybraném zhotoviteli bude archeolog oddělení specialistů Národního památkového ústavu, ÚOP v Pardubicích včas informován.
Tyto požadavky jsou stanoveny z hlediska péče o případné archeologické nálezy a situace dle ustanovení § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, a rovněž jsou uplatněny i ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivu na životním prostředí, v platném znění, a zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění.
-  Závazné stanovisko Státní plavební správy ze dne 03.04.2023, zn. č. 731/PH/23 k projektové
dokumentaci „Ochranná stání na Labské vodní cestě - lokalita Pardubice“:
Státní plavební správa, jako dotčený orgán státní správy ve věcech vnitrozemské plavby ve smyslu § 39 a § 40 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, a § 136 odst (1) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
vydává
podle § 5a zákona č. 114/1995 Sb. a § 149 odst (1) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
souhlasné závazné stanovisko
k předložené projektové dokumentací pro společné povolení stavby „Ochranná stání na Labské vodní cestě - lokalita Pardubice“ z června 2022 za předpokladu splnění těchto podmínek:
1. Výškové členění pevných vázacích prvků od minimální plavební hladiny musí být nejvýše 1,5 m.
2. Přes líc daleb (směrem k plavební dráze) nebudou přesahovat žádné konstrukce, které by mohly poškodit stojící či proplouvající plavidlo.
3. Založení daleb umožní v budoucnu prohrábky na výhledové plavební hloubky.
4. Stávající dalby budou odstraněny minimálně na výhledové plavební hloubky.
5. Po ukončení prací bude provedeno podrobné zaměření dna v prostoru stavby za účelem ověření plavebních hloubek, které bude předáno Státní plavební správě a na základě kterého bude obnoven plavební provoz v dané lokalitě.
6. V průběhu prací nesmí dojít k poškození, přemisťování či zakrývání plavební signalizace.
7. Stavbou nesmí dojít k poškození či odstranění stávajících součástí vodní cesty (opevnění břehů, pobřežní obslužné cesty vodního toku, plavebních znaků plovoucích či břehových, kilometráže vodní cesty, vyvažovačích zařízení atd.).
8. Postup všech prací (demoličních i stavebních) musí být v dostatečném časovém předstihu projednán se Státní plavební správou, a to zejména z hlediska úpravy plavebního provozu a osazéní příslušného plavebního značení po dobu demolice i stavby.
9. Státní plavební správě bude předložen časový harmonogram celé akce, a to min. tři týdny před zahájením prací včetně oznámení termínu zahájení stavby.



10. Případná omezení čí zastavení plavby během stavby lze realizovat pouze na základě projednání se Státní plavební správou.
11. Přesné umístění a druh plavebního značení bude před osazením projednáno se Státní plavební správou. Státní plavební správa si vymiňuje, že během stavby může upravit plavební značení dle místních a aktuálních podmínek.
12. Po dokončení stavby bude Státní plavební správě předána dokumentace skutečného provedení
stavby.
Odůvodnění:
Státní plavební správa obdržela dne 01.02.2023 žádost společnosti Ředitelství vodních cest ČR, se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, zastoupené na základě plné moci společností PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o., se sídlem Věštínská 1611/19, 153 00 Praha 5-Radotín, o vydání závazného stanoviska pro společné povolení stavby „Ochranná stání na Labské vodní cestě - lokalita Pardubice" z června 2022, která byla doplněna dne 23.03.2023.
Předložená projektová dokumentace řeší výstavbu chráněného místa v lokalitě dolní rejdy plavební komory Pardubice vmiste čekacího stání plavidel, Jedná se o výstavbu nových daleb a včetně demolice některých stávajících.
Stavby na sledované vodní cestě lze podle § 5a zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, zřizovat jen se souhlasem plavebního úřadu a za podmínek jím stanovených.
Souhlas plavebního úřadu podle § 5a je závazným stanoviskem podle správního řádu a není samostatným rozhodnutím ve správním řízení.
Ad1. Jedná se o parametry, které vychází z ustanovení §6 odstavce (5) vyhlášky č. 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním povozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí.
Ad 2. Podmínka ve věci přesahu konstrukcí přes líc daleb do plavebního prostoru je dána z důvodu zajištění bezpečnosti proplouvajících a stojících plavidel (tj. aby nedošlo k jejich poškození a zároveň i k poškození těchto konstrukcí).
Ad 3. Ve smyslu § 5 vyhlášky č. 222/1995 Sb. o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí ve znění pozdějších předpisů je výhledová plavební hloubka 3,3 m (tj. ponor + bezpečnostní marže = 2,8m + 0,5 m) od minimální plavební hladiny.
Ad 4. Ad podmínka 3.
Ad 5. Zaměření dna je nutné z důvodu ověření, zda plánované práce proběhly v plném rozsahu a na dně se nenachází možná plavební překážka.
Ad 6. Umisťovat, přemisťovat a odstraňovat plavební znaky lze jen se souhlasem Státní plavební správy ve smyslu §29a odstavce (2) zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě.
Ad 7. Jedná se o podmínku, která zajišťuje zachování stávajících součástí vodní cesty za účelem zachování bezpečného plavebního provozu na přilehlém úseku vodní cesty.
Ad 8. Projednání postupu stavebních prací na vodní cestě je nezbytné z důvodu zajištění bezpečnosti plavebního provozu. Umisťovat, přemisťovat a odstraňovat plavební znaky lze jen se souhlasem Státní plavební správy ve smyslu § 29a odstavce (2) zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě. Omezení či zastavení plavby je možné pouze se souhlasem Státní plavební správy dle § 22a zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě.
Ad 9. Oznámení o zahájení prací spolu s harmonogramem umožňuje informovat veřejnost o postupu prací v návaznosti na přilehlý plavební provoz.
Ad 10. Omezení či zastavení plavby je možné pouze se souhlasem Státní plavební správy dle § 22a zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě.
Ad 11. Umisťovat, přemisťovat a odstraňovat plavební znaky lze jen se souhlasem Státní plavební správy ve smyslu § 29a odstavce (2) zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě.
Ad 12. Dokumentace skutečného provedení stavby poskytuje aktuální přehled o nových objektech na vodní cestě s následným zakreslením do plavebních map s uvedením skutečných parametrů.
-	Stanovisko Povodí Labe, státní podnik ze dne 06.10.2023, č.j. PLa/Bo/2023/006839 k projektové dokumentaci „Ochranné stání na Labské vodní cestě - lokalita Pardubice“:
Z hlediska správce povodí konstatujeme, že vzhledem k charakteru a rozsahu je záměr možný.
Z hlediska zájmů daných § 23a vodního zákona, platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (§ 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a



ekologického stavu/ potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativného stavu útvarů podzemních vod,;a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/ potenciálu.
Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem souhlasíme za podmínky, že záměr bude předložen k vyjádření příslušnému vodoprávnímu úřadu, které nám bude předloženo. K zařízení je zpracován povodňový plán.
Z hlediska správce vodního toku a vodní cesty Labe nemáme k předložené dokumentaci pro společné povolení zásadních připomínek za splnění podmínek:
13. Stavbou nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod (ve smyslu § 38 a § 39 vodního zákona) a omezení provozu na přilehlé komunikaci.
14. Veškerý materiál požadujeme skladovat tak, aby při zvýšených povodňových průtocích nemohlo dojít k jeho odplavení. Požadujeme veškerý demoliční materiál neprodleně odstraňovat z koryta toku.
15. Během výstavby nesmí dojít k napadání žádného materiálu do koryta vodního toku, napadaný materiál musí být na náklady investora neprodleně odstraněn.
V průběhu výstavby nesmí dojít ke snížení nivelety koruny hráze a musí být zachovaná funkce ochranné hráze. Dotčení ochranné hráze stavbou bude jen v nejmenší míře. Případné zásahy do tělesa hráze nesmí ohrožovat stabilitu hráze.
Zahájení a ukončení prací bude oznámeno provoznímu středisku Pardubice. Kontaktní osoba je, tel.:.
16. Pozemky ve správě Povodí Labe, státní podnik budou po provedení prací uvedeny do řádného stavu dle původních parametrů včetně případných škod na zařízení v majetku (např. plavební značení atd.). Všechny dočasné konstrukce potřebné pro výstavbu budou odstraněny (např. kompletní vytažení štětovnic). Stávající betonové dalby určené k demolici budou odstraněny včetně jejich základů. Po provedení prací požadujeme provést položení nového živičného povrchu na ochranné hrázi a na sjezdu z hráze v celé délce příjezdové komunikaci ke staveništi.
17. Požadujeme posouzení stavu stávajících betonových daleb. V případě jejich špatného stavu navrhnout jejich opravu či odstranění. Případný nevyhovující stav daleb může ohrozit využitelnost ochranného stání. Zároveň požadujeme odstranit stávající dalbu č. 4 (směrem proti toku), která je blízko nově budované dalby a bude tak omezovat její využití.
18. V dokumentaci je uvedeno, že v rámci stavby nebude nutné kácení dřevin. Místo pro zařízení staveniště je ale podle předložené situace v kolizi se stromy. Pokud tedy bude v rámci stavby potřeba provést kácení, tak vytěžená dřevní hmota bude zhotovitelem stavby odkoupena. Finanční vyrovnání musí být dořešeno před zahájením kácení. Kontaktní osobou pro další jednání ohledně způsobu finanční kompenzace je úsekový technik provozního střediska Pardubice, paní, tel.:.
19. Po dobu výstavby bude umožněn příjezd k vodnímu toku Labe pracovníkům Povodí Labe, státní podnik. Jedná se o příjezdovou komunikaci ke staveništi po ochranné hrázi a sjezd z hráze k vodnímu toku.
20. Povodí Labe, státní podnik nenese odpovědnost za škody způsobené zvýšenými průtoky v korytě řeky Labe.
21. Pro účely povolení stavby je (dle § 5a zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě) nezbytné stanovisko plavebního úřadu.
22. Výstavbou nebude zastavena plavba v plavebním kanále.
Upozorňujeme, že s jakoukoliv realizací, popř. činností na pozemcích v aktivní zóně záplavového území, která nesplňuje výjimku dle § 67 zákona č. 254/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, nesouhlasíme.
23. Z hlediska majetkoprávních vztahů konstatujeme, že ochranné stání se bude nacházet na
pozemcích p. č. 1660/3, p. č. 1660/4, p. č. 1660/6, p. č. 2783/94 a st. 10953, st. 10793, st. 10794 v
k. ú. Pardubice, ke kterým vykonává právo vlastníka Povodí Labe, státní podnik. Z tohoto důvodu je třeba dořešit majetkoprávní vztahy k dotčenému majetku ve správě státního podniku Povodí Labe. Ve věci uzavření příslušných smluvních vztahů se formou žádosti (s uvedením čísla jednacího tohoto stanoviska) obraťte na, tel.:, e- mail: .



Stanoviska a vyjádření účastníků řízení, která jsou součástí dokladové části projektové dokumentace a
vztahující se k povolovaným objektům:
· Bude dodrženo vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 03.03.2023 pod č.j. 53468/23. Při realizaci stavby dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
· Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. č.j.
Jo/2023/k/DUR+DSP-906 ze dne 23.02.2023:
1. V prostoru stavby je umístěn stávající výústní objekt odlehčovací stoky veřejné kanalizace Hobas DN 1400 ve správě VAK Pardubice.
Výúst DN 800 (trubní propoj slepého ramene Labe a podjezí) a další výúst DN 600
(odvodnění areálu Povodí Labe, s.p.) není ve správě VAK Pardubice a.s.
2. Po dokončení stavby bude výústní objekt odlehčovací stoky veřejné kanalizace Hobas DN
1400 předán zpět VAKu.
3. V dostatečném časovém předstihu min. 60dnů před zahájením realizace projedná zhotovitel/investor s technikem VAK podrobnosti a dopady provádění díla do stávající trasy odlehčovací stoky a výústního objektu.
Při realizaci bude probíhat spolupráce s technikem VAK (p. Vašíček 602137136) − předání staveniště, kontrolní dny, řešení a odsouhlasování změn, dokončení stavby.
Před zahájením stavby budou veškeré sítě ve správě VAK v možném dopadu stavby vytýčeny.
4. Dílo může být pokládáno za dokončené, pokud budou dokončeny finální terénní úpravy.
Stanovují se podmínky a povinnosti pro užívání stavby podle ust. § 15 odst. 3 vodního zákona a ust. § 94p stavebního zákona:
38. Dokončenou stavbu, popř. část stavby schopnou samostatného užívání lze užívat ve smyslu ust. § 122 odst. 1 stavebního zákona pouze na základě kolaudačního souhlasu. Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními předpisy.
39. Kolaudační souhlas vydává zdejší úřad na základě žádosti podané podle ust. § 22 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předávaných vodoprávnímu úřadu. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří v souladu s ust. § 122 stavebního zákona závazná stanoviska dotčených správních úřadů k užívání stavby a protokoly předání pozemků dotčených stavbou jejich vlastníkům, dále geometrický plán, zaměření skutečného stavu a další potřebné podklady např. revize elektro, prohlášení o shodách na použité materiály, certifikáty, atd.
40. Vlastník stavby je povinen uchovávat po celou dobu trvání stavby ověřenou dokumentaci odpovídající jejímu skutečnému provedení podle vydaných povolení; při změně vlastnictví ke stavbě odevzdá dosavadní vlastník dokumentaci novému vlastníkovi stavby.
41. Vlastník stavby je povinen provádět údržbu stavby tak, aby nebyla omezena její funkčnost a zkrácena životnost.
42. Lhůta dokončení stavby vodního díla: 31.12.2026.
Odůvodnění:
Magistrát města Pardubice, odbor životního prostředí, odd. vodního hospodářství obdržel dne 28. 11. 2023 žádost o vydání společného povolení ve společném územním a stavebním řízení „v režimu zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, v platném znění, neboť se ve smyslu § 1 odst. 2 písm. c) zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, jedná o stavbu vodní infrastruktury (viz § 2 odst. 1 písm. k) bod 1 stavebního zákona.
Dnem doručení žádosti bylo zahájeno v uvedené věci společné územní a stavební řízení („společné povolení“) pro soubor staveb včetně stavby vodního díla, vedené pod spis. zn. OŽP/VOD/159125/23/St.



Předmětem žádosti je povolení modernizace stávající stavby vodního díla ve smyslu ust. § 55 odst. 1 písm.
f) vodního zákona (stavby, které se k plavebním účelům zřizují v korytech toků nebo na jejich březích) pod názvem „Ochranná stání na Labské vodní cestě − Lokalita Pardubice", SO 01 Ochranné stání („stavba hlavní“) včetně vybudování souvisejících objektů („stavby vedlejší“), kterými jsou objekty SO 01.2 Přístupová lávka, SO 01.3 Základový břehový blok, SO 01.4 Plavební značení a SO 01.5 Bourací práce.
Žádost byla podána na předepsaném formuláři a doložena dokumentací ve trojím vyhotovení ve stupni pro společné povolení s názvem „Ochranná stání na Labské vodní cestě − Lokalita Pardubice“, z června 2022, č. zakázky 620, kterou zpracovala společnost PROVOD - inženýrská společnost s r. o., V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 25023829, autorizoval, autorizovaný inženýr v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 0401243; včetně stanoviska dotčeného správce toku a povodí, tj. Povodí Labe, 06.10.2023, č.j. PLa/Bo/2023/006839, a složkou dokladů.
Pro vedené řízení vodoprávní úřad vymezil okruh účastníků řízení, mezi které byli v souladu s ust. § 94k stavebního zákona zahrnuti kromě žadatele, vlastníci dotčených a sousedních pozemků, dotčená obec, správce dotčeného vodního toku a povodí a správci dotčených ochranných pásem inženýrských a dopravních sítí. Zdejší vodoprávní úřad následně oznámil podle ust. § 47 správního řádu opatřením čj.: MmP 170147/2023 ze dne 21.12.2023 zahájení řízení v souladu s ust. 94m stavebního zákona ve věci vydání společného povolení souboru staveb, kdy stavbou hlavní je vodní dílo ve smyslu § 55 odst. 1 písm. f) vodního zákona, a to ve společném řízení dle ust. § 15 odst. 6 vodního zákona. Účastníci řízení byli v oznámení podle § 2 odst. 1 liniového zákona č. 416/2009 Sb. poučeni o skutečnosti, že stavba bude projednána v souladu s podmínkami liniového zákona, neboť se jedná o stavbu ve smyslu § 1 odst. 3 tohoto zákona.
K uvedenému řízení mohli účastníci řízení a dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a námitky, popřípadě důkazy do patnácti dnů od doručení tohoto oznámení s poučením, že k později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude v souladu s ust. § 115 odst. 8 vodního zákona a ust. § 94m odst. 3 stavebního zákona přihlédnuto. Ústní jednání a místní šetření vodoprávní úřad nenařídil. Účastníci řízení mohli po celou dobu řízení nahlížet do podkladů rozhodnutí v kanceláři vodoprávního úřadu - Magistrátu města Pardubice, odboru životního prostředí.
K řízení nebyla doručena žádná nesouhlasná stanoviska dotčených orgánů či námitky účastníků řízení; podklady řízení obsahovaly všechna zákonem stanovená stanoviska dotčených orgánů a vyjádření účastníků řízení.
Pro stavbu byla vydána tato závazná stanoviska či vyjádření dotčených správních orgánů, jejichž případné podmínky jsou zapracovány do výrokově části rozhodnutí:
· Koordinované závazné stanovisko Magistrátu města Pardubic, stavební úřad, ze dne 04.04.2023,
č.j. MmP 19303/2023,
· Vyjádření ze dne 12.06.2023, Č.J.: 3882/2023/ÚMOll/OŽPD/MKr, Úřad městského obvodu Pardubice II, odbor životního prostředí a dopravy,
· Vyjádření odborné organizace státní památkové péče k projektové dokumentaci - Ochranná stání na Labské vodní cestě - lokalita Pardubice ze dne 24.02.2023, č.j. NPU-361/11928/2023/Mar,
· Závazné stanovisko Státní plavební správy ze dne 03.04.2023, zn. č. 731/PH/23,
· Stanovisko Povodí Labe, státní podnik ze dne 06.10.2023, č.j. PLa/Bo/2023/006839.
Po provedeném vodoprávním řízení vodoprávní úřad zjistil, že:
· žádost splňuje všechny náležitosti dle vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, poklady řízení obsahovaly všechna zákonem stanovená stanoviska dotčených orgánů a vyjádření účastníků řízení, projektová dokumentace je zpracována oprávněnou osobou podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, stavba je navržena v souladu s vyhláškou č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích na vodní díla, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, stavba splňuje podmínky veřejných zájmů, ochrany životního prostředí, zdraví a života osob, stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací, a že výstavbou a provozováním výše uvedených vodních děl, tak jak je uvedeno v tomto povolení, nedojde k ohrožení či ovlivnění životního prostředí,
· nejsou důvody, které by bránily povolení souboru staveb, včetně stavby vodního díla.



Posouzení vodoprávního úřadu:
Vodoprávní  úřad  v provedeném  řízení  přezkoumal  předloženou  žádost  z hledisek  uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.
Správní poplatek za vydání společného povolení byl stanoven dle položky č. 18 odst. 1 písm. h) zákona č. 634/2004 Sb., ve výši 3 000,- Kč a zaplacen dne 16.01. 2024 příkazem na účet Magistrátu města Pardubice.
Vodoprávní  úřad  zajistil  vzájemný  soulad  předložených  závazných  stanovisek  dotčených  orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku rozhodnutí.
Okruh účastníků řízení stanovil speciální úřad v souladu s ustanovením § 94k stavebního zákona. Účastníci společného řízení dle § 94k písm. d) stavebního zákona:
Statutární město Pardubice, OMI, Povodí Labe, státní podnik, Česká telekomunikační infrastruktura a. s.,
Vodovody a kanalizace Pardubice a.s.
Upozornění pro stavebníka:
Při provádění stavby je zhotovitel povinen se řídit obecně závaznými platnými předpisy; jedná se především o předpisy o ochraně zdraví při práci, zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a souvisejícími vyhláškami. Povinnost řídit se těmito předpisy s ohledem na jejich obecnou závaznost vodoprávní úřad neuvedl do podmínek výrokových částí rozhodnutí.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat (§ 81 odst. 1 správní řád) do 15 dní ode dne jeho oznámení (§ 83 odst. 1 správní řád) ke Krajskému úřadu Pardubického kraje, podáním u zdejšího správního orgánu. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady správní orgán.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.
Odvolání proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Stavba nesmí být zahájena, dokud společné povolení nenabude právní moci. Společné povolení dle § 94p odst. 5 pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let, ode dne, kdy nabylo právní moci.
V souladu s § 2 odst. 2) zákona č. 416/2009 Sb. o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, v platném znění, se lhůty pro podání žalob k soudům k přezkoumání nebo nahrazení správních rozhodnutí vydaných v řízeních podle § 1) tohoto zákona zkracují na polovinu. O žalobách rozhodne soud ve lhůtě 90 dnů. Ustanovení předchozí věty obdobně platí i pro řízení o opravných prostředcích proti rozhodnutí soudu o žalobě.



vedoucí odboru

v zastoupení	„otisk úředního razítka“



Obdrží:
Účastníci řízení ve věci společného povolení podle § 94k zák. č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) v platném znění
Účastníci řízení dle § 94k písm. a) stavebního zákona (stavebník), dle § 27, odst. 1 správního řádu:
1. Česká republika − Ředitelství vodních cest, Nábř. Ludvíka Svobody 122/12, 110 15 Praha 1, doručuje se: PROVOD − inženýrská společnost, s.r.o., V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem - zmocněnec
Účastníci řízení dle § 94k písm. d) stavebního zákona (vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku), dle § 27, odst. 1 správního řádu:
2. Statutární město Pardubice, OMI, U Divadla 828, 530 21 Pardubice
3. Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
4. Česká telekomunikační infrastruktura a. s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3
5. Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice
Účastníci řízení dle § 94k písm. e) stavebního zákona (osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno), dle § 27, odst. 2 a 3 správního řádu:
6. Statutární město Pardubice, OMI, U Divadla 828, 530 21 Pardubice
7. Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
Dotčené orgány:
8. Úřad městského obvodu Pardubice II, odbor ŽP a dopravy, Chemiků 128, 530 09 Pardubice
9. Státní plavební správa − pobočka Praha, Jankovcova 4, P.O.BOX 28, 170 04 Praha 7 - Holešovice
10. Magistrát města Pardubice, OHA, odd. územního plánování, Štrossova 44, 530 21 Pardubice
11. Magistrát města Pardubic, Odbor správních agend, úsek pam. péče, nám. Republiky 12, 530 21
Pardubice
12. Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Pardubicích, Příhrádek 5, 531 16 Pardubice

Přílohy pro stavebníka:
1. Ověřená projektová dokumentace - po nabyti právní moci tohoto rozhodnutí
2. Štítek „Stavba povolena“ s uvedením údajů podle ustanovení § 18d vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu - po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí



Příloha: Situace záměru dle předložené projektové dokumentace na předmětných pozemcích v
katastrálním území Pardubice
Koordinační situace




Katastrální situace
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