Dodatek č. 1 ke
SMLOUVĚ O DÍLO
[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2]uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „dodatek“)
[bookmark: bookmark3][bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]Číslo smlouvy objednatele: 967/2025
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7][bookmark: bookmark8]Číslo smlouvy zhotovitele:
Název díla:
“Jez vakový na Teplé - K. Vary”
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark9]Smluvní strany:
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark9]objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
statutární orgán:
[bookmark: bookmark12]oprávněn k podpisu smlouvy a k jednání o věcech smluvních: oprávněn jednat o věcech technických:
technický dozor investora:
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
bankovní spojení:
číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052
(dále jen „objednatel“)
[bookmark: bookmark13][bookmark: bookmark14][bookmark: bookmark15]a
[bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17][bookmark: bookmark18]zhotovitel:	FINSTAV Vodohospodářská stavební s.r.o.
[bookmark: bookmark19][bookmark: bookmark20][bookmark: bookmark21]sídlo:	Černovická 4264, 430 03 Chomutov
[bookmark: bookmark22][bookmark: bookmark23][bookmark: bookmark24]oprávněn(i) k podpisu smlouvy:
[bookmark: bookmark25][bookmark: bookmark26][bookmark: bookmark27]oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:
[bookmark: bookmark28][bookmark: bookmark29][bookmark: bookmark30]oprávněn(i) jednat o věcech technických:
[bookmark: bookmark31][bookmark: bookmark32][bookmark: bookmark33]stavbyvedoucí:
[bookmark: bookmark34][bookmark: bookmark35][bookmark: bookmark36]manažer stavby:
[bookmark: bookmark37][bookmark: bookmark38][bookmark: bookmark39]IČO:	44567731
[bookmark: bookmark40][bookmark: bookmark41][bookmark: bookmark42]DIČ:	CZ44567731
[bookmark: bookmark43][bookmark: bookmark44][bookmark: bookmark45]bankovní spojení:
[bookmark: bookmark46][bookmark: bookmark47][bookmark: bookmark48]číslo účtu:
[bookmark: bookmark49][bookmark: bookmark50][bookmark: bookmark51]zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu C, vložce č. 2125 tel.:	e-mail:
[bookmark: bookmark52][bookmark: bookmark53](dále jen „zhotovitel“)
Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.
Jedná se o prodloužení termínu předání a převzetí díla
v důsledku nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli stran smlouvy. Změna byla řádně projednána a odsouhlasena oprávněnými zástupci smluvních stran.
Mění se Čl. II. II. Lhůty a podmínky realizace díla, odst. 1. písm. c) předání a převzetí díla:
[bookmark: bookmark54][bookmark: bookmark55]původní znění: Nejpozději do 15.12.2025 nové znění:	Nejpozději do 31.07.2026
Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.
[bookmark: bookmark56][bookmark: bookmark57][bookmark: bookmark58]Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.
[bookmark: bookmark59][bookmark: bookmark60][bookmark: bookmark61]Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později.
Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.
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