[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2]DODATEK č.1
[bookmark: bookmark3][bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ č. 14/2024
Název díla:
Technická pomoc na stabilizaci provozu u akcí
„HC Nechranice – generální oprava TG 1 a TG 2“
a
SMLUVNÍ STRAN Y:	„MVE Kadaň – generální oprava“
SPMříkLaUzcVeNÍ STRAN Y:	zastoupen ve věcech smluvních: zástupce ve
sídlo:	věcech technických: technický dozor investora:
statutární orgán:	Povodí Ohře, státní podnik
Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku:
(dále jen „příkazce“)
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7][bookmark: bookmark8]Příkazník	Ing. Alois Krejčí
sídlo:	Štěchovice, Vltavská 223
doručovací adresa:
oprávněn k podpisu smlouvy:
oprávněn jednat o věcech smluvních:
oprávněn jednat o věcech technických:
IČO:	46434569
DIČ:
není plátce DPH
bankovní spojení:
číslo účtu:
držitel živnostenského oprávnění vydaného Městských úřadem Jílové (dále jen „příkazník“)
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Předmětem tohoto dodatku je změna v
l. II. Doba plnění Příkazní smlouvy č. 14/2024 na technickou pomoc z důvodu nevhodných hydrologických podmínek, které byly podmíněny provedením kompletního garančního měření v rozsahu uzavřené SOD č. 574/2023 v daném termínu u plnění II. Etapy - Optimalizace vazeb. Tato
Dodatek č.1 k Příkazní smlouvě Akce č. 217 675 a 216 673 skutečnost neumožnila Příkazníkovi vykonat činnosti dle Čl. I, odst. 3., písm. c), v rozsahu uzavřené Příkazní smlouvy č. 14/2024 v daném termínu.
Mění se:
a) Čl. II. Doba plnění:
Původní znění:
Příkazník je povinen vykonávat činnosti při technické pomoci na stabilizaci provozu za podmínek sjednaných v této smlouvě ode dne nabytí účinnosti této smlouvy až do dne uplynutí záručních dob na technologické části uvedených staveb, případně vyřešení uplatněných reklamací, nejpozději však do 31.12.2025.
Nové znění:
Příkazník je povinen vykonávat činnosti při technické pomoci na stabilizaci provozu za podmínek sjednaných v této smlouvě ode dne nabytí účinnosti této smlouvy až do dne uplynutí záručních dob na technologické části uvedených staveb, případně vyřešení uplatněných reklamací, nejpozději však do 30.06.2026.
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Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí příkazní smlouvy na technickou pomoc č. 14/2024 ze dne 05.02.2024. Ostatní ustanovení příkazní smlouvy se nemění.
Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku nenabude později. Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.
Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění dodatku a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tento dodatek zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tento dodatek zveřejnění podléhá či nikoliv.
V Štěchovicích


…………………………………… investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik …………………………………….
