
DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO
č. D/PS/2025/007
uzavřený dle §1724-§1788, §2586-§2602 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů na provedení díla, a to provedení opravy a udržovacích prací korunní římsy uliční fasády objektů č.p. 157 a č.p. 158, Masarykovo náměstí, Uherské Hradiště.
I. Smluvní strany

1. Město Uherské Hradiště
se sídlem Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště

IČ:00291471, DIČ:CZ00291471, Bankovní spojení: 168714891/0300

zastoupené Ing. Stanislavem Blahou – starostou, zastoupeným ve věcech smluvních, v souladu s organizačním řádem a na základě Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro správce - přílohou č. 3 Příkazní smlouvy ze dne 24.06.2025, v platném znění, Bc. Pavlínou Jagošovou, místostarostkou města

zastoupené společností EDUHA, s.r.o.
zapsanou v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně pod spis. zn. C 51592

se sídlem Studentské náměstí 1535, 686 01 Uherské Hradiště

IČ:27680657, DIČ:CZ27680657

zastoupenou Ing. Liborem Karáskem - jednatelem, která zastupuje Město Uherské Hradiště na základě Příkazní smlouvy ze dne 24.06.2025, v platném znění 

(dále jen „Objednatel“) 

a

2. STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně pod spis. zn. C 5658

se sídlem Otakarova 108, 686 01 Uherské Hradiště

IČ: 46346171, DIČ: CZ46346171

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx
zastoupená: Dušan Šeda, jednatel

(dále jen jako „Zhotovitel")

II. Prohlášení stran

1. Smluvní strany prohlašují, že spolu dne 21.10.2025 uzavřely smlouvu o dílo, jejíž předmětem je provedení opravy a udržovacích prací korunní římsy uliční fasády objektů č.p. 157 a č.p. 158, Masarykovo náměstí, Uherské Hradiště (dále jen „Dílo“, „Smlouva o dílo“).

2. Tímto dodatkem č. 1 se po vzájemné dohodě smluvních stran mění smlouva o dílo tak, aby vyhovovala současným potřebám a záměrům smluvních stran.

III. Předmět dodatku
1. Předmětem tohoto dodatku je navýšení ceny v důsledku odsouhlasených víceprací a méněprací – provedení dilatace stávajícího nástřešního žlabu v celé jeho délce, dále došlo ke změně způsobu provádění, kdy namísto celoplošného lešení bylo využito teleskopické plošiny. Vše doloženo položkovým rozpočtem zhotovitele. 
2. Druhým předmětem tohoto dodatku je změna termínu ukončení prací na díle a jeho předání, vyvolané technologickými postupy a zhoršenými klimatickými podmínkami při provádění víceprací.
3. Konečná cena víceprací a méněprací činí v součtu celkem 69 070,50,- Kč (slovy: šedesát devět tisíc sedmdesát korun českých, padesát haléřů) bez DPH. DPH činí 21% tohoto základu, tj. 14 504,81,- Kč (slovy: čtrnáct tisíc pět set čtyři korun českých, osmdesát jedna haléřů).
a) Na základě veškerého výše uvedeného se mění Smlouva následovně:
b) Původní znění dle Smlouvy o Dílo:
· čl. IV.

Čas plnění: - termín ukončení prací na Díle a jeho předání: nejpozději do 05.12.2025.

· čl. VII, odst. 1
Smluvní strany se dohodly, že cena za řádné a včasné provedení Díla je stanovena na základě rozpočtů Zhotovitele a činí 399 327,00 Kč (slovy: tři sta devadesát devět tisíc tři sta dvacet sedm korun českých) bez DPH (součet hlavního rozpočtu – dle PD, a doplňkového rozpočtu – hroty proti ptákům).

· čl. VII, odst. 3

DPH činí 21 % ze základu 399 327,00 Kč, tj. 83 858,67 Kč (slovy: osmdesát tři tisíc osm set padesát osm korun českých, šedesát sedm haléřů).

c) Nové znění (dle Dodatku č. 1 Smlouvy o Dílo):

· čl. IV.

Čas plnění: - termín ukončení prací na Díle a jeho předání: nejpozději do 15.12.2025.
· čl. VII, odst. 1
Smluvní strany se dohodly, že cena za řádné a včasné provedení Díla je stanovena na základě rozpočtu Zhotovitele a činí 468 397,50,- Kč (slovy: čtyři sta šedesát osm tisíc tři sta devadesát sedm korun českých, padesát haléřů) bez DPH.
· čl. VII, odst. 3

DPH činí 21 % ze základu 468 397,50,- Kč, tj. 98 363,48,- Kč (slovy: devadesát osm tisíc tři sta šedesát tři korun českých, čtyřicet osm haléřů).

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek byl sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení, zhotovitel 1 vyhotovení.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.
4. Objednatel prohlašuje, s odkazem na §41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění předpisů následujících, že o uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto v souladu s Příkazní smlouvou uzavřenou dne 24.06.2025 v souladu s usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 945/74/RM/2025/Veřejný, ze dne 02.06.2025. 

Příloha dodatku: Položkový rozpočet víceprací a méněprací
V Uherském Hradišti dne 05.12.2025      
          V Uherském Hradišti dne…………

        Za Objednatele                                                            Za Zhotovitele

          Otisk razítka                                                             Otisk razítka
Bc. Pavlína Jagošová, místostarostka, v.r.                    Dušan Šeda, jednatel, v.r.
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