
Kód 

položky
MJ

Množství

SoD

Množství ve

Změně

Cena za

MJ v Kč

Cena celkem

ve Změně v

Kč

2 4 5 6 8 10

327323128 m3 17,600000 0,000000 4 517,00 0,00

327351211 m2 61,500000 0,000000 1 500,00 0,00

327351221 m2 61,500000 0,000000 444,00 0,00

327361006 t 2,700000 0,000000 35 556,00 0,00

998153131 t 126,265000 78,593000 50,00 3 929,65

3 929,65

Datum: Datum:

Celkem 301 369,65 -297 440,00

Za zhotovitele: Za objednatele:

16
Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnic nebo 

monolotické v do 12 m
-47,672000 6 313,25 -2 383,60

9 Výztuž opěrných udí a valů D 12 mm z betonářské oceli 10 505 -2,700000 96 001,20 -96 001,20

8 Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění -61,500000 27 306,00 -27 306,00

7 Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení -61,500000 92 250,00 -92 250,00

12

6 Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 30/37 pohledový beton -17,600000 79 499,20 -79 499,20

1 3 7 9 11

[SO 202] - Záporová stěna

PČ Název položky
Množství

rozdílu

Cena celkem

SoD v Kč

Rozdíl cen

celkem v

Kč

Rozdíl

v

%

Evidenční číslo a název Stavby: Změna soupisu množství
III/4915 - Silnice III/4915: Slušovice I (část ŘSZK)

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 1.05 Neprovedené práce
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Změna soupisu množství


