Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
K Majáku 5001, 760 01 Zlín, IČO: 70934860

Stavba „SILNICE III/4915: SLUŠOVICE (STAVEBNÍ ČÁST ŘSZK)“
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/0109/25
č. zhotovitele 25001012
uzavřený dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) mezi smluvními stranami, kterými jsou:
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
Sídlo:					K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:			Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ:					70934860
DIČ:					CZ70934860 
Zastoupený:				Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřen:	
· ve věcech přípravy stavby		xxxxxxxxxxx
· ve věcech realizace stavby		xxxxxxxxxx
Technický dozor:				xxxxx
Tel.:					xx
E-mail:					xxxxxxx 
Bankovní spojení:				Česká spořitelna, a. s., č. ú. 3464732/0800
(dále jen „Objednatel“)
a
[bookmark: _Hlk191367567][bookmark: _Hlk191367644]SMO a. s.
Sídlo:					Zlínská 172, Kvítkovice, 765 02 Otrokovice
Zápis v obchodním rejstříku:			Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 3624
IČ:					42339839
DIČ:					CZ42339839
Zastoupený:				Ing. Michalem Dlabačem, členem správní rady
K jednání o technických věcech pověřen:	xxxxxxxxxxx
Stavbyvedoucí:				xxxxxx
[bookmark: _Hlk191367591]Tel.:					xxxx
E-mail:					xxxxxxx 
Bankovní spojení:				Komerční banka, a. s., č. ú. 102946921/0100
(dále jen „Zhotovitel“)
I. Úvodní ujednání a účel dodatku
0. Smluvní strany spolu dne 28.03.2025 uzavřely smlouvu o dílo č. SML/0067/25, jejímž předmětem je mj. závazek zhotovitele provést dílo „SILNICE III/4915: SLUŠOVICE (STAVEBNÍ ČÁST ŘSZK)“ (dále jako „Dílo“) v rámci společné veřejné zakázky dvou zadavatelů s názvem „SILNICE III/4915: SLUŠOVICE (Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace a obec Lutopecny – dále jen „obec“) (dále jen „Veřejná zakázka“). 
0. Při realizaci díla bylo zjištěno, že pro dokončení stavební části díla je třeba provést stavební práce nad rámec původního Díla dle níže v odst. 2.2 uvedené specifikace. Tato změna je nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu § 222, odst. 4, písm. b) ZZVZ, neboť nemění celkovou povahu Veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty Veřejné zakázky.
0. V návaznosti na níže specifikované změny dochází ke změně rozsahu Díla a ceny za Dílo. Cena dle Smlouvy ve výši 37 030 659,86 Kč bez DPH se dodatkem č. 1 zvyšuje o hodnotu dodatečných prací ve výši 512 909,50 Kč bez DPH a zároveň snižuje o hodnotu neprovedených prací ve výši 297 440,00 Kč bez DPH na cenu Díla ve výši 37 246 129,36 Kč bez DPH (tzn. nárůst ceny ve výši 215 469,50 Kč bez DPH, což představuje 2,19 % změny z původní ceny Díla). 
II. Změny Smlouvy
2.1 Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohodly na úpravě Smlouvy tak, že stávající znění níže uvedených článků a odstavců se upravuje takto:
2.2 Článek III. Specifikace a rozsah Díla, odst. 3.2.1
K dosavadní specifikaci SO se doplňuje následující text:
a) SO 201.1 Opěrná zeď s chodníkem – ŘSZK
Změna 1.01
[bookmark: _Hlk215729412]Při přívalových deštích v průběhu realizace stavby docházelo k opakovaným sesuvům stěny výkopu silnice do prostoru opěrné zdi, z toho důvodu je nutné provést navíc zemní práce kolem znečištěných mikropilot.
b) SO 202 Záporová stěna
Změna 1.02
Z důvodu možného sesuvu musí být záporová stěna rozměrově rozšířena (výška a hloubka stěny). Z toho důvodu je nutné provést zvětšený objem podkladního betonu o 3,6 m3, který je nutný pro montáž armatury a oboustranného bednění před betonáží.
Změna 1.03
Při vytyčení bylo zjištěno, že není možné provést záporovou stěnu dle PD s jednostranným bedněním a z důvodu možného sesuvu je nutné záporovou stěnu rozměrově rozšířit. Vzhledem ke změně jednostranného bednění na oboustranné musí být navýšen objem armatury a spotřeby betonu o 24,385 m3 z důvodu zvětšení rozměru záporové stěny. 
Změna 1.04
V souvislosti s výsledky vytyčení stavby je nutné změnit založení záporové stěny z jednostranného bednění na oboustranné (návaznost na změny 1.03 a 1.05), proto musí být navýšen objem zemních výkopových prací.
Změna 1.05
Vzhledem k výsledkům vytyčení není možné provést záporovou stěnu dle PD s jednostranným bedněním, z toho důvodu nejsou prováděny stavební práce související s realizací jednostranného bednění.
c) SO 203.6 ŽB trámec založený na MP
Změna 1.06
Při přívalových deštích v průběhu realizace stavby docházelo k opakovaným sesuvům stěny výkopu silnice do prostoru opěrné zdi, z toho důvodu je nutné provést navíc zemní práce kolem znečištěných mikropilot.
Za účelem snazšího přístupu bude oplocení na ŽB trámci přesunuto na zadní stranu stěny. Z důvodu osazení oplocení mimo horní plochu ŽB trámce je nutné provést zvýšení rozsahu souvisejících prací vč. doplnění nezbytných zámečnických prací. 
2.3 Článek VI. Cena Díla, platební podmínky, odst. 6.1
Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se novým textem:
· Cena bez DPH	37 246 129,36 Kč
· DPH 21 %	7 821 687,17 Kč
· Cena celkem vč. DPH	45 067 816,53 Kč
(slovy čtyřicet pět milionů šedesát sedm tisíc osm set šestnáct korun českých, 53/100)
2.4 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
III. Závěrečná ustanovení
3.1 [bookmark: _Hlk524414502]Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku je soupis objektů a změny soupisu prací č. 1.01 – 1.06. 
3.2 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 1 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 1 nebyl uzavřen v tísni nebo jednostranně nevýhodných podmínek.
3.4 Tento dodatek smlouvy je uzavřen písemně, a to ve formě elektronické nebo listinné. Je-li tento dodatek smlouvy vyhotoven v elektronické formě, připojí smluvní strany své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, a každá ze smluvních stran obdrží jeho elektronický originál. Je-li dodatek vyhotoven v listinné formě, připojí smluvní strany své podpisy tak, že každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení tohoto dodatku.
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	…………………………………….……………………………………..
Ředitelství silnic Zlínského kraje, 
příspěvková organizace 
Ing. Bronislav Malý, ředitel
	…………………………………….……………………………………..
SMO a. s.
Ing. Michal Dlabač, člen správní rady
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