
	Stavba: Kalové hospodářství ČOV Brno - Modřice

	Změnový list č. ZL038-OZ-023
	
Datum předložení:

	24. 11. 2025

	Ev. č.
	OZ-23, PV/32, PPV-32
	
	

	Objednatel:
	Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

	Správce stavby:
	Sdružení „ČOV Brno – Modřice, Správce stavby API a VRV“

	Zhotovitel:
	Společnost „IMOS, OHLA ŽS, ARKO, KUNST - ČOV Brno-Modřice"



	Změnový list předkládá:
	Zhotovitel

	Charakter změny:
	Práce obsažené v DPS
	Oprava položek dle skutečnosti

	Stavba / objekt / úsek:
	SO 4300 Vyhnívací nádrže ASŘ

	Specifikace změny:
Revize výkazu výměr pro vyhnívací nádrže a strojovnu; objekt 4300 Vyhnívací nádrže.

	Zdůvodnění změny:
Zhotovitel vydal Oznámení ev. č. OZ-23 dne 8. 9. 2025, které se týká nesouladu mezi DPS, RDS a VV objektu 4300 Vyhnívací nádrže, část ASŘ.
Tyto nesoulady se týkají zejména:
· Chybějících položek konstrukcí uchycení atikové části nádrží,
· chybějících položek střešní krytiny nádrží,
· rozdílů ve výměrách jednotlivých položek na nádržích a objektu strojovny.
Pro správné a spravedlivé vypořádání rozsahu činností, jak byly v oznámení Zhotovitele OZ-23 předloženy, jakož i pro řádné sestavení a vypořádání změnového listu dle § 222 ZZVZ, Zhotovitel navrhnul opravu smluvního oceněného výkazu výměr, tedy přílohy (h) SOD o položky nutné pro provedení Díla dle DPS (viz kalkulace ZL) a Správce stavby dne 30. 9. 2025 pod ev. č. PV/32 vydal pokyn k Variaci.
Zhotovitel pokyn k Variaci přijal dne 2. 10. 2025.
Změnový list tímto vypořádává nesoulady, nepřesnosti či opomenuté položky výkazu výměr v části ASŘ podle skutečných rozsahů a činností, nutných pro řádné provedení předmětné části Díla

	Posouzení změny dle § 222 zákona číslo 134 /2016 Sb. 
Změna zařazena do odstavce 6 neboť: 
-	potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
-	skryté překážky – vnitřní rozpory projektové dokumentace, tj. chybějící položky a položky neodpovídající naprojektovanému řešení,
-	změna nemění povahu veřejné zakázky.

	Finanční dopad změny:
	Navýšení/ snížení ceny o:

7 099 126,79 (bez DPH)

Z toho: hodnota víceprací:              8 798 132,53 Kč
            hodnota méněprací:           -1 699 005,74 Kč


	Stanovisko správce stavby: Souhlasím / Nesouhlasím



	Stanovisko projektanta (autorský dozor / GP): Souhlasím / Nesouhlasím



	Podklady:
	1. Kalkulace ZL – změnový rozpočet 
2. RDS



	Schvalovací proces:

	PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY
	POPDIS ZÁSTUPCE PROJEKTANTA (AD)

	Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit  xx)
	Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit  xx)

	Jméno: XXX
	Jméno: XXX

	Datum: 28.11.2025
	Datum: 28.11.2025

	Vyjádření Zhotovitele: Provedení změny bude / nebude mít dopad do celkového HMG stavby + zdůvodnění xx)

	PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE
	PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE

	
	Změnu schvaluji / neschvaluji  xx)

	Jméno: XXX
	Jméno: XXX

	Datum: 26.11.2025
	Datum: 28.11.2025

	
	PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE

	
	Změnu schvaluji / neschvaluji  xx)

		
	Jméno: Ing. Daniel Struž, MBA
             předseda představenstva  

	Poznámka:
	[bookmark: _GoBack]Datum: 5.12.2025


xx) nehodící se škrtněte
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