Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo
Č. ORM 0015/2017

uzavřený podle občanského zákoníku v platném znění 
	Evidenční číslo dodatku:  24-SOD-2017-092 D1
	Číslo stavby :        924117092


1. Smluvní strany
Zhotovitel:




Název:



M - SILNICE a.s.

Telefon:


+ 420 495 843 111

Sídlo:



Husova 1697, 530 03 Pardubice

DIČ: 



CZ42196868
IČ:



42196868
Zastoupený: 


Ing. Lukáš Horčík, ředitel OZ STŘED

Bankovní spojení:

 
Ve věcech technických

Objednatel:
Název:



Město Moravská Třebová 
Telefon:


+ 420 461 353 160

Sídlo:



nám. T. G. Masaryka 32/29, 
DIČ: 



CZ00277037
IČ:



00277037
Zastoupený:


JUDr. Miloš Izák, starosta města                                          

Bankovní spojení:

 
Ve věcech technických


2. Předmět dodatku
1. Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavby „Oprava komunikace v ulici Svitavská“. 
2. Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 z důvodu rozšíření předmětu díla o práce a dodávky uvedené v příloze tohoto dodatku. Vzhledem k tomu, že zhotovitel nenastoupil na provádění díla dle termínu dohodnutém ve smlouvě o dílo v důsledku prací prováděných na plynovodu a přípojkách, ale dne 10.07.2017, prodlužují smluvní strany adekvátním způsobem termín provádění díla. 
3. Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na změně těchto ustanovení smlouvy o dílo a to článku I. Předmět smlouvy, článku II. Čas plnění a článku III. Cena díla.
4. Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na:

a) Změně článku I. Předmět smlouvy takto:

Předmět smlouvy se doplňuje o práce a dodávky uvedené v příloze tohoto dodatku. 
b) Změně článku II. Čas plnění takto:
Zhotovitel se zavazuje provést výše uvedené práce v období:

· zahájení prací:

10.07.2017
· dokončení prací:
23.08.2017
c) Změně článku III. Cena díla takto:
Cena za provedení díla činí:

Cena bez DPH:
3 118 363,24 Kč

DPH (21%)

654 856,28
Cena vč. DPH:

3 773 219,52 Kč
3. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
3. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na zasedání rady města dne 21.8.2017 usnesením č. 2844/R/210817.
4. Přílohy tohoto dodatku tvoří:

· Výkaz výměr ze dne 09.08.2017
· Změnový protokol ze dne 07.08.2017

V Chrudimi dne ……………………


V Moravské Třebové dne …………………
                 

…………………………………….


…………………………………….


Zhotovitel 



Objednatel



        
Ing. Lukáš Horčík, ředitel OZ STŘED


JUDr. Miloš Izák, starosta města


         

          zhotovitel
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