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DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo II/400 Křiž. I/38 - Zvěrkovice - hr. kraje ze dne 5. 9. 2025
Článek 1
Smluvní strany
	Objednatel:
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

	se sídlem:
	Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava

	zastoupený:
	Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace


Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:
	IČO:
	00090450

	DIČ:
	CZ00090450

	Zřizovatel:
	Kraj Vysočina


(dále jen „Objednatel“ )

a
	Zhotovitel:
	STRABAG a.s.

	se sídlem:
	Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00, Praha 5

	zastoupený:
	Ing. Vítězslavem Bujnochem, vedoucím OTÚ, na základě plné moci
Ing. Ondřej Volkem, ekonomem oblasti JIH, na základě plné moci


zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, odd. B, sp. zn. 7634 Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:
	IČO:
	60838744

	DIČ:
	CZ60838744



(dále jen jako „Zhotovitel“)
(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“) se dohodly na následujících ustanoveních:
Článek 2
Změna smluvních podmínek
2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo, číslo objednatele P-ST-43- 2025 a číslo zhotovitele 158/LCKV/2025, ze dne 5. 9. 2025, spočívající v nezbytné úpravě předrcením asfaltového recyklátu po odfrézování tak, aby bylo možné ho použít do zpevnění krajnic, provedení úpravy stávající jednotné kanalizace, která zasahuje do aktivní zóny a pokladních vrstev komunikace, úpravou rozpočtu dle skutečnosti na základě geodetických protokolů a měření na stavbě a dále ve stanovení konečné ceny díla na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
Q sfdi
STATNI FOND DOPRAVNÍ
INF RASTRUKT URV
Krajská správa •
a údržba silnic Vysočiny
Číslo smlouvy objednatele: P-ST-43-2025
Číslo smlouvy zhotovitele: 158/LCKV/2025
II/400 Křiž. I/38 - Zvěrkovice - hr. kraje

2.2. Smluvní strany se zároveň z důvodu celkové uzavírky, kdy nebude možné zajistit autobusovou dopravu
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do obce Zvěrkovice dohodly na rozdělení stavby na 2 etapy, tak aby bylo možné zajistit dopravní obslužnost obce. Tato změna nemá vliv na celkovou dobu plnění.
1. Etapa: 11/400 Křiž. I/38 - 1. polovina obce Zvěrkovice
2. Etapa: 2. polovina obce Zvěrkovice - hr. kraje
2.3. Předmět plnění dle Článku II. stávající smlouvy v aktuálním znění se mění o dodatečné stavební práce a nerealizované stavební práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schválenými změnovými listy č. ZBV 1, ZBV 2 a ZBV 3.
2.4. Celková cena díla dle Článku VI. odst. 6.1. stávající smlouvy je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:
	Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH
Vícepráce ZBV 1
Vícepráce ZBV 2
Vícepráce ZBV 3
Méněpráce ZBV 3
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH
	18 719 976,98 Kč
57 500,00 Kč
173 704,06 Kč
197 134,69 Kč
-158 353,00 Kč
18 989 962,73 Kč

	DPH 21 %
	3 987 892,17 Kč

	Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 včetně DPH
	22 977 854,90 Kč



Článek 3
Ostatní ujednání
3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy nedotčené tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.
3.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3.4. Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma smluvními stranami.
3.5. Dodatek č. 1 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3.6. Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
3.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3.8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.
STATNI FOND DOPF INFRASTRUKTURY
[bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]Q sfdi
STATNI FOND DOPR

3.9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
-	Změnový list ZBV 1
-	Změnový list ZBV 2
-	Změnový list ZBV 3
NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
Krajská správa •
a údržba silnic Vysočiny

Číslo smlouvy objednatele: P-ST-43-2025
Číslo smlouvy zhotovitele: 158/LCKV/2025
II/400 Křiž. I/38 - Zvěrkovice - hr. kraje

V Brně dne: viz podpis V Jihlavě dne: viz podpis
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Ing.
Vítězslav 
Bujnoch
Datum: 25-12-09
Ing. Ondřej Volek ekonom oblasti JIH
Ing. Radovan Necid
Datum: 2025.12.10
Digitálně podepsal
,08:57:48 +01'00'
Ing. Vítězslav Bujnoch vedoucí OTÚ
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Ing. Radovan Necid, ředitel organizace
[image: ]




5.3 (25.1.22.0)
	Změna soupisu množství

	Evidenční číslo a název Stavby:
2025 Třebíč - II/400 - k. I/38 - Zvěrkovice - hr. kr.
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): [SO 100] - Komunikace
	Změna soupisu množství
ZBV 01

	PČ
	Kód položky
	Název položky
	MJ
	Množství
SoD
	Množství ve
Změně
	Množství rozdílu
	Cena za MJ v Kč
	Cena celkem
SoD v Kč
	Cena celkem ve Změně v
Kč
	Rozdíl cen celkem v Kč
	Rozdíl v %

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Nové položky

	107
	03590.
	NP_STAVEBNÍ STROJE MOBILNÍ - OSTATNÍ - drcení vyfrézovaného materiálu
	t
	
	
	
	
	
	
	
	

	Celkem
	0,00
	57 500,00
	57 500,00
	100,00


Za zhotovitele:	Za objednatele:
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Datum:Datum:


5.3 (25.1.22.0)
	Změna soupisu množství

	Evidenční číslo a název Stavby:
2025 Třebíč - II/400 - k. I/38 - Zvěrkovice - hr. kr.
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): [SO 100] - Komunikace
	Změna soupisu množství
ZBV 02

	PČ
	Kód položky
	Název položky
	MJ
	Množství
SoD
	Množství ve
Změně
	Množství rozdílu
	Cena za MJ v Kč
	Cena celkem
SoD v Kč
	Cena celkem ve Změně v
Kč
	Rozdíl cen celkem v Kč
	Rozdíl v %

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	2
	014102.2
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	T
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nové položky

	103
	132738.
	NP_HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	

	104
	451312.
	NP_PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	

	106
	451383.
	NP PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C16/20 VČET VÝZTUŽE
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	

	102
	87457.
	NP POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 500MM
	M
	
	
	
	
	
	
	
	

	105
	899522.
	NP OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	

	101
	969257.
	NP VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM KANALIZAČ
	M
	
	
	
	
	
	
	
	

	Celkem
	624 977,90
	798 681,96
	173 704,06
	27,79



Za zhotovitele:	Za objednatele:

5.3 (25.1.22.0)
	Změna soupisu množství

	Evidenční číslo a název Stavby:
2025 Třebíč - II/400 - k. I/38 - Zvěrkovice - hr. kr.
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): [SO 100] - Komunikace
	Změna soupisu množství
ZBV 03

	PČ
	Kód položky
	Název položky
	MJ
	Množství
SoD
	Množství ve
Změně
	Množství rozdílu
	Cena za MJ v Kč
	Cena celkem
SoD v Kč
	Cena celkem ve Změně v
Kč
	Rozdíl cen celkem v Kč
	Rozdíl v %

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	4
	11360
	ROZRYTÍ VOZOVKY
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	113721
	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 1KM
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	122731
	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	58910
	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM
	M
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	919111
	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM
	M
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nové položky

	108
	91781.
	NP VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH
	M
	
	
	
	
	
	
	
	

	109
	91783.
	NP VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUB Z KRAJNÍKŮ
	M
	
	
	
	
	
	
	
	

	Celkem
	300 225,98
	339 007,67
	38 781,69
	12,92



Za zhotovitele:	Za objednatele:
Datum:	Datum:
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