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 Číslo smlouvy objednatele: SML/0076/2017-1 
 Číslo smlouvy zhotovitele:  
 

 

Dodatek č. 1 
 

SMLOUVY O DÍLO 
 

na zhotovení stavby na akci 

 „Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. – DZP Kunovice – Na Bělince – 
rekonstrukce kotelny“ 

 
uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  

 

 
 
 

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 
 

 
 

1.1. Objednatel : Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace 
Sídlo : Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště 
Statutární orgán : Mgr. Bronislav Vajdík 
Osoby oprávněné jednat 
a) ve věcech smluvních : Mgr. Bronislav Vajdík – ředitel organizace  
b) ve věcech technických : XXXXXXXXX 
  XXXXXXXXX 
IČ : 00092096 
DIČ : CZ00092096 
Bankovní ústav : KB a.s., Uherské Hradiště 
Číslo účtu : 115-909880257/0100 
Tel. : 572 414 512  
E-mail : sekretariat@ssluh.cz  
   
 
 
1.2. Zhotovitel : VODO - TOPO Horecký s.r.o. 
Sídlo : Šumice 126, Šumice 687 31 
Statutární orgán : Ing. Michal Horecký 
Zapsán v obchodním rejstříku : u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 7211  
Osoby oprávněné jednat 
a) ve věcech smluvních : Ing.Michal Horecký 
   
b) ve věcech technických : Ing.Michal Horecký 
    
IČ : 46970592 
DIČ : CZ46970592 
Bankovní ústav : XXXXXXXXX 
Číslo účtu : XXXXXXXXX 
Tel.  : XXXXXXXXX 
E-mail : XXXXXXXXX 
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2. PREAMBULE 

2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, číslo 
objednatele SML/0076/2017 (dále jen „Smlouva“) uzavřené dne 23. 8. 2017 na akci: 

 

„Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. – DZP Kunovice – Na Bělince – rekonstrukce 
kotelny“   

2.2. Důvodem pro zpracování tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě je změna technického rešení, která nemá 
vliv na cenu díla. Při samotné realizaci prací byl zjištěn střet navržené ocelové plošiny nad stávajícími 
kotly s přívody plynu, proto bylo navrženo otočení orientace nosných profilů plošiny o 90°. Navržená 
změna technického řešení má dopad na termín dokončení díla, protože oproti původnímu řešení 
projektanta je nezbytné pro zachování nepřetržité dodávky teplé vody s ohledem na realizaci akce za 
provozu domova provést přepojení kotlů a sestavení plošiny ve dvou na sebe navazujících etapách. 

 

Dodatkem č. 1 ke Smlouvě se mění: 
 

3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ 

Původní znění článku 3.2. Smlouvy – Termín a místo plnění: 

3.1. Termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla:  20. 09. 2017 

 

Bod 3.2 Smlouvy po změnách v souvislosti s Dodatkem č. 1 zní: 

3.2. Termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla: 30. 09. 2017 
 

 
 

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

4.1. Veškerá ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze 
změny.  

4.2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran nebo 
osobami jimi zmocněnými. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru 
smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. 

4.3. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto Dodatku č. 1. 

4.4. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto Dodatku č. 1 prostřednictvím registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv provede objednatel. 

4.5. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv v plném znění, 
zejména pak prohlašují, že žádná část dodatku č. 1 nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve 
smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

4.6. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení, 
objednatel obdrží také 2 vyhotovení. 
 

 
V Uherském Hradišti dne 12. 9. 2017 V Šumicích dne 12. 9. 2017 
 
Objednatel: Zhotovitel: 
 
 
……………………………………………    ………………………………………… 
Mgr. Bronislav Vajdík Ing. Michal Horecký 
ředitel organizace  


