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DODATEK Č. 2
ke Smlouvě o dílo

Č. ZHOTOV|TELE: 437/06/2016 - l.
Č. OBjEDNATELE: 172/2016

Smluvní strany

Město Čáslav

Sídlo: Nám.jana Žižky z TrocRova 1
286 01 Čáslav

IČ: 00236021
DIČ: CZ00236021

Statutární zástupce: Ing. Jaromir Strnad, starosta
bankovní spojení:
číslo účtu:
na straně jedné jako objednatel (dále jen nobjeunate/').

Realitní a stavební společnost s r.o.
Sídlo: Fantova 693/45, Obřany, 614 00 Brno
IČ: 41432037
DIČ: CZ41432037

zastoupena: Jaroslavem Vaňátkem, jednatelem
bankovní spojení:
číslo účtu:
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Brně, oddíl C, vložka 90993
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen »zhotc)vite/")

uzavírají podle § 2586 a nás|edujÍcÍch zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento:

dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby
,,Statické zajištění budovy Dusíkova divadla" ze dne 18.07.2016

Na základě odsouhlasených změn vzniklých během realizace stavby se smluvní strany dohodly na
sjednání tohoto Dodatku č. 2:

ČI. I.
Předmět plnění

Účastnici se na základě oboustranné dohody dohodli na tom, že se rozsah díla, jenž je vymezen ve
smlouvě o dílo v ČI. 1.1 a v dodatku č. 1, mění a rozšiřuje o změny, jež jsou obsaženy ve změnových
listech stavby č. 1 - 4, které tvoří přílohu tohcto Dodatku č. 2.
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Č . II.
Cena díla

Dále se účastníci dohodli na změně ceny díla a to tak, že původní cena díla uvedená v ČI. lV smlouvy o

dib, se z důvodu dohodnutých změn mění z částky:

Původní cena díla:
Cena bez DPH

DPH 21%

Cena celkem včetně DPH

(dále jen "Cena za provedeni díla")

1.963.382,00 KČ

412.310,22 KČ

2.376.692,22 KČ

na

Nová cena díla:
Cena bez DPH

DPH 21%

Cena celkem včetně DPH

(dále jen "Cena za provedeni díla")

2.009.810,39 KČ

422.060,18 KČ

2.431.870,57 KČ

ČI. lV.
Závěrečné ustanoveni

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek
je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech
dodatku. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sIlu originálu. Ostatní ustanoveni smlouvy
nedotčená tímto dodatkem č. 2, se nemění a zůstávají v platnosti.
Nedílnou součástítohoto dodatku č. 2 tvoří nás|edujÍcÍ přílohy:

Příloha č. l: Změnové listy stavby č. 1 - 4

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku smlouvy v registru smluv na webových
stránkách Portálu veřejné správy v souladu se zákonem č. 340/2015 o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),
zveřejněni zajistí objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě/ dodatku
nepovažuje za obchodnítajemstvÍve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Obě smluvní strany prohlašujI, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán
na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tisni ani za jinak
jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého

oprávněného zástupce.
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Uzavření tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo bylo schváleno usnesením Rady města Čáslavi

č. 329/2017 ze dne 28.08.2017.

V Čáslavi dne 31.8.2017

U// Ing. jaromír Strnad

starosta
za objednatele

jednatel spo|i¥nosti
za zhotovitele
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Rekapitulace

změnový list 1 - vícepráce
Změnový list 1 - méněpráce

Změnový list 2 - vícepráce
Změnový list 2 - méněpráce

změnový list 3 - vícepráce
Změnový list 3 - méněpráce

Změnový list 4 - vícepráce
Změnový list 4 - méněpráce

Vícepráce celkem
Méněpráce celkem

bez DPH vC. DPH
113 601,35
-19 128,30

. 53 328,84
-66 000,00

4 500,00
-5 973,50

0,00
-33 900,00

171 430,19 207 430,53
-125 001,8'0 -151 252,18

E 46 428,39 56 178,35 Kč

.
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ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název stavby: Statické zajištění budovy Dusíkova divadla

Pořadové číslo návrhu změny stavbý: 1

Změna: D - dokumentace

P - příprava
><

R - realizace

Stavební
oddíl. Číslo (pod)objektu, . . . . .. .

' . Nazev: Vnltrn| schodiste(provozní (provozního souboru)
celek)
Popis změny:

l) Nové kamenné stupně
Provedení nových kamenných stupňů v počtu 9 ks namísto repase.
2) Odtěženi nesoudržného násypu
Jedná se o odtěženi nesoudržného násypu v prostoru pod hranou předpokládaného základu.
3) Betonový prah
Jedná se o změny v založeni ŽB schodišt'ové desky.
4) Vyspraveni trhliny
Jedná se o vyspravení trhliny ve zdivu, která se objevila po vybouráni schodiště.

Odůvodnění změny:

l) Nové kamenné stupně
Po odkryti stávající podlahové krytiny (lepený koberec) bylo zjištěno, že stávající stupně schodiště (dle PD K 6 a K 7), které se
dle PD měly vyjmout (z důvodu umožnění vnitřní mikropilotáže), následně upravit a repasované zpětně uložit na nově
zrealizovanou ŽB schodišt'ovou desku, jsou ve stavu, kdy není možné repasi a znovupoloženi provést. Jako náhradní řešeni
bylo zvoleno položeni nových kamenných stupňů - materiál pískovec - na upravenou ŽB schodišt'ovou desku.

2) Odtěženi nesoudržného násypu v prostoru pod hranou předpokládaného základu
Po vybouráni podlahy pod spodním ramenem vnitřního schodiště se objevil nesoudržný násyp, který bylo třeba odtěžit. Původní
násyp byl po odtěženi přesunut na mezideponii dodavatele, po provedeni mikropilot byl zpětně vrácen a zhutněn tak, aby byla
zajištěná potřebná únosnost a stabilita svislých nosných konstrukci.

3) Betonový prah
Z důvodu záměny v rámci schodišt'ových stupňů (nové místo repasovaných) došlo ke změnám v založeni ŽB schodišt'ové
desky, což nemělo vliv na rozpočtované položky, zároveň byl doplněn betonový práh pod ŽB deskou z důvodu uzavřeni
prostoru pro násyp pod 1. podestou.

4) Vyspraveni trhliny
Vyspraveni trhliny ve vnitřním zdivu he|iká|ni výztuží, po vybouráni schodiště se objevila rozsáhlejší trhlina ve zdivu, AD
doporučil výspravu trhliny heHkálni výztuží.

Posouzeni změny - autorský dozor projektanta:
podpis l razítko:

Souhlasím s použitými výYrami, materiály i výše uvedeným
zdůvodněním. ,'"

l
l
l



POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

DOPADY ZMĚNY:

Do projektové dokumentace: bude zachyceno v PD skutečného provedeni

Do časového pIánu stavby:

Do ceny stavby: 113 601,35 KČ bez DPH

-19 128,30 KČ bez DPH

NAVRHOVATEL ZMĚNY - firma, jméno:

Zhotovitel: Rejitni a stavební společnost, s. r. o. Stavbyvedoucí: Jaroslav Vaňátko

'°'=

VYJÁDŘENÍ VE VĚCECH TECHNICKÝCH A FINANČNÍCH:

TDI investora: souhlasím Objednatel: souhlasím
podpis:

\_J'



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název stavby: Statické zajištěni budovy Dusíkova divadla

Pořadové číslo návrhu změny stavbý: 2

Změna: D - dokumentace

P - příprava
><

R - realizace

Stavební
oddíl. Číslo (pod)objektu, . . .. .

' . . Nazev: Venkovní schodiste(provozní (provozniho souboru)
celek)
Popis změny:

l) Repase venkovního schodiště
Repaše původních schodišt'ových stupňů v počtu 8 ks - namísto provedeni nových kamenných stupňů
2) Vybouráni konstrukcí pod schodištěm
Jedná se o vybouráni ŽB konstrukci pod stupni venkovního schodiště.

3) Práh
Jedná se o doplněni vstupního prahu za horní podestou venkovního schodiště.

Odůvodnění změny:

l) Repase venkovního schodiště
Bylo shledáno, že původní stupně jsou v dobrém stavu a je možné je znovu osadit na nově zbudovanou kontrukci venkovního
schodiště. Stupně budou pouze očištěny, případně rozměrově upraveny a bude přidána odkapová drážka pro lepši odvedeni
srážkové vody.

2) Vybouráni konstrukci pod schodištěm
PD předpokládala, že stávající konstrukce venkovního schodiště bude rozebrána, následně nově založena a vystavěna v nově
navržené podobě. Při bouráni byly objeveny konstrukce či materiály, jejichž výskyt nebyl předpokládán, bylo nezbytné je
odstranit a zlikvidovat uložením na skládku. Jedná se ŽB konstrukce v nebo u základů a násyp pod schodištěm (projekt
předpokládal dutý prostor pod schody).

3) Práh
Po rozebrání venkovního schodiště bylo zjištěno, že ve vstupu (obvodové zdi) není soudržné zdivo tvořící vstupní práh do
objektu, pro znovuosazení zárubně a dveří a k napojeni nového venkovního schodiště je třeba doplnit vstupní práh.

Posouzeni změny - autorský dozor projektanta:
podpis l razítko

Souhlasím s použitými vy rami, materiály i výše uvedeným
zdůvodněním.

.
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POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

DOPADY ZMĚNY:

Do projektové dokumentace: bude zachyceno v PD skutečného provedeni

Do časového plánu stavby:

Do ceny stavby: 53 328,84 KČ bez DPH

-66 000,00 KČ bez DPH

NAVRHOVATEL ZMĚNY - firma, jméno:

Zhotovitel: Realitnj a stavební společnost, s. r. o. Stavbyvedoucí:

VYJÁDŘENÍVE VĚCECH TECHNICKÝCH A FINANČNÍCH:

TDI investora: souhlasím Objednatel: souhlasím
podpis:

,l
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ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název stavby: Statické zajištění budovy Dusíkova divadla

Pořadové číslo návrhu změny stavbý: 3

Změna: D - dokumentace

P - příprava
><

R - realizace

Stavební
oddíl. Číslo (pod)objektu, .

' . . Nazev: Pokladna(provozni (provozniho souboru)
celek)
Popis změny:

l) Dodávka zárubni
Dodávka nových zárubni ke dveřím do místnosti č. 148.

2) Podlaha

Jedná se o změnu konstrukce podlahy v místnosti č. 148.

Odůvodnění změny:

I) Dodávka zárubni
Bylo zjištěno, že zárubně jsou v havarijním stavu a nelze je repasovat a zpět osadit. Repasovány budou pouze dveře, zárubně
budou zhotoveny nově (vybouráni a osazeni není předmětem této položky; tyto práce se dodávkou nových zárubni nemění).

2) Podlaha
Definitivní podoba podlahy bude řešena spolu s úpravou foyer v rámci zakázky Rekonstrukce Dusíkova divadla Ill. etapa, v
rámci této stavby se proto podlaha nebude realizovat. Bourací práce a podkladní vrstva byly přesunuty z místnosti č. 148 před
pokladnu (do místnosti č. 149).

Posouzeni změny - autorský dozor projektanta:
podpis l razítko:

Souhlasím s použitými ýměrami, materiály i výše uvedeným
zdůvodněním.

fl



POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

DOPADY ZMĚNY:

Do projektové dokumentace: bude zachyceno v PD skutečného provedení

Do časového plánu stavby:

Do ceny stavby: 4 500,00 KČ bez DPH

-5 973,50 KČ bez DPH

NAVRHOVATEL ZMĚNY - fiTma, jméno:
l

Zhotovitel: Realitní a stave:jni společnost, s. r. o. Stavbyvedoucí:
podpis:

VYJÁDŘENÍVE VĚCECH TECHNICKÝCH A FINANČNÍCH:

podpis:



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název stavby: Statické zajištění budovy Dusíkova divadla

Pořadové číslo návrhu změny stavbý: 4

Změna: D - dokumentace

P - příprava
><

R - realizace

Stavební
oddíl, Číslo (pod)objektu, , , . .

. Nazev: Dest'ova kanalizace DI(provozni (provozního souboru)
celek)
Popis změny:

l) Dešt'ová kanalizace

Odůvodnění změny:

Vzhledem k tomu, že nebylo předem známo, kudy vede kanalizace, projekt řešil variatní řešeni kanalizace DI. Při realizaci byla
zjištěna nová skutečnost, která vyvolala celkovou změnu řešení. Toto řešení je jednoduší než původní návrh, proto dochází k
odpočtu neprovedených položek.

Posouzeni změny - autorský dozor projektanta: I

podpis l razítko:
Souhlasím s použitými výměrami, materiály i výše uvedeným
zdůvodněním.

i
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POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

DOPADY ZMĚNY:

Do projektové dokumentace: bude zachyceno v PD skutečného provedeni

Do časového plánu stavby:

Do ceny stavby: 0,00 KČ bez DPH

-33 900,00 KČ bez DPH

NAVRHOVATEL ZMĚNY - firma, jméno:

Zhotovitel: Realit' í a stavební společnost, s. r. o. Stavbyvedoucí:
podpis:

VYJÁDŘENÍ VE VĚCECH TEĹHNICKÝCH A FINANČNÍCH:

TDI investora: souhlasím Objednafel: n souhlasím

l


