Číslo smlouvy objednatele: P-ST-12-2025III/11250 - Rynárec -Čelistná

Číslo smlouvy zhotovitele:
DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo III/11250 - Rynárec -Čelistná
ze dne 19.05.2025
Článek 1
Smluvní strany
	Objednatel:
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

	se sídlem:
	Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava

	zastoupený:
	Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace




Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:
	IČO:
	00090450

	DIČ:
	CZ00090450

	Zřizovatel:
	Kraj Vysočina



(dále jen „Objednatel“)
a
	Zhotovitel:
	BERKASTAV s.r.o.

	se sídlem:
	Kasárenská 2501/7, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov

	zastoupený:
	Lubomírem Berkou a Patrikem Berkou, jednateli společnosti




zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě pod spis. zn. C 58317
Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních:
	IČO:
	02657392

	DIČ:
	CZ02657392



(dále jen „Zhotovitel“)
(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)
Článek 2
Změna smluvních podmínek
2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo, číslo objednatele P-ST-12-2025 ze dne 19.05.2025, vyplývající z úpravy prací na základě požadavku investora a na základě geodetického zaměření skutečného provedení díla. Změny prací jsou ujednány v rozpočtu změnového listu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Číslo smlouvy objednatele: P-ST-12-2025III/11250 - Rynárec -Čelistná

Číslo smlouvy zhotovitele:
2.2. Předmět plnění dle Článku II. stávající smlouvy v aktuálním znění se v souladu s § 222 odst. 4 písm. b) zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ) a schváleným Změnovým listem č. 1 mění o dodatečné stavební práce (dále vícepráce) na základě požadavku investora - zesílení ve vnitřních obloucích extravilánu (viz. rozpočet změnového listu).
2.3. Předmět plnění dle Článku II. se zároveň v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ a schváleným Změnovým listem č. 1 mění o nerealizované stavební práce (dále méněpráce) vzniklé na základě geodetického zaměření skutečného provedení díla (viz. rozpočet změnového listu).
2.4. Celková cena díla dle Článku VI. odst. 6.1. stávající smlouvy je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:
Cena díla dle SoD bez DPH	7 000 000,00 Kč
Vícepráce ZL 1 dle § 222 odst. 4 písm. b) 62 780,00 Kč
Méněpráce ZL 1 dle § 222 odst. 6	- 232 309,00 Kč
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH	6 830 471,00 Kč
DPH 21 %	1 434 398,91 Kč
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 včetně DPH	8 264 869,91 Kč
2.5. Na rozdílovou částku ve výši 67 504,00,- Kč bez DPH vystaví zhotovitel do tří pracovních dnů od účinnosti tohoto Dodatku č. 1 opravný daňový doklad, který zašle objednateli. Tato částka vznikla jako rozdíl mezi již vyfakturovanou částkou Smlouvy o dílo a cenou po Dodatku č. 1.
Článek 3
Ostatní ujednání
3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy nedotčené Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.
3.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3.4. Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma smluvními stranami.
3.5. Dodatek č. 1 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3.6. Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
3.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
[image: ]
Krajská správa
a údržba silnic Vysočiny

3.8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.
Stránka # z 3

Číslo smlouvy objednatele: P-ST-12-2025III/11250 - Rynárec -Čelistná

Číslo smlouvy zhotovitele:
3.9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
- Rozpočet změnového listu č. 1
NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
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V Krnově, dne: viz podpisV Jihlavě dne: viz podpis

Stránka # z 3



Digitálně podepsal Patrik Berka
Datum: 2025.12.09
14:28:20 +01'00'
Digitálně podepsal Ing. Radovan Necid Datum: 2025.12.10 09:54:16+01'00'



Patrik Berka, jednatel společnosti BERKASTAV s.r.o.

Ing. Radovan Necid, ředitel organizace 
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, 
příspěvková organizace
Rozpočet změnového listu - ZL1
[image: ]Firma: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
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Varianta: ZŘ - Základní řešení
	Objekt
	Popis
	Cena bez DPH

	SO 000
	Všeobecné a ostatní náklady
	

	SO 101
	Silnice III/12250
	


Celková cena SOD bez DPH:	7 000 000,00


	VCP
	Vícepráce
	0

	MNP
	Méněpráce
	

	
	Konečná cena bez DPH:
	6 830 471,00





	Stavba:
	2025 III/11250 - Rynárec -Čelistná
	SO 101
	

	Rozpočet:
	
	SO 101 Silnice III/12250
	
	
	
	
	

	Poř. číslo
	Kód položky
	Varianta
	Název položky
	MJ
	Množství
	Jednotková cena

	
	
	
	
	
	
	Jednotková
	Celkem

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	9
	10


Firma: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace Soupis víceprací objektu
í Aspe’

	1
	113726
	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM
	M3
	
	
	

	
	455,78-362,4
	

	9
	58910
	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM
	m
	
	
	

	
	
	

	8
	919111
	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM
	m
	
	
	

	
	
	



Firma: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizaceí Aspe’

Soupis méněprací objektu
	Stavba:
Rozpočet:
	
	2025
SO 101
	III/11250 - Rynárec -Čelistná Silnice III/12250
	
	1
	SO 101
	

	
	
	
	
	
	
	

	Poř. číslo
	Kód položky
	Varianta
	Název položky
	MJ
	Množství
	Jednotková cena

	
	
	
	
	
	
	Jednotková
	Celkem

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	9
	10




	6
	572213
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
	M2
	
	
	

	
	17 350,00 SOD - 16746,6geodet
	

	5
	574A56
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16+ TL. 60MM
	M2
	
	
	

	
	17 350,00 SOD - 16746,6geodet
	

	12
	93808
	OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM
	M2
	
	
	

	
	17 350,00 SOD - 16746,6geodet
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