Číslo dodatku Objednatele:
OIPP/0522/24/SML/4
Číslo dodatku Zhotovitele:
……………………….

DODATEK č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY
Hotel Květnice –2. etapa
(dále jen „Dodatek č. 4“), který uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:
I. Město Tišnov
Zastoupené: Bc. Jiří Dospíšil, starosta města Tišnov
Se sídlem: náměstí Míru 111, 666 19 Tišnov
IČO: 002 82 707
DIČ: CZ002 82 707
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 1425641/0100
Ve věcech technických je oprávněna jednat: Ing. Miroslava Vyhňáková

tel: 549 439 816, email: miroslava.vyhnakova@tisnov.cz

Odpovědný útvar: Odbor investic a projektové podpory

(dále jen „Objednatel“)

a

II. Moravská stavební unie – MSU s.r.o.

Sídlo:
 Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno – Dolní Heršpice

Zastoupený: xxx, na základě plné moci

Zapsán v obchodním rejstříku: vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 10632

IČO: 485 29 303

DIČ: CZ48529303

Bankovní ústav: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 372571103/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:
xxx, jednatel


Tel.: xxx

E-mail: xxx
xxx, na základě plné moci


Tel.: xxx

E-mail: xxx
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: xxx, jednatel


Tel.: xxx

E-mail: xxx 
(dále jen „Zhotovitel“)

I. ROZSAH DODATKU
I.1st Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo na zhotovení stavby č. OIPP/0522/24/SML ze dne 15. 11. 2024, Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby č. OIPP/0470/24/SML/1 ze dne 14. 5. 2025, Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby č. OIPP/0470/24/SML/2 ze dne 11. 6. 2025 (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany se v souladu s čl. 24 Změna smlouvy dohodly na tomto Dodatku č. 4.
I.2nd Smluvní strany se dohodly na změně čl. 2. Předmět smlouvy, čl. 5. Cena za zhotovení stavby a podmínky pro změnu sjednané ceny a č. 3 Lhůta plnění, harmonogram.
I.3rd Čl. 2. Předmět smlouvy se doplňuje o odst. 2.10, 2.11, 2.12 a 2.13 tohoto znění:


„2.10
Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné práce (dále jen „vícepráce“), které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 11 v hodnotě 2.122.687,49 Kč bez DPH v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), z předmětu smlouvy se vypouští neprováděné práce (dále jen „méněpráce“), které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 11 v hodnotě 784.897,24 Kč bez DPH v souladu s ust. § 222 odst. 4 ZZVZ.

 2.11
Předmět smlouvy se doplňuje o vícepráce, které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 12 v hodnotě 120.140,37 Kč bez DPH, v souladu s ust. § 222 odst. 5 ZZVZ.

 2.12
Předmět smlouvy se doplňuje o vícepráce, které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 13 v hodnotě 6.866.582,28 Kč bez DPH, v souladu s ust. § 222 odst. 6 ZZVZ, z předmětu smlouvy se vypouští méněpráce, které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 13 v hodnotě 254.312,84 Kč bez DPH v souladu s ust. § 222 odst. 6 ZZVZ.

 2.13
Předmět smlouvy se doplňuje o vícepráce, které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 14 v hodnotě 360.254,10 Kč bez DPH, v souladu s ust. § 222 odst. 7 ZZVZ, z předmětu smlouvy se vypouští méněpráce, které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 14 v hodnotě 360.254,10 Kč bez DPH v souladu s ust. § 222 odst. 7 ZZVZ.“
I.4th Čl. 5. Cena za zhotovení stavby a podmínky pro změnu sjednané ceny – text odst. 1.1 se nahrazuje tímto zněním:


„5.1.1
Celková cena za splnění celého předmětu Smlouvy (dále také „Cena za zhotovení Stavby“ či „sjednaná cena“) je sjednána ve výši:
5.1.1.1
Cena
 


56.608.011,76 Kč bez DPH
5.1.1.2
Cena slovy 
padesát šest milionů šest set osm tisíc jedenáct korun českých sedmdesát šest halířů bez DPH“
I.5. Čl. 3. Lhůty plnění, harmonogram – text odst. 3.1.3 se nahrazuje tímto zněním:

„3.1.3
 Lhůta pro dokončení Díla / Stavby a jeho předání a převzetí
V délce nejpozději do 695 kalendářních dnů od předání Staveniště Zhotoviteli (dále také jen „Finální lhůta“).“

II. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
II.1st Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
II.2nd Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv Digitální a informační agentury (DIA).
II.3rd Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celého znění smlouvy a Dodatku č. 4.
II.4th Tento Dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží dva.
II.5th Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku č. 4 a s celým obsahem Dodatku č. 4 souhlasí. Současně prohlašují, že tento Dodatek č. 4 nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

II.6th Součástí Dodatku č. 4 je tato příloha:
· Změnový list č. 11 včetně položkových rozpočtů změn
· Změnový list č. 12 včetně položkových rozpočtů změn
· Změnový list č. 13 včetně položkových rozpočtů změn
· Změnový list č. 14 včetně položkových rozpočtů změn
Doložka:

Tento dodatek byl schválen Radou města Tišnova na schůzi č. 33 dne 10. 12. 2025.
	V Tišnově dne 10. 12. 2025

	V Tišnově dne 10. 12. 2025


	xxx
za Objednatele


	xxx
za Zhotovitele
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