
Změnový list číslo 288
Ident i f ikace  akce

Název akce: Výstavba Mu l t i f unkčn í  sportovní  a ku l t u rn í  haly v Brně

Číslo akce SMVS: -

Objednate l : I. Statutární  město Brno
II. ARÉNA BRNO, a. S.
III. Brněnské komunikace  a.s.
IV. Teplárny Brno, a.s.

Zastoupen: Objednate lem
Zhotovi te l : HOCHTIEF CZ a.s., Plzeňská 16/3217,  150 00 Praha 5

SPST: Společnost INVIN, RUBY, INFRAM a CM

Projektant : Projektová dokumen tace  1 - Arch. Design,  s.r.o. a A PLUS a.s.
Projektová dokumentace  2 - PK OSSENDORF s.r.o.

P ředmě t  změnového l istu
Záměna potrubí v 5.NP z HT na PE, část NSA

Část díla dotčená změnovým l is tem
(objednatel ARÉNA část NSA)
D.1.4.01a - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE - KANALIZACE (KAN)

Popis změny, popis techn ického řešení
Původní  řešení dle smluvn í  ( tendrové) dokumen tace  :
Projektová dokumentace 1 uvažovala na ochozu 5.NP s použitím kanalizačního odpadního potrubí HT.
Nové řešení :
Změnou dochází k použití kanalizačního potrubí typu PE vedeném na ochozu 5.NP.
Zdůvodnění  změny :
Potřeba provedení změny vznikla v průběhu výstavby, během které bylo zjištěno, že Původní řešení (potrubí HT) není vhodné pro použití do
vnějšího prostředí z důvodu absence UV stabilizace, což by mohlo vést k jeho degradaci a ztrátě vlastností (to je pro budoucí provoz Díla zcela
nežádoucí). Na základě tohoto zjištění bylo jako potrubí na ochozu 5.NP navrženo Nové řešení (PE potrubí), které obsahuje UV stabilizaci a
tudíž je vhodné pro použití ve venkovním prostředí (nehrozí jeho degradace a ztráta vlastností). Z výše uvedeného vyplývá, že se jedná o
změnu, která je potřebná pro řádné provedení Díla a která je dána okolností (nedostatek Původního řešení spočívající v nevhodně navrženém
kanalizačním potrubí HT na ochozu v 5.NP), kterou zadavatel i přes vynaložení náležité péče nemohl předvídat, pročež se jedná o
nepodstatnou změnu závazku podle § 222 odst. 6 ZZVZ.

Vliv změny na výkresovou dokumen tac i  :

Má vliv na výkresovou dokumentaci.
Záznamy o změně  ve s tavebním deníku a zápisech z KD :

Záznam o změně  je uveden v zápisu z KD v bodu 94/2 ze dne 5.8.2025.
P ředpok ládaný  vliv na termín,  kva l i t u ,  cenu díla :
Vliv na termín:  ne
Vliv na kval i tu:  změny nemaj í  vliv na výslednou kval i tu  díla
Vliv na cenu: dochází  ke zvýšení ceny díla dle Pří lohy 1 ZL 288
P ř í lohy:
1. Rozpočet změny
2. Oznámení  HT
Odpoč ty  z ceny díla - §222 odst.  4 ZZVZ (Kč bez DPH): 0,00 Kč

Odpoč ty z ceny díla - §222 odst.  5 ZZVZ (Kč bez DPH): 0,00 Kč

Odpoč ty z ceny díla - §222 odst.  6 ZZVZ (Kč bez DPH): -401 114,00 Kč

Odpoč ty z ceny díla - §222 odst.  7 ZZVZ (Kč bez DPH): 0,00 Kč

P ř ípoč ty  z ceny díla - §222 odst.  4 ZZVZ (Kč bez DPH): 0,00 Kč

Př ípoč ty  z ceny díla - §222 odst.  5 ZZVZ (Kč bez DPH): 0,00 Kč

Př ípoč ty z ceny díla - §222 odst.  6 ZZVZ (Kč bez DPH): 453 972,00 Kč

Př ípoč ty  z ceny díla - §222 odst.  7 ZZVZ (Kč bez DPH): 0,00 Kč

Odpoč ty  z ceny díla - ce lkem (Kč bez DPH): -401 114,00 Kč
Přípočty z ceny díla - ce lkem (Kč bez DPH): 453 972,00 Kč

Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: 52 858,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla s DPH: 63 958,18 Kč

Za zhotovitele: Za zhotovitele:



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Výstaviště Brno Datum: 02.09.2025

Zadavatel: SMB, ARENA, BKOM, TB Projektant:
Arch.Design, s.r.o., 
APLUS, a.s.

Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a. s Zpracovatel: HOCHTIEF CZ a. s

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 52 858,00

D 721 Vnitřní kanalizace 52 858,00
1 K 721151208R00 Potrubí PE, dešťové, D 110 x 4,3 mm m 76,000 870,00 66 120,00 SOD

2 K 721151209R00 Potrubí PE, dešťové, D 125 x 4,9 mm m 182,000 1 051,00 191 282,00 SOD

3 K 721151210R00 Potrubí PE, dešťové, D 160 x 6,2 mm m 110,000 1 787,00 196 570,00 SOD

4 K 721176115R00 Potrubí HT odpadní D 110 x 2,7 mm m -76,000 720,00 -54 720,00 SOD

5 K 721176116R00 Potrubí HT odpadní D 125 x 3,1 mm m -182,000 987,00 -179 634,00 SOD

6 K 721176117R00 Potrubí HT odpadní D 160 x 3,9 mm m -110,000 1 516,00 -166 760,00 SOD
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Příloha č. 2  
ZL č. 288  

Oznámení / dotaz ke změně 

 

 

 

 

 

From: 
Sent: Monday, June 9, 2025 12:09 PM
To:

Cc:
Subject: HT potrubí na ochoze 5NP

__________________________________________________________________S HOCHTIEF
Dobrý den,

Za zhotovitele upozorňujeme, že potrubí kanalizace, které je vedené na ochoze 5NP je ze systému HT, které je pouze do vnitřního prostředí, neobsahuje
UV stabilizaci. Je možné to takhle realizovat?

Typy Trubek ( 5488815)

Děkuji.

S pozdravem

Stavbyvedoucí
divize Pozemní stavby Morava
HOCHTIEF CZ a. s.
Plzeňská 16/3217
150 00 Praha 5
Česká republika
Mobil:

https://www hochtief.cz



Příloha č. 2  
ZL č. 288  

Oznámení / dotaz ke změně 

 

 

 

Od:
Odesláno: středa 11. června 2025 13:44:59
Komu: 
Kopie: 
Předmět:  FW: HT potrubí  na ochoze 5NP

Dobrý den, pane 

Prosím o vyjádření za Vás jako za SpSt k níže uvedenému, v rozpočtu máme pouze HT potrubí, můžeme provést změnový list? Nebo ponecháme HT potrubí

Děkuji.

S pozdravem

Stavbyvedoucí
divize Pozemní stavby Morava
HOCHTIEF CZa. s.
Plzeňská 16/3217
150 00 Praha 5
Česká republika
Mobil:

https://www hochtief.cz

From:
Sent: Wednesday, June 11, 2025 2:41 PM
To:
Cc:
Subject: Re: HT potrubí na ochoze 5NP

Dobrý den,

prosím ZL...

Děkuji

S pozdravem

Správce stavby

□ Propojený obrázek
nebe zobrazit
Příslušný soubor byl
pravděpodobně
přesunut přejmeno

INVIN s.r.o. | Sochorova 23, 616 00 Brno
| invin.cz

Člen skupiny AD Group


