

Dodatek č. 3 ke 
Smlouvě o dílo ze dne 21. 3. 2025
II/347 Světlá nad Sázavou – přeložka silnice, PD
uzavřený podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) s přiměřeným užitím ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Objednatel:	Město Světlá nad Sázavou
se sídlem:			náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou
zastoupený: 			Ing. František Aubrecht, starosta města
zástupce pro věci technické:	Ing. Vladimíra Krajanská, Ing. Jana Satrapová 
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	2621521/0100
IČO:	00268321
DIČ:	CZ00268321
(dále jen „Objednatel“)

1.2. Zhotovitel:	M4 Road Design s.r.o.
adresa:  			Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8
zástupce pro věci smluvní:	Ing. David Stempák, MBA, jednatel společnosti
zástupce pro věci technické:	 
bankovní spojení:		Komerční banka, a.s.
číslo účtu:			115-7471130217/0100
IČO:				072 29 585
DIČ:				CZ07229585
zápis v obchodním rejstříku:	Městský soud v Praze, odd. C, spisová značka C 297222 
(dále jen „Zhotovitel“)


Článek 2 – Změna smlouvy o dílo
2.1. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 3 dohodly na změně smlouvy o dílo ze dne 21. 3. 2025 ve znění dodatků č. 1 a č. 2. Změna smlouvy zahrnuje úpravu termínu plnění z důvodu probíhající koordinace souvisejících záměrů mezi jednotlivými investory, kterými jsou Správa železnic, kraj Vysočina a město Světlá nad Sázavou, z důvodu dodatečných požadavků správců některých inženýrských sítí (např. GasNet) a z důvodu opakovaného projednání dokumentace s následnými správci.
2.2. Změna článku 3 – Termín plnění
Předmětem tohoto dodatku je úprava sjednaného termínu plnění pro dokončení části díla – vypracování PDPZ vč. soupisu prací a položkového rozpočtu.

V bodě 3.1. smlouvy se věta:
Zhotovitel se zavazuje realizovat Dílo v těchto sjednaných termínech plnění:	

Zahájení činnosti: bezprostředně po podpisu smlouvy o dílo – předpoklad březen 2025 (splněno)			
Vypracování PDPZ vč. soupisu prací a položkového rozpočtu 
dle smlouvy o dílo odst. 2.2. písm. a) a dodatku č. 1 odst. 2.1. písm. a), c) a d)					do 30. 11. 2025 
	
Inženýrská činnost – změna záměru před dokončením dle 
dodatku č. 1 odst. 2.1. písm. b)						do 30. 6. 2026


Ruší a nahrazuje textem:
Zhotovitel se zavazuje realizovat Dílo v těchto sjednaných termínech plnění:	

Zahájení činnosti: bezprostředně po podpisu smlouvy o dílo – předpoklad březen 2025 (splněno)			
Vypracování PDPZ vč. soupisu prací a položkového rozpočtu 
dle smlouvy o dílo odst. 2.2. písm. a) a dodatku č. 1 odst. 2.1. písm. a), c) a d)					do 28. 2. 2026 

Inženýrská činnost – změna záměru před dokončením dle 
dodatku č. 1 odst. 2.1. písm. b)						do 30. 6. 2026

Článek 3 – Ostatní ujednání

3.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 21.3.2025 ve znění dodatků č. 1 a č. 2 zůstávají beze změny a v platnosti.
3.2. Tento dodatek č. 3 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne 21.3.2025 ve znění dodatků č. 1 a č. 2 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. V případě elektronické podoby dodatku se vyhotovuje jeden elektronický originál a po podpisu oběma smluvními stranami každá smluvní strana obdrží jeho elektronický originál. 
3.3. Strany této smlouvy berou na vědomí, že město Světlá nad Sázavou je obcí podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., může tak mít povinnost zveřejnit tuto smlouvu nebo její části či jakékoliv jiné dokumenty nebo informace vytvořené v rámci tohoto smluvního vztahu, a to např. na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Světlá nad Sázavou, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy.
3.4. Uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 21. 3. 2025 bylo odsouhlaseno Radou města Světlá nad Sázavou na jednání konaném dne 1.12.2025, usnesením č. R/557/2025.
 
Objednatel:						Zhotovitel:	



……………………………………		……………………………………..
Ing. František Aubrecht		Ing. David Stempák, MBA
starosta města		jednatel společnosti
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