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Číslo smlouvy objednatele: 24/279-2
Č.j.: 47114-2025-UVCR

DODATEK Č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO

„Úpravy Slavíčkovy vily pro zřízení dětských skupin“

uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) a v souladu s § 131 odst. 1 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) 


Česká republika – Úřad vlády České republiky
kterou zastupuje:	Ing. Tomáš Štainbruch, MBA, ředitel Odboru správy nemovitostí, na základě vnitřního předpisu
se sídlem:	nábř. E. Beneše 128/4, 118 01 Praha 1 - Malá Strana
IČO: 		00006599		
DIČ: 		CZ00006599
bankovní spojení:	ČNB Praha, účet č.: 4320001/0710
kontaktní osoba:	Ing. arch. Martina Šírerová, tel. xxxxx, 
	e-mail: xxxxx

(dále jen „objednatel“)

a

ISPD s.r.o.
kterou zastupuje: 	Ing. Michal Lec, jednatel společnosti
se sídlem: 	Na Klaudiánce 598/8, 147 00, Praha 4 - Braník
IČO: 	28478380	
DIČ: 	CZ 28478380
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze 
spisová značka (oddíl, vložka) oddíl C, vložka 144531
bankovní spojení:	UniCredit Bank Czech Republic, a.s., účet č.: 2108738743/2700
kontaktní osoba	Matěj Uher, tel. xxxxx, e-mail: xxxxx
	
na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

Preambule
Objednatel a zhotovitel na základě výsledku podlimitního zadávacího řízení vedeného k veřejné zakázce s názvem „Úpravy Slavíčkovy vily pro zřízení dětských skupin“ uzavřeli dne 18. 12. 2024 smlouvu o dílo ev. č. 24/279-0 (dále jen „smlouva“) a Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo dne 08.12.2025, ev. č.  24/279-1.

Článek I.
Změna předmětu smlouvy
1. Smluvní strany se tímto dohodly na úpravě předmětu smlouvy tak, že se předmět smlouvy 
v Čl. I. a II. smlouvy upravuje takto:
Na základě tohoto dodatku se:
· zhotovitel zavazuje provést nezbytné dodatečné stavební práce nad rámec rozpočtu (vícepráce) a zároveň neprovést některé stavební práce (méněpráce), představující změnu proti zadávací dokumentaci, resp. oproti smlouvě, které jsou popsány, odůvodněny, výměrově a finančně vyčísleny vč. položkového členění ve schváleném změnovém listu č.01, č. 03, č. 04, č. 05, č. 06 a č. 07 a dále se
· objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu podle podmínek stanovených v čl. V. odst. 3. smlouvy.
2. Předmět smlouvy uvedený v Čl. I. a II. smlouvy se tímto dodatkem upravuje o změny (vícepráce a méněpráce), jejichž potřeba vznikla během plnění předmětu smlouvy a nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách pro předmět smlouvy a jsou podrobně popsány ve výše uvedených změnových listech. Realizace těchto změn je nezbytná pro řádné dokončení díla.
Článek II.
Změna ceny díla
S ohledem na změnu předmětu smlouvy dle tohoto dodatku se celková cena za řádné provedení díla uvedená v čl. V odst. 1 smlouvy mění dle tohoto změnového listu (dále také „ZL“)
ZL 01 – Demontáže podhledů
Součástí návrhu projektu je realizace nových SDK podhledů z důvodu zakrytí instalovaných nových rozvodů VZT. Projekt ve výkazu výměr neobsahoval položku demontáže stávajících podhledů. 
Vnitřní interiérové dveře byly původně navrženy jako protipožární a zároveň bezpečnostní se zajištěním proti vloupání; po úpravě budou dveře pouze protipožární.
Celkové zvýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu č. 01 je 98 525,49 Kč bez DPH, tj. 119 215,84 Kč včetně DPH.
· cena víceprací dle Změnového listu č. 01 činí 137 525,49 Kč bez DPH, tj. 166 405,84 Kč včetně DPH.
Jedná se o změnu dle § 222 odst. 5 ZZVZ.
· cena méněprací dle Změnového listu č. 01 činí 39 000,00 Kč bez DPH, tj. 47 190,00 Kč včetně DPH. 
Jedná se o změnu dle § 222 odst. 4 ZZVZ.
ZL 03 – Úpravy okenních výplní dle stanoviska OPP MHMP 
Na základě stanoviska OPP MHMP byla provedena pasportizace dveřních a okenních výplní a zpracována realizační dokumentace. Po připomínkách a podmínkách OPP MHMP vznikla finální verze, podle níž byla provedena výroba a montáž oken. Oproti původnímu projektu byla změněna profilace, kování a některá okna byla vyrobena jako repliky místo repasí, aby splnila požadované tepelně‑izolační parametry. Veškeré změny byly konzultovány s orgány památkové péče.
Celkové zvýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu č. 03 je 1 386 851,90 Kč bez DPH, tj. 1 678 090,80 Kč včetně DPH.
· cena víceprací dle Změnového listu č. 03 činí 1 958 828,10 Kč bez DPH, tj. 2 370 182,00 Kč včetně DPH 
· cena méněprací dle Změnového listu č. 03 činí 571 976,20 Kč bez DPH, tj. 692 091,20 Kč včetně DPH. 
Jedná se o změnu dle § 222 odst. 5 ZZVZ.
ZL 04 – Úpravy venkovního schodiště – zatékání do 1. PP
Z důvodu zatékání do konstrukce budovy bylo upraveno severní venkovní schodiště – byla provedena nová hydroizolace po odkopání zeminy, zábradlí opraveno sanačními omítkami a teraco na podestě bylo opraveno a vyspádováno.
Celkové zvýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu č. 04 je 137 409,53 Kč bez DPH, tj. 166 265,53 Kč včetně DPH.
· cena víceprací dle Změnového listu č. 04 činí 137 409,53 Kč bez DPH, tj. 166 265,53 Kč včetně DPH 
· cena méněprací dle Změnového listu č. 04 činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 Kč včetně DPH. 
Jedná se o změnu dle § 222 odst. 5 ZZVZ.
ZL 05 – Ostatní
V průběhu realizace stavby byly provedeny změny a doplnění – doplnění protidešťové žaluzie a tepelné izolace u VZT, doplnění počtu zásuvek a komponentů v oblasti silnoproudu, prodloužení potrubí spiro a dopojení do komína, demontáž stávajícího spiro potrubí, doplnění ventilátorů, změny ve slaboproudých rozvodech.		
Celkové zvýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu č. 05 je 986 046,68 Kč bez DPH, tj. 1 193 116,48 Kč včetně DPH.
· cena víceprací dle Změnového listu č. 05 činí 986 046,68 Kč bez DPH, tj. 1 193 116,48 Kč včetně DPH 
· cena méněprací dle Změnového listu č. 05 činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 Kč včetně DPH. 
Jedná se o změnu dle § 222 odst. 5 ZZVZ.
ZL 06 – Datové přepínače Cat 6
Na základě požadavku investora byly položky z rozpočtu nahrazeny koncovými prvky, které zajistí spolehlivou podporu plné propustnosti kabeláže Cat 6 a jejich rozhraní bude odpovídat požadovaným parametrům sítě. Současně bylo nezbytné zvolit takové modely datových přepínačů (switch), které budou kompatibilní s již provozovaným řešením v rámci organizace.
Celkové zvýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu č. 06 je 109 662,40 Kč bez DPH, tj. 132 691,50 Kč včetně DPH.
· cena víceprací dle Změnového listu č. 06 činí 146 514,60 Kč bez DPH, tj. 177 282,67 Kč včetně DPH 
· cena méněprací dle Změnového listu č. 06 činí 36 852,20 Kč bez DPH, tj. 44 591,16 Kč včetně DPH. 
Jedná se o změnu dle § 222 odst. 5 ZZVZ.
ZL 07 – Nefakturované položky, odpočty, přípočty
Neprovedené položky, které se nefakturují, tj. demontáž okenních mříží, podlaha dřevěná lamelová vč. montáže a souvisejících prací, klíčový trezor KTPO, sada komponentů pro STA, a montážní práce s tím spojené, úprava venkovního prostranství a přípočet 20 kusů bezkontaktních čipových klíčenek.
Celkové snížení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu č. 07 je 847.519,52 Kč bez DPH, tj. 1.025.498,62 Kč včetně DPH.
· cena víceprací dle Změnového listu č. 07 činí 1.008,00 Kč bez DPH, tj. 1.219,68 Kč včetně DPH.
· cena méněprací dle Změnového listu č. 07 činí 848.527,52 Kč bez DPH, tj. 1.026.718,30 Kč včetně DPH. 
Jedná se o změnu dle § 222 odst. 4 ZZVZ.
Celková cena díla uvedená v čl. V odst. 1 smlouvy a ve znění Dodatku č. 1 ve výši 17 139 006,76 Kč bez DPH se v důsledku změn závazku ze smlouvy provedených tímto dodatkem navyšuje o částku 1.870.976,48 Kč bez DPH, tedy na částku 19.009.983,24 Kč bez DPH, tj. 23.002.079,72 Kč včetně DPH.
Článek III.
Změna doby plnění
1. Změny, které jsou předmětem tohoto dodatku, nemají vliv na termín pro dokončení stavebních prací a předání díla, ani na ostatní závazné dílčí termíny plnění stanovené v čl. IV smlouvy. 
Článek IV.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny. 
2. Objednatel je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Zhotovitel souhlasí se zveřejněním dodatku především na profilu zadavatele a v Registru smluv. Splnění této zákonné povinnosti není porušením důvěrnosti informací. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že uveřejněno bude úplné znění tohoto dodatku č. 2, včetně všech identifikačních a kontaktních údajů osob, které zhotovitel uvedl v textu tohoto dodatku č. 2. Je-li podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů (obecného nařízení o ochraně osobních údajů) k uveřejnění těchto údajů potřebný souhlas dotčených osob, zhotovitel výslovně prohlašuje, že takový souhlas všech dotčených osob zajistil. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle správci Registru smluv k uveřejnění objednatel a bude zhotovitele písemně informovat o uveřejnění tohoto dodatku č. 2 v Registru smluv. Zhotovitel je povinen zkontrolovat, že tento dodatek byl v Registru smluv řádně uveřejněn. V případě, že zhotovitel zjistí jakékoliv nepřesnosti či nedostatky, je povinen bez zbytečného odkladu o nich objednatele informovat.  
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.
4. Dodatek je v případě jeho listinné podoby vyhotoven ve 4 stejnopisech, přičemž zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, 3 vyhotovení obdrží objednatel.
5. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku č. 2 za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku č. 2 rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k tomuto dodatku své podpisy.


	za zhotovitele: 10.12.2025
ISPD, s.r.o.






	

	za Českou republiku
Úřad vlády České republiky: 11.12.2025

	Ing. Michal Lec

	
	Ing. Tomáš Štainbruch, MBA

	jednatel
	
	ředitel Odboru správy nemovitostí



„Revitalizace objektu a zahrady za účelem zřízení dětských skupin Úřadu vlády České republiky“,
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