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II/392 Březník - křiž. III/39213 (Kuroslepy)
	
	DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo II/392 Březník - křiž. III/39213 (Kuroslepy) ze dne 23. 09. 2025
Článek 1
Smluvní strany

	Objednatel:
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

	se sídlem:
	Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava

	zastoupený:
	Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace




Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:
	IČO:
	00090450

	DIČ:
	CZ00090450

	Zřizovatel:
	Kraj Vysočina



(dále jen „objednatel“)
a
	Zhotovitel:
	MI Roads a.s.

	se sídlem:
	Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

	zastoupený:
	Ing. Zdeňkem Ludvíkem, předsedou správní rady a
Ing. Markem Steinerem, členem správní rady



zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 27461
Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních:
	IČO:
	17331099

	DIČ:
	CZ17331099



(dále jen „zhotovitel“)
(společně také jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní strana“)


II/392 Březník - křiž. III/39213 (Kuroslepy)
Článek 2
Změna smluvních podmínek
2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo, číslo objednatele P-ST- 46-2025 a číslo zhotovitele MIROS25800539, ze dne 23. 09. 2025, spočívající ve stanovení konečné ceny díla na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
2.2. Předmět plnění dle Článku II. stávající smlouvy v aktuálním znění se mění o dodatečné stavební práce a nerealizované stavební práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schváleným změnovým listem č. 1.
2.3. Celková cena díla dle Článku VI. odst. 6.1. stávající smlouvy je ve znění tohoto dodatku stanovena
následovně:
Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH 16 757 076,09 Kč
Méněpráce ZBV 1	- 68 245,19 Kč
Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 bez DPH 16 688 830,90 Kč
DPH 21 %	3 504 654,49 Kč
Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 včetně DPH 20 193 485,39 Kč
Článek 3
Ostatní ujednání
3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy nedotčené Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.
3.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3.4. Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma smluvními stranami.
3.5. Dodatek č. 1 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3.6. Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
Krajská správa	Q sfdi
a údržba silnic Vysočiny	™
Číslo smlouvy objednatele: P-ST-46-2025
Číslo smlouvy zhotovitele: MIROS25800539

3.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
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3.8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.
3.9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
- Změnový list 1
NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
V Praze, dne: viz podpis V Jihlavě, dne: viz podpis
[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]Ing. Zdeněk Ludvík
[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]Digitální podpis:
[bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]09.12.2025 11:54:36

Digitálně podepsal Ing. Radovan Necid Datum: 2025.12.11 08:48:23 +01 '00'

Ing. Zdeněk Ludvík, předseda správní rady MI Roads a.s.
Ing. Radovan Necid, ředitel organizace Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]Ing. Marek Steiner
[bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]Digitální podpis:
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11]10.12.2025 07:20:29
Ing. Marek Steiner, člen správní rady 
Krajská správa 
a údržba silnic Vysočiny
Číslo smlouvy objednatele: P-ST-46-2025
Číslo smlouvy zhotovitele: MIROS25800539
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5.3 (25.2.12.0)
	Změna soupisu množství

	Evidenční číslo a název Stavby:
	
	
	
	
	
	Změna soupisu množství
	

	80010015 - II/392 Březník - křiž. III/39213 (Kuroslepy)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
	
	
	
	
	
	
	ZBV
	
	

	[SO 101] - Komunikace
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PČ
	Kód položky
	Název položky
	MJ
	Množství SoD
	Množství ve Změně
	Množství rozdílu
	Cena za MJ v Kč
	Cena celkem SoD v Kč
	Cena celkem ve Změně v Kč
	Rozdíl cen celkem v Kč
	Rozdíl
v
%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	014101
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	113143
	ODSTRANĚNI KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM, ODVOZ DO 3KM
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	113722
	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 2KM
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	113726
	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	123738
	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	12922
	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	12931
	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M
	M
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	171103
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	18110
	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	45152
	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	56335
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	56336
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	567504
	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM A ASF EMULZÍ
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	56962
	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	572213
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	574A34
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	574C56
	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	58910
	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM
	M
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	91228
	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU
	KUS
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	915111
	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	919111
	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM
	M
	
	
	
	
	
	
	
	

	Celkem
	16 221 416,85
	16 212 316,56
	-9 100,29
	-0,06



[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13]Za objednatele:Za zhotovitele:

[bookmark: bookmark14][bookmark: bookmark15]Datum:
Datum:

5.3 (25.2.12.0)
	Změna soupisu množství

	Evidenční číslo a název Stavby:
	
	
	
	
	
	Změna soupisu množství
	

	80010015 - II/392 Březník - křiž. III/39213 (Kuroslepy)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
	
	
	
	
	
	
	ZBV
	
	

	[SO 201] - Propustek
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PČ
	Kód položky
	Název položky
	MJ
	Množství SoD
	Množství ve Změně
	Množství rozdílu
	Cena za MJ v Kč
	Cena celkem SoD v Kč
	Cena celkem ve Změně v Kč
	Rozdíl cen celkem v Kč
	Rozdíl
v
%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	014101
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	014122
	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)
	T
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	111206
	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 12KM
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	12999
	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN PŘES 1600MM
	M
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	465512
	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	626112
	REPROFILACE PODHLEDU, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRSTTL20MM
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	626121
	REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU DVOUVRST TL DO 40MM
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	62631
	SPOJOVACÍ MUSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	78311
	PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM JEDNOVRST
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	93852
	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OD VEGETACE
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	938542
	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARU
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	

	Celkem
	213 083,81
	153 938,91
	-59 144,90
	-27,76



[bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17]Za objednatele:Za zhotovitele:

[bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19]Datum:Datum:
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