
Protokol o změně díla Změnový list č. 14

Změnu vyvolal:

X

X

X

sazba: 21%

Objednatel : xxx

Zhotovitel : xxx

TDI:    xxx

AD:    xxx

TB: xxx

TB: xxx

Předmět díla: Rekonstrukce kombinovaného tepelného zdroje CZT Teyschlova 33

Objekt: SO 01 Přístavba kotelny

Objednatel: Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, 638 00 Brno

Zhotovitel: MTc-stav, s.r.o., Slunečná 4, 634 00 Brno

TDI: UCHYTIL s.r.o., K Terminálu 7, 619 00 Brno 

Projektant/AD: MS PROJEKT s.r.o., Fantova 20, 614 00 Brno

Popis změny:

Změna skladby podlahy

Odůvodnění změny:

Dle požadavku objednatele ZL řeší změnu skladby podlahy v místnostech č. 101 - chodba, schodiště a č. 109 velín z betonové leštěné podlahy 

na vinylovou podlahovou krytinu. Ve výkazu výměr v místnostech č. 104 až 108 nebyly obsaženy vrstvy skladby podlahy pod dlažbu 

(anhydrit + polystyrén). Skladba podlahy nebyla ani popsána ve výkresech "řezy objektem". Dále v rozpočtu chyběly související práce 

(separační fólie, dilatační pásek kolem zdí pro 1.NP i 2.NP). Odpočet zahrnuje neprováděné práce (leštěná betonová podlaha nahrazena 

vinylem), nátěr podlahy a ocel. konstrukce. Dále je řešen požadavek na PVC sokl v místnostech č. 102 a 103.

Jedná se o změnu: (zatrhnout)

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

práce/dodávky realizované a hrazené nad rámec ceny díla

Způsob projekčního řešení 

změny: (zaškrtnout)

zápis do SD (deníku změn)

dodatek k PD

dokumentace skut.provedení

jiné (fotodokumentace, vážní lístky)

Jedná se o změnu ve smyslu 

zákona: (zatrhnout)

§ 222 odst. 4

§ 222 odst. 5

§ 222 odst. 6

§ 222 odst. 7
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y hodnota přípočtů (víceprací)
159 186,45

celkem v Kč bez DPH

hodnota odpočtů (méněprací)
-50 149,80

celkem v Kč bez DPH
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ocenění změny předložil: xxx

náklady na změnu v Kč bez DPH 109 036,65

Výše DPH 22 897,70

náklady na změnu vč. DPH 131 934,35
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Termín realizace změny: od 06/2025

Vliv změny na termín dokončení díla: ne
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Změnu odsouhlasil: datum podpis


