NPU-450/80816/2025

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo

číslo objednatele: NPÚ- 450/77876/2024
                                          

číslo zhotovitele:   H 462/24/51007
ve znění dodatku č. 1 NPU-450/24636/2025
ve znění dodatku č. 2 NPU-450/31132/2025

ve znění dodatku č. 3 NPU-450/31133/2025

uzavřený ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „Smlouva“)

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333

se sídlem Valdštejnské náměstí  162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana

zastoupen: 


Ing. Petr Šubík, ředitel Územní památkové správy v Kroměříži bankovní spojení: 



ČNB, č. účtu: 59636011/0710 (pro příjem dotace)
ČNB, č. účtu 500005-60039011/0710  (pro ostatní platby)
zástupce pro věcná jednání:
 xxxxxxxxxxx, manager projektu, tel. xxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxx (dále jen „Zástupce objednatele“)
(dále jen „Objednatel“)

a

SYNER, s.r.o.

se sídlem Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV – Perštýn 460 01

IČO: 48292516; DIČ: CZ48292516
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ústí nad Labem oddíl C vložka 5153

Zastoupena: 


xxxxxxxxxxxxx, jednatelem





xxxxxxxxxxxxx, jednatelem




xxxxxxxxxxxxx, jednatelem
Bankovní spojení:  

xxxxxxxxxxxxx
zástupce pro věcná jednání: 
xxxxxxxxxxxxx, technický ředitel oblasti Morava
(dále jen „Zhotovitel“)

Preambule
1.1. Smluvní strany dne 6. 9. 2024 uzavřely Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je Rekonstrukce Žižkových kasáren v Kroměříži, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 9. 4. 2025, Dodatku č. 2 ze dne 16. 4. 2025 a Dodatku č. 3 ze dne 19. 8. 2025. 
1.2. Projektová dokumentace předpokládala pouze běžné vyčištění komínových průduchů od nánosů spalin, ale zhotovitel během provádění prací zjistil, že jsou z větší části zasypány stavební sutí a je nutno komíny vyčistit. Tyto skutečnosti a změny jsou popsány ve změnovém listě č. 10, který je přílohou tohoto dodatku.
Změny zahrnují vícepráce, na které zhotovitel předložil objednateli cenovou nabídku ve výši 591.983,97 Kč bez DPH. Změny zahrnují také méněpráce ve výši 427.524,50 Kč bez DPH. Cenový nárust související s touto změnou je ve výši 164.459,47 Kč bez DPH.

1.3. Po zpracování dílenské dokumentace monolitických konstrukcí zhotovitel ve spolupráci se statikem konstatovali, že stav nadezdívky je pro další postup prací nevyhovující a je nutné pro zajištění statiky budovy torkretovou stěnu spolu s věncem rozšířit na celý obvod půdní nadezdívky a současně kotvami spojit obvodové stěny a stropy ve 4. NP a části 5. NP i tam, kde to nepředpokládala projektová dokumentace. Tyto skutečnosti a změny jsou popsány ve změnovém listě č. 12, který je přílohou tohoto dodatku.
Změny zahrnují vícepráce, na které zhotovitel předložil objednateli cenovou nabídku ve výši 467.371,20 Kč bez DPH. 
1.4. Po zhodnocení zdiva v místě ukládání nosníků bude nutno přistoupit k ukládání na betonové lože, jako vhodnější úpravě ložné plochy na místo cementového lože, které se nebude provádět a se kterým počítala prjektová dokumentace. V rámci rozpočtu projektu bylo po uložení ocelových nosníků počítáno se zapravením plentováním. Vzhledem ke stavu zdiva je nutno přistoupit ke kompletnímu zabetonování nosníků. K této změně se přistoupilo po zjištění stávajícího stavu dotčeného zdiva. Tyto skutečnosti a změny jsou popsány ve změnovém listě č. 14, který je přílohou tohoto dodatku.

Změny zahrnují vícepráce, na které zhotovitel předložil objednateli cenovou nabídku ve výši 1.466.558,36 Kč bez DPH. Změny zahrnují také méněpráce ve výši 107.469,10 Kč bez DPH. Cenový nárůst související s touto změnou je ve výši 1.359.089,26 Kč bez DPH.

1.5. Po rozkrytí podbití stropů bylo zjištěno, že ve stropní konstrukci se nachází větší množství ocelových nosníků, které bude nutné vybourat a zdemontovat, než bylo v rámci PD uvažováno.
Tyto skutečnosti a změny jsou popsány ve změnovém listě č. 15, který je přílohou tohoto dodatku.

Změny zahrnují vícepráce, na které zhotovitel předložil objednateli cenovou nabídku ve výši 227.647,92 Kč bez DPH. 
1.6. Předmětné vícepráce nejsou ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ), podstatnou změnou smlouvy. Tyto změny závazku objednatel ani projektant nemohli předvídat, neboť stuktečný stav konstrukcí se projevil až po jejich odkrytí. 
1.7. Celkový cenový nárůst ve smyslu § 222 odst. 9  související se všemi, i dosud provedenými změnami  podle § 222 odst. 6 ZZVZ je ve výši 4,07 % původní hodnoty zakázky. 

1.8. Na základě průzkumu trhu zhotovitel navrh objednateli změnu skadby střešního pláště tak, aby skladba měla lepší tepelněizolační vlastnosti za nižší než nabídkovou cenu. 
Tyto skutečnosti a změny byly popsány ve změnovém listě č. 11, který je přílohou tohoto dodatku.
Změna zahrnuje méněpráce ve výši 4.716,48 Kč bez DPH.

1.9. Při postupu prací zhotovitel navrhl objednateli zaměnit výztužnou ocelovou síť KARI za výztužnou sklovláknitou síť VERTEX G120, která má pro kancelářské místnosti stejné vlastnosti jako původně uvažovaná sít, ale je méně finančně náročná.
Tyto skutečnosti a změny byly popsány ve změnovém listě č. 13, který je přílohou tohoto dodatku.
Změna zahrnuje méněpráce ve výši 148.597,62 Kč bez DPH.

1.10. Změna není podstatná změna závazku, protože ve smyslu § 222 odst. 7 ZZVZ dochází k záměně položky soupisů prací, které představují srovnatelný druh materiálu a prací ve vztahu k nahrazovaným položkám, cena nových materiálů a prací je nižší a materiál a práce podle nových položek jsou kvalitativně lepší nebo stejné ve vztahu k nahrazovaným položkám. 
1.11. Demontáž nosníků vybourávaných dle PD nebyla ve smluvním rozpočtu. 
Tyto skutečnosti a změny byly popsány ve změnovém listě č. 16, který je přílohou tohoto dodatku.
Změny zahrnují vícepráce, na které zhotovitel předložil objednateli cenovou nabídku ve výši 54.888,88 Kč bez DPH. Předmětné vícepráce nejsou ve smyslu ZZVZ podstatnou změnou smlouvy. 
1.12 Doplnění prací monolitických konstrukcí (betonáž schodišť) dle projektové dokumentace, které neobsahoval smluvní rozpočet. 
Tyto skutečnosti a změny byly popsány ve změnovém listě č. 17, který je přílohou tohoto dodatku.
Změny zahrnují vícepráce, na které zhotovitel předložil objednateli cenovou nabídku ve výši 176.601,72 Kč bez DPH. Předmětné vícepráce nejsou ve smyslu ZZVZ podstatnou změnou smlouvy. 
Hodnota změny dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. po započtení všech změn je ve výši 1,17 % původní hodnoty zakázky. 
1.13 Smluvní strany konstatují, že konečná celková cena díla bude po odečtení méněprací a zahrnutí víceprací dle tohoto dodatku zvýšena celkem o 2.296.744,35 Kč bez DPH, tj. o 2.779.060,67 Kč s DPH na částku 166.024.360,13 Kč bez DPH, tj. 200.889.475,76 Kč s DPH.
1.14.  Smluvní strany konstatují, že tato změna díla nemá vliv na termín provádění díla.

1.15. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění. 

1.16. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 4 před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle.

1.17. Tento Dodatek č. 4 je vyhotoven v elektronické podobě s připojenými elektronickými podpisy Smluvních stran. Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č. 4 podepsala osoba, která jedná jejím jménem a která má právo připojit uznávaný, rep. v případě Objednatele kvalifikovaný, elektronický podpis, který splňuje požadavky ust. § 6 odst. 2 zákona č. 279/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění, a že v případě, kdy byl elektronický dokument podepsán způsobem podle ust. § 5 téhož zákona, byl tento dokument opatřen elektronickým časovým razítkem podle ust. § 11 zákona.

1.18. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu § 5 zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).  V registru smluv zveřejní tento Dodatek Objednatel.          
	Objednatel 10. 12. 2025
……………………………………………………

Ing. Petr Šubík, ředitel ÚPS v Kroměříži
	Zhotovitel 8. 12. 2025
……………………………………………………

xxxxxxxxxxxxxx
jednatel

9. 12. 2025
…………………………………………………

xxxxxxxxxxxxx
jednatel
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