Dodatek č. 1 ke
SMLOUVĚ O DÍLO
[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2]uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „dodatek“)
[bookmark: bookmark3][bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]Číslo smlouvy objednatele: 466/2025
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7][bookmark: bookmark8]Číslo smlouvy zhotovitele: 09041721
Název díla:
VD Horka - vodovod k DH 1 a DH 2 (přípojky DH1, DH2, MVE)
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark9]Smluvní strany:
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark9]objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
statutární orgán:
[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13][bookmark: bookmark14]oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních:
oprávněn jednat o věcech technických:
technický dozor objednatele:
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
bankovní spojení:
číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052
[bookmark: bookmark15][bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17](dále jen „objednatel“)
[bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19][bookmark: bookmark20]a
[bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19]zhotovitel:	Vodohospodářské stavby, společnost s ručením
[bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19]omezeným
sídlo:	Křižíkova 2393, 415 01 Teplice
statutární orgán:
oprávněn jednat o věcech technických:
stavbyvedoucí:
IČO:	40233308
DIČ:	CZ40233308
bankovní spojení:
číslo účtu:
[bookmark: bookmark21]zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu C, vložce č. 1578 (dále jen „zhotovitel“)

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.
Jedná se o prodloužení termínu předání a převzetí díla
Realizace části předmětu díla je časově i technicky závislá na průběhu provádění prací na stavbě cizího investora – Vodohospodářského sdružení měst a obcí Sokolovska, s. r. o. pod názvem „Úpravna vody Horka – rekonstrukce přivaděče surové vody“. V rámci rekonstrukce přivaděče je řešena částečná revize projektového řešení uložení nového nerezového potrubí DN600 včetně statického posouzení. V případě změny typu materiálu a směrového i výškového uložení potrubí přivaděče bude nezbytné zrevidovat technické řešení připojení přívodního potrubí pro MVE (akce č. 502 484). Do doby definitivního schválení technického řešení uložení přivaděče surové vody nelze realizovat přívodní potrubí pro MVE.
Změna byla řádně projednána a odsouhlasena zástupci smluvních stran.
[bookmark: bookmark22]Mění se Čl. II. Termín plnění, odst. 1. písm. c) předání a převzetí díla: původní znění: Nejpozději do 01.12.2025 nové znění:	Nejpozději do 31.07.2026
[bookmark: bookmark23]Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.
[bookmark: bookmark24][bookmark: bookmark25][bookmark: bookmark26]Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.
[bookmark: bookmark27][bookmark: bookmark28][bookmark: bookmark29]Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později.
[bookmark: bookmark30][bookmark: bookmark31][bookmark: bookmark32]Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.
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