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Stránka # z 3



Dohoda o narovnání (Dodatek č. 7)
ke S M L O U V Ě O D Í L O
č. smlouvy zhotovitele: 649/2021
č. smlouvy objednatele: 199/2021
Název díla:
[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2]VT Blatenský příkop - oprava opevnění a objektů
Tato smlouva byla uzavřena mezi:
	Objednatel:
	Povodí Ohře, státní podnik
Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

	IČO:
DIČ:
Statutární orgán:
zástupce ve věcech smluvních: zástupce ve věcech technických:
	70889988
CZ70889988



technický dozor investora: bankovní spojení: číslo účtu:
Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052
(dále jen „objednatel“) na straně jedné a
Zhotovitel:
Sdružení právnických osob ve společnosti
Společník č. 1 a Správce SpolečnostiRRR spol. s r.o. se sídlem: IČO/DIČ:
Zastoupená ve věcech smluvních:
17. listopadu 5349, 430 04 Chomutov
254 10 946/CZ25410946

RRR spol. s r.o. je zapsána do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 16278
Držitelem ŽL vydaného Magistrátem města Chomutova, pod e. č. 350301-21846-01


	Společník č. 2
Ekostavby Brno, a.s.
se sídlem:
IČO/DIČ:
Zastoupená ve věcech smluvních:
	U Svitavy 1077/2, Černovice, 618 00 Brno
469 74 687/CZ46974687



Ekostavby Brno, a.s. je zapsána v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 911.
Společník č. 1 a Společník č. 2 vystupují jako účastníci Společnosti na základě „Smlouvy o sdružení právnických osob ve společnosti“ uzavřené dne 29.12.2020. Za Společnost bude dle smlouvy o sdružení a udělené plné moci ze dne 29.12.2020 jednat Správce Společnosti Společník č. 1, a to:
zástupce ve věcech smluvních:
zástupce ve věcech technických:
stavbyvedoucí:
manažer stavby:
tel. , e-mail:
bankovní spojení č.1:
číslo účtu:
bankovní spojení č.2:
číslo účtu:
(dále jen „Společník č. 1 a Společník č. 2") na straně druhé. Společník č. 1 a Společník č. 2 se ke všem právům a povinnostem zavazují společně a nerozdílně.
I.
Preambule a prohlášení smluvních stran
1. [bookmark: bookmark3]Dne 22.03.2021 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo číslo smlouvy objednatele: 199/2021, číslo smlouvy zhotovitele: 649/2021 s názvem "VT Blatenský příkop - oprava opevnění a objektů", ke které byly uzavřeny dodatky č. 1 až 6. (dále jen jako „Smlouva“), kterým došlo k posunu termínu předání a převzetí dokončeného díla do
[bookmark: bookmark4]25.10.2024.
2. [bookmark: bookmark5]Smluvní strany shodně konstatují, že dílo se nepodařilo ke dni 25.10.2024 provést dle Smlouvy. Předmětem plnění dle Smlouvy je oprava opevnění Blatenského příkopu.
3. [bookmark: bookmark6]Smluvní strany činí nesporným, že důvodem zpoždění oproti sjednanému termínu je:
a) [bookmark: bookmark7]zásah vyšší moci spočívající v nepříznivých klimatických podmínkách, které znemožnily provádění díla v plném rozsahu v období od 17.10.2024 do
[bookmark: bookmark8]15.12.2024,
b) [bookmark: bookmark9]během provádění díla dále došlo k odcizení stavebního materiálu.
4. [bookmark: bookmark10]Dílo prováděné dle Smlouvy bylo dne 16.12.2024 přejato.
5. [bookmark: bookmark11]Tato dohoda o narovnání je v pořadí 7. dodatkem této Smlouvy.
II.
Narovnání vzájemných práv a povinností
1. [bookmark: bookmark12]V návaznosti na skutečnosti uvedené v čl. I. odst. 3 písm. a) této dohody se smluvní strany dohodly na narovnání vzájemných práv a povinností ze Smlouvy.
2. [bookmark: bookmark13]Vzhledem okolnostem popsaným v čl. I odst. 3 písm. a) této dohody se zhotovitel a objednatel dohodli na úpravě termínu plnění ujednaného v bodu 2. odst. 1, písm. b) Smlouvy tak, že se termín předání a převzetí dokončeného díla posunuje na den
[bookmark: bookmark14]16.12.2024.
3. [bookmark: bookmark15]Smluvní strany činí nesporným, že za období uvedené v čl. I. odst. 3 písm. a) této dohody nebude objednatel uplatňovat smluvní pokutu za prodlení s prováděním díla.
III.

Závěrečná ustanovení
1. [bookmark: bookmark16]Tato Dohoda ke Smlouvě je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv.
2. [bookmark: bookmark17]Tato dohoda a vztahy z ní vyplývající se řídí českým právním řádem. Práva a povinnosti výslovně neupravené touto dohodou se řídí zejména ustanoveními občanského zákoníku.
3. [bookmark: bookmark18]Tato dohoda může být měněna pouze ve formě písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
4. [bookmark: bookmark19]Smluvní strany prohlašují, že si tuto dohodu řádně přečetly, jejímu obsahu porozuměly a že je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu a dále že tato dohoda nebyla ujednána v tísni, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek a veškerá prohlášení v dohodě odpovídají skutečnosti, což níže stvrzují svými podpisy.
Příloha:
- Dodatečné zdůvodnění postupného prodlužování termínu „VT Blatenský příkop – oprava
opevnění a objektů“ – žádost o zohlednění doby prodlení ze dne 14.2.2025


V Chomutově dne
[bookmark: bookmark20]19.12.2025
Oprávněný zástupce objednatele
V Chomutově dne
[bookmark: bookmark21]14.7.2025
Oprávněný zástupce
Společníka č. 1
V Brně dne
[bookmark: bookmark22]10.7.2025
Oprávněný zástupce
Společníka č. 2










předseda představenstva
Ekostavby Brno, a.s.
investiční ředitel	jednatelmístopředseda představenstva
Ekostavby Brno, a.s.

Povodí Ohře, státní podnik	RRR spol. s r.o.
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