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430 03 Chomutov
Dodatečné zdůvodnění postupného prodlužování termínu „VT Blatenský příkop – oprava opevnění a objektů“ – žádost o zohlednění doby prodlení.
Vážený pane	,
touto cestou bychom Vám rádi dodatečně vysvětlili důvod, proč jsme nepožádali o prodloužení termínu o všechny dny najednou v souvislosti s nepříznivými klimatickými podmínkami.
V době našeho prvního oznámení jsme vycházeli z tehdejších dostupných informací prostřednictvím údajů ze serveru „meteocentrum.cz“, o vývoji počasí a jeho vlivu na průběh prací.
Relevantní údaje, zejména i záznamy v deníku, které byly následně dodatečně analyzovány. Teprve po jejich podrobnějším prostudování jsme zjistili, že klimatické podmínky ovlivnily průběh prací výrazněji, než bylo původně evidováno.
Dodatečně zjištěné informace i ze záznamů z deníku nám umožnily přesněji vyhodnotit skutečný rozsah dopadů nepříznivého počasí, což vede k potřebě požádat o prodloužení termínu o dalších 11 dnů.
Upřesnění rozpisu dní v rámci nedodržení termínu z důvodu klimatických podmínek: 16.11.2024,
17.11.2024, [bookmark: bookmark3]18.11.2024,	19.11.2024,	20.11.2024,	21.11.2024,	22.11.2024,
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26.11.2024, [bookmark: bookmark5]27.11.2024,	28.11.2024,	29.11.2024,	30.11.2024,	2.12.2024,
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4.12.2024, [bookmark: bookmark7]5.12.2024, 6.12.2024, 9.12.2024, 10.12.2024, 11.12.2024, 12.12.2024, 13.12.2024,
14.12.2024, [bookmark: bookmark8]15.12.2024.
Snažili jsme se postupovat co nejodpovědněji a vycházet opravdu z reálně předvídatelných okolností, nad rámec skutečně nezbytné doby.
Velmi si vážíme Vašeho pochopení a rádi Vám poskytneme další podrobnosti, pokud budete mít jakékoliv dotazy.
Děkujeme za Vaši trpělivost a pochopení.
S úctou,
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