



Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/0238/25

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jako „dodatek“)

Smluvní strany
Objednatel:
	
	Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

	Sídlo:
	Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

	Subjekt je zapsán v OR u Krajského soudu v Brně, spisová značka B 783

	IČO:
	46347275

	DIČ:
	CZ46347275

	K podpisu smlouvy je oprávněn XXX

	


Zhotovitel: 
	
	MAXPE CZ s.r.o.

	Sídlo:
	Mladeč č.p. 111, 783 21 Mladeč

	Subjekt je zapsán v OR u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka C 72664

	IČO:
	06627871

	DIČ:
	CZ06627871

	Zastoupený: Mgr. Markéta Maxantová, jednatelka

	



1. Úvodní ustanovení
Smluvní strany uzavřely dne 23. 7. 2025 smlouvu o dílo č. SML/0238/25 (dále jako “smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo spočívající v opravě výměnou 2 ks hořáků na stávajících teplovodních kotlích č. 7 a č. 8 ROUČKA Slatina VKP 400 S, výkon 580 kW, palivo – kalový plyn s obsahem metanu cca 60 % za hořáky nové shodných parametrů. Výměna zahrnuje též plynovou sestavu (regulátor tlaku, plynový filtr, ruční a elektrický uzávěr) na stávajícím připojení na potrubí kalového plynu.
Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. 3.2 smlouvy na posunutí termínu dokončení a předání díla objednateli. 
Předmět dodatku
Smluvní strany se dohodly ve smyslu čl. 3.2 smlouvy na posunutí termínu dokončení a předání díla objednateli z důvodů na straně objednatele spočívajícího v nepřipravenosti souvisejících technologií, které znemožňují uvedení do provozu a provedení potřebných zkoušek a brání zhotoviteli v dokončení a předání díla tak, jak je uvedeno níže. Důvodem je aktuální výstavba projektu nového kalového hospodářství v areálu objednatele. 
Čl. 3.1. smlouvy znějící takto: 
„Zhotovitel dokončí dílo a objednateli je předá do 31. 10. 2025.“
se nahrazuje zněním: 
„Zhotovitel dokončí dílo a objednateli je předá do 30. 4. 2026.“ 
Čl. 5.1. smlouvy znějící takto:
„Cena díla včetně souvisejících prací a služeb činí celkem 1.233.664,- Kč bez DPH.“
se nahrazuje zněním:
„Cena díla včetně souvisejících prací a služeb činí celkem 1.233.664,- Kč bez DPH, z toho:
Cena díla specifikovaného v článku 2.1. smlouvy činí 1.133.064,- Kč bez DPH.
Cena součásti díla specifikovaná v článku 2.2. smlouvy činí 100.600,- Kč bez DPH.“
Článek 6.1. smlouvy znějící takto:
„Cena díla bude uhrazena:
6.1.1 zálohovou fakturou ve výši 70 % z ceny díla, a to na základě zhotovitelem vystavené zálohové faktury se splatností 45 dnů od doručení zálohové faktury objednateli. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu bezprostředně po nabytí účinnosti této smlouvy. Záloha bude zhotovitelem používána výhradně ke krytí prací a dodávek spojených s tímto dílem;
6.1.2. konečnou fakturou poníženou o vyplacenou zálohu, kterou zhotovitel vystaví po dokončení a předání kompletního díla, na základě předávacího protokolu potvrzeného oběma smluvními stranami. Splatnost faktury se sjednává ve lhůtě 45 dnů od doručení faktury objednateli. Datem zdanitelného plnění se rozumí den předání díla objednateli.“
se nahrazuje zněním:
„Cena díla bude uhrazena:
6.1.1 zálohovou fakturou ve výši 70 % z ceny díla, a to na základě zhotovitelem vystavené zálohové faktury se splatností 45 dnů od doručení zálohové faktury objednateli. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu bezprostředně po nabytí účinnosti této smlouvy. Záloha bude zhotovitelem používána výhradně ke krytí prací a dodávek spojených s tímto dílem;
6.1.2 dílčí fakturou ve výši zbývající částky za provedení díla specifikovaného v čl. 2.1 smlouvy. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu po předání tohoto dílčího plnění na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu. Splatnost faktury se sjednává ve lhůtě 45 dnů od doručení faktury objednateli. Datem zdanitelného plnění se rozumí den předání díla objednateli.
6.1.3. konečnou fakturou poníženou o vyplacenou zálohu a zbývající částku dle článku 6.1.2., kterou zhotovitel vystaví po dokončení a předání kompletního díla, na základě předávacího protokolu potvrzeného oběma smluvními stranami. Splatnost faktury se sjednává ve lhůtě 45 dnů od doručení faktury objednateli. Datem zdanitelného plnění se rozumí den předání díla a součástí díla objednateli.“
Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny a jsou dále platné a účinné.

Závěrečná ujednání
Tento dodatek byl uzavřen v běžném obchodním styku právnickou osobou, která byla založena za účelem uspokojování potřeb majících průmyslovou nebo obchodní povahu. Dodatek nepodléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že pro naplnění transparentnosti při uzavření dodatku smlouvy společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. zveřejní dodatek v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 
Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, ze kterých objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.

	V Mladči
	dne 
	31.10.2025
	
	V Brně
	dne
	[bookmark: _GoBack]31.10.2025

	Za zhotovitele
	
	Za objednatele

	
	
	

	MAXPE CZ s.r.o.
Mgr. Markéta Maxantová,
jednatelka
	
	Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
XXX
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