
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
I. Smluvní strany
Objednatel		Česká zbrojovka a.s.
Sídlo		Svat. Čecha 1283, 688 01 Uherský Brod 
Zastoupena		Ing. Janem Zajícem, předsedou správní rady
		Ing. Liborem Lázničkou Ph.D., členem správní rady
IČ		46345965
DIČ		CZ46345965
zápis v OR/spisová značka: 		Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 712
bankovní spojení:		Komerční banka, a.s.
číslo účtu:		2102721/0100  
(dále též „objednatel č. 1“)
	
Objednatel		Česká republika – Katastrální úřad pro Zlínský kraj 
Sídlo		třída Tomáše Bati 1565, 760 90 Zlín
Zastoupena		Ing. Štěpánem Formanem, ředitelem
IČ		71185216
DIČ		není plátce DPH
(dále též „objednatel č. 2“)

Objednatel	Česká republika – Úřad práce České republiky
Sídlo		Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7
Zastoupena		Mgr. Miriam Majdyšovou, 
		ředitelkou ÚP ČR – Krajské pobočky ve Zlíně
IČ		72496991
DIČ		není plátce DPH
Kontaktní a doručovací adresa: 	Česká republika – Úřad práce České republiky, Krajská pobočka ve Zlíně, Čiperova 5182, 760 42 Zlín
bankovní spojení: 	ČNB, 37828661/0710
ID datové schránky: 		iqqzpzd
(dále též „objednatel č. 3“)

(společně dále také jen „objednatel“)
a 

Zhotovitel	INSTOP, spol. s r.o.	
Sídlo	Obchodní 16,763 21 Slavičín	
Zastoupena	Jaromírem Diatelem, jednatelem
IČ		46994955
DIČ		CZ46994955

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8837
(dále jen „zhotovitel“)
(Zhotovitel a objednatel č. 1, objednatel č. 2 a objednatel č. 3 dále společně označováni také jen jako "Smluvní strany")
II. Úvodní ustanovení
Smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 22.08.2025 (dále jen „Smlouva“), kterým se mění a doplňují níže uvedená ustanovení Smlouvy.
Důvodem uzavření tohoto Dodatku jsou změny závazku, které nastaly v průběhu plnění Smlouvy, a to zejména změna při provádění díla (Změna 1), a s tím související změna ceny díla (Změna 2), jejichž konkrétní rozsah je uveden v příloze tohoto Dodatku. 
K provedení uvedených změn dochází z důvodu okolností, které vyšly najevo až v průběhu realizace díla, nebylo možné je při uzavření Smlouvy ani při vynaložení náležité péče předvídat, a jejich provedení je nezbytné pro řádné dokončení díla. Tyto změny přitom nemění celkovou povahu díla ani podstatně nemění závazek ze smlouvy o veřejné zakázce.  
Smluvní strany prohlašují, že se jedná o změnu okolností, kterou žádná ze stran nemohla předvídat ani ovlivnit, a že nejde o podstatnou změnu závazku ve smyslu § 222 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), a to z následujících důvodů:
a)  Změna 1 splňuje podmínky dle § 222 odst. 6 ZZVZ, jelikož vznikla v důsledku drobných změn, které nebylo možné ani při náležité péči zjistit předem a které se projevily až v průběhu provádění díla. Změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky ani její účel, pouze částečně upravují způsob provedení díla. Podmínky dle § 222 odst. 6 ve spojení s § 222 odst. 9 ZZVZ jsou tak naplněny. Podrobnosti o provedených změnách jsou uvedeny v Příloze č. 1 tohoto Dodatku. 

b)  Změna 2 splňuje podmínky dle § 222 odst. 4 písm. b) bod 1 ZZVZ, neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň celková hodnota změn představuje méně než 10 % původní hodnoty veřejné zakázky. 

Na základě výše uvedeného je změna závazku ze Smlouvy v souladu s ustanoveními ZZVZ.
III. Předmět dodatku
1. Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu díla specifikované ve změnových listech 
č. 001 až 009, které tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku jako jeho Příloha č. 1 a ve kterých jsou uvedeny jednotlivé změny, kterými se mění rozsah díla uvedený ve Smlouvě.
2. Z důvodu změny rozsahu prováděného díla se mění článek IV., odstavec 1 Smlouvy, týkající se ceny za dílo, která je nyní nižší než cena původní a výše uvedené ustanovení Smlouvy se tak nově nahrazuje tímto zněním:
„1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů, dohodly na základě výsledku zadávacího řízení na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu dle čl. II. této smlouvy a obchodních podmínek takto:
Cena bez DPH: 3.357.380,00 Kč
DPH 21 %: 705.049,80 Kč
Cena vč. DPH: 4.062.429,80 Kč

(slovy: čtyři milióny šedesát dva tisíc čtyři sta dvacet devět korun českých osmdesát haléřů)“

3. Rekapitulace změnových rozpočtů včetně změnových listů č. 001 až 009 je uveden v Příloze č. 1 tohoto Dodatku.
IV. Závěrečná ustanovení
1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění Dodatku zajistí Objednatel č. 2.
2. Smluvní strany se zavazují poskytnout si veškerou potřebnou součinnost k provedení změn dle tohoto Dodatku. 
3. Tento Dodatek představuje úplnou a konečnou dohodu Smluvních stran o jeho předmětu. Žádný jiný projev vůle učiněný před uzavřením tohoto Dodatku ani po něm nesmí být vykládán v rozporu s jeho výslovnými ustanoveními. 
4. Plnění provedená před účinností tohoto Dodatku, která odpovídají jeho obsahu, se považují za plnění podle tohoto Dodatku, přičemž práva a povinnosti z nich vzniklá se řídí tímto Dodatkem.
5. Tento Dodatek se uzavírá v elektronické formě prostřednictvím kvalifikovaných elektronických podpisů zástupců Smluvních stran.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že mu rozumí, že byl uzavřen po vzájemné dohodě, vážně a svobodně, nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je:
· Příloha č. 1 - Rekapitulace změnových rozpočtů včetně změnových listů č. 001 až 009
----------------------------------------PODPISOVÁ STRANA NÁSLEDUJE----------------------------------


Zhotovitel
INSTOP, spol. s r.o.

Ve Slavičíně dne………………..



_________________________			
                Jaromír Diatel				
                     jednatel					 

Objednatel č. 1					Objednatel č. 1
Česká zbrojovka a.s.				Česká zbrojovka a.s.

V Uherském Brodě dne………………..	           	V Uherském Brodě dne………………..




_____________________			         _______________________
          Ing. Jan Zajíc				            Ing. Libor Láznička Ph.D.
    předseda správní rady				       člen správní rady

Objednatel č. 2					Objednatel č. 3
Česká republika – Katastrální			Česká republika – Úřad práce České 
úřad pro Zlínský kraj 				republiky


Ve Zlíně dne………………..		  	           Ve Zlíně dne………………..




     ______________________			________________________
           Ing. Štěpán Forman				       Mgr. Miriam Majdyšová
                   ředitel 				     ředitelka Krajské pobočky ÚP ČR ve Zlíně 



	Rekapitulace změnových rozpočtů

	
	
	

	Stavba:   
	Vybudování plynové kotelny a nové plynové přípojky
	

	
	
	

	Objednatel:   
	Česká zbrojovka a.s., Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Úřad práce České republiky 

	Zhotovitel:   
	INSTOP, spol. s.r.o.
	

	
	
	

	Kód
	Název
	Cena bez DPH

	 
	
	

	 
	CENA DÍLA dle SoD ze dne 22.08.2025
	3 358 000,00

	 
	
	

	ZmL 001
	Změna plynoinstalace
	-42 566,21

	ZmL 002
	Sokl k dlažbě
	8 697,36

	ZmL 003
	Změny podhledů
	-18 191,71

	ZmL 004
	Změny schodiště
	-31 888,33

	ZmL 005
	Doplnění oběhových čerpadel
	55 801,60

	ZmL 006
	Doplnění kabelů UTP 
	10 370,00

	ZmL 007
	Doplnění filtrů
	7 475,00

	ZmL 008
	Revize spalinových cest 
	-1 570,00

	ZmL 009
	Doplnění odfukového potrubí
	11 252,29

	 
	 
	 

	 
	CELKEM rozdíl oproti SoD ze dne 22.08.2025
	-620,00

	 
	 
	 

	 
	CELKEM výsledná částka po započtení změnových listů
	3 357 380,00 Kč

	
	
	

	
	
	

	Odsouhlaseno dne:
	

	
	
	

	Za zhotovitele pan XXXXXXXXX:
	 

	
	
	

	Za technický dozor stavebníka XXXXXXXXX:
	 

	
	
	

	Za objednatele č. 1 XXXXXXXXX:
	 

	
	
	

	Za objednatele č. 2 Ing. Štěpán Forman:
	 

	
	
	

	Za objednatele č. 2 pan XXXXXXXXX:
	 

	
	
	



	ZMĚNOVÝ LIST Č. 001 - ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
	

	Stavba:   Vybudování plynové kotelny a nové plynové přípojky
	
	
	
	
	

	Část:
	Změna plynoinstalace
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Objednatel:   
	Česká zbrojovka a.s., Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Úřad práce České republiky 
	

	Zhotovitel:   
	INSTOP, spol. s.r.o.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Č.
	KCN
	Kód položky
	Popis
	MJ
	Množství celkem
	Cena jednotková
	Cena celkem
	Hmotnost celkem

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	Zemní práce   
	
	
	
	-51 377,70
	8,789

	1
	R
	113106231R00
	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár   v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva   
	m2
	-3,000
	140,00
	-420,00
	0,000

	2
	R
	113201111R00
	Vytrhání obrub chodníkových ležatých   
	m
	-4,000
	129,00
	-516,00
	0,000

	3
	R
	119001422R00
	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů přes 3 do 6 kabelů   
	m
	-1,000
	400,00
	-400,00
	0,000

	4
	R
	131201201R00
	Hloubení zapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 3, převážně ručně   
	m3
	-18,750
	1 500,00
	-28 125,00
	0,000

	5
	R
	132301211R00
	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně   
	m3
	7,578
	545,00
	4 130,01
	0,000

	
	
	
	12*0,6*0,5   
	
	3,600
	
	
	

	
	
	
	"Rýha pro napojení "  1,7*(1,2*1,2+1,8*1,8)/2   
	
	3,978
	
	
	

	
	
	
	Součet   
	
	7,578
	
	
	

	6
	R
	132301219R00
	Příplatek za lepivost hloubení rýh 200 cm do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně   
	m3
	7,578
	52,50
	397,85
	0,000

	
	
	
	12*0,6*0,5   
	
	3,600
	
	
	

	
	
	
	"Rýha pro napojení "  1,7*(1,2*1,2+1,8*1,8)/2   
	
	3,978
	
	
	

	
	
	
	Součet   
	
	7,578
	
	
	

	7
	R
	141700102R00
	Protlačování trub v hornině 1 - 4 vnějšího průměru do 110 mm   
	m
	-15,000
	2 290,00
	-34 350,00
	0,000

	8
	R
	151101101R00
	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m   
	m2
	-27,800
	150,00
	-4 170,00
	0,000

	9
	R
	151101111R00
	Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m   
	m2
	-27,800
	92,50
	-2 571,50
	0,000

	10
	R
	161101102R00
	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m   
	m3
	3,312
	141,00
	466,99
	0,000

	
	
	
	7,578-4,266   
	
	3,312
	
	
	

	11
	R
	162701105R00
	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m   
	m3
	3,312
	302,00
	1 000,22
	0,000

	12
	R
	171201201R00
	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice   
	m3
	3,312
	22,00
	72,86
	0,000

	13
	R
	174101101R00
	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách   
	m3
	-14,484
	157,00
	-2 273,99
	0,000

	
	
	
	12*0,6*0,5   
	
	3,600
	
	
	

	
	
	
	"Rýha pro napojení "  1,7*(1,2*1,2+1,8*1,8)/2   
	
	3,978
	
	
	

	
	
	
	-12*0,6*0,2   
	
	-1,440
	
	
	

	
	
	
	-1,2*1,2*0,6   
	
	-0,864
	
	
	

	
	
	
	-1,2*1,2*0,2   
	
	-0,288
	
	
	

	
	
	
	-12*0,6*0,1   
	
	-0,720
	
	
	

	
	
	
	"Odpočet zasypu jam " -18,75   
	
	-18,750
	
	
	

	
	
	
	Součet   
	
	-14,484
	
	
	

	14
	583
	58344197
	štěrkodrť frakce 0/63   
	t
	4,608
	507,00
	2 336,26
	4,608

	
	
	
	12*0,6*0,2*2   
	
	2,880
	
	
	

	
	
	
	1,2*1,2*0,6*2   
	
	1,728
	
	
	

	
	
	
	Součet   
	
	4,608
	
	
	

	15
	R
	175101101RT2
	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm   
	m3
	2,304
	1 430,00
	3 294,72
	4,147

	
	
	
	12*0,6*0,2   
	
	1,440
	
	
	

	
	
	
	1,2*1,2*0,6   
	
	0,864
	
	
	

	
	
	
	Součet   
	
	2,304
	
	
	

	16
	286
	286134121R01
	Trubka PE 100, rozměr 110x6,6mm   
	m
	15,000
	210,60
	3 159,00
	0,034

	
	
	
	15   
	
	15,000
	
	
	

	17
	R
	199000002R00
	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů   
	m3
	3,312
	1 990,00
	6 590,88
	0,000

	
	
	4
	Vodorovné konstrukce   
	
	
	
	1 360,80
	1,717

	18
	271
	451573111R00
	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě   
	m3
	1,008
	1 350,00
	1 360,80
	1,717

	
	
	
	12*0,6*0,1   
	
	0,720
	
	
	

	
	
	
	1,2*1,2*0,2   
	
	0,288
	
	
	

	
	
	
	Součet   
	
	1,008
	
	
	

	
	
	998
	Přesun hmot   
	
	
	
	2 090,69
	0,000

	19
	R
	998276101R00
	Přesun hmot, trubní vedení   
	t
	10,506
	199,00
	2 090,69
	0,000

	
	
	5
	Dodávka 
	
	
	
	6 820,00
	0,000

	20
	5
	36
	Detektor plynu -230V
	ks
	2,000
	3 410,00
	6 820,00
	0,000

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	804
	Plynovodní přípojka
	
	
	
	-1 460,00
	

	38
	R
	723261918R00.1
	Montáž plynoměru G25
	ks
	-1,000
	1 360,00
	-1 360,00
	 

	50
	R
	38822277R.1
	Plynoměr membránový komunální BK G25, dodávka GasNet s.r.o.
	ks
	-1,000
	100,00
	-100,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Celkem   
	
	
	
	-42 566,21
	10,506
















	ZMĚNOVÝ LIST Č. 002 - ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

	Stavba:   Vybudování plynové kotelny a nové plynové přípojky
	
	
	
	

	Část:
	Sokl k dlažbě
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Objednatel:   
	Česká zbrojovka a.s., Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Úřad práce České republiky 

	Zhotovitel:   
	INSTOP, spol. s.r.o.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Č.
	KCN
	Kód položky
	Popis
	MJ
	Množství celkem
	Cena jednotková
	Cena celkem

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	771
	Podlahy z dlaždic a obklady   
	
	
	
	8 697,36

	1
	771
	771475014R00
	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených tmelem v do 100 mm   
	m
	23,700
	182,00
	4 313,40

	2
	 
	597642030R
	Dlažba keramická bez glazury (UGL); tl. = 9,0 mm; a = 298 mm; b = 298 mm; nasákavost = 0,5 %; protiskluznost: R9; povrch: hladký, matný; barva: černá   
	m2
	3,733
	480,00
	1 791,84

	
	
	
	23,7*0,15*1,05   
	
	3,733
	
	

	3
	771
	771578011R00
	Podlahy spárování silikonem   
	m
	23,700
	88,60
	2 099,82

	4
	R
	998771201R00
	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m   
	%
	82,050
	6,00
	492,30

	
	
	
	Celkem   
	
	
	
	8 697,36



















	ZMĚNOVÝ LIST Č. 003 - ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

	Stavba:   Vybudování plynové kotelny a nové plynové přípojky
	
	
	
	

	Část:
	Změny podhledů
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Objednatel:   
	Česká zbrojovka a.s., Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Úřad práce České republiky 
	

	Zhotovitel:   
	INSTOP, spol. s.r.o.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Č.
	KCN
	Kód položky
	Popis
	MJ
	Množství celkem
	Cena jednotková
	Cena celkem

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	416
	Podhledy a mezistropy montované lehké   
	
	
	
	-41 640,00

	1
	R
	342264051RT1
	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez izolace, Deska sádrokartonová stavební; A; tl = 12,5 mm   
	m2
	-34,700
	1 100,00
	-38 170,00

	2
	R
	762421230R00
	Obložení stropů nebo střešních podhledů montáž  sádrokartonem, jakékoliv tloušťky   
	m2
	-34,700
	100,00
	-3 470,00

	
	
	6
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní   
	
	
	
	19 850,67

	3
	014
	611421331RT2
	Oprava vnitřní vápenné štukové omítky v rozsahu plochy do 30 %   
	m2
	51,030
	389,00
	19 850,67

	
	
	784
	Dokončovací práce - malby a tapety   
	
	
	
	3 597,62

	4
	784
	783801811Roo
	Oškrabání stropu místnostech   
	m2
	51,030
	70,50
	3 597,62

	
	
	
	Celkem   
	
	
	
	-18 191,71

















	ZMĚNOVÝ LIST Č. 004 - ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
	

	Stavba:   Vybudování plynové kotelny a nové plynové přípojky
	
	
	
	
	

	Část:
	Změny schodiště
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Objednatel:   
	Česká zbrojovka a.s., Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Úřad práce České republiky 
	
	

	Zhotovitel:   
	INSTOP, spol. s.r.o.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Č.
	KCN
	Kód položky
	Popis
	MJ
	Množství celkem
	Cena jednotková
	Cena celkem
	Hmotnost sutě celkem

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3
	Svislé a kompletní konstrukce   
	
	
	
	-4 228,20
	0,000

	1
	R
	311112125R00
	Stěny z betonových bednicích tvárnic a betonu šířky 250 mm, zálivka betonem C12/15   
	m2
	-2,610
	1 620,00
	-4 228,20
	0,000

	
	
	4
	Vodorovné konstrukce   
	
	
	
	-33 712,00
	0,000

	3
	R
	434121415R00
	Osazení schodišťových stupňů železobetonových na schodnice broušených nebo leštěných   
	m
	-8,000
	814,00
	-6 512,00
	0,000

	4
	 
	59373757R
	stupeň schodišťový  betonový; nosný; l = 180,0 cm; š = 35,0 cm; h = 14,5 cm   
	kus
	-4,000
	6 800,00
	-27 200,00
	0,000

	
	
	61
	Úpravy povrchů vnitřních
	
	
	
	-3 850,00
	0,000

	5
	R
	919723111R00
	Dilatační spáry řezané v cementobetonovém krytu podélné, řezání spár šířky 2 až 5 mm
	m
	-25,000
	154,00
	-3 850,00
	0,000

	
	
	62
	Úpravy povrchů vnější   
	
	
	
	16 525,00
	0,000

	5
	R
	622R001NAB
	Oprava schodišťových stupnic a podstupnic - stěrkou Mapei nebo Sika   
	m2
	7,000
	1 800,00
	12 600,00
	0,000

	6
	R
	622R002NAB
	Oprava schoišťové stěny betonové - stěrkou Mapei nebo Sika   
	m2
	4,000
	981,25
	3 925,00
	0,000

	
	
	96
	Bourání konstrukcí   
	
	
	
	-3 816,25
	-0,753

	7
	R
	963042819R00
	Bourání jakýchkoliv betonových schodišťových stupňů zhotovených na místě   
	m
	-10,750
	355,00
	-3 816,25
	-0,753

	
	
	D96
	Přesuny suti a vybouraných hmot   
	
	
	
	-2 806,88
	0,000

	8
	R
	979081111R00
	do 1 km   
	t
	-0,753
	314,00
	-236,44
	0,000

	9
	R
	979081121R00
	příplatek za každý další 1 km   
	t
	-0,753
	26,00
	-19,58
	0,000

	10
	R
	979082111R00
	do 10 m   
	t
	-0,753
	499,00
	-375,75
	0,000

	11
	R
	979082121R00
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m   
	t
	-0,753
	53,60
	-40,36
	0,000

	12
	R
	979093111R00
	Uložení suti na skládku bez zhutnění   
	t
	-0,753
	14,00
	-10,54
	0,000

	13
	R
	979095312R00
	Naložení a složení suti   
	t
	-0,753
	551,00
	-414,90
	0,000

	14
	R
	979990107R00
	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva,  , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů   
	t
	-0,753
	2 270,00
	-1 709,31
	0,000

	
	
	
	Celkem   
	
	
	
	-31 888,33
	-0,753





	ZMĚNOVÝ LIST Č. 005 - ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

	Stavba:   Kotelna Uherský Brod
	
	
	
	
	

	Část:
	    Doplnění oběhových čerpadel
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Objednatel:   
	Česká zbrojovka a.s., Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Úřad práce České republiky 

	Zhotovitel:   
	INSTOP, spol. s.r.o.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Č.
	Kód položky
	Popis
	MJ
	Množství celkem
	Cena jednotková
	Cena celkem
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	PSV
	Práce a dodávky PSV   
	
	
	
	55 801,60
	

	
	732
	Strojovny   
	
	
	
	55 801,60
	

	136
	732339994R00
	Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 40   
	soubor
	3,000
	1 330,00
	3 990,00
	

	150
	7321002R.1
	Oběhové čerpadlo, viz STR 1.8   
	ks
	1,000
	17 323,30
	17 323,30
	

	151
	7321002R.2
	Oběhové čerpadlo, viz STR 1.9   
	ks
	1,000
	17 323,30
	17 323,30
	

	152
	7321002R.3
	Elektronicky regulovatelné oběhové čerpadlo, viz. STR 1.10   
	ks
	1,000
	20 105,00
	20 105,00
	

	52
	72125151
	Přečerpávač kondenzátu
	ks
	-1,00000
	2 940,00
	-2 940,00
	

	
	
	Celkem   
	
	
	
	55 801,60
	





1

	ZMĚNOVÝ LIST Č. 006 - ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

	Stavba:   Vybudování plynové kotelny a nové plynové přípojky
	
	
	
	
	

	Část:       Doplnění kabelů UTP
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Objednatel:   
	Česká zbrojovka a.s., Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Úřad práce České republiky 
	
	

	Zhotovitel:   
	INSTOP, spol. s.r.o.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Č.
	Kód položky
	Popis
	MJ
	Množství celkem
	Cena jednotková
	Cena celkem
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	_7
	Montážní materiál a práce
	
	
	
	10 370,00
	

	1
	46
	TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ  MECHANICKÁ O   DOLNOST S PROTAHOVACÍM    DRÁTEM 1216E D d 16  mm, pevně
	m
	20,000
	49,50
	990,00
	

	2
	460011
	Dodávka a montáž UTP kabelu
	m
	100,000
	87,80
	8 780,00
	

	3
	460012
	Drobný montážní materiál
	kpl
	1,000
	600,00
	600,00
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	Celkem   
	
	
	
	10 370,00
	




















	ZMĚNOVÝ LIST Č. 007 - ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

	Stavba:   Vybudování plynové kotelny a nové plynové přípojky
	
	
	
	
	

	Část:        Doplnění filtru 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Objednatel:   
	Česká zbrojovka a.s., Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Úřad práce České republiky 
	
	

	Zhotovitel:   
	INSTOP, spol. s.r.o.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Č.
	Kód položky
	Popis
	MJ
	Množství celkem
	Cena jednotková
	Cena celkem
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	732
	Strojovna
	
	
	
	7 475,00
	

	1
	722231284.R00
	Ventil redukční  G5/4" (DN 32mm)
	kus
	1,000
	2 965,00
	2 965,00
	

	2
	722239104R00
	Montáž armatury závitové se dvěma závity G 5/4"
	kus
	1,000
	172,00
	172,00
	

	3
	308638R00
	Filtr vodní miniplus PN16, DN32, 5/4", do 40°C, vložka 100
	kus
	1,000
	3 034,00
	3 034,00
	

	4
	734261226R001
	Šroubení přímé, G 5/4
	kus
	4,000
	326,00
	1 304,00
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	Celkem   
	
	
	
	7 475,00
	




















	ZMĚNOVÝ LIST Č. 008 - ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

	Stavba:   Vybudování plynové kotelny a nové plynové přípojky
	
	
	
	
	

	Část:       Odečet revize spalinových cest     
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Objednatel:   
	Česká zbrojovka a.s., Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Úřad práce České republiky 
	
	

	Zhotovitel:   
	INSTOP, spol. s.r.o.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Č.
	Kód položky
	Popis
	MJ
	Množství celkem
	Cena jednotková
	Cena celkem
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	732
	Strojovna
	
	
	
	-1 570,00
	

	1
	1.8
	Revize spalinových cest
	ks
	-1
	1570
	-1 570,00
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	Celkem   
	
	
	
	-1 570,00
	






















	ZMĚNOVÝ LIST Č. 009 - ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

	Stavba:   Vybudování plynové kotelny a nové plynové přípojky
	
	
	
	
	

	Část:       Doplnění odfukového potrubí
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Objednatel:   
	Česká zbrojovka a.s., Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Úřad práce České republiky 
	
	

	Zhotovitel:   
	INSTOP, spol. s.r.o.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Č.
	Kód položky
	Popis
	MJ
	Množství celkem
	Cena jednotková
	Cena celkem
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	723
	Vnitřní plynovod
	
	
	
	11 252,29
	

	58
	723120202R00
	Potrubí z trubek černých závitových svařovaných DN 15
	m
	9
	448
	4 032,00
	

	80
	783424340R00
	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné s 1x emailováním a základním nátěrem
	m
	9,000
	69,40
	624,60
	

	117
	1.15
	Výškové práce, manipulační technika atd
	ks
	1,000
	6 595,69
	6 595,69
	

	
	
	Celkem   
	
	
	
	11 252,29
	

	
	
	
	
	
	
	
	




