	DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
na stavbu „Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž - stavební úpravy 2. a 3. NP“
uzavřené dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 



1.1. SMLUVNÍ STRANY A Identifikační údaje stavby:

1.2. Objednatel
: Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž

Sídlo
: Pilařova 7/1, 767 01 Kroměříž


Statutární orgán
: MgA. Miroslav Šiška – ředitel školy


Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních
: MgA. Miroslav Šiška

b) ve věcech technických
: MgA. Miroslav Šiška


IČ
: 70844534


DIČ
: CZ70844534


Bankovní ústav
: Komerční banka


Číslo účtu
: 86-2957260297/0100

Tel. / Fax
: 602 555 647

E-mail
: konzervator@konzkm.cz
1.1. Zhotovitel
                      :
   PTÁČEK – pozemní stavby s.r.o.
Sídlo
:
Podvalí 629, Kojetín I – Město, PSČ 752 01 
Statutární orgán
:
ing. Leoš Ptáček – jednatel, Michal Peterka, MBA - jednatel
Zapsán v obchodním rejstříku
:
u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 24882
Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních
:
ing. Leoš Ptáček – jednatel, Michal Peterka, MBA - jednatel
 
b) ve věcech technických
:
ing. Richard Pavlík, MBA
IČ
:
258 96 873
DIČ
:
CZ25896873
Bankovní ústav
:
 ČSOB, a.s.
Číslo účtu
:
221662550/0300
Tel. / Fax
:
581 761 095
E-mail
:
ptacekps@ptacekps.cz
2. PREAMBULE
2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 02.06.2017 na akci:
        „Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž - stavební úpravy 2. a 3. NP“
(dále jen „Smlouva“)

2.2. Důvodem pro zpracování tohoto dodatku je provedení dodatečných prací a dodávek, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci veřejné zakázky na dodavatele stavby a současně neprovedení části prací a dodávek, které byly obsahem zadávací dokumentace. Uvedené vícepráce a méněpráce jsou specifikovány v přiložených položkových rozpočtech, které stávají nedílnou součástí Smlouvy a tvoří její přílohu č. 2.

Cena stanovená výše specifikovanou Smlouvou se zvyšuje z důvodu změny předmětu díla o částku:
193.539,86,- Kč bez DPH

(slovy: stodevadesáttřitisícepětsettřicetdevětkorunčeskýchosmdesátšesthaléřů)
Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

3. ZMĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY A ROZSAHU DÍLA

3.1. Čl. 2. se doplňuje z důvodů výše uvedených o bod 2.2.3, který zní:
2.2.3
Dílo bude realizováno také v rozsahu a v souladu s přiloženými položkovými rozpočty, který tvoří nedílnou součást této Smlouvy.

4. CENA DÍLA
4.1. Čl. 4, odst. 4.2 se mění a po změně zní:
Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2 této smlouvy, která činí:
4.118.964,03- Kč (bez DPH)
864.982,45 Kč DPH 21 %
4.983.946,48 Kč (včetně DPH)
                     (slovy: čtyři miliony devět set osmdesát tři tisíc devět set čtyřicet šest korun českých)
5. Termín a místo plnění

5.1. Čl. 3.3 a 3.4 se mění a po změně zní:
3.3 Dílčí termíny:

3.3.1 Předání dokumentace skutečného provedení stavby
18.09.2017

3.3.2 Dokončení stavebních prací
18.09.2017

3.4 Dokončení a protokolární předání a převzetí síla
18.09.2017
6. ZMĚNA ZÁVĚREČNÝCH USTANOVENÍ

 čl. 21, odst. 21.6 se doplňuje o text:


Přílohou č. 2 této smlouvy jsou položkové rozpočty víceprací a méněprací dle bodu 2.2 dodatku č. 1.
7. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

7.1. Ostatní ujednání Smlouvy, nedotčená ustanoveními tohoto dodatku zůstávají v platnosti.

7.2. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.
7.3. Dodatek č. 1 se vyhotovuje v 5 rovnocenných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 stejnopisy a zhotovitel 2 stejnopisy.
V Kroměříži, dne: 22. 8. 2017                                          Kojetíně, dne: 22. 8. 2017

Objednatel:
Zhotovitel:

MgA. Miroslav Šiška
Michal Peterka, MBA


ředitel školy
jednatel
1

