
Akce: Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž - stavební úpravy 2. a 3. NP

Číslo Název rozpočtu cena bez DPH
21% DPH cena včetně DPH

12 Doplnění podstřešní fólie do hřebene 41 978,68 Kč 8 815,52 Kč 50 794,20 Kč

Změna řešení svislých stěn -39 856,71 Kč -8 369,91 Kč -48 226,62 Kč

Změna řešení svislých stěn 70 077,76 Kč 14 716,33 Kč 84 794,09 Kč

14 Suť z meziprostoru 52 785,00 Kč 11 084,85 Kč 63 869,85 Kč

15 Doplnění bednění šikmých částí 46 691,78 Kč 9 805,27 Kč 56 497,05 Kč

16 Detail řešení kolem rozvodů ÚT 6 654,42 Kč 1 397,43 Kč 8 051,85 Kč

17 Doplnění izolace "žiletek" 1 463,67 Kč 307,37 Kč 1 771,04 Kč

Změna řešení ostění světlíků -32 830,18 Kč -6 894,34 Kč -39 724,52 Kč

Změna řešení ostění světlíků 28 744,44 Kč 6 036,33 Kč 34 780,77 Kč

21 Nové řešení hřebene 230 128,40 Kč 48 326,96 Kč 278 455,36 Kč

22 Odpočet větracích prvků 1/K -212 297,40 Kč -44 582,45 Kč -256 879,85 Kč

Celkem bez DPH 193 539,86 Kč 40 643,37 Kč 234 183,23 Kč

-284 984,29 Kč

-59 846,70 Kč

-344 830,99 Kč

478 524,15 Kč

100 490,07 Kč

579 014,22 Kč
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