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ke smlouvě o dílo II/360 Bobrová - most ev. č. 360-035
ze dne 14. 3. 2025
	
	Článek 1
Smluvní strany

	Objednatel:
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

	se sídlem:
	Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava

	zastoupený:
	Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace


Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:

	IČO:
	00090450

	DIČ:
	CZ00090450

	Zřizovatel:
	Kraj Vysočina


(dále jen „Objednatel“)

[bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]a
	Zhotovitel:
	PORR a.s.

	se sídlem:
	Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10

	zastoupený:
	Bc. Petrem Matuškou, vedoucím provozu Mosty, úsek Dopravní stavby PORR a.s., Oblast Morava a Ing. Janem Bezroukem ekonomem provozu Mosty, úsek Dopravní stavby PORR a.s., Oblast Morava
(společně na základě plných mocí)



zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1006
Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních: , úsek Dopravní stavby PORR a.s.,
	
	ekonom provozu Mosty, úsek Dopravní stavby PORR a.s., Oblast Morava (společně na základě plných mocí)

	IČO:
	43005560

	DIČ:
	CZ43005560



(dále jen „Zhotovitel“)
(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)
Článek 2
Změna smluvních podmínek
2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo, číslo objednatele P-ST-1- 2025 a číslo zhotovitele CZ550.25.0068.1, ze dne 14. 3. 2025, spočívající ve změně konečné ceny díla na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno v rozpočtech změnových listů, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

2.2. Předmět plnění dle Článku II. stávající smlouvy v aktuálním znění se mění o dodatečné stavební práce a nerealizované stavební práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schválenými změnovými listy č. 5 - 6.
2.3. Celková cena díla dle Článku VI. odst. 6.1. stávající smlouvy je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:
	Cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH
	8 204 307,00 Kč

	Méněpráce ZL5
Vícepráce ZL6
Méněpráce ZL6
	· 180 186,24 Kč
135 348,51 Kč
· 412 366,11 Kč

	Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 2 bez DPH
	7 747 103,16 Kč

	DPH 21 %
	1 626 891,66 Kč

	Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 2 včetně DPH
	9 373 994,82 Kč



[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]Článek 3
[bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]Ostatní ujednání
3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy nedotčené tímto dodatkem ve znění platných dodatků se nemění a zůstávají v platnosti.
3.2. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.
3.3. Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3.4. Dodatek č. 2 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma smluvními stranami.
3.5. Dodatek č. 2 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3.6. Dodatek č. 2 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
3.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3.8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 2 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.
3.9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
- Rozpočty změnových listů ZL5 - 6

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
V Brně: viz podpis
V Jihlavě dne: viz podpis
Digitálně podepsal 
Bc. Petr Matuška
Datum: 2025.12.10
[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]16:12:28+01'00'

Digitálně podepsal Ing. Radovan Necid Datum: 2025.12.11 15:28:35+01'00'
Bc. Petr Matuška, vedoucí provozu Mosty, úsek Dopravní stavby PORR a.s., Oblast Morava
(na základě plné moci)
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Ing. Radovan Necid, ředitel organizace

Digitálně podepsal Jan Bezrouk
Datum: 2025.12.10
13:48:17+0100'
Ing. Jan Bezrouk, ekonom provozu Mosty, 
úsek Dopravní stavby PORR a.s.,
Krajská správa
a údržba silnic Vysočiny
Q sfdi
STATNI FOND DOPRAVNÍ
INFRASTRUKTUR*
Číslo smlouvy objednatele: P-ST-1-2025
Číslo smlouvy zhotovitele: CZ550.25.0068.1
II/360 Bobrová - most ev. č. 360-035

 Oblast Morava (na základě plné moci)
Stránka # z 3
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	Soupis prací objektu
	
	
	
	
	
	
	méněpráce
	
	vícepráce
	
	celkem

	Stavba:
	
	II/360
	Bobrová - most ev.č. 360-035
	
	
	1
	0,00
	
	
	-180 186,24
	
	
	
	-180 186,24

	Objekt:
Rozpočet:
	
	102 Odvodnění komunikace
1 Základní rozpočet CÚ 2024
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Poř. číslo
	Kód položky
	Varianta
	Název položky
	MJ
	Množství
	Jednotková cena
Jednotková Celkem
	Cenová soustava
	MÉNĚPRÁCE
	ZMĚNOVÝ ROZPOČET
VÍCEPRÁCE
	CELK. SOD
	VČ. MP A VP

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	9
	10
	11
	MNOŽSTVÍ
	CENA
	MNOŽSTVÍ
	CENA
	MNOŽSTVÍ
	CENA

	
	0
	
	Nové položky
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	113726
	
	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	předpokládaná tl. 100mm od začátku do konec upravovaného úseku 1m x 65m x 0,15m = 9,75m3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	34
	56333
	
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	po celé délce upravovaného úseku, štěrkodrť třídy A tl. 150mm, 1m x 65m x 0,15m = 9,75m3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	572121
	
	INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	pod ACP16+, PI-C, množství zbytkového pojiva 0,6-1,0 kg/m2 1m x 65m = 65m2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	36
	572211
	
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2 vrstvy, pod ACO11+, pod ACL16+, PS-C, množství zbytkového pojiva 0,1-0,35 kg/m2
1m x 65m = 65m2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	37
	574A34
	
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	asf.beton ACO 11+, tl.40mm, 50/70, v celém úseku komunikace 1m x 65m = 65m2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	38
	574C56
	
	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	asf.beton ACL 16+, tl.60mm, 50/70, v celém úseku komunikace 1m x 65m = 65m2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	39
	574E46
	
	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	mimo most, asf.beton ACP 16+, 50/70, tl. 50mm 1m x 65m = 65m2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	40
	919111
	B
	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM
	M
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	příčně vozovkou na spoji nové a stávající vozovky 65m + 1m + 1m = 67m
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	41
	931327
	A
	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 1000MM2
	M
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	příčně vozovkou na spoji nové a stávající vozovky 65m + 1m + 1m = 67m
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	42
	029113
	
	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY
	KUS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Vytýčení stavby a obvodu staveniště, veškeré potřebné geodetické doměření během
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[image: ]Stavba:
Objekt:
Rozpočet:
[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13]Soupis prací objektu
II/360 Bobrová - most ev.č. 360-035
1 Bourání stávajících konstrukcí
1 Základní rozpočet CÚ 2024
méněpráce                     -7 914,99
vícepráce
0,00
celkem
                   -7 914,99 0,00

	Poř. číslo
	Kód položky
	Varianta
	Název položky
	MJ
	Množství
	Jednotková cena
	Cenová soustava
	MÉNĚPRÁCE
	ZMĚNOVÝ ROZPOČET
VÍCEPRÁCE
	CELK. SOD VČ. MP A VP

	
	
	
	
	
	
	Jednotková
	Celkem
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	9
	10
	11
	MNOŽSTVÍ
	CENA
	MNOŽSTVÍ
	CENA
	MNOŽSTVÍ
	CENA

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	014102
	
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	T
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	97817
	
	ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Objednatel:Zhotovitel:

	Soupis prací objektu
	
	méněpráce vícepráce celkem

	Stavba:	II/360 Bobrová - most ev.č. 360-035
	
	
	-404 451,12 78 
	 
	
	
	816 991,31

	Objekt:	201 Most ev. č. 360-035
Rozpočet:	1 Základní rozpočet CÚ 2024
	
	
	
	
	
	
	

	Poř. číslo
	Kód položky
	Varianta
	Název položky
	MJ
	Množství
	Jednotková cena
	Cenová soustava
	ZMĚNOVÝ ROZPOČET
	

	
	
	
	
	
	
	Jednotková
	Celkem
	MÉNĚPRÁCE
	VÍCEPRÁCE
	CELK. SOD VČ. MP A VP

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	9
	10
	11
	MNOŽSTVÍ
	CENA
	MNOŽSTVÍ
	CENA
	MNOŽSTVÍ
	CENA

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	112012
	
	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 2KM
	KUS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	112042
	
	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 2KM
	KUS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	11251
	
	ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ FRÉZOVÁNÍM D DO 0,5M
	KUS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	11254
	
	ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ FRÉZOVÁNÍM D DO 0,3M
	KUS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	131838
	
	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	38
	21450
	
	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	56
	451313
	
	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	69
	572211
	
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	73
	574A34
	
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	74
	574C56
	
	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	75
	574E46
	
	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Objednatel:Zhotovitel:

	4E? Aspe*
	Soupis prací objektu
	méněpráce
	vícepráce
	celkem

	Stavba:
	
	II/360
	Bobrová - most ev.č. 360-035
	
	
	1
	
	
	
	
	
	56 981,75 
623 659,18
	
	623 659,18

	Objekt:
Rozpočet:
	
	102
1
	Odvodnění komunikace Základní rozpočet CÚ 2024
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Poř. číslo
	Kód položky
	Varianta
	Název položky
	MJ
	Množství
	Jednotková cena
	Cenová soustava
	ZMĚNOVÝ ROZPOČET

	
	
	
	
	
	
	Jednotková
	Celkem
	
	MÉNĚPRÁCE
	VÍCEPRÁCE
	CELK. SOD VČ. MP A VP

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	9
	10
	11
	MNOŽSTVÍ
	CENA
	MNOŽSTVÍ
	CENA
	MNOŽSTVÍ
	CENA

	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	452312162
	
	Sedlové lože z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 otevřený výkop
	m3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0,23*1,33*6,1
0,23*1,33*6,64
0,23*1,33*6,82
0,23*1,33*6,01
Součet
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	452351101
	
	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop
	m2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0,23*(6,1+6,64+6,82+6,01) * 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Trubní vedení
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	812392121
	
	Montáž potrubí z trub TBH s integrovaným pryžovým těsněním otevřený výkop sklon do 20 % DN 400
	m
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	6,1
6,64
Součet
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nové položky
	
	
	
	
	
	
	
	

	43
	465512
	
	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


dno příkopu po celé délce úseku, stěny před a za propustkem č. 2
Plocha dle zaměření geodeta. položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45
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