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 (
111/02321 Telč, ul. Myslibořská
)Číslo smlouvy objednatele: ZMR-ST-109-2025 Číslo smlouvy zhotovitele: 139/GDLF/2025
DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo 111/02321 Telč, ul. Myslibořská
ze dne 24. 07. 2025
Článek 1
Smluvní strany
Objednatel:	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem:	Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava
zastoupený:	Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace
Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:
IČO:	00090450
DIČ:	CZ00090450
Zřizovatel:	Kraj Vysočina
(dále jen „Objednatel“)
Zhotovitel:	STRABAG a.s.
se sídlem:	Kačírkova 982/4,	Jinonice	158 00, Praha 5
zastoupený:	Jiří Ambrož, vedoucí	PJ	Jihlava
Ing. Václav Opiol, vedoucí OTÚ oblasti JIH
(oba jednající na základ plné moci)
zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, odd. B, sp. zn. 7634
Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních:
IČO:	60838744
DIČ:	CZ60838744
(dále jen jako „Zhotovitel“)
(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)
Článek 2
Změna smluvních podmínek
2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo, číslo objednatele ZMR-ST-109-
2025 a číslo zhotovitele 139/GDLF/2025, ze dne 24. 07. 2025, spočívající v doplnění nové UV v místě PS km

III/02321 Telč, ul. Myslibořská	Číslo smlouvy objednatele: ZMR-ST-109-2025
Číslo smlouvy zhotovitele: 139/GDLF/2025
0,050 z důvodu lepších odtokových poměrů, jež bylo požadováno objednatelem a schváleno AD (tato skutečnost je i zanesena v DSPS a ve změně rozpočtu dle skutečně provedených prací a dále ve stanovení konečné ceny díla na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
2.1. Předmět plnění dle Článku II. stávající smlouvy v aktuálním znění se mění o dodatečné stavební práce a nerealizované stavební práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schválenými změnovými listy ZBV 0 a ZBV 1.
2.2. Celková cena díla dle Článku VI. odst. 6.1. stávající smlouvy je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:
 (
2 769 892,42 
Kč
24 532,80 Kč 9 597,85 Kč 
- 23 283,00 Kč
780 740,07 Kč 
583 955,41 Kč
364 695,48 Kč
)Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH
Vícepráce ZBV 0 Vícepráce ZBV 1 Méněpráce ZBV 1
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH
DPH 21 %
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 včetně DPH
Článek 3
Ostatní ujednání
2.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy nedotčené Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
2.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.
2.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
2.4. Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma smluvními stranami.
2.5. Dodatek č. 1 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
2.6. Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
2.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
2.8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.

[bookmark: bookmark2]Krajská správa
a údržba silnic Vysočiny

 (
111/02321 Telč, ul. Myslibořská
)Číslo smlouvy objednatele: ZMR-ST-109-2025 Číslo smlouvy zhotovitele: 139/GDLF/2025
3.9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Změnový list ZBV 0 Změnový list ZBV 1
NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB„ O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
V Brně, dne: viz podpis	V Jihlavě, dne: viz podpis
 (
Podepsal Jiří Ambrož
) (
Datum: 2025.12.10 11:09:12 
+01W
) (
Datum: 2025.12.11 08:49:21 +0T00'
)Digitálně podepsal
[bookmark: _GoBack] (
Jiří Ambrož, vedoucí PJ Jihlava STRABAG a.s.
)Ing. Radovan Necid, ředitel organizace Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Podeosal Václav OdíoI
Datum: 2025.12.10 09:19:40 +01'00'
Ing. Václav Opiol, vedoucí OTU oblasti JIH STRABAG a.s.
5.3 (25.1.22.0)
	Změna soupisu množství

	Evidenční číslo a název Stavby:
2025 Ji D1A - OTSKP -111/02321 Telč, ul. Myslibořská průtah
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
[SO 101.1] - Souvislá údržba a oprava komunikace km 0,000 - 0,090
	Změna soupisu množství ZBV0

	PC
	Kód
položky
	Název položky
	MJ
	Množství
SoD
	Množství ve Změně
	Množství
rozdílu
	Cena za MJ v Kč
	Cena celkem SoD v Kč
	Cena celkem ve Změně v Kč
	Rozdíl cen celkem v Kč
	Rozdíl
V
%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	014102.1
	POPLATKY ZA SKLÁDKU - ŽB, kámen 2400kg/m3
	T
	
	

	2
	014102.2
	POPLATKY ZA SKLÁDKU - KSC 2400kg/m3
	T
	
	

	3
	014102.3
	POPLATKY ZA SKLÁDKU - vozovkové souvrství 2200kg/m3
	T
	
	

	4
	014102.4
	POPLATKY ZA SKLÁDKU - kamenivo, zemina 2000kg/m3
	T
	
	

	5
	113172
	ODSTRAŇ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 2KM
	M3
	
	

	6
	113328
	ODSTRAŇ PODKL ZPEVNÉNYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM
	M3
	
	

	7
	113335
	ODSTRAŇ PODKL ZPEVNÉNYCH PLOCH S ASFALT POJIVÉM, ODVOZ DO 8KM
	M3
	
	

	8
	113348
	ODSTRAŇ PODKL ZPEVNÉNYCH PLOCH S OEM POJIVÉM, ODVOZ DO 20KM
	M3
	
	

	9
	11352
	ODSTRANĚNI CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH
	m
	
	

	10
	113725
	FRÉZOVÁNI ZPEVNÉNYCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 8KM
	M3
	
	

	11
	122738
	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM
	M3
	
	

	12
	123738
	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC Tfi. I, ODVOZ DO 20KM
	M3
	
	

	13
	12924
	ČlSTÉNI KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM
	M2
	
	

	14
	12980
	ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ
	KUS
	
	

	15
	129958
	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM
	m
	
	

	16
	17110
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM
	M3
	
	

	17
	17120
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ
	M3
	
	

	18
	17180
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
	M3
	
	

	19
	17380
	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
	M3
	
	

	20
	18110
	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I
	M2
	
	

	21
	18231
	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINÉ V TL DO 0,10M
	M2
	
	

	22
	18241
	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM
	M2
	
	

	23
	18481
	OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM
	M2
	
	

	24
	21461
	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE
	M2
	
	

	25
	451314
	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30
	M3
	
	

	26
	465512
	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC
	M3
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5.3 (25.1.22.0)
) (
Evidenční číslo a název Stavby:
2025 Ji D1A - OTSKP -111/02321 Telč, ul. Myslibořská průtah
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru 
(SO/PS):
) (
Změna soupisu množství
Změna soupisu množství
ZBVO
) (
[SO 101.1] - Souvislá údržba a oprava komunikace km 0,000 - 0,090
) (
PC
) (
Kód
) (
položky
) (
Název položky
) (
1 2
) (
3
) (
MJ
Množství
Množství ve
Množství
Cena za
SoD
Změně
rozdílu
MJ v 
Kč
4
5
6
7
8
) (
Cena celkem
Cena celkem
Rozdíl cen
Rozdíl
SoD v 
Kč
ve Změně v
celkem v
V
Kč
Kč
%
9
10
11
12
) (
27
) (
561401
) (
KAMENIVO ZPEVNENE CEMENTEM 
TR. 
I
) (
28
) (
56330.1
) (
VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI
) (
29
) (
56330.3
) (
VOZOVKOVE VRSTVY
 ZE STERKODRTI
) (
30
) (
56960
) (
ZPEVNĚNI KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU
) (
31
) (
572213
) (
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2
) (
32
) (
572223
) (
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2
) (
33
) (
574A04
) (
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNE VRSTVY 
ACO 
11 + ,
 11S
) (
34
) (
574E06
) (
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S
) (
35
) (
58222
) (
DLAZDENE KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOZE Z 
MC
) (
36
) (
587202
) (
PREDLAZDENI KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK
) (
37
) (
587206
) (
PREDLAZDENI KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE 
ZÁMKEM
) (
M3
M3
M3
M3
M2
M2
M3
M3
M2
M2
M2
) (
38
) (
58910
) (
VYPLŇ 
SPAR 
ASFALTEM
) (
39
) (
89922
) (
VYŠKOVA ÚPRAVA MRIZI
) (
40
) (
899522
) (
OBETONOVANÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15
) (
41
) (
914131
) (
42
) (
914133
) (
43
) (
914921
) (
44
) (
914923
) (
DOPRAVNÍ značky zakladni velikosti ocelove folie TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ
SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ
SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO 
PATKY DEMONTÁŽ
) (
m
KUS
M3
KUS
) (
KUS
) (
KUS
) (
45
) (
915111
) (
46
) (
915221
) (
47
) (
917223
) (
48
) (
917224
) (
49
 5? 52
) (
91782
9183D2
919111
966168
) (
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENI BARVOU HLADKÉ - DODAVKA A POKLÁDKA
VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ 
NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA
SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM
SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM
VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH
) (
PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH
) (
ŘEZANÍ ASFALTOVÉHO 
KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM
) (
BOURANÍ konstrukci ze železobetonu s odvozem do 20KM
) (
KUS
M2
) (
M2
) (
m
) (
m
) (
m
) (
m
) (
m
M3
)




























 (
5.3 (25.1.22.0)
Změna soupisu množství
Evidenční číslo a název Stavby:
2025 Ji D1A 
- 
OTSKP 
-
111/02321 Telč, ul. Myslibořská průtah
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
[SO 101.1] - Souvislá údržba a oprava komunikace km 0,000 - 0,090
Změna soupisu množství 
ZBV0
PC
Kód
položky
Název položky
MJ
Množství
SoD
Množství ve Změně
Množství
rozdílu
Cena za MJ v Kč
Cena celkem SoD v Kč
Cena celkem ve Změně v Kč
Rozdíl cen celkem v Kč
Rozdíl
V
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Nové položky
56
17481.
NP - ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
M3
55
87433.
NP -
 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM
M
53
89712.
NP - VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ
KUS
54
89943.
NP - VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 150MM
KUS
) (
Za zhotovitele:
) (
Za objednatele:
)
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Datum:
Datum:
)
5.3 (25.1.22.0)
	Změna soupisu množství

	Evidenční číslo a název Stavby:
2025 Ji D1A - OTSKP -111/02321 Telč, ul. Myslibořská průtah
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
[SO 101.1] - Souvislá údržba a oprava komunikace km 0,000 - 0,090
	Změna soupisu množství ZBV 1

	PC
	Kód
položky
	Název položky
	MJ
	Množství
SoD
	Množství ve Změně
	Množství
rozdílu
	Cena za MJ v Kč
	Cena celkem SoD v Kč
	Cena celkem ve Změně v Kč
	Rozdíl cen celkem v Kč
	Rozdíl
V
%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	014102.1
	POPLATKY ZA SKLÁDKU - ŽB, kámen 2400kg/m3
	T
	
	

	2
	014102.2
	POPLATKY ZA SKLÁDKU - KSC 2400kg/m3
	T
	
	

	3
	014102.3
	POPLATKY ZA SKLÁDKU - vozovkové souvrství 2200kg/m3
	T
	
	

	4
	014102.4
	POPLATKY ZA SKLÁDKU - kamenivo, zemina 2000kg/m3
	T
	
	

	5
	113172
	ODSTRAŇ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 2KM
	M3
	
	

	6
	113328
	ODSTRAŇ PODKL ZPEVNÉNYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM
	M3
	
	

	7
	113335
	ODSTRAŇ PODKL ZPEVNÉNYCH PLOCH S ASFALT POJIVÉM, ODVOZ DO 8KM
	M3
	
	

	8
	113348
	ODSTRAŇ PODKL ZPEVNÉNYCH PLOCH S OEM POJIVÉM, ODVOZ DO 20KM
	M3
	
	

	9
	11352
	ODSTRANĚNI CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH
	m
	
	

	10
	113725
	FRÉZOVÁNI ZPEVNÉNYCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 8KM
	M3
	
	

	11
	122738
	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM
	M3
	
	

	12
	123738
	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC Tfi. I, ODVOZ DO 20KM
	M3
	
	

	13
	12924
	ČlSTÉNI KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM
	M2
	
	

	14
	12980
	ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ
	KUS
	
	

	15
	129958
	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM
	m
	
	

	16
	17110
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM
	M3
	
	

	17
	17120
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ
	M3
	
	

	18
	17180
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
	M3
	
	

	19
	17380
	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
	M3
	
	

	20
	18110
	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I
	M2
	
	

	21
	18231
	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINÉ V TL DO 0,10M
	M2
	
	

	22
	18241
	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM
	M2
	
	

	23
	18481
	OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM
	M2
	
	

	24
	21461
	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE
	M2
	
	

	25
	451314
	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30
	M3
	
	

	26
	465512
	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC
	M3
	
	




5.3 (25.1.22.0)
	Změna soupisu množství

	Evidenční číslo a název Stavby:
2025 Ji D1A - OTSKP -111/02321 Telč, ul. Myslibořská průtah
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
[SO 101.1] - Souvislá údržba a oprava komunikace km 0,000 - 0,090
	Změna soupisu množství ZBV 1

	PC
	Kód
položky
	Název položky
	MJ
	Množství
SoD
	Množství ve Změně
	Množství
rozdílu
	Cena za MJ v Kč
	Cena celkem SoD v Kč
	Cena celkem ve Změně v Kč
	Rozdíl cen celkem v Kč
	Rozdíl
V
%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	27
	561401
	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I
	M3
	
	

	28
	56330.1
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
	M3
	
	

	29
	56330.3
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
	M3
	
	

	30
	56960
	ZPEVNĚNI KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU
	M3
	
	

	31
	572213
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2
	M2
	
	

	32
	572223
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2
	M2
	
	

	33
	574A04
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 + , 11S
	M3
	
	

	34
	574E06
	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S
	M3
	
	

	35
	58222
	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC
	M2
	
	

	36
	587202
	pRedláždéni KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK
	M2
	
	

	37
	587206
	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM
	M2
	
	

	38
	58910
	VÝPLŇ SPÁR ASFALTEM
	m
	
	

	39
	89922
	výšková Úprava mříži
	KUS
	
	

	40
	899522
	OBETONOVÁNI POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15
	M3
	
	

	41
	914131
	dopravní značky základní velikosti ocelové fólie tR 2 -
DODÁVKA A MONTÁŽ
	KUS
	
	

	42
	914133
	dopravní značky základní velikosti ocelové fólie tR 2 -
DEMONTÁŽ
	KUS
	
	

	43
	914921
	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ
	KUS
	
	

	44
	914923
	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ
	KUS
	
	

	45
	915111
	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENI BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA
	M2
	
	

	46
	915221
	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA
	M2
	
	

	47
	917223
	silniční a chodníkové OBRUBY Z BETONOVÝCH obrubníků ŠÍŘ 100MM
	m
	
	

	48
	917224
	silniční a chodníkové obruby z BETONOVÝCH obrubníků ŠÍŘ 150MM
	m
	
	

	49
	91782
	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH
	m
	
	

	50
	9183D2
	PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH
	m
	
	

	51
	919111
	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM
	m
	
	

	52
	966168
	BOURÁNI KONSTRUKCI ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM
	M3
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Datum:
Datum:
)
 (
5.3 (25.1.22.0)
Změna soupisu množství
Evidenční číslo a název Stavby:
2025 Ji D1A 
- 
OTSKP 
-
111/02321 Telč, ul. Myslibořská průtah
Číslo a název stavebního 
objektu/provozního souboru (SO/PS):
[SO 101.1] - Souvislá údržba a oprava komunikace km 0,000 - 0,090
Změna soupisu množství ZBV 1
PC
Kód
položky
Název položky
MJ
Množství
SoD
Množství ve Změně
Množství
rozdílu
Cena za MJ v Kč
Cena celkem SoD v Kč
Cena 
celkem ve Změně v Kč
Rozdíl cen celkem v Kč
Rozdíl
V
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Nové položky
56
17481.
NP - ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
M3
55
87433.
NP - POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM
M
53
89712.
NP - VPUSŤ 
KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ
KUS
54
89943.
NP - VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 150MM
KUS
) (
Za zhotovitele:
) (
Za objednatele:
)
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