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	Projekt/stavba:
	Projektová dokumentace pro společné povolení v rámci společného územního a stavebního řízení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností
	

	
	
	

	Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.
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	NAVRHUJE:
	HG partner s.r.o., Smetanova 200, 250 82 Úvaly   
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	PŘEDMĚT SPECIFIKACE:
	Posun dílčích termínů plnění bodů C - 2) a E), rozdělení dílčího bodu plnění E na koncept a čistopis
	

	
	
	

	REFERENČNÍ DOKUMENTACE:
	S/ŘVC/124/P/SoD/2023
	

	
	
	

	POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY
	Datum zjištění změny
	19.11.2025
	

	Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:  Společnost "HG partner s.r.o." zajišťuje dle uzavřené smlouvy č. S/ŘVC/124/P/SoD/2023 (evidenční číslo smlouvy Objednatele), resp. č. H23-041 (evidenční číslo smlouvy Zhotovitele), ve znění Dodatků č. 1, 2 , 3, 4 a 5, projekční práce související s realizací zakázky „Přístaviště Kralupy nad Vltavou“ - části C-2), tj. zajištění inženýrské činnosti (dokladové části ke konceptu PD) a části E) Zadávací dokumentace.

Zhotovitel obdržel dne 30. 9. 2025 závazné stanovisko ve smyslu nesouhlasného JES. Zhotovitel začal po dohodě s Objednatelem bezodkladně činit kroky vedoucí k podání nové žádosti o JES k záměru, a to ve smyslu dohodnutí osobní schůzky s odpovědnými osobami z KÚSK za účelem projednání podrobné specifikace požadavků pro podání nové žádosti a úpravu projektu a dále ohledně zajištění náhradní výsadby na pozemcích města. Dne 10. 11. 2025 proběhla konzultace Zhotovitele s odpovědnými obami z KÚSK ohledně dalšího postupu k získání souhlasného JES. KÚSK navrhuje řešit zásah do VKP a nezbytné kácení prostřednictvím kompenzačních opatření v blízkosti stavby. Byly konzultovány možné lokality a forma provedení kompenzačních opatření, nicméně je nezbytné je projednat i se zástupci města a Povodím Vltavy, státní podnik, jakožto vlastníka pozemků v břehové linii, kde by mohla být kompenzační opatření navržena. Dne 19. 11. 2025 proběhlo jednání s vedením města a byly z jejich strany vytipovány lokality vhodné pro kompenzační opatření. Do konce roku 2025 bude předběžný návrh těchto opatření a vhodné lokality zkonzultován ze strany Zhotovitele i s Povodím Vltavy a teprve poté bude možné rozhodnout o dalším postupu prací.

Z výše uvedených důvodů není možné dokončit zpracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele dle bodu E), neboť není znám rozsah kompenzačních opatření. DVZ pro stavbu v rozsahu PD pro projednání je zpracována a bude odevzdána v termínu dle smlouvy jako koncept. Dopracování DVZ v návaznosti na úpravy projektu bude do 30 dnů od obdržení pokynu Objednatele. Objednatel je o všech skutečnostech průběžně informován formou situačních zpráv a dále i nad rámec formou emailové komunikace.

Žádáme tímto o úpravu smluvních termínů pro předmětné dílčí části díla, a to posunem termínu pro bod C. - 2) do 30. 4. 2026 a rozdělením dílčí části díla bod E. na koncept s termínem plnění do 5. 12. 2025 a čistopis s termínem plnění do 30 dnů od obdržení pokynu Objednatele.

Výše uvedené se nedalo předpokládat a není chybou na straně Zhotovitele.
	

	ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0
	

	Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.
	

	A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je termínový posun plnění: - Ano, jedná se o časový posun termínu plnění bodu C-2), změna neumožňuje žádný z výše uvedených bodů 1 - 3.
	

	B.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). - Není relevantní                                                    
	

	C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:  - Není relevantní  
	

	a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů  - Není relevantní  
	

	b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů  - Není relevantní  
	

	c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku -  Není relevantní      
	

	D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:
	

	a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - Není relevantní.                                                                                                                                  
	

	b) nemění celkovou povahu zakázky - Není relevantní.          
	

	c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní.          
                                                                                                                                                                                                                           
	

	E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: 
	

	a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - Není relevantní      
	

	b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - Není relevantní      
	

	c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - Není relevantní      
	

	d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky
soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních
prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným
odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality -   Není relevantní                                                                                     
	

	
	

	VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)
	ANO
	NE
	Časový vliv na termín dokončení díla:
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	Dojde k posunu dílčích termínů plnění bodů C - 2) a E) - čistopis. Celkový termín se nemění.
	

	Cena SoD před změnou
	1.072.000,00 Kč
	
	

	Cena SoD po změně
	1.072.000,00 Kč
	
	

	jedná se o změnu o 0 %
	0,00 Kč
	
	

	VYJÁDŘENÍ TDS:
	 
	 
	

	Není relevantní      
	

	VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:
	 
	 
	

	Není relevantní      
	

	DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)
	

	Není relevantní      
	

	VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:
	Změna zakázky nemá vliv na její původní cenu, dochází pouze k posunu dílčích termínů plnění bodů C - 2) a E) - čistopis. Tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu.
	

	číslo smlouvy: S/ŘVC/124/P/SoD/2023 
	Předpokládaný výdaj v Kč (s DPH)
	Předpokládaný termín úhady
	 
	

	týká se bodu:  A
                         C - 2)
                         E - koncept
                         E - čistopis
	   36.300,00 Kč
   60.500,00 Kč
348.480,00 Kč
   38.720,00 Kč
	05/2026
05/2026
12/2025
05/2026
	

	garant smlouvy: xxxx
	podpis: ……………………………………..
	

	vedoucí oddělení garanta smlouvy: xxxx
	podpis: ……………………………………..
	

	vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: xxxx
	podpis: ……………………………………..
	

	ředitel: Ing. Lubomír Fojtů
	podpis: ……………………………………..
	



