

	
	DODATEK Č. 2
ke smlouvě o dílo III/4069 Hodice, průtah ze dne 5. 5. 2025
Článek 1
Smluvní strany

	Objednatel:
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

	se sídlem:
	Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava

	zastoupený:
	Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace



Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:
	IČO:
	00090450

	DIČ:
	CZ00090450

	Zřizovatel:
	Kraj Vysočina



(dále jen „Objednatel“)
[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]a
	Zhotovitel:
	PORR a.s.

	se sídlem:
	Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice

	zastoupený:
	Ondřejem Košťálem, vedoucím provozu Jihlava a
Ing. Filipem Landou, ekonomem provozu Jihlava (na základě plných mocí)



zapsán v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1006
Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních:
	IČO:
	430 05 560

	DIČ:
	CZ43005560



(dále jen „Zhotovitel“)
(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)
[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]Článek 2
[bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]Změna smluvních podmínek
2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo, číslo objednatele P-ST-10-2025, ze dne 05. 05. 2025, spočívající ve stanovení konečné ceny díla na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
2.2. Předmět plnění dle Článku II. stávající smlouvy v aktuálním znění se mění o dodatečné stavební práce a nerealizované stavební práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schváleným změnovým listem č. 1.

2.3. Celková cena díla dle Článku VI. odst. 6.1. stávající smlouvy je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:
	Cena díla dle SoD
	11 299 603,81 Kč

	Vícepráce
Méněpráce
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 2 bez DPH
DPH 21 %
	1 416 562,20 Kč
- 409 487,28 Kč
12 306 678,73 Kč
2 584 402,53 Kč

	Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 2 včetně DPH
	14 891 081,26 Kč



[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]Článek 3
[bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]Ostatní ujednání
3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy nedotčené Dodatkem č. 2 ve znění platných dodatků se nemění a zůstávají v platnosti.
3.2. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.
3.3. Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3.4. Dodatek č. 2 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma smluvními stranami.
3.5. Dodatek č. 2 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3.6. Dodatek č. 2 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
3.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3.8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 2 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.
3.9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
- Rekapitulace změn

[image: ]
Krajská správa
a údržba silnic Vysočiny
Číslo smlouvy objednatele: P-ST-10-2025
Číslo smlouvy zhotovitele: CZ550.25.0241.1
III/4069 Hodice průtah

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
Stránka # z 3





V Jihlavě, dne: viz podpis
Digitálně
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11]podepsal
Ondřej Košťá|
[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13] Datum
2025.12.10
14:14:30+01'00'
V Jihlavě, dne: viz podpis
Digitálně podepsal Ing. Radovan Necid Datum: 2025.12.12 09:08:40 +01'00'






Ondřej Košťál, vedoucí provozu Jihlava, PORR a.s.
Ing. Radovan Necid, ředitel organizace Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace


V Jihlavě, dne: viz podpis
Digitálně podepsal Filip Landa

Datum:
2025.12.10
08:08:14+01'00'
Ing. Filip Landa, ekonom provozu Jihlava, 
PORR a.s.
I" REKAPITULACE ZMĚN
5.2.5
Datum: 12/3/2025
Čas: 9:19 AM




[bookmark: bookmark14][bookmark: bookmark15]Rekapitulace změn na objektech
Stavba: 2025 Ji SFDI - III/4069 Hodice průtah
	Značka objektu
	Název objektu
	Cena dle SoD [Kč]
	Cena ZBV celkem [Kč]
	Cena celkem [Kč]
	ZBV 1 - Vícepráce na komunikace + mostě
	ZBV 1 - Vícepráce na komunikaci + mostě
	ZBV 1 - Vícepráce na komunikaci + mostě
	Meněpráce [Kč]
	Vícepráce [Kč]

	
	
	
	
	
	Cena ZBV [Kč]
	Cena ZBV [Kč]
	Cena ZBV [Kč]
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	10
	11

	SO 001
	Všeobecné a ostatní náklady
	
	
	
	
	
	
	
	

	SO 101
	Silnice III/4069
	
	
	
	
	
	
	
	

	SO 101.1
	Stavební úpravy místních a účelových komunikací a
	
	
	
	
	
	
	
	

	SO 201
	Most 4069-1
	
	
	
	
	
	
	
	

	Celkem:
	11 299 603,81
	1 007 074,92
	12 306 678,73
	222 254,26
	90 403,47
	694 417,19
	0,00
	1 007 074,92



5.2.5
Čas: 9:19 AM
[image: ][image: ]
Datum: 12/3/2025



Rekapitulace změn po položkách
Stavba: 2025 Ji SFDI - III/4069 Hodice průtah
Objekt: SO 001 - Všeobecné a ostatní náklady
Rozpočet: SO 001 - Všeobecné a ostatní náklady
	PČ
	Kód položky
	Název položky
	MJ
	Jednotková cena [Kč]
	Množství dle SOD
	Cena dle SOD [Kč]
	Množství ZBV celkem
	Množství aktuální
	Cena celkem aktuální [Kč]
	ZBV 1 - Vícepráce na komunikace +
	Meněpráce [Kč]
	Vícepráce [Kč]

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Množství ZBV
	Cena ZBV [Kč]
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	14
	15

	1
	02510
	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVIT
	EKLPEL
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	02620
	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU
	ZKKPULŠEBNOU
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	02710
	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A
	KPPŘLÍSTUP CESTY
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	02730
	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU I
	NKŽPELNÝRSKÝCH S
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	02811
	PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVR
	CKHPUL
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	029.R
	PROVEDENÍ PASPORTU PRO OKOLNÍ NEMOVIT
	OKSPTLI
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	02911
	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘE
	NKÍPL
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	02920
	OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO
	PKRPOLSTŘEDÍ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	02944
	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ
	PKRPOLVEDENÍ V D
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	02945
	OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN
	KPL
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	02991
	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE
	KPL
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	03100
	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DE
	MKOPNLTÁŽ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	041903000
	DOZOR JINÉ OSOBY
	KPL
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	R01
	HAVARIJNÍ A POVODŇOVÝ PLÁN
	KPL
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	R01.1
	POJIŠTĚNÍ STAVBY - ZA PRODLOUŽENÍ
	KPL
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	R01.2
	BANKOVNÍ ZÁRUKA ZA PRODLOUŽENÍ
	KPL
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Celkem:
	
	591 286,00
	
	
	813 540,26
	
	222 254,26
	0,00
	222 254,26




[image: ][image: ]5.2.5
Čas: 9:19 AM

Rekapitulace změn po položkách
[bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17]Stavba: 2025 Ji SFDI - III/4069 Hodice průtah
[bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19]Objekt: SO 101 - Silnice III/4069
[bookmark: bookmark20][bookmark: bookmark21]Rozpočet: SO 101 - Silnice III/4069
	PČ
	Kód položky
	Název položky
	MJ
	Jednotková cena [Kč]
	Množství dle SOD
	Cena dle SOD [Kč]
	Množství ZBV celkem
	Množství aktuální
	Cena celkem aktuální [Kč]
	ZBV 1 - Vícepráce na komunikaci +
	Meněpráce [Kč]
	Vícepráce [Kč]

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Množství ZBV
	Cena ZBV [Kč]
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	14
	15

	1
	014101
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	67
	034103000
	OPLOCENÍ STAVENIŠTĚ - KORIDOR PRO PRŮC
	HMOD CHODCŮ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	72
	113107032
	ODSTRANĚNÍ PODKLADU Z BETONU PROSTÉH
	OMT2L PŘES 150 D
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	113132
	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S A
	SMF3ALT POJIVEM,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	113322
	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAM
	EMN3IVA NESTMEL,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	113722
	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝ
	CMH3, ODVOZ DO 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	121102
	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZ
	M3DO 2KM
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	122732
	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, O
	DMV3OZ DO 2KM
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	122737
	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, O
	DMV3OZ DO 16KM
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	122832
	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, O
	DMV3OZ DO 2KM
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	122837
	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, O
	DMV3OZ DO 16KM
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	12893
	PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. III
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	12920
	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	12930
	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	12980
	ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ
	KUS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	13183
	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	131837
	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ D
	OM316KM
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	132832
	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II,
	OMD3VOZ DO 2KM
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	132837
	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II,
	OMD3VOZ DO 16KM
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	161212
	VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ ZEMINY A KAMENIV
	AMN3A POVRCHU
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	161217
	VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ RUBANINY NA POVR
	CMH3U DO 16 KM
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	17180
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVA
	MÝC3H MATERIÁLŮ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	173103
	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 1
	0M03% PS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	17411
	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	17581
	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝC
	HMM3 ATERIÁLŮ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	18120
	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ
	.MII2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	18214
	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL D
	M02,25M
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	18222
	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,
	1M5M2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	18241
	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	212626
	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO
	M100MM, RÝHA T
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	21361
	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	289972
	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOMŘÍŽOVIN
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	289973
	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOSÍTÍ A GEOROH
	MŽÍ2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	45157
	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA
	MTĚ3ŽENÉHO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	57
	469973120
	POPLATEK ZA ULOŽENÍ NA RECYKLAČNÍ SKLÁ
	DMC3E (SKLÁDKOV
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	56334
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO
	2M002MM
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	34
	56335
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO
	2M502MM
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	56365
	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MAT
	EMR2IÁLU TL DO 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	36
	567504
	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA S
	TMU3DENA CEM A A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	37
	56963
	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATE
	RMIÁ2LU TL DO 150
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	38
	572213
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	39
	572423
	JEDNOVRSTVÝ NÁTĚR Z EMULZE DO 1,0KG/M2
	SM 2PODRCENÍM
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	40
	574A34
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY A
	MO211+, 11S TL. 4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	41
	574C56
	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 1
	6M+,216S TL. 60MM
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	42
	58910
	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM
	M
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	73
	58932571
	BETON C 16/20 X0, XC1-2 KAMENIVO FRAKCE 0
	/1M63
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	66
	591241111
	KLADENÍ DLAŽBY Z KOSTEK DROBNÝCH Z KAM
	EMN2E NA MC TL 5
	0 MM 882,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	43
	702232
	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DĚLENÁ DN PŘ
	MS 100 DO 200 M
	M 570,60
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	63
	871260310
	MONTÁŽ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ HLADKÉHO
	MPLNOSTĚNNÉH
	O SN 10 Z 1P0O2L,0Y0P
	ROPYLENU D0N, 0100
	0,00
	2,500
	2,500
	255,00
	2,500
	255,00
	0,00
	255,00

	44
	87433
	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH D
	NMDO 150MM
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	45
	89712
	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BET
	OKNUOSVÝCH DÍLCŮ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	46
	89921
	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ
	KUS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	47
	89922
	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ
	KUS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	48
	899632
	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 15
	MM
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	49
	9111B3
	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEM
	MNTÁŽ S PŘESU
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	50
	9113B1
	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ Z
	AMDRŽ H1 -DODÁ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	76
	91267
	ODRAZKY NA SVODIDLA
	KUS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	51
	915111
	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HL
	AMD2KÉ - DODÁVKA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	68
	916131213
	OSAZENÍ SILNIČNÍHO OBRUBNÍKU BETONOVÉH
	OM STOJATÉHO S
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	52
	919112
	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL D
	OM100MM
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	53
	981513116
	DEMOLICE KONSTRUKCÍ OBJEKTŮ Z BETONU
	MR3OSTÉHO TĚŽK
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	54
	997002611
	NAKLÁDÁNÍ SUTI A VYBOURANÝCH HMOT
	T
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	55
	997211511
	VODOROVNÁ DOPRAVA SUTI PO SUCHU NA VZ
	DTÁLENOST DO 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	56
	997211519
	PŘÍPLATEK ZKD 1 KM U VODOROVNÉ DOPRAV
	YTSUTI
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	69
	BBC.0006293
	OBRUBNÍK BETONOVÝ SILNIČNÍ ABO 15-25 100
	XK1U5SX25CM
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	70
	DTN.24117
	OBRUBNÍK SILNIČNÍ NÁJEZDOVÝ 100 / 15 / 15 P
	ŘKÍURSODNÍ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	71
	DTN.2411819
	OBRUBNÍK SILNIČNÍ PŘECHODOVÝ PRAVÝ
	KUS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	65
	PFB.0004002OZ
	MŘÍŽ VTOKOVÁ (OZ) RÁM S MŘÍŽEMI, ZATÍŽENÍ
	K40USTUN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	64
	PPL.1001
	KG TRUBKA PIPELIFE SN 4 DN 100X1M KOEX O
	DKPUASDNÍ POTRUB
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	58
	R02
	PODRCENÍ STÁVAJÍCÍ ŠTĚTOVÉ VRSTVY V KO
	NMS2TRUKCI KOMU
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	59
	R03
	DALŠÍ NÁJEZD KLADÍVKOVÉ FRÉZY
	KPL
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	60
	R04.1
	DALŠÍ NÁJEZD TECHNIKY PRO RECYKLACI
	KPL
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	61
	R05
	DALŠÍ NÁJEZD TECHNIKY PRO POKLÁDKU ACL
	AK PALCO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	62
	R06
	PŘÍPLATEK ZA POKLÁDKU ASFALTOVÝCH VRS
	TKEPVL
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	74
	R08
	KLADENÍ DVOJŘÁDKU Z KOSTEK DROBNÝCH D
	OMLOŽE Z BETON
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	77
	R09
	Oblouk svodidlový - příplatek za provedení
	kus
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	78
	R10
	Oblouk svodidlový - příplatek za krátký náběh
	kus
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Celkem:
	
	9 134 315,44
	
	
	9 828 732,63
	
	694 417,19
	- 219 568,78
	913 985,97
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Objekt: SO 101.1 - Stavební úpravy místních a účelových komunikací a sjezdů ze silnice III/4069 Rozpočet: SO 101.1 - Stavební úpravy místních a účelových komunikací a sjezdů ze silnice III/4069
	PČ
	Kód položky
	Název položky
	MJ
	Jednotková cena [Kč]
	Množství dle SOD
	Cena dle SOD [Kč]
	Množství ZBV celkem
	Množství aktuální
	Cena celkem aktuální [Kč]
	Meněpráce [Kč]
	Vícepráce [Kč]

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	12
	13

	1
	014101
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	113132
	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S A
	SMF3ALT POJIVEM
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	113722
	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝ
	CMH3, ODVOZ DO 2
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	121102
	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZ
	EM3DO 2KM
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	12893
	PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. III
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	12920
	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	161212
	VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ ZEMINY A KAMENIV
	AM3NA POVRCHU
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	173103
	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 1
	0M03% PS
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	18214
	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL D
	OM02,25M
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	18222
	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,
	1M52M
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	18241
	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	56963
	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATE
	RMIÁ2LU TL DO 150
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	572123
	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	572213
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	574A34
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY A
	CMO211+, 11S TL. 4
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	574C56
	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 1
	6M+,216S TL. 60MM
	
	
	
	
	
	
	
	

	Celkem:
	
	189 857,21
	
	
	189 857,21
	0,00
	0,00
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[bookmark: bookmark28][bookmark: bookmark29]Rozpočet: SO 201 - Most 4069-1
	PČ
	Kód položky
	Název položky
	MJ
	Jednotková cena [Kč]
	Množství dle SOD
	Cena dle SOD [Kč]
	Množství ZBV celkem
	Množství aktuální
	Cena celkem aktuální [Kč]
	ZBV 1 - Vícepráce na komunikaci +
	Meněpráce [Kč]
	Vícepráce [Kč]

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Množství ZBV
	Cena ZBV [Kč]
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	14
	15

	1
	014101
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	014102
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	T
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	49
	02742
	PROVIZORNÍ LÁVKY
	M
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	029412
	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTN
	ÍHKOPLLISTU
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	02943
	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS
	KPL
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	02950
	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY,
	KRPELVIZNÍ ZPRÁV
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	02953
	OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROH
	ÍKDPKLA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	113132
	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S A
	SMF3ALT POJIVEM,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	113722
	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝ
	CMH3, ODVOZ DO 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	121102
	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZ
	M3DO 2KM
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	122737
	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, O
	DMV3OZ DO 16KM
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	122837
	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, O
	DMV3OZ DO 16KM
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	12893
	PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. III
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	161212
	VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ ZEMINY A KAMENIV
	AMN3A POVRCHU
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	161217
	VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ RUBANINY NA POVR
	CMH3U DO 16 KM
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	17180
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVA
	MÝC3H MATERIÁLŮ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	18214
	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL D
	M02,25M
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	18222
	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,
	1M5M2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	18241
	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	212636
	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO
	M150MM, RÝHA T
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	21331
	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO
	M(D3RENÁŽNÍHO)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	21361
	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	50
	286725.R
	PROKOTVENÍ PŮVODNÍ ŘÍMSY
	KUS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	317325
	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	31736
	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI
	T
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	333314
	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA Z PROSTÉHO BETON
	UM 3DO C25/30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	457314
	VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C2
	5M/30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	51
	457325
	VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ ŽELEZOBETON C30
	/M373
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	52
	457365
	VÝZTUŽ VYROV A SPÁD BETONU Z OCEL 10505
	,TB500B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	465512
	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	572121
	INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M
	2M2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	572213
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	574A34
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY A
	MO211+, 11S TL. 4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	574C46
	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 1
	6M+,216S TL. 50MM
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	574C56
	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 1
	6M+,216S TL. 60MM
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	574E56
	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY
	AMC2P 16+, 16S TL.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	575C45
	LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLAC
	EM) 216 TL. 35MM
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	34
	57622
	POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 10KG/M2
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	58910
	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM
	M
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	36
	6254.R
	HLINÍKOVÁ VLOŽKA POD ŘÍMSY
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	37
	626213
	REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA
	SMA2NAČNÍ MALTO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	38
	62745
	SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU M
	AMLT2OU
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	39
	711412
	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOV
	ÝM2I PÁSY
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	40
	711432
	IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝ
	MI2PÁSY
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	41
	711435
	IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU POLYMERN
	ÍM2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	42
	711452
	IZOLACE MOSTOVEK POD VOZOVKOU ASFALT
	OMV2ÝMI PÁSY S P
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	53
	74A420
	OBETONOVÁNÍ STÁVAJÍCÍHO ZÁKLADU
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	43
	9112B2
	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - MONT
	ÁMŽ S PŘESUNEM
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	44
	9112B3
	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMO
	NMTÁŽ S PŘESUN
	EM 443,80
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	45
	9115C1
	SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ
	ZMADRŽ H2 - DOD
	ÁVKA A 6M9O6N2T,0Á0Ž
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	46
	919112
	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL D
	M100MM
	95,10
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	47
	938552
	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SU
	CMH2O KŘEMIČ PÍ
	SKEM 443,80
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	48
	966167
	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S O
	MD3VOZEM DO 16
	M 6 276,60
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Celkem:
	
	1 384 145,16
	
	
	1 474 548,63
	
	90 403,47
	- 189 918,50
	280 321,97
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