
Příloha č. 1a

I REKAPITULACE ZL č. 1 až 7 I

"ZŠ Fr. Plamínkové -  Rekonstrukce kuchyňského provozu, ul. Fr. Křižka 490/2"

Proiekt: ZŠ Fr. Plamínkové - Rekonstrukce kuchyňského provozu, ul. Fr. Křižka 490/2"
Nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7. Praha 7

Obiednatel: Městská část Praha 7
Nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7. Praha 7

Zhotovitel: Společnost "HTA ZŠ Plamínkové" Vedoucí společník společnosti HOSPIMED spol.
s r.o. zastoupený Janou Dobravovou, jednatelkou HOSPIMED spol. s r.o.; 
společník 1 TREPART s.r.o. zastoupený Jiřím Křemenákem, jednatelem TREPART

Předpokládaný cenový dopad ZL č. 1 bez DPH 298 267 Kč
Předpokládaný cenový dopad ZL č. 2 bez DPH 14 700 Kč
Předpokládaný cenový dopad ZL č. 3 bez DPH 464 715 Kč
Předpokládaný cenový dopad ZL č. 4 bez DPH 45 000 Kč
Předpokládaný cenový dopad ZL č. 5 bez DPH 42 735 Kč
Předpokládaný cenový dopad ZL č. 6 bez DPH 36 310 Kč
Předpokládaný cenový dopad ZL č. 7 bez DPH 55 281 Kč
Předpokládaný celkový cenový dopad ZL č. 1 až 7 bez DPH 957 008 Kč

Předpokládaný celkový cenový dopad ZL č. 1 až 7 s DPH 1 157 980 Kč

Cena celkem dle Smlouvy bez DPH 18 351 900 Kč
Cena celkem dle Smlouvy s DPH 22 205 799 Kč

Cena celkem dle Dodatku č. 1 bez DPH 19 308 908 Kč
Cena celkem dle Dodatku č. 1 s DPH 23 363 779 Kč

Schválil: Ing. Milan Dropka
Podpis: Datum:

(TDI)

Vypracoval:
Podpis: Datum:

(Zhotovitel HTA ZŠ Plamínkové)



"ZŠ Fr. Plamínkové -  Rekonstrukce kuchyňského provozu, ul. Fr. Křižka 490/2"

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

Projekt: ZŠ Fr. Plamínkové - Rekonstrukce kuchyňského provozu, ul. Fr. Křižka 490/2"
Nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, Praha 7

Objednatel: Městská část Praha 7
Nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, Praha 7

Zhotovitel: Společnost "HTA ZŠ Plamínkové" Vedoucí společník společnosti HOSPIMED spol. s 
r.o. zastoupený Janou Dobravovou, jednatelkou HOSPIMED spol. s r.o.; společník 
1 TREPART s.r.o. zastoupený Jiřím Křemenákem, jednatelem TREPART s.r.o.; 
společník 2 Aubock s.r.o. zastoupený Ing. Janem Vilánkem, jednatelem Aubock 

Část: SO-01

Název ZL: Doplnění výdeje stravy a výdeje teplých nápojů, regály pro chladicí a
mrazicí hnvy příjmová váha

Důvod změny : doplnění výkazu výměr

Místo dotčené změnou : místnot výdeje ( m.č. 102 ), chladící a mrazící boxy ( m.č. 0.05 ) a 
místost příjmu potravin ( m.č. 0.05 )

Technický popis změny :
Dodání korpusu výdeje a korpusu výdeje nápojů včetně pojezdové dráhy, dodání regálů do 
chladicích a mrazicích boxů, dodání příjmové váhy. Nebylo předmětem ZD.

Poznámky:

Předpokládaný cenový dopad (dle 
Kontrolního rozpočtu) bez DPH 298 267 Kč

Časový dopad (je-li nějaký): není
Dopad do standardu (je-li nějaký): není
Schválil: Ing. Milan Dropka

Podpis: Datum:
(TDI)

Vypracoval:
Podpis: Datum:

(Zhotovitel HTA ZŠ Plamínkové)



"ZŠ Fr. Plamínkové -  Rekonstrukce kuchyňského provozu, ul. Fr. Křižka 490/2"

ZMĚNOVÝ LIST č. 2

Projekt: ZŠ Fr. Plamínkové - Rekonstrukce kuchyňského provozu, ul. Fr. Křižka 490/2"
Nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, Praha 7

Objednatel: Městská část Praha 7
Nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, Praha 7

Zhotovitel: Společnost "HTA ZŠ Plamínkové" Vedoucí společník společnosti HOSPIMED spol.
s r.o. zastoupený Janou Dobravovou, jednatelkou HOSPIMED spol. s r.o.; 
společník 1 TREPART s.r.o. zastoupený Jiřím Křemenákem, jednatelem TREPART 
s.r.o.; společník 2 Aubock s.r.o. zastoupený Ing. Janem Vilánkem, jednatelem 

Část: SO-01 - výtah

Název ZL: Demontáž stávajícího výtahu

Důvod změny : Chyba ve výkazu výměr.

Místo dotčené změnou : SO-01, výtah
Technický popis změny :
Dem ontáž stávajícího výtahu.

Poznámky:

Předpokládaný cenový dopad (dle 
Kontrolního rozpočtu) bez DPH 14 700 Kč

Časový dopad (je-li nějaký): není
Dopad do standardu (je-li nějaký): není
Schválil: Ing. Milan Dropka

Podpis: Datum:
(TDI)

Vypracoval:
Podpis: Datum:

(Zhotovitel HTA ZŠ Plamínkové)



SOUHRNNÝ LIST STAVBY
Kód: 200/200014

Stavba: MODERNIZACE GASTROPROVOZU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA FR. PLAMÍNKOVÉ

JKSO: CC-CZ:
Místo: Františka Křížka 490/2 Datum: 26. 6. 2017

Objednatel: IČ: 00063754
Městská část Praha 7 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
společnost "HTA ZŠ Plamínkové" DIČ:

Projektant: IČ: 28974689
G-team projektová kancelář s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 25917838
TREPART s.r.o. DIČ: CZ25917838

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 14 700,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 14 700,00

DPH základní 21,00% ze 14 700,00 3 087,00
snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 17 787,00
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY
Kód: 200/200014

Stavba: MODERNIZACE GASTROPROVOZU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA FR. PLAMÍNKOVÉ

Místo: Františka Křížka 490/2

Objednatel: Městská část Praha 7 
Zhotovitel: společnost "HTA ZŠ Plamínkové"

Datum: 26. 6. 2017

Projektant: G-team projektová kancelář 
Zpracovatel: TREPART s.r.o.

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1) Náklady z rozpočtů 14 700,00 17 787,00

200/200
014 - ZL- Demontáž výtahu 14 700,00 17 787,00
02

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 14 700,00 17 787,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: MODERNIZACE GASTROPROVOZU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA FR. PLAMÍNKOVÉ

Objekt: 200/200014 - ZL-02 - Demontáž výtahu

JKSO: CC-CZ:
Místo: Františka Křížka 490/2 Datum: 26. 6. 2017

Objednatel: IČ: 00063754

Městská část Praha 7 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
společnost "HTA ZŠ Plamínkové" DIČ:

Projektant: IČ: 28974689

G-team projektová kancelář s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 25917838

TREPART s.r.o. DIČ: CZ25917838

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 14 700,00
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 14 700,00

DPH základní 21,00% ze 14 700,00 3 087,00
snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 17 787,00
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: MODERNIZACE GASTROPROVOZU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA FR. PLAMÍNKOVÉ

Objekt: 200/200014 - ZL-02 - Demontáž výtahu

Místo: Františka Křížka 490/2

Objednatel: Městská část Praha 7 
Zhotovitel: společnost "HTA ZŠ Plamínkové"

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

26. 6. 2017

G-team projektová kancelář s.r 
TREPART s.r.o.

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

M - Práce a dodávky M
33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh

14 700,00

14 700,00
14 700,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 14 700,00
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ROZPOČET

Stavba: MODERNIZACE GASTROPROVOZU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA FR. PLAMÍNKOVÉ

Objekt: 200/200014 - ZL-02 - Demontáž výtahu

Místo: Františka Křížka 490/2 Datum: 26. 6. 2017

Objednatel: Městská část Praha 7 Projektant: G-team projektová kancelář s.r
Zhotovitel: společnost "HTA ZŠ Plamínkové" Zpracovatel: TREPART s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu 14 700,00

M - Práce a dodávky M
33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh

14 700,00
14 700,00

2 K 330530205
Demontáž výtahového stroje do 500 kg - 
výtah,typ A1,B1,D2,E,F,C,Z kus 1,000 14 700,00 14 700,00
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"ZŠ Fr. Plamínkové -  Rekonstrukce kuchyňského provozu, ul. Fr. Křižka 490/2"

ZMĚNOVÝ LIST č. 3

Projekt: ZŠ Fr. Plamínkové - Rekonstrukce kuchyňského provozu, ul. Fr. Křižka 490/2"
Nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, Praha 7

Objednatel: Městská část Praha 7
Nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, Praha 7

Zhotovitel: Společnost "HTA ZŠ Plamínkové" Vedoucí společník společnosti HOSPIMED spol.
s r.o. zastoupený Janou Dobravovou, jednatelkou HOSPIMED spol. s r.o.; 
společník 1 TREPART s.r.o. zastoupený Jiřím Křemenákem, jednatelem TREPART 
s.r.o.; společník 2 Aubock s.r.o. zastoupený Ing. Janem Vilánkem, jednatelem 

Část: SO-01 - 1.PP

Název ZL: Bourání podlahových konstrukcí pro kanalizaci a jejich oprava

Důvod změny : Nepředvídatelné skutečnosti zjištěné v průběhu realizace a chyba ve výkazu
výměr.

I H I 9 L U  U U L l o C I I C  A I I I C I I U U  ■ U l ,  l . T T  V S C L I M i y  l l t l S y  [ J U V U U M I  1 I I U V C  KCJIICJ M2.CJLC l i  l£J|JUI ^

Technický popis změny :
Zadávací dokumentace neřeší v plném rozsahu bourání vybourání stávajících betonových a 
železobetonových konstrukcí v 1.PP, které je  nutné vybourat pro demontáž stávající kanalizace 
a montáž nové. Po vybourání prvn í části skladby podlahové konstrukce se  zjistilo, že tloušťky 
konstrukcí jsou  větší než předpokládala projektová dokumentace a místo podkladového betonu 
se  nechází železobetonová podlahová deska. Dále bylo zjištěno, že původní kanalizační potrubí
nehvio obsypáno kamenivem, ale v nlném rozsahu obetonováno, a že třída těžitelnosti v
Poznámky:

Předpokládaný cenový dopad (dle 
Kontrolního rozpočtu) bez DPH 464 715 Kč

Časový dopad (je-li nějaký): 5 dní
Dopad do standardu (je-li nějaký): není
Schválil: Ing. Milan Dropka

Podpis: Datum:
(TDI)

Vypracoval:
Podpis: Datum:

(Zhotovitel HTA ZŠ Plamínkové)



"ZŠ Fr. Plamínkové -  Rekonstrukce kuchyňského provozu, ul. Fr. Křižka 490/2"

ZMĚNOVÝ LIST č. 4

Projekt: ZŠ Fr. Plamínkové - Rekonstrukce kuchyňského provozu, ul. Fr. Křižka 490/2"
Nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, Praha 7

Objednatel: Městská část Praha 7
Nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, Praha 7

Zhotovitel: Společnost "HTA ZŠ Plamínkové" Vedoucí společník společnosti HOSPIMED spol.
s r.o. zastoupený Janou Dobravovou, jednatelkou HOSPIMED spol. s r.o.; 
společník 1 TREPART s.r.o. zastoupený Jiřím Křemenákem, jednatelem TREPART 
s.r.o.; společník 2 Aubock s.r.o. zastoupený Ing. Janem Vilánkem, jednatelem 

Část: SO-01

Název ZL: Pořízení podnosů do školní jídelny

Důvod změny : doplnění výkazu výměr

Místo dotčené změnou :

Technický popis změny :
Dodání podnosů do školní jídelny. Nebyly předmětem ZD.

Poznámky:

Předpokládaný cenový dopad (dle 
Kontrolního rozpočtu) bez DPH 45 000 Kč

Časový dopad (je-li nějaký): není
Dopad do standardu (je-li nějaký): není
Schválil: Ing. Milan Dropka

Podpis: Datum:
(TDI)

Vypracoval:
Podpis: Datum:

(Zhotovitel HTA ZŠ Plamínkové)



SOUHRNNÝ LIST STAVBY
Kód: 200/200014

Stavba: MODERNIZACE GASTROPROVOZU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA FR. PLAMÍNKOVÉ

JKSO: CC-CZ:
Místo: Františka Křížka 490/2 Datum: 26. 6. 2017

Objednatel: IČ: 00063754
Městská část Praha 7 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
společnost "HTA ZŠ Plamínkové" DIČ:

Projektant: IČ: 28974689
G-team projektová kancelář s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 25917838
TREPART s.r.o. DIČ: CZ25917838

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 464 714,80
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 464 714,80

DPH základní 21,00% ze 464 714,80 97 590,11
snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 562 304,91
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY
Kód: 200/200014

Stavba: MODERNIZACE GASTROPROVOZU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA FR. PLAMÍNKOVÉ

Místo: Františka Křížka 490/2

Objednatel: Městská část Praha 7 
Zhotovitel: společnost "HTA ZŠ Plamínkové"

Datum: 26. 6. 2017

Projektant: G-team projektová kancelář 
Zpracovatel: TREPART s.r.o.

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1) Náklady z rozpočtů 464 714,80 562 304,91

200/200
014 - ZL- Bourání pro kanalizaci 464 714,80 562 304,91
03

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 464 714,80 562 304,91
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: MODERNIZACE GASTROPROVOZU, ZAKLADNI ŠKOLA FR. PLAMINKOVE

Objekt: 200/200014 - ZL-03 - Bourání pro kanalizaci

JKSO: CC-CZ:
Místo: Františka Křížka 490/2 Datum: 26. 6. 2017

Objednatel: IČ: 00063754
Městská část Praha 7 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
společnost "HTA ZŠ Plamínkové" DIČ:

Projektant: IČ: 28974689
G-team projektová kancelář s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 25917838
TREPART s.r.o. DIČ: CZ25917838

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 464 714,80
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 464 714,80

DPH základní 21,00% ze 464 714,80 97 590,11

snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 562 304,91

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: MODERNIZACE GASTROPROVOZU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA FR. PLAMÍNKOVÉ

Objekt: 200/200014 - ZL-03 - Bourání pro kanalizaci

Místo: Františka Křížka 490/2 Datum: 26. 6. 2017

Objednatel: Městská část Praha 7 
Zhotovitel: společnost "HTA ZŠ Plamínkové"

Projektant:
Zpracovatel:

G-team projektová kancelář s.r 
TREPART s.r.o.

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 464 714,80

HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemní práce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

464 714,80
40 724,00 

131 820,30

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 156 420,90

997 - Přesun sutě 117 081,12

998 - Přesun hmot 18 668,48

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 464 714,80
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ROZPOČET

Stavba: MODERNIZACE GASTROPROVOZU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA FR. PLAMÍNKOVÉ

Objekt: 200/200014 - ZL-03 - Bourání pro kanalizaci

Místo: Františka Křížka 490/2 Datum: 26. 6. 2017

Objednatel: Městská část Praha 7 Projektant: G-team projektová kancelář s.r

Zhotovitel: společnost "HTA ZŠ Plamínkové" Zpracovatel: TREPART s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu
HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce
464 714,80

40 724,00
15 K 132201401 Hloubená vykopávka pod základy v hornině tř. 3 m3 -20,400 1 430,00 -29 172,00

3*3,5*1,1
-31,95
Součet

11,550
-31,950
-20,400

16 K 132301401 Hloubená vykopávka pod základy v hornině tř. 4 m3 16,800 2 410,00 40 488,00
3,5*3*3,2*0,5 16,800

26 K 151101201 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m m2 11,200 73,20 819,84
3,2*3,5 11,200

27 K 151101211 Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m m2 11,200 22,80 255,36
25 M 583441710 štěrkodrť frakce (Olbramovice) 0-32 t 30,400 330,00 10 032,00
24 K 174101102.000 Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou m3 30,400 172,00 5 228,80

vyrovnání rozdílů tlouštěk mezi původní a
20*1*0,2 4,000
40*1,5*0,2 12,000
120*0,6*0,2 14,400
Součet 30,400

21 | K |174101102.001 |Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou | m3 76,000
20*1*0,5 10,000
40*1,5*0,5 30,000
120*0,6*0,5 36,000
Součet 76,000

172,00 13 072,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 131 820,30
| 3 | K |631311125.000 |Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez | m3 18,9781 3 150,00 59 780,701

22,578-3,6 18,978
29 | K |631311135.000 |Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého vč. | m3 15,7441 3 150,00 49 593,601

3*3,6*0,15 1,620
3,7*0,8*0,15 0,444
3,7*0,8*0,15 0,444
1,2*1,2*0,15 0,216
3,6*0,8*0,15 0,432
3,6*0,8*0,15 0,432
2*0,8*0,15 0,240
0,7*0,8*0,15 0,084
3,6*0,8*0,15 0,432
3,8*0,8*0,15 0,456
1,4*0,8*0,15 0,168
16,4*1,1*0,15 2,706
1,5*0,8*0,15 0,180
3,6*0,8*0,15 0,432
3,6*0,9*0,15 0,486
3,6*0,8*0,15 0,432
1*1*0,15 0,150
3,8*0,8*0,15 0,456
3,8*0,8*0,15 0,456
1,7*0,8*0,15 0,204
2,5*0,8*0,15 0,300
3,6*0,8*0,15 0,432
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2,5*0,8*0,15
3,1*0,8*0,15
3*0,8*0,15
1,2*0,8*0,15
13,2*1,7*0,15
Součet

4 | K 1631361821.000 |Výztuž mazanin betonářskou ocelí 10 505
Výztuž horní vrstvy mazaniny - 
3*3,8*0,0079 
3,7*1*0,0079 
3,7*1*0,0079 
1,2*1,4*0,0079 
3,6*1*0,0079 
3,6*1*0,0079 
2*1*0,0079 
0,7*1*0,0079 
3,6*1*0,0079 
3,8*1*0,0079 
1,4*1*0,0079 
16,4*1,3*0,0079 
1,5*1*0,0079 
3,6*1*0,0079 
3,6*1,1*0,0079 
3,6*1*0,0079 
1*1,2*0,0079 
3,8*1*0,0079 
3,8*1*0,0079 
1,7*1*0,0079 
2,5*1*0,0079 
3,6*1*0,0079 
2,5*1*0,0079 
3,1*1*0,0079 
3*1*0,0079 
1,2*1*0,0079 
13,2*1,9*0,0079 
8,06*0,0079 
Součet

0,300
0,372
0,360
0,144
3,366

15,744
t I 1,044 21 500,00 22 446,00

0,090
0,029
0,029
0,013
0,028
0,028
0,016
0,006
0,028
0,030
0,011
0,168
0,012
0,028
0,031
0,028
0,009
0,030
0,030
0,013
0,020
0,028
0,020
0,024
0,024
0,009
0,198
0,064
1,044

KARI 100/100/8

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání_____________ ^ ________ _____________ _________ 156 420,90
19 | K |961055111.000 | Bourání základů ze ŽB 1 m3 2,160 5 200,001 11 232,001

základy pod zdivem
0,8*1*1,2 0,960
0,8*1*1,5 1,200
Součet 2,160

| 17 | K 962ra1 | Bourání betonových konstrukcí 1 m3 30,716 1 600,001 49 145,601
Obetonované potrubí
0,3*0,3*3,14159*60-0,1*0,1*3,14159*60 15,080
0,25*0,25*3,14159*40-0,05*0,05*3,14159*40 7,540
Žebro v lapolu 
2*1*0,5*0,5 0,500
Přelitý beton základů pod lapolem 
3*0,75*0,3 0,675
Přelitý beton při přechodu svislé na ležatou 
1,5*1*0,5*4 3,000
Betonové základy stěn - bourání pro kanalizaci 
0,97*0,7*1,3 0,883
1,4*0,7*1,5 1,470
1,4*0,7*1,6 1,568
Součet 30,716

28 | K 963051113.000 |Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm - | m3 | 36,566| 1 650,00| 60 333,90
3*3,6*0,3 3,240
3,7*0,8*0,3 0,888
3,7*0,8*0,3 0,888
1,2*1,2*0,25 0,360
3,6*0,8*0,25 0,720
3,6*0,8*0,3 0,864
2*0,8*0,25 0,400
0,7*0,8*0,25 0,140
3,6*0,8*0,3 0,864
3,8*0,8*0,3 0,912
1,4*0,8*0,3 0,336
16,4*1,1*0,35 6,314
1,5*0,8*0,35 0,420
3,6*0,8*0,4 1,152
3,6*0,9*0,4 1,296
3,6*0,8*0,35 1,008
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1*1*0,3 0,300
3,8*0,8*0,3 0,912
3,8*0,8*0,3 0,912
1,7*0,8*0,3 0,408
2,5*0,8*0,3 0,600
3,6*0,8*0,35 1,008
2,5*0,8*0,3 0,600
3,1*0,8*0,3 0,744
3*0,8*0,3 0,720
1,2*0,8*0,3 0,288
13,2*1,7*0,35 7,854
8,06*0,3 2,418
Součet 36,566

20 K 965042141 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin m3 -2,604 1 150,00 -2 994,60
1 K 965042241 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin m3 24,190 1 600,00 38 704,00

3*3,8*0,2 2,280
3,7*1*0,15 0,555
3,7*1*0,15 0,555
1,2*1,4*0,15 0,252
3,6*1*0,15 0,540
3,6*1*0,2 0,720
2*1*0,15 0,300
0,7*1*0,15 0,105
3,6*1*0,15 0,540
3,8*1*0,15 0,570
1,4*1*0,15 0,210
16,4*1,3*0,15 3,198
1,5*1*0,15 0,225
3,6*1*0,2 0,720
3,6*1,1*0,2 0,792
3,6*1*0,2 0,720
1*1,2*0,2 0,240
3,8*1*0,2 0,760
3,8*1*0,2 0,760
1,7*1*0,2 0,340
2,5*1*0,2 0,500
3,6*1*0,2 0,720
2,5*1*0,2 0,500
3,1*1*0,2 0,620
3*1*0,2 0,600
1,2*1*0,2 0,240
13,2*1,9*0,2 5,016
8,06*0,2 1,612
Součet 24,190

997 - Přesun sutě 117 081,12
13 K 997013211.000 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných t 201,864 100,00 20 186,40
8 K 997013501.000 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo t 201,864 120,00 24 223,68
9 K 997013509.000 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na t 2 018,640 10,00 20 186,40
11 K 997013831.000 Poplatek za uložení stavebního směsného t 201,864 260,00 52 484,64

998 - Přesun hmot 18 668,48
12 K 998011003.000 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m t 116,678 160,00 18 668,48
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"ZŠ Fr. Plamínkové -  Rekonstrukce kuchyňského provozu, ul. Fr. Křižka 490/2"

ZMĚNOVÝ LIST č. 5

Projekt: ZŠ Fr. Plamínkové - Rekonstrukce kuchyňského provozu, ul. Fr. Křižka 490/2"
Nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, Praha 7

Objednatel: Městská část Praha 7
Nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, Praha 7

Zhotovitel: Společnost "HTA ZŠ Plamínkové" Vedoucí společník společnosti HOSPIMED spol.
s r.o. zastoupený Janou Dobravovou, jednatelkou HOSPIMED spol. s r.o.; 
společník 1 TREPART s.r.o. zastoupený Jiřím Křemenákem, jednatelem TREPART 
s.r.o.; společník 2 Aubock s.r.o. zastoupený Ing. Janem Vilánkem, jednatelem 

Část: SO-01 - 1.NP

Název ZL: Sešití trhlin v podlaze jídelny

Důvod změny : Nepředvídatelné skutečnosti zjištěné v průběhu realizace.

Místo dotčené změnou : m.č. 104, 104a, 104b, 104c, 105, 105a
Technický popis změny :
Po obnažení betonové m azaniny v prostoru jídelny m.č. 104, 104a, 104b, 104c, 105, 105a bylo 
zjištěno, že v této vrstvě se nacházejí trhliny. Po dohodě s  projektantem a T D I budou trhliny 
sešity.

Poznámky:

Předpokládaný cenový dopad (dle 
Kontrolního rozpočtu) bez DPH 42 735 Kč

Časový dopad (je-li nějaký): není
Dopad do standardu (je-li nějaký): není
Schválil: Ing. Milan Dropka

Podpis: Datum:
(TDI)

Vypracoval: Podpis: Datum:
(Zhotovitel HTA ZŠ Plamínkové)



SOUHRNNÝ LIST STAVBY
Kód: 200/200014

Stavba: MODERNIZACE GASTROPROVOZU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA FR. PLAMÍNKOVÉ

JKSO: CC-CZ:
Místo: Františka Křížka 490/2 Datum: 26. 6. 2017

Objednatel: IČ: 00063754
Městská část Praha 7 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
společnost "HTA ZŠ Plamínkové" DIČ:

Projektant: IČ: 28974689
G-team projektová kancelář s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 25917838
TREPART s.r.o. DIČ: CZ25917838

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 42 735,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 42 735,00

DPH základní 21,00% ze 42 735,00 8 974,35
snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 51 709,35
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY
Kód: 200/200014

Stavba: MODERNIZACE GASTROPROVOZU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA FR. PLAMÍNKOVÉ

Místo: Františka Křížka 490/2

Objednatel: Městská část Praha 7 
Zhotovitel: společnost "HTA ZŠ Plamínkové"

Datum: 26. 6. 2017

Projektant: G-team projektová kancelář 
Zpracovatel: TREPART s.r.o.

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1) Náklady z rozpočtů 42 735,00 51 709,35

200/200
014 - ZL- Sešití podlahy 42 735,00 51 709,35
05

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 42 735,00 51 709,35
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: MODERNIZACE GASTROPROVOZU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA FR. PLAMÍNKOVÉ

Objekt: 200/200014 - ZL-05 - Sešití podlahy

JKSO: CC-CZ:
Místo: Františka Křížka 490/2 Datum: 26. 6. 2017

Objednatel: IČ: 00063754
Městská část Praha 7 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
společnost "HTA ZŠ Plamínkové" DIČ:

Projektant: IČ: 28974689
G-team projektová kancelář s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 25917838
TREPART s.r.o. DIČ: CZ25917838

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 42 735,00
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 42 735,00

DPH základní 21,00% ze 42 735,00 8 974,35

snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 51 709,35

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Strana 21 z 39



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: MODERNIZACE GASTROPROVOZU, ZAKLADNI ŠKOLA FR. PLAMINKOVE

Objekt: 200/200014 - ZL-05 - Sešití podlahy

Místo: Františka Křížka 490/2 Datum: 26. 6. 2017

Objednatel: Městská část Praha 7 Projektant: G-team projektová kancelář s.r
Zhotovitel: společnost "HTA ZŠ Plamínkové" Zpracovatel: TREPART s.r.o.

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 42 735,00

HSV - Práce a dodávky HSV 42 735,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 42 735,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 42 735,00
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ROZPOČET

Stavba: MODERNIZACE GASTROPROVOZU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA FR. PLAMÍNKOVÉ

Objekt: 200/200014 - ZL-05 - Sešití podlahy

Místo: Františka Křížka 490/2 Datum: 26. 6. 2017

Objednatel: Městská část Praha 7 Projektant: G-team projektová kancelář s.r
Zhotovitel: společnost "HTA ZŠ Plamínkové" Zpracovatel: TREPART s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu 42 735,00

HSV - Práce a dodávky HSV 42 735,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 42 735,00

1 K 632683112
Sešíváni trhlin v betonových podlahách 
ocelovými sponkami ve vzdálenosti přes 10 do m 77,000 555,00 42 735,00

HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemní práce

464 714,80
40 724,00

15 K 132201401 Hloubená vykopávka pod základy v hornině tř. 3 m3 -20,400 1 430,00 -29 172,00
3*3,5*1,1 11,550
-31,95 -31,950
Součet -20,400

16 K 132301401 Hloubená vykopávka pod základy v hornině tř. 4 m3 16,800 2 410,00 40 488,00
3,5*3*3,2*0,5 16,800

26 K 151101201 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m m2 11,200 73,20 819,84
3,2*3,5 11,200

27 K 151101211 Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m m2 11,200 22,80 255,36
25 M 583441710 štěrkodrť frakce (Olbramovice) 0-32 t 30,400 330,00 10 032,00
24 K 174101102.000 Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou m3 30,400 172,00 5 228,80

vyrovnání rozdílů tlouštěk mezi původní a
20*1*0,2
40*1,5*0,2
120*0,6*0,2
Součet

4,000
12,000
14.400
30.400

21 K 174101102.001 |Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou 1 m3 76,0001 172,001 13 072,001
20*1*0,5 10,000
40*1,5*0,5 30,000
120*0,6*0,5 36,000
Součet 76,000

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 131 820,30
3 K 631311125.000 |Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez 1 m3 18,9781 3 150,00 59 780,701

22,578-3,6 18,978

29 K 631311135.000 |Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého vč. 1 m3 15,7441 3 150,00 49 593,601
3*3,6*0,15 1,620
3,7*0,8*0,15 0,444
3,7*0,8*0,15 0,444
1,2*1,2*0,15 0,216
3,6*0,8*0,15 0,432
3,6*0,8*0,15 0,432
2*0,8*0,15 0,240
0,7*0,8*0,15 0,084
3,6*0,8*0,15 0,432
3,8*0,8*0,15 0,456
1,4*0,8*0,15 0,168
16,4*1,1*0,15 2,706
1,5*0,8*0,15 0,180
3,6*0,8*0,15 0,432
3,6*0,9*0,15 0,486
3,6*0,8*0,15 0,432
1*1*0,15 0,150
3,8*0,8*0,15 0,456
3,8*0,8*0,15 0,456
1,7*0,8*0,15 0,204
2,5*0,8*0,15 0,300
3,6*0,8*0,15 0,432
2,5*0,8*0,15 0,300
3,1*0,8*0,15 0,372
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

3*0,8*0,15 0,360
1,2*0,8*0,15 0,144
13,2*1,7*0,15 3,366
Součet 15,744

4 | K 631361821.000 |Výztuž mazanin betonářskou ocelí 10 505 1 t | 1,044 21 500,001 22 446,00
Výztuž horní vrstvy mazaniny - KARI 100/100/8 
3*3,8*0,0079 0,090
3,7*1*0,0079 0,029
3,7*1*0,0079 0,029
1,2*1,4*0,0079 0,013
3,6*1*0,0079 0,028
3,6*1*0,0079 0,028
2*1*0,0079 0,016
0,7*1*0,0079 0,006
3,6*1*0,0079 0,028
3,8*1*0,0079 0,030
1,4*1*0,0079 0,011
16,4*1,3*0,0079 0,168
1,5*1*0,0079 0,012
3,6*1*0,0079 0,028
3,6*1,1*0,0079 0,031
3,6*1*0,0079 0,028
1*1,2*0,0079 0,009
3,8*1*0,0079 0,030
3,8*1*0,0079 0,030
1,7*1*0,0079 0,013
2,5*1*0,0079 0,020
3,6*1*0,0079 0,028
2,5*1*0,0079 0,020
3,1*1*0,0079 0,024
3*1*0,0079 0,024
1,2*1*0,0079 0,009
13,2*1,9*0,0079 0,198
8,06*0,0079 0,064
Součet 1,044

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání_____________ ^ ________ _____________ _________ 156 420,90
19 | K |961055111.000 | Bourání základů ze ŽB 1 m3 2,160 5 200,001 11 232,001

základy pod zdivem
0,8*1*1,2 0,960
0,8*1*1,5 1,200
Součet 2,160

| 17 | K 962ra1 | Bourání betonových konstrukcí 1 m3 30,716 1 600,001 49 145,601
Obetonované potrubí
0,3*0,3*3,14159*60-0,1*0,1*3,14159*60 15,080
0,25*0,25*3,14159*40-0,05*0,05*3,14159*40 7,540
Žebro v lapolu 
2*1*0,5*0,5 0,500
Přelitý beton základů pod lapolem 
3*0,75*0,3 0,675
Přelitý beton při přechodu svislé na ležatou 
1,5*1*0,5*4 3,000
Betonové základy stěn - bourání pro kanalizaci 
0,97*0,7*1,3 0,883
1,4*0,7*1,5 1,470
1,4*0,7*1,6 1,568
Součet 30,716

28 | K |963051113.000 |Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm - | m3 | 36,566| 1 650,00| 60 333,90
3*3,6*0,3 3,240
3,7*0,8*0,3 0,888
3,7*0,8*0,3 0,888
1,2*1,2*0,25 0,360
3,6*0,8*0,25 0,720
3,6*0,8*0,3 0,864
2*0,8*0,25 0,400
0,7*0,8*0,25 0,140
3,6*0,8*0,3 0,864
3,8*0,8*0,3 0,912
1,4*0,8*0,3 0,336
16,4*1,1*0,35 6,314
1,5*0,8*0,35 0,420
3,6*0,8*0,4 1,152
3,6*0,9*0,4 1,296
3,6*0,8*0,35 1,008
1*1*0,3 0,300
3,8*0,8*0,3 0,912
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

3,8*0,8*0,3 0,912
1,7*0,8*0,3 0,408
2,5*0,8*0,3 0,600
3,6*0,8*0,35 1,008
2,5*0,8*0,3 0,600
3,1*0,8*0,3 0,744
3*0,8*0,3 0,720
1,2*0,8*0,3 0,288
13,2*1,7*0,35 7,854
8,06*0,3 2,418
Součet 36,566

20 K 965042141 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin m3 -2,604 1 150,00 -2 994,60
1 K 965042241 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin m3 24,190 1 600,00 38 704,00

3*3,8*0,2 2,280
3,7*1*0,15 0,555
3,7*1*0,15 0,555
1,2*1,4*0,15 0,252
3,6*1*0,15 0,540
3,6*1*0,2 0,720
2*1*0,15 0,300
0,7*1*0,15 0,105
3,6*1*0,15 0,540
3,8*1*0,15 0,570
1,4*1*0,15 0,210
16,4*1,3*0,15 3,198
1,5*1*0,15 0,225
3,6*1*0,2 0,720
3,6*1,1*0,2 0,792
3,6*1*0,2 0,720
1*1,2*0,2 0,240
3,8*1*0,2 0,760
3,8*1*0,2 0,760
1,7*1*0,2 0,340
2,5*1*0,2 0,500
3,6*1*0,2 0,720
2,5*1*0,2 0,500
3,1*1*0,2 0,620
3*1*0,2 0,600
1,2*1*0,2 0,240
13,2*1,9*0,2 5,016
8,06*0,2 1,612
Součet 24,190

997 - Přesun sutě 117 081,12
13 K 997013211.000 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných t 201,864 100,00 20 186,40
8 K 997013501.000 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo t 201,864 120,00 24 223,68
9 K 997013509.000 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na t 2 018,640 10,00 20 186,40
11 K 997013831.000 Poplatek za uložení stavebního směsného t 201,864 260,00 52 484,64

998 - Přesun hmot 18 668,48
12 K 998011003.000 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m t 116,678 160,00 18 668,48
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"ZŠ Fr. Plamínkové -  Rekonstrukce kuchyňského provozu, ul. Fr. Křižka 490/2"

ZMĚNOVÝ LIST č. 6

Projekt: ZŠ Fr. Plamínkové - Rekonstrukce kuchyňského provozu, ul. Fr. Křižka 490/2"
Nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, Praha 7

Objednatel: Městská část Praha 7
Nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, Praha 7

Zhotovitel: Společnost "HTA ZŠ Plamínkové" Vedoucí společník společnosti HOSPIMED spol.
s r.o. zastoupený Janou Dobravovou, jednatelkou HOSPIMED spol. s r.o.; 
společník 1 TREPART s.r.o. zastoupený Jiřím Křemenákem, jednatelem TREPART 
s.r.o.; společník 2 Aubock s.r.o. zastoupený Ing. Janem Vilánkem, jednatelem 

Část: SO-01

Název ZL: Nerezové rohový lišty ke keramickým obkladům

Důvod změny : Doplnění výkazu výměr.

Místo dotčené změnou : všechny místnosti s keramickými obklady
Technický popis změny :
Dodávka a montáž nerezových rohových lišt ke keramickým obkladům. 
zadávací dokumentace.

Nebyly součástí

Poznámky:

Předpokládaný cenový dopad (dle 
Kontrolního rozpočtu) bez DPH 36 310 Kč

Časový dopad (je-li nějaký): není
Dopad do standardu (je-li nějaký): není
Schválil: Ing. Milan Dropka

Podpis: Datum:
(TDI)

Vypracoval: Podpis: Datum:
(Zhotovitel HTA ZŠ Plamínkové)



SOUHRNNÝ LIST STAVBY
Kód: 200/200014

Stavba: MODERNIZACE GASTROPROVOZU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA FR. PLAMÍNKOVÉ

JKSO: CC-CZ:
Místo: Františka Křížka 490/2 Datum: 26. 6. 2017

Objednatel: IČ: 00063754
Městská část Praha 7 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
společnost "HTA ZŠ Plamínkové" DIČ:

Projektant: IČ: 28974689
G-team projektová kancelář s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 25917838
TREPART s.r.o. DIČ: CZ25917838

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 36 310,30
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 36 310,30

DPH základní 21,00% ze 36 310,30 7 625,16
snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 43 935,46
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY
Kód: 200/200014

Stavba: MODERNIZACE GASTROPROVOZU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA FR. PLAMÍNKOVÉ

Místo: Františka Křížka 490/2

Objednatel: Městská část Praha 7 
Zhotovitel: společnost "HTA ZŠ Plamínkové"

Datum: 26. 6. 2017

Projektant: G-team projektová kancelář 
Zpracovatel: TREPART s.r.o.

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1) Náklady z rozpočtů 36 310,30 43 935,46

200/200
014 - ZL- Keramické obklady 36 310,30 43 935,46
06

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 36 310,30 43 935,46
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: MODERNIZACE GASTROPROVOZU, ZAKLADNI ŠKOLA FR. PLAMINKOVE

Objekt: 200/200014 - ZL-06 - Keramické obklady

JKSO: CC-CZ:
Místo: Františka Křížka 490/2 Datum: 26. 6. 2017

Objednatel: IČ: 00063754
Městská část Praha 7 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
společnost "HTA ZŠ Plamínkové" DIČ:

Projektant: IČ: 28974689
G-team projektová kancelář s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 25917838
TREPART s.r.o. DIČ: CZ25917838

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 36 310,30
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 36 310,30

DPH základní 21,00% ze 36 310,30 7 625,16

snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 43 935,46

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: MODERNIZACE GASTROPROVOZU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA FR. PLAMÍNKOVÉ

Objekt: 200/200014 - ZL-06 - Keramické obklady

Místo: Františka Křížka 490/2

Objednatel: Městská část Praha 7
Zhotovitel: společnost "HTA ZŠ Plamínkové"

Kód - Popis

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

26. 6. 2017

G-team projektová kancelář s.r 
TREPART s.r.o.

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 36 310,30

PSV - Práce a dodávky PSV 36 310,30
781 - Dokončovací práce - obklady 36 310,30

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 36 310,30
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ROZPOČET

Stavba: MODERNIZACE GASTROPROVOZU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA FR. PLAMÍNKOVÉ

Objekt: 200/200014 - ZL-06 - Keramické obklady

Místo: Františka Křížka 490/2 Datum: 26. 6. 2017

Objednatel: Městská část Praha 7 Projektant: G-team projektová kancelář s.r
Zhotovitel: společnost "HTA ZŠ Plamínkové" Zpracovatel: TREPART s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu 36 310,30

PSV - Práce a dodávky PSV 36 310,30
781 - Dokončovací práce - obklady_________________ ^ ________ _____________ __________ 36 310,30

5 K 781491111.000 Nerezové profily rohové kladené do malty m 137,020 265,00 36 310,30

HSV - Práce a dodávky HSV 464 714,80
1 - Zemní práce 40 724,00

15 K 132201401 Hloubená vykopávka pod základy v hornině tř. 3 m3 -20,400 1 430,00 -29 172,00
3*3,5*1,1 11,550
-31,95 -31,950
Součet -20,400

16 K 132301401 Hloubená vykopávka pod základy v hornině tř. 4 m3 16,800 2 410,00 40 488,00
3,5*3*3,2*0,5 16,800

26 K 151101201 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m m2 11,200 73,20 819,84
3,2*3,5 11,200

27 K 151101211 Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m m2 11,200 22,80 255,36
25 M 583441710 štěrkodrť frakce (Olbramovice) 0-32 t 30,400 330,00 10 032,00
24 K 174101102.000 Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou m3 30,400 172,00 5 228,80

vyrovnání rozdílů tlouštěk mezi původní a 
20*1*0,2 
40*1,5*0,2 
120*0,6*0,2 
Součet

4,000
12,000
14.400
30.400

21 K 174101102.001 |Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou 1 m3 76,0001 172,001 13 072,001
20*1*0,5 10,000
40*1,5*0,5 30,000
120*0,6*0,5 36,000
Součet 76,000

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 131 820,30
3 K 631311125.000 |Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez 1 m3 18,9781 3 150,00 59 780,701

22,578-3,6 18,978

29 K 631311135.000 |Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého vč. 1 m3 15,7441 3 150,00 49 593,601
3*3,6*0,15 1,620
3,7*0,8*0,15 0,444
3,7*0,8*0,15 0,444
1,2*1,2*0,15 0,216
3,6*0,8*0,15 0,432
3,6*0,8*0,15 0,432
2*0,8*0,15 0,240
0,7*0,8*0,15 0,084
3,6*0,8*0,15 0,432
3,8*0,8*0,15 0,456
1,4*0,8*0,15 0,168
16,4*1,1*0,15 2,706
1,5*0,8*0,15 0,180
3,6*0,8*0,15 0,432
3,6*0,9*0,15 0,486
3,6*0,8*0,15 0,432
1*1*0,15 0,150
3,8*0,8*0,15 0,456
3,8*0,8*0,15 0,456
1,7*0,8*0,15 0,204
2,5*0,8*0,15 0,300
3,6*0,8*0,15 0,432
2,5*0,8*0,15 0,300
3,1*0,8*0,15 0,372
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

3*0,8*0,15 0,360
1,2*0,8*0,15 0,144
13,2*1,7*0,15 3,366
Součet 15,744

4 | K 631361821.000 |Výztuž mazanin betonářskou ocelí 10 505 1 t | 1,044 21 500,001 22 446,00
Výztuž horní vrstvy mazaniny - KARI 100/100/8 
3*3,8*0,0079 0,090
3,7*1*0,0079 0,029
3,7*1*0,0079 0,029
1,2*1,4*0,0079 0,013
3,6*1*0,0079 0,028
3,6*1*0,0079 0,028
2*1*0,0079 0,016
0,7*1*0,0079 0,006
3,6*1*0,0079 0,028
3,8*1*0,0079 0,030
1,4*1*0,0079 0,011
16,4*1,3*0,0079 0,168
1,5*1*0,0079 0,012
3,6*1*0,0079 0,028
3,6*1,1*0,0079 0,031
3,6*1*0,0079 0,028
1*1,2*0,0079 0,009
3,8*1*0,0079 0,030
3,8*1*0,0079 0,030
1,7*1*0,0079 0,013
2,5*1*0,0079 0,020
3,6*1*0,0079 0,028
2,5*1*0,0079 0,020
3,1*1*0,0079 0,024
3*1*0,0079 0,024
1,2*1*0,0079 0,009
13,2*1,9*0,0079 0,198
8,06*0,0079 0,064
Součet 1,044

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání_____________ ^ ________ _____________ _________ 156 420,90
19 | K |961055111.000 | Bourání základů ze ŽB 1 m3 2,160 5 200,001 11 232,001

základy pod zdivem
0,8*1*1,2 0,960
0,8*1*1,5 1,200
Součet 2,160

| 17 | K 962ra1 | Bourání betonových konstrukcí 1 m3 30,716 1 600,001 49 145,601
Obetonované potrubí
0,3*0,3*3,14159*60-0,1*0,1*3,14159*60 15,080
0,25*0,25*3,14159*40-0,05*0,05*3,14159*40 7,540
Žebro v lapolu 
2*1*0,5*0,5 0,500
Přelitý beton základů pod lapolem 
3*0,75*0,3 0,675
Přelitý beton při přechodu svislé na ležatou 
1,5*1*0,5*4 3,000
Betonové základy stěn - bourání pro kanalizaci 
0,97*0,7*1,3 0,883
1,4*0,7*1,5 1,470
1,4*0,7*1,6 1,568
Součet 30,716

28 | K |963051113.000 |Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm - | m3 | 36,566| 1 650,00| 60 333,90
3*3,6*0,3 3,240
3,7*0,8*0,3 0,888
3,7*0,8*0,3 0,888
1,2*1,2*0,25 0,360
3,6*0,8*0,25 0,720
3,6*0,8*0,3 0,864
2*0,8*0,25 0,400
0,7*0,8*0,25 0,140
3,6*0,8*0,3 0,864
3,8*0,8*0,3 0,912
1,4*0,8*0,3 0,336
16,4*1,1*0,35 6,314
1,5*0,8*0,35 0,420
3,6*0,8*0,4 1,152
3,6*0,9*0,4 1,296
3,6*0,8*0,35 1,008
1*1*0,3 0,300
3,8*0,8*0,3 0,912
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

3,8*0,8*0,3 0,912
1,7*0,8*0,3 0,408
2,5*0,8*0,3 0,600
3,6*0,8*0,35 1,008
2,5*0,8*0,3 0,600
3,1*0,8*0,3 0,744
3*0,8*0,3 0,720
1,2*0,8*0,3 0,288
13,2*1,7*0,35 7,854
8,06*0,3 2,418
Součet 36,566

20 K 965042141 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin m3 -2,604 1 150,00 -2 994,60
1 K 965042241 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin m3 24,190 1 600,00 38 704,00

3*3,8*0,2 2,280
3,7*1*0,15 0,555
3,7*1*0,15 0,555
1,2*1,4*0,15 0,252
3,6*1*0,15 0,540
3,6*1*0,2 0,720
2*1*0,15 0,300
0,7*1*0,15 0,105
3,6*1*0,15 0,540
3,8*1*0,15 0,570
1,4*1*0,15 0,210
16,4*1,3*0,15 3,198
1,5*1*0,15 0,225
3,6*1*0,2 0,720
3,6*1,1*0,2 0,792
3,6*1*0,2 0,720
1*1,2*0,2 0,240
3,8*1*0,2 0,760
3,8*1*0,2 0,760
1,7*1*0,2 0,340
2,5*1*0,2 0,500
3,6*1*0,2 0,720
2,5*1*0,2 0,500
3,1*1*0,2 0,620
3*1*0,2 0,600
1,2*1*0,2 0,240
13,2*1,9*0,2 5,016
8,06*0,2 1,612
Součet 24,190

997 - Přesun sutě 117 081,12
13 K 997013211.000 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných t 201,864 100,00 20 186,40
8 K 997013501.000 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo t 201,864 120,00 24 223,68
9 K 997013509.000 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na t 2 018,640 10,00 20 186,40
11 K 997013831.000 Poplatek za uložení stavebního směsného t 201,864 260,00 52 484,64

998 - Přesun hmot 18 668,48
12 K 998011003.000 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m t 116,678 160,00 18 668,48
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"ZŠ Fr. Plamínkové -  Rekonstrukce kuchyňského provozu, ul. Fr. Křižka 490/2"

ZMĚNOVÝ LIST č. 7

Projekt: ZŠ Fr. Plamínkové - Rekonstrukce kuchyňského provozu, ul. Fr. Křižka 490/2
Nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, Praha 7

Objednatel: Městská část Praha 7
Nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, Praha 7

Zhotovitel: Společnost "HTA ZŠ Plamínkové" Vedoucí společník společnosti HOSPIMED spol.
s r.o. zastoupený Janou Dobravovou, jednatelkou HOSPIMED spol. s r.o.; 
společník 1 TREPART s.r.o. zastoupený Jiřím Křemenákem, jednatelem TREPART 
s.r.o.; společník 2 Aubock s.r.o. zastoupený Ing. Janem Vilánkem, jednatelem 

Část: SO-01, 1.NP

Název ZL: Provedení štukových omítek v 1.NP

Důvod změny : Doplnění výkazu výměr.

Místo dotčené změnou : m.č. 104, 104a, 104b, 104c, 105, 105a___________________
Technický popis změny :
Provedení štukových omítek stěn a stropů v 1.NP - m.č. 104, 104a, 104b, 104c, 105, 105a. 
Nebyly součástí zadávací dokumentace.

Poznámky:

Předpokládaný cenový dopad (dle 
Kontrolního rozpočtu) bez DPH 55 281 Kč

Časový dopad (je-li nějaký):_____
Dopad do standardu (je-li nějaký):
Schválil: Ing. Milan Dropka

není
zvýšení standardu

Podpis: Datum:
(TDI)

Vypracoval:
(Zhotovitel HTA ZŠ Plamínkové)

Podpis: Datum:



SOUHRNNÝ LIST STAVBY
Kód: 200/200014

Stavba: MODERNIZACE GASTROPROVOZU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA FR. PLAMÍNKOVÉ

JKSO: CC-CZ:
Místo: Františka Křižka 490/2 Datum: 26.06.2017

Objednavatel: IČ: 00063754
Městská část Praha 7 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
společnost HTA ZŠ Plamínkové DIČ:

Projektant: IČ: 28974689
G-team projektová kancelář s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 25917838
TREPART s.r.o. DIČ: CZ25917838

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

55 280,80 
0,00

Cena bez DPH 55 280,80

DPH základní 21,00% ze 55 280,80 11 608,97
snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 66 889,77
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
Kód: 200/200014

Stavba: MODERNIZACE GASTROPROVOZU, ZAKLADNI ŠKOLA FR. PLAMINKOVE

Místo: Františka Křížka 490/2 Datum: 26.06.2017

Objednavatel: Městská část Praha 7

Zhotovitel: společnost HTA ZŠ Plamínkové

Projektant: G-team projektová kancelář

Zpracovatel: TREPART s.r.o.

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1) Náklady z rozpočtů
200/200 MODERNIZACE GASTROPROVOZU, ZÁKLADNÍ 
014 ŠKOLA FR. PLAMÍNKOVÉ

55 280,80 66 889,77

55 280,80 66 889,77

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 55 280,80 66 889,77
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: MODERNIZACE GASTROPROVOZU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA FR. PLAMÍNKOVÉ

JKSO: CC-CZ:

Místo: Františka Křižka 490/2 Datum: 26.06.2017

Objednavatel: IČ: 00063754

Městská část Praha 7 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

společnost HTA ZŠ Plamínkové DIČ:

Projektant: IČ: 28974689

G-team projektová kancelář s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 25917838

TREPART s.r.o. DIČ: CZ25917838

Náklady z rozpočtu 55 280,80
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 55 280,80

DPH základní 21,00% ze 55 280,80 11 608,97

snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 66 889,77

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:

Místo:

Objednavatel:
Zhotovitel:

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

MODERNIZACE GASTROPROVOZU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA FR. PLAMÍNKOVÉ

Františka Křížka 490/2

Městská část Praha 7 
společnost HTA ZŠ Plamínkové

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

26.06.2017

G-team projektová kancelář s.r 
TREPART s.r.o.

1) Náklady z rozpočtu 55 280,80

HSV - Práce a dodávky HSV 55 280,80
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 55 280,80

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 55 280,80
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Stavba: MODERNIZACE GASTROPROVOZU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA FR. PLAMÍNKOVÉ

Místo: Františka Křižka 490/2 Datum: 26.06.2017

Objednavatel: Městská část Praha 7
Zhotovitel: společnost HTA ZŠ Plamínkové

Projektant: G-team projektová kancelář s.r
Zpracovatel: TREPART s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem 

[CZK]

Náklady z rozpočtu 55 280,80

HSV - Práce a dodávky HSV 55 280,80
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 55 280,80

1 K 611311131
Potažení vnitřních rovných stropů vápenným 
štukem tloušťky do 3 mm

m2 240,900 111,00 26 739,90

298,68-57,78 240,900

2 K 612311131
Potažení vnitřních stěn vápenným štukem 
tloušťky do 3 mm

m2 322,496 88,50 28 540,90

89,16*3,34 297,794

5,05*1,34 6,767

-1,5*2 -3,000

-2*2,2 -4,400

2*0,8*3,34 5,344

2*0,7*1,34 1,876

-2*3 -6,000

7,22*3,34 24,115
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