[bookmark: _GoBack]DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo 
č. 00042/2025/OIVZ/03

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění (dále jen „OZ“)

Smluvní strany

objednatel:		         	Městská část Praha 7 
zastoupený:              	         	Mgr. Jan Čižinský, starosta
sídlo:			         	U Průhonu 1338/38, 170 00, Praha 7 - Holešovice
IČO:                                     	00063754
DIČ:                                       CZ00063754
bankovní spojení:    	         	Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:                            	      
telefon:                                	
e-mail:				
(dále jako „Objednatel“)

a

zhotovitel:			DC ENGINEERING spol. s r.o.				
zastoupený: 			Ing. Vít Dobner, jednatel	
sídlo/místo podnikání:	náměstí 14. října 1307/2, Smíchov, 150 00 Praha 5
IČO:				02414864
DIČ:				CZ02414864
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 219173
bankovní spojení:		Česká spořitelna a.s.
číslo účtu:			
telefon:			 
e-mail:			          	 
 (dále jako „Zhotovitel“)
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 00042/2025/OIVZ/03 (dále jen „Dodatek č. 2“) je uzavřený 
na základě rozhodnutí Rady MČ Praha 7 č. usnesení 0681/25-R z jednání č. 61 
ze dne 9. 12. 2025. 
Smluvní strany se, v souladu s čl. 15. odst. 15.3 Smlouvy o dílo č. 00042/2025/OIVZ/03 (dále jen „Smlouva“) k realizaci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem 
„Ortenovo nám. 36 – zázemí PC - část B – realizace“ (dále jen „dílo“), dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2. 
Smlouva byla uzavřena dne 15. 5. 2025 v souladu s Usnesením Rady MČ P7 č. 0268/25-R, z jednání č. 26, ze dne 14. 5. 2025. 
Dne 22. 9. 2025 byl v souladu s Usnesením Rady MČ P7 č. 0498/25-R, z jednání č. 47, ze dne 16. 9. 2025 uzavřen Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 00042/2025/OIVZ/03 (dále jen „Dodatek č. 1“).
Dodatek č. 2 ke Smlouvě je zpracován dle § 222 odst. 4, 6, 7 a 9 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „ZZVZ“).

Tímto Dodatkem č. 2 se nepodstatným způsobem mění rozsah závazku ze Smlouvy, cena díla a termín dokončení díla:

1. Ke změně rozsahu díla dochází z důvodu:
a) změny rozsahu stavebních prací, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky 
a hodnota změn je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. V průběhu provádění díla vznesl Objednatel dodatečné požadavky (viz Příloha č. 1b - Změnové listy č. 13, 14, 15, 16 a 24);

b) změny rozsahu stavebních prací, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a cenový nárůst v důsledku těchto změn nepřesahuje 30 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Změny rozsahu stavebních prací jsou doloženy formou změnových listů (viz Příloha č. 1b - Změnové listy č. 12, 17, 18, 19, 20, 22 a 25).

c) změny, spočívající v záměně typu materiálu / dodávky (došlo k záměně materiálu plochých střech z asfaltové krytiny na PVC krytinu; došlo k záměně typu SDK příček dle požadavku PBŘ). Nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu a prací ve vztahu k nahrazovaným položkám:
- cena materiálu a prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu 
k nahrazovaným položkám stejná,
- materiál a práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu 
k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné. 
Tato skutečnost je specifikována ve Změnových listech č. 21 a 23 a nepovažuje se za podstatnou změnu závazku v souladu s ustanovením § 222 odst. 7 ZZVZ.
1. Ke změně termínu dokončení díla dochází z důvodu nepodstatné změny závazku ze Smlouvy, spočívající ve změně rozsahu stavebních prací uvedených výše. Tímto Dodatkem č. 2 dochází k prodloužení termínu dokončení díla o 2 měsíce, z toho vnitřní dokončovací práce budou provedeny do 20. 1. 2026 a venkovní dokončovací práce budou provedeny do 20. 2. 2026.
1. Ve Smlouvě se  v důsledku změny rozsahu závazku doplňuje v čl. 1 nový odst. 1.8 
s tímto textem:
„1.8. Dodatkem č. 2 se mění rozsah stavebních prací tak, že dodatečné stavební práce jsou specifikovány v Příloze č. 1b Smlouvy, ve Změnových listech č. 12 až 25. Celkový součet hodnot změn závazku ze Smlouvy včetně změn dle Změnových listů č. 13, 14, 15, 16 a 24 nepřesáhne 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy dle § 222 odst. 4 ZZVZ. Celková hodnota změny, vzniklá v důsledku změn závazku ze Smlouvy, specifikovaných ve Změnových listech č. 12, 17, 18, 19, 20, 22 a 25, nepřesáhne dle § 222 odst. 9 ZZVZ 30 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy, a to se započtením všech změn závazků ze Smlouvy, provedených podle § 222 odstavce 6 ZZVZ. Současně dochází k nepodstatné změně, spočívající v záměně materiálu/dodávky dle Změnových listů č. 21 a 23, ve smyslu ustanovení § 222 odst. 7 ZZVZ.“

V čl. 1 Smlouvy se stávající odstavce 1.8 až 1.15 přečíslují na odstavce 1.9 až 1.16.
1. Ve Smlouvě v čl. 3. Doba plnění se odst. 3.1 Smlouvy nahrazuje a nově zní:
„Termín předání a převzetí staveniště: 	do 5 pracovních dnů ode dne účinnosti smlouvy 
o dílo,
  Termín zahájení plnění: 			den předání staveniště (20. 5. 2025),
  Doba plnění: 	9 měsíců od zahájení plnění díla, 
tj. do 20. 2. 2026,
z toho:	dokončovací vnitřní práce budou provedeny do 20. 1. 2026,
dokončovací venkovní práce budou provedeny do 20. 2. 2026“.


1. Ve Smlouvě v čl. 4. Cena díla Smlouvy se mění a doplňuje přehledová tabulka v odstavci 4.1 takto: 
„
	Cena dle Smlouvy o dílo, ve znění Dodatku č. 1 
bez DPH
	
	10 893 480,62 Kč 

	Změna ceny díla dle Dodatku č. 1 bez DPH
	
	776 021,07 Kč

	Změna ceny díla dle Dodatku č. 1 včetně DPH
	
	938 985,49 Kč

	Celková cena díla dle Smlouvy, 
ve znění Dodatku č. 1 včetně DPH
	
	11 669 501,69 Kč

	Změna ceny díla dle Dodatku č. 2 bez DPH
	
	803 281,75 Kč

	Změna ceny díla dle Dodatku č. 2 včetně DPH
	
	971 970,92 Kč

	Celková cena díla dle Smlouvy, 
ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 bez DPH
	
	12 472 783,44 Kč

	DPH 
	21 %
	2 619 284,52 Kč

	Celková cena díla dle Smlouvy, 
ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 včetně DPH
	
	15 092 067,96 Kč


       “
1. Ve Smlouvě v čl. 15. Závěrečná ustanovení se mění a doplňuje odst. 15.19 a nově zní takto: 
„15.19	Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy:	  	
č. 1 - 	Nabídkový rozpočet – Soupis prací, dodávek a služeb oceněný Zhotovitelem,
č. 2 - 	Harmonogram provádění díla,
č. 3 -	Projektová dokumentace „DĚTSKÁ SKUPINA A ZÁZEMÍ PEČOVATELSKÉHO CENTRA, Ortenovo náměstí 1524/36, 170 00 Praha 7 – Holešovice“ (digitální podoba PD na CD nosiči),
č. 4 -	Seznam k poddodavatelskému systému,
č. 5 -	Osvědčení o autorizaci stavbyvedoucího (kopie),
č. 6 - 	Společný souhlas Stavebního úřadu městské části Praha 7 č.j. SZ MČ P7 208170/2024/SU/Še ze dne 29. 11. 2024,
č. 1a -	Změnové listy č. 1 - 11 vč. Rekapitulace,
č. 2a - 	Harmonogram provádění díla aktualizovaný,
č. 7 - 	Statické posouzení nosné kce střechy Orten. nám. 36,
č. 1b -	Změnové listy č. 12 - 25 vč. Rekapitulace.“
1. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti.
1. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 2 na internetových stránkách Městské části Praha 7.
1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů. 
1. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 2 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí městská část Praha 7 do 30 dnů od podpisu Smlouvy a neprodleně bude druhou smluvní stranu o provedeném uveřejnění v registru smluv informovat. 
1. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě a konstatují, že v Dodatku č. 2 nejsou informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
1. Dodatek č. 2 se vyhotovuje v pěti vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři stejnopisy a Zhotovitel dva stejnopisy.  
1. K tomuto Dodatku č. 2 jsou přiloženy následující přílohy Smlouvy:
č. 1b -	Změnové listy č. 12 - 25 vč. Rekapitulace



V Praze dne 12. 12. 2025			           		V Praze dne 11. 12. 2025



Objednatel							Zhotovitel





…………………………..			         		….…..……………………
Městská část Praha 7			   		DC ENGINEERING s.r.o.
Mgr. Jan Čižinský						Ing. Vít Dobner
starosta							jednatel
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