DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO
1 . Smluvní strany
l.	1.1 Střední škola F. D. Roosevelta Brno, příspěvková organizace
	se sídlem:
	Křižíkova 1694/11, Královo Pole, 612 OO Brno

	zastoupeno:
	ing. Miroslavou Zahradníkovou, ředitelkou
00567191

	bankovní spojení:
	

	číslo účtu:
	


(dále jen objednatel)
a
	1.2	HV stavby a práce s.r.o.
zapsána u krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 89683
	zastoupena:
	Volodymyr Holinka, jednatel

	se sídlem:
	Krátká 157, 664 61 Rajhradice 04395255

	DIČ:
	CZ04395255

	telefon:
	776 351 190

	e-mail:
	holinka.v@seznam.cz

	bankovní spojení:
	

	č. účtu:
	


(dále jen zhotovitel)
Vymezení pojmů:
a) Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
c) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
[image: ]Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.
Smluvní strany uzavřely dne 23.7.2025 smlouvu o dílo na provedení díla — stavby „Rekonstrukce střechy SŠ Rooseveltova” (dále jen Smlouva).
2. Předmět dodatku
2.1 Předmětem tohoto dodatku č.l je změna ceny díla a termín dokončení
2.2 [image: ]Smluvní strany se dohodly na změně ceny díla, definované v SOD — článek V. odstavec[image: ]
	Původní cena díla dle Smlouvy 1 bez DPH:	5 999 794,60Kč
	Cena za vícepráce dle dodatku č.1 bez DPH:
Cena za méněpráce dle dodatku č.1 bez DPH:
	1 126 689,44 Kč
-500 925,11 Kč
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	Navýšení ceny celkem dle dodatku č.1 bez DPH:
	625 764,43 Kč

	Konečná cena díla vč. dodatku č.1 bez DPH:
	6.625.559,03 Kč

	DPH 21 [image: ]	[image: ][image: ]
	1.391.367,40 Kč

	Konečná cena díla vč. dodatku č.1 vč. DPH:
	8.016.926,43 Kč


2.3 Během realizace díla došlo ke skutečnostem, které měly vliv na cenu díla. Dále v průběhu stavby rozhodl objednatel o provedení prací nad rámec díla vč. méněprací, tj. všechny ostatní položky (vícepráce 1 126 689,44 Kč bez DPH a méněpráce -500 925,11Kč bez DPH). Všechny výše uvedené práce zhotovitel ocenil v souladu se Smlouvou o dílo.
2.4 upravuje se bod Ill. 1. c) lhůta se prodlužuje 0 15 dní na celkem 135 dní.
3. Závěrečná ustanovení
3.I Tento dodatek č. I nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv Objednatel.
3.2 Další ujednání Smlouvy, tímto dodatkem č.1 nedotčená, se nemění.
Příloha č. 1 — položkový rozpočet více a méněprací
	V Brně:	11.11.2025
Za objednatele Střední škola F. D. Roosevelta Brno, příspěvková organizace [image: ]
Sídlo; 612 OO Brno, Křižíkova 1694/11[image: ]
.
V Brně dne[image: ]
[image: ]11.11.2025
Za zhotovitele.

Volodymyr Holinka, jednatel
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	Položkový rozpočet

	Zakázka[image: ]:	Oprava střešniho plaště SŠ F.D.Roosevelta, Křižíkova 11, Brno
Objednatel:	I.Střední škola F. D. Roosevelta Brno, příspěvková organi;
	Křižíkova 1694/11 ,Královo Pole	Dič
612 OO Brno

	Zhotovitel:	HV stavby a práce s.r.o.	IC: 04395255
	Krátká 157	DIČ.
664 61 Rajhradice

	Vypracoval•
Rozpis ceny	Celkem

	HSV
	
	
	-357 440,03

	p SV
	
	
	938 241

	MON
	
	
	8 203,14

	Vedlejší náklady
	
	
	36 760,00

	Ostatní náklady
	
	
	0,00

	Celkem
	
	
	625 764,43

	Rekapitulace daní

	Základ pro sníženou DPH
	12
	0,00 CZK

	Snížená DPH
	12
	0,00 CZK

	Základ pro základní DPH
	21
	625 764,43 CZK

	Základní DPH
	21
	131 411,00 CZK

	Zaokrouhlení	0,00 CZK

	Cena celkem s DPH	757 175,43 CZK

		Brně	dne	11.11.2025

	HV stavby a práče s.r.o.	Ing. Michal BABÍK
	Krátká	stavební inženýr
	664 61 Rajhradice	Sirotkova 21, 61 00 Brno
	babik@babi
(čo• 72316705, Dl 
	Z711 
	33820

	Za objednatele
	


IC: 043 95 255, Dič: CZ395255
Za zhotovitele
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Rekapitulace dílů
	číslo
	Název
	Typ dílu
	
	
	Celkem

	4
60
62
94
96
99
711
712
713
728
762
M22
D96
[image: ]
MN
	Vodorovné konstrukce
Úpravy povrchů, omítky
Upravy povrchů vnější
Lešení a stavební výtahy
Bourání konstrukcí Staveništní přesun hmot
Izolace proti vodě
Živičné krytiny
Izolace tepelné
Vzduchotechnika
Konstrukce tesařské
Montáž sdělovací a zabezp.tech
Přesuny sutí a vybouraných hmot
Vedlejší náklady Meně prace
	HSV
HSV
HSV
HSV
HSV
HSV
PSV
PSV PSV pSV
PSV
MON
HSV
VN
HSV
	
	
	23 049,47
9 504,80
1 325,45
34 240,50
13 837,74
17 981
79 447,50
759 503,96
87 013,32
3 254,80
9 021 , 74
8 203,14
43 545,80
36 760,00
-500 925,01

	Cena celkem
	
	
	
	625 764,43


Červené položky — požadavek Investora (jednalo se o nadbetonované I profily, které se objevily při rozkrytí střechy) a dále kopule byla v PD oplechovaná, nový požadavek na fólii, ať je jednotná střecha. Celkem za více a méně práce 596 112,47 Kč, to je 9,94% z původní ceny zakázky, dle Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, S 222 odst. 4. Zbytek v hodnotě cca 521 tis. Kč jsou práce, které vyvstaly při realizaci Díla a potřebné k provedení a dokončení Díla, dle Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, S 222 odst. 5.



[image: ]



[image: ]


	Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

	

	Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

	

		Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:	625 764,43 Kč.

	Vliv na termín:
	15 dní

	Vliv na kvalitu.
	

	Vliv na cenu:
	

	Přípočty k ceně díla bez DPH:
	[image: ]

	Odpočty z ceny díla bez DPH:
	

	Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:
	[image: ]

	Za zhotovitele.
	Za projektanta:
	Za TDS:
	Za objednatele,

	[image: ]
	
	
	Ing. Jiří Šoltés
	Jng..MichaLBüĹk
	Střední škola F. D. Roosevelta Brno

	Krátká 15
664 61 Rałhra Ice IČ 043 95 255. DIC' 4
	[image: ] IČO 
	staveb irotkov , 616 
babi ; babik.i 
7231670 že C
	0 Brno fo
111033 
	20 [image: ]

	
	

	Úplnost změnového listu z 
	ontroloval:

	Střední škola F. D. Roosevelta Brno
	
	Podpis:

	V.........Brně...............,
dne:10.11.2025
9 COL /9 ho
	1 -Il- 2025
ZOV77?-öĹaz9/Lö
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