Dodatek Č. 3 ke SmlouvĚ o dílo ze dne 7. 5. 2024 
 uzavřené podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, 

v platném znění

(dále jen „Dodatek č. 3“)
Č. smlouvy objednatele: 079/2024
uzavřený mezi smluvními stranami:

Objednatel:


Město Mnichovo Hradiště

Oprávněný zástupce: 


Ing. Jiří Plíhal, starosta


   

IČ/DIČ:


002 38 309/CZ 00238309
Sídlo:


Masarykovo náměstí 1, 295 21 Mnichovo Hradiště

(dále jen „Objednatel“)
a

	Zhotovitel:
	H-INTES s.r.o.

	Oprávněný zástupce:

	Ing. Lucie Heřmanová, jednatelka

	Zapsaný: 
	v OR vedeném u Měst. soudu v Praze, vl. 56829, oddíl C

	Právní forma:
	společnost s ručením omezeným

	IČ/DIČ:

	25636332/CZ25636332

	Sídlo podnikání:
	Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav


 (dále jen „Zhotovitel“)
1.  Preambule

Předmětem Dodatku č. 3 jsou více a méně práce k veřejné zakázce na stavební práce vedené pod názvem „REVITALIZACE MASARYKOVA NÁMĚSTÍ V MNICHOVĚ HRADIŠTI – III. ETAPA“ sjednané smlouvou o dílo uzavřenou dne 7. 5. 2024. Změna smlouvy o dílo na předmětné více a méně práce je sjednaná se Zhotovitelem v režimu dle § 222 odst. 6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon o ZVZ“). Změna vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat – neúplný výkaz výměr, zhotovitelem vyžádané úpravy projektu po zjištění skutečného technického stavu původní vozovky a všech jejich souvrství a vícepráce k zajištění funkčnosti komunikací v mezidobí jednotlivých etap výstavby a technologických postupů při etapizaci zejména podzemních vedení inženýrských sítí. Nejedná se o podstatnou změnu smlouvy o dílo podle § 222 zákona o ZVZ.
Dodatek č. 3 upravuje nezbytné dodatečné stavební práce a vzniklé méněpráce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy o dílo, které Objednatel tímto Dodatkem č. 3 sjednává s původním Zhotovitelem. Cenový nárůst vzniklý z předmětných změn činí 12,22 % ve vztahu k původní sjednané hodnotě závazku (z dodatku č. 1: 5,29 %, celkem tedy 17,51 % sjednané ceny).
2.  Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na provedení změn na základě výkazu výměr vedeného pod názvem: Kpl_ZL_24038_II-01_3_uprava 26.11, který Zhotovitel před podpisem Dodatku č. 3 obdržel od Objednatele a překontroloval, s jehož obsahem souhlasí a zavazuje se provést sjednané práce v jeho rozsahu, resp. neprovést sjednané méněpráce.
3.  Cena díla
1. Celkový souhrn víceprací představuje:

                                1 119 139,41 Kč bez DPH

Celkový souhrn méněprací představuje:
  


    146 977,88 Kč bez DPH
Celková cena díla upravená tímto Dodatkem č. 3 činí:
                             9 343 243,84 Kč bez DPH 
  


      1 962 081.21 Kč DPH 21%

                                    11 305 325,05 Kč včetně DPH
4.  Platební podmínky

Platební podmínky dle původní Smlouvy o dílo se nemění.
5.  Závěrečná ustanovení
1. V ostatním sjednaná ustanovení původní Smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven v jednom elektronickém vyhotovení. 
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

4. Souhlas s uzavřením tohoto Dodatku č. 3 dala Rada města Mnichovo Hradiště svým usnesením č. 619/2025 ze dne 8.12.2025.
5. Tento Dodatek č. 3 je platný dnem podpisu a účinný dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
	V Mnichově Hradišti
	V Mladé Boleslavi

	za Objednatele

Ing. Jiří Plíhal, starosta
	za Zhotovitele

Ing. Lucie Heřmanová, jednatelka     
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