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III/3923 Vaneč - Pyšel
[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo III/3923 Vaneč - Pyšel
ze dne 18. 8. 2025
Článek 1
Smluvní strany
	Objednatel:
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

	se sídlem:
	Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava

	zastoupený:
	Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace



Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:
	IČO:
	00090450

	DIČ:
	CZ00090450

	Zřizovatel:
	Kraj Vysočina



(dále jen „Objednatel“)
a
	Zhotovitel:
	FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

	se sídlem:
	Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno

	zastoupený:
	Ing. Pavlem Borkem, členem správní rady



zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2144
Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních:
	IČO:
	25317628

	DIČ:
	CZ25317628



(dále jen „Zhotovitel“)
(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)
Článek 2
Změna smluvních podmínek

Krajská správa 
a údržba silnic Vysočiny
Číslo smlouvy objednatele: P-ST-38-2025
Číslo smlouvy zhotovitele: 94/2025

[image: ]
Krajská správa
a údržba silnic Vysočiny
Číslo smlouvy objednatele: P-ST-38-2025
Číslo smlouvy zhotovitele: 94/2025

2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo, číslo objednatele P-ST-38-2025 a číslo zhotovitele 94/2025, ze dne 18. 8. 2025, spočívající v úpravě položek dle geodetického zaměření a
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III/3923 Vaneč - Pyšel
stanovení konečné ceny díla na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisů množství, které je nedílnou součástí tohoto dodatku
2.2. Předmět plnění dle Článku II. stávající smlouvy v aktuálním znění se mění o dodatečné stavební práce a nerealizované stavební práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schváleným změnovým listem č. 1.
2.3. Celková cena díla dle Článku VI. odst. 6.1. stávající smlouvy je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:
Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH Vícepráce ZL 114 834 140,27 Kč
1 082 901,02 Kč
2 268 107,32 Kč
13 648 933,97 Kč
2 866 276,13 Kč
16 515 210,10 Kč

Méněpráce ZL 1
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH DPH 21 %
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 včetně DPH
Článek 3
Ostatní ujednání
3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy nedotčené Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.
3.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3.4. Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma smluvními stranami.
3.5. Dodatek č. 1 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3.6. Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
3.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3.8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.
3.9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
III/3923 Vaneč - Pyšel
Změna soupisu množství k ZL č. 1
NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.


V Brně, dne: viz podpis


V Jihlavě, dne: viz podpis





Digitálně podepsal Ing. Pavel Bořek Datum: 2025.12.12 10:33:08+01'00'
Digitálně podepsal Ing. Radovan Necid Datum: 2025.12.12 13:46:10+01'00'
Ing. Pavel Borek, člen správní rady FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.


Ing. Radovan Necid, ředitel organizace Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
5.3 (25.2.12.0)
	Změna soupisu množství

	Evidenční číslo a název Stavby:
50505-28 - III/3923 Vaneč - Pyšel
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): [SO 000] - Vedlejší a ostatní náklady
	Změna soupisu množství
ZBV (SO 000)

	PČ
	Kód položky
	Název položky
	MJ
	Množství
SoD
	Množství ve Změně
	Množství rozdílu
	Cena za MJ v Kč
	Cena celkem SoD v Kč
	Cena celkem ve Změně v
Kč
	Rozdíl cen celkem v Kč
	Rozdíl v %

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	5
	02911.1
	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘICKÉ ZAMĚŘENÍ
	KPL
	
	
	
	
	
	
	
	

	Celkem
	18 750,00
	0,00
	-18 750,00
	-100,00




5.3 (25.2.12.0)
	Změna soupisu množství

	Evidenční číslo a název Stavby:
	
	
	
	
	
	Změna soupisu množství
	

	50505-28 - III/3923 Vaneč - Pyšel
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
	
	
	
	
	
	
	ZBV (SO 100)
	

	[SO 100] - Komunikace III/3923
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PČ
	Kód položky
	Název položky
	MJ
	Množství
SoD
	Množství ve Změně
	Množství rozdílu
	Cena za MJ v Kč
	Cena celkem SoD v Kč
	Cena celkem ve Změně v
Kč
	Rozdíl cen celkem v Kč
	Rozdíl v %

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	014102.1
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	T
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	014102.2
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	T
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	113332
	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 2KM
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	122738
	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	123738
	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	12922
	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	12931
	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M
	M
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	17120
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	18130
	ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	451313
	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	465512
	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	56330
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	56335
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	567504
	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM A ASF EMULZÍ
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	56962
	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	572131
	INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,5KG/M2
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	572213
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	574A34
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	574C56
	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	58910
	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM
	M
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	919111
	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM
	M
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nové položky

	28
	12932.
	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M
	M
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	87446.
	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM
	M
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	87457.
	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 500MM
	M
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	R01.
	NP STAVEBNÍ STROJE MOBILNÍ - drcení vyfrézovaného materiálu
	t
	
	
	
	
	
	
	
	

	Celkem
	14 473 160,58
	13 306 704,28
	-1 166 456,30
	-8,06
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