[bookmark: _Hlk215828324]DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. HSKV-1931A/2024-EKO

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany 
tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. HSKV-1931A/2024-EKO ze dne 27. 8. 2025 (dále jen „dodatek č. 1“)
Smluvní strany:

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje
se sídlem:		          Závodní 205/70, 360 06 Karlovy Vary,
IČO:			          70883611
DIČ:			          CZ70883611 (není plátcem DPH)
Jednající:	plk. Ing. Oldřichem Volfem, Ph.D., MBA, ředitelem Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje	
Bankovní spojení:	          Česká národní banka, pobočka Plzeň
Číslo účtu:		          19-1247881/0710
Kontaktní osoba:	          XXX
E-mail:		          XXX
Datová schránka:	          xknaa7s
tel.:		                      XXX
(dále jen „Objednatel”)

a
Evans Company EU s.r.o.
se sídlem:	          Osadní 324/12a, 170 00 Praha 7 - Holešovice
IČO:			          24758485
DIČ:			          CZ24758485
[bookmark: _GoBack]tel.:			          XXX
e-mail:		          XXX
Bankovní spojení: 	.         Raiffeisenbank, a.s.
číslo účtu: 			3682833002/5500
Jednající:	                      Ivanem Bilakem, jednatelem     	
Datová schránka:	          fsrviqa
Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, dne 4. 11.
2010, oddíl C, vložka 171917
(dále jen „Zhotovitel")


Preambule

· Smluvní strany vedeny snahou řádně realizovat dílo dle Smlouvy o dílo č. HSKV-1931A/2024-EKO ze dne 27. 8. 2025 (dále jen „SoD“), se v souladu s čl. 2 odst. 2.4 SoD dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke SoD, neboť v průběhu realizace díla vznikla potřeba provést změny v rozsahu a obsahu díla, a to v důsledku změny okolností, které objektivně nastaly a které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Konkrétní změny v realizaci díla dle SoD, tj. více a méně práce, budou Zhotovitelem provedeny na základě odsouhlasených a schválených změnových listů číslo 01 až 16, jež jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1, jako jeho příloha č. 1, která obsahuje rovněž rekapitulaci změn, tj. změnových listů č. 01 až 16.

· V obecné rovině lze konstatovat, že méněpráce proti původní SoD spočívají ve skutečnosti, že Zhotovitel nebude realizovat část původně stanovených prací a dodávek. Vícepráce naproti tomu spočívají v realizaci části nových prací a dodávek, které bylo nutné navýšit nebo nově doplnit, oboje z důvodu nutnosti provedení jiného technického řešení vyvolaného nepředvídatelnými okolnostmi, které je nezbytné k zabezpečení plnohodnotného provozu garážových prostor.

I. Předmět dodatku
1. Smluvní strany se dohodly, že dílo dle čl. 2 odst. 2.2 SoD bude realizováno v rozsahu změnových listů č. 1 až 16, které jsou přílohou tohoto dodatku č. 1 a přiměřeně i v rozsahu a technickém provedení stanoveném v projektové dokumentaci zpracované firmou Projekt stav, spol. s r.o. a dle přílohy č. 1 SoD – Položkový rozpočet stavby (výkaz výměr), která je nedílnou součástí SoD. 
2. Smluvní strany se dále dohodly na změně celkové ceny díla dle čl. 5 odst. 5.1 SoD, a to v souladu s provedenými méně a více pracemi, kdy za řádně zhotovené a předané dílo zaplatí Objednatel Zhotoviteli celkovou cenu ve výši 2 770 899,81 Kč bez DPH (slovy: dva miliony sedm set sedmdesát tisíc osm set devadesát devět korun českých osmdesát jeden haléřů) jako cenu nejvýše přípustnou, tj. 3 352 788,77 Kč s DPH (slovy: tři miliony tři sta padesát dva tisíc sedm set osmdesát osm korun českých sedmdesát sedm haléřů). Konkrétně činí:

[bookmark: _Toc506391325]Méněpráce 
Cena za provedení měněprací bez DPH            -         919 119,12 Kč
DPH 21 %                                                           -        193 015,02 Kč   
Celková cena s DPH:                                       -         1 112 134,14 Kč 
Slovy: jeden milion jedno sto dvanáct tisíc jedno sto třicet čtyři korun českých čtrnáct haléřů.  


Vícepráce 
Cena za provedení víceprací bez DPH              +         1 466 049,55 Kč
DPH 21 %                                                           +        307 870,41 Kč
Celková cena s DPH:                                       +         1 773 919,96 Kč     
Slovy: jeden milion sedm set sedmdesát tři tisíc devět set devatenáct korun českých devadesát šest haléřů.
 
3. V ostatních částech zůstává SoD beze změn.

II. Závěrečná ustanovení
1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Tento dodatek č. 1 bude do registru smluv uveřejněn Objednatelem, a to nejdéle do 30 dnů od jeho uzavření
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě. Smluvní strana podepisující tento dodatek č. 1 jako druhá v pořadí je povinna prokazatelně doručit podepsaný dodatek druhé smluvní straně.

3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č.1 – Změnové listy č. 01 – 16, včetně rekapitulace změn.
  
  V Karlových Varech dne				V Karlových Varech dne 



………………………………………		………………………………………
za Objednatele				                  za Zhotovitele
 plk. Ing. Oldřich Volf, Ph.D., MBA		  	         Ivan Bilak
      ředitel HZS Karlovarského kraje	                              jednatel Evans Company EU s.r.o.
       					





































Příloha č.1 k dodatku č.1 - Změnové listy č. 01-16 včetně rekapitulace změn


REKAPITULACE ZMĚN (ZL-01 až ZL-16)
Název stavby: Rekonstrukce skladového areálu HZS Jáchymov - I. etapa – stavební práce
Smlouva o dílo č.: HSKV-1931A/2024-EKO

Objednatel: Česká republika – Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje

Zhotovitel: Evans Company EU s.r.o.

1)Přehled změn podle ZL
· ZL-01 – připočet: 	48 115 Kč Odstranění a likvidace střešní izolace
· ZL-02 – připočet: 	35 750 Kč Úpravy štítů/attyk
· ZL-03 – připočet:	113 000 Kč Parozábrana (parotěsná zábrana) a natavení asfaltových pásů
· ZL-04 – připočet: 	74 900 Kč Demontáže a úpravy krovu, žlaby, elektro a ochrana dřeva
· ZL-05 – odpočet:	- 533 002,64 Kč Odpočtový (méněpráce)
· ZL-06 – odpočet: 	- 283 560,80 Kč Odpočtový (méněpráce)
· ZL-07 – připočet: 	262 800 Kč Montáž nových dvoukřídlových kovových vrat
· ZL-08 – připočet: 	254 584,50 Podlaha - vybourání podlahy
· ZL-09 – připočet: 	89 760 Kč Podlaha - natavení asfaltových pásů
· ZL-10 – připočet: 	272 280 Kč Podlaha - Vyrovnání podkladu a drátkobetonová podlaha
· ZL-11 – připočet: 	207 964 Kč Zateplení fasády
· ZL-12 – připočet: 	28 400 Kč Větrací otvory a parapety
· ZL-13 – odpočet: 	- 68 858,68 Kč Odpočtový (méněpráce)
· ZL-14 – připočet: 	42 368 Kč Příplatek za zimní období drátkobetonu, zednické opravy špalet a oprava spodního rámu vrat 
ZL-15 – odpočet: 	- 33 697 Kč Odpočtový (méněpráce)
· ZL-16 – připočet: 	36 128 Kč Elektro montáže, vymalování stěn a vyrovnání prahu u vrat

2)Souhrny
Součet připočtů : 1 466 049.55 Kč
Součet odpočtů (ZL-05, ZL-06, ZL-13, ZL-15): – 919 119,12 Kč


3)Čistá změna ceny
Čistá změna (Připočty - Odpočty): + 546 930,43 Kč (bez DPH)




Změnový list č. ZL-01 – Vícepráce: Odstranění a likvidace střešní izolace

Název stavby: Rekonstrukce skladového areálu HZS Jáchymov - I. etapa – stavební práce
Smlouva o dílo č.: HSKV-1931A/2024-EKO

Objednatel: Česká republika – Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje

Zhotovitel: Evans Company EU s.r.o.
	Položka
	MJ
	Množství
	Jedn. cena [Kč]
	Cena celkem [Kč]

	Odstranění tepelné izolace (skelná vata) – ruční vybrání mokré a znečištěné vaty z prostoru mezi trámy, včetně balení do pytlu
	m²
	175,0
	150,-
	26 250,-

	Manuální odnos materiálu do kontejneru – snesení veškerého demontovaného materiálu (v pytlích nebo po kusech) z půdy do přistaveného kontejneru na místě.
	soubor
	1,0
	5 000,-
	5 000,-

	Kontejner  – zajištění velkoobjemového kontejneru (pronájem, přistavení, odvoz).
	soubor
	1,0
	5 000,-
	5 000,-

	Likvidace stavebního odpadu – skládkování běžného stavebního odpadu (asfaltové pásy, lepenka, suť apod.); odhad cca 2,0 t.
	t
	0,7
	3 073,-
	2 151,-

	Likvidace nebezpečného odpadu – odborná likvidace kontaminované skelné vaty (Kategorie N); odhad cca 0,7 t materiálu vč. kontaminantů.
	t
	1,0
	5 714,-
	5 714,-

	Závěrečný úklid plochy – zametení a očištění celé odkryté plochy 175 m² (odstranění zbytků nečistot, prachu, suti).
	soubor
	1,0
	2 000,-
	2 000,-

	Doprava – přeprava pracovníků, nářadí a OOPP na místo a zpět (paušál, lokální).
	soubor
	1,0
	2 000,-
	2 000,-

	
Celkem (bez DPH): 48 115,00 Kč
DPH 21 %:          10 104,15 Kč
CELKEM s DPH:      58 219,15 Kč
	
	
	
	












Změnový list č. ZL-02 – Vícepráce: Úpravy štítů/attyk

Název stavby: Rekonstrukce skladového areálu HZS Jáchymov - I. etapa – stavební práce
Smlouva o dílo č.: HSKV-1931A/2024-EKO

Objednatel: Česká republika – Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje

Zhotovitel: Evans Company EU s.r.o.


	
	Položka
	MJ
	Množství
	Jedn. cena
	Cena

	
	

Odstranění degradované malty + mechanické očištění (spára stěna–podlaha/střešní deska; vč. dočištění okolí)
	Soubor
	1
	6 400 Kč
	6 400 Kč

	
	Odstranění cihelné atiky
(vybourání, dočištění styčné plochy)
	Soubor
	1
	8 200 Kč
	8 200 Kč

	
	Úprava štítového zdiva do úrovně krokví (snížení, zarovnání + lokální zapravení zdící maltou)
 
	Soubor
	1
	12 150 Kč
	12 150 Kč

	
	Manipulace a likvidace suti vč. Kontejneru
(ruční přesun suti ze střechy do místa nakládky/kontejneru, naložení, přistavení a odvoz kontejneru, doprava na skládku a úhrada poplatku za uložení)
	Soubor
	1
	9 000 Kč
	9 000 Kč



Celkem (bez DPH): 35 750 Kč
DPH 21 %:          7 507,50  Kč
CELKEM s DPH:      43 257,50 Kč


Změnový list č. ZL-03 – Vícepráce: Parozábrana (parotěsná zábrana) a natavení asfaltových pásů

Název stavby: Rekonstrukce skladového areálu HZS Jáchymov - I. etapa – stavební práce
Smlouva o dílo č.: HSKV-1931A/2024-EKO

Objednatel: Česká republika – Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje

Zhotovitel: Evans Company EU s.r.o.

	Položka
	MJ
	Množství
	Cena za MJ
	Cena celkem

	[bookmark: _Hlk209433322]Penetrační nátěr (Penetrol) – penetrační lak podkladů, včetně materiálu a aplikace
	m²
	220
	130 Kč
	28 600 Kč

	Natavení asfaltového pásu (parozábrana) – běžný oxidovaný pás 3,5 mm, aplikace plamenem (1 vrstva)
	m²
	220
	330 Kč
	72 600 Kč

	Spotřeba PB plynu (pro natavování asfaltových pásů) – PB láhve 33 kg
	ks
	2
	1 400 Kč
	2 800 Kč

	Doprava materiálu na stavbu – přeprava všech dodávek materiálu (paušál)
	soubor
	1
	3 000 Kč
	3 000 Kč

	Vnitrostaveništní přesun hmot na střechu – ruční či mechanické vyzdvižení materiálu na střechu
	soubor
	1
	4 000 Kč
	4 000 Kč

	Manipulace s materiálem – přesuny a organizace materiálu na stavbě (mimo vlastní montáž)

	soubor
	1
	2 000 Kč
	2 000 Kč

	Celkem (bez DPH): 113 000 Kč
DPH 21 %:          23 730 Kč
CELKEM s DPH:      136 730 Kč







Změnový list č. ZL-04 – Vícepráce: Demontáže a úpravy krovu, žlaby, elektro a ochrana dřeva

Název stavby: Rekonstrukce skladového areálu HZS Jáchymov - I. etapa – stavební práce
Smlouva o dílo č.: HSKV-1931A/2024-EKO

Objednatel: Česká republika – Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje

Zhotovitel: Evans Company EU s.r.o.
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena za MJ 
	Cena celkem

	Demontáž háku do suti
	ks
	42
	100
	4 200

	Montáž háku pro podokapní půlkulatý žlab
	ks
	42
	350
	14 700

	Vyrovnání výškových nerovností krovu
	soubor
	1
	8 500
	8 500

	Uložení přívodu elektro do země (práce + materiál + výkopové práce)
	soubor
	1
	28 500
	28 500

	Oplechování horní okapové hrany
	bm
	38
	500
	19 000



Celkem (bez DPH): 74 900 Kč
DPH 21 %:          15 729 Kč
CELKEM s DPH:      90 629 Kč


Změnový list č. ZL-05 – odpočtový (méněpráce)

Název stavby: Rekonstrukce skladového areálu HZS Jáchymov - I. etapa – stavební práce
Smlouva o dílo č.: HSKV-1931A/2024-EKO

Objednatel: Česká republika – Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje

Zhotovitel: Evans Company EU s.r.o.

Položky ve VV 
	3
	K
	Pletivo sklovláknité vnitřních stropů vtlačené do tmelu
	m2
	153,900
	230,00
	35 397,00

	4
	K
	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně
	m2
	153,900
	400,00
	61 560,00

	5
	K
	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně
	m2
	80,000
	350,00
	28 000,00

	7
	K
	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25
	m3
	2,295
	5 000,00
	11 475,00

	8
	K
	Vyrovnávací cementový potěr tl přes 10 do 20 mm ze suchých směsí provedený v pásu
	m2
	1,680
	400,00
	672,00

	9
	K
	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 15 do 20 mm
	m2
	153,900
	800,00
	123 120,00

	10
	K
	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 60 mm na MC 10
	m2
	22,950
	1 000,00
	22 950,00

	13
	K
	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2
	m3
	5,738
	3 000,00
	17 214,00

	14
	K
	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm
	m2
	153,900
	180,00
	27 702,00

	82
	K
	Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a vyzrálý podklad
	m2
	160,088
	200,00
	32 017,60

	83
	K
	Krycí epoxidový nátěr parkovacích ploch
	m2
	160,088
	230,00
	36 820,24

	84
	K
	Nátěr epoxidový překlenující trhliny parkovacích ploch
	m2
	160,088
	670,00
	107 258,96

	85
	K
	Uzavírací epoxidový protiskluzný nátěr podlahy
	m2
	160,088
	180,00
	28 815,84


Celkem (bez DPH): 533 002,64 Kč
DPH 21 %:          111 930,554 Kč
CELKEM s DPH:      644 933,194 Kč


Změnový list č. ZL-06 – odpočtový (méněpráce)

Název stavby: Rekonstrukce skladového areálu HZS Jáchymov - I. etapa – stavební práce
Smlouva o dílo č.: HSKV-1931A/2024-EKO

Objednatel: Česká republika – Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje

Zhotovitel: Evans Company EU s.r.o.

Podložky ve VV 
	73
	K
	767651113
	Montáž vrat garážových sekčních zajížděcích pod strop pl přes 9 do 13 m2
	kus
	4,000
	6 500,00
	26 000,00

	74
	M
	553458-2-1
	vrata průmyslová sekční 3300x3600 s dveřmi 1000x2000 a s přípravou pro el. pohon - 2
	kus
	1,000
	65 000,00
	65 000,00

	75
	M
	553458-2
	vrata průmyslová sekční 3300x3600 s přípravou pro el. pohon - 2
	kus
	3,000
	60 000,00
	180 000,00

	76
	K
	767651121
	Montáž vrat garážových sekčních - kliky se zámkem
	kus
	4,000
	140,00
	560,00

	77
	M
	55345889
	pohon garážových vrat ruční klika se zámkem chrom sada
	kus
	4,000
	3 000,00
	12 000,00



Celkem (bez DPH): 283 560,8 Kč
DPH 21 %:          59 547,77 Kč
CELKEM s DPH:      343 108,56 Kč


Změnový list č. ZL-07 – Vícepráce: Montáž nových dvoukřídlových kovových vrat

Název stavby: Rekonstrukce skladového areálu HZS Jáchymov - I. etapa – stavební práce
Smlouva o dílo č.: HSKV-1931A/2024-EKO

Objednatel: Česká republika – Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje

Zhotovitel: Evans Company EU s.r.o.
	
	Popis
	MJ
	Množství
	Cena za MJ (Kč)
	Cena celkem (Kč)

	
	Vrata ocelová bez integrovaných dveří
	ks
	3
	52 000
	156 000

	
	Vrata ocelová s integrovanými dveřmi (průchozími)
	ks
	1
	60 000
	60 000

	
	Montáž vrat (osazení, seřízení, kotvení, ukotvení do stávajícího rámu / ostění)
	ks
	4
	6 000
	24 000

	
	Očištění stávajících rámů, zbroušení a nátěr / přetření rámů v ostění před montáží vrat
	ks
	4
	5 700
	22 800



Celkem (bez DPH): 262 800 Kč
DPH 21 %:          55 188 Kč
CELKEM s DPH:      317 988 Kč


Změnový list č. ZL-08 – Vícepráce: Podlaha - vybourání podlahy

Název stavby: Rekonstrukce skladového areálu HZS Jáchymov - I. etapa – stavební práce
Smlouva o dílo č.: HSKV-1931A/2024-EKO

Objednatel: Česká republika – Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje

Zhotovitel: Evans Company EU s.r.o.

	Položka
	MJ
	Množství
	Cena za MJ
	Cena celkem (Kč)

	Beton prostý – 16 m
	m³
	16
	4 380 Kč
	70 080

	Beton s kari sítí – 12 m³
	m³
	12
	7 480 Kč
	89 760

	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km
	t
	65,5
	304 Kč
	19 912

	Příplatek za odvoz přes 1 km (ZKD)
	t
	65,5
	25 Kč
	1 637,50

	Skládkovné – stavební odpad betonový (17 01 01)
	t
	65,5
	690 Kč
	45 195

	Odstranění asfaltové lepenky
	m²
	160
	100 Kč
	16 000

	Likvidace asfaltové lepenky – kontejner, odvoz, poplatek
	soubor
	1
	12 000 Kč
	12 000

	

	
	
	
	

	Celkem bez DPH
	
	
	
	254 584,50 Kč

	DPH 21 %
	
	
	
	53 462,75 Kč

	Celkem s DPH
	
	
	
	308 047,25 Kč





Změnový list č. ZL-09 – Vícepráce: Podlaha - natavení asfaltových pásů

Název stavby: Rekonstrukce skladového areálu HZS Jáchymov - I. etapa – stavební práce
Smlouva o dílo č.: HSKV-1931A/2024-EKO

Objednatel: Česká republika – Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje

Zhotovitel: Evans Company EU s.r.o.

	Položka
	MJ
	Množství
	Cena za MJ
	Cena celkem

	Penetrační nátěr (Penetrol) – penetrační lak podkladů, včetně materiálu a aplikace
	m²
	176
	130 Kč
	22 880 Kč

	Natavení asfaltového pásu (parozábrana) – běžný oxidovaný pás 3,5 mm, aplikace plamenem (1 vrstva)
	m²
	176
	330 Kč
	58 080 Kč

	Spotřeba PB plynu (pro natavování asfaltových pásů) – PB láhve 33 kg
	ks
	2
	1 400 Kč
	2 800 Kč

	Doprava materiálu na stavbu – přeprava všech dodávek materiálu (paušál)
	soubor
	1
	4 000 Kč
	4 000 Kč

	Manipulace s materiálem – přesuny a organizace materiálu na stavbě (mimo vlastní montáž)

	soubor
	1
	2 000 Kč
	2 000 Kč

	Celkem (bez DPH): 89 760 Kč
DPH 21 %:          18 849.6 Kč
CELKEM s DPH:      108 609.6 Kč







Změnový list č. ZL-10 – Vícepráce: Podlaha - Vyrovnání podkladu a drátkobetonová podlaha

Název stavby: Rekonstrukce skladového areálu HZS Jáchymov - I. etapa – stavební práce
Smlouva o dílo č.: HSKV-1931A/2024-EKO

Objednatel: Česká republika – Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje

Zhotovitel: Evans Company EU s.r.o.
	Položka
	MJ
	Množství
	Cena za MJ
	Cena celkem (Kč)

	Vyrovnání podkladu z betonu (vyrovnání nerovností, očištění, doplnění poškozených míst stávajícího betonu)
	soubor
	1
	—
	24 600

	
	
	
	
	

	Drátkobetonová podlaha tl. 17 cm(kompletní provedení včetně výztuže, dilatací, hlazení a ošetření povrchu)
	m²
	160
	1 548 Kč
	247 680

	

	
	
	
	

	

	

	Celkem bez DPH
	272 280 Kč

	DPH 21 %
	57 178,80 Kč

	Celkem s DPH
	329 458,80 Kč








Změnový list č. ZL-11 – Vícepráce: Zatepleni fasády 

Název stavby: Rekonstrukce skladového areálu HZS Jáchymov - I. etapa – stavební práce
Smlouva o dílo č.: HSKV-1931A/2024-EKO

Objednatel: Česká republika – Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje

Zhotovitel: Evans Company EU s.r.o.


	Položka
	MJ
	Množství
	Cena za MJ
	Cena celkem (Kč)

	Vyrovnání podkladu před ETICS – vysprávky a doplnění omítek
	m²
	15
	400,00
	6 000,00

	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn (lepení + kotvení EPS do betonu/zdiva, tl. do 40 mm)
	m²
	95
	825,00
	78 375,00

	Sklovláknité pletivo vtlačené do tmelu
	m²
	95
	286,00
	27 170,00

	Penetrační silikátový nátěr pod tenkovrstvou omítku
	m²
	95
	61,60
	5 852,00

	Tenkovrstvá silikátová omítka zrnitá 2 mm
	m²
	95
	564,39
	53 617,05

	Montáž lešení řadového rámového
	m²
	95
	150,00
	14 250,00

	Demontáž lešení řadového rámového
	m²
	95
	100,00
	9 500,00

	Příplatek k lešení řadovému rámovému za každý den použití
	m²
	1 000
	2,00
	2 000,00

	Doprava materiálu na stavbu a vykládka
	ks
	1
	11 200,00
	11 200,00



Celkem (bez DPH): 207 964,05 Kč
DPH 21 %: 43 672,45 Kč
CELKEM s DPH: 251 636,50 Kč


Změnový list č. ZL-12 – Vícepráce: Větrací otvory 
a parapety

Název stavby: Rekonstrukce skladového areálu HZS Jáchymov - I. etapa – stavební práce
Smlouva o dílo č.: HSKV-1931A/2024-EKO

Objednatel: Česká republika – Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje

Zhotovitel: Evans Company EU s.r.o.


	Položka
	MJ
	Množství
	Cena za MJ
	Cena celkem (bez DPH)

	Vyčištění a oprava větracích otvorů v garáži – osazení trubky Ø100–125 mm, zazdění maltou z obou stran a montáž větracích mřížek (2 ks/otvor)
	ks
	14
	1 400,00
	19 600,00

	
	
	
	
	

	Montáž plastových parapetů vč. materiálu a začištění okenního ostění
	ks
	4
	2 200,00
	8 800,00



Celkem (bez DPH): 28 400,00 Kč
DPH 21 %: 5 964,00 Kč
CELKEM s DPH: 34 364,00 Kč


Změnový list č. ZL-13 – odpočtový (méněpráce)

Název stavby: Rekonstrukce skladového areálu HZS Jáchymov - I. etapa – stavební práce
Smlouva o dílo č.: HSKV-1931A/2024-EKO

Objednatel: Česká republika – Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje

Zhotovitel: Evans Company EU s.r.o.


Podložky ve VV 
	[bookmark: _Hlk216431276]1
	K
	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně
	m2
	22,950
	20,00
	459,00

	2
	K
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm
	m2
	22,950
	140,00
	3 213,00

	10
	K
	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 60 mm na MC 10
	m2
	22,950
	1 000,00
	22 950,00

	18
	K
	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %
	m2
	80,00
	100,00
	8 000,00  

	19
	K
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením
	t
	20,00
	280,00
	5 600,00

	20
	K
	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
	t
	20,00
	13,00
	260,00

	21
	K
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu 17 01 02
	t
	12,00
	320,00
	3 840,00

	22
	K
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04
	t
	7,500
	700,00
	5 250,00

	25
	K
	Pročištění lapačů střešních splavenin
	kus
	4,000
	100,00
	400,00

	26
	K
	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizaci s omezením mechanizace v objektech v do 6 m
	%
	1,000
	1 000,00
	1 000,00

	79
	K
	Nátěr penetrační na podlahu
	m2
	153,900
	50,00
	7 695,00

	89
	K
	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m
	m2
	169,928
	20,00
	3 398,56

	90
	K
	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech přes 3,80 do 5,00 m
	m2
	169,928
	40,00
	6 793,12



Celkem (bez DPH): 68 858,68 Kč
DPH 21 %:          14 460,32 Kč
CELKEM s DPH:      83 319,00 Kč


Změnový list č. ZL-14 – Vícepráce: Příplatek za zimní období drátkobetonu, zednické opravy špalet a oprava spodního rámu vrat

Název stavby: Rekonstrukce skladového areálu HZS Jáchymov - I. etapa – stavební práce
Smlouva o dílo č.: HSKV-1931A/2024-EKO

Objednatel: Česká republika – Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje

Zhotovitel: Evans Company EU s.r.o.


	Popis položky
	MJ
	Množství
	Jedn. cena (Kč)
	Cena bez DPH (Kč)

	Příplatek za zimní období při betonáži drátkobetonu (ohřev, přísady, manipulace)
	m³
	28
	800
	22 400

	
	
	
	
	

	Zednické opravy špalet po montáži oken – oboustranně (vyrovnání, zapravení, štuk)
	bm
	27,2
	440
	11 968

	
	
	
	
	

	Odstranění poškození spodního rámu vrat, očištění, oprava a doplnění betonu, nový spodní rám
	ks
	1
	8 000
	8 000



Celkem (bez DPH): 42 368 Kč
DPH 21 %: 8 897 Kč
CELKEM s DPH: 51 265,00 Kč


Změnový list č. ZL-15 – odpočtový (méněpráce)

Název stavby: Rekonstrukce skladového areálu HZS Jáchymov - I. etapa – stavební práce
Smlouva o dílo č.: HSKV-1931A/2024-EKO

Objednatel: Česká republika – Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje

Zhotovitel: Evans Company EU s.r.o.

.

Podložky ve VV 
	37
	K
	
	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů pásku průřezu do 120 mm2 v průmyslové výstavbě 



	m
	80,000
	38,00
	3 040,00

	38
	M
		 pás zemnící 30x4mm FeZn 



	kg
		80,000 



		 45,00 



		 3 600,00 




	39
	M
	
	 antikorozní páska petrolátová 



	kus
	
	 4,000 



	
	 120,00 



	
	 480,00 




	
	K
		Položky 40 a 41 ve výši 50%, položky 43, 47, 48, 55, 59 a 60 ve výši 100% 



	
	
	
	
	 15497,00 




	63
	K
	
	Montáž zemnicích desek a tyčí s připojením na svodové nebo uzemňovací vedení bez příslušenství tyčí, délky do 2 m 



	kus
		4,000 



		 670,00 



	
	 2 680,00 




	64
	M
	
	 ZAVADECI TYC FEZN -SET- 480150 



	kus
	
	 4,000 



	
	 1 700,00 



	
	 6 800,00 




	65
	M
	
	 PODPERA TYCE NEREZ PRO PRUM. 16MM 274260 



	kus
	
	 8,000 



	
	 200,00 



	
	 1 600,00 






Celkem (bez DPH): 33 697,00 Kč 
DPH 21 %: 7 076,37 Kč 
CELKEM s DPH: 40 773,37 Kč


Změnový list č. ZL-16 –  Vícepráce: Elektro montáže, vymalování stěn a vyrovnání prahu u vrat

Název stavby: Rekonstrukce skladového areálu HZS Jáchymov - I. etapa – stavební práce
Smlouva o dílo č.: HSKV-1931A/2024-EKO

Objednatel: Česká republika – Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje

Zhotovitel: Evans Company EU s.r.o.




	 Položka 
	MJ 
	Množství 
	Cena za MJ 
	Cena celkem (bez DPH) 

	Elektro montáže – žlaby, trubky, kotvící materiál, kabeláž k bráně, provedení propojení + revize hromosvodů 
	ks 
	1 
	16 503,00 
	16 503,00 

	
	
	
	
	

	Vymalování stěn vč. penetrace 
	m² 
	169,928 
	60,00 
	10 195,68 

	
	
	
	
	

	Vyrovnání prahu u vrat po realizaci drátkobetonu – doplnění a dorovnání betonové hrany (cca 2 cm) vč. broušení, penetrace a dobetonování 
	ks 
	1 
	9 430,00 
	9 430,00 





Celkem (bez DPH): 36 128,00Kč 
DPH 21 %: 7 586,88 Kč 
CELKEM s DPH: 43 714,88 Kč



3


