Dodatek č. 4
S M L O U V Y O D Í L O
č. smlouvy objednatele: 207/2024
č. smlouvy zhotovitele: H24-005
„Ploučnice ve Františkově nad Ploučnicí“
Projektová dokumentace DSP/DPS
Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
statutární orgán:
zástupce ve věcech smluvních:
zástupce ve věcech technických:
zástupce objednatele:
bankovní spojení:
číslo účtu:
Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad
Labem v oddílu A, vložce č. 13052
(dále jen „objednatel“)
zhotovitel:	HG partner s.r.o.
Sídlo:	Smetanova 200, 250 82 Úvaly
oprávněn(i) k podpisu smlouvy:
oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:
oprávněn(i) jednat o věcech technických
[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2]IČO:	27221253
DIČ:	CZ27221253
bankovní spojení:
číslo účtu:
Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 105510
(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jen „smluvní strany“)
Dodatek č. 4 k SoD 207/2024

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.
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Dodatek č. 4 k SoD 207/2024 O dodatek je žádáno z důvodu časové prodlevy vyjádření AOPK, kdy navzdory opakovaným kontaktům v uplynulých měsících nedošlo k jednoznačnému vyjádření k předloženým podkladům a zároveň z důvodu majetkoprávního vypořádání, protože v současné chvíli nejsou obdrženy veškeré souhlasy dotčených vlastníků.
Tímto dodatkem se mění Čl. III TERMÍNY PLNĚNÍ a Čl. PLATEBNÍ PODMÍNKY.
[bookmark: bookmark3][bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]III. TERMÍNY PLNĚNÍ
Původní znění:
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7][bookmark: bookmark8]Termín provedení díla:
a) [bookmark: bookmark9]zahájení prací na předmětu plnění:
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark12]nejpozději do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy
b) [bookmark: bookmark13]první dílčí termín – předání a převzetí STP (elektronicky): nejpozději do 180 dnů po podpisu smlouvy
c) [bookmark: bookmark14]druhý dílčí termín – předání kompletní PD (2 x tištěné + elektronicky) po projednání na ZVV:
nejpozději do 28.11.2025
d) [bookmark: bookmark15]předání a převzetí kompletní PD (2 x tištěné + elektronicky):
1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)
Nové znění:
[bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17][bookmark: bookmark18]Termín provedení díla:
a) [bookmark: bookmark19]zahájení prací na předmětu plnění:
[bookmark: bookmark20][bookmark: bookmark21][bookmark: bookmark22]nejpozději do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy
b) [bookmark: bookmark23]první dílčí termín – předání a převzetí STP (elektronicky): nejpozději do 180 dnů po podpisu smlouvy
c) [bookmark: bookmark24]druhý dílčí termín - předání technického řešení (2x tištěné + elektronicky) po projednání na ZVV:
nejpozději do 27.02.2026
d) [bookmark: bookmark25]třetí dílčí termín - předání kompletní PD (2x tištěné + elektronicky) po projednání na ZVV:
nejpozději 90 dní od obdržení JES
e) [bookmark: bookmark26]předání a převzetí kompletní PD (2 x tištěné + elektronicky):

1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)
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V. PLATEBNÍ PODMÍNKY
Původní znění:
Fakturace bude provedena následovně:
a) [bookmark: bookmark27]V případě prvního dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí STP ve výši 165.000,- Kč bez DPH
b) [bookmark: bookmark28]V případě druhého dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD ve výši 80 % z částky 452.000,- Kč, tj. 361.600,- Kč bez DPH.
c) [bookmark: bookmark29]V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD stupně generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v dokumentační komisi (DK) ve výši zbývajících 20 % z částky 452.000,- Kč, tj. 90.400,- Kč bez DPH.
Nové znění:
Fakturace bude provedena následovně:
a) [bookmark: bookmark30]V případě prvního dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí STP ve výši 165.000,- Kč bez DPH.
b) [bookmark: bookmark31]V případě druhého dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí technického řešení stavby v elektronické podobě, bez soupisu prací a bez dokladové části ve výši 60 % z částky 452.000,- Kč, tj. 271.200,- Kč bez DPH.
c) [bookmark: bookmark32]V případě třetího dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD ve výši 20 % z částky 452.000,- Kč, tj. 90.400,- Kč bez DPH.
d) [bookmark: bookmark33]V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v dokumentační komisi (DK) ve výši zbývajících 20 % z částky 452 000 Kč, tj. 90 400 Kč bez DPH.
O ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 4
1. [bookmark: bookmark34]Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. [bookmark: bookmark35]Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
3. [bookmark: bookmark36]Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
4. [bookmark: bookmark37]Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.
Dodatek č. 4 k SoD 207/2024

v Chomutově dneÚvalech dne
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……………………………… investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik ………………………………….. jednatel
HG partner s.r.o.
