
ZB-oprava III.etapa
Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo OVZ-VZZR-2024-019
[bookmark: bookmark0]Dodatek č.4 ke smlouvě o dílo č.: OVZ-VZZR-2024-019
uzavřené podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník")
[bookmark: bookmark2]Smluvní strany
[bookmark: bookmark4]Objednatel: Statutární město Pardubice
Se sídlem:	Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice
Zastoupený ve věcech smluvních:
Zastoupený ve věcech technických:
Bc. Janem Nadrchalem - primátorem města
Ing. Kateřinou Skladanovou, vedoucí odboru majetku a investic MmP ; 466 859 148, e-
maik:katerina.skladanova@mmp.cz
technikem odd. investic a technické
zprávy, odbor majetku a investic MmP; tel. 466 859194, 739
505 860 e-mail:
IČO:00274046
bankovní spojení: číslo účtu:
DIČ: CZ00274046
KB, a.s., Pardubice
(dále jen „objednatel")
a
[bookmark: bookmark6]Zhotovitel:	Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Se sídlem:	K Vápence 2677,530 02 Pardubice-Zelené Předměstí
Zastoupen:	Ing. Martinem Dvořákem, prokuristou
Zastoupený ve věcech smluvních:	Martinem Dvořákem, prokuristou
Zastoupený ve věcech technických:
Odpovědný stavbyvedoucí:	č. autorizace: 23632
Tel:
IČO:25253361	DIČ:CZ25253361
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl B, vložka 1441
bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s., Hradec Králové
číslo účtu:
(dále jen „zhotovitel")
I. 
Smluvní strany mezi sebou dne 8.10.2024 uzavřely smlouvu o dílo č. OVZ-VZZR-2024-019 (dále jen „SOD"), jejímž předmětem jsou stavební úpravy Zelené brány a předbraní č.p.76 ul. Zelenobranská (dále jen „DÍLO").
Při vlastní realizaci akce „Zelená brána-oprava-IIIetapa " bylo nutné řešit úpravu některých stavebních konstrukcí, prací a technologických postupů. Některé položky se neprováděly v plném rozsahu a nové vynucené stavební práce, dodávky a služby bylo nutné nově doplnit. Část změn je vyvolána na základě zjištění skutečného stavu stavebních konstrukcí, část změn je prováděna na základě dodatečných požadavků objednatele, přičemž rozhodnutí objednatele o provedení změněného rozsahu prací je v souladu s jeho celkovým přístupem k uvedené akci s cílem dosažení kvalitního uživatelského,
1


ZB-oprava III.etapa
Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo OVZ-VZZR-2024-019
stavebně technického a estetického standardu.
II. 
Z důvodu nutnosti níže uvedených úprav během stavby se smluvní strany dohodly na úpravě rozsahu předmětu díla, a to na zmenšení díla o méněpráce, jejichž specifikace je uvedena v příloze č.1, která je nedílnou částí tohoto dodatku č. 4, v důsledku čehož se upravuje i cena díla o cenu těchto méněprací ve výši -30 000,00 Kč bez DPH.
S ohledem na shora uvedené se tak rozsah předmětu plnění upravuje na základě změnového listu č. 04 (dále také „ZL“), který jsou nedílnou přílohou tohoto dodatku č.4, a v důsledku toho se upravuje i cena za dílo, a to následujícím způsobem:
Rekapitulace celkové ceny:
Na základě výše uvedených změn dochází k úpravě ustanovení Smlouvy Oddíl I., čl. III. Cena za Dílo, odstavec 1, ve znění Dodatku č. 4, a to následovně:
Na základě dohodnutých méněprací a dle tohoto dodatku č. 4 zní cena za dílo takto:
Původní cena za DÍLO dle SOD
Cena víceprací a méněprací dle Dodatku č.1
Cena víceprací a méněprací dle Dodatku č.2
Cena víceprací dle Dodatku č.3
Cena méněprací dle Dodatku č.4
18 493 186,79 Kč bez DPH
1 597 866,26 Kč bez DPH
3 780 837,43 Kč bez DPH
2 687 700,00 Kč bez DPH
-30 000,00 Kč bez DPH
Celková cena za DÍLO vč. Dodatku č. 4.
DPH 21%	
Celková cena za DÍLO vč. Dodatku č. 4
26 529 590,48 Kč bez DPH
5 571 214,00 Kč
32 100 804,48 Kč vč. DPH
(slovy: třicetdvamiliónůstotisícosmsetčtyřikorunčtyřicetosmhaléřůhaléřů) včetně DPH
III. 
1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. OVZ-VZZR-2024-019 ze dne 8.10.2024 jsou nedotčená výše uvedenou změnou a zůstávají v platnosti v původním znění.
2. S ohledem na povinnost vést písemnou komunikaci elektronicky dle § 211 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek č. 4 vyhotoven pouze v jednom elektronickém vyhotovení, s platností originálu.
3. Tento dodatek č.4 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho elektronického podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran. Účinnosti nabývá tento dodatek č.4 smlouvy o dílo okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv spravovaném Digitální a informační agenturou v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
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ZB-oprava III.etapa
Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo OVZ-VZZR-2024-019
4. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření tohoto dodatku č.4 odešle dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv spravovaného Digitální a informační agenturou. O uveřejnění dodatku č. 4 objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek č.4 smlouvy o dílo zveřejněn do tří měsíců od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.
6. Smluvní strany si tento dodatek č. 4 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svým elektronickým podpisem.
Příloha č.l: Změnový list č.4
Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
Schváleno usnesením Rady města Pardubice dne 3.12.2025 č. usnesení R/6814/2025
V Pardubicích dne 	 V	Pardubicích dne	
za objednatele
Bc. Jan Nadrchal
primátor města
za zhotovitele
Martin Dvořák
prokurista
3


[bookmark: bookmark14]STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE	Q^)
MAGISTRÁT MĚSTA, ODBOR MAJETKU A INVESTIC
	Název akce:
	Zelená brána — oprava — III. etapa

	Změnový list č. 4
	SOD č. OVZ-VZZR-2024- 019

	Popis Změny:
Změny jsou požadovány investorem na základě průběžné důkladné kontroly probíhajících prací a průběžného stavu staveniště a jeho okolí.


[bookmark: bookmark16]Podrobný popis příčiny Změny:
Na základě průběžné důkladné kontroly probíhajících prací a stavu staveniště a jeho okolí není investorem požadováno provedení monitoringu hlukové hladiny a vibrací.
[bookmark: bookmark18]Popis způsobu ocenění změny:
1. Vzniklé méněpráce jsou oceněny v souladu s jednotkovými cenami rozpočtu díla.
Na základě ZL č. 4 bude uzavřen dodatek č. 4 k SOD č. OVZ-VZZR-2024-019
Odkazy: příloha č. 1 - upravený rozpočet na základě ceny ( méněpráce )


	Technik PITS OMI MmP:

	TDI:
	

	Dne:
	Podpis:


	Stanovisko projektanta: Prodin, a.s. —
S takto navrženou změnou souhlasíme.

	Stanovisko zhotovitele: Chládek a Tintěra , Pardubice a.s.
S takto navrženou změnou souhlasíme.

	Ocenění dohodnuté změny:
Cena víceprací činí:	0,00 Kč bez DPH	0,00 Kč s DPH
Cena méněprací činí:	-30 000,00 Kč bez DPH	-36 300,00 Kč s DPH
Výsledná cena činí:	-30 000,00 Kč bez DPH	-36 300,00 Kč s DPH

	Původní celková cena díla:
Bez DPH:	18 493186,79 Kč
Včetně DPH: 22 376 756,02 Kč
	Navrhovaná celková cena díla: vč. Dodatku č.l,
Dodatku č. 2 a Dodatku č. 3
Bez DPH:	26 559 590,48 Kč
Včetně DPH: 32 137104,48 Kč

	Navrhovaná celková cena díla vč. Dodatku č.4
Bez DPH:	26 529 590,48 Kč
Včetně DPH: 32 100 804,48 Kč
	

	Způsob finančního krytí změny:
Podpis ekonoma OE OMI MmP:	Datum:

	Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:
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	Přílohy: 1 - rozpočet ke změně (ZL č. 4)
	Počet/listů:

	Souhlas vedoucího OMI MmP
Podpis: 			
Datum:
	Podpis: Zhotovitele
Podpis:
Převzal dne:
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[bookmark: bookmark20]REKAPITULACE STAVBY
Kód:	2023/034
Stavba:	Zelená brána - oprava - III.Etapa
KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:
[image: ]
12. 11.2024
CC-CZ: Datum:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
Cena bez DPH
-30 000,00
	Sazba daně	Základ daně
DPH základní	21,00%	-30 000,00
snížená	12,00%	0,00
	Výše daně
-6 300,00
0,00

	Cena s DPH	v	CZK
	-36 300,00


Projektant
Zpracovatel
Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko
Objednavatel
Zhotovitel
Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko
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[bookmark: bookmark22]REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód:	2023/034
Stavba:	Zelená brána - oprava - III.Etapa
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
[image: ]
12. 11. 2024
Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů
ZL	Změnové listy
ZL4	Odpočty neprováděných prací
-30 000,00
-30 000,00
-30 000,00
-36 300,00
-36 300,00
-36 300,00
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[bookmark: bookmark24]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Zelená brána - oprava - III.Etapa
Objekt:
ZL - Změnové listy
Soupis:
ZL4 - Odpočty neprováděných prací
KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:
CC-CZ: Datum:
IC:
DIČ
IČ:
DIČ:
IC:
DIČ:
IC:
DIČ:
[image: ]
12. 11. 2024
Cena bez DPH	-30 000,00
	DPH základní snížená
	Základ daně
-30 000,00
0,00
	Sazba daně
21,00%
12,00%
	Výše daně
-6 300,00
0,00

	Cena s DPH
	v CZK
	
	-36 300,00


Projektant
Zpracovatel
Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko
Objednavatel
Zhotovitel
Datum a podpis;
Razítko
Datum a podpis:
Razítko
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[bookmark: bookmark26]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Zelená brána - oprava - III.Etapa
Objekt:
ZL - Změnové listy
Soupis:
ZL4 - Odpočty neprováděných prací
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
[image: ]
Datum:	12.11.2024
Projektant:
Zpracovatel:
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	-30 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	-30 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	-30 000,00
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[bookmark: bookmark28]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Zelená brána - oprava - III.Etapa
Objekt:
ZL - Změnové listy
Soupis:
ZL4 - Odpočty neprováděných prací
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
[image: ]
Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
12.11. 2024
	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu
D VRN
D VRN1
	celkem
Vedlejší rozpočtové náklady
Průzkumné, geodetické a projektové práce
	
	
	
	-30 000,00
-30 000,00
-30 000,00
	

	1 K
	011434000
	Měřeni (monitoring) hlukové hladiny
	kpl
	-1,000
	15 000,00
	-15 000,00
	VRN pol. 1

	2 [ K
	011454000
	.Měření (monitoring) vibrací
	kpl
	-1,000
	15 000,00
	-15 000,00
	VRN pol. 2
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