
Dodatek č. 3 smlouvy o dílo
ke smlouvě o dílo ze dne 08.08.2025, Dodatku č. 1 A Dodatku č.2
„VÚ a DDŠ Moravský Krumlov – Stavební úpravy, přístavba objektu a rekonstrukce kanalizace SVP – Zámecká č.p. 2“
uzavřený mezi smluvními stranami:

1. Smluvní strany
1.1. Objednatel:  Výchovný ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné 

                          péče, střední škola a základní škola Moravský Krumlov 

       se sídlem:    Nádražní 698, Moravský Krumlov

       IČO:            49438905

       Datová schránka: 493aa7v

       Zastoupená:  PhDr. Jan Košíček, ředitel       
       (dále jako „objednatel“)       a
1.2. Zhotovitel:  DVOŘÁK STAVEBNÍ s.r.o.
 se sídlem:   U Pily 666, 370 01 České Budějovice
  IČO:           280 96 878
  DIČ:
     CZ28096878

  ID DS:        k7a2mjp
  zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích 
  pod sp. zn. C 17063
  zástupce ve věcech smluvních: Petr Dvořák

  zástupce ve věcech technických: Ing. Tomáš Kohút

      (dále jako “zhotovitel“)
takto:
2.  Předmět dodatku smlouvy
2.1. Mezi smluvními stranami byla dne 08.08.2025 uzavřena Smlouva o dílo, Dodatek č. 1  a Dodatek č. 2 na veřejnou zakázku na akci s názvem: „VÚ a DDŠ Moravský Krumlov – Stavební úpravy, přístavba objektu a rekonstrukce kanalizace SVP – Zámecká č.p. 2“

(dále jen SOD)
2.2. Předmětem Dodatku č. 3 je změna č.1, ve které jsou odpočty a přípočty z důvodu změny prováděných prací a položek na základě statického posouzení a návrhu možného postupu sanačních prací pro sklepní kavernu pod dvorní plochou objektu, kdy při rekonstrukci dvorní kanalizace ve vnitro dvorní ploše je nutné z titulu jejího havarijního a dožilého stavu provést statické zajištění daného dvorního prostoru (a tím i dvorního křídla objektu) vyplněním této sklepní kaverny popílkobetonem. Zároveň byla zjištěna nevyhovující trasa a nevyhovující stav vodovodního podzemního přívodu (rozvodu vody) k jednotlivým křídlům budovy. Viz. Statické posouzení vypracované Ing. Alešem Čeledou, AC – projekt.
2.3. Celková cena díla dle tabulky níže:
a) Rekonstrukce kanalizace SVP:
	
	Cena (Kč)

	Cena dle SOD bez DPH
	   710.396,00

	ZL. č.1
	   354.425,90

	Cena díla dle Dodatku č. 3
	 1.064.821,90

	DPH 12 %
	    127.778,63

	Cena díla (a) celkem s DPH 12 %
	1.192.600,53


b) Stavební úpravy a přístavba objektu:
	
	Cena (Kč)

	Cena bez DPH dle SOD
	4.070.999,79

	DPH 12 %
	   488.519,97

	Cena díla (a) celkem s DPH 12 %
	4.559.519,76


       Celková cena za dílo:
	
	Cena (Kč)

	Cena dle SOD a Dodatku č. 3 bez DPH
	5.135.821,69

	DPH 12 %
	   616.298,60  

	Cena díla celkem s DPH 12 %
	5.752.120,29


2.4. Ostatní ustanovení SOD nedotčená tímto dodatkem se nemění. 
3. Závěrečná ujednání 
3.1. Dodatek č.3 SOD nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu zástupců obou smluvních stran.
3.2. Dodatek č.3 SOD je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu jedno vyhotovení.
3.3. Smluvní strany po přečtení Dodatku č.3 SOD potvrzují, že obsahu Dodatku č.3 SOD porozuměly, že Dodatek č.3 SOD vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyl uzavřen v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti Dodatek č.3 SOD vlastnoručně podepisují.
Příloha č. 1: Zl. č. 1 a soupis stavebních prací
Moravský Krumlov, dne 15.12.2025                        České Budějovice, dne 25.11.2025
Objednatel:
Zhotovitel:
……………………………………………………………………..
……………………………………………….
Výchovný ústav, dětský domov se školou,
Dvořák stavební s.r.o.

středisko výchovné péče, střední škola a             Petr Dvořák
základní škola Moravský Krumlov,                        Jednatel
PhDr. Jan Košíček,

ředitel

