
Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě
(ČÍSLO PROJEKTU 5215510021)
PK Podbaba – Zhotovitel stavby
SMLOUVA O DÍLO
Evidenční číslo objednatele: SML-2025-083-VZ Číslo jednací objednatele: ŘVC/474/2025/OVZ-10 Evidenční číslo ZHOTOVITELE: S/0025/31/2025

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi
Českou republikou – Ředitelstvím vodních cest ČR
organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky, č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12)
se sídlem:	nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 IČO, DIČ:	67981801, CZ67981801
bankovní spojení:	
zastoupen:	Ing. Lubomír Fojtů, ředitel
osoba oprávněná jednat ve věci této zakázky:, vedoucí oddělení, vedoucí projektu.
(dále jen "Objednatelem") na jedné straně


a


LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka
1768
se sídlem:	Kunětická 2679, 530 09 Pardubice
IČO, DIČ:	45538093, CZ45538093
bankovní spojení:	
zastoupen:	, jednatelem
(dále jen "dodavatelem/Zhotovitelem") na straně druhé.

Protože si Objednatel přeje, aby Dílo: Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě
PK Podbaba – Zhotovitel stavby, číslo projektu 5215510021, financovaného z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury, bylo provedeno dodavatelem/Zhotovitelem a přijal dodavatelovu/Zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení Díla a na odstranění všech vad na něm za Přijatou smluvní částku ve výši 27.344.398,67 v Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

	Název stavby
	Nabídková cena
/ Přijatá smluvní částka v Kč bez DPH
	DPH
	Celková nabídková cena
/ Přijatá smluvní částka v Kč včetně DPH

	
	(a)
	(b)
	(c) = (a) + (b)

	Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě
PK Podbaba – Zhotovitel stavby
	27.344.398,67
	5.742.323,72
	33.086.722,39

	Celkem:
	27.344.398,67
	5.742.323,72
	33.086.722,39



kterážto Přijatá smluvní částka byla spočtena na základě závazných jednotkových cen podle
oceněného soupisu prací (Výkazu výměr).

dohodli se Objednatel a dodavatel/Zhotovitel takto:
Ve Smlouvě budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávací dokumentací veřejné zakázky na stavební práce: Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě PK Podbaba – Zhotovitel stavby, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek Z2025-053530 a Smluvními podmínkami pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).
Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

(a) Smlouva o dílo a Příloha
(b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)1
(c) Harmonogram plateb a soupis prací pro ocenění
(d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky
(e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky
(f) Technické specifikace
(g) Výkresy
(h) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:
· Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů (vyplněný formulář
2.3.1. přílohy č. 2 zadávací dokumentace)
· Seznam poddodavatelů a jiných osob (vyplněný formulář 2.3.2. dle přílohy č.
2 zadávací dokumentace)
· Formuláře bankovních záruk
· Kontrolní kniha stavby
· Publicita
· Stavební povolení



Základní datum je 9.10.2025.



[bookmark: _bookmark0]1 Z povahy tohoto dokumentu bude předloženo až vybraným účastníkem před podpisem
smlouvy.

Vzhledem k platbám, které má Objednatel uhradit dodavateli/Zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno, se dodavatel/Zhotovitel tímto zavazuje Objednateli, že provede a dokončí Dílo a odstraní na něm všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/Zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení Díla a odstranění vad na něm, Smluvní cenu Díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.
Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s uveřejněním smlouvy v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.
Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

Tato Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její
elektronický originál.

Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost podpisem obou stran.

Datum: 		Datum: 	

PODEPSÁN 					PODEPSÁN	
Jméno: Ing. Lubomír Fojtů	Jméno: 
Funkce: Ředitel	Funkce: jednatel

za Objednatele	za dodavatele/Zhotovitele
Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR	LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.

PŘÍLOHA
Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).
Název díla: Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě
PK Podbaba – Zhotovitel stavby

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky.

	Název článku
Smluvních podmínek
	Číslo článku Smluvních
podmínek
	Příslušné údaje

	Technické zadání
	1.1.2
	technické specifikace definované v příloze f) a g)
Smlouvy SML-2025-083-VZ

	Název a adresa Objednatele
	1.1.4
	Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR,
se sídlem: nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

	Název a adresa Zhotovitele
	
1.1.5
	LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.
se sídlem: Kunětická 2679, 530 09 Pardubice

	
Datum zahájení prací
	
1.1.7
	Do 14 kal. dnů od výzvy k zahájení prací. Výzva bude předána stavebníkem nebo jmenovaným správcem stavby.

	Doba pro dokončení
	1.1.9
	do 35 týdnů od doručení výzvy k zahájení činnosti od objednatele či správce stavby, a to následujícím způsobem, kdy pro řádné dokončení Díla je Zhotovitel také povinen

(i) předložit Správci stavby „Dokumentaci skutečného provedení“ Díla nebo Sekce (pokud je nějaká) a dále veškeré příručky, návody a manuály provozu, údržby, servisu a užívání a provozní řády ke všem technologickým objektům a celkům v souladu s Technickou specifikací, to vše v dostatečné podrobnosti tak, aby Objednatel mohl Dílo provozovat, udržovat, demontovat, znovu smontovat, upravovat a opravovat; a
(ii) řádně  ve  spolupráci  s Objednatelem  provést
Ověření funkčnosti díla nebo sekce dle Pod-čl. 7.8
(iii) zaškolit Personál objednatele nebo třetí osobu určenou  Objednatelem  v odborném  zacházení,



	Název článku
Smluvních podmínek
	Číslo článku Smluvních
podmínek
	Příslušné údaje

	
	
	zejména provozu a údržbě, s technologickými objekty a celky tvořícími součást Díla, pokud o to Zhotovitel požádá alespoň 4 týdny před Dobou pro dokončení; a
(iv) předat Objednateli či Správci stavby kompletní doklady nutné pro úspěšnou kolaudaci Díla.

Pro řádné dokončení Díla je nutné splnění všech výše uvedených bodů (i) až (iv), pokud se Smluvní strany nedohodly jinak.

	Sekce
	1.1.25
	Popis definované Sekce (je-li taková):
– kompletní funkční čekací stání pro malá plavidla
včetně dokladů pro vydání kolaudačního řízení.

	Faktura
	1.1.27
	Faktura musí obsahovat číslo a celý název ISPROFOND, číslo a celý název projektu, evidenční číslo a název Smlouvy Objednatele, údaje o celkové fakturované částce, označení peněžních ústavů obou Smluvních Stran a čísla jejich účtů, lhůtu splatnosti podle Smlouvy, jméno a podpis osoby zodpovědné za vystavení faktury, razítko Zhotovitele. V příloze Faktury bude přiložen doklad prokazující splnění podmínky pro vystavení Faktury dle Smlouvy.
Faktury v listinné podobě musí být doručeny na adresu sídla Objednatele. Faktury v elektronické podobě musí být doručeny prostřednictvím informačního systému datových schránek do datové schránky Objednatele nebo e-mailem opatřeným uznávaným elektronickým podpisem nebo elektronickou pečetí dle nařízení Evropské unie č. 910/2014 o elektronické identifikaci a důvěryhodných službách pro elektronické transakce na vnitřním evropském trhu (eIDAS) na adresu elektronické podatelny Objednatele.

	Záruční doba
	1.1.30
	36 měsíců pro všechny objekty s výjimkou ocelových
konstrukcí a povrchových nátěrů, u nichž je délka



	Název článku
Smluvních podmínek
	Číslo článku Smluvních
podmínek
	Příslušné údaje

	
	
	Záruční doby Objednatelem stanovena v délce 60
měsíců.

	Doba pro uvedení do
provozu
	1.1.37
	Do 33 týdnů od výzvy k zahájení činnosti

	Hierarchie smluvních
dokumentů
	1.3
	(a) Smlouva o dílo a příloha
(b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru
dodavatele)
(c) Agregovaný rozpočet k ocenění
(d) Zvláštní podmínky
(e) Obecné podmínky
(f) Technické specifikace (projektová dokumentace)
(g) Výkresy (projektová dokumentace)

	Právo
	1.4
	právo České republiky

	Komunikace
	1.5
	Čeština

	Sociální odpovědnost
	1.7
	(§ 6 odst. 4 ZZVZ)
Zhotovitel musí v průběhu provádění díla realizovat následující principy odpovědného zadávání:

(a) umožnit odbornou praxi studenta vysoké nebo střední školy v oboru relevantním
k Dílu

Zhotovitel je povinen umožnit, aby se v rámci odborné studijní praxe na realizaci díla podílel alespoň jeden student v oboru stavebnictví či dalších příbuzných oborů po dobu alespoň 1 měsíce.
Splnění podmínky Zhotovitel doloží písemným potvrzením příslušné školy o vykonání odborné studijní praxe s uvedením jména studenta včetně jeho studijního oboru, a to nejpozději při předání díla.


(b) na základě požadavku Objednatele umožnit exkurzi skupině studentů vysoké
nebo střední školy v oboru relevantním k Dílu

Zhotovitel se zavazuje uspořádat na základě požadavku Objednatele min. 1 exkurzi pro skupinu studentů vysoké nebo střední školy (3. nebo 4. ročník střední školy) z oboru stavebnictví či jiného tematicky vhodného oboru studia včetně výkladu na stavbě díla s cílem podpořit zájem o technické vzdělání či práci v technických oborech (zejména
ukázkami technických oborů na stavbě).



	Název článku
Smluvních podmínek
	Číslo článku Smluvních
podmínek
	Příslušné údaje

	
	
	Minimální počet studentů ve skupině je 10.

Splnění podmínky Zhotovitel doloží písemným potvrzením příslušné školy o uspořádání exkurze s uvedením jmen studentů včetně jejich studijního oborů, a to nejpozději při předání díla.

(c) zajistit zaměstnání osob znevýhodněných na trhu práce

Zhotovitel bude po celou dobu provádění díla povinen zajistit, aby alespoň 1 osoba z celkového počtu zaměstnanců Zhotovitele, kteří se budou podílet na provádění díla, pocházela z řad osob znevýhodněných na trhu práce, a to
i. osoba se zdravotním postižením;
tj. osoba splňující některou ze zákonných definic podle ustanovení § 67 odst. 2, 3 nebo 4 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů;
ii. osoba po propuštění z výkonu trestu odnětí
svobody;
tj. osoba, která se octla bez zaměstnání bezprostředně po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody (i podmíněném); nebo
iii. osoba se záznamem v evidenci rejstříku trestů; tj. osoba, jejíž evidence rejstříku trestů obsahuje informaci o odsouzení; nebo
iv. osoba dlouhodobě nezaměstnaná;
tj. osoba, která byla bezprostředně před započetím plnění dle této smlouvy vedena úřadem práce v evidenci uchazečů o zaměstnání po dobu alespoň 5 po sobě jdoucích měsíců. Zhotovitel splňuje závazek dle přechozí věty, pokud byly tyto osoby prokazatelně vyřazeny z evidence uchazečů o zaměstnání vedené úřadem práce v souvislosti s uzavřením pracovněprávního vztahu;
v. osoba starší 55 let.
Zhotovitel je oprávněn prokázat splnění této povinnosti i prostřednictvím poddodavatele, tj. pokud bude osoba pocházející z řad osob znevýhodněných na trhu práce zúčastněná na provádění díla v pracovněprávním vztahu (pracovní poměr) k poddodavateli Zhotovitele.
Objednatel si vyhrazuje právo kdykoli v průběhu plnění provádět kontrolu provádění díla včetně plnění podmínek



	Název článku
Smluvních podmínek
	Číslo článku Smluvních
podmínek
	Příslušné údaje

	
	
	tohoto Pod-čl. 1.7 [Sociální odpovědnost]. Zhotovitel se zavazuje poskytnout k tomuto účelu objednateli potřebnou
součinnost.

	Poskytnutí staveniště
	2.1
	Zajištění přístupu na staveniště je plně v kompetenci
Zhotovitele a je součástí smluvní ceny.
Staveniště bude poskytnuto za podmínek všech orgánů
vypsaných ve vydaném platném stavebním povolení.

	Pověřená osoba
	3.1
	

	Zástupce objednatele
	3.2
	Správce stavby – sdružení Garnets-Beting, na základě Smlouvy	o	poskytování	služeb S/ŘVC/170/R/PřS/2020:
Vedoucí sdružení: Garnets Consulting a.s. se sídlem: Čs. legií 445/4, 415 01 Teplice-Trnovany IČO: 27349675

člen sdružení: Beting s.r.o. se sídlem: Koněvova 2660/141, Žižkov, 130 00 Praha 3 IČO: 26418321

	Obecné povinnosti
	4.1.4
	Náležitosti	informační	tabule	k označení	stavby
vymezuje dokument Smlouvy (h) Publicita

	Jmenovaní
podzhotovitelé
	4.3
	Nepoužije se

	Zajištění splnění
smlouvy
	4.4
	bankovní záruky nebo pojištění záruky v listinné
podobě nebo v podobě elektronického originálu ve výši 10 % Přijaté smluvní částky bez DPH

	Zajištění kvality
	4.5
	Zhotovitel musí do 10 dnů po oznámení Data zahájení prací předložit Objednateli doklad o zavedeném systému zajištění jakosti, který musí zobrazit složení týmu Zhotovitele formou organigramu, včetně popisu odpovědností členů týmu a specifikace nadřízenosti a
podřízenosti v týmu Zhotovitele.

	Záruka za odstranění
vad
	4.6.
	bankovní záruky nebo pojištění záruky v listinné
podobě nebo v podobě elektronického originálu ve výši 3 % Přijaté smluvní částky bez DPH

	Projektová dokumentace
Zhotovitele
	5.1
	pro všechny stavební objekty a provozní soubory je
požadováno objednatelem zpracování RDS (výrobní
dokumentace) zhotovitelem

	Rizika objednatele
	6.1
	t) rizika spojená s vodou, kdy Zhotovitel má nárok na
časové prodloužení Doby pro dokončení nebo Doby



	Název článku
Smluvních podmínek
	Číslo článku Smluvních
podmínek
	Příslušné údaje

	
	
	pro uvedení do provozu nebo Doby pro splnění závazného milníku při výskytu povodně s periodicitou Q1 a vyšší. Rizikem objednatele nejsou škody na Díle nebo  na  majetku  Zhotovitele  při  povodni s periodicitou do Q50. Při vyšší povodni jsou rizikem objednatele jen škody, který nebylo možné při náležité
péči Zhotovitele předejít.

	Harmonogram
	7.2
	Ve lhůtě do 14 dnů po Datu zahájení prací musí Zhotovitel předat Objednateli harmonogram, který musí obsahovat informace:
a) Datum zahájení prací, Dobu pro dokončení Díla a každé jeho Sekce (je-li nějaká), Dobu pro uvedení do provozu Díla a každé jeho Sekce (je-li nějaká) a Postupné závazné milníky podle Pod-článku 7.5 [Postupné závazné milníky],
b) pořadí, v kterém Zhotovitel zamýšlí Dílo vykonat včetně práce každého ze jmenovaných Podzhotovitelů,
c) všechny činnosti do 3. stupně členění (tzn. stavební činnosti, stavební části prvků, díly [např. zemní práce, základy mostního pilíře, dřík atd.]), a to s logickými vazbami a znázorněním nejdřívějšího a nejpozdějšího možného data zahájení a ukončení každé z činností, s uvedením časových rezerv (jsou-li nějaké), a se znázorněním kritické cesty (případně kritických cest),
d) časový plán zpracování projektové dokumentace Zhotovitele (je-li nějaká) a provádění prací s vyznačením Podzhotovitelů,
e) odhad plateb, o nichž Zhotovitel očekává, že budou splatné v každém měsíci až do doby vydání Potvrzení o převzetí,
g) průvodní zprávu obsahující:
(i) stručný popis postupů, které Zhotovitel zamýšlí použít,
(ii) odhad počtu personálu a vybavení Zhotovitele na staveništi v každé z hlavních etap a
(iii) Zhotovitelův návrh překonání vlivu jakýchkoli zpoždění na postup prací na Díle.



	Název článku
Smluvních podmínek
	Číslo článku Smluvních
podmínek
	Příslušné údaje

	Postupné závazné
milníky
	7.5
	Věcné milníky nejsou aplikovány

	Zkušební provoz
	7.7
	Bez zkušebního a ověřovacího provozu.

	Ověření funkčnosti díla
nebo sekce
	7.8
	Bude provedeno v rozsahu:
· Předložení technické dokumentace, schéma zapojení elektrického rozvodu, návodu na údržbu,
· Odzkoušení:
i. Funkčnosti osvětlení, ozvučení a silového napájení v rozvaděči slaboproudém.
ii. Protokol o kvalitě a jakosti nátěrového
systému
iii. Geodetické zaměření na úrovni pro
vklad do KN
Ověření funkčnosti Díla nebo Sekce bude provedeno před vydáním Potvrzení o převzetí Díla nebo Sekce a tato činnost je součástí Díla.

	Oprávnění k Variaci
	10.1
	Postup při Variacích je součástí této Přílohy

	Cenová soustava
	10.2
	Pro realizaci je k dispozici a nacenění agregovaný
výkaz výměr v OTSKP.

	Smluvní cena a
oceňování díla
	11.1
	Smluvní cena je paušální obnos Přijaté smluvní částky.

	
Měsíční vyúčtování
	
11.2
	
Měsíční periodicita
Vyúčtování je Zhotovitel povinen předložit rovněž v elektronické podobě ve formátu *.xc4.

	Průběžné platby
	11.3
	a) je v prodlení s udržováním v platnosti Záruky podle Pod-článku 4.4 (Zajištění splnění smlouvy),
30 % průběžné platby

	
	11.3
	b) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram),
30 % průběžné platby

	
	11.3
	c) nepředloží nebo neudržuje v platnosti pojistné
smlouvy podle Článku 14 (Pojištění), 30 % průběžné platby

	Měna
	11.7
	koruna česká



	Název článku
Smluvních podmínek
	Číslo článku Smluvních
podmínek
	Příslušné údaje

	




















Zálohová platba
	




















11.9
	Pod-článek 11.9 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Zálohovou platbu je možné poskytnout ve výši maximálně 20 % Přijaté smluvní částky jako jednorázovou zálohovou platbu při zahájení prací.
Objednatel poskytne zálohovou platbu jako bezúročnou půjčku na mobilizaci za podmínky, že Zhotovitel předloží (i) Zajištění splnění smlouvy v souladu s Pod-článkem 4.4 [Zajištění splnění smlouvy] a (ii) záruku za zálohu v částkách a měnách rovnajících se zálohové platbě. Tato záruka musí být vydána právnickou osobou z členského státu EU a musí mít formu vzoru, který je součástí zadávací dokumentace.
Zhotovitel musí zajistit, že záruka bude platná a vymahatelná do vrácení zálohové platby, ale její částka může být postupně snižována o částku vrácenou Zhotovitelem tak, jak je uvedeno v Potvrzeních platby. Jestliže podmínky záruky specifikují uplynutí doby její platnosti a zálohová platba nebyla vrácena do 28 dne před datem uplynutí doby platnosti, musí Zhotovitel prodloužit platnost záruky až do vrácení zálohové platby.
Pokud a dokud Objednatel neobdrží tuto záruku, tento
Pod-článek se nepoužije.
Zálohová platba musí být vrácena formou odpočtu částky potvrzené v Potvrzeních průběžné platby, která budou následovat po vydání Potvrzení průběžné platby, v němž součet všech potvrzených průběžných plateb (mimo zálohovou platbu) překročí padesát procent (50 %) Přijaté smluvní částky bez Podmíněných obnosů. Tyto odpočty uplatní Zhotovitel v plné výši ve všech následujících měsíčních vyúčtováních a Potvrzeních průběžné platby v souladu s ustanovením Pod-článku 11.2 a 11.3 tak a v takovém rozsahu, dokud zálohová platba poskytnutá podle
tohoto Pod-článku 11.9 nebude vrácena. Celková



	Název článku
Smluvních podmínek
	Číslo článku Smluvních
podmínek
	Příslušné údaje

	
	
	hodnota zálohové platby musí být splacena nejpozději před vydáním Potvrzení o převzetí Díla.
Jestliže zálohová platba nebyla splacena před vydáním Potvrzení o převzetí Díla nebo před odstoupením podle Článku 12 [Neplnění] nebo Pod-článku 13.2 [Vyšší moc] (podle okolností), celkový zůstatek, který v té době zbývá, se stává okamžitě splatným Zhotovitelem Objednateli.
Objednatel musí Zhotoviteli zaplatit splátku zálohové platby do lhůty 30 dnů běžící od vyžádání zálohové platby Zhotovitelem nebo po obdržení dokumentů v souladu s Pod-článkem 4.4 [Zajištění splnění smlouvy] a Pod-článkem 11.9 [Zálohová platba] podle toho, co
se stane později.“

	Výzisky
	11.10
	Při  provádění  díla  nedojde  k žádnému  vyzískání
materiálu.

	Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu
	12.5 a)
	Zhotovitel nedodrží kteroukoli povinnost stanovenou mu v souladu s Pod-článkem 1.7 (Sociální odpovědnost):
0,10 % Přijaté smluvní částky Kč za každý jednotlivý případ porušení

	
	12.5 b)
	Zhotovitel nedodrží kteroukoliv povinnost vyplývající z Pod-článku 4.1.2 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti):
0,50 % Přijaté smluvní částky Kč za každý jednotlivý případ porušení

	
	12.5 c)
	Zhotovitel nedodrží povinnost vyplývající z Pod- článku 4.1.3 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti):
0,25 % Přijaté smluvní částky Kč za každý jednotlivý případ porušení

	
	12.5 d)
	Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti);
0,01 % Přijaté smluvní částky, nejméně však 30.000 Kč za každý případ porušení



	Název článku
Smluvních podmínek
	Číslo článku Smluvních
podmínek
	Příslušné údaje

	
	12.5 e)
	Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.3
(Subdodávky)
0,25 % Přijaté smluvní částky Kč za každý jednotlivý případ porušení

	
	12.5 f)
	Zhotovitel bude v přímém střetu zájmů nebo odmítne bez závažného důvodu dohodu na opatření k vyřešení nepřímého střetu zájmů podle Pod-článku 4.10 (Střet zájmů) nebo takovou dohodu neplní:
0,25 % Přijaté smluvní částky Kč za každý jednotlivý případ porušení

	
	12.5 g)
	Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle Článku 7 (Doba pro dokončení);
0,05 % Přijaté smluvní částky Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení

	
	12.5 h)
	Zhotovitel nesplní postupný závazný milník podle Pod-článku 7.5 (Postupné závazné milníky) uvedený v Příloze;
0,05 % Přijaté smluvní částky Kč za každý započatý
den prodlení

	
	12.5 i)
	Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do provozu
podle Pod-článku 7.6 (Předčasné užívání);

0,1 % Přijaté smluvní částky Kč za každý započatý den
prodlení Zhotovitele s dokončením prací v rozsahu
nezbytném pro uvedení Díla nebo Sekce do provozu

	
	12.5 j)
	Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data
oznámeného Objednatelem podle Pod-článku 9.1.
0,01 % Přijaté smluvní částky Kč za každý započatý
den prodlení



	Název článku
Smluvních podmínek
	Číslo článku Smluvních
podmínek
	Příslušné údaje

	
	

12.5 k)
	Zhotovitel nepředloží harmonogram v souladu s ustanovením Pod-článku 7.2 [Harmonogram].
0,1 % Přijaté smluvní částky Kč za každý započatý
den prodlení

	
	



12.5 l)
	Zhotovitel neuzavře pojistnou smlouvu pro kterékoliv pojištění dle Pod-článku 14.1 (Rozsah krytí), nezajistí platnost kteréhokoli z těchto pojištění po celou Dobu pro dokončení nebo nepředloží doklad o uzavření takového pojištění na výzvu Objednatele dle Pod- článku 14.2 (Obecné požadavky na pojištění):
0,02 % předpokládané hodnoty zakázky Kč za každý započatý den prodlení

	Maximální celková
výše smluvních pokut
	12.5
	30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)

	Obecné požadavky na pojištění
	14.2.
	Maximální výše spoluúčasti pro jednu pojistnou událost ve výši 100 000 Kč, vyjma rizika povodně/záplavy, pro které nesmí být spoluúčast vyšší než 10 % z Přijaté smluvní částky.

	
	14.2
	Parametry pro pojištění Díla a vybavení zhotovitele:
· rozšířené pojištění škod během Záruční doby po dobu min. 24 měsíců
· pojištění okolního majetku
· pojištěnými dle této pojistné smlouvy budou Objednatel, Zhotovitel a Podzhotovitelé smluvně vázaní na Díle

	
	14.2
	Pojištění odpovědnosti
Minimální limit 1,5 mil. Kč na jednu pojistnou událost a všechny pojistné události v úhrnu

	Způsob rozhodování sporů
	15
	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným
soudem

	
	
	



	Název článku
Smluvních podmínek
	Číslo článku Smluvních
podmínek
	Příslušné údaje

	
	
	




Datum:
LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o. 
 jednatel

PŘÍLOHA K NABÍDCE

- POSTUP PŘI VARIACÍCH -

(1) Tento dokument, jako součást Přílohy, závazně doplňuje obecný postup Stran při
Variacích, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku
10 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.
(2) Pro účely administrace se Variací rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).
(3) V případě, že Variace zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.
(4) Pokud vznese Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh variace Objednateli ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Variace.
(5) Předložený návrh Objednatel se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se Variace týká.
(6) Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení Variace v rozsahu dle Změnového listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu všemi oprávněnými osobami viz vzor přiložený vzor. Objednatel nemůže Zhotoviteli pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7). Pokyn ke změně dle Pod-článku 10.1 Smluvních podmínek bude vydán až po nabytí účinnosti Změnového listu.
(7) Objednatel může vydat pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle předchozí věty není prodlení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku
10.5 Smluvních podmínek.

(8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního zřetele schválit oprávněná osoba objednatele.
(9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu (v případě změny dle Pod-článku 10.1 až po nabytí účinnosti Změnového listu) nemohou být práce obsažené v tomto

Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.

PK Podbaba – Zhotovitel stavby
b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)














































b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)

PK Podbaba – Zhotovitel stavby
Evidenční číslo objednatele: SML-2025-083-VZ
č. j. smlouvy Objednatele: ŘVC/474/2025/OVZ-10


ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE
dle ust. § 122 a 123 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen "ZZVZ")

Datum: 2. 12. 2025
Č.j.: ŘVC/474/2025/OVZ-9
Doručeno prostřednictvím NEN

Identifikační údaje zadavatele

	Název zadavatele
	Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

	Sídlo zadavatele
	nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

	Právní forma zadavatele
	organizační složka státu

	IČO zadavatele
	679 81 801

	Osoba oprávněná zastupovat
zadavatele
	Ing. Lubomír Fojtů, ředitel

	Datová schránka zadavatele
	ndn5skh

	Adresa profilu zadavatele
	https://nen.nipez.cz/profil/RVCCR




Identifikační údaje zakázky

	Název zadávacího řízení
	PK Podbaba – zhotovitel stavby

	Druh veřejné zakázky
	Stavební práce

	Režim veřejné zakázky
	Nadlimitní

	Druh zadávacího řízení
	Otevřené nadlimitní řízení

	Evidenční	číslo
(ISPROFIN/ISPROFOND)
	5005540002

	Číslo	veřejné	zakázky	ve
Věstníku veřejných zakázek
	Z2025-053530

	Systémové	číslo	veřejné zakázky na profilu zadavatele
(NEN)
	
N006/25/V00029790

	Spisová značka zadavatele
	ŘVC/474/2025/OVZ
(ev. č. smlouvy SML-2025-083-VZ)


[image: ]Ř e d i t e l s t v í v o d n í c h c e s t	Č R
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Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky tímto rozhoduje o výběru dodavatele LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.
Se sídlem Kunětická 2679, Cihelna, 530 09 Pardubice
IČO: 45538093.


Zadavatel tímto v souladu s ust. § 123 ZZVZ tuto skutečnost oznamuje všem účastníkům zadávacího řízení na výše uvedenou část veřejné zakázky.


Přílohou tohoto oznámení je:

1) Zpráva o hodnocení nabídek
2) Protokol o posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele


Nabídka vybraného dodavatele byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější na základě hodnotících kritérií stanovených zadavatelem. Vybraný dodavatel současně splnil všechny zadávací podmínky. Uvedené skutečnosti vyplývají z připojené zprávy o hodnocení nabídek a protokolu o posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele.

Poučení:
Proti rozhodnutí o výběru dodavatele lze podat námitky podle ust. § 241 odst. 1 a 2 písm. a) ZZVZ. Námitky musí být zadavateli doručeny nejpozději do 15 dnů ode dne doručení oznámení o výběru dodavatele. Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru dodavatele uzavřít smlouvu s dodavatelem, jehož nabídka byla vybrána podle ust. § 122 ZZVZ.




Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR Ing. Lubomír Fojtů
ředitel
podepsáno kvalifikovaným elektronickým podpisem


Přílohy (v samostatných dokumentech):
Posouzení o posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele Zpráva o hodnocení nabídek

PK Podbaba – Zhotovitel stavby
c) Harmonogram plateb a soupis prací pro ocenění














































c) Harmonogram plateb a soupis prací pro ocenění

PK Podbaba – Zhotovitel stavby
Evidenční číslo objednatele: SML-2025-083-VZ
č. j. smlouvy Objednatele: ŘVC/474/2025/OVZ-10




	REKAPITULACE STAVBY

	Kód:
	549_4)_AGR
	
	

	Stavba:
	Čekací stání pro MP na Vltavě - PK Podbaba
	
	

	
KSO:
	
	
CC-CZ:
	

	Místo:
	Vltava ř.km 42,70
	Datum:
	03.11.2025



67981801Zadavatel:
ČR - Ředitelství vodních cest

IČ:
DIČ:


Účastník:
IČ:
Labská a strojní stavební společnost s.r.o.
DIČ:

45538093
CZ45538093

Projektant:
PROVOD inženýrská společnost s.r.o.

IČ:
DIČ:

25023829
CZ25023829

Zpracovatel:
PROVOD inženýrská společnost s.r.o.

IČ:
DIČ:

25023829
CZ25023829





	Poznámka:

	Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.



Cena bez DPH	

	
	Sazba daně
	Základ daně
	Výše daně

	DPH základní
	21,00%
	
	

	snížená
	12,00%
	0,00
	0,00


Cena s DPH	v	CZK	
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	REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

	Kód:
	549_4)_AGR

	Stavba:
	Čekací stání pro MP na Vltavě - PK Podbaba



Místo:	Vltava ř.km 42,70	Datum:Kód
03.11.2025
PROVOD inženýrská společnost s.r.o.
PROVOD inženýrská společnost s.r.o.


Zadavatel:
Účastník:

ČR - Ředitelství vodních cest
Labská a strojní stavební společnost s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:



	Popis
	Cena bez DPH [CZK]
	Cena s DPH [CZK]
	Typ



	Náklady stavby celkem
	
	
	

	SO 01
	Čekací stání v horní vodě
	
	
	STA

	01.1
	Čekací stání
	
	
	Soupis

	01.2
	Plavební značení
	
	
	Soupis

	01.3
	Prohrábka dna
	
	
	Soupis

	01.4
	Statické zajištění nábřežní zdi
	
	
	Soupis

	SO 02
	Čekací stání v dolní vodě
	
	
	STA

	02.1
	Čekací stání
	
	
	Soupis

	02.2
	Plavební značení
	
	
	Soupis

	02.3
	Statické zajištění nábřežní zdi
	
	
	Soupis

	PS 01
	Osvětlení a komunikační zařízení
	
	
	PRO

	VON
	Vedlejší a ostatní náklady
	
	
	VON
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	Stavba:

	Čekací stání pro MP na Vltavě - PK Podbaba

	Objekt:

	SO 01 - Čekací stání v horní vodě

	Soupis:

	01.1 - Čekací stání




Vltava ř.km 42,70KSO:
Místo:

CC-CZ:

Datum:
03.11.2025


Zadavatel:
ČR - Ředitelství vodních cest

IČ:
67981801
DIČ:




	Účastník:
	IČ:
	45538093

	Labská a strojní stavební společnost s.r.o.
	DIČ:
	CZ45538093


Projektant:
PROVOD inženýrská společnost s.r.o.

IČ:
25023829
DIČ:
CZ25023829

Zpracovatel:
PROVOD inženýrská společnost s.r.o.

IČ:
25023829
DIČ:
CZ25023829




	Poznámka:

	Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.



Cena bez DPH	

	
	Základ daně
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	
	21,00%
	

	snížená
	0,00
	12,00%
	0,00



	
	CZK
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Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]Stavba:

Čekací stání pro MP na Vltavě - PK Podbaba
Objekt:

SO 01 - Čekací stání v horní vodě
Soupis:

01.1 - Čekací stání
Místo:
Vltava ř.km 42,70

Datum:
03.11.2025
Projektant:
PROVOD inženýrská společnost s.r.o.
Zpracovatel:
PROVOD inženýrská společnost s.r.o.

Zadavatel:
Účastník:

ČR - Ředitelství vodních cest
Labská a strojní stavební společnost s.r.o.



	Náklady stavby celkem
	

	HSV - Práce a dodávky HSV
	

	1 - Zemní práce
	

	998 - Přesun hmot
	

	PSV - Práce a dodávky PSV
	

	767 - Konstrukce zámečnické
	

	789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení
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	Stavba:

	Čekací stání pro MP na Vltavě - PK Podbaba

	Objekt:

	SO 01 - Čekací stání v horní vodě

	Soupis:

	01.1 - Čekací stání


Místo:	Vltava ř.km 42,70Datum:
03.11.2025


Zadavatel:
Účastník:

ČR - Ředitelství vodních cest
Labská a strojní stavební společnost s.r.o.

Projektant:
PROVOD inženýrská
společnost s.r.o.
Zpracovatel:
PROVOD inženýrská společnost s.r.o.

PČ Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]
Cenová soustava


Náklady soupisu celkem	

	D	HSV
	Práce a dodávky HSV
	

	D	1
	Zemní práce
	



	
1
	
K
	
AGR.15389.1
	Dodání a osazení opěrných desek P25-500x700 mm včetně kotvení do OPZ chemickou kotvou M24
	
kus
	
22,000
	
	
	
agr. položka

	
	P


D	998
	Poznámka k položce:
typ kontraktu - PAUŠÁLNÍ

Přesun hmot
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998325011
	
	
	
	
	

	P
	
	Poznámka k položce:
typ kontraktu - MĚŘITELNÝ - finální rozdíl výměry > 25 %
	

	
D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	

	D
	767
	Konstrukce zámečnické
	



	3
	K
	AGR.76783.1
	Dodávka a osazení venkovního ocelového žebříku v provedení žárový Zn
	m
	12,000
	
	
	agr. položka


P	Poznámka k položce:2
K
998325011
Přesun hmot pro objekty plavební dopravní vzdálenost
do 500 m
t
2,669


CS ÚRS 2025 01


typ kontraktu - MĚŘITELNÝ - finální rozdíl výměry > 25 %
	4
	K
	AGR.76799.1
	Dodávka a montáž ocelové konstrukce z TRH 150x10
mm a TRH 100x150x10 mm
	kg
	4 653,358
	253,00
	1 177 299,57
	agr. položka


P	Poznámka k položce:
typ kontraktu - MĚŘITELNÝ - finální rozdíl výměry > 25 %
	
5
	
K
	
998767101
	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m
	
t
	
4,948
	
	
	
CS ÚRS 2025 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998767101
P	Poznámka k položce:
typ kontraktu - MĚŘITELNÝ - finální rozdíl výměry > 25 %

D	789	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	
	6
	K
	789124210
	Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy IV očištění omytím
	m2
	75,533
	
	
	CS ÚRS 2025 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/789124210
P	Poznámka k položce:
typ kontraktu - MĚŘITELNÝ - finální rozdíl výměry > 25 %
VV	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.
VV	"opěrná deska P25-500x700 mm
VV	"P25-500x700 mm ÚP* (( 0,500 * 0,700 ) * 2 )
VV	"P25-500x700 mm ÚP* (( 0,500 * 2 + 0,700 * 2 ) * 0,025 )
VV	"úvazový prvek
VV	"(Úvazný prvek TR 159x10 mm*Délka ÚP TR 159x10 mm) * ( Pi * 0,159 )
VV	"Víčko ÚP P10* 2 * 11
VV	"Šikmá konzola TRH 150x10 mm* 0,574 * 22
VV	"Vodorovný nosník TRH 100x150x10 mm* 0,470
VV	VV0021	75,533
	7
	K
	789124220
	Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy IV očištění oprášením
	m2
	75,533
	
	
	CS ÚRS 2025 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/789124220
	P
VV
	Poznámka k položce:
typ kontraktu - MĚŘITELNÝ - finální rozdíl výměry > 25 %
"Množství určené pomocí aplikace Výměry.

	VV
	"opěrná deska P25-500x700 mm

	VV
	"P25-500x700 mm ÚP* (( 0,500 * 0,700 ) * 2 )

	VV
	"P25-500x700 mm ÚP* (( 0,500 * 2 + 0,700 * 2 ) * 0,025 )

	VV
	"úvazový prvek

	VV	"(Úvazný prvek TR 159x10 mm*Délka ÚP TR 159x10 mm) * (

	
	Pi * 0,159 )
	

	VV
	"Víčko ÚP P10* 2 * 11
	

	VV
	"Šikmá konzola TRH 150x10 mm* 0,574 * 22
	

	VV
	"Vodorovný nosník TRH 100x150x10 mm* 0,470
	

	VV
	VV0021
	75,533



	8
	K
	789124230
	Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy IV očištění osušením
	m2
	75,533
	
	
	CS ÚRS 2025 01


SOUPIS PRACÍ
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PČ Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]
Cenová soustava

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/789124230
P	Poznámka k položce:
typ kontraktu - MĚŘITELNÝ - finální rozdíl výměry > 25 %
VV	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.
VV	"opěrná deska P25-500x700 mm
VV	"P25-500x700 mm ÚP* (( 0,500 * 0,700 ) * 2 )
VV	"P25-500x700 mm ÚP* (( 0,500 * 2 + 0,700 * 2 ) * 0,025 )
VV	"úvazový prvek
VV	"(Úvazný prvek TR 159x10 mm*Délka ÚP TR 159x10 mm) * ( Pi * 0,159 )
VV	"Víčko ÚP P10* 2 * 11
VV	"Šikmá konzola TRH 150x10 mm* 0,574 * 22
VV	"Vodorovný nosník TRH 100x150x10 mm* 0,470
VV	VV0021	75,533
	9
	K
	789124240
	Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy IV očištění odmaštěním
	m2
	75,533
	
	
	CS ÚRS 2025 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/789124240
P	Poznámka k položce:
typ kontraktu - MĚŘITELNÝ - finální rozdíl výměry > 25 %
VV	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.
VV	"opěrná deska P25-500x700 mm
VV	"P25-500x700 mm ÚP* (( 0,500 * 0,700 ) * 2 )
VV	"P25-500x700 mm ÚP* (( 0,500 * 2 + 0,700 * 2 ) * 0,025 )
VV	"úvazový prvek
VV	"(Úvazný prvek TR 159x10 mm*Délka ÚP TR 159x10 mm) * ( Pi * 0,159 )
VV	"Víčko ÚP P10* 2 * 11
VV	"Šikmá konzola TRH 150x10 mm* 0,574 * 22
VV	"Vodorovný nosník TRH 100x150x10 mm* 0,470
VV	VV0021	75,533
	10
	K
	789124260
	Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy IV očištění ometením
	m2
	75,533
	
	
	CS ÚRS 2025 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/789124260
P	Poznámka k položce:
typ kontraktu - MĚŘITELNÝ - finální rozdíl výměry > 25 %
VV	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.
VV	"opěrná deska P25-500x700 mm
VV	"P25-500x700 mm ÚP* (( 0,500 * 0,700 ) * 2 )
VV	"P25-500x700 mm ÚP* (( 0,500 * 2 + 0,700 * 2 ) * 0,025 )
VV	"úvazový prvek
	VV
	"(Úvazný prvek TR 159x10 mm*Délka ÚP TR 159x10 mm) * (
Pi * 0,159 )
	

	VV
	"Víčko ÚP P10* 2 * 11
	

	VV
	"Šikmá konzola TRH 150x10 mm* 0,574 * 22
	

	VV
	"Vodorovný nosník TRH 100x150x10 mm* 0,470
	

	VV
	VV0021
	75,533



	
11
	
K
	
789124270
	Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy IV očištění odrezivěním bezoplachovým odrezovačem
	
m2
	
75,533
	
	
	
CS ÚRS 2025 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/789124270
P	Poznámka k položce:
typ kontraktu - MĚŘITELNÝ - finální rozdíl výměry > 25 %
VV	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.
VV	"opěrná deska P25-500x700 mm
VV	"P25-500x700 mm ÚP* (( 0,500 * 0,700 ) * 2 )
VV	"P25-500x700 mm ÚP* (( 0,500 * 2 + 0,700 * 2 ) * 0,025 )
VV	"úvazový prvek
	VV
	"(Úvazný prvek TR 159x10 mm*Délka ÚP TR 159x10 mm) * (
Pi * 0,159 )
	

	VV
	"Víčko ÚP P10* 2 * 11
	

	VV
	"Šikmá konzola TRH 150x10 mm* 0,574 * 22
	

	VV
	"Vodorovný nosník TRH 100x150x10 mm* 0,470
	

	VV
	VV0021
	75,533



	
12
	
K
	
789224512
	Otryskání povrchů ocelových konstrukcí suché abrazivní tryskání abrazivem ze strusky třídy IV stupeň zrezivění A, stupeň přípravy Sa 2 1/2
	
m2
	
75,533
	
	
	
CS ÚRS 2025 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/789224512
P	Poznámka k položce:
typ kontraktu - MĚŘITELNÝ - finální rozdíl výměry > 25 %
VV	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.
VV	"opěrná deska P25-500x700 mm
VV	"P25-500x700 mm ÚP* (( 0,500 * 0,700 ) * 2 )
VV	"P25-500x700 mm ÚP* (( 0,500 * 2 + 0,700 * 2 ) * 0,025 )
VV	"úvazový prvek
	
	VV

VV
	"(Úvazný prvek TR 159x10 mm*Délka ÚP TR 159x10 mm) * ( Pi * 0,159 )
"Víčko ÚP P10* 2 * 11
	
	
	

	
	VV
	"Šikmá konzola TRH 150x10 mm* 0,574 * 22
	
	
	

	
	VV
	"Vodorovný nosník TRH 100x150x10 mm* 0,470
	
	
	

	
	VV
	VV0021
	
	75,533
	

	13
	K
	789328211
	Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový epoxidový základní, tloušťky do 80 μm
	m2
	75,533
	
	
	CS ÚRS 2025 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/789328211
	
	
	
	
	

	P
	Poznámka k položce:
typ kontraktu - MĚŘITELNÝ - finální rozdíl výměry > 25 %
	

	VV
	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.
	

	VV
	"PKO - konstrukce vystavené povětrnostním vlivům
	

	VV
	"celková tl. PKO 340 μm
	

	VV
	"Výkaz (29)
	

	VV
	VV0022
	75,533

	FIG
	Rozpad figury: Výkaz (29)
	

	FIG
	75,533
	75,533

	FIG
	Součet
	75,533

	14
	K
	789328216
	Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový epoxidový mezivrstva, tloušťky do 80 μm
	m2
	75,533
	
	
	CS ÚRS 2025 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/789328216
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PČ Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]
Cenová soustava

	P
	Poznámka k položce:
typ kontraktu - MĚŘITELNÝ - finální rozdíl výměry > 25 %
	

	VV
	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.
	

	VV
	"PKO - konstrukce vystavené povětrnostním vlivům
	

	VV
	"celková tl. PKO 340 μm
	

	VV
	"Výkaz (29)
	

	VV
	VV0022
	75,533

	FIG
	Rozpad figury: Výkaz (29)
	

	FIG
	75,533
	75,533

	FIG
	Součet
	75,533



	15
	K
	789328221
	Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový epoxidový krycí (vrchní), tloušťky do 80 μm
	m2
	75,533
	
	
	CS ÚRS 2025 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/789328221
	P
	Poznámka k položce:
typ kontraktu - MĚŘITELNÝ - finální rozdíl výměry > 25 %
	

	VV
	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.
	

	VV
	"PKO - konstrukce vystavené povětrnostním vlivům
	

	VV
	"celková tl. PKO 340 μm
	

	VV
	"Výkaz (29)
	

	VV
	VV0022
	75,533

	FIG
	Rozpad figury: Výkaz (29)
	

	FIG
	75,533
	75,533

	FIG
	Součet
	75,533



	16
	K
	789421534.r1
	Žárové pozinkování ocelových konstrukcí slitinou zinacor ZnAl, tloušťky 100 μm, třídy IV
	kg
	5 971,652
	
	
	R - položka




	P
	Poznámka k položce:
typ kontraktu - MĚŘITELNÝ - finální rozdíl výměry > 25 %
	

	VV
	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.
	

	VV
	"P25-500x700 mm ÚP* (( 0,500 * 0,700 ) * 200,00 )
	

	VV
	"(Šikmá konzola TRH 150x10 mm* 22 ) * 43,10
	

	VV
	"Vodorovný nosník TRH 100x150x10 mm* 35,30
	

	VV
	"Úvazný prvek TR 159x10 mm* 167,60
	

	VV
	VV0019
	5 971,652
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	Stavba:

	Čekací stání pro MP na Vltavě - PK Podbaba

	Objekt:

	SO 01 - Čekací stání v horní vodě

	Soupis:

	01.2 - Plavební značení




Vltava ř.km 42,70KSO:
Místo:

CC-CZ:

Datum:
03.11.2025


Zadavatel:
ČR - Ředitelství vodních cest

IČ:
67981801
DIČ:




	Účastník:
	IČ:
	45538093

	Labská a strojní stavební společnost s.r.o.
	DIČ:
	CZ45538093


Projektant:
PROVOD inženýrská společnost s.r.o.

IČ:
25023829
DIČ:
CZ25023829

Zpracovatel:
PROVOD inženýrská společnost s.r.o.

IČ:
25023829
DIČ:
CZ25023829




	Poznámka:

	Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.



Cena bez DPH

	
	Základ daně
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	
	21,00%
	

	snížená
	0,00
	12,00%
	0,00



	
	CZK


KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
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Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]Stavba:

Čekací stání pro MP na Vltavě - PK Podbaba
Objekt:

SO 01 - Čekací stání v horní vodě
Soupis:

01.2 - Plavební značení
Místo:
Vltava ř.km 42,70

Datum:
03.11.2025
Projektant:
PROVOD inženýrská společnost s.r.o.
Zpracovatel:
PROVOD inženýrská společnost s.r.o.

Zadavatel:
Účastník:

ČR - Ředitelství vodních cest
Labská a strojní stavební společnost s.r.o.



	Náklady stavby celkem
	

	HSV - Práce a dodávky HSV
	

	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	

	998 - Přesun hmot
	


REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
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	Stavba:

	Čekací stání pro MP na Vltavě - PK Podbaba

	Objekt:

	SO 01 - Čekací stání v horní vodě

	Soupis:

	01.2 - Plavební značení


Místo:	Vltava ř.km 42,70Datum:
03.11.2025


Zadavatel:
Účastník:

ČR - Ředitelství vodních cest
Labská a strojní stavební společnost s.r.o.

Projektant:
PROVOD inženýrská
společnost s.r.o.
Zpracovatel:
PROVOD inženýrská společnost s.r.o.

PČ Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]
Cenová soustava


Náklady soupisu celkem	

	
	D	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	
	

	
	D	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	
	

	
1
	
K
	
945412111
	Teleskopická hydraulická montážní plošina na samohybném podvozku, s otočným košem výšky zdvihu do 8 m
	
den
	
1,000
	
	
	
CS ÚRS 2025 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/945412111
	
	
	
	
	

	P
	Poznámka k položce:
typ kontraktu - PAUŠÁLNÍ
	

	VV
	"montáž desek PLZ do stávající OPZ
	

	VV
	1,000
	1,000

	2
	K
	AGR.91411.1
	Dodávka a osazení desek plavebního znaku na OPZ
včetně ukotvení mechanickou kotvou M8
	kus
	1,000
	
	
	agr. položka


P	Poznámka k položce:
typ kontraktu - PAUŠÁLNÍ

D	998	Přesun hmot	
	3
	K
	998325011
	Přesun hmot pro objekty plavební dopravní vzdálenost
do 500 m
	t
	0,046
	
	
	CS ÚRS 2025 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998325011
P	Poznámka k položce:
typ kontraktu - MĚŘITELNÝ - finální rozdíl výměry > 25 %
SOUPIS PRACÍ
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	Stavba:

	Čekací stání pro MP na Vltavě - PK Podbaba

	Objekt:

	SO 01 - Čekací stání v horní vodě

	Soupis:

	01.3 - Prohrábka dna




Vltava ř.km 42,70KSO:
Místo:

CC-CZ:

Datum:
03.11.2025


Zadavatel:
ČR - Ředitelství vodních cest

IČ:
67981801
DIČ:




	Účastník:
	IČ:
	45538093

	Labská a strojní stavební společnost s.r.o.
	DIČ:
	CZ45538093


Projektant:
PROVOD inženýrská společnost s.r.o.

IČ:
25023829
DIČ:
CZ25023829

Zpracovatel:
PROVOD inženýrská společnost s.r.o.

IČ:
25023829
DIČ:
CZ25023829




	Poznámka:

	Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.



Cena bez DPH	

	
	Základ daně
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	
	21,00%
	

	snížená
	0,00
	12,00%
	0,00



	
	CZK
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Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]Stavba:

Čekací stání pro MP na Vltavě - PK Podbaba
Objekt:

SO 01 - Čekací stání v horní vodě
Soupis:

01.3 - Prohrábka dna
Místo:
Vltava ř.km 42,70

Datum:
03.11.2025
Projektant:
PROVOD inženýrská společnost s.r.o.
Zpracovatel:
PROVOD inženýrská společnost s.r.o.

Zadavatel:
Účastník:

ČR - Ředitelství vodních cest
Labská a strojní stavební společnost s.r.o.



	Náklady stavby celkem
	

	HSV - Práce a dodávky HSV
	

	1 - Zemní práce
	

	4 - Vodorovné konstrukce
	

	998 - Přesun hmot
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	Stavba:

	Čekací stání pro MP na Vltavě - PK Podbaba

	Objekt:

	SO 01 - Čekací stání v horní vodě

	Soupis:

	01.3 - Prohrábka dna


Místo:	Vltava ř.km 42,70Datum:
03.11.2025


Zadavatel:
Účastník:

ČR - Ředitelství vodních cest
Labská a strojní stavební společnost s.r.o.

Projektant:
PROVOD inženýrská
společnost s.r.o.
Zpracovatel:
PROVOD inženýrská společnost s.r.o.



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava


Náklady soupisu celkem	

	D	HSV
	Práce a dodávky HSV
	

	D	1
	Zemní práce
	



	

1
	

K
	

127451111
	Vykopávky pod vodou strojně na hloubku do 5 m pod projektem stanovenou hladinou vody v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5, průměrné tloušťky projektované vrstvy přes 0,50 m do 1 000 m3
	

m3
	

62,803
	
	
	

CS ÚRS 2025 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/127451111
	P
	Poznámka k položce:
typ kontraktu - MĚŘITELNÍ - finální rozdíl výměry > 25 %
	

	VV
	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.
	

	VV
	"10,934 "Prohrábka dna"
	

	VV
	"6,494 "Prohrábka dna"
	

	VV
	"2,575 "Prohrábka dna"
	

	VV
	"42,800 "Kamenný zához (80 kg)"
	

	VV
	VV0001
	62,803



	

2
	

K
	

162751137
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
	

m3
	

62,803
	
	
	

CS ÚRS 2025 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751137
	P
	Poznámka k položce:
typ kontraktu - MĚŘITELNÍ - finální rozdíl výměry > 25 %
	

	VV
	"skládka ostatního odpadu
	

	VV
	"odvozová vzdálenost > 10 km
	

	VV
	"VV viz. 127451111
	

	VV
	62,803
	62,803



	
3
	
K
	
164303152
	Vodorovné přemístění výkopku po vodě bez naložení výkopku, avšak s jeho vyložením z horniny třídy těžitelnosti II a III, skupiny 5 až 7, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m
	
m3
	
62,803
	
	
	
CS ÚRS 2025 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/164303152
	P
	Poznámka k položce:
typ kontraktu - MĚŘITELNÍ - finální rozdíl výměry > 25 %
	

	VV
	"zemina k místu přeložení na souš
	

	VV
	"plavební vzdálenost > 5 ř.km
	

	VV
	"VV viz. 127451111
	

	VV
	62,803
	62,803



	

4
	

K
	

164303159
	Vodorovné přemístění výkopku po vodě bez naložení výkopku, avšak s jeho vyložením z horniny třídy těžitelnosti II a III, skupiny 5 až 7, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m
	

m3
	

251,212
	
	
	

CS ÚRS 2025 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/164303159
P	Poznámka k položce:
typ kontraktu - MĚŘITELNÍ - finální rozdíl výměry > 25 %
VV	"VV viz. 164303152
VV	62,803 * 4	251,212
	
5
	
K
	
167151102
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
	
m3
	
62,803
	
	
	
CS ÚRS 2025 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151102
P	Poznámka k položce:
typ kontraktu - MĚŘITELNÍ - finální rozdíl výměry > 25 %
VV	"nakládání zeminy po odvodnění na souši na NA k odvozu na
skládku
VV	"VV viz. 127451111
VV	62,803	62,803
	

6
	

K
	

167151132
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání nebo překládání na loď nebo překládání nebo vykládání z lodi, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
	

m3
	

62,803
	
	
	

CS ÚRS 2025 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151132
P	Poznámka k položce:
typ kontraktu - MĚŘITELNÍ - finální rozdíl výměry > 25 %
VV	"přeložení z plavidla na souš
SOUPIS PRACÍ
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	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava


VV	"VV viz. 127451111
VV	62,803	62,803
	
7
	
K
	
171201221
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
	
t
	
125,606
	
	
	
CS ÚRS 2025 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201221
	P
	Poznámka k položce:
typ kontraktu - MĚŘITELNÍ - finální rozdíl výměry > 25 %
	

	VV
	"trvalá skládka ostatního odpadu
	

	VV
	"směrná objemová hmotnost zeminy 2000 kg/m3
	

	VV
	"VV viz. 127451111
	

	VV
	62,803 * 2000,00 * 0,001
	125,606



	
8
	
K
	
171251201
	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru
	
m3
	
125,606
	
	
	
CS ÚRS 2025 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201
	P
	Poznámka k položce:
typ kontraktu - MĚŘITELNÍ - finální rozdíl výměry > 25 %
	
	

	VV
	
	"deponie k odvodnění po přeložení na souš
	
	

	VV
	
	"VV viz. 127451111
	
	

	VV
	
	62,803
	62,803
	

	VV
	
	"trvalá skládka ostatního odpadu
	
	

	VV
	
	"VV viz. 127451111
	
	

	VV
	
	62,803
	62,803
	

	VV
	
	Součet
	125,606
	

	D
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	



	
9
	
K
	
462511470
	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z plavidla, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg
	
m3
	
42,800
	
	
	
CS ÚRS 2025 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/462511470
	P
	Poznámka k položce:
typ kontraktu - MĚŘITELNÍ - finální rozdíl výměry > 25 %
	

	VV
	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.
	

	VV
	"v případě, že se neprokáže zpevnění paty injektáží
	

	VV
	"42,800 "Kamenný zához (80 kg)"
	

	VV
	VV0002
	42,800



	
10
	
K
	
462519002
	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů do
200 kg
	
m2
	
56,460
	
	
	
CS ÚRS 2025 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/462519002
	P
	Poznámka k položce:
typ kontraktu - MĚŘITELNÍ - finální rozdíl výměry > 25 %
	

	VV
	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.
	

	VV
	"56,460 "Kamenný zához"
	

	VV
	VV0003
	56,460



D	998	Přesun hmot	
	11
	K
	998325011
	Přesun hmot pro objekty plavební dopravní vzdálenost
do 500 m
	t
	90,804
	
	
	CS ÚRS 2025 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998325011
P	Poznámka k položce:
typ kontraktu - MĚŘITELNÍ - finální rozdíl výměry > 25 %
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	Stavba:

	Čekací stání pro MP na Vltavě - PK Podbaba

	Objekt:

	SO 01 - Čekací stání v horní vodě

	Soupis:

	01.4 - Statické zajištění nábřežní zdi




Vltava ř.km 42,70KSO:
Místo:

CC-CZ:

Datum:
03.11.2025


Zadavatel:
ČR - Ředitelství vodních cest

IČ:
67981801
DIČ:




	Účastník:
	IČ:
	45538093

	Labská a strojní stavební společnost s.r.o.
	DIČ:
	CZ45538093


Projektant:
PROVOD inženýrská společnost s.r.o.

IČ:
25023829
DIČ:
CZ25023829

Zpracovatel:
PROVOD inženýrská společnost s.r.o.

IČ:
25023829
DIČ:
CZ25023829




	Poznámka:

	Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.



Cena bez DPH	

	
	Základ daně
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	
	21,00%
	

	snížená
	0,00
	12,00%
	0,00



	v
	CZK
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Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]Stavba:

Čekací stání pro MP na Vltavě - PK Podbaba
Objekt:

SO 01 - Čekací stání v horní vodě
Soupis:

01.4 - Statické zajištění nábřežní zdi
Místo:
Vltava ř.km 42,70

Datum:
03.11.2025
Projektant:
PROVOD inženýrská společnost s.r.o.
Zpracovatel:
PROVOD inženýrská společnost s.r.o.

Zadavatel:
Účastník:

ČR - Ředitelství vodních cest
Labská a strojní stavební společnost s.r.o.



	Náklady stavby celkem
	

	HSV - Práce a dodávky HSV
	

	1 - Zemní práce
	

	2 - Zakládání
	

	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	

	997 - Doprava suti a vybouraných hmot
	

	998 - Přesun hmot
	

	PSV - Práce a dodávky PSV
	

	789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení
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	Stavba:

	Čekací stání pro MP na Vltavě - PK Podbaba

	Objekt:

	SO 01 - Čekací stání v horní vodě

	Soupis:

	01.4 - Statické zajištění nábřežní zdi


Místo:	Vltava ř.km 42,70Datum:
03.11.2025


Zadavatel:
Účastník:

ČR - Ředitelství vodních cest
Labská a strojní stavební společnost s.r.o.

Projektant:
PROVOD inženýrská
společnost s.r.o.
Zpracovatel:
PROVOD inženýrská společnost s.r.o.



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava


Náklady soupisu celkem	

	D	HSV
	Práce a dodávky HSV
	

	D	1
	Zemní práce
	



	

1
	

K
	

162751117
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
	

m3
	

1,920
	
	
	

CS ÚRS 2025 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117
	P
	Poznámka k položce:
typ kontraktu - MĚŘITELNÍ - finální rozdíl výměry > 25 %
	

	VV
	"recyklační skládka
	

	VV
	"odvozová vzdálenost > 10 km po přeložení na souš
	

	VV
	"VV viz. 225311112
	

	VV
	( Pi * ( 0,078 ) ^ 2 ) * 100,450
	1,920



	

2
	

K
	

162751137
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
	

m3
	

1,291
	
	
	

CS ÚRS 2025 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751137
	P
	Poznámka k položce:
typ kontraktu - MĚŘITELNÍ - finální rozdíl výměry > 25 %
	

	VV
	"recyklační skládka
	

	VV
	"odvozová vzdálenost > 10 km po přeložení na souš
	

	VV
	"VV viz. 225311114
	

	VV
	( Pi * ( 0,078 ) ^ 2 ) * 67,550
	1,291



	
3
	
K
	
164303102
	Vodorovné přemístění výkopku po vodě bez naložení výkopku, avšak s jeho vyložením z horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m
	
m3
	
1,920
	
	
	
CS ÚRS 2025 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/164303102
	P
	Poznámka k položce:
typ kontraktu - MĚŘITELNÍ - finální rozdíl výměry > 25 %
	

	VV
	"recyklační skládka
	

	VV
	"plavební vzdálenost > 5 ř.km pro přeložení na souš
	

	VV
	"VV viz. 225311112
	

	VV
	( Pi * ( 0,078 ) ^ 2 ) * 100,450
	1,920



	

4
	

K
	

164303109
	Vodorovné přemístění výkopku po vodě bez naložení výkopku, avšak s jeho vyložením z horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1
000 m
	

m3
	

7,680
	
	
	

CS ÚRS 2025 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/164303109
P	Poznámka k položce:
typ kontraktu - MĚŘITELNÍ - finální rozdíl výměry > 25 %
VV	"VV viz. 164303102
VV	1,920 * 4	7,680
	
5
	
K
	
164303152
	Vodorovné přemístění výkopku po vodě bez naložení výkopku, avšak s jeho vyložením z horniny třídy těžitelnosti II a III, skupiny 5 až 7, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m
	
m3
	
2,149
	
	
	
CS ÚRS 2025 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/164303152
	P
	Poznámka k položce:
typ kontraktu - MĚŘITELNÍ - finální rozdíl výměry > 25 %
	

	VV
	"recyklační skládka
	

	VV
	"plavební vzdálenost > 5 ř.km pro přeložení na souš
	

	VV
	"VV viz. 225311114
	

	VV
	( Pi * ( 0,078 ) ^ 2 ) * 67,550
	1,291

	VV
	"jádrový vrt OPZ + plombování vrtu
	

	VV
	"VV viz. 977151124
	

	VV
	0,515
	0,515

	VV
	"VV viz. 985241110
	

	VV
	0,343
	0,343

	VV
	Součet
	2,149
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	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	

6
	

K
	

164303159
	Vodorovné přemístění výkopku po vodě bez naložení výkopku, avšak s jeho vyložením z horniny třídy těžitelnosti II a III, skupiny 5 až 7, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m
	

m3
	

8,596
	
	
	

CS ÚRS 2025 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/164303159
P	Poznámka k položce:
typ kontraktu - MĚŘITELNÍ - finální rozdíl výměry > 25 %
VV	"VV viz. 164303152
VV	2,149 * 4	8,596
	
7
	
K
	
167151101
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
	
m3
	
1,920
	
	
	
CS ÚRS 2025 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151101
	P
	Poznámka k položce:
typ kontraktu - MĚŘITELNÍ - finální rozdíl výměry > 25 %
	

	VV
	"zemina na NA po přeložení na souš
	

	VV
	"VV viz. 225311112
	

	VV
	( Pi * ( 0,078 ) ^ 2 ) * 100,450
	1,920



	
8
	
K
	
167151102
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
	
m3
	
1,291
	
	
	
CS ÚRS 2025 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151102
	P
	Poznámka k položce:
typ kontraktu - MĚŘITELNÍ - finální rozdíl výměry > 25 %
	

	VV
	"zemina na NA po přeložení na souš
	

	VV
	"VV viz. 225311114
	

	VV
	( Pi * ( 0,078 ) ^ 2 ) * 67,550
	1,291



	
9
	
K
	
167151103
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7
	
m3
	
0,858
	
	
	
CS ÚRS 2025 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151103
	P
	Poznámka k položce:
typ kontraktu - MĚŘITELNÍ - finální rozdíl výměry > 25 %
	

	VV
	"stavební suť na NA po přeložení na souš
	

	VV
	"jádrový vrt OPZ + plombování vrtu
	

	VV
	"VV viz. 977151124
	

	VV
	0,515
	0,515

	VV
	"VV viz. 985241110
	

	VV
	0,343
	0,343

	VV
	Součet
	0,858



	

10
	

K
	

167151131
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání nebo překládání na loď nebo překládání nebo vykládání z lodi, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
	

m3
	

1,920
	
	
	

CS ÚRS 2025 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151131
	P
	Poznámka k položce:
typ kontraktu - MĚŘITELNÍ - finální rozdíl výměry > 25 %
	

	VV
	"přeložení z plavidla na souš
	

	VV
	"VV viz. 225311112
	

	VV
	( Pi * ( 0,078 ) ^ 2 ) * 100,450
	1,920



	

11
	

K
	

167151132
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání nebo překládání na loď nebo překládání nebo vykládání z lodi, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
	

m3
	

1,291
	
	
	

CS ÚRS 2025 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151132
	P
	Poznámka k položce:
typ kontraktu - MĚŘITELNÍ - finální rozdíl výměry > 25 %
	

	VV
	"přeložení z plavidla na souš
	

	VV
	"VV viz. 225311114
	

	VV
	( Pi * ( 0,078 ) ^ 2 ) * 67,550
	1,291



	

12
	

K
	

167151133
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání nebo překládání na loď nebo překládání nebo vykládání z lodi, z hornin třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7
	

m3
	

0,858
	
	
	

CS ÚRS 2025 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151133
	P
	Poznámka k položce:
typ kontraktu - MĚŘITELNÍ - finální rozdíl výměry > 25 %
	

	VV
	"přeložení z plavidla na souš
	

	VV
	"jádrový vrt OPZ + plombování vrtu
	

	VV
	"VV viz. 977151124
	

	VV
	0,515
	0,515

	VV
	"VV viz. 985241110
	

	VV
	0,343
	0,343

	VV
	Součet
	0,858



	
13
	
K
	
171201231
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
	
t
	
6,422
	
	
	
CS ÚRS 2025 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231
	P
	Poznámka k položce:
typ kontraktu - MĚŘITELNÍ - finální rozdíl výměry > 25 %
	

	VV
	"recyklační skládka
	

	VV
	"směrná objemová hmotnost zeminy 2000 kg/m3
	

	VV
	"VV viz. 225311112
	

	VV
	(( Pi * ( 0,078 ) ^ 2 ) * 100,450 ) * 2000,00 * 0,001
	3,840

	VV
	"VV viz. 225311114
	

	VV
	(( Pi * ( 0,078 ) ^ 2 ) * 67,550 ) * 2000,00 * 0,001
	2,582

	VV
	Součet
	6,422




Strana 18 z 61

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
14
	
K
	
171251201
	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru
	
m3
	
6,422
	
	
	
CS ÚRS 2025 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201
P	Poznámka k položce:
typ kontraktu - MĚŘITELNÍ - finální rozdíl výměry > 25 %
	VV
	"deponie na souši před naložením a odvozem na recyklační
skládku
	

	VV
	"VV viz. 225311112
	

	VV
	( Pi * ( 0,078 ) ^ 2 ) * 100,450
	1,920

	VV
	"VV viz. 225311114
	

	VV
	( Pi * ( 0,078 ) ^ 2 ) * 67,550
	1,291

	VV
	Mezisoučet - deponie
	3,211

	VV
	"recyklační skládka
	

	VV
	"VV viz. 225311112
	

	VV
	( Pi * ( 0,078 ) ^ 2 ) * 100,450
	1,920

	VV
	"VV viz. 225311114
	

	VV
	( Pi * ( 0,078 ) ^ 2 ) * 67,550
	1,291

	VV
	Mezisoučet - recyklační skládka
	3,211

	VV
	Součet
	6,422



	15
	K
	AGR.15381.1
	Dodání a osazení trvalé zemní kotvy včetně napnutí a opěrné desky
	m
	168,000
	
	
	agr. položka


P	Poznámka k položce:
typ kontraktu - MĚŘITELNÍ - finální rozdíl výměry > 25 %

D	2	Zakládání	
	
16
	
K
	
282602113
	Injektování povrchové s dvojitým obturátorem
mikropilot nebo kotev tlakem přes 2,0 do 4,5 MPa
	
hod
	
112,000
	
	
	
CS ÚRS 2025 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/282602113
	P
	Poznámka k položce:
typ kontraktu - MĚŘITELNÍ - finální rozdíl výměry > 25 %
	

	VV
	"D.1.1.a_Technická_zpráva
	

	VV
	"14x injektáž kořene dl. 2,0 m ( 7x ZK3 + 7x ZK4 )
	

	VV
	"základní injektáž - časová náročnost 2 vrty / den
	

	VV
	8,000 * 7
	56,000

	VV
	"reinjektáž - časová náročnost 2 vrty / den
	

	VV
	8,000 * 7
	56,000

	VV
	Součet
	112,000



	17
	M
	58522110
	cement portlandský směsný CEM II 42,5MPa
	t
	2,944
	
	
	CS ÚRS 2025 01




	P
	Poznámka k položce:
typ kontraktu - MĚŘITELNÍ - finální rozdíl výměry > 25 %
	

	VV
	"spotřeba 2 500 kg/ m3
	

	VV
	"základní injektáž
	

	VV
	(( PI * 0,078 * 0,078 * 2,000 ) * 2500,00 * 0,001 ) * 14
	1,338

	VV
	"případná reinjektáž
	

	VV
	(( PI * 0,078 * 0,078 * 2,000 ) * 2500,00 * 0,001 ) * 14
	1,338

	VV
	Součet
	2,676

	VV
	2,676*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
	2,944



	18
	K
	AGR.22531.1
	Maloprofilové vrty jádrové průměru do 156 mm v hornině tř. I až IV
	m
	168,000
	
	
	agr. položka


P	Poznámka k položce:
typ kontraktu - MĚŘITELNÍ - finální rozdíl výměry > 25 %

D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	
	19
	K
	AGR.97715.1
	Jádrový vrt do 180 mm včetně bet. plomby OPZ a sanace zdi v místě ZK
	kus
	14,000
	
	
	agr. položka


P	Poznámka k položce:
typ kontraktu - MĚŘITELNÍ - finální rozdíl výměry > 25 %

D	997	Doprava suti a vybouraných hmot	
	
20
	
K
	
997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
	
t
	
0,858
	
	
	
CS ÚRS 2025 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013501
	P
	Poznámka k položce:
typ kontraktu - MĚŘITELNÍ - finální rozdíl výměry > 25 %
	

	VV
	"recyklační skládka
	

	VV
	"odvozová vzdálenost > 10 km po přeložení na souš
	

	VV
	"jádrový vrt
	

	VV
	0,515
	0,515

	VV
	"plombování OPZ
	

	VV
	0,343
	0,343

	VV
	Součet
	0,858



	
21
	
K
	
997013509
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km
	
t
	
7,722
	
	
	
CS ÚRS 2025 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013509
P	Poznámka k položce:
typ kontraktu - MĚŘITELNÍ - finální rozdíl výměry > 25 %
VV	"VV viz. 997013501
VV	0,858 * 9	7,722
	

22
	

K
	

997013869
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07
	

t
	

0,858
	
	
	

CS ÚRS 2025 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013869
	P
	Poznámka k položce:
typ kontraktu - MĚŘITELNÍ - finální rozdíl výměry > 25 %
	

	VV
	"jádrový vrt
	

	VV
	0,515
	0,515

	VV
	"plombování OPZ
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	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	VV
	
	0,343
	
	0,343
	
	

	VV
	
	Součet
	
	0,858
	
	

	D	998
	
	Přesun hmot
	
	
	
	

	23
	K
	998004011
	Přesun hmot pro injektování, mikropiloty nebo kotvy
	t
	11,488
	
	
	CS ÚRS 2025 01

	Online PSC
	
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998004011
	
	
	
	

	P
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	
	typ kontraktu - MĚŘITELNÍ - finální rozdíl výměry > 25 %
	
	
	

	
	D	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	

	
	D	789
	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení
	
	
	

	24
	K
	789124210
	Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy IV očištění omytím
	m2
	10,640
	
	
	CS ÚRS 2025 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/789124210
	
	
	


P	Poznámka k položce:
typ kontraktu - MĚŘITELNÍ - finální rozdíl výměry > 25 %
VV	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.
VV	"PKO konstrukcí vystavených povětrnostním vlivům
VV	"celková tl. 340 um
VV	"Opěrná deska ZK3+ZK4 P25-500x700 mm* (( 0,500 * 0,700 )
* 2 )
VV	"Opěrná deska ZK3+ZK4 P25-500x700 mm* (( 0,500 * 2 +
0,700 * 2 ) * 0,025 )
VV	VV0023	10,640
	25
	K
	789124220
	Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy IV očištění oprášením
	m2
	10,640
	
	
	CS ÚRS 2025 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/789124220
P	Poznámka k položce:
typ kontraktu - MĚŘITELNÍ - finální rozdíl výměry > 25 %
VV	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.
VV	"PKO konstrukcí vystavených povětrnostním vlivům
VV	"celková tl. 340 um
VV	"Opěrná deska ZK3+ZK4 P25-500x700 mm* (( 0,500 * 0,700 )
* 2 )
VV	"Opěrná deska ZK3+ZK4 P25-500x700 mm* (( 0,500 * 2 +
0,700 * 2 ) * 0,025 )
VV	VV0023	10,640
	26
	K
	789124230
	Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy IV očištění osušením
	m2
	10,640
	
	
	CS ÚRS 2025 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/789124230
P	Poznámka k položce:
typ kontraktu - MĚŘITELNÍ - finální rozdíl výměry > 25 %
VV	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.
VV	"PKO konstrukcí vystavených povětrnostním vlivům
VV	"celková tl. 340 um
VV	"Opěrná deska ZK3+ZK4 P25-500x700 mm* (( 0,500 * 0,700 )
* 2 )
VV	"Opěrná deska ZK3+ZK4 P25-500x700 mm* (( 0,500 * 2 +
0,700 * 2 ) * 0,025 )
VV	VV0023	10,640
	27
	K
	789124240
	Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy IV očištění odmaštěním
	m2
	10,640
	
	
	CS ÚRS 2025 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/789124240
P	Poznámka k položce:
typ kontraktu - MĚŘITELNÍ - finální rozdíl výměry > 25 %
VV	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.
VV	"PKO konstrukcí vystavených povětrnostním vlivům
VV	"celková tl. 340 um
VV	"Opěrná deska ZK3+ZK4 P25-500x700 mm* (( 0,500 * 0,700 )
* 2 )
VV	"Opěrná deska ZK3+ZK4 P25-500x700 mm* (( 0,500 * 2 +
0,700 * 2 ) * 0,025 )
VV	VV0023	10,640
	28
	K
	789124260
	Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy IV očištění ometením
	m2
	10,640
	
	
	CS ÚRS 2025 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/789124260
P	Poznámka k položce:
typ kontraktu - MĚŘITELNÍ - finální rozdíl výměry > 25 %
VV	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.
VV	"PKO konstrukcí vystavených povětrnostním vlivům
VV	"celková tl. 340 um
VV	"Opěrná deska ZK3+ZK4 P25-500x700 mm* (( 0,500 * 0,700 )
* 2 )
VV	"Opěrná deska ZK3+ZK4 P25-500x700 mm* (( 0,500 * 2 +
0,700 * 2 ) * 0,025 )
VV	VV0023	10,640
	
29
	
K
	
789124270
	Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy IV očištění odrezivěním bezoplachovým odrezovačem
	
m2
	
10,640
	
	
	
CS ÚRS 2025 01



	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/789124270

	P
	Poznámka k položce:
typ kontraktu - MĚŘITELNÍ - finální rozdíl výměry > 25 %

	VV
	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.

	VV
	"PKO konstrukcí vystavených povětrnostním vlivům

	VV
	"celková tl. 340 um


VV	"Opěrná deska ZK3+ZK4 P25-500x700 mm* (( 0,500 * 0,700 )
* 2 )
VV	"Opěrná deska ZK3+ZK4 P25-500x700 mm* (( 0,500 * 2 +
0,700 * 2 ) * 0,025 )
VV	VV0023	10,640
	
30
	
K
	
789224512
	Otryskání povrchů ocelových konstrukcí suché abrazivní tryskání abrazivem ze strusky třídy IV stupeň zrezivění A, stupeň přípravy Sa 2 1/2
	
m2
	
10,640
	
	
	
CS ÚRS 2025 01
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Množství
J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]
Cenová soustava

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/789224512
P	Poznámka k položce:
typ kontraktu - MĚŘITELNÍ - finální rozdíl výměry > 25 %
VV	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.
VV	"PKO konstrukcí vystavených povětrnostním vlivům
VV	"celková tl. 340 um
VV	"Opěrná deska ZK3+ZK4 P25-500x700 mm* (( 0,500 * 0,700 )
* 2 )
VV	"Opěrná deska ZK3+ZK4 P25-500x700 mm* (( 0,500 * 2 +
0,700 * 2 ) * 0,025 )
VV	VV0023	10,640
	31
	K
	789328211
	Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový epoxidový základní, tloušťky do 80 μm
	m2
	10,640
	
	
	CS ÚRS 2025 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/789328211
P	Poznámka k položce:
typ kontraktu - MĚŘITELNÍ - finální rozdíl výměry > 25 %
VV	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.
VV	"PKO konstrukcí vystavených povětrnostním vlivům
VV	"celková tl. 340 um
VV	"Opěrná deska ZK3+ZK4 P25-500x700 mm* (( 0,500 * 0,700 )
* 2 )
VV	"Opěrná deska ZK3+ZK4 P25-500x700 mm* (( 0,500 * 2 +
0,700 * 2 ) * 0,025 )
VV	VV0023	10,640
	32
	K
	789328216
	Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový epoxidový mezivrstva, tloušťky do 80 μm
	m2
	10,640
	
	
	CS ÚRS 2025 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/789328216
P	Poznámka k položce:
typ kontraktu - MĚŘITELNÍ - finální rozdíl výměry > 25 %
VV	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.
VV	"PKO konstrukcí vystavených povětrnostním vlivům
VV	"celková tl. 340 um
VV	"Opěrná deska ZK3+ZK4 P25-500x700 mm* (( 0,500 * 0,700 )
* 2 )
	
	VV

VV
	"Opěrná deska ZK3+ZK4 P25-500x700 mm* (( 0,500 * 2 +
0,700 * 2 ) * 0,025 ) VV0023
	
	

10,640
	

	33
	K
	789328221
	Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový epoxidový krycí (vrchní), tloušťky do 80 μm
	m2
	10,640
	
	
	CS ÚRS 2025 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/789328221
	
	
	
	
	

	
	P
	Poznámka k položce:
typ kontraktu - MĚŘITELNÍ - finální rozdíl výměry > 25 %
	
	
	
	
	

	
	VV
	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.
	
	
	
	
	

	
	VV
	"PKO konstrukcí vystavených povětrnostním vlivům
	
	
	
	
	

	
	VV
	"celková tl. 340 um
	
	
	
	
	

	
	VV
	"Opěrná deska ZK3+ZK4 P25-500x700 mm* (( 0,500 * 0,700 )
* 2 )
	
	
	
	
	

	
	VV
	"Opěrná deska ZK3+ZK4 P25-500x700 mm* (( 0,500 * 2 +
0,700 * 2 ) * 0,025 )
	
	
	
	
	

	
	VV
	VV0023
	
	10,640
	
	
	

	34
	K
	789421534.r1
	Žárové zinkování ponorem ocelových konstrukcí slitinou zinacor ZnAl, tloušťky 100 μm, třídy IV
	kg
	980,000
	
	
	R - položka




	P
	Poznámka k položce:
typ kontraktu - MĚŘITELNÍ - finální rozdíl výměry > 25 %
	

	VV
	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.
	

	VV
	"PKO
	

	VV
	"hmotnost 1 ks 70,0 kg
	

	VV
	"Opěrná deska ZK3+ZK4 P25-500x700 mm* 70,00
	

	VV
	VV0024
	980,000
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	Stavba:

	Čekací stání pro MP na Vltavě - PK Podbaba

	Objekt:

	SO 02 - Čekací stání v dolní vodě

	Soupis:

	02.1 - Čekací stání




Vltava ř.km 42,70KSO:
Místo:

CC-CZ:

Datum:
03.11.2025


Zadavatel:
ČR - Ředitelství vodních cest

IČ:
67981801
DIČ:




	Účastník:
	IČ:
	45538093

	Labská a strojní stavební společnost s.r.o.
	DIČ:
	CZ45538093


Projektant:
PROVOD inženýrská společnost s.r.o.

IČ:
25023829
DIČ:
CZ25023829

Zpracovatel:
PROVOD inženýrská společnost s.r.o.

IČ:
25023829
DIČ:
CZ25023829




	Poznámka:

	Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.



Cena bez DPH	

	
	Základ daně
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	
	21,00%
	

	snížená
	0,00
	12,00%
	0,00



	v
	CZK


KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
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Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]Stavba:

Čekací stání pro MP na Vltavě - PK Podbaba
Objekt:

SO 02 - Čekací stání v dolní vodě
Soupis:

02.1 - Čekací stání
Místo:
Vltava ř.km 42,70

Datum:
03.11.2025
Projektant:
PROVOD inženýrská společnost s.r.o.
Zpracovatel:
PROVOD inženýrská společnost s.r.o.

Zadavatel:
Účastník:

ČR - Ředitelství vodních cest
Labská a strojní stavební společnost s.r.o.



	Náklady stavby celkem
	

	HSV - Práce a dodávky HSV
	

	1 - Zemní práce
	

	998 - Přesun hmot
	

	PSV - Práce a dodávky PSV
	

	767 - Konstrukce zámečnické
	

	789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení
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	Stavba:

	Čekací stání pro MP na Vltavě - PK Podbaba

	Objekt:

	SO 02 - Čekací stání v dolní vodě

	Soupis:

	02.1 - Čekací stání


Místo:	Vltava ř.km 42,70Datum:
03.11.2025


Zadavatel:
Účastník:

ČR - Ředitelství vodních cest
Labská a strojní stavební společnost s.r.o.

Projektant:
PROVOD inženýrská
společnost s.r.o.
Zpracovatel:
PROVOD inženýrská společnost s.r.o.

PČ Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]
Cenová soustava


Náklady soupisu celkem	

	D	HSV
	Práce a dodávky HSV
	

	D	1
	Zemní práce
	



	
1
	
K
	
AGR.15389.1
	Dodání a osazení opěrných desek P25-500x700 mm včetně kotvení do OPZ chemickou kotvou M24
	
kus
	
22,000
	
	
	
agr. položka



	
	P


D	998
	Poznámka k položce:
typ kontraktu - PAUŠÁLNÍ

Přesun hmot
	
	
	
	
	

	2
	K
	998325011
	Přesun hmot pro objekty plavební dopravní vzdálenost
do 500 m
	t
	2,659
	
	
	CS ÚRS 2025 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998325011
	
	
	
	
	

	P
	Poznámka k položce:
typ kontraktu - MĚŘITELNÝ - rozdíl finální výměry > 25 %
	

	D	PSV
	Práce a dodávky PSV
	

	D	767
	Konstrukce zámečnické
	

	
3
	
K
	
998767101
	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech
výšky do 6 m
	
t
	
5,363
	
	
	
CS ÚRS 2025 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998767101
P	Poznámka k položce:
typ kontraktu - MĚŘITELNÝ - rozdíl finální výměry > 25 %
	4
	K
	AGR.76783.1
	Dodávka a osazení venkovního ocelového žebříku v provedení žárový Zn
	m
	15,400
	
	
	agr. položka


P	Poznámka k položce:
typ kontraktu - MĚŘITELNÝ - finální rozdíl výměry > 25 %
VV	"Montáž venkovních požárních žebříků do betonu bez
suchovodu
VV	"žebřík venkovní bez suchovodu v provedení žárový Zn
VV	2 * 7,700	15,400
	5
	K
	AGR.76799.1
	Dodávka a montáž ocelové konstrukce z TRH 150x10
mm a TRH 100x150x10 mm
	kg
	4 583,734
	
	
	agr. položka


P	Poznámka k položce:
typ kontraktu - MĚŘITELNÝ - finální rozdíl výměry > 25 %

D	789	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	
	6
	K
	789124210
	Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy IV očištění omytím
	m2
	79,310
	
	
	CS ÚRS 2025 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/789124210
P	Poznámka k položce:
typ kontraktu - MĚŘITELNÝ - rozdíl finální výměry > 25 %
VV	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.
VV	"PKO konstrukcí vystavených klimatickým jevům
VV	"celková tl. 340 µm
VV	"Opěrná deska ÚP DV P25-500x700 mm* (( 0,500 * 0,700 ) * 2
)
VV	"Opěrná deska ÚP DV P25-500x700 mm* (( 0,500 * 2 + 0,700
* 2 ) * 0,025 )
VV	"((Šikmá konzola DV TRH 150x10 mm*Úvazný prvek DV TR
159x10 mm) * 2 ) * 0,574
VV	"Vodorovný nosník DV TRH 100x150x10 mm* 0,470
VV	"(Úvazný prvek DV TR 159x10 mm*Délka úvazného prvku DV TR 159x10 mm) * ( Pi * 0,159 )
VV	VV0005	79,310
	7
	K
	789124220
	Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy IV očištění oprášením
	m2
	79,310
	
	
	CS ÚRS 2025 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/789124220
P	Poznámka k položce:
typ kontraktu - MĚŘITELNÝ - rozdíl finální výměry > 25 %
VV	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.
VV	"PKO konstrukcí vystavených klimatickým jevům
VV	"celková tl. 340 µm
VV	"Opěrná deska ÚP DV P25-500x700 mm* (( 0,500 * 0,700 ) * 2
)
VV	"Opěrná deska ÚP DV P25-500x700 mm* (( 0,500 * 2 + 0,700
* 2 ) * 0,025 )
SOUPIS PRACÍ
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PČ Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]
Cenová soustava

VV	"((Šikmá konzola DV TRH 150x10 mm*Úvazný prvek DV TR
159x10 mm) * 2 ) * 0,574
VV	"Vodorovný nosník DV TRH 100x150x10 mm* 0,470
VV	"(Úvazný prvek DV TR 159x10 mm*Délka úvazného prvku DV TR 159x10 mm) * ( Pi * 0,159 )
VV	VV0005	79,310
	8
	K
	789124230
	Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy IV očištění osušením
	m2
	79,310
	
	
	CS ÚRS 2025 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/789124230
P	Poznámka k položce:
typ kontraktu - MĚŘITELNÝ - rozdíl finální výměry > 25 %
VV	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.
VV	"PKO konstrukcí vystavených klimatickým jevům
VV	"celková tl. 340 µm
VV	"Opěrná deska ÚP DV P25-500x700 mm* (( 0,500 * 0,700 ) * 2
)
VV	"Opěrná deska ÚP DV P25-500x700 mm* (( 0,500 * 2 + 0,700
* 2 ) * 0,025 )
VV	"((Šikmá konzola DV TRH 150x10 mm*Úvazný prvek DV TR
159x10 mm) * 2 ) * 0,574
VV	"Vodorovný nosník DV TRH 100x150x10 mm* 0,470
VV	"(Úvazný prvek DV TR 159x10 mm*Délka úvazného prvku DV TR 159x10 mm) * ( Pi * 0,159 )
VV	VV0005	79,310
	9
	K
	789124240
	Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy IV očištění odmaštěním
	m2
	79,310
	
	
	CS ÚRS 2025 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/789124240
P	Poznámka k položce:
typ kontraktu - MĚŘITELNÝ - rozdíl finální výměry > 25 %
VV	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.
VV	"PKO konstrukcí vystavených klimatickým jevům
VV	"celková tl. 340 µm
VV	"Opěrná deska ÚP DV P25-500x700 mm* (( 0,500 * 0,700 ) * 2
)
VV	"Opěrná deska ÚP DV P25-500x700 mm* (( 0,500 * 2 + 0,700
* 2 ) * 0,025 )
VV	"((Šikmá konzola DV TRH 150x10 mm*Úvazný prvek DV TR
159x10 mm) * 2 ) * 0,574
VV	"Vodorovný nosník DV TRH 100x150x10 mm* 0,470
	
	VV

VV
	"(Úvazný prvek DV TR 159x10 mm*Délka úvazného prvku DV TR 159x10 mm) * ( Pi * 0,159 )
VV0005
	
	

79,310
	

	10
	K
	789124260
	Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy IV očištění ometením
	m2
	79,310
	
	
	CS ÚRS 2025 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/789124260
	
	
	
	
	

	
	P
	Poznámka k položce:
typ kontraktu - MĚŘITELNÝ - rozdíl finální výměry > 25 %
	
	
	
	
	

	
	VV
	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.
	
	
	
	
	

	
	VV
	"PKO konstrukcí vystavených klimatickým jevům
	
	
	
	
	

	
	VV
	"celková tl. 340 µm
	
	
	
	
	

	
	VV
	"Opěrná deska ÚP DV P25-500x700 mm* (( 0,500 * 0,700 ) * 2
)
	
	
	
	
	

	
	VV
	"Opěrná deska ÚP DV P25-500x700 mm* (( 0,500 * 2 + 0,700
* 2 ) * 0,025 )
	
	
	
	
	

	
	VV
	"((Šikmá konzola DV TRH 150x10 mm*Úvazný prvek DV TR
159x10 mm) * 2 ) * 0,574
	
	
	
	
	

	
	VV
	"Vodorovný nosník DV TRH 100x150x10 mm* 0,470
	
	
	
	
	

	
	VV
	"(Úvazný prvek DV TR 159x10 mm*Délka úvazného prvku DV
TR 159x10 mm) * ( Pi * 0,159 )
	
	
	
	
	

	
	VV
	VV0005
	
	79,310
	
	
	

	
11
	
K
	
789124270
	Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy IV očištění odrezivěním bezoplachovým odrezovačem
	
m2
	
79,310
	
	
	
CS ÚRS 2025 01




	Online PSC
P
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/789124270
Poznámka k položce:
	

	
	typ kontraktu - MĚŘITELNÝ - rozdíl finální výměry > 25 %
	

	VV
	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.
	

	VV
	"PKO konstrukcí vystavených klimatickým jevům
	

	VV
	"celková tl. 340 µm
	

	VV
	"Opěrná deska ÚP DV P25-500x700 mm* (( 0,500 * 0,700 ) * 2
)
	

	VV
	"Opěrná deska ÚP DV P25-500x700 mm* (( 0,500 * 2 + 0,700
* 2 ) * 0,025 )
	

	VV
	"((Šikmá konzola DV TRH 150x10 mm*Úvazný prvek DV TR
159x10 mm) * 2 ) * 0,574
	

	VV
	"Vodorovný nosník DV TRH 100x150x10 mm* 0,470
	

	VV
	"(Úvazný prvek DV TR 159x10 mm*Délka úvazného prvku DV
TR 159x10 mm) * ( Pi * 0,159 )
	

	VV
	VV0005
	79,310



	
12
	
K
	
789224512
	Otryskání povrchů ocelových konstrukcí suché abrazivní tryskání abrazivem ze strusky třídy IV stupeň zrezivění A, stupeň přípravy Sa 2 1/2
	
m2
	
79,310
	
	
	
CS ÚRS 2025 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/789224512
P	Poznámka k položce:
typ kontraktu - MĚŘITELNÝ - rozdíl finální výměry > 25 %
VV	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.
VV	"PKO konstrukcí vystavených klimatickým jevům
VV	"celková tl. 340 µm
VV	"Opěrná deska ÚP DV P25-500x700 mm* (( 0,500 * 0,700 ) * 2
)
VV	"Opěrná deska ÚP DV P25-500x700 mm* (( 0,500 * 2 + 0,700
* 2 ) * 0,025 )
VV	"((Šikmá konzola DV TRH 150x10 mm*Úvazný prvek DV TR
159x10 mm) * 2 ) * 0,574
VV	"Vodorovný nosník DV TRH 100x150x10 mm* 0,470
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Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]
Cenová soustava

VV	"(Úvazný prvek DV TR 159x10 mm*Délka úvazného prvku DV TR 159x10 mm) * ( Pi * 0,159 )
VV	VV0005	79,310
	13
	K
	789328211
	Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový epoxidový základní, tloušťky do 80 μm
	m2
	79,310
	
	
	CS ÚRS 2025 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/789328211
P	Poznámka k položce:
typ kontraktu - MĚŘITELNÝ - rozdíl finální výměry > 25 %
VV	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.
VV	"PKO konstrukcí vystavených klimatickým jevům
VV	"celková tl. 340 µm
VV	"Opěrná deska ÚP DV P25-500x700 mm* (( 0,500 * 0,700 ) * 2
)
VV	"Opěrná deska ÚP DV P25-500x700 mm* (( 0,500 * 2 + 0,700
* 2 ) * 0,025 )
VV	"((Šikmá konzola DV TRH 150x10 mm*Úvazný prvek DV TR
159x10 mm) * 2 ) * 0,574
VV	"Vodorovný nosník DV TRH 100x150x10 mm* 0,470
VV	"(Úvazný prvek DV TR 159x10 mm*Délka úvazného prvku DV TR 159x10 mm) * ( Pi * 0,159 )
VV	VV0005	79,310
	14
	K
	789328216
	Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový epoxidový mezivrstva, tloušťky do 80 μm
	m2
	79,310
	
	
	CS ÚRS 2025 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/789328216
P	Poznámka k položce:
typ kontraktu - MĚŘITELNÝ - rozdíl finální výměry > 25 %
VV	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.
VV	"PKO konstrukcí vystavených klimatickým jevům
VV	"celková tl. 340 µm
VV	"Opěrná deska ÚP DV P25-500x700 mm* (( 0,500 * 0,700 ) * 2
)
VV	"Opěrná deska ÚP DV P25-500x700 mm* (( 0,500 * 2 + 0,700
* 2 ) * 0,025 )
VV	"((Šikmá konzola DV TRH 150x10 mm*Úvazný prvek DV TR
159x10 mm) * 2 ) * 0,574
VV	"Vodorovný nosník DV TRH 100x150x10 mm* 0,470
	
	VV

VV
	"(Úvazný prvek DV TR 159x10 mm*Délka úvazného prvku DV TR 159x10 mm) * ( Pi * 0,159 )
VV0005
	
	

79,310
	

	15
	K
	789328221
	Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový epoxidový krycí (vrchní), tloušťky do 80 μm
	m2
	79,310
	
	
	CS ÚRS 2025 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/789328221
	
	
	
	
	

	
	P
	Poznámka k položce:
typ kontraktu - MĚŘITELNÝ - rozdíl finální výměry > 25 %
	
	
	
	
	

	
	VV
	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.
	
	
	
	
	

	
	VV
	"PKO konstrukcí vystavených klimatickým jevům
	
	
	
	
	

	
	VV
	"celková tl. 340 µm
	
	
	
	
	

	
	VV
	"Opěrná deska ÚP DV P25-500x700 mm* (( 0,500 * 0,700 ) * 2
)
	
	
	
	
	

	
	VV
	"Opěrná deska ÚP DV P25-500x700 mm* (( 0,500 * 2 + 0,700
* 2 ) * 0,025 )
	
	
	
	
	

	
	VV
	"((Šikmá konzola DV TRH 150x10 mm*Úvazný prvek DV TR
159x10 mm) * 2 ) * 0,574
	
	
	
	
	

	
	VV
	"Vodorovný nosník DV TRH 100x150x10 mm* 0,470
	
	
	
	
	

	
	VV
	"(Úvazný prvek DV TR 159x10 mm*Délka úvazného prvku DV
TR 159x10 mm) * ( Pi * 0,159 )
	
	
	
	
	

	
	VV
	VV0005
	
	79,310
	
	
	

	16
	K
	789421534.r1
	Žárové pozinkování ocelových konstrukcí slitinou zinacor ZnAl, tloušťky 100 μm, třídy IV
	kg
	5 905,461
	
	
	R - položka




	P
	Poznámka k položce:
typ kontraktu - MĚŘITELNÝ - rozdíl finální výměry > 25 %
	

	VV
	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.
	

	VV
	"Opěrná deska ÚP DV P25-500x700 mm* 70,00
	

	VV
	"Šikmá konzola DV TRH 150x10 mm* 22 * 43,10
	

	VV
	"Vodorovný nosník DV TRH 100x150x10 mm* 35,30
	

	VV
	"Úvazný prvek DV TR 159x10 mm* 167,60
	

	VV
	VV0012
	5 905,461
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	Stavba:

	Čekací stání pro MP na Vltavě - PK Podbaba

	Objekt:

	SO 02 - Čekací stání v dolní vodě

	Soupis:

	02.2 - Plavební značení




Vltava ř.km 42,70KSO:
Místo:

CC-CZ:

Datum:
03.11.2025


Zadavatel:
ČR - Ředitelství vodních cest

IČ:
67981801
DIČ:




	Účastník:
	IČ:
	45538093

	Labská a strojní stavební společnost s.r.o.
	DIČ:
	CZ45538093


Projektant:
PROVOD inženýrská společnost s.r.o.

IČ:
25023829
DIČ:
CZ25023829

Zpracovatel:
PROVOD inženýrská společnost s.r.o.

IČ:
25023829
DIČ:
CZ25023829




	Poznámka:

	Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.



Cena bez DPH	

	
	Základ daně
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	
	21,00%
	

	snížená
	0,00
	12,00%
	0,00



	v
	CZK
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Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]Stavba:

Čekací stání pro MP na Vltavě - PK Podbaba
Objekt:

SO 02 - Čekací stání v dolní vodě
Soupis:

02.2 - Plavební značení
Místo:
Vltava ř.km 42,70

Datum:
03.11.2025
Projektant:
PROVOD inženýrská společnost s.r.o.
Zpracovatel:
PROVOD inženýrská společnost s.r.o.

Zadavatel:
Účastník:

ČR - Ředitelství vodních cest
Labská a strojní stavební společnost s.r.o.



	Náklady stavby celkem
	

	HSV - Práce a dodávky HSV
	

	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	

	998 - Přesun hmot
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	Stavba:

	Čekací stání pro MP na Vltavě - PK Podbaba

	Objekt:

	SO 02 - Čekací stání v dolní vodě

	Soupis:

	02.2 - Plavební značení


Místo:	Vltava ř.km 42,70Datum:
03.11.2025


Zadavatel:
Účastník:

ČR - Ředitelství vodních cest
Labská a strojní stavební společnost s.r.o.

Projektant:
PROVOD inženýrská
společnost s.r.o.
Zpracovatel:
PROVOD inženýrská společnost s.r.o.



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava


Náklady soupisu celkem	
D	HSV	Práce a dodávky HSV	
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	
	
1
	
K
	
945412111
	Teleskopická hydraulická montážní plošina na samohybném podvozku, s otočným košem výšky zdvihu do 8 m
	
den
	
1,000
	
	
	
CS ÚRS 2025 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/945412111
P	Poznámka k položce:
typ kontraktu - PAUŠÁLNÍ
	2
	K
	AGR.91411.1
	Dodávka a osazení desek plavebního znaku na OPZ
včetně ukotvení mechanickou kotvou M8
	kus
	1,000
	
	
	agr. položka


P	Poznámka k položce:
typ kontraktu - PAUŠÁLNÍ

D	998	Přesun hmot	
	3
	K
	998325011
	Přesun hmot pro objekty plavební dopravní vzdálenost
do 500 m
	t
	0,046
	
	
	CS ÚRS 2025 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998325011
P	Poznámka k položce:
typ kontraktu - MĚŘITELNÝ - rozdíl finální výměry > 25 %
SOUPIS PRACÍ
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	Stavba:

	Čekací stání pro MP na Vltavě - PK Podbaba

	Objekt:

	SO 02 - Čekací stání v dolní vodě

	Soupis:

	02.3 - Statické zajištění nábřežní zdi




Vltava ř.km 42,70KSO:
Místo:

CC-CZ:

Datum:
03.11.2025


Zadavatel:
ČR - Ředitelství vodních cest

IČ:
67981801
DIČ:




	Účastník:
	IČ:
	45538093

	Labská a strojní stavební společnost s.r.o.
	DIČ:
	CZ45538093


Projektant:
PROVOD inženýrská společnost s.r.o.

IČ:
25023829
DIČ:
CZ25023829

Zpracovatel:
PROVOD inženýrská společnost s.r.o.

IČ:
25023829
DIČ:
CZ25023829




	Poznámka:

	Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.



Cena bez DPH	

	
	Základ daně
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	
	21,00%
	

	snížená
	0,00
	12,00%
	0,00



	v
	CZK
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Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]Stavba:

Čekací stání pro MP na Vltavě - PK Podbaba
Objekt:

SO 02 - Čekací stání v dolní vodě
Soupis:

02.3 - Statické zajištění nábřežní zdi
Místo:
Vltava ř.km 42,70

Datum:
03.11.2025
Projektant:
PROVOD inženýrská společnost s.r.o.
Zpracovatel:
PROVOD inženýrská společnost s.r.o.

Zadavatel:
Účastník:

ČR - Ředitelství vodních cest
Labská a strojní stavební společnost s.r.o.



	Náklady stavby celkem
	

	HSV - Práce a dodávky HSV
	

	1 - Zemní práce
	

	2 - Zakládání
	

	6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	

	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	

	997 - Doprava suti a vybouraných hmot
	

	998 - Přesun hmot
	

	PSV - Práce a dodávky PSV
	

	789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení
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	Stavba:

	Čekací stání pro MP na Vltavě - PK Podbaba

	Objekt:

	SO 02 - Čekací stání v dolní vodě

	Soupis:

	02.3 - Statické zajištění nábřežní zdi


Místo:	Vltava ř.km 42,70Datum:
03.11.2025


Zadavatel:
Účastník:

ČR - Ředitelství vodních cest
Labská a strojní stavební společnost s.r.o.

Projektant:
PROVOD inženýrská
společnost s.r.o.
Zpracovatel:
PROVOD inženýrská společnost s.r.o.



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava


Náklady soupisu celkem	

	D	HSV
	Práce a dodávky HSV
	

	D	1
	Zemní práce
	



	

1
	

K
	

162751117
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
	

m3
	

2,418
	
	
	

CS ÚRS 2025 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117
	P
	Poznámka k položce:
typ kontraktu - MĚŘITELNÝ - rozdíl finální výměry > 25 %
	

	VV
	"recyklační skládka po přeložení na souš
	

	VV
	"odvozová vzdálenost > 10 km
	

	VV
	"VV viz. 225311112
	

	VV
	( Pi * ( 0,078 ) ^ 2 ) * 126,532
	2,418



	

2
	

K
	

162751137
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
	

m3
	

0,400
	
	
	

CS ÚRS 2025 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751137
	P
	Poznámka k položce:
typ kontraktu - MĚŘITELNÝ - rozdíl finální výměry > 25 %
	

	VV
	"recyklační skládka po přeložení na souš
	

	VV
	"odvozová vzdálenost > 10 km
	

	VV
	"VV viz. 225311114
	

	VV
	( Pi * ( 0,078 ) ^ 2 ) * 20,909
	0,400



	
3
	
K
	
164303102
	Vodorovné přemístění výkopku po vodě bez naložení výkopku, avšak s jeho vyložením z horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m
	
m3
	
2,418
	
	
	
CS ÚRS 2025 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/164303102
	P
	Poznámka k položce:
typ kontraktu - MĚŘITELNÝ - rozdíl finální výměry > 25 %
	

	VV
	"k místu přeložení na souš
	

	VV
	"plavební vzdálenost > 5 ř.km
	

	VV
	"VV viz. 225311112
	

	VV
	( Pi * ( 0,078 ) ^ 2 ) * 126,532
	2,418



	

4
	

K
	

164303109
	Vodorovné přemístění výkopku po vodě bez naložení výkopku, avšak s jeho vyložením z horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1
000 m
	

m3
	

24,180
	
	
	

CS ÚRS 2025 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/164303109
	P
	Poznámka k položce:
typ kontraktu - MĚŘITELNÝ - rozdíl finální výměry > 25 %
	

	VV
	"VV viz. 164303102
	

	VV
	2,418 * 4
	9,672

	VV
	"přípočet 6 km za proplavení PK
	

	VV
	2,418 * 6
	14,508

	VV
	Součet
	24,180



	
5
	
K
	
164303152
	Vodorovné přemístění výkopku po vodě bez naložení výkopku, avšak s jeho vyložením z horniny třídy těžitelnosti II a III, skupiny 5 až 7, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m
	
m3
	
0,768
	
	
	
CS ÚRS 2025 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/164303152
	P
	Poznámka k položce:
typ kontraktu - MĚŘITELNÝ - rozdíl finální výměry > 25 %
	

	VV
	"k místu přeložení na souš
	

	VV
	"plavební vzdálenost > 5 ř.km
	

	VV
	"VV viz. 225311114
	

	VV
	( Pi * ( 0,078 ) ^ 2 ) * 20,909
	0,400

	VV
	"jádrový vrt OPZ
	

	VV
	( Pi * ( 0,080 ) ^ 2 ) * 9,170
	0,184

	VV
	"plomba jádrového vrtu OPZ
	

	VV
	( Pi * ( 0,080 ) ^ 2 ) * 9,170
	0,184

	VV
	Součet
	0,768
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	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	

6
	

K
	

164303159
	Vodorovné přemístění výkopku po vodě bez naložení výkopku, avšak s jeho vyložením z horniny třídy těžitelnosti II a III, skupiny 5 až 7, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m
	

m3
	

7,680
	
	
	

CS ÚRS 2025 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/164303159
	P
	Poznámka k položce:
typ kontraktu - MĚŘITELNÝ - rozdíl finální výměry > 25 %
	

	VV
	"VV viz. 164303152
	

	VV
	0,768 * 4
	3,072

	VV
	"přípočet 6 km za proplavení PK
	

	VV
	0,768 * 6
	4,608

	VV
	Součet
	7,680



	
7
	
K
	
167151101
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
	
m3
	
2,418
	
	
	
CS ÚRS 2025 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151101
	P
	Poznámka k položce:
typ kontraktu - MĚŘITELNÝ - rozdíl finální výměry > 25 %
	

	VV
	"naložení na NA po přeložení na souš
	

	VV
	"VV viz. 225311112
	

	VV
	( Pi * ( 0,078 ) ^ 2 ) * 126,532
	2,418



	
8
	
K
	
167151102
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
	
m3
	
0,400
	
	
	
CS ÚRS 2025 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151102
	P
	Poznámka k položce:
typ kontraktu - MĚŘITELNÝ - rozdíl finální výměry > 25 %
	

	VV
	"naložení na NA po přeložení na souš
	

	VV
	"VV viz. 225311114
	

	VV
	( Pi * ( 0,078 ) ^ 2 ) * 20,909
	0,400



	
9
	
K
	
167151103
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7
	
m3
	
0,368
	
	
	
CS ÚRS 2025 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151103
	P
	Poznámka k položce:
typ kontraktu - MĚŘITELNÝ - rozdíl finální výměry > 25 %
	

	VV
	"naložení na NA po přeložení na souš
	

	VV
	"jádrový vrt OPZ
	

	VV
	( Pi * ( 0,080 ) ^ 2 ) * 9,170
	0,184

	VV
	"plomba jádrového vrtu OPZ
	

	VV
	( Pi * ( 0,080 ) ^ 2 ) * 9,170
	0,184

	VV
	Součet
	0,368



	

10
	

K
	

167151131
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání nebo překládání na loď nebo překládání nebo vykládání z lodi, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
	

m3
	

2,418
	
	
	

CS ÚRS 2025 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151131
	P
	Poznámka k položce:
typ kontraktu - MĚŘITELNÝ - rozdíl finální výměry > 25 %
	

	VV
	"přeložení z plavidla na souš
	

	VV
	"VV viz. 225311112
	

	VV
	( Pi * ( 0,078 ) ^ 2 ) * 126,532
	2,418



	

11
	

K
	

167151132
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání nebo překládání na loď nebo překládání nebo vykládání z lodi, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
	

m3
	

0,400
	
	
	

CS ÚRS 2025 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151132
	P
	Poznámka k položce:
typ kontraktu - MĚŘITELNÝ - rozdíl finální výměry > 25 %
	

	VV
	"přeložení z plavidla na souš
	

	VV
	"VV viz. 225311114
	

	VV
	( Pi * ( 0,078 ) ^ 2 ) * 20,909
	0,400



	

12
	

K
	

167151133
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání nebo překládání na loď nebo překládání nebo vykládání z lodi, z hornin třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7
	

m3
	

0,368
	
	
	

CS ÚRS 2025 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151133
	P
	Poznámka k položce:
typ kontraktu - MĚŘITELNÝ - rozdíl finální výměry > 25 %
	

	VV
	"přeložení z plavidla na souš
	

	VV
	"jádrový vrt OPZ
	

	VV
	( Pi * ( 0,080 ) ^ 2 ) * 9,170
	0,184

	VV
	"plomba jádrového vrtu OPZ
	

	VV
	( Pi * ( 0,080 ) ^ 2 ) * 9,170
	0,184

	VV
	Součet
	0,368



	
13
	
K
	
171201231
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
	
t
	
5,636
	
	
	
CS ÚRS 2025 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231
	P
	Poznámka k položce:
typ kontraktu - MĚŘITELNÝ - rozdíl finální výměry > 25 %
	

	VV
	"recyklační skládka
	

	VV
	"směrná objemová hmotnost zeminy 2000 kg/m3
	

	VV
	"VV viz. 225311112
	

	VV
	(( Pi * ( 0,078 ) ^ 2 ) * 126,532 ) * 2000,00 * 0,001
	4,837

	VV
	"VV viz. 225311114
	

	VV
	(( Pi * ( 0,078 ) ^ 2 ) * 20,909 ) * 2000,00 * 0,001
	0,799
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PČ Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]
Cenová soustava

VV	Součet	5,636
	
14
	
K
	
171251201
	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru
	
m3
	
5,636
	
	
	
CS ÚRS 2025 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201
	P
	Poznámka k položce:
typ kontraktu - MĚŘITELNÝ - rozdíl finální výměry > 25 %
	

	VV
	"deponie na souši pro naložení na NA
	

	VV
	"VV viz. 225311112
	

	VV
	( Pi * ( 0,078 ) ^ 2 ) * 126,532
	2,418

	VV
	"VV viz. 225311114
	

	VV
	( Pi * ( 0,078 ) ^ 2 ) * 20,909
	0,400

	VV
	Mezisoučet - deponie
	2,818

	VV
	"recyklační skládka
	

	VV
	"VV viz. 225311112
	

	VV
	( Pi * ( 0,078 ) ^ 2 ) * 126,532
	2,418

	VV
	"VV viz. 225311114
	

	VV
	( Pi * ( 0,078 ) ^ 2 ) * 20,909
	0,400

	VV
	Mezisoučet - recyklační skládka
	2,818

	VV
	Součet
	5,636



	15
	K
	AGR.15381.1
	Dodání a osazení trvalé zemní kotvy včetně napnutí a opěrné desky
	m
	163,107
	
	
	agr. položka


P	Poznámka k položce:
typ kontraktu - MĚŘITELNÍ - finální rozdíl výměry > 25 %

D	2	Zakládání	
	
16
	
K
	
282602113
	Injektování povrchové s dvojitým obturátorem
mikropilot nebo kotev tlakem přes 2,0 do 4,5 MPa
	
hod
	
112,000
	
	
	
CS ÚRS 2025 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/282602113
	P
	Poznámka k položce:
typ kontraktu - MĚŘITELNÝ - rozdíl finální výměry > 25 %
	

	VV
	"D.1.1.a_Technická_zpráva
	

	VV
	"kořen ZK dl. 2,0 m
	

	VV
	"základní injektáž - časová náročnost 2 vrty / den
	

	VV
	8,000 * 7
	56,000

	VV
	"reinjektáž - časová náročnost 2 vrty / den
	

	VV
	8,000 * 7
	56,000

	VV
	Součet
	112,000



	17
	M
	58522110
	cement portlandský směsný CEM II 42,5MPa
	t
	2,944
	
	
	CS ÚRS 2025 01


P	Poznámka k položce:
typ kontraktu - MĚŘITELNÝ - rozdíl finální výměry > 25 %
VV	"spotřeba 2 500 kg/m3
VV	"základní injektáž
VV	((( PI * 0,078 * 0,078 * 2,000 ) * 2500,00 ) * 0,001 ) * 14	1,338
VV	"reinjektáž
VV	((( PI * 0,078 * 0,078 * 2,000 ) * 2500,00 ) * 0,001 ) * 14	1,338
VV	Součet	2,676
VV	2,676*1,1 'Přepočtené koeficientem množství	2,944
	18
	K
	AGR.22531.1
	Maloprofilové vrty jádrové průměru do 156 mm v hornině tř. I až IV
	m
	147,441
	
	
	agr. položka


P	Poznámka k položce:
typ kontraktu - MĚŘITELNÝ - rozdíl finální výměry > 25 %

D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	

D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	
	19
	K
	AGR.97715.1
	Jádrový vrt do 180 mm včetně bet. plomby OPZ a sanace zdi v místě ZK
	kus
	14,000
	
	
	agr. položka


P	Poznámka k položce:
typ kontraktu - MĚŘITELNÍ - finální rozdíl výměry > 25 %
" Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních
VV	materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 150 do 180 mm
VV	"9,188 m
VV	"Plombování zdiva včetně vybourání narušeného zdiva betonem s upěchováním, objemu do 1 m3
VV	"0,176 m3
VV	"Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch tmelem, tl. do 2 mm stěn
"Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch
VV	tmelem, tl. do 2 mm Příplatek k ceně za každý další 1 mm tloušťky podkladní vrstvy přes 2 mm
VV	"Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím tlakovou
vodou
VV	"5,775 m2
VV	"Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou
VV	"Očištění ploch Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě
VV	"Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 30 do 40 mm
VV	"Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě
VV	"Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky do 5 mm
VV	"Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě
VV	"Spojovací (adhezní) můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm
VV	"Spojovací (adhezní) můstek reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě
VV	"Ochranný nátěr betonu na bázi silanu impregnační
dvojnásobný S1 (OS-A)
VV	"Ochranný nátěr betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě
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	VV
	
	"0,875 m2

	VV
	
	"7x ZK1

	VV
	
	"7x ZK2

	VV
	
	14,000
	14,000
	

	D
	997
	Doprava suti a vybouraných hmot
	
	



	
20
	
K
	
997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
	
t
	
0,873
	
	
	
CS ÚRS 2025 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013501
	P
	Poznámka k položce:
typ kontraktu - MĚŘITELNÝ - rozdíl finální výměry > 25 %
	

	VV
	"recyklační skládka
	

	VV
	"odvozová vzdálenost > 10 km
	

	VV
	"jádrový vrt OPZ
	

	VV
	"VV viz. 977151124
	

	VV
	0,514
	0,514

	VV
	"plomba jádrového vrtu OPZ
	

	VV
	"VV viz. 985241110
	

	VV
	0,359
	0,359

	VV
	Součet
	0,873



	
21
	
K
	
997013509
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km
	
t
	
7,857
	
	
	
CS ÚRS 2025 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013509
P	Poznámka k položce:
typ kontraktu - MĚŘITELNÝ - rozdíl finální výměry > 25 %
VV	"VV viz. 997013501
VV	0,873 * 9	7,857
	

22
	

K
	

997013869
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07
	

t
	

0,873
	
	
	

CS ÚRS 2025 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013869
P	Poznámka k položce:
typ kontraktu - MĚŘITELNÝ - rozdíl finální výměry > 25 %
	VV
	
	"jádrový vrt OPZ
	
	

	VV
	
	"VV viz. 977151124
	
	

	VV
	
	0,514
	0,514
	

	VV
	
	"plomba jádrového vrtu OPZ
	
	

	VV
	
	"VV viz. 985241110
	
	

	VV
	
	0,359
	0,359
	

	VV
	
	Součet
	0,873
	

	D
	998
	Přesun hmot
	
	



	23
	K
	998004011
	Přesun hmot pro injektování, mikropiloty nebo kotvy
	t
	11,282
	
	
	CS ÚRS 2025 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998004011
P	Poznámka k položce:
typ kontraktu - MĚŘITELNÝ - rozdíl finální výměry > 25 %

D	PSV	Práce a dodávky PSV	
D	789	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	
	24
	K
	789124210
	Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy IV očištění omytím
	m2
	10,640
	
	
	CS ÚRS 2025 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/789124210
P	Poznámka k položce:
typ kontraktu - MĚŘITELNÝ - rozdíl finální výměry > 25 %
VV	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.
VV	"PKO konstrukcí proti povětrnostním vlivům - tl. 340 µm
VV	"opěrná deska P25-500x700 mm pro ZK1 + ZK2
VV	"(ZK1+ZK2) * (( 0,500 * 0,700 ) * 2 )
VV	"(ZK1+ZK2) * (( 0,500 * 2 + 0,700 * 2 ) * 0,025 )
VV	VV0012	10,640
	25
	K
	789124220
	Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy IV očištění oprášením
	m2
	10,640
	
	
	CS ÚRS 2025 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/789124220
P	Poznámka k položce:
typ kontraktu - MĚŘITELNÝ - rozdíl finální výměry > 25 %
VV	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.
VV	"PKO konstrukcí proti povětrnostním vlivům - tl. 340 µm
VV	"opěrná deska P25-500x700 mm pro ZK1 + ZK2
VV	"(ZK1+ZK2) * (( 0,500 * 0,700 ) * 2 )
VV	"(ZK1+ZK2) * (( 0,500 * 2 + 0,700 * 2 ) * 0,025 )
VV	VV0012	10,640
	26
	K
	789124230
	Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy IV očištění osušením
	m2
	10,640
	
	
	CS ÚRS 2025 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/789124230
P	Poznámka k položce:
typ kontraktu - MĚŘITELNÝ - rozdíl finální výměry > 25 %
VV	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.
VV	"PKO konstrukcí proti povětrnostním vlivům - tl. 340 µm
VV	"opěrná deska P25-500x700 mm pro ZK1 + ZK2
VV	"(ZK1+ZK2) * (( 0,500 * 0,700 ) * 2 )
VV	"(ZK1+ZK2) * (( 0,500 * 2 + 0,700 * 2 ) * 0,025 )
VV	VV0012	10,640
	27
	K
	789124240
	Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy IV očištění odmaštěním
	m2
	10,640
	
	
	CS ÚRS 2025 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/789124240
P	Poznámka k položce:
typ kontraktu - MĚŘITELNÝ - rozdíl finální výměry > 25 %
VV	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.
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	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	VV
	
	"PKO konstrukcí proti povětrnostním vlivům - tl. 340 µm
	
	

	VV
	
	"opěrná deska P25-500x700 mm pro ZK1 + ZK2
	
	

	VV
	
	"(ZK1+ZK2) * (( 0,500 * 0,700 ) * 2 )
	
	

	VV
	
	"(ZK1+ZK2) * (( 0,500 * 2 + 0,700 * 2 ) * 0,025 )
	
	

	VV
	
	VV0012
	
	10,640

	28
	K
	789124260
	Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy IV očištění ometením
	m2
	10,640
	
	
	CS ÚRS 2025 01

	Online PSC
	
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/789124260
	
	

	P
	Poznámka k položce:
typ kontraktu - MĚŘITELNÝ - rozdíl finální výměry > 25 %
	

	VV
	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.
	

	VV
	"PKO konstrukcí proti povětrnostním vlivům - tl. 340 µm
	

	VV
	"opěrná deska P25-500x700 mm pro ZK1 + ZK2
	

	VV
	"(ZK1+ZK2) * (( 0,500 * 0,700 ) * 2 )
	

	VV
	"(ZK1+ZK2) * (( 0,500 * 2 + 0,700 * 2 ) * 0,025 )
	

	VV
	VV0012
	10,640



	
29
	
K
	
789124270
	Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy IV očištění odrezivěním bezoplachovým odrezovačem
	
m2
	
10,640
	
	
	
CS ÚRS 2025 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/789124270
	P
	Poznámka k položce:
typ kontraktu - MĚŘITELNÝ - rozdíl finální výměry > 25 %
	

	VV
	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.
	

	VV
	"PKO konstrukcí proti povětrnostním vlivům - tl. 340 µm
	

	VV
	"opěrná deska P25-500x700 mm pro ZK1 + ZK2
	

	VV
	"(ZK1+ZK2) * (( 0,500 * 0,700 ) * 2 )
	

	VV
	"(ZK1+ZK2) * (( 0,500 * 2 + 0,700 * 2 ) * 0,025 )
	

	VV
	VV0012
	10,640



	
30
	
K
	
789224512
	Otryskání povrchů ocelových konstrukcí suché abrazivní tryskání abrazivem ze strusky třídy IV stupeň zrezivění A, stupeň přípravy Sa 2 1/2
	
m2
	
10,640
	
	
	
CS ÚRS 2025 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/789224512
	
	P
VV
	Poznámka k položce:
typ kontraktu - MĚŘITELNÝ - rozdíl finální výměry > 25 %
"Množství určené pomocí aplikace Výměry.
	
	
	

	
	VV
	"PKO konstrukcí proti povětrnostním vlivům - tl. 340 µm
	
	
	

	
	VV
	"opěrná deska P25-500x700 mm pro ZK1 + ZK2
	
	
	

	
	VV
	"(ZK1+ZK2) * (( 0,500 * 0,700 ) * 2 )
	
	
	

	
	VV
	"(ZK1+ZK2) * (( 0,500 * 2 + 0,700 * 2 ) * 0,025 )
	
	
	

	
	VV
	VV0012
	
	10,640
	

	31
	K
	789328211
	Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový epoxidový základní, tloušťky do 80 μm
	m2
	10,640
	
	
	CS ÚRS 2025 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/789328211
	
	
	
	
	

	
	P
	Poznámka k položce:
typ kontraktu - MĚŘITELNÝ - rozdíl finální výměry > 25 %
	
	
	
	
	

	
	VV
	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.
	
	
	
	
	

	
	VV
	"PKO konstrukcí proti povětrnostním vlivům - tl. 340 µm
	
	
	
	
	

	
	VV
	"opěrná deska P25-500x700 mm pro ZK1 + ZK2
	
	
	
	
	

	
	VV
	"(ZK1+ZK2) * (( 0,500 * 0,700 ) * 2 )
	
	
	
	
	

	
	VV
	"(ZK1+ZK2) * (( 0,500 * 2 + 0,700 * 2 ) * 0,025 )
	
	
	
	
	

	
	VV
	VV0012
	
	10,640
	
	
	

	32
	K
	789328216
	Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový epoxidový mezivrstva, tloušťky do 80 μm
	m2
	10,640
	
	
	CS ÚRS 2025 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/789328216
	
	
	
	
	

	
	P
	Poznámka k položce:
typ kontraktu - MĚŘITELNÝ - rozdíl finální výměry > 25 %
	
	
	
	
	

	
	VV
	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.
	
	
	
	
	

	
	VV
	"PKO konstrukcí proti povětrnostním vlivům - tl. 340 µm
	
	
	
	
	

	
	VV
	"opěrná deska P25-500x700 mm pro ZK1 + ZK2
	
	
	
	
	

	
	VV
	"(ZK1+ZK2) * (( 0,500 * 0,700 ) * 2 )
	
	
	
	
	

	
	VV
	"(ZK1+ZK2) * (( 0,500 * 2 + 0,700 * 2 ) * 0,025 )
	
	
	
	
	

	
	VV
	VV0012
	
	10,640
	
	
	

	33
	K
	789328221
	Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový epoxidový krycí (vrchní), tloušťky do 80 μm
	m2
	10,640
	
	
	CS ÚRS 2025 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/789328221
	
	
	
	
	

	P
	Poznámka k položce:
typ kontraktu - MĚŘITELNÝ - rozdíl finální výměry > 25 %
	

	VV
	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.
	

	VV
	"PKO konstrukcí proti povětrnostním vlivům - tl. 340 µm
	

	VV
	"opěrná deska P25-500x700 mm pro ZK1 + ZK2
	

	VV
	"(ZK1+ZK2) * (( 0,500 * 0,700 ) * 2 )
	

	VV
	"(ZK1+ZK2) * (( 0,500 * 2 + 0,700 * 2 ) * 0,025 )
	

	VV
	VV0012
	10,640

	34
	K
	789421534.r1
	Žárové zinkování ponorem ocelových konstrukcí slitinou zinacor ZnAl, tloušťky 100 μm, třídy IV
	kg
	980,000
	
	
	R - položka




	P
	Poznámka k položce:
typ kontraktu - MĚŘITELNÝ - rozdíl finální výměry > 25 %
	

	VV
	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.
	

	VV
	"PKO konstrukcí proti povětrnostním vlivům - tl. 340 µm
	

	VV
	"opěrná deska P25-500x700 mm pro ZK1 + ZK2
	

	VV
	"hmotnost 1 ks 70 kg
	

	VV
	"(ZK1+ZK2) * 70,00
	

	VV
	VV0013
	980,000
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	Stavba:

	Čekací stání pro MP na Vltavě - PK Podbaba

	Objekt:

	PS 01 - Osvětlení a komunikační zařízení




Vltava ř.km 42,70KSO:
Místo:

CC-CZ:

Datum:
03.11.2025


Zadavatel:
ČR - Ředitelství vodních cest

IČ:
67981801
DIČ:




	Účastník:
	IČ:
	45538093

	Labská a strojní stavební společnost s.r.o.
	DIČ:
	CZ45538093


Projektant:
PROVOD inženýrská společnost s.r.o.

IČ:
25023829
DIČ:
CZ25023829

Zpracovatel:
PROVOD inženýrská společnost s.r.o.

IČ:
25023829
DIČ:
CZ25023829




	Poznámka:

	Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.



Cena bez DPH	

	
	Základ daně
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	
	21,00%
	

	snížená
	0,00
	12,00%
	0,00



	v
	CZK


KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
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Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]Stavba:

Čekací stání pro MP na Vltavě - PK Podbaba
Objekt:

PS 01 - Osvětlení a komunikační zařízení
Místo:
Vltava ř.km 42,70

Datum:
03.11.2025
Projektant:
PROVOD inženýrská společnost s.r.o.
Zpracovatel:
PROVOD inženýrská společnost s.r.o.

Zadavatel:
Účastník:

ČR - Ředitelství vodních cest
Labská a strojní stavební společnost s.r.o.



	Náklady stavby celkem
	

	D1 - Zemní práce
	

	D2 - Kabelizace
	

	D3 - Osvětlení
	

	D4 - Kamerový systém - rozšíření
	

	D5 - Rozhlasová ústředna
	

	D6 - Rozvaděč NN a MV
	


REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
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	Stavba:

	Čekací stání pro MP na Vltavě - PK Podbaba

	Objekt:

	PS 01 - Osvětlení a komunikační zařízení


Místo:	Vltava ř.km 42,70Datum:
03.11.2025


Zadavatel:
Účastník:

ČR - Ředitelství vodních cest
Labská a strojní stavební společnost s.r.o.

Projektant:
PROVOD inženýrská
společnost s.r.o.
Zpracovatel:
PROVOD inženýrská společnost s.r.o.



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava


Náklady soupisu celkem	
D	D1	Zemní práce	
	1
	K
	012384000
	Ověřovací geodetická měření a měření fyzikálních veličin - geodetické zaměření trasy
	soub
	1,000
	
	
	CS ÚRS 2025 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/012384000
	
2
	
K
	
114203101
	Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic na sucho nebo se spárami vyplněnými pískem nebo drnem
	
m3
	
19,200
	
	
	
CS ÚRS 2025 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/114203101
	3
	K
	131413702R
	Hloubení nezapažených jam pro stožáry veřejného osvětlení ručně v hornině tř 5
	ks
	3,000
	
	
	R - položka

	4
	K
	131413702R1
	Hloubení jámy pro kabelovou komoru vodotěsnou
	ks
	5,000
	
	
	R - položka

	
5
	
K
	
210220020
	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn páskou průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě
	
m
	
140,000
	
	
	
CS ÚRS 2025 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210220020
	
6
	
K
	
210220022
	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm v městské zástavbě
	
m
	
16,000
	
	
	
CS ÚRS 2025 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210220022
	
7
	
K
	
223111216
	Rychlostní diamantové vrtání průměru do 56 mm, jádrové do úklonu 45° v hl 0 až 50 m v hornině tř. V a
VI
	
ks
	
2,000
	
	
	
CS ÚRS 2025 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/223111216
	8
	K
	460010023
	Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) ve
volném terénu
	km
	1,500
	
	
	CS ÚRS 2025 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460010023
	

9
	

K
	

460161173
	Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4
	

m
	

480,000
	
	
	

CS ÚRS 2025 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460161173
	10
	K
	460161173R
	Hloubení kabelové rýhy 35/100 ručně
	m
	26,000
	
	
	R - položka

	
11
	
K
	
460341113
	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m
	
m3
	
35,420
	
	
	
CS ÚRS 2025 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460341113
	

12
	

K
	

460341121
	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -1113 za každých dalších i započatých 1000 m
	

m3
	

318,780
	
	
	

CS ÚRS 2025 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460341121
VV	35,420 * 9	318,780
	
13
	
K
	
460361121
	Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na recyklační skládce zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
	
t
	
70,840
	
	
	
CS ÚRS 2025 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460361121
VV	"recykladní skládka ( např. AŠH-eko Praha )
VV	"směrná orientační objemová hmotnost zeminy 2000 kg/m3
VV	35,420 * 2000,00 * 0,001	70,840
	14
	K
	460371123
	Naložení výkopku strojně z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 až 5
	m3
	35,420
	
	
	CS ÚRS 2025 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460371123
	15
	K
	460391125R
	Zásyp jam při elektromontážích ručně se zhutněním z hornin třídy II skupiny 5
	ks
	3,000
	
	
	R - položka

	16
	K
	460391125R1
	Zásyp jam při elektromontážích ručně se zhutněním z hornin třídy II skupiny 5
	ks
	5,000
	
	
	R - položka
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	PČ
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	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	

17
	

K
	

460431183
	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4
	

m
	

506,000
	
	
	

CS ÚRS 2025 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460431183
	18
	K
	460431183R
	Zához kabelové rýhy 35/100
	m
	26,000
	
	
	R - položka

	19
	K
	460481132
	Úprava pláně ručně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 se zhutněním
	m2
	480,000
	
	
	CS ÚRS 2025 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460481132
	20
	M
	35442062
	pás zemnící 30x4mm FeZn
	m
	140,000
	
	
	CS ÚRS 2025 01

	21
	M
	35441072
	drát D 8mm FeZn pro hromosvod
	m
	16,000
	
	
	CS ÚRS 2025 01

	
22
	
K
	
460632115
	Zemní protlaky zemní práce nutné k provedení protlaku výkop včetně zásypu ručně startovací jáma v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5
	
m
	
155,000
	
	
	
CS ÚRS 2025 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460632115
	23
	K
	460632115.1
	Startovací jáma pro protlak výkop včetně zásypu ručně v hornině tř. těžitelnosti II skupiny 5
	ks
	4,000
	
	
	R - položka

	
24
	
K
	
460661113
	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky přes 50 do 65 cm
	
m
	
506,000
	
	
	
CS ÚRS 2025 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460661113
	
25
	
K
	
460671113
	Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 25 do 35 cm
	
m
	
506,000
	
	
	
CS ÚRS 2025 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460671113
	
26
	
K
	
460841123
	Osazení kabelové komory z plastů pro běžné zatížení komorového dílu z polyetylénu HDPE půdorysné plochy přes 1,0 m2 do 1,5 m2, světlé hloubky přes 1,0 do 1,3 m
	
ks
	
5,000
	
	
	
CS ÚRS 2025 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460841123
	
27
	
K
	
465512327
	Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na sucho se zalitím spár cementovou maltou, tl. kamene 300 mm
	
m
	
48,000
	
	
	
CS ÚRS 2025 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/465512327
	28
	K
	R2
	Drážky v betonu pro chráničku 2x63mm, včetně
zapravení
	m
	8,000
	
	
	R - položka

	29
	K
	R3
	Betonová přizdívka, včetně bednění
	m3
	29,600
	
	
	R - položka

	30
	K
	R4
	Kotvení do betonu pomocí roxoru pr. 10 délky 60cm
	ks
	240,000
	
	
	R - položka

	31
	K
	R5
	Betonový základ pro stožár
	ks
	3,000
	
	
	R - položka

	32
	M
	R6
	Komora vodotěsná s víkem
	ks
	5,000
	
	
	R - položka



D	D2	Kabelizace	
	33
	M
	34111036
	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC
450/750V (CYKY) 3x2,5mm2
	m
	232,000
	
	
	CS ÚRS 2025 01

	34
	M
	34111094
	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC
450/750V (CYKY) 5x2,5mm2
	m
	124,000
	
	
	CS ÚRS 2025 01

	35
	M
	34113034
	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC
450/750V (CYKY) 5x10mm2
	m
	1 521,000
	
	
	CS ÚRS 2025 01

	36
	M
	34123018
	kabel datový optický OS DROP 24 vláken 9/125 plášť
LSOH
	m
	232,000
	
	
	CS ÚRS 2025 01

	
37
	
M
	
34126168
	kabel sdělovací podélně vodotěsný stíněný laminovanou Al folií jádro Cu plné izolace foam-skin PE plášť PE 150V (TCEPKPFLE) 5x4x0,8mm2
	
m
	
1 521,000
	
	
	
CS ÚRS 2025 01

	38
	M
	R7
	Nerezový žlab 50x100, dělený, včetně spojovacího
materiálu
	m
	376,000
	
	
	R - položka

	39
	M
	34571327
	trubka elektroinstalační nerezová ocel bezzávitová D
47,4/50mm
	m
	80,000
	
	
	CS ÚRS 2025 01

	
40
	
K
	
210100014
	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do
10 mm2
	
soub
	
1,000
	
	
	
CS ÚRS 2025 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210100014
	

41
	

K
	

220060301
	Přistavení a příprava kabelového bubnu a uzavření konců kabelu včetně přípravy a přistavení kabelového bubnu na místo tažení nebo na místo odvíjení kabelu, naměření délky, odříznutí, odpancéřování, úpravy a uzavření dvou konců kabelů do 100 žil
	

ks
	

10,000
	
	
	

CS ÚRS 2025 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/220060301
	42
	M
	34571350
	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 32/40mm
	m
	372,000
	
	
	CS ÚRS 2025 01

	43
	M
	34571352
	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 52/63mm
	m
	2 070,000
	
	
	CS ÚRS 2025 01

	44
	M
	34571802
	chránička optického kabelu HDPE jednoplášťová
bezhalogenová D 40/33mm
	m
	232,000
	
	
	CS ÚRS 2025 01

	
45
	
K
	
220061701
	Zatažení kabelu do objektu včetně vyčištění přístupu do objektu, odvinutí a zatažení kabelu do objektu do 9 kg/m
	
m
	
25,000
	
	
	
CS ÚRS 2025 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/220061701
	46
	K
	220182001
	Zatažení trubek do otvoru kabelovodu nebo kolektoru 1 až 3 ks z HDPE
	m
	520,000
	
	
	CS ÚRS 2025 01
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Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/220182001
	
47
	
K
	
220182039
	Uložení trubky HDPE do výkopu pro optický kabel bez zřízení lože a bez krytí průměru přes 20 mm
	
m
	
2 154,000
	
	
	
CS ÚRS 2025 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/220182039
	48
	K
	220182101
	Měření útlumu optického kabelu na dopravních
stavbách na skládce s 8 vlákny
	ks
	2,000
	
	
	CS ÚRS 2025 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/220182101
	49
	K
	220182301R
	Ukončení optického kabelu 8vl. v rozvaděči, včetně vaření, vany, pigtailů atd.
	ks
	4,000
	
	
	R - položka

	
50
	
K
	
220260721
	Montáž žlabu kabelového děrovaný nebo neděrovaný včetně montáže kolen, T-kusů na předem připravené upevňovací body, uzavření víka 62/50 mm
	
m
	
376,000
	
	
	
CS ÚRS 2025 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/220260721
	51
	M
	R9
	Nerezová konzola žlabu
	ks
	376,000
	
	
	R - položka

	
52
	
K
	
460952394
	Vyplnění otvorů zazdívka otvorů ve zdivu cihlami pálenými plochy přes 0,0225 do 0,09 m2 a tloušťky přes 45 do 60 cm
	
ks
	
2,000
	
	
	
CS ÚRS 2025 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460952394
	53
	K
	468081212
	Vybourání otvorů ve zdivu kamenném plochy do 0,25 m2 a tloušťky přes 45 do 60 cm
	ks
	2,000
	
	
	CS ÚRS 2025 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/468081212
	
54
	
K
	
741122124
	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x16 mm2
	
m
	
1 877,000
	
	
	
CS ÚRS 2025 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122124
	55
	K
	742124016
	Montáž kabelů datových optických pro vnější rozvody
do trubky zafouknutím
	m
	232,000
	
	
	CS ÚRS 2025 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742124016
	56
	K
	R10
	Montáž nerezové konzoly žlabu - práce ve výškách
	m
	376,000
	
	
	R - položka

	57
	K
	R11
	Uložení kabelu do žlabu
	m
	752,000
	
	
	R - položka

	58
	K
	R12
	Stejnosměrné měření na kabelu
	soub
	1,000
	
	
	R - položka

	59
	K
	R13
	Plošina s dosahem pod svoji úroveň (20dníx8h)
	h
	160,000
	
	
	R - položka

	60
	K
	R8
	Ukotvení nerezové chráničky pomocí objímky do
betonu
	ks
	160,000
	
	
	R - položka



D	D3	Osvětlení	
	61
	M
	R14
	Stožár 6 m
	ks
	3,000
	
	
	R - položka

	62
	K
	210204011
	Montáž stožárů osvětlení samostatně stojících
ocelových, délky do 12 m
	ks
	3,000
	
	
	CS ÚRS 2025 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210204011
	63
	K
	210204103
	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných
sloupových, hmotnosti do 35 kg
	ks
	3,000
	
	
	CS ÚRS 2025 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210204103
	64
	M
	R17
	Výložník atypický na stěnu
	ks
	3,000
	
	
	R - položka

	65
	K
	210204201
	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh
	ks
	6,000
	
	
	CS ÚRS 2025 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210204201
	66
	M
	R21
	Nerezová konzole atypická k výložníku pro servisní
účely
	ks
	3,000
	
	
	R - položka

	
67
	
K
	
210280002
	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tisíc Kč
	
soub
	
1,000
	
	
	
CS ÚRS 2025 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210280002
	68
	K
	741372151
	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů průmyslových závěsných lamp
	ks
	6,000
	
	
	CS ÚRS 2025 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741372151
	69
	M
	R20
	Stožárová svorkovnice
	ks
	6,000
	
	
	R - položka

	70
	K
	R15
	Uzemnění stožáru
	ks
	3,000
	
	
	R - položka

	71
	M
	R16
	Výložník max 2m
	ks
	3,000
	
	
	R - položka

	72
	K
	R18
	Montáž atypického výložníku na stěnu -- práce ve výškách
	ks
	3,000
	
	
	R - položka

	73
	M
	R19
	Svítidlo LED max 50W
	ks
	6,000
	
	
	R - položka

	74
	K
	R22
	Montáž atypické nerezové konzole
	ks
	3,000
	
	
	R - položka

	75
	K
	R23
	Úpravy v rozvaděči velínu
	soub
	1,000
	
	
	R - položka



D	D4	Kamerový systém - rozšíření	
	76
	M
	R24
	Stožár přírubový 3,5 m
	ks
	2,000
	
	
	R - položka

	77
	K
	210204011R
	Montáž stožáru 3,5 m
	ks
	2,000
	
	
	R - položka

	

78
	

K
	

220731022
	Montáž kamery v krytu včetně posazení na konzoli, přišroubování, připojení sítě 220 V, zapojení ovládacího konektoru, mechanického nastavení, utěsnění šroubů, přívodů, úpravy a zaizolování na
konzolu nebo stativ
	

ks
	

2,000
	
	
	

CS ÚRS 2025 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/220731022
	79
	M
	R27
	Konzola pro kameru závěsná/stěnová
	ks
	2,000
	
	
	R - položka
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80
	
K
	
741210101
	Montáž rozvaděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů sestavy hmotnosti do 50 kg
	
ks
	
2,000
	
	
	
CS ÚRS 2025 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741210101
	81
	K
	742123001
	Montáž přepěťové ochrany pro slaboproudá zařízení
	ks
	2,000
	
	
	CS ÚRS 2025 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742123001
	82
	M
	R32
	Rozvaděč - pro kameru
	ks
	2,000
	
	
	R - položka

	83
	K
	742230007
	Montáž kamerového systému konzoly pro kryt nebo
kameru
	ks
	2,000
	
	
	CS ÚRS 2025 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742230007
	84
	M
	R28
	Adaptér na sloup
	ks
	2,000
	
	
	R - položka

	85
	K
	R25
	Uzemnění stožáru
	ks
	2,000
	
	
	R - položka

	86
	M
	R26
	Venkovní kamera den/noc 30xopt.zoom otočná
	ks
	2,000
	
	
	R - položka

	87
	K
	R30
	Montáž adaptéru
	ks
	2,000
	
	
	R - položka

	88
	M
	R31
	Přepěťová ochrana
	ks
	2,000
	
	
	R - položka

	89
	K
	R33
	Rozšíření záznamového zařízení
	soub
	1,000
	
	
	R - položka

	90
	K
	R34
	Nastavení kamerového systému, parametrizace
	soub
	1,000
	
	
	R - položka



D	D5	Rozhlasová ústředna	
	91
	M
	R35
	Rozhlasová ústředna včetně interface
	soub
	1,000
	
	
	R - položka

	92
	M
	R36
	Reproduktor tlakový
	ks
	2,000
	
	
	R - položka

	93
	K
	220370445
	Montáž reproduktoru na ocelový stožár
	ks
	2,000
	
	
	CS ÚRS 2025 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/220370445
	94
	K
	741210403
	Montáž rozvaděčů nebo krabic nevýbušných bez zapojení vodičů hmotnosti do 20 kg
	ks
	2,000
	
	
	CS ÚRS 2025 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741210403
	95
	K
	R37
	Nastavení komunikační jednotky, parametrizace
	ks
	1,000
	
	
	R - položka

	96
	M
	R38
	Přechodová krabice na sloup
	ks
	2,000
	
	
	R - položka



D	D6	Rozvaděč NN a MV	
	97
	M
	R39
	Rozvaděč vystrojený
	ks
	2,000
	
	
	R - položka

	98
	K
	741210405
	Montáž rozvaděčů nebo krabic nevýbušných bez zapojení vodičů hmotnosti do 50 kg
	ks
	2,000
	
	
	CS ÚRS 2025 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741210405
	99
	K
	R40
	Komplexní přezkoušení
	soub
	1,000
	
	
	R - položka
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	Stavba:

	Čekací stání pro MP na Vltavě - PK Podbaba

	Objekt:

	VON - Vedlejší a ostatní náklady




Vltava ř.km 42,70KSO:
Místo:

CC-CZ:

Datum:
03.11.2025


Zadavatel:
ČR - Ředitelství vodních cest

IČ:
67981801
DIČ:




	Účastník:
	IČ:
	45538093

	Labská a strojní stavební společnost s.r.o.
	DIČ:
	CZ45538093


Projektant:
PROVOD inženýrská společnost s.r.o.

IČ:
25023829
DIČ:
CZ25023829

Zpracovatel:
PROVOD inženýrská společnost s.r.o.

IČ:
25023829
DIČ:
CZ25023829




	Poznámka:

	Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.



Cena bez DPH	Cena s DPH



	
	Základ daně
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	
	21,00%
	

	snížená
	0,00
	12,00%
	0,00



	v
	CZK


KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
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Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]Stavba:

Čekací stání pro MP na Vltavě - PK Podbaba
Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady
Místo:
Vltava ř.km 42,70

Datum:
03.11.2025
Projektant:
PROVOD inženýrská společnost s.r.o.
Zpracovatel:
PROVOD inženýrská společnost s.r.o.

Zadavatel:
Účastník:

ČR - Ředitelství vodních cest
Labská a strojní stavební společnost s.r.o.



	Náklady stavby celkem
	

	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
	

	VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
	

	VRN3 - Zařízení staveniště
	

	VRN4 - Inženýrská činnost
	

	VRN6 - Územní vlivy
	

	VRN7 - Provozní vlivy
	

	VRN9 - Ostatní náklady
	


REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
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	Stavba:

	Čekací stání pro MP na Vltavě - PK Podbaba

	Objekt:

	VON - Vedlejší a ostatní náklady


Místo:	Vltava ř.km 42,70Datum:
03.11.2025


Zadavatel:
Účastník:

ČR - Ředitelství vodních cest
Labská a strojní stavební společnost s.r.o.

Projektant:
PROVOD inženýrská
společnost s.r.o.
Zpracovatel:
PROVOD inženýrská společnost s.r.o.



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava


Náklady soupisu celkem	

	
	D	VRN
	Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	
	

	
	D	VRN1
	Průzkumné, geodetické a projektové práce
	
	
	
	
	

	1
	K
	012203000
	Geodetické práce při provádění stavby
	Kč
	1,000
	
	
	CS ÚRS 2025 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/012203000
	
	
	
	
	


P	Poznámka k položce:
typ kontraktu - PAUŠÁLNÍ
	
2
	
K
	
012303000
	Geodetické práce po výstavbě včetně vypracování geometrického plánu (1x v digitální podobě + 4x v tištěné podobě)
	
Kč
	
1,000
	
	
	
CS ÚRS 2025 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/012303000
P	Poznámka k položce:
typ kontraktu - PAUŠÁLNÍ
	
3
	
K
	
013244000
	Dokumentace pro provádění stavby v úrovni dílenské/výrobní dokumentace včetně souvisejících nezbytných výpočtů
	
Kč
	
1,000
	
	
	
CS ÚRS 2025 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/013244000
P	Poznámka k položce:
typ kontraktu - PAUŠÁLNÍ
	

4
	

K
	

013254000
	Dokumentace skutečného provedení stavby (textová + výkresová část) s barevným vyznačením případných odchylek či změn oproti schálenému stupni PD (1x v digitální podobě + 6x v tištěné podobě)
	

Kč
	

1,000
	
	
	

CS ÚRS 2025 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/013254000
P	Poznámka k položce:
typ kontraktu - PAUŠÁLNÍ
	5
	K
	013294000
	Ostatní dokumentace
	Kč
	1,000
	
	
	CS ÚRS 2025 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/013294000
P	Poznámka k položce:
typ kontraktu - PAUŠÁLNÍ
VV	Poznámka k položce:
VV	Obsahem položky je vypracování :
VV	- havarijní plán výstavby - vypracování, projednání a schválení
VV	- povodňový plán výstavby - vypracování, projednání a
schválení
VV	- provozní řád díla (definitivní) - vypracování, projednání a
schválení
VV	- povodňový plán (definitivní) - vypracování, projednání a
schválení
VV	- vytýčení podzemních vedení inženýrských sítí
VV	- zajištění dozoru uznané klasifikační organizace nad stavbou plovoucího zařízení
VV	- kontrola hotového díla a vystavení dokladů klasifikační
organizace a Státní plavební správy
VV	1,000	1,000

D	VRN3	Zařízení staveniště	
	


6
	


K
	


032103000
	Náklady na stavební buňky - zřízení, pronájem a odstranění ZS (min. 1x kancelářská buňka pro zhotovitele, 1x kancelářská buňka pro TDS, 1x skladovací buňka, 1x šatní buňka, 2x mobilní chemická toaleta) po celou dobu provádění prací včetně připojení na potřebná média (el. proud)
	


Kč
	


1,000
	
	
	


CS ÚRS 2025 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/032103000
Poznámka k položce:
P	typ kontraktu - PAUŠÁLNÍ
VEŠKERÉ ČÁSTI ZS JE NEZBYTNÉ V PŘÍPADĚ VZNIKU
POVODŇOVÉ SITUACE NALOŽIT A ODVÉST
	7
	K
	032503000
	Skládky na staveništi
	Kč
	1,000
	
	
	CS ÚRS 2025 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/032503000
Poznámka k položce:
P	typ kontraktu - PAUŠÁLNÍ
VEŠKERÉ ČÁSTI ZS JE NEZBYTNÉ V PŘÍPADĚ VZNIKU
POVODŇOVÉ SITUACE NALOŽIT A ODVÉST
VV	C.4.2_ZOV_DV.pdf
VV	1x plocha 22x4 m
VV	1x plocha 50x3,5 m
VV	1,000	1,000
	8
	K
	032803000
	Ostatní vybavení staveniště
	Kč
	1,000
	
	
	CS ÚRS 2025 01


SOUPIS PRACÍ
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PČ Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]
Cenová soustava

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/032803000
Poznámka k položce:
P	typ kontraktu - PAUŠÁLNÍ
VEŠKERÉ ČÁSTI ZS JE NEZBYTNÉ V PŘÍPADĚ VZNIKU
POVODŇOVÉ SITUACE NALOŽIT A ODVÉST
VV	Poznámka k položce:
VV	Jedná se zejména o:
VV	- havarijní soupravu s hydrofobními a sorpčními materiály (např. typu Vapex,
VV	sorpční drť ECO-DRY, expandovaný vápenec, sorpční drť rašelinová apod.);
VV	- havarijní pomůcky (např. sorpční rohože, polštáře a koberce, sorpční hady,
VV	osobní ochranné pomůcky, rychlosavé utěrky, plastové folie, norné stěny, sudy na
VV	již kontaminované potřeby apod.)
VV	- Havarijní prostředky budou uloženy v prostoru zařízení staveniště v množství, které
VV	odpovídá předepsané stavební technologii a velikosti a skladbě strojního
VV	a vozového parku.
VV	- Před zahájením stavebních prací vytvoří dodavatel stavby
aktuální seznam
VV	havarijních prostředků, které budou po čas výstavby k
dispozici
VV	1,000	1,000
	9
	K
	032903000
	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště
	Kč
	1,000
	
	
	CS ÚRS 2025 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/032903000
P	Poznámka k položce:
typ kontraktu - PAUŠÁLNÍ
VV	"zahrnuje veškeré náklady na provoz a údržbu veškerého vybavení staveniště ( vyjma zimní údržby komunikací )
VV	"jako je :
VV	"zajištění provozních energií pro objekty ZS
VV	"zajištění případných revizí jednotlivých prvků ZS
VV	"zabezpečení prostoru ZS ( oplocení, osvětlení, ochranné
konstrukce, zásobníky aj.)
VV	1,000	1,000
	
10
	
K
	
034303000
	Dopravní značení na staveništi (vypracování návrhu
DIO, jeho projednání a odsouhlasení dotčenými orgány státní správy včetně zajištění vydání kladného stanoviska DIR)
	
Kč
	
1,000
	
	
	
CS ÚRS 2025 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/034303000
Poznámka k položce:
P	typ kontraktu - PAUŠÁLNÍ
VEŠKERÉ ČÁSTI ZS JE NEZBYTNÉ V PŘÍPADĚ VZNIKU
POVODŇOVÉ SITUACE NALOŽIT A ODVÉST
VV	C.4.2_ZOV_DV.pdf
VV	1x plocha 50x3,5 m (dočasné rozebrání a zpětná montáž
svodidla + provi. DZ dle DIO)
VV	1,000	1,000
	

11
	

K
	

034503000
	Informační tabule na staveništi se základními údaji o stavbě (název stavby, objednatele, zhotovitel, projektant stavby, AD a TDS stavby, termíny realizace, apod. s nezbytnými kontaktními údaji na odpovědné pracovníky)
	

Kč
	

2,000
	
	
	

CS ÚRS 2025 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/034503000
Poznámka k položce:
	P
	typ kontraktu - PAUŠÁLNÍ
VEŠKERÉ ČÁSTI ZS JE NEZBYTNÉ V PŘÍPADĚ VZNIKU
	
	

	
	POVODŇOVÉ SITUACE NALOŽIT A ODVÉST
	
	

	VV
	
	C.4.1_ZOV_HV.pdf
	
	

	VV
	
	1,000
	1,000
	

	VV
	
	C.4.2_ZOV_DV.pdf
	
	

	VV
	
	1,000
	1,000
	

	VV
	
	Součet
	2,000
	

	D
	VRN4
	Inženýrská činnost
	
	



	12
	K
	042503000
	Plán BOZP na staveništi
	Kč
	1,000
	
	
	CS ÚRS 2025 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/042503000
P	Poznámka k položce:
typ kontraktu - PAUŠÁLNÍ
VV	"Poznámka k položce:
VV	Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
VV		Během prací je nutno dodržovat platné právní předpisy, vyhlášky, normy a zákonná
VV	ustanovení.
VV	- Zákon č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany
VV	zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany
VV	zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy.
VV	- Směrnice Rady 92/57/EHS ze dne 24.června 1992 o minimálních požadavcích na
VV	bezpečnost a ochranu zdraví na dočasných a přechodných staveništích
VV	- Vyhláška 268/2009 Sb., o technických požadavcích na
stavby
VV	- Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č.363/2005 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení
VV	při stavebních pracích.
VV	- Nařízení vlády č.101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracovišti a pracovní
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	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	VV
	prostředí
	
	
	
	
	

	
	VV
	- Nařízení vlády č.361/2007 Sb. , kterým se stanoví podmínky
ochrany zdraví při práci.
	
	
	
	
	

	
	VV
	- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší
požadavky na
	
	
	
	
	

	
	VV
	bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení,
přístrojů	a nářadí.
	
	
	
	
	

	
	VV
	- Zákon 309/2006 Sb., upravuje další požadavky na
bezpečnost a ochranu zdraví při
	
	
	
	
	

	
	VV
	práci
	
	
	
	
	

	
	VV
	- Nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších minimálních
požadavcích na
	
	
	
	
	

	
	VV
	bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
	
	
	
	
	

	
	VV
	- Nařízení vlády č.362/2005 Sb. o bližších požadavcích na
bezpečnost a
	
	
	
	
	

	
	VV
	ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z
výšky nebo do
	
	
	
	
	

	
	VV
	hloubky.
	
	
	
	
	

	
	VV
	Dále je nutno dodržovat další normy a předpisy, zejména:
	
	
	
	
	

	
	VV
	- ČSN 34 31 00 Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních
	
	
	
	
	

	
	VV
	- ČSN 34 10 90 – Předpisy pro prozatímní elektrická vedení
	
	
	
	
	

	
	VV
	- ČSN 73 08 20 – Požární bezpečnost staveb
	
	
	
	
	

	
	VV
	- ČSN 73 30 50 – Zemní práce
	
	
	
	
	

	
	VV
	- ČSN 73 30 50 – Ochranné oděvy
	
	
	
	
	

	
	VV
	- ČSN 73 60 05 Prostorová úprava vedení technického
vybavení a další související
	
	
	
	
	

	
	VV
	příslušné předpisy a normy.
	
	
	
	
	

	
	VV
	- ČSN EN 50 110 – 1 Obsluha a práce na elektrických
zařízeních
	
	
	
	
	

	
	VV
	- OV 84 66 35 – Lékárničky první pomoci
	
	
	
	
	

	
	VV
	Zhotovitel určí způsob zabezpečení pracoviště proti vstupu
nepovolaných fyzických
	
	
	
	
	

	
	VV
	osob. Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být
vyznačen bezpečnostní
	
	
	
	
	

	
	VV
	značkou na všech vstupech, a na přístupových komunikacích,
které
	
	
	
	
	

	
	VV
	k nim vedou.
	
	
	
	
	

	
	VV
	Vybavení pracoviště, prostředky záchranného systému
	
	
	
	
	

	
	VV
	Na pracovištích bude vedena potřebná dokumentace:
	
	
	
	
	

	
	VV
	- Doklady o kvalifikaci, způsobilosti pracovníků
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	
	0,000
	
	
	

	
	VV
	Omezení nebezpečí zasažení elektrickým proudem
	
	
	
	
	

	
	VV
	? Pracovníci musí být v rozsahu své činnosti seznámeni s
ustanoveními normy
	
	
	
	
	

	
	VV
	ČSN EN 50110-1: Obsluha a práce na elektrických zařízeních.
	
	
	
	
	

	
	
VV
	? Elektrická zařízení smějí být obsluhována pouze pověřenými
pracovníky.
	
	
	
	
	

	
	VV
	? Přenosné kabely elektrického vedení musí být vedeny tak,
aby nebyly vystaveny
	
	
	
	
	

	
	VV
	působení vlhkosti, plamene, nebo mechanickému poškození.
	
	
	
	
	

	
	
VV
	? Veškerá elektrická instalace bude pravidelně podrobována
revizím.
	
	
	
	
	

	
	VV
	Povinnosti jiných osob (OSVČ):
	
	
	
	
	

	
	VV
	? Poskytnout zhotoviteli a koordinátorovi potřebnou součinnost
a postupovat podle
	
	
	
	
	

	
	VV
	pokynů nebo opatření k zajištění bezpečné a zdraví
neohrožující práce stanovených
	
	
	
	
	

	
	VV
	zhotovitelem.
	
	
	
	
	

	
	VV
	? Informovat zhotovitele nejpozději do 5 pracovních dnů před
převzetím pracoviště, a
	
	
	
	
	

	
	VV
	není-li to ze závažných důvodů možné, bez zbytečného
odkladu o všech
	
	
	
	
	

	
	VV
	okolnostech, které by mohly při její činnosti na pracovišti vést k
ohrožení života a
	
	
	
	
	

	
	VV
	poškození zdraví dalších fyzických osob zdržujících se na
pracovišti s vědomím
	
	
	
	
	

	
	VV
	zhotovitele.
	
	
	
	
	

	
	VV
	? Dodržovat právní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví
při práci na pracovišti a
	
	
	
	
	

	
	VV
	přihlížet k podnětům koordinátora.
	
	
	
	
	

	
	VV
	? Používat potřebné osobní ochranné pracovní prostředky,
technická zařízení, přístroje
	
	
	
	
	

	
	VV
	a nářadí, splňující požadavky stanovené zvláštním právním
předpisem. Nesmí
	
	
	
	
	

	
	VV
	vyřazovat, měnit nebo přestavovat svévolně ochranná zařízení
strojů, přístrojů a
	
	
	
	
	

	
	VV
	nářadí a tato zařízení musí používat k účelům a za podmínek,
pro které jsou určena.
	
	
	
	
	

	
	VV
	Další povinnosti všech pracovníků
	
	
	
	
	

	
	VV
	? Všichni pracovníci jsou povinni jednat v souladu s právními
předpisy,
	
	
	
	
	

	
	VV
	technologickými a pracovními postupy.
	
	
	
	
	

	
	VV
	? Všichni pracovníci musí být zdravotně a odborně způsobilí pro výkon příslušné
	
	
	
	
	

	
	VV
	pracovní činnosti a musí být řádně proškoleni v oblasti BOZP.
	
	
	
	
	

	
	
VV
	? Pracovníci jsou povinni neprodleně nahlásit každý úraz a mimořádnou událost
	
	
	
	
	

	
	VV
	(nehodu, havárii, požár apod.).
	
	
	
	
	

	
	VV
	? Všichni pracovníci jsou povinni udržovat pořádek a čistotu
na pracovišti.
	
	
	
	
	

	
	VV
	? Všichni pracovníci se musí podílet na tom, aby vlivem jejich
pracovních činností
	
	
	
	
	

	
	VV
	nebyla zhoršena kvalita pracovního prostředí.
	
	
	
	
	




Strana 47 z 61

PČ Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]
Cenová soustava

VV	? Všichni pracovníci jsou povinni používat při práci předepsané OOPP.
VV	? Osoby, které nemají povolení vstupu a pohybu prostorách
pracoviště
VV	od odpovědného pracovníka, se nesmí v těchto prostorách pohybovat ani zdržovat.
VV	? Pracovník, který se musí pohybovat mimo určené pracovní místo, je povinen svůj
VV	pohyb nahlásit svému nadřízenému, jakož i vedoucímu pracovníkovi části pracoviště,
VV	ve kterém se bude pohybovat.
VV	? Všichni pracovníci jsou při zdvihacích pracích povinni zajistit,
aby nemohlo dojít k
VV	náhodnému pádu předmětů.
VV	? Všichni pracovníci musí dodržovat pracovní kázeň tak, aby
svým chováním nemohli
VV	přispět ke vzniku mimořádné události.
VV	? Všichni pracovníci musí být seznámeni s havarijním a povodňovým plánem.
VV	? Všichni pracovníci se musí podílet na zjišťování a stanovení příčin případných
VV	mimořádných událostí, navrhování preventivních opatření a
jejich implementaci.
VV	? Zařízení, v nichž se používají, zachycují, skladují,
zpracovávají nebo dopravují
VV	nebezpečné látky musí být umístěna tak, aby při úniku látky nedošlo k ohrožení
VV	bezpečnosti a zdraví pracovníků.
VV	? Při pochůzkách dodržovat určené trasy tak, aby se
pracovníci pohybovali jen
VV	nezbytně dlouhou dobu v blízkosti míst se zvýšeným rizikem.
VV	? Dodržovat požadavky bezpečnostního značení označujících
riziková místa a
VV	vymezující bezpečnostní vzdálenosti.
VV	? Při práci v noci bude pracoviště řádně osvětleno. Zvýšená
pozornost bude z hlediska
VV	osvětlení věnována místům se zvýšeným rizikem.
VV	? Před zahájením opravy, údržby nebo čištění zařízení musí být toto zařízení
VV	odstaveno a zabezpečeno podle bezpečnostních předpisů. Toto zařízení musí být
VV	opatřeno výstrahou se zákazem spouštění.
VV	? Strojní zařízení nesmí být uváděno do činnosti v případě poruchy. Před spuštěním
VV	zřízení se obsluha musí přesvědčit, zda toto zařízení
nevykazuje zjevné vady nebo
VV	poškození.
VV	? Všichni pracovníci jsou povinni respektovat níže uvedené zakázané činnosti:
VV	- Pracovat pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek, ani tyto látky
VV	přinést, nebo přechovávat v prostorách pracoviště.
VV	- Kouření mimo vyhrazené prostory.
VV	- Odstraňovat nebo poškozovat bezpečnostní prostředky,
kterými se rozumí
VV	osobní ochranné pracovní prostředky, bezpečnostní a informační tabulky
VV	jakož i ostatní technické vybavení přispívající k prevenci mimořádné události
VV	na pracovišti.
VV	- Vykonávat na strojním zařízení jakoukoli činnost, která
nebyla stanovena
VV	jako relevantní (náležitá) k příslušnému strojnímu zařízení.
VV	- Při práci na zařízeních dávat ruce mimo vyhrazená bezpečnostní místa na
VV	zařízení nebo pod kryty dokud není zařízení odstaveno a řádně zajištěno
VV	proti náhodnému spuštění.
VV	- Používat pro zvedání předmětů, nebo pro výstup do vyvýšených částí na
VV	pracovišti zařízení, která k tomu nejsou určena.
VV	- Umísťovat a skladovat předměty v průchozích cestách.
VV	- Skladovat nebo přemísťovat předměty bez jejich předchozího zajištění proti
VV	pádu.
VV	- Opírat předměty o části strojních zařízení.
VV	- Provádět opravy a údržbu zařízení bez použití předepsaných
osobních
VV	ochranných pracovních prostředků.
VV	- Věšet nebo pokládat pracovní prostředky na zařízení."
VV	1,000	1,000
VV	Součet	1,000
	13
	K
	042603000
	Plán zkoušek
	Kč
	1,000
	
	
	CS ÚRS 2025 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/042603000
P	Poznámka k položce:
typ kontraktu - PAUŠÁLNÍ
VV	"Poznámka k položce:
VV	Vybavení pracoviště, prostředky záchranného systému
VV	Na pracovištích bude vedena potřebná dokumentace:
VV VV
VV
koordinátorovi) – pro
[image: ]VV	provádění činnosti
VV
návody k obsluze apod.)
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VV

VV

nakládání, pokud při pracech
VV	vznikají.
VV	Plán kontrolních obhlídek
VV	V průběhu výstavby budou prováděny pravidelné kontrolní
prohlídky stavby
VV	v četnosti minimálně 1x za 14 dní, projektant bude 1x měsíčně přizván na KD. Na základě
VV	výše uvedenému postupu prací doporučujeme provést
kontrolní prohlídky prací zejména v
VV	těchto fázích realizace:
VV	1) Kontrola po osazení mola včetně lávky
VV	2) Kontrola po ukončení stavby."
VV	1,000	1,000
VV	Součet	1,000
	14
	K
	043203002
	Ultrazvukové zaměření dna 1x před a 1x po provedení
prací z lodi
	Kč
	4,000
	
	
	CS ÚRS 2025 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/043203002
P	Poznámka k položce:
typ kontraktu - PAUŠÁLNÍ
VV	C.4.1_ZOV_HV.pdf
VV	D.1.1.a_Technická_zpráva.pdf
VV	1,000*2	2,000
VV	C.4.2_ZOV_DV.pdf
VV	D.1.1.a_Technická_zpráva.pdf
VV	1,000*2	2,000
VV	Součet	4,000
	15
	K
	045303000
	Koordinační činnost zhotovitele
	Kč
	1,000
	
	
	CS ÚRS 2025 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/045303000
P	Poznámka k položce:
typ kontraktu - PAUŠÁLNÍ
VV	"koordinace prací a dodávek mezi dodavatelem a jeho poddodavateli
	VV
	"stanovení pořadí případně souběžného provádění prací a
doby realizace
	

	
	"předávání informací ( výkresů a dalších podkladů ) o
	

	VV
	změnách, ke kterým došlo v průběhu realizace dotčeným
	

	
VV
	účastníkům
1,000
	
1,000



	
16
	
K
	
049303000
	Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby - vypracování seznamu dokumentů a dokladů stavby, jejich sumarizace a kompletace dle pokynů správce stavby
	
Kč
	
1,000
	
	
	
CS ÚRS 2025 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/049303000
P	Poznámka k položce:
typ kontraktu - PAUŠÁLNÍ

D	VRN6	Územní vlivy	
	17
	K
	062303000
	Použití nezvyklých dopravních prostředků
	Kč
	1,000
	
	
	CS ÚRS 2025 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/062303000
P	Poznámka k položce:
typ kontraktu - PAUŠÁLNÍ
VV	palubový ponton (např. 9,5x31,5 m)
VV	nákladní pramice (např. 3,3x20 m)
VV	motorový tlačný remorkér
VV	1,000	1,000
	18
	K
	065203000
	Mimostaveništní doprava strojů
	Kč
	1,000
	
	
	CS ÚRS 2025 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/065203000
P	Poznámka k položce:
typ kontraktu - PAUŠÁLNÍ

VV	"doprava strojního vybavení nad obvyklou dopravní vzdálenost
( přepravní náklady nezahrnuté ve strojohodině )
VV	"doprava specifického strojního vybavení jako je strojní
vrtačka ( naložení, vyložení, prostoje, poplatky )
VV	"náklady spojené s lodní přepravou strojů, materiálů a vybavení ( mimo pronájmy plovoucích zařízení )
VV	1,000	1,000

D	VRN7	Provozní vlivy	410 000,00
	19
	K
	071103000
	Provoz investora
	Kč
	1,000
	410 000,00
	410 000,00
	CS ÚRS 2025 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/071103000
P	Poznámka k položce:
typ kontraktu - PAUŠÁLNÍ
VV	"omezení v důsledku respektování pravidel provozu Plavební
komory
VV	1,000	1,000

D	VRN9	Ostatní náklady	
	20
	K
	092203000
	Náklady na zaškolení
	Kč
	1,000
	
	
	CS ÚRS 2025 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/092203000
P	Poznámka k položce:
typ kontraktu - PAUŠÁLNÍ
VV	"Poznámka k položce:
VV	Jedná se zejména o :
VV	- seznámení budoucího provozovatele s konstrukčním a funkčním řešením předmětné lávky čekacího stání
VV	- seznámení budoucího provozovatele s podmínkami
provozování předmětné lávky čekacího stání
VV	1,000	1,000
VV	Součet	1,000
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	SEZNAM FIGUR

	Kód:
	549_4)_AGR

	Stavba:
	Čekací stání pro MP na Vltavě - PK Podbaba

	
Datum:
	
03.11.2025



	Kód
	Popis
	MJ
	Výměra

	SO 01/ 01.1
	Čekací stání
	
	

	VV0001
	Výkaz (1)
	
	36,000

	
	36,000
	
	36,000

	
	Součet
	
	36,000

	VV0002
	Výkaz (2)
	
	216,000

	
	216,000
	
	216,000

	
	Součet
	
	216,000

	VV0003
	Výkaz (3)
	
	2 315,228

	
	2315,228
	
	2 315,228

	
	Součet
	
	2 315,228

	VV0004
	Výkaz (4)
	
	255,963

	
	255,963
	
	255,963

	
	Součet
	
	255,963

	VV0005
	Výkaz (13)
	
	36,000

	
	36
	
	36,000

	
	Součet
	
	36,000

	VV0006
	Výkaz (14)
	
	216,000

	
	216
	
	216,000

	
	Součet
	
	216,000

	VV0007
	Výkaz (15)
	
	255,963

	
	255,963
	
	255,963

	
	Součet
	
	255,963

	VV0008
	Výkaz (16)
	
	2 328,346

	
	2328,346
	
	2 328,346

	
	Součet
	
	2 328,346

	VV0009
	Výkaz (17)
	
	14,850

	
	14,850
	
	14,850

	
	Součet
	
	14,850

	VV0010
	Výkaz (18)
	
	36,000

	
	36
	
	36,000

	
	Součet
	
	36,000

	VV0011
	Výkaz (19)
	
	402,227

	
	402,227
	
	402,227

	
	Součet
	
	402,227

	VV0012
	Výkaz (20)
	
	356,269

	
	356,269
	
	356,269

	
	Součet
	
	356,269

	VV0013
	Výkaz (21)
	
	3 894,712

	
	3894,712
	
	3 894,712

	
	Součet
	
	3 894,712

	VV0014
	Výkaz (22)
	
	11,000

	
	11
	
	11,000

	
	Součet
	
	11,000

	VV0015
	Výkaz (23)
	
	132,000

	
	132,000
	
	132,000
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	Kód
	Popis
	MJ
	Výměra

	
	Součet
	
	132,000

	VV0016
	Výkaz (24)
	
	22,000

	
	22
	
	22,000

	
	Součet
	
	22,000

	VV0017
	Výkaz (25)
	
	9,075

	
	9,075
	
	9,075

	
	Součet
	
	9,075

	VV0018
	Výkaz (26)
	
	22,000

	
	22,000
	
	22,000

	
	Součet
	
	22,000

	VV0019
	Výkaz (27)
	
	5 971,652

	
	5971,652
	
	5 971,652

	
	Součet
	
	5 971,652

	Použití figury:
	
	
	

	789421534.r1
	Žárové pozinkování ocelových konstrukcí slitinou zinacor ZnAl, tloušťky 100 μm, třídy IV
	kg
	5 971,652

	VV0020
	Výkaz (28)
	
	12,000

	
	12,000
	
	12,000

	
	Součet
	
	12,000

	VV0021
	Výkaz (29)
	
	75,533

	
	75,533
	
	75,533

	
	Součet
	
	75,533

	Použití figury:
	
	
	

	789124210
	Omytí ocelových konstrukcí třídy IV
	m2
	75,533

	789124220
	Oprášení ocelových konstrukcí třídy IV
	m2
	75,533

	789124230
	Osušení ocelových konstrukcí třídy IV
	m2
	75,533

	789124240
	Odmaštění ocelových konstrukcí třídy IV
	m2
	75,533

	789124260
	Ometení ocelových konstrukcí třídy IV
	m2
	75,533

	789124270
	Odrezivění odrezovačem ocelových konstrukcí třídy IV
	m2
	75,533

	789224512
	Otryskání abrazivem ze strusky ocelových kcí třídy IV stupeň zarezavění A stupeň přípravy Sa
2 1/2
	m2
	75,533

	VV0022
	Výkaz (30)
	
	75,533

	
	75,533
	
	75,533

	
	Součet
	
	75,533

	Použití figury:
	
	
	

	789328211
	Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový epoxidový základní tl do 80 µm
	m2
	75,533

	789328216
	Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový epoxidový mezivrstva do 80 μm
	m2
	75,533

	789328221
	Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový epoxidový krycí (vrchní) tl do 80 µm
	m2
	75,533

	SO 01/ 01.2
	Plavební značení
	
	

	VV0001
	Výkaz (31)
	
	7,000

	
	7
	
	7,000

	
	Součet
	
	7,000

	VV0002
	Výkaz (31)
	
	7,000

	
	7
	
	7,000

	
	Součet
	
	7,000

	VV0003
	Výkaz (32)
	
	1,000

	
	1
	
	1,000

	
	Součet
	
	1,000

	VV0004
	Výkaz (33)
	
	1,000

	
	1
	
	1,000

	
	Součet
	
	1,000

	VV0005
	Výkaz (34)
	
	1,000

	
	1
	
	1,000
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	Kód
	Popis
	MJ
	Výměra

	
	Součet
	
	1,000

	VV0006
	Výkaz (35)
	
	4,000

	
	4
	
	4,000

	
	Součet
	
	4,000

	VV0007
	Výkaz (36)
	
	24,000

	
	24,000
	
	24,000

	
	Součet
	
	24,000

	SO 01/ 01.3
	Prohrábka dna
	
	

	VV0001
	Výkaz (37)
	
	62,803

	
	62,803
	
	62,803

	
	Součet
	
	62,803

	Použití figury:
	
	
	

	127451111
	Vykopávky pod vodou v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 tl vrstvy přes 0,5 m objem do 1000 m3 strojně
	m3
	62,803

	VV0002
	Výkaz (38)
	
	42,800

	
	42,800
	
	42,800

	
	Součet
	
	42,800

	Použití figury:
	
	
	

	462511470
	Zához z lomového kamene bez proštěrkování z plavidla hmotnost do 200 kg
	m3
	42,800

	VV0003
	Výkaz (39)
	
	56,460

	
	56,460
	
	56,460

	
	Součet
	
	56,460

	Použití figury:
	
	
	

	462519002
	Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost do 200 kg
	m2
	56,460

	SO 01/ 01.4
	Statické zajištění nábřežní zdi
	
	

	VV0001
	Výkaz (1)
	
	36,000

	
	36,000
	
	36,000

	
	Součet
	
	36,000

	VV0002
	Výkaz (2)
	
	216,000

	
	216,000
	
	216,000

	
	Součet
	
	216,000

	VV0003
	Výkaz (3)
	
	2 315,228

	
	2315,228
	
	2 315,228

	
	Součet
	
	2 315,228

	VV0004
	Výkaz (4)
	
	255,963

	
	255,963
	
	255,963

	
	Součet
	
	255,963

	VV0005
	Výkaz (5)
	
	14,000

	
	14,000
	
	14,000

	
	Součet
	
	14,000

	VV0006
	Výkaz (6)
	
	140,000

	
	140,000
	
	140,000

	
	Součet
	
	140,000

	VV0007
	Výkaz (7)
	
	97,538

	
	97,538
	
	97,538

	
	Součet
	
	97,538

	VV0008
	Výkaz (8)
	
	28,686

	
	28,686
	
	28,686

	
	Součet
	
	28,686

	VV0009
	Výkaz (9)
	
	9,198

	
	9,198
	
	9,198
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	Kód
	Popis
	MJ
	Výměra

	
	Součet
	
	9,198

	VV0010
	Výkaz (10)
	
	0,560

	
	0,560
	
	0,560

	
	Součet
	
	0,560

	VV0011
	Výkaz (11)
	
	0,185

	
	0,185
	
	0,185

	
	Součet
	
	0,185

	VV0012
	Výkaz (12)
	
	59,965

	
	59,965
	
	59,965

	
	Součet
	
	59,965

	VV0013
	Výkaz (40)
	
	168,000

	
	168,000
	
	168,000

	
	Součet
	
	168,000

	VV0014
	Výkaz (41)
	
	14,000

	
	14
	
	14,000

	
	Součet
	
	14,000

	VV0015
	Výkaz (42)
	
	100,450

	
	100,450
	
	100,450

	
	Součet
	
	100,450

	VV0016
	Výkaz (43)
	
	9,198

	
	9,198
	
	9,198

	
	Součet
	
	9,198

	VV0017
	Výkaz (44)
	
	5,775

	
	5,775
	
	5,775

	
	Součet
	
	5,775

	VV0018
	Výkaz (45)
	
	14,000

	
	14,000
	
	14,000

	
	Součet
	
	14,000

	VV0019
	Výkaz (46)
	
	0,875

	
	0,875
	
	0,875

	
	Součet
	
	0,875

	VV0020
	Výkaz (47)
	
	0,176

	
	0,176
	
	0,176

	
	Součet
	
	0,176

	VV0021
	Výkaz (48)
	
	14,000

	
	14
	
	14,000

	
	Součet
	
	14,000

	VV0022
	Výkaz (49)
	
	84,000

	
	84,000
	
	84,000

	
	Součet
	
	84,000

	VV0023
	Výkaz (50)
	
	10,640

	
	10,640
	
	10,640

	
	Součet
	
	10,640

	Použití figury:
	
	
	

	789124210
	Omytí ocelových konstrukcí třídy IV
	m2
	10,640

	789124220
	Oprášení ocelových konstrukcí třídy IV
	m2
	10,640

	789124230
	Osušení ocelových konstrukcí třídy IV
	m2
	10,640

	789124240
	Odmaštění ocelových konstrukcí třídy IV
	m2
	10,640

	789124260
	Ometení ocelových konstrukcí třídy IV
	m2
	10,640

	789124270
	Odrezivění odrezovačem ocelových konstrukcí třídy IV
	m2
	10,640

	789224512
	Otryskání abrazivem ze strusky ocelových kcí třídy IV stupeň zarezavění A stupeň přípravy Sa
2 1/2
	m2
	10,640
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	Kód
	Popis
	MJ
	Výměra

	789328211
	Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový epoxidový základní tl do 80 µm
	m2
	10,640

	789328216
	Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový epoxidový mezivrstva do 80 μm
	m2
	10,640

	789328221
	Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový epoxidový krycí (vrchní) tl do 80 µm
	m2
	10,640

	VV0024
	Výkaz (51)
	
	980,000

	
	980,000
	
	980,000

	
	Součet
	
	980,000

	Použití figury:
	
	
	

	789421534.r1
	Žárové zinkování ponorem ocelových konstrukcí slitinou zinacor ZnAl, tloušťky 100 μm, třídy
IV
	kg
	980,000

	SO 02/ 02.1
	Čekací stání
	
	

	VV0001
	Výkaz (52)
	
	22,000

	
	22
	
	22,000

	
	Součet
	
	22,000

	VV0002
	Výkaz (53)
	
	9,075

	
	9,075
	
	9,075

	
	Součet
	
	9,075

	VV0003
	Výkaz (54)
	
	22,000

	
	22,000
	
	22,000

	
	Součet
	
	22,000

	VV0004
	Výkaz (55)
	
	132,000

	
	132,000
	
	132,000

	
	Součet
	
	132,000

	VV0005
	Výkaz (56)
	
	79,310

	
	79,310
	
	79,310

	
	Součet
	
	79,310

	Použití figury:
	
	
	

	789124210
	Omytí ocelových konstrukcí třídy IV
	m2
	79,310

	789124220
	Oprášení ocelových konstrukcí třídy IV
	m2
	79,310

	789124230
	Osušení ocelových konstrukcí třídy IV
	m2
	79,310

	789124240
	Odmaštění ocelových konstrukcí třídy IV
	m2
	79,310

	789124260
	Ometení ocelových konstrukcí třídy IV
	m2
	79,310

	789124270
	Odrezivění odrezovačem ocelových konstrukcí třídy IV
	m2
	79,310

	789224512
	Otryskání abrazivem ze strusky ocelových kcí třídy IV stupeň zarezavění A stupeň přípravy Sa
2 1/2
	m2
	79,310

	789328211
	Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový epoxidový základní tl do 80 µm
	m2
	79,310

	789328216
	Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový epoxidový mezivrstva do 80 μm
	m2
	79,310

	789328221
	Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový epoxidový krycí (vrchní) tl do 80 µm
	m2
	79,310

	VV0006
	Výkaz (57)
	
	15,400

	
	15,400
	
	15,400

	
	Součet
	
	15,400

	VV0007
	Výkaz (58)
	
	345,476

	
	345,476
	
	345,476

	
	Součet
	
	345,476

	VV0008
	Výkaz (59)
	
	353,749

	
	353,749
	
	353,749

	
	Součet
	
	353,749

	VV0009
	Výkaz (60)
	
	3 884,509

	
	3884,509
	
	3 884,509

	
	Součet
	
	3 884,509

	VV0010
	Výkaz (61)
	
	11,000

	
	11
	
	11,000

	
	Součet
	
	11,000
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	Kód
	Popis
	MJ
	Výměra

	VV0011
	Výkaz (62)
	
	2,303

	
	2,303
	
	2,303

	
	Součet
	
	2,303

	VV0012
	Výkaz (63)
	
	5 905,461

	
	5905,461
	
	5 905,461

	
	Součet
	
	5 905,461

	Použití figury:
	
	
	

	789421534.r1
	Žárové pozinkování ocelových konstrukcí slitinou zinacor ZnAl, tloušťky 100 μm, třídy IV
	kg
	5 905,461

	SO 02/ 02.2
	Plavební značení
	
	

	VV0001
	Výkaz (64)
	
	7,000

	
	7
	
	7,000

	
	Součet
	
	7,000

	VV0002
	Výkaz (65)
	
	24,000

	
	24,000
	
	24,000

	
	Součet
	
	24,000

	SO 02/ 02.3
	Statické zajištění nábřežní zdi
	
	

	VV0001
	Výkaz (66)
	
	163,107

	
	163,107
	
	163,107

	
	Součet
	
	163,107

	VV0002
	Výkaz (67)
	
	14,000

	
	14
	
	14,000

	
	Součet
	
	14,000

	VV0003
	Výkaz (68)
	
	14,000

	
	14
	
	14,000

	
	Součet
	
	14,000

	VV0004
	Výkaz (69)
	
	126,532

	
	126,532
	
	126,532

	
	Součet
	
	126,532

	VV0005
	Výkaz (70)
	
	20,909

	
	20,909
	
	20,909

	
	Součet
	
	20,909

	VV0006
	Výkaz (71)
	
	5,775

	
	5,775
	
	5,775

	
	Součet
	
	5,775

	VV0007
	Výkaz (72)
	
	14,000

	
	14,000
	
	14,000

	
	Součet
	
	14,000

	VV0008
	Výkaz (73)
	
	84,000

	
	84,000
	
	84,000

	
	Součet
	
	84,000

	VV0009
	Výkaz (74)
	
	9,170

	
	9,170
	
	9,170

	
	Součet
	
	9,170

	VV0010
	Výkaz (75)
	
	0,875

	
	0,875
	
	0,875

	
	Součet
	
	0,875

	VV0011
	Výkaz (76)
	
	0,184

	
	0,184
	
	0,184

	
	Součet
	
	0,184

	VV0012
	Výkaz (77)
	
	10,640
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	Kód
	Popis
	MJ
	Výměra

	
	10,640
	
	10,640

	
	Součet
	
	10,640

	Použití figury:
	
	
	

	789124210
	Omytí ocelových konstrukcí třídy IV
	m2
	10,640

	789124220
	Oprášení ocelových konstrukcí třídy IV
	m2
	10,640

	789124230
	Osušení ocelových konstrukcí třídy IV
	m2
	10,640

	789124240
	Odmaštění ocelových konstrukcí třídy IV
	m2
	10,640

	789124260
	Ometení ocelových konstrukcí třídy IV
	m2
	10,640

	789124270
	Odrezivění odrezovačem ocelových konstrukcí třídy IV
	m2
	10,640

	789224512
	Otryskání abrazivem ze strusky ocelových kcí třídy IV stupeň zarezavění A stupeň přípravy Sa
2 1/2
	m2
	10,640

	789328211
	Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový epoxidový základní tl do 80 µm
	m2
	10,640

	789328216
	Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový epoxidový mezivrstva do 80 μm
	m2
	10,640

	789328221
	Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový epoxidový krycí (vrchní) tl do 80 µm
	m2
	10,640

	VV0013
	Výkaz (78)
	
	980,000

	
	980,000
	
	980,000

	
	Součet
	
	980,000

	Použití figury:
	
	
	

	789421534.r1
	Žárové zinkování ponorem ocelových konstrukcí slitinou zinacor ZnAl, tloušťky 100 μm, třídy
IV
	kg
	980,000
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	Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

	
Struktura



	Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

	ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.



	Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

	V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci

	celkové nabídkové ceny účastníka.




Termínem "učastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

	V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

	vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

	identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

	STA
	Stavební objekt pozemní

	ING
	Stavební objekt inženýrský

	PRO
	Provozní soubor

	VON
	Vedlejší a ostatní náklady

	OST
	Ostatní

	Soupis
	Soupis prací pro daný typ objektu



	Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

	i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

	Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,

	CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.



	Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.

	stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.



	Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

	inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

	Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

	PČ
	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

	
TYP
	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad
figur

	Kód
	Kód položky

	Popis
	Zkrácený popis položky

	MJ
	Měrná jednotka položky

	Množství
	Množství v měrné jednotce

	J.cena
	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje

	
	J.cenu položky.

	Cena celkem
	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

	Cenová soustava
	Příslušnost položky do cenové soustavy



	Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

	Plný popis položky

	Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

	Výkaz výměr

	Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.



Metodika pro zpracování
	Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

	modifikovány.



	Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

	Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)

	Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ

	Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky

	J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

	- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

	Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu



	V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

	- J.materiál - jednotková cena materiálu

	- J.montáž - jednotková cena montáže

	Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka






	neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

	aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.






	Rekapitulace stavby

	Název
	Povinný
	Popis
	Typ
	Max. počet

	atributu
	(A/N)
	
	
	znaků


Kód
Stavba
Místo
Datum
KSO
CC-CZ
CZ-CPV
CZ-CPA
Zadavatel
IČ
DIČ
Účastník
Projektant
Poznámka
Sazba DPH
Základna DPH
Hodnota DPH
Cena bez DPH
Cena s DPH

A
Kód stavby
String
20
A
Název stavby
String
120
N
Místo stavby
String
50
A
Datum vykonaného exportu
Date

N
Klasifikace stavebního objektu
String
15
N
Klasifikace stavbeních děl
String
15
N
Společný slovník pro veřejné zakázky
String
20
N
Klasifikace produkce podle činností
String
20
N
Zadavatel zadaní
String
50
N
IČ zadavatele zadaní
String
20
N
DIČ zadavatele zadaní
String
20
N
Účastník veřejné zakázky
String
50
N
Projektant
String
50
N
Poznámka k zadání
String
255
A
Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů
eGSazbaDph

A
Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů
Double

A
Hodnota DPH
Double

A
Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.
Double

A
Celková cena s DPH za celou stavbu
Double







	Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

	Název
	Povinný
	Popis
	Typ
	Max. počet

	atributu
	(A/N)
	
	
	znaků


Kód
Stavba
Místo
Datum
Zadavatel
Projektant
Účastník
Kód
Objektu, Soupis prací
Cena bez DPH
Cena s DPH
Typ

A
Přebírá se z Rekapitulace stavby
String
20
A
Přebírá se z Rekapitulace stavby
String
120
N
Přebírá se z Rekapitulace stavby
String
50
A
Přebírá se z Rekapitulace stavby
Date

N
Přebírá se z Rekapitulace stavby
String
50
N
Přebírá se z Rekapitulace stavby
String
50
N
Přebírá se z Rekapitulace stavby
String
50
A
Kód objektu
String
20
A
Název objektu
String
120
A
Cena bez DPH za daný objekt
Double

A
Cena spolu s DPH za daný objekt
Double

A
Typ zakázky
eGTypZakazky







	Krycí list soupisu

	Název
	Povinný
	Popis
	Typ
	Max. počet

	atributu
	(A/N)
	
	
	znaků


Stavba
Objekt
Soupis
KSO
CC-CZ
CZ-CPV
CZ-CPA
Místo
Zadavatel
Účastník
Projektant
Poznámka
Sazba DPH
Základna DPH
Hodnota DPH
Cena bez DPH
Cena s DPH

A
Přebírá se z Rekapitulace stavby
String
120
A
Kód a název objektu
String
20 + 120
A
Kód a název soupisu
String
20 + 120
N
Klasifikace stavebního objektu
String
15
N
Klasifikace stavbeních děl
String
15
N
Společný slovník pro veřejné zakázky
String
20
N
Klasifikace produkce podle činností
String
20
N
Přebírá se z Rekapitulace stavby
String
50
N
Přebírá se z Rekapitulace stavby
String
50
N
Přebírá se z Rekapitulace stavby
String
50
N
Přebírá se z Rekapitulace stavby
String
50
N
Poznámka k soupisu prací
String
255
A
Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu
eGSazbaDph

A
Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu
Double

A
Hodnota DPH
Double

A
Cena bez DPH za daný soupis
Double

A
Cena s DPH za daný soupis
Double







	Rekapitulace členění soupisu prací

	Název
	Povinný
	Popis
	Typ
	Max. počet

	atributu
	(A/N)
	
	
	znaků


Stavba
Objekt
Soupis
Místo
Datum
Zadavatel
Projektant
Účastník
Kód dílu - Popis
Cena celkem

A
Přebírá se z Rekapitulace stavby
String
120
A
Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu
String
20 + 120
A
Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu
String
20 + 120
N
Přebírá se z Rekapitulace stavby
String
50
A
Přebírá se z Rekapitulace stavby
Date

N
Přebírá se z Rekapitulace stavby
String
50
N
Přebírá se z Rekapitulace stavby
String
50
N
Přebírá se z Rekapitulace stavby
String
50
A
Kód a název dílu ze soupisu
String
20 + 100
A
Cena celkem za díl ze soupisu
Double






eGSazbaDPH
eGTypZakazky
eGTypPolozky

	Soupis prací

	Název
	Povinný
	Popis
	Typ
	Max. počet

	atributu
	(A/N)
	
	
	znaků


Stavba
Objekt
Soupis
Místo
Datum
Zadavatel
Projektant
Účastník
PČ
Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.Cena
Cena celkem
Cenová soustava
p
psc
pp
vv
fig
DPH
Hmotnost
Suť
Nh

A
Přebírá se z Rekapitulace stavby
String
120
A
Kód a název objektu
String
20 + 120
A
Přebírá se z Krycího listu soupisu
String
20 + 120
N
Přebírá se z Krycího listu soupisu
String
50
A
Přebírá se z Krycího listu soupisu
Date

N
Přebírá se z Krycího listu soupisu
String
50
N
Přebírá se z Krycího listu soupisu
String
50
N
Přebírá se z Krycího listu soupisu
String
50
A
Pořadové číslo položky soupisu
Long

A
Typ položky soupisu
eGTypPolozky
1
A
Kód položky ze soupisu
String
20
A
Popis položky ze soupisu
String
255
A
Měrná jednotka položky
String
10
A
Množství položky soupisu
Double

A
Jednotková cena položky
Double

A
Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství
Double

N
Zařazení položky do cenové soustavy
String
50
N
Poznámka položky ze soupisu
Memo

N
Poznámka k souboru cen ze soupisu
Memo

N
Plný popis položky ze soupisu
Memo

N
Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu
Text,Text,Double
20, 150
N
Rozpad figur
Text,Text,Double
20, 150
A
Sazba DPH pro položku
eGSazbaDPH

A
Hmotnost položky ze soupisu
Double

A
Suť položky ze soupisu
Double

N
Normohodiny položky ze soupisu
Double








	
	
	Datová věta

	Typ věty
	Hodnota
	Význam


základní
snížená
nulová
zákl. přenesená
sníž. přenesená

Základní sazba DPH
Snížená sazba DPH
Nulová sazba DPH
Základní sazba DPH přenesená
Snížená sazba DPH přenesená

STA
PRO
ING
VON
OST

Stavební objekt
Provozní soubor
Inženýrský objekt
Vedlejší a ostatní náklady
Ostatní náklady

1
2
3
4

Položka typu HSV
Položka typu PSV
Položka typu M
Položka typu OST
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Obecné podmínkyOBECNÉ PODMÍNKY

Ob1ecná ustanovení
1.1
Definice	Ve Smlouvě, jak je níže definována, mají následující slova a výrazy níže definovaný vý- znam s výjimkou situace, kdy to kontext vyžaduje jinak:

Smlouva	1.1.1	„Smlouva“ je Smlouva o dílo a další dokumenty uvedené v Příloze.

1.1.2 „Technická specifikace“ je dokument tak, jak je uveden v Příloze, včetně požadavků Objednatele ve vztahu k projektové dokumentaci Zhotovitele, je-
-li nějaká, a jakákoli Variace takového dokumentu.

1.1.3 „Výkresy“ jsou výkresy Díla připravené Objednatelem tak, jak jsou uvedeny v Příloze, a jakákoli Variace takových výkresů.

Osoby	1.1.4	„Objednatel” je osoba uvedená ve Smlouvě o dílo a její právní nástupci
mimo postupníků (s výjimkou, kdy Zhotovitel k postoupení vydá souhlas).

1.1.5 „Zhotovitel“ je osoba uvedená ve Smlouvě o dílo a její právní nástupci mimo postupníků (s výjimkou, kdy Objednatel k postoupení vydá souhlas).

1.1.6 „Strana“ je buď Objednatel, nebo Zhotovitel.

Data, lhůty a doby	1.1.7	„Datum zahájení prací“ je datum 14 dnů po datu účinnosti Smlouvy o dílo
nebo jakékoli jiné datum dohodnuté Stranami.

1.1.8 „den“ je kalendářní den.

1.1.9 „Doba pro dokončení“ je doba pro dokončení Díla tak, jak je stanovena v Příloze (se všemi prodlouženími podle Pod-článku 7.3), počítaná od Data zahájení prací.

Peníze a platby	1.1.10	„Náklady“ jsou všechny výdaje, které jsou (nebo budou) řádně vynaloženy
Zhotovitelem, ať již na Staveništi nebo mimo ně, včetně režijních a podob- ných poplatků, nezahrnují však zisk.

Další definice	1.1.11	„Vybavení zhotovitele“ jsou přístroje, stroje, dopravní prostředky, zařízení
a další věci potřebné pro provedení Díla a odstranění vad s vyloučením Ma- teriálů a Technologického zařízení.

1.1.12 „Země“ je země, ve které se nachází Staveniště.

1.1.13 „Rizika objednatele“ jsou záležitosti uvedené v Pod-článku 6.1.

1.1.14 „Vyšší moc“ je výjimečná událost nebo okolnost: kterou smluvní Strana ne- může ovládat; proti které tato smluvní Strana nemohla rozumně učinit opat- ření před uzavřením Smlouvy; které se po jejím vzniku nemohla tato smluvní Strana účelně vyhnout nebo ji překonat a kterou nelze v podstatné míře přičíst druhé Straně.
Obecné podmínky	© FIDIC 1999	1
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1.1.15 „Materiály“ jsou věci všeho druhu (jiné než Technologické zařízení), které mají tvořit nebo tvoří část stavby.OBECNÉ PODMÍNKY


1.1.16 „Technologické zařízení“ jsou přístroje a stroje, které mají tvořit nebo tvoří část stavby.

1.1.17 „Staveniště“ je místo poskytnuté Objednatelem, kde má být provedeno Dílo a jakékoli jiné místo specifikované ve Smlouvě jako místo tvořící součást Staveniště.

1.1.18 „Variace“ je změna Technické specifikace nebo Výkresů (jsou-li nějaké) naří- zená Objednatelem podle Pod-článku 10.1.

1.1.19 „Dílo” jsou jakékoli práce, které má Zhotovitel provést a jakákoli projektová dokumentace (je-li nějaká), kterou má Zhotovitel dodat, včetně dočasného díla a Variací.
1.2
Výklad	Slova označující osoby a strany zahrnují korporace a jiné právnické osoby. Slova v jed- notném čísle nebo v jednom rodě obsahují také množné číslo a druhý rod tam, kde to kontext vyžaduje.
1.3
Hierarchie smluvních	Dokumenty tvořící Smlouvu se musí vnímat jako vzájemně se vysvětlující. Jestliže se dokumentů	v dokumentech vyskytne nejasnost nebo nesrovnalost, musí Objednatel Zhotoviteli vydat jakýkoli nezbytný pokyn a pořadí právní síly jednotlivých dokumentů je v souladu
s pořadím uvedeným v Příloze.
1.4
Právo	Právo Smlouvy je stanoveno v Příloze.
1.5
Komunikace	Kdykoli se předpokládá v nějakém ustanovení udělení nebo vydání oznámení, pokynu nebo nějaká jiná komunikace jakékoli osoby, pokud není stanoveno jinak, musí mít taková komunikace písemnou formu v jazyce stanoveném v Příloze a nesmí být bez závažného důvodu zdržována nebo zpožďována.
1.6
Zákonné povinnosti	Zhotovitel musí postupovat v souladu s právními předpisy zemí, ve kterých vykonává činnost. Zhotovitel musí podat veškerá oznámení a zaplatit veškeré odvody a poplatky ve vztahu k Dílu.
Ob2jednatel
2.1
Poskytnutí staveniště	Objednatel musí Zhotoviteli poskytnout právo přístupu na Staveniště, předat mu ho a umožnit mu jeho užívání během doby (nebo dob) stanovené v Příloze.
2.2
Povolení a licence	Po požadavku Zhotovitele musí Objednatel poskytnout Zhotoviteli přiměřenou pod- poru při žádostech Zhotovitele o jakákoli povolení, licence nebo schválení, která jsou vyžadována pro Dílo.
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2.3OBECNÉ PODMÍNKY

Pokyny objednatele	Zhotovitel musí plnit veškeré pokyny dané Objednatelem ve vztahu k Dílu včetně pře- rušení postupu prací na části nebo na celém Díle.
2.4
Schválení	Žádné schválení, souhlas nebo absence komentáře Objednatele nebo zástupce Ob- jednatele nemají vliv na práva a povinnosti Zhotovitele.
Zás3tupci objednatele
3.1
Pověřená osoba	Jedna osoba z personálu Objednatele musí být pověřena jednat za Objednatele. Tato pověřená osoba je ta, která je uvedena v Příloze nebo jinak oznámena Objednatelem Zhotoviteli.
3.2
Zástupce objednatele  Objednatel také může určit právnickou osobu nebo jedince k výkonu určitých po- vinností. Určená osoba může být uvedena v Příloze nebo oznámena Objednatelem Zhotoviteli. Objednatel musí Zhotoviteli oznámit jaké povinnosti a oprávnění na tohoto zástupce Objednatele delegoval.
Zho4tovitel
4.1
Obecné povinnosti	Zhotovitel musí provést Dílo řádně a v souladu se Smlouvou. Zhotovitel zajistí veške- ré dozorování, pracovní sílu, Materiály, Technologické zařízení a Vybavení zhotovitele, které mohou být potřebné. Platí, že veškeré Materiály a Technologické zařízení na Sta- veništi jsou majetkem Objednatele.
4.2
Zástupce zhotovitele	Zhotovitel musí Objednateli za účelem vydání jeho souhlasu předložit jméno a podrob- né informace osoby, která je pověřená přijímat pokyny jménem Zhotovitele.
4.3
Subdodávky	Zhotovitel nesmí zadat provedení celého Díla dalším subjektům. Zhotovitel nesmí zadat provedení jakékoli části Díla dalším subjektům bez souhlasu Objednatele.
4.4
Zajištění splnění smlouvy Je-li tak stanoveno v Příloze, musí Zhotovitel doručit Objednateli do 14 dnů po Datu zahájení prací zajištění splnění Smlouvy ve formě, kterou schválil Objednatel, a od třetí strany, kterou schválil Objednatel.
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Pro5jektování zhotovitelem
5.1
Projektová dokumentace	Zhotovitel musí vypracovat projektovou dokumentaci ve specifikovaném rozsahu po- zhotovitele	dle odkazu v Příloze. Zhotovitel musí urychleně předložit Objednateli veškerou projek- tovou dokumentaci, kterou připravil. Do 14 dnů od jejího přijetí musí Objednatel ozná-
mit Zhotoviteli své připomínky, nebo ji, jestliže není v souladu se Smlouvou, odmítnout s uvedením důvodů. Zhotovitel nesmí zahájit výstavbu jakéhokoli prvku jím projektova- né stavby do 14 dnů od předložení projektové dokumentace tohoto prvku Objednateli nebo v případě, že projektová dokumentace tohoto prvku byla odmítnuta. Projektová dokumentace, která byla odmítnuta, musí být urychleně doplněna a předložena znovu. Zhotovitel musí veškerou připomínkovanou projektovou dokumentaci předložit znova s tím, že vezme tyto připomínky v úvahu tak, jak je to potřebné.
5.2
Odpovědnost	Zhotovitel je odpovědný za svoji nabídkovou projektovou dokumentaci a za projekto- za projektovou	vou dokumentaci podle tohoto Článku s tím, že obě musí být vhodné k zamýšlenému dokumentaci	účelu definovanému ve Smlouvě a Zhotovitel je také odpovědný za jakékoli porušení patentu nebo autorského práva, které se jich týká. Objednatel je odpovědný za Tech-
nickou specifikaci a Výkresy.
Riz6ika objednatele
6.1
Rizika objednatele	V této Smlouvě jsou v odpovědnosti Objednatele rizika z následujících nebezpečí:

a) válka, nepřátelské akty (ať už válka je, nebo není vyhlášena), invaze, činnost nepřátel ze zahraničí, když k nim dojde v Zemi,
b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat, násilné převzetí moci a občanská válka, když k nim dojde v Zemi,
c) výtržnost, vzpoura nebo nepokoj s vlivem na Staveniště nebo Dílo, které jsou vyvolány jinými osobami, než jsou personál Zhotovitele a jeho ostatní zaměst- nanci,
d) ionizující radiace a radioaktivní kontaminace z jakéhokoli jaderného paliva nebo jakéhokoli jaderného odpadu ze spalování jaderného paliva, radioaktivní toxic- ké výbušniny nebo jiné nebezpečné následky jakéhokoli výbušného jaderného systému nebo jaderné součásti takového systému, s výjimkou rozsahu, v jakém je za použití jakéhokoli radioaktivního materiálu odpovědný Zhotovitel,
e) tlakové vlny způsobené letadlem nebo jinými zařízeními pohybujícími se ve vzdu- chu rychlostí zvuku nebo nadzvukovou rychlostí,
f) užívání nebo zabrání jakékoli části Díla Objednatelem mimo případů specifiko- vaných ve Smlouvě,
g) projektování jakékoli části Díla personálem Objednatele nebo někým jiným, za koho je Objednatel odpovědný, a
h) jakékoli působení přírodních sil s vlivem na Staveniště nebo Dílo, které je ne- předvídatelné nebo u kterého se nedalo předpokládat, že by proti němu zkuše- ný zhotovitel přijal adekvátní preventivní opatření,
i) Vyšší moc,
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j) přerušení podle Pod-článku 2.3, pokud není přičitatelné neplnění Smlouvy Zho- tovitelem nebo jinému jeho selhání,
k) jakékoli neplnění Smlouvy Objednatelem nebo jeho jiné selhání,
l) fyzické překážky nebo fyzické podmínky, jiné než klimatické podmínky, zazname- nané na Staveništi během provádění Díla, které nebyly rozumně předvídatelné zku- šeným zhotovitelem a které byly okamžitě Zhotovitelem Objednateli oznámeny,
m) jakékoli zpoždění nebo ztížené podmínky zapříčiněné Variací,
n) jakákoli změna práva Smlouvy po datu nabídky Zhotovitele tak, jak je stanoveno ve Smlouvě o dílo,
o) ztráty vyplývající z práva Objednatele nechat stavbu provést na, nad, pod, uvnitř nebo přes jakýkoli pozemek a z práva zabrat tento pozemek pro stavbu a
p) škoda, která je nevyhnutelným následkem povinnosti Zhotovitele provést Dílo a odstranit všechny vady.
Do7ba pro dokončení
7.1
Provedení díla	Zhotovitel musí zahájit práce na Díle k Datu zahájení prací a musí postupovat s náležitou rychlostí a bez zpoždění. Zhotovitel musí Dílo dokončit během Doby pro dokončení.
7.2
Harmonogram	Během lhůty stanovené v Příloze musí Zhotovitel předložit Objednateli harmonogram Díla ve formě stanovené v Příloze.
7.3
Prodloužení doby	Podle Pod-článku 10.3 je Zhotovitel oprávněný k prodloužení Doby pro dokončení, jestliže je nebo bude zpožděn jakýmkoli rizikem Objednatele.

Po obdržení podání Zhotovitele musí Objednatel zvážit veškeré podpůrné podrobnosti poskytnuté Zhotovitelem a musí prodloužit Dobu pro dokončení tak, jak je to vhodné.
7.4
Zpožděné dokončení	Jestliže Zhotovitel Dílo nedokončí během Doby pro dokončení, je odpovědnost Zhoto- vitele vůči Objednateli za toto neplnění omezena na zaplacení částky stanovené v Pří- loze za každý den neplnění povinnosti dokončit Dílo.
Pře8vzetí
8.1
Dokončení	Zhotovitel může Objednateli podat oznámení, když Dílo považuje za dokončené.
8.2
Oznámení o převzetí	Objednatel musí podat Zhotoviteli oznámení s uvedením příslušného data, když se domnívá, že Zhotovitel Dílo dokončil. Alternativně může Objednatel Zhotoviteli podat oznámení s uvedením příslušného data, že Dílo, ačkoli není zcela dokončené, je připra- vené pro převzetí.

Objednatel musí po vydání tohoto oznámení Dílo převzít. Zhotovitel musí urychleně dokončit jakékoli nedokončené práce a vyklidit Staveniště podle Článku 9.
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Od9stranění vad
9.1
Odstranění vad	Objednatel může kdykoli před uplynutím doby stanovené v Příloze oznámit Zhoto- viteli jakékoli vady nebo nedokončené práce. Zhotovitel musí odstranit, bez nároku na úhradu nákladů ze strany Objednatele, jakékoli vady zapříčiněné tím, že projektová dokumentace Zhotovitele, Materiály, Technologické zařízení nebo řemeslné zpracování nejsou v souladu se Smlouvou.

Náklady na odstranění vad, které lze přičíst jakékoli jiné příčině, musí být oceněny jako Variace. Neodstranění jakékoli vady nebo nedokončení jakékoli nedokončené práce během přiměřené lhůty stanovené v oznámení Objednatele opravňují Objednatele k vykonání veškeré potřebné práce na náklady Zhotovitele.
9.2
Odkrytí a zkoušení	Objednatel může dát pokyn k odkrytí nebo zkoušení jakýchkoli prací. Pokud není na základě odkrytí nebo zkoušení zjištěno, že projektová dokumentace Zhotovite- le, Materiály, Technologické zařízení nebo řemeslné zpracování nejsou v souladu se Smlouvou, musí být Zhotoviteli za takové odkrytí nebo zkoušení zaplaceno jako za Va- riaci v souladu s Pod-článkem 10.2.
Var1iace0a claimy
10.1
Oprávnění k variaci	Objednatel může dát pokyn k Variacím.
10.2
Oceňování variací	Variace musí být oceněny následovně:

a) paušální cenou dohodnutou mezi Stranami, nebo
b) tam, kde je to vhodné, položkovými cenami ze Smlouvy, nebo
c) když vhodné položkové ceny neexistují, musí být položkové ceny ze Smlouvy použity jako základ pro ocenění, nebo, když to není možné,
d) vhodnými novými položkovými cenami, které mohou být dohodnuty nebo které považuje za vhodné Objednatel, nebo
e) když k tomu dá pokyn Objednatel, hodinovou (případně denní) sazbou určenou v Příloze, kdy v tomto případě musí vést Zhotovitel záznamy o odpracovaných hodinách, o využití Vybavení zhotovitele a o použitých Materiálech.
10.3
Včasné upozornění	Strana musí druhé Straně podat oznámení, jakmile si uvědomí jakoukoli okolnost, kte- rá by mohla zpozdit práce na Díle nebo ztížit jejich podmínky nebo která může vést ke claimu na dodatečnou platbu. Zhotovitel musí přijmout veškerá rozumná opatření, aby tyto účinky minimalizoval.

Oprávnění Zhotovitele na prodloužení Doby pro dokončení a dodatečnou platbu je omezeno na dobu a platbu, která by Zhotoviteli náležela, kdyby podal urychlené ozná- mení a přijal veškerá přiměřená opatření.
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Oprávnění ke claimu	Jestliže Zhotoviteli vzniknou Náklady v důsledku jakéhokoli rizika Objednatele, je Zho- tovitel k platbě částky takových Nákladů oprávněný. Jestliže je v důsledku jakéhokoli rizika Objednatele nutné změnit Dílo, musí se situace řešit jako Variace.
10.5
Postup při variaci	Zhotovitel musí Objednateli předložit soupis oceněných položek jednotlivých Variací a při claimu	nebo claimů během 28 dnů od pokynu nebo události, z které vznikl nárok. Objednatel musí ocenění zkontrolovat a, je-li to možné, i odsouhlasit. Nedojde-li k dohodě, musí
Objednatel ocenění určit.
Sm1luvn1í cena a platba
11.1
Oceňování díla	Dílo musí být oceněno tak, jak je stanoveno v Příloze s ohledem na Článek 10.
11.2
Měsíční vyúčtování	Zhotovitel je oprávněný k měsíčním platbám:

a) hodnoty provedeného Díla,
b) procenta hodnoty Materiálů a Technologického zařízení dodaného na Staveniš- tě v přiměřené době, které je stanoveno v Příloze,

s výhradou jakýchkoli přípočtů a odpočtů, které mohou být splatné.

Zhotovitel musí každý měsíc předložit Objednateli vyúčtování vykazující částky, o kte- rých se Zhotovitel domnívá, že je k jejich platbě oprávněný.
11.3
Průběžné platby	Během 28 dnů po obdržení každého vyúčtování musí Objednatel zaplatit Zhotoviteli částku vykázanou ve Zhotovitelově vyúčtování s odpočtem zádržného v sazbě stano- vené v Příloze a s odpočtem jakékoli částky, kterou Objednatel neschválil s uvedením důvodů. Objednatel není vázán žádnou částkou, kterou dříve považoval za splatnou Zhotoviteli.

Objednatel může odepřít průběžné platby, dokud neobdrží zajištění splnění smlouvy podle Pod-článku 4.4 (je-li nějaké).
11.4
Platba první poloviny	První polovina zádržného musí být Objednatelem Zhotoviteli vyplacena během 14 dnů
zádržného	po vydání oznámení podle Pod-článku 8.2.
11.5
Platba druhé poloviny	Zůstatek zádržného musí být Objednatelem Zhotoviteli vyplacen během 14 dnů zádržného	po buď uplynutí doby stanovené v Příloze, nebo odstranění oznámených vad nebo dokončení nedokončených prací, vše tak, jak na to odkazuje Pod-článek 9.1, podle
toho, co nastane později.
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Závěrečná platba	Během 42 dnů od poslední z událostí uvedených v Pod-článku 11.5 výše musí Zhoto- vitel Objednateli předložit závěrečné vyúčtování spolu s jakýmikoli dokumenty, jež mo- hou být rozumně požadovány, aby mohl Objednatel zjistit celkovou smluvní hodnotu.

Během 28 dnů po předložení závěrečného vyúčtování musí Objednatel zaplatit částku náležející Zhotoviteli. Nesouhlasí-li Objednatel s jakoukoli částí Zhotovitelova závěreč- ného vyúčtování, musí při provedení platby uvést důvody, proč nesouhlasí.
11.7
Měna	Platba musí být v měně stanovené v Příloze.
11.8
Zpožděná platba	Zhotovitel je oprávněný k úroku z prodlení v sazbě stanovené v Příloze za každý den, kdy Objednatel nezaplatí v předepsané lhůtě splatnosti.
Ne1plně2ní
12.1
Neplnění zhotovitele	Opustí-li Zhotovitel Dílo, odmítne plnit nebo neplní oprávněný pokyn Objednatele, nebo nepostupuje s náležitou rychlostí a bez zpoždění, nebo i přes písemnou výzvu k nápravě porušuje Smlouvu, může dát Objednatel Zhotoviteli oznámení, s odkazem na tento Pod-článek, popisující neplnění Zhotovitele.

Jestliže Zhotovitel nepřijal veškerá proveditelná opatření k nápravě neplnění během 14 dnů potom, co Zhotovitel obdržel oznámení Objednatele, může Objednatel prostřed- nictvím druhého oznámení podaného během 21 dnů odstoupit od Smlouvy. Zhoto- vitel poté musí demobilizovat a opustit Staveniště s tím, že na místě zanechá takové Materiály, Technologické zařízení a jakékoli Vybavení zhotovitele, o kterém dá v tomto druhém oznámení Objednatel pokyn, že má být používáno až do dokončení Díla.
12.2
Neplnění objednatele	Jestliže Objednatel neplatí v souladu se Smlouvou, nebo i přes písemnou výzvu k ná- pravě porušuje Smlouvu, může dát Zhotovitel Objednateli oznámení, s odkazem na tento Pod-článek, popisující neplnění Objednatele. Jestliže neplnění není naprave- no během 7 dnů potom, co Objednatel obdržel oznámení Zhotovitele, může Zhotovitel přerušit provádění celého Díla nebo jeho části.

Jestliže neplnění není napraveno během 28 dnů potom, co Objednatel obdržel ozná- mení Zhotovitele, může Zhotovitel prostřednictvím druhého oznámení podaného bě- hem 21 dnů odstoupit od Smlouvy. Zhotovitel poté musí demobilizovat a opustit Sta- veniště.
12.3
Úpadek	Je-li rozhodnuto o úpadku Strany podle rozhodného práva, druhá Strana může pro- střednictvím oznámení okamžitě odstoupit od Smlouvy. Zhotovitel poté musí demobili- zovat a opustit Staveniště s tím, že, v případě úpadku Zhotovitele, Zhotovitel na místě zanechá jakékoli Vybavení zhotovitele, o kterém dá v tomto oznámení Objednatel po- kyn, že má být používáno až do dokončení Díla.
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Platba po odstoupení  Zhotovitel je po odstoupení oprávněný k platbě nezaplaceného zůstatku hodnoty pro- vedeného Díla a Materiálů a Technologického zařízení důvodně dodaných na Staveni- ště, upraveného následovně:

a) o jakékoli částky, ke kterým je Zhotovitel oprávněný podle Pod-článku 10.4,
b) o jakékoli částky, ke kterým je oprávněný Objednatel,
c) jestliže Objednatel odstoupil podle Pod-článku 12.1 nebo 12.3, je Objednatel oprávněný k obnosu, který odpovídá 20 % hodnoty k datu odstoupení neprove- dených částí Díla,
d) jestliže Zhotovitel odstoupil podle Pod-článku 12.2 nebo 12.3, je Zhotovitel oprávněný k Nákladům jeho přerušení a demobilizace spolu s obnosem, který odpovídá 10 % hodnoty k datu odstoupení neprovedených částí Díla.

Čistý zůstatek, který náleží k zaplacení, musí být zaplacen nebo vrácen během 28 dnů od oznámení o odstoupení.
Riz1iko 3a odpovědnost
13.1
Péče zhotovitele o dílo  Zhotovitel musí převzít plnou odpovědnost za péči o Dílo od Data zahájení prací až do data, kdy je vydáno oznámení Objednatele podle Pod-článku 8.2. Odpovědnost za péči pak přechází na Objednatele. Jestliže na Díle vznikne nějaká ztráta nebo škoda během uvedené doby, kdy je za péči o Dílo odpovědný Zhotovitel, musí Zhotovitel takovou ztrátu nebo škodu napravit tak, aby bylo Dílo v souladu se Smlouvou.

Pokud ke ztrátě nebo škodě nedojde následkem rizika Objednatele, musí Zhotovitel odškodnit Objednatele, jeho zhotovitele, zástupce a zaměstnance v případě jakýchkoli ztrát a škod, které se vyskytnou na Díle, a v případě jakýchkoli nároků nebo výdajů, které vzniknou kvůli Dílu a budou způsobené porušením Smlouvy nedbalostí nebo jiným neplněním Zhotovitele, jeho zástupců nebo zaměstnanců.
13.2
Vyšší moc	Jestliže je nebo bude některé ze Stran z důvodu Vyšší moci bráněno v plnění jakýchkoli jejích závazků, musí tato ovlivněná Strana dát okamžitě oznámení druhé Straně. Je-li to nutné, musí Zhotovitel přerušit provádění Díla a musí demobilizovat Vybavení zhoto- vitele v rozsahu dohodnutém s Objednatelem.

Pokračuje-li událost po dobu 84 dnů, kterákoli ze Stran může podat oznámení o od- stoupení, které se stane účinným 28 dnů po podání oznámení.

Zhotovitel je po odstoupení oprávněný k platbě nezaplaceného zůstatku hodnoty pro- vedeného Díla a Materiálů a Technologického zařízení důvodně dodaných na Staveni- ště, upraveného následovně:

a) o jakékoli částky, ke kterým je Zhotovitel oprávněný podle Pod-článku 10.4,
b) o Náklady jeho přerušení a demobilizace,
c) o jakékoli částky, ke kterým je oprávněný Objednatel.

Čistý zůstatek, který náleží k zaplacení, musí být zaplacen nebo vrácen během 28 dnů od oznámení o odstoupení.
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Po1jiště4ní
14.1
Rozsah krytí	Zhotovitel musí před zahájením prací na Díle uzavřít společným jménem Stran a poté udržovat v platnosti pojištění:

a) pro případ ztráty a škody na Díle, Materiálech, Technologickém zařízení a Vyba- vení zhotovitele,
b) pro případ odpovědnosti obou Stran za ztrátu, škodu, smrt nebo úraz třetích stran nebo jejich majetku, které vznikly v důsledku plnění Smlouvy Zhotovitelem, včetně odpovědnosti Zhotovitele za škody na jiném majetku Objednatele, než je Dílo a
c) pro případ odpovědnosti obou Stran a jakéhokoli zástupce Objednatele za smrt nebo úraz personálu Zhotovitele s výjimkou rozsahu, ve kterém odpovědnost vznikla nedbalostí Objednatele a jakéhokoli zástupce nebo zaměstnance Ob- jednatele.
14.2
Obecné požadavky	Veškerá pojištění musí být v souladu s požadavky podrobně popsanými v Příloze. Po- na pojištění	jistky musí být vydány pojistiteli a za podmínek schválených Objednatelem. Zhotovitel musí Objednateli poskytnout důkazy, že jakákoli požadovaná pojistka je v platnosti
a že pojistné bylo zaplaceno.

Strany musí společně disponovat veškerými platbami obdrženými od pojistitelů vzta- hujícími se ke ztrátě nebo škodě na Díle a tyto platby musí být použity na opravu nebo pro nápravu ztráty nebo škody nebo jako kompenzace za ztrátu nebo škodu, která nemá být opravena nebo napravena.
14.3
Nepojištění	Jestliže Zhotovitel neuzavře nebo nedrží v platnosti jakékoli z pojištění, na které od- kazují předchozí Pod-články, nebo nepředloží uspokojivý důkaz, pojistky nebo účetní doklady, může Objednatel, aniž by byla dotčena jakákoli jeho práva nebo opravné prostředky, uzavřít pojištění na příslušné krytí odpovídající takovému neplnění a platit patřičné pojistné a získat úhradu tohoto pojistného jako odpočet z jakýchkoli peněž- ních částek náležejících Zhotoviteli.
Ře1šení5sporů
15.1
Adjudikace	Jestliže nedošlo ke smírnému narovnání, jakýkoli spor nebo rozpor, který vznikne mezi Zhotovitelem a Objednatelem v souvislosti se Smlouvou nebo z ní vyplývající včetně jakéhokoli sporu ve věci jakéhokoli ohodnocení nebo jiného rozhodnutí Objednatele, musí být kteroukoli ze Stran předložen k adjudikaci v souladu v přiloženými Pravidly adjudikace („Pravidla“). Adjudikátorem musí být jakákoli osoba, na které se Strany do- hodnou. V případě, že se Strany nedohodnou, musí být adjudikátor jmenován v sou- ladu s Pravidly.
15.2
Oznámení o nesouhlasu	Nesouhlasí-li některá ze Stran s rozhodnutím adjudikátora nebo není-li vydáno rozhod- nutí ve lhůtě stanovené v Pravidlech, může Strana do 28 dnů po obdržení rozhodnutí
10	© FIDIC 1999	Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu
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nebo uplynutí lhůty pro rozhodnutí, dát druhé Straně oznámení o svém nesouhla- su s odkazem na tento Pod-článek. Jestliže nebylo podáno oznámení o nesouhlasu během stanovené lhůty, rozhodnutí se stává konečným a závazným pro obě Strany. Jestliže oznámení o nesouhlasu během stanovené lhůty podáno bylo, rozhodnutí se stává závazným pro obě Strany, které se jím musí bez prodlení řídit, pokud a dokud není rozhodnutí adjudikátora revidováno rozhodcem.
15.3
Rozhodčí řízení	Spor, který podléhá oznámení o nesouhlasu, musí být s konečnu platností rozhodnut jedním rozhodcem podle pravidel uvedených v Příloze. Jestliže se Strany nedohod- nou, musí být rozhodce určen jmenujícím subjektem uvedeným v Příloze. Jakákoli jednání musí probíhat v místě stanoveném v Příloze a v jazyce, na který odkazuje Pod-
-článek 1.5.
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Ob1ecná ustanovení
1.1
Definice	1.1.2	Pod-článek 1.1.2 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:

„Technické zadání“ je buď:

a) „Technická specifikace“, tj. dokument tak, jak je specifikován v Pří- loze, včetně požadavků Objednatele ve vztahu k projektové doku- mentaci Zhotovitele, je-li nějaká, a jakákoli Variace takového doku- mentu, nebo
b) „Požadavky objednatele“, tj. dokument nazvaný jako požadavky objednatele tak, jak je specifikován v Příloze včetně jeho jakýchkoli dodatků a modifikací v souladu se Smlouvou; tento dokument speci- fikuje účel, rozsah anebo projektovou dokumentaci anebo další tech- nická kritéria Díla.“

1.1.3  Na konec Pod-článku 1.1.3 se doplňuje následující text:
„Součástí Výkresů je projektová dokumentace pro provedení stavby, není-li ve Smlouvě ve vztahu k projektové dokumentaci stanoveno jinak.“

1.1.7 Pod-článek 1.1.7 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:
„Datum zahájení prací“ je datum uvedené v Příloze nebo na základě Přílohy určené. Není-li v Příloze uvedené datum nebo způsob jeho určení, je Datem zahájení prací datum 14 dnů po datu účinnosti Smlouvy o dílo.“

1.1.9 Pod-článek 1.1.9 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:
„Doba pro dokončení“ je doba pro dokončení Díla tak, jak je stanovena v Příloze (se všemi prodlouženími podle Pod-článku 7.3), počítaná od Data zahájení prací, či určená v Příloze přesným datem (včetně všech prodloužení podle Pod-článku 7.3).“

1.1.10 Pod-článek 1.1.10 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:
„Náklady“ jsou všechny skutečné výdaje, které byly účelně, hospodárně a efektivně vynaložené Zhotovitelem, ať již na Staveništi nebo mimo ně, včet- ně režijních a podobných poplatků, nezahrnují však zisk.“

1.1.14  Pod-článek 1.1.14 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:
„Vyšší moc“ je výjimečná událost nebo okolnost: kterou smluvní Strana ne- může ovládat; proti které tato smluvní Strana nemohla rozumně učinit opat- ření před uzavřením Smlouvy; které se po jejím vzniku nemohla tato smluvní Strana účelně vyhnout nebo ji překonat; a kterou nelze v podstatné míře přičíst druhé Straně.

Vyšší moc může zahrnovat, avšak neomezuje se na ně, následující události nebo okolnosti, pokud jsou splněny výše uvedené podmínky:

a) válka, konflikty (ať byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřá- telství ze zahraničí,
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b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo ucho- pení moci, nebo občanská válka,
c) výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jinými osobami než je personál Zhotovitele a jiní zaměstnanci Zhotovitele a Podzhotovitelů,
d) válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radio- aktivitou, pokud nebyla způsobena tím, že tuto munici, výbušniny, io- nizující záření nebo radioaktivitu použil Zhotovitel,
e) přírodní katastrofy jako jsou povodně, zemětřesení, vichřice, blesk, tajfun nebo vulkanická aktivita.

Rizika spojená s vodou, jež nejsou přírodní katastrofou, jsou definovaná dle Pod-článku 6.1 [Rizika objednatele].“

Za Pod-článek 1.1.19 se přidávají nové Pod-články 1.1.20 – 1.1.41:

1.1.20 „Výkaz výměr“ je v těchto Podmínkách Soupis stavebních prací, dodávek a služeb, sestavený v případě Smluv uzavřených na základě výsledku zadá- vacích řízení v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních pra- cí, dodávek a služeb s výkazem výměr.

1.1.21 „Harmonogram plateb“ je dokument tak nazvaný (pokud existuje), který je zahrnut ve Formulářích.

1.1.22 „Příloha“ znamená vyplněné stránky nadepsané Příloha, které jsou součástí Smlouvy o dílo.

1.1.23 „Formuláře“ jsou dokumenty (nebo dokument) přímo nazvané jako formu- láře nebo mající podobu formuláře, připravené Objednatelem a vyplněné Zhotovitelem tak, jak jsou zahrnuty ve Smlouvě. Takový dokument může ob- sahovat údaje, seznamy, harmonogramy plateb anebo rozpisy položkových cen.

1.1.24 „Stavební deník“ je dokument, který obsahuje záznamy o provádění pra- cí na Díle a dalších skutečnostech souvisejících s prováděním Díla a jehož náležitosti, formu a způsob vedení stanoví platné a účinné Právní předpisy a Technické zadání.

1.1.25 „Sekce“ je část Díla specifikovaná v Příloze jako Sekce (je-li taková).

1.1.26 „Podzhotovitel“ je totožný termín, jako „poddodavatel“ případně „subdoda- vatel“ ve všech mluvnických formách a podobách.

1.1.27 „Faktura“ je daňový doklad vydaný podle platných právních předpisů, jehož další náležitosti mohou být určeny v Příloze.

1.1.28 „Záruka za provedení díla“ znamená bankovní záruku (nebo záruky) podle Pod-článku 4.4 [Zajištění splnění smlouvy].

1.1.29 „Záruka za odstranění vad“ znamená bankovní záruku (nebo záruky) podle Pod-článku 4.6 [Záruka za odstranění vad].
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1.1.30 „Záruční doba“ znamená dobu určenou v Příloze, po kterou Zhotovitel po- skytuje Objednateli záruku za jakost Díla nebo jeho jednotlivých částí, tj. za- ručuje se, že Dílo nebo jeho jednotlivé části budou po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachovají obvyklé vlastnosti, a během které je Objednatel oprávněn k oznámení vad Díla, převzaté části Díla nebo Sekce (podle okolností) podle Pod-článku 9.1 [Odstranění vad] tak, jak je stanovena v Příloze, počítanáZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY


a) od data dokončení Díla nebo Sekce tak, jak je potvrzeno podle Pod-
-článku 8.2 [Převzetí díla a sekcí], nebo
b) od data převzetí části Díla v souladu s Pod-článkem 8.3 [Převzetí části díla].

1.1.31 „Potvrzení o převzetí“ je potvrzení vydané podle Článku 8 [Převzetí].

1.1.32 „Přijatá smluvní částka“ je částka (bez DPH) uvedená ve Smlouvě o dílo za provedení a dokončení Díla a odstranění všech vad.

1.1.33 „Smluvní cena“ je definována v Pod-článku 11.1 [Smluvní cena a oceňování díla] a obsahuje úpravy v souladu se Smlouvou.

1.1.34 „Vyúčtování“ je vyúčtování předložené Zhotovitelem v souladu s Pod-člán- kem 11.2 [Vyúčtování], jehož účelem je zjištění hodnoty prováděného Díla v periodicitě určené na základě předmětného Pod-článku.

1.1.35 „Závěrečné vyúčtování“ je vyúčtování předložené Zhotovitelem v souladu s Pod-článkem 11.6 [Závěrečná platba] za účelem zjištění celkové smluvní hodnoty Díla.

1.1.36 „Evidenční list vyhrazené změny“ je samostatný dokument vypracova- ný za účelem evidence vyhrazených změn závazku podle Pod-článku 11.1 [Oceňování díla], jehož součástí musí být přehled skutečně naměřených množství jednotlivých položek Výkazu výměr, liší-li se skutečně naměřené množství od původního předpokladu.

1.1.37 „Doba pro uvedení do provozu“ je doba pro dokončení Díla nebo Sekce Zhotovitelem v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Díla nebo Sekce do provozu za podmínek stavebního zákona tak, jak je stanovena v Příloze (se všemi prodlouženími podle Pod-článku 7.3 [Prodloužení doby]), počítaná od Data zahájení prací nebo tak, jak je stanoveno v Příloze.

1.1.38 „Předčasné užívání“ znamená časově omezené užívání Díla nebo Sekce před jejich úplným dokončením na základě pravomocného povolení vyda- ného stavebním úřadem na žádost Objednatele jako stavebníka ve smyslu ustanovení stavebního zákona. Práva a povinnosti Stran související s před- časným užíváním Díla nebo Sekce jsou upraveny především v Pod-článku
7.6 [Předčasné užívání].

1.1.39 „Zkušební provoz“ znamená časové ohraničené provozování Díla nebo Sekce sloužící k ověření funkčnosti a vlastností Díla nebo Sekce a provedené na základě povolení nebo nařízení stavebního úřadu v souladu se stavebním zákonem.
Zvláštní podmínky pro výstavbu prováděnou	7
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1.1.40 „Ověření funkčnosti Díla nebo Sekce“ znamená časově ohraničené pro- vozování Díla nebo Sekce požadované Objednatelem za účelem ověření funkčnosti a vlastností Díla nebo Sekce podle Výkresů anebo Technického zadání.

1.1.41 „Právní předpisy“ jsou veškerá národní (nebo státní) legislativa, nařízení, vy- hlášky a jiné právní předpisy a též zákony a místní vyhlášky jakéhokoli legálně ustanoveného orgánu veřejné správy. Za Právní předpisy se považují rovněž technické normy (zejména České technické normy) vydané jinými osobami, než orgány veřejné moci, pokud jsou závazné na základě ustanovení jiných Právních předpisů.“
1.3
Hierarchie smluvních	Pod-článek 1.3 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:
dokumentů
„Dokumenty tvořící Smlouvu se musí vnímat jako vzájemně se vysvětlující. Pořadí práv- ní síly jednotlivých dokumentů je v souladu s pořadím uvedeným v Příloze. Jestliže se v dokumentech vyskytne nejasnost nebo nesrovnalost, musí Objednatel Zhotoviteli vydat jakékoli nezbytné vyjasnění nebo pokyn.“
1.4
Právo	Na konec Pod-článku 1.4 se doplňuje následující text:

„Řídí-li se Smlouva právem České republiky, řídí se občanským zákoníkem s výjimkou těch ustanovení, která jsou v této Smlouvě upravena odchylně.“
1.7
Sociální odpovědnost	Přidává se nový Pod-článek 1.7 [Sociální odpovědnost] s následujícím textem:

„Zhotovitel musí v průběhu provádění Díla:

a) sjednat a dodržovat srovnatelné smluvní podmínky v oblasti rozdělení rizika a smluvních pokut se svými Podzhotoviteli, jako jsou podmínky sjednané ve Smlouvě,
b) včas plnit finanční závazky svým Podzhotovitelům, kdy za řádné a včasné pl- nění se považuje plné uhrazení Podzhotovitelem vystavených faktur za plnění poskytnutá podle Smlouvy, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění.

Je-li takový požadavek uveden v Příloze, musí Zhotovitel v průběhu provádění Díla:

a) zajistit odbornou praxi studenta vysoké nebo střední školy v oboru relevantním k Dílu,
b) na základě požadavku Objednatele umožnit exkurzi skupině studentů vysoké nebo střední školy v oboru relevantním k Dílu,
c) zajistit zaměstnání osob znevýhodněných na trhu práce,
d) akceptovat možnost přímé platby Podzhotovitelům ve smyslu § 106 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
e) zajistit plnění jakéhokoli jiného odpovědného požadavku Objednatele.

Podrobné podmínky plnění požadavků dle jednotlivých Pod-odstavců předchozího odstavce mohou být uvedeny v Příloze nebo Technickém zadání.“
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Ob2jednatelZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY

2.5
Kontrolní dny	Za Pod-článek 2.4 se vkládá nový Pod-článek 2.5 [Kontrolní dny]:

„Zástupce Objednatele je oprávněn svolávat kontrolní dny za účelem přijetí opatření pro další práce na Díle. Zástupce Zhotovitele se těchto kontrolních dnů musí účastnit. Kontrolních dnů se musí účastnit rovněž zástupci těch Podzhotovitelů, jejichž účasti si zástupce Objednatele vyžádá. Zástupce objednatele musí zaznamenat záležitosti projednávané na kontrolním dnu a musí poskytnout kopie záznamu účastníkům kont- rolního dne. V záznamu musí být uvedena odpovědnost za veškeré kroky, které se mají podniknout v souladu se Smlouvou.“

Zás3tupci objednatele
3.2
Zástupce objednatele	První věta Pod-článku 3.2 je odstraněna a nahrazena následujícím textem:

„Objednatel také může určit právnickou osobu nebo jedince k jednání za Objednatele. Oprávnění k jednání za Objednatele lze omezit Přílohou.“

Na konec Pod-článku 3.2 se doplňuje následující text:

„Zástupce Objednatele může přenést pravomoc a pověřit plněním povinností asistenty a může též takové přenesení pravomoci nebo pověření odvolat. Přenesení pravomoci, pověření nebo odvolání musí být písemné a nenabude účinnosti, dokud jeho kopie ne- obdrží druhá Strana. Pravomoci určené Přílohou není oprávněn zástupce Objednatele přenést ani k nim pověřit asistenta.

Asistenti zástupce Objednatele mohou být určeni také Přílohou. V takovém případě však musí být v Příloze určen i rozsah jejich pravomoci.

Každý asistent, na kterého byly přeneseny pravomoci, nebo byl pověřen plnění povin- ností, musí být oprávněn vydávat pokyny Zhotoviteli v rozsahu vymezeném přenese- ním pravomocí nebo pověřením. Jestliže Zhotovitel zpochybňuje jakékoliv určení nebo pokyn asistenta, může Zhotovitel postoupit záležitost zástupci Objednatele, který musí bez zbytečného odkladu potvrdit, zvrátit nebo pozměnit toto určení nebo pokyn.“
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Zho4tovitel
4.1
Obecné povinnosti	Pod-článek 4.1 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:

„4.1.1  Zhotovitel musí provést Dílo řádně a v souladu se Smlouvou. Zhotovitel za- jistí veškeré dozorování, pracovní sílu, Materiály, Technologické zařízení a Vy- bavení zhotovitele, které mohou být potřebné.

Materiály a Technologická zařízení se stávají vlastnictvím Objednatele, jakmi- le nastane dřívější z následujících možností:

a) když jsou zabudovány do stavby nebo zaplaceny Objednatelem,
b) dojde v důsledku odstoupení od Smlouvy o dílo k jejich zaplacení Objednatelem podle Pod-článků 12.4 [Platba po odstoupení] a 13.2 [Vyšší moc].

4.1.2 Zhotovitel i jeho Podzhotovitelé musí mít příslušná oprávnění k provádění stavebních a montážních prací jako předmětu své činnosti a vybrané činnos- ti ve výstavbě musí zabezpečit fyzickými osobami, které získaly oprávnění k výkonu těchto činností podle zvláštních předpisů a to v počtu, o zkuše- nostech a odborné kvalifikaci v souladu s požadavky Objednatele na kvalifi- kaci, stanovenými v zadávacích podmínkách veřejné zakázky na provedení Díla. Podzhotovitel, jímž bylo v zadávacím řízení veřejné zakázky prokázáno splnění kvalifikace, může být nahrazen pouze se souhlasem Objednatele, a to Podzhotovitelem splňujícím požadavky dle předchozí věty. Jestliže Zho- tovitel nedodrží ustanovení tohoto Pod-článku, zaplatí Objednateli za toto porušení své povinnosti smluvní pokutu ve výši uvedené v Příloze.

4.1.3 Učinil-li Objednatel v zadávacích podmínkách veřejné zakázky výhradu dle
§ 105 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, není Zhotovitel oprávněn provádět část Díla spe- cifikovanou v předmětné výhradě Podzhotovitelem. Jestliže Zhotovitel nedo- drží ustanovení tohoto Pod-článku, zaplatí Objednateli za toto porušení své povinnosti smluvní pokutu ve výši uvedené v Příloze.

4.1.4 Zhotovitel je povinen na viditelném místě u vstupu na Staveniště osadit stav- bu informační tabulí k označení stavby podle pokynu Objednatele a v sou- ladu s Přílohou nebo jakoukoliv jinou přílohou Smlouvy, se zapracováním identifikačních údajů uvedených ve štítku o povolení stavby a rovněž ná- ležitostí pro oznámení zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce podle zákona č. 309/2006 Sb., a to podle podkladů předaných mu k tomuto účelu Objednatelem. Zhotovitel je povinen informační tabuli udržovat v čitelném a aktuálním stavu po celou Dobu pro dokončení Díla.

4.1.5 Zhotovitel je povinen provádět Dílo v souladu s veškerými jemu známými závaznými požadavky a podmínkami případně stanovenými ze strany správ- ních orgánů, včetně zejména závazných požadavků a podmínek stanove- ných pravomocným územním rozhodnutím pro Dílo a pravomocným sta- vebním povolením pro Dílo, jakož i případnými veřejnoprávními smlouvami vydanými pro provádění Díla.
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4.1.6 Zhotovitel je povinen odstraňovat veškerá znečištění pozemních komunika- cí, která způsobí v souvislosti s prováděním Díla, a to bez průtahů, nejpozději však do 1 hodiny od vzniku každého takového znečištění.ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY


4.1.7 Zhotovitel je povinen provést Dílo na pozemcích nevlastněných Objednate- lem (resp. Českou republikou) pouze v rozsahu a způsobem, v jakém k tomu je oprávněn Objednatel (např. nájemní smlouvou s vlastníky příslušného po- zemku). Jestliže Zhotovitel bude mít v úmyslu překročit trvalý nebo dočasný zábor stavby, které je v souladu se Smlouvou povinen zajistit Objednatel, je Zhotovitel povinen na vlastní odpovědnost a náklady

a) tento svůj záměr předem projednat se všemi dotčenými správními orgány, vlastníky a uživateli pozemků a
b) získat veškerá potřebná povolení, rozhodnutí, souhlasy a práva umož- ňující Zhotovitelem zamýšlené překročení příslušných trvalých nebo dočasných záborů.

Odpovědnost za neoprávněné překročení trvalého nebo dočasného záboru (včetně zejména odpovědnosti za škodu vzniklou Objednateli nebo třetím osobám) nese výlučně Zhotovitel.

4.1.8 Zhotovitel je povinen dodržet lhůty a další časová určení a řídit se pokyny a příkazy jemu stanovenými v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgá- nu, kterým se povoluje částečná nebo úplná uzavírka pozemní komunikace za účelem provádění Díla. Zhotovitel musí vždy dbát přiměřenosti a propor- cionality těchto omezení tak, aby způsob označení a doba trvání uzavírky co nejméně omezovaly uživatele pozemních komunikací v jejich právu na obecné užívání pozemních komunikací a aby nedocházelo k nadměrnému ohrožování bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.

Jestliže Zhotovitel nedodrží lhůty a další časová určení jemu stanovené v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu, a to z jakéhokoli důvodu, který je výlučně na straně Zhotovitele, zaplatí Objednateli za toto porušení své povinnosti smluvní pokutu ve výši, uvedené v Příloze.

4.1.9 Zhotovitel je v souvislosti s prováděním prací povinen plnit povinnosti pů- vodce odpadů podle platných právních předpisů a je povinen zajistit plnění těchto povinností i ze strany případných Podzhotovitelů, a to včetně vedení průběžné evidence o odpadech a způsobech nakládání s odpady a archiva- ce této evidence po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy. Zho- tovitel je povinen na žádost Objednatele bez zbytečného odkladu předložit jím vedenou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi ke kontrole, včetně takové evidence vedené Podzhotoviteli.“
4.3
Subdodávky	Na konec Pod-článku 4.3 se doplňuje následující text:

„Při porušení těchto ustanovení je Zhotovitel povinen Objednateli zaplatit smluvní po- kutu ve výši stanovené v Příloze. Zhotovitel bude odpovídat za jednání nebo chyby všech Podzhotovitelů stejně jako by šlo o jednání nebo chyby Zhotovitele.

Jestliže z objektivních důvodů není možné Dílo podle této Smlouvy provést v tom rozsahu, v jakém Zhotovitel prokázal kvalifikaci prostřednictvím Podzhotovitele tako- vým Podzhotovitelem, je Zhotovitel povinen do 7 pracovních dnů od jejího zjištění tuto skutečnost písemně oznámit Objednateli. Součástí oznámení dle předchozí věty musí
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být uvedení relevantních důvodů. Do 10 pracovních dnů od oznámení shora uvedené skutečnosti Objednateli je Zhotovitel povinen předložit Objednateli potřebné dokumen- ty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu, přičemž příslušnou část kvalifikace může prokázat sám Zhotovitel, nebo jej může prokázat prostřednictvím jiného Podzho- tovitele. Podzhotovitele uvedené v nabídce není potřeba znovu schvalovat.“
4.4
Zajištění splnění smlouvy	Pod-článek 4.4 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:

„Zhotovitel musí na své náklady získat Záruku za provedení díla ve formě a výši uve- dené v Příloze. Jestliže v Příloze není uvedena částka, tento Pod-článek se nepoužije.

Zhotovitel musí předat Záruku za provedení díla Objednateli do 10 pracovních dnů od nabytí účinnosti Smlouvy nebo k Datu zahájení prací, a to podle toho, které da- tum nastane později. Záruka za provedení Díla musí být vydána právnickou osobou z členského státu EU. Bankovní záruka musí být účinná nejpozději v den jejího předání Objednateli.

Zhotovitel musí zajistit, že Záruka za provedení díla bude platná a účinná, dokud ne- provede a nedokončí Dílo a nepředá Objednateli Záruku za odstranění vad podle Pod-
-článku 4.6 [Záruka za odstranění vad]. Pokud podmínky bankovní záruky specifikují datum její platnosti a Zhotovitel nezískal právo na obdržení Potvrzení o převzetí Díla nebo poslední Sekce a nepředal Objednateli Záruku za odstranění vad do data 28 dnů před datem ukončení platnosti Záruky za provedení díla, potom Zhotovitel podle toho musí rozšířit platnost Záruky za provedení díla, dokud není Dílo dokončeno a Objedna- tel neobdrží Záruku za odstranění vad.

Objednatel smí uplatnit nárok ze Záruky za provedení díla pouze v případě, že:

a) Zhotovitel neprodlouží její platnost tak, jak je popsáno v předchozích odstav- cích, kdy v takovém případě může Objednatel nárokovat plnou částku Záruky za provedení Díla,
b) Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli náleží, ačkoli částka byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo určena podle Článku 15 [Řešení sporů] do 42 dnů po dohodě nebo určení,
c) Zhotovitel nenapraví porušení smluvní povinnosti do 42 dnů po tom, co obdržel oznámení Objednatele požadující nápravu porušené smluvní povinnosti nebo
d) dojde k naplnění podmínek pro odstoupení Objednatelem podle Pod-článku
12.1 [Neplnění zhotovitele]. V takovém případě může Objednatel nárokovat pl- nou částku bankovní záruky.

Objednatel není povinen uplatnit práva na čerpání z bankovní záruky.

Objednatel musí do 21 dnů poté, co vydal Zhotoviteli Potvrzení o převzetí na Dílo nebo poslední Sekci a obdržel od Zhotovitele Záruku za odstranění vad

a) vrátit Zhotoviteli Záruku za provedení díla, byla-li tato záruka vystavena v listinné podobě,
b) vydat a Zhotoviteli doručit prohlášení o zproštění vystavující banky veškerých povinností ze Záruky za provedení díla, byla-li tato záruka vystavena v podobě elektronického originálu, nebo
c) učinit všechny další kroky nezbytné k zproštění vystavující banky veškerých po- vinností ze Záruky za provedení díla.
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Zhotovitel musí zajistit, že Objednatel bude oprávněn čerpat ze Záruky za provedení díla finanční prostředky na první výzvu a bez námitek či omezujících podmínek práv- nické osoby, která tuto záruku vydala.ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY


V případě nevymahatelnosti Záruky za provedení Díla se Zhotovitel zavazuje nepro- dleně učinit veškeré kroky nezbytné k obstarání další Záruky za provedení Díla ve pro- spěch Objednatele, jejíž hodnota a podmínky budou v maximálně možném rozsahu odpovídat podmínkám uvedeným výše.

Objednatel bude mít vůči Zhotoviteli právo na zadržení části plateb ve výši stanovené v Příloze za prodlení Zhotovitele s udržováním této Záruky za provedení Díla v platnosti.“
4.5
Zajištění kvality	Přidává se nový Pod-článek 4.5 [Zajištění kvality] s následujícím textem:

„Je-li tak stanoveno v Příloze, musí Zhotovitel zavést systém zajištění kvality podle požadavků uvedených v Příloze nebo Technickém zadání, aby bylo prokázáno dodržo- vání požadavků Smlouvy. Systém musí být v souladu s údaji stanovenými ve Smlouvě. Objednatel je oprávněn zkontrolovat jakýkoli aspekt tohoto systému.

Dodržování systému zajištění kvality nezbavuje Zhotovitele jakékoli z jeho povinností, závazků nebo odpovědností podle Smlouvy.“
4.6
Záruka za odstranění vad	Přidává se nový Pod-článek 4.6 [Záruka za odstranění vad] s následujícím textem:

„Zhotovitel musí získat Záruku za odstranění vad ve formě a výši uvedené v Příloze. Jestliže v Příloze není uvedena částka, tento Pod-článek se nepoužije.

Zhotovitel musí předat Záruku za odstranění vad Objednateli do 21 dnů poté, co obdr- žel Potvrzení o převzetí Díla nebo poslední Sekce. Záruka za odstranění vad musí být vydána právnickou osobou z členského státu EU.

Zhotovitel musí zajistit, že Záruka za odstranění vad bude platná a účinná do kon- ce uplynutí všech Záručních dob, včetně jejich případných prodloužení, nebo dokud Zhotovitel nedokončí veškeré k datu dokončení známé nedokončené práce uvedené v Potvrzení o převzetí a neodstraní všechny vady, podle toho, která okolnost nasta- ne později. Pokud podmínky Záruky za odstranění vad specifikují datum její platnosti a Zhotovitel neodstranil vady do data 28 dnů před datem ukončení její platnosti, potom Zhotovitel musí rozšířit platnost Záruky za odstranění vad do doby, než budou všechny vady odstraněny.

Objednatel smí uplatnit nárok ze Záruky za odstranění vad v případě, že:

a) Zhotovitel neprodlouží platnost Záruky za odstranění vad, tak jak je to popsáno v předcházejícím odstavci; za těchto okolností může Objednatel nárokovat pl- nou výši částky Záruky za odstranění vad,
b) Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli náleží, ačkoli částka byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo určena podle Článku 15 [Řešení sporů] do 42 dnů po dohodě nebo určení,
c) Zhotovitel nedokončí veškeré práce, které zbývá vykonat v den uvedený v Po- tvrzení o převzetí v přiměřené době podle pokynů Objednatele a neodstraní vadu do 42 dnů poté, co obdržel oznámení Objednatele, v němž bylo poža- dováno odstranění vady. V tom případě může Objednatel nárokovat plnou výši částky Záruky za odstranění vad.
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Objednatel není povinen uplatnit práva na čerpání ze Záruky za odstranění vad.

Zhotovitel je povinen zajistit, že Objednatel bude oprávněn čerpat ze Záruky za odstra- nění vad finanční prostředky na první výzvu a bez námitek či omezujících podmínek právnické osoby, která tuto záruku vydala.

V případě nevymahatelnosti Záruky za odstranění vad se Zhotovitel zavazuje nepro- dleně učinit veškeré kroky nezbytné k obstarání další Záruky za odstranění vad ve prospěch Objednatele, jejíž hodnota a podmínky musí v maximálně možném rozsahu odpovídat podmínkám uvedeným výše.

Objednatel musí do 21 dnů po ukončení data platnosti Záruky za odstranění vad a za předpokladu, že byly odstraněny všechny vady (byl vystaven poslední Protokol o ukončení Záruční doby)

a) vrátit Zhotoviteli Záruku za odstranění vad, byla-li tato záruka vystavena v listin- né podobě,
b) vydat a Zhotoviteli doručit prohlášení o zproštění vystavující banky veškerých povinností ze Záruky za odstranění vad, byla-li tato záruka vystavena v podobě elektronického originálu, nebo
c) učinit všechny další kroky nezbytné k zproštění vystavující banky veškerých po- vinností ze Záruky za provedení díla.“
4.7
Kontrolní prohlídky stavby Přidává se nový Pod-článek 4.7 [Kontrolní prohlídky stavby] s následujícím textem:

„Kontrolní prohlídky stavby musí být uskutečněny v souladu se stavebním zákonem ve fázích výstavby uvedených ve stavebním povolení nebo v dalších dokumentech a případech dle stavebního zákona či na základě požadavků Objednatele. Zhotovitel je povinen podle dohody s Objednatelem vytvořit k uskutečnění těchto prohlídek pod- mínky, spolupracovat při nich s Objednatelem, zajistit potřebné podklady, poskytnout součinnost stavebnímu úřadu a těchto kontrolních prohlídek se zúčastnit.“
4.8
Vytyčení stavby	Přidává se nový Pod-článek 4.8 [Vytyčení stavby] s následujícím textem:

„Zhotovitel musí vytyčit Dílo a Staveniště (včetně vytyčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou a dočasných záborů) podle hlavních bodů, os a refe- renčních výšek uvedených ve Smlouvě nebo oznámených Objednatelem. Zhotovitel je odpovědný za správné rozmístění všech částí Díla a musí napravit jakékoli chyby v rozmístění, výškách, rozměrech a trasování Díla. Zhotovitel je povinen zajistit obnove- ní vytyčení obvodu Staveniště a pevných vytyčovacích bodů, pokud budou v průběhu provádění Díla zničeny či poškozeny.“
4.9
Archeologické nálezy	Přidává se nový Pod-článek 4.9 [Archeologické nálezy] s následujícím textem:

„Nález všech fosilii, mincí, cenných nebo starožitných předmětů a konstrukcí a jiných pozůstatků nebo předmětů geologického a archeologického významu na Staveništi musí být Zhotovitelem oznámen Objednateli. Zhotovitel musí přijmout přiměřená pre- ventivní opatření, aby zabránil personálu Zhotovitele nebo jiným osobám v odvezení, odnesení nebo poškození jakýchkoli z těchto nálezů.

Po oznámení nálezu musí dát Objednatel pokyn, jak s ním naložit.“
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4.10ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY

Střet zájmů	„Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu Smlouvy neexistují okolnosti nebo záleži- tosti, které by mohly vyvolat přímý nebo nepřímý střet zájmů při plnění jeho závazků ze Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že tento stav bude udržovat do vydání Potvrzení o převzetí dle Pod-článku 8.2 [Převzetí díla a sekcí] nebo ukončení Smlouvy (v závis- losti na tom, co nastane dříve).

Za přímý střet zájmů Strany považují zejména situace, kdy se Zhotovitel nebo jeho jakýkoli Podzhotovitel nebo jiný dodavatel (včetně osob ovládaných Podzhotovitelem nebo jiným dodavatelem a ovládajících Podzhotovitele nebo jiného dodavatele) podílí nebo podílel na projektování nebo dozorování Díla pro Objednatele. Přímý střet zá- jmů podle tohoto odstavce se však nevztahuje na zpracování prováděcí (realizační) dokumentaci stavby, má-li být v souladu se Smlouvou zpracovávána, a dokumentaci skutečného provedení.

Za nepřímý střet zájmů Strany považují situace, kdy se jakýkoli člen Personálu zho- tovitele či jiný jeho zaměstnanec, osoba Zhotovitelem ovládaná či Zhotovitele ovlá- dající, Podzhotovitel nebo jiný dodavatel Zhotovitele, podílí nebo podílel/podílela na projektování nebo dozorování Díla pro Objednatele. Dozví-li se Zhotovitel o takových okolnostech nebo záležitostech, je povinen Objednatele okamžitě informovat. Jestliže byl zjištěn nepřímý střet zájmů či důvodná obava z jeho vzniku, musí se Strany v dobré víře dohodnout na opatření k vyřešení takového střetu. Cílem takových opatření bude zamezení negativních dopadů na provádění Díla a negativních dopadů do oprávně- ných zájmů Objednatele.

V případě přímého střetu zájmů či v případě, že Zhotovitel odmítne bez závažného důvodu dohodu na opatření k vyřešení nepřímého střetu zájmů nebo takovou dohodu neplní, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši uvedené v Příloze nebo je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy. Volba konkrétního postupu dle předchozí věty je na vůli Objednatele.“

Pro5jektování zhotovitelem
5.1
Projektová dokumentace	Pod-článek 5.1 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:
zhotovitele
„Pokud je Technické zadání tvořeno Požadavky objednatele a není-li v nich uvedeno jinak, je Zhotovitel povinen zajistit přípravu projektové dokumentace odborným per- sonálem Zhotovitele nebo jeho Podzhotovitelů, který splňuje požadavky stanovené Smlouvou a Právními předpisy. Zhotovitel se zavazuje, že jeho projektanti musí být na výzvu dostupní k účasti na diskusích se zástupcem Objednatele, a to až do data uplynutí příslušné Záruční doby.

Zhotovitel musí vypracovat projektovou dokumentaci v rozsahu specifikovaném ve Vý- kresech anebo Technickém zadání a urychleně ji předložit Objednateli. Není-li v Příloze uveden odkaz podle předchozí věty, článek 5 [Projektování zhotovitelem] se nepoužije.

Do 14 kalendářních dnů od jejího přijetí musí Objednatel oznámit Zhotoviteli své připo- mínky nebo ji odsouhlasit anebo v případě, že není v souladu se Smlouvou, odmítnout s uvedením důvodů. Zhotovitel nesmí zahájit práce bez odsouhlasení projektové do- kumentace tohoto prvku Objednatelem. Projektová dokumentace, která byla odmít-
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nuta, musí být urychleně doplněna a předložena znovu s tím, že vezme připomínky Objednatele v úvahu tak, jak je to potřebné. Zhotovitel je povinen časové nároky na vypracování projektové dokumentace zahrnout do Harmonogramu.

Je-li Technické zadání tvořeno Požadavky objednatele a není-li v nich uvedeno něco jiného, je Zhotovitel nad rámec vypracování projektové dokumentace dále povinen:

a) provádět nebo prostřednictvím svých Podzhotovitelů zajistit provedení autor- ského dozoru projektanta v přípravě a realizaci za podmínek a v rozsahu stano- veném Právními předpisy a Požadavky objednatele;
b) zastupovat Objednatele na základě plné moci ve správních řízeních nebo v po- stupech vedoucích k obstarání závazných stanovisek za účelem získání pravo- mocného stavebního povolení nebo pravomocného ohlášení stavby a provést veškeré další činnosti a obstarat potřebné doklady zajišťující komplexní veřejno- právní projednání a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných k vydání pravomocného stavebního povolení nebo pravomocného ohlášení stavby;
c) s vynaložením odborné péče vyvíjet činnost směřující k tomu, aby Objednatel v rozsahu a způsobem stanoveným v Požadavcích objednatele a vyplývajícím z projektové dokumentace nabyl práva k nemovitým věcem třetích osob, je-li to potřebné k provedení stavby. Při plnění této povinnosti bude Zhotovitel zejména zastupovat při jednáních o uzavření smluv o nabytí takových práv, a to způso- bem, který stanovují příslušné Právní předpisy.“
5.2
Odpovědnost	Poslední věta Pod-článku 5.2 je odstraněna a nahrazena následujícím textem:
za projektovou
dokumentaci	„Objednatel je odpovědný za Technické zadání.“

Na konec Pod-článku 5.2 se doplňuje následující text:

„Je-li Technické zadání tvořeno Požadavky objednatele, pak dále platí, že

a) bezodkladně po Datu zahájení prací musí Zhotovitel podrobně prozkoumat Po- žadavky objednatele (včetně parametrů projektové dokumentace a výpočtů, jsou-li takové) a referenční prvky, k nimž je Dílo vytyčeno; během doby stano- vené v Příloze, počítané od Data zahájení prací, musí dát Zhotovitel zástupci Objednatele oznámení o jakékoli chybě, nedostatku nebo jiné vadě nalezené v Požadavcích objednatele nebo těchto referenčních prvcích;
b) po obdržení tohoto oznámení musí zástupce Objednatele určit, zda se použije Článek 10 [Variace a claimy] a musí dát podle toho oznámení Zhotoviteli; pokud a v té míře, v níž (s ohledem na náklady a čas) mohl zkušený Zhotovitel jednající s odbornou péčí objevit chybu, nedostatek nebo jinou vadu při přezkoumání Staveniště a Požadavků objednatele před předložením nabídky, nesmí být Doba pro dokončení prodloužena a Smluvní cena nesmí být upravena.“
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Riz6ika objednateleZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY

6.1
Rizika objednatele	V Pod-odstavci o) Pod-článku 6.1 se na konci odstraňuje písmeno „a” a nahrazuje se čárkou.

V Pod-odstavci p) Pod-článku 6.1 se na konci odstraňuje tečka a nahrazuje se písme- nem „a”.

Za Pod-odstavec p) se vkládají nové Pod-odstavce r) až t):

„r) ztráty a škody způsobené Objednatelem nebo v důsledku veřejného provozu během Předčasného užívání podle Pod-článku 7.6 [Předčasné užívání],
s) nálezy fosilií, mincí, cenných nebo starožitných předmětů a konstrukcí či jiných pozůstatků nebo předmětů geologického a archeologického významu na Sta- veništi,
t) rizika spojená s vodou (včetně případných limitací) určená v Příloze.“

Do7ba pro dokončení
7.1
Provedení díla	Na konec Pod-článku 7.1 se doplňuje následující text:

„Jsou-li v Příloze uvedeny Sekce s kratší Dobou pro dokončení, vztahuje se tento a dále uvedené Pod-články 7.3, 7.4, 8.1 a 8.2 přiměřeně též na tyto Sekce.“
7.2
Harmonogram	Pod-článek 7.2 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:

„Ve lhůtě stanovené v Příloze musí Zhotovitel předat Objednateli harmonogram, který musí obsahovat informace z Přílohou určeného výběru následujících Pod-odstavců:

a) Datum zahájení prací, Dobu pro dokončení Díla a každé jeho Sekce (je-li něja- ká), Dobu pro uvedení do provozu Díla a každé jeho Sekce (je-li nějaká) a Po- stupné závazné milníky podle Pod-článku 7.5 [Postupné závazné milníky],
b) pořadí, v kterém Zhotovitel zamýšlí Dílo vykonat včetně práce každého ze jme- novaných Podzhotovitelů,
c) všechny činnosti do 3. stupně členění (tzn. stavební činnosti, stavební části prv- ků, díly [např. zemní práce, základy mostního pilíře, dřík, atd.]), a to s logickými vazbami a znázorněním nejdřívějšího a nejpozdějšího možného data zahájení a ukončení každé z činností, s uvedením časových rezerv (jsou-li nějaké), a se znázorněním kritické cesty (případně kritických cest),
d) časový plán zpracování projektové dokumentace Zhotovitele (je-li nějaká) a pro- vádění prací s vyznačením Podzhotovitelů,
e) odhad plateb, o nichž Zhotovitel očekává, že budou splatné v každém měsíci až do doby vydání Potvrzení o převzetí,
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f) posloupnost a načasování kontrol a zkoušek specifikovaných ve Smlouvě,
g) průvodní zprávu obsahující:

(i) stručný popis postupů, které Zhotovitel zamýšlí použít,
(ii) odhad počtu personálu a vybavení Zhotovitele na staveništi v každé z hlavních etap a
(iii) Zhotovitelův návrh překonání vlivu jakýchkoli zpoždění na postup prací na Díle.

Není-li v Příloze výběr Pod-odstavců určen, platí, že harmonogram musí obsahovat informace dle Pod-odstavců a) a g).

Zhotovitel rovněž musí předat revidovaný harmonogram, kdykoli ten předchozí ne- souhlasí se skutečným postupem nebo povinnostmi Zhotovitele. Nesplnění povinnosti předložit harmonogram nebo jeho aktualizaci ve lhůtě stanovené Objednatelem je dů- vodem pro zadržení části plateb podle Pod-článku 11.3 [Průběžné platby].“
7.3
Prodloužení doby	Pod-článek 7.3 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:

„Podle Pod-článku 10.3 [Včasné upozornění] je Zhotovitel oprávněn k prodloužení Doby pro dokončení, Doby pro uvedení do provozu nebo Doby pro splnění postup- ného závazného milníku, jestliže je nebo bude zpožděn jakýmkoli rizikem Objednatele. V tomto případě po obdržení podání Zhotovitele Objednatel musí zvážit veškeré pod- půrné podrobnosti poskytnuté Zhotovitelem a musí prodloužit Dobu pro dokončení, Dobu pro uvedení do provozu nebo Dobu pro splnění postupného závazného milníku tak, jak je to vhodné.

Důvody pro případné prodloužení Doby pro dokončení, Doby pro uvedení do provozu a Doby pro splnění postupného závazného milníku se posuzují samostatně.“
7.5
Postupné závazné milníky Přidává se nový Pod-článek 7.5 [Postupné závazné milníky] s následujícím textem:

„Jestliže jsou v Příloze stanoveny postupné závazné milníky provádění Díla, je Zhoto- vitel povinen provádět Dílo takovým způsobem, aby v termínu, do kdy mají být práce odpovídající příslušnému postupnému závaznému milníku dokončeny, bylo Dílo pro- vedeno v rozsahu předepsaném pro příslušný postupný závazný milník. Pokud je po- stupným závazným milníkem finanční plnění, znamená to, že Zhotovitel k poslednímu dni doby stanoveného milníku provede práce v souhrnném finančním objemu odpoví- dajícímu minimálně částce stanovené pro daný milník v Příloze. Podkladem ke splnění milníku je vystavení Vyúčtování podle Pod-článku 1.1.34 [Vyúčtování] Zhotovitelem. Doba pro splnění postupného závazného milníku může být prodloužena za podmínek stanovených v Pod-článku 7.3 [Prodloužení doby].

O splnění každého postupného závazného milníku musí být Stranami sepsán protokol. Sepsání protokolu o splnění postupného závazného milníku nemá účinek na dokon- čení nebo převzetí Díla ani jeho Sekce a ani neznamená, že Dílo bylo provedeno řádně a bez vad. Jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení se splněním povinnosti provést Dílo v rozsahu předepsaném pro příslušný postupný závazný milník v termínu, do kdy mají být práce odpovídající příslušnému postupnému závaznému milníku dokončeny, je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši stanovené v Příloze.“
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7.6ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY

Předčasné užívání	Přidává se nový Pod-článek 7.6 [Předčasné užívání] s následujícím textem:

„Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli veškerou součinnost potřebnou k tomu, aby Dílo nebo Sekce (podle okolností) mohly být uvedeny do provozu v době podle Pod-článku 1.1.37. Za tímto účelem je Zhotovitel zejména povinen:

a) uzavřít s Objednatelem Dohodu o předčasném užívání, která musí obsahovat zejména (i) souhlas Zhotovitele s Předčasným užíváním a (ii) popřípadě pod- mínky Předčasného užívání, a to nejpozději 1 měsíc před uplynutím doby podle Pod-článku 1.1.37;
b) poskytnout Objednateli veškeré dokumenty, podklady, informace a údaje (včet- ně zejména údajů určujících polohu definičního bodu Díla nebo Sekce a adresní- ho místa a jiných obsahových náležitostí žádosti o Předčasné užívání Díla nebo Sekce), které jsou nezbytné pro získání pravomocného povolení k Předčasné- mu užívání Díla nebo Sekce před jejím úplným dokončením;
c) vykonávat svá práva a povinnosti v řízení před příslušným stavebním úřadem rozhodujícím o vydání povolení k Předčasnému užívání Díla nebo Sekce před jejím úplným dokončením, aby toto povolení mohlo být vydáno co nejdříve od podání žádosti o Předčasné užívání Díla nebo Sekce ze strany Objednatele.

Jestliže Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do provozu podle Pod-článku 1.1.37, a to z jakéhokoli důvodu, který je výlučně na straně Zhotovitele, zaplatí Objednateli za toto porušení své povinnosti smluvní pokutu ve výši uvedené v Příloze.“
7.7
Zkušební provoz	Přidává se nový Pod-článek 7.7 [Zkušební provoz] s následujícím textem:

„Zkušební provoz bude proveden Objednatelem za podmínek stanovených rozhod- nutím stavebního úřadu. Je-li to nezbytné nebo tak požaduje Objednatel, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli s provedením Zkušebního provozu nezbytnou sou- činnost.“
7.8
Ověření funkčnosti	Přidává se nový Pod-článek 7.8 [Ověření funkčnosti díla nebo sekce] s následujícím
díla nebo sekce	textem:

„Je-li tak stanoveno v Příloze, provede Zhotovitel v době určené Přílohou nebo Tech- nickým zadáním Ověření funkčnosti Díla nebo Sekce. Podmínky Ověření funkčnosti Díla nebo Sekce mohou být uvedeny ve Výkresech, v Příloze nebo v Technickém za- dání.

Přílohou bude určeno, zda bude Ověření funkčnosti Díla nebo Sekce provedeno před vydáním Potvrzení o převzetí Díla nebo Sekce či po vydání Potvrzení o převzetí Díla nebo Sekce. Není-li v Příloze způsob Ověření funkčnosti Díla nebo Sekce určen, musí být provedeno před vydáním Potvrzení o převzetí Díla nebo Sekce a platí, že je tato činnost součástí Díla.“
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Pře8vzetí
8.1
Dokončení	Pod-článek 8.1 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:

„Zhotovitel může oznámením požádat Objednatele o vydání Potvrzení o převzetí nej- dříve 14 dnů předtím, než bude Dílo podle Zhotovitelova názoru dokončeno a připra- veno k převzetí. Jestliže je Dílo rozděleno do Sekcí, může Zhotovitel podobně požádat o vydání Potvrzení o převzetí na každou Sekci.“
8.2
Oznámení o převzetí	Pod-článek 8.2 [Oznámení o převzetí] je odstraněn včetně názvu a nahrazen Pod-člán- kem 8.2 [Převzetí díla a sekcí] s následujícím textem:

„Objednatel do 28 dnů po obdržení žádosti Zhotovitele o vydání Potvrzení o převzetí:

a) vydá Zhotoviteli Potvrzení o převzetí, na kterém musí být uvedeno datum, kdy byly Dílo nebo Sekce dokončeny v souladu se Smlouvou s výjimkou drobných nedokončených prací a vad, které podstatným způsobem neovlivní užívání Díla nebo Sekce k jejich zamýšlenému účelu (buď dokud nebo pokud tyto práce nebudou dokončeny a tyto vady odstraněny); nebo
b) odmítne žádost s uvedením důvodů a specifikováním práce, kterou má Zhotovi- tel provést, aby mohlo být vydáno Potvrzení o převzetí. Zhotovitel pak musí tuto práci dokončit před vydáním dalšího oznámení podle tohoto Pod-článku.“
8.3
Převzetí části díla	Přidává se nový Pod-článek 8.3 [Převzetí částí díla] s následujícím textem:

„Objednatel může podle vlastního uvážení převzít jakoukoli část Díla. Objednatel smí užívat pouze převzaté části Díla nebo části Díla, jež jsou předmětem Předčasného uží- vání dle Pod-článku 7.6 [Předčasné užívání]. Je-li pro účely takového užívání převzaté části Díla nezbytný přístup na Staveniště, musí Objednatel se Zhotovitelem dohodnout podmínky takového přístupu.

Záruční doba pro část díla převzatou v souladu s tímto Pod-článkem začíná běžet dnem uvedeném v Potvrzení o převzetí na část Díla.

Jestliže bylo vydáno Potvrzení o převzetí na část Díla (jinou než Sekci), musí být ná- sledně Smluvní pokuta za zpoždění dokončení zbývajícího rozsahu Díla snížena.“
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Od9stranění vadZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY

9.1
Odstranění vad	Pod-článek 9.1 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:

„Objednatel může kdykoli před uplynutím příslušné Záruční doby oznámit Zhotoviteli jakékoli vady nebo nedokončené práce. Zhotovitel musí

a) dokončit jakoukoli práci nedokončenou k datu stanovenému v Potvrzení o pře- vzetí během takové přiměřené lhůty, která je určena pokynem Objednatele,
b) provést veškeré práce potřebné k odstranění vad nebo poškození tak, jak může být oznámeno Objednatelem (nebo jeho jménem) k datu nebo před datem uply- nutí příslušné Záruční doby a to bez nároku na úhradu nákladů ze strany Objed- natele v případě, že jakékoli vady jsou zapříčiněné tím, že projektová dokumen- tace Zhotovitele, Materiály, Technologické zařízení nebo řemeslné zpracování nejsou v souladu se Smlouvou a
c) musí protokolárně předat veškeré výše uvedené práce Objednateli.

Zhotovitel je povinen ve lhůtě objektivně co nejkratší po oznámení vady oznámit, jakým způsobem zamýšlí vadu Díla odstranit. Konkrétní způsob odstranění vady odsouhlasí Objednatel. Toto odsouhlasení nesmí Objednatel bezdůvodně oddalovat.

Za neodstranění vady v termínu dohodnutém s Objednatelem je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši uvedené v Příloze.“
9.2
Odkrytí a zkoušení	Pod-článek 9.2 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:

„9.2.1 Objednatel je oprávněn v průběhu provádění Díla kontrolovat práce, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými. K účasti na kontrole výše uvedených prací se Zhotovitel zavazuje Objednatele písemně vyzvat.

9.2.2  Objednatel může dát pokyn k odkrytí nebo zkoušení jakýchkoli prací. Pokud není na základě odkrytí nebo zkoušení zjištěno, že projektová dokumenta- ce Zhotovitele, Materiály, Technologické zařízení nebo řemeslné zpracování nejsou v souladu se Smlouvou, musí být Zhotoviteli za takové odkrytí nebo zkoušení zaplaceno jako za Variaci v souladu s Pod-článkem 10.2 [Oce- ňování Variací]. V případě, že Zhotovitel porušil svoji povinnost uvedenou v Pod-bodu 9.2.1 a nepřizval Objednatele ke kontrole, nárok na zaplacení nemá.“
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Var1iace0a claimy
10.1
Oprávnění k variaci	Pod-článek 10.1 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:

„Objednatel může dát pokyn k Variacím kdykoliv před vydáním Potvrzení o převzetí Díla.

Zhotovitel nesmí Dílo nijak pozměnit nebo modifikovat, pokud a dokud Objednatel nedá pokyn k Variaci a nedojde k jejímu ocenění v souladu s Pod-článkem 10.2 [Oce- ňování variací]. Objednatel je však oprávněn vydat pokyn k provedení Variace i před jejím oceněním v souladu s Pod-článkem dle předchozí věty. Pozměnění nebo modifi- kace Díla provedené Zhotovitelem bez pokynu k Variaci nemohou být součástí Vyúč- tování anebo Závěrečného vyúčtování.

Strany jsou povinny řídit se platným zněním zákona o zadávání veřejných zakázek a postupovat v případě Variací v souladu s tímto zákonem. Zhotovitel se zavazuje poskytnout veškerou potřebnou součinnost za účelem naplnění požadavků zákona o zadávání veřejných zakázek a postupovat při Variaci podle Přílohy, jeli v ní postup samostatnou přílohou upraven.

Byla-li Smlouva uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky, zava- zuje se Zhotovitel v případě, že ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nebudou splněny zde uvedené zá- konné podmínky a Objednatel rozhodne o nutnosti zadání nových prací v zadávacím řízení, a nebude-li vybrán pro realizaci těchto prací, poskytnout dodavateli nových pra- cí veškerou součinnost pro jejich řádnou realizaci.

Jestliže Zhotoviteli vznikne zpoždění anebo náklady v příčinné souvislosti s poskyto- váním součinnosti jinému dodavateli, musí dát Zhotovitel Objednateli oznámení dle Pod-článku 10.3.“
10.2
Oceňování variací	Pod-článek 10.2 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:

„Variace musí být oceněna položkovou cenou ze Smlouvy a množství prací na Díle, které je předmětem Variace, musí být měřeno, není-li Stranami dohodnut jiný způsob určení ceny Variace. Vhodnou cenou pro jakoukoli novou položku tedy musí být taková cena, která (v následujícím pořadí priority):

a) je specifikovaná ve Smlouvě,
b) je odvozena z ceny obdobné položky specifikované ve Smlouvě,
c) je stanovena na základě ceny příslušné položky (vzhledem k rozsahu technické specifikace této položky) v cenové soustavě uvedené v Příloze, platné ke dni předložení návrhu Zhotovitele k Variaci. K použitým cenám se nepřipočítává přirážka přiměřeného zisku ani přirážka výrobní a správní režie, protože je již v těchto cenách zahrnuta,
d) musí být určena Objednatelem na základě Zhotovitelova návrhu kalkulace při- měřených přímých nákladů položky. Tento návrh musí Zhotovitel Objednateli předložit nejdříve, jak je to možné po vznesení požadavku Objednatele, spolu
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s přirážkou přiměřeného zisku ve výši 5 % přímých nákladů příslušné položky, přirážkou na výrobní režii ve výši 5 % přímých nákladů příslušné položky a při- rážkou na správní režii ve výši 5 % přímých nákladů příslušné položky. Tyto přirážky se považují pro účely tohoto Pod-článku mezi Stranami za dohodnuté.“ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY


Sm1luvn1í cena a platba
11.1
Smluvní cena	Pod-článek 11.1 je odstraněn včetně názvu a nahrazen Pod-článkem 11.1 [Smluvní
a oceňování díla	cena a oceňování díla] s následujícím textem:

„Je-li Technické zadání tvořeno Požadavky objednatele, pak, pokud ve Smlouvě není sjednáno jinak, platí, že:

a) Smluvní cena je paušální obnos Přijaté smluvní částky a musí podléhat úpravám v souladu se Smlouvou;
b) Zhotovitel musí zaplatit všechny daně, cla a poplatky, které má podle Smlouvy zaplatit a Smluvní cena nesmí být upravena z důvodu jakýchkoli těchto nákladů;
c) jakákoli množství stanovená v nějakém Formuláři jsou množství odhadovaná a nemají být považována za skutečná a správná množství, co se týče Díla, které má Zhotovitel provést; a
d) jakákoli množství nebo cenové údaje stanovené v nějakém Formuláři musí být použity k účelům, které jsou ve Formuláři stanoveny, a mohou být pro jiné účely nepoužitelné.

Má-li však být nějaká část Díla zaplacena podle skutečně dodaného množství nebo provedené práce, použijí se ustanovení pro měření a oceňování tak, jak jsou uvedena v tomto Pod-článku. V souladu s tím musí být určena Smluvní cena, která musí podlé- hat úpravám v souladu se Smlouvou.

Je-li Technické zadání tvořeno Technickou specifikací a Výkresy, pak platí, že Dílo musí být pro účely platby měřeno a oceněno na základě oceněného Výkazu výměr (není-li sjednána paušální částka nebo uhrazení skutečných Nákladů) a cena musí být upra- vena podle Článku 10 [Variace a claimy].

Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak a bez ohledu na místní praxi:

a) musí se měřit čisté skutečné množství každé položky stavby,
b) metoda měření musí být v souladu s Výkazem výměr nebo jinými příslušnými Formuláři.

Měření množství každé položky ve Výkazu výměr, s výjimkou neměřitelných položek určených v Příloze prostřednictvím zvláštní měrné jednotky, podle tohoto Pod-článku je vyhrazenou změnou závazku v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Měření musí být stranami evidováno ve formě Evidenčního listu vyhrazené změny.

Je-li v Příloze stanoveno omezení pro měření položek Výkazu výměr, může být vy- hrazená změna závazku dle předchozího odstavce použita pouze do výše takového omezení.“
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11.2
Měsíční vyúčtování	Pod-článek 11.2 je odstraněn včetně názvu a nahrazen Pod-článkem 11.2 [Vyúčtová- ní] s následujícím textem:

„Zhotovitel je oprávněn k platbám Smluvní ceny v souladu s Harmonogramem plateb (pokud existuje), jinak k platbám hodnoty prováděného Díla v termínech či periodici- tě uvedených v Příloze, s výhradou jakýchkoli přípočtů a odpočtů, které mohou být splatné. Ke konci příslušného období dle Harmonogramu plateb (pokud existuje), ji- nak v termínech či periodicitě uvedené v Příloze musí Zhotovitel předložit Objednateli Vyúčtování vykazující částky, ke kterým se považuje za oprávněného. Je-li v Příloze uvedeno, že platba hodnoty Díla proběhne pouze jedinou Fakturou, použije se pouze poslední odstavec tohoto Pod-článku.

Položky určené Přílohou v souladu s Pod-článkem 11.1 [Smluvní cena a oceňování díla] jako položky, jež nejsou měřeny, mohou být součástí Vyúčtování až po jejich pro- vedení.

Nejsou-li v Příloze uvedeny termíny či periodicita dle předchozího odstavce, platí, jako by byla uvedena měsíční periodicita, nedohodnou-li se Strany písemně jinak.

Veškerá korespondence týkající se plateb, včetně Faktur a Potvrzení průběžných a zá- věrečných plateb musí být Zhotovitelem předávána dle požadavků Objednatele. Vyúč- tování je Zhotovitel povinen předložit rovněž v elektronické podobě ve formátu uvede- ném v Příloze a není-li v Příloze formát uveden, tak ve formátu *.xls“
11.3
Průběžné platby	Pod-článek 11.3 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:

„Jestliže některé údaje uvedené ve Vyúčtování nejsou pravdivé, správné nebo úplné nebo jestliže jejich správnost nemůže být Objednatelem ověřena z důvodu nedosta- tečných podpůrných dokumentů, Objednatel tuto skutečnost spolu s důvody oznámí Zhotoviteli do 28 dní od obdržení Vyúčtování. V takovém případě se

(i) k Vyúčtování nepřihlíží a
(ii) Zhotovitel je povinen předložit Objednateli bez zbytečného odkladu nové Vyúčtování spolu se všemi podpůrnými dokumenty, které musí být v sou- ladu se Smlouvou. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí den odsouhlasení Vyúčtování.

Objednatel může v rámci jakéhokoli Vyúčtování požadovat jakoukoli opravu nebo mo- difikaci, která by měla být správně provedena v jakémkoliv předchozím Vyúčtování. V takovém případě je Objednatel povinen předmětnou skutečnost oznámit Zhotoviteli do 28 dnů od obdržení Vyúčtování, v němž by měla být provedena oprava nebo modi- fikace, a následně musí být postupováno podle Pod-odstavců (i) a (ii) tohoto Pod-člán- ku. Zaplacení Vyúčtování nesmí být považováno za vyjádření akceptace, schválení, souhlasu nebo uspokojení Objednatele.

Daňový doklad k průběžné platbě lze vystavit až po odsouhlasení Vyúčtování. Objed- natel musí Zhotoviteli zaplatit částku potvrzenou v každém Vyúčtování do 30 dnů od data, kdy Objednateli byla doručena Faktura Zhotovitele vystavená na základě odsou- hlaseného Vyúčtování.
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Když ZhotovitelZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY


a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 [Za- jištění splnění smlouvy],
b) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizova- ný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 [Harmonogram],
c) nepředloží nebo neudržuje v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 [Pojiš- tění],

může být v případě porušení každé uvedené povinnosti zadržena částka ve výši podle Přílohy a to opakovaně z kterékoli Průběžné platby až do doby splnění dané povin- nosti.

Strany se dohodly, že maximální celková výše zadržení plateb za porušení Smlouvy nepřesáhne částku uvedenou v Příloze.“
11.4
Platba první poloviny	Pod-článek 11.4 se odstraňuje bez náhrady.
zádržného
11.5
Platba druhé poloviny	Pod-článek 11.5 se odstraňuje bez náhrady.
zádržného
11.6
Závěrečná platba	Pod-článek 11.6 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:

„Není-li délka lhůty uvedena v Příloze, musí Zhotovitel do 42 dní od vydání Potvrzení o převzetí Díla předložit Objednateli Závěrečné vyúčtování spolu s jakýmikoli dokumen- ty, jež mohou být rozumně požadovány, aby mohl Objednatel zjistit celkovou smluvní hodnotu.

Jestliže některé údaje uvedené v Závěrečném vyúčtování nejsou pravdivé, správné nebo úplné nebo jestliže jejich správnost nemůže být Objednatelem ověřena z důvodu nedostatečných podpůrných dokumentů, musí Objednatel tuto skutečnost oznámit spolu s důvody Zhotoviteli do 28 dní od obdržení Závěrečného vyúčtování. V takovém případě se

(i) k Závěrečnému vyúčtování nepřihlíží a
(ii) Zhotovitel je povinen předložit Objednateli bez zbytečného odkladu nové Závěrečné vyúčtování spolu se všemi podpůrnými dokumenty, které musí být v souladu s touto Smlouvou. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí den odsouhlasení Závěrečného vyúčtování.

Jestliže však po diskuzích mezi Objednatelem a Zhotovitelem a jakýchkoli dohodnu- tých změnách návrhu Závěrečného vyúčtování vyjde najevo, že existuje spor, musí Objednatel formou průběžné platby uhradit Zhotoviteli dohodnuté části návrhu Závě- rečného vyúčtování. Poté co je spor konečným způsobem vyřešený podle Článku 15 [Řešení sporů], musí Zhotovitel připravit a Objednateli předložit Závěrečné vyúčtování.

Daňový doklad k závěrečné platbě lze vystavit až po odsouhlasení závěrečného vyúč- tování. Objednatel musí Zhotoviteli zaplatit částku potvrzenou v závěrečném vyúčtová- ní do 30 dnů od data, kdy Objednateli byla doručena Faktura Zhotovitele vystavená na základě odsouhlaseného závěrečného vyúčtování.“
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11.9
Zálohová platba	Přidává se nový Pod-článek 11.9 [Zálohová platba] s následujícím textem:

„Zálohové platby se neposkytují.“
11.10
Výzisky	Přidává se nový Pod-článek 11.10 [Výzisky] s následujícím textem:

„Je-li tak uvedeno v Příloze, je Zhotovitel povinen naložit s materiálem vyzískaným při provádění Díla v souladu s požadavky uvedenými v Příloze nebo Technickém zadání. Vyzískaným materiálem se rozumí materiál specifikovaný v Příloze nebo Technickém zadání.
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12.4



Ne1plně2ní

Není-li v Příloze stanoveno jinak, zůstává materiál vyzískaný při provádění Díla majet- kem Objednatele.“


Platba po odstoupení	Na konec Pod-článku 12.4 se doplňuje následující text:

„Zaplacením této sankce není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody způso- bené porušením povinnosti Zhotovitele, pro kterou Objednatel od Smlouvy odstoupil.“
12.5
Povinnost zhotovitele	Přidává se nový Pod-článek 12.5 [Povinnost zhotovitele zaplatit smluvní pokutu] s ná-
zaplatit smluvní pokutu	sledujícím textem:

„Objednatel má vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši stanovené v Příloze, jestliže:

a) Zhotovitel nedodrží kteroukoli povinnost stanovenou mu v souladu s Pod-člán- kem 1.7 [Sociální odpovědnost];
b) Zhotovitel nedodrží kteroukoliv povinnost vyplývající z Pod-článku 4.1.2 Pod-
-článku 4.1 [Obecné povinnosti];
c) Zhotovitel nedodrží povinnost vyplývající z Pod-článku 4.1.3 Pod-článku 4.1 [Obecné povinnosti];
d) Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené mu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle Pod-článku 4.1.8 Pod-článku 4.1 [Obecné povinnosti];
e) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.3 [Subdodávky];
f) Zhotovitel bude v přímém střetu zájmů nebo odmítne bez závažného důvodu dohodu na opatření k vyřešení nepřímého střetu zájmů podle Pod-článku 4.10 [Střet zájmů] nebo takovou dohodu neplní;
g) Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle Článku 7 [Doba pro dokončení];
h) Zhotovitel nesplní postupný závazný milník podle Pod-článku 7.5 [Postupné zá- vazné milníky] uvedený v Příloze;
i) Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do provozu podle Pod-článku 7.6 [Před- časné užívání];
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j) Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelem podle Pod-článku 9.1 [Odstranění vad];ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY

k) Zhotovitel nepředloží harmonogram v souladu s ustanovením Pod-článku 7.2 [Harmonogram],
l) Zhotovitel neuzavře pojistnou smlouvu pro kterékoliv pojištění dle Pod-článku
14.1 [Rozsah krytí], nezajistí platnost kteréhokoli z těchto pojištění po celou Dobu pro dokončení nebo nepředloží doklad o uzavření takového pojištění na výzvu Objednatele dle Pod-článku 14.2 [Obecné požadavky na pojištění].

Dopadají-li na jedno skutkově stejnorodé porušení povinnosti Zhotovitele dvě a více ustanovení o smluvní pokutě, uplatní se na takové porušení povinnosti pouze jedna smluvní pokuta a to ta, která je v nejvyšší částce.

Smluvní pokuta je splatná do 28 dnů po doručení písemné výzvy k úhradě smluvní pokuty obsahující stručný popis a časové určení porušení smluvní povinnosti, za něž se smluvní pokuta požaduje. Výzva musí dále obsahovat informaci o požadovaném způsobu úhrady smluvní pokuty. Je-li Zhotovitel v prodlení s uhrazením smluvní pokuty, musí uhradit Objednateli zákonný úrok z prodlení z dlužné částky smluvní pokuty za každý započatý den prodlení.

Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením ne- zaniká povinnost Strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody způ- sobené porušením povinnosti Zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to v rozsahu převyšujícím částku smluvní pokuty.

Strany se dohodly, že maximální celková výše smluvních pokut uhrazených Zhotovite- lem za porušení Smlouvy nepřesáhne částku uvedenou v Příloze. Není-li v Příloze ma- ximální výše dle předchozí věty uvedena, platí, že nepřesáhne 30 % z Přijaté smluvní částky.“

Riz1iko 3a odpovědnost
13.1
Péče zhotovitele o dílo	První věta Pod-článku 13.1 je odstraněna a nahrazena následujícím textem:

„Zhotovitel musí převzít plnou odpovědnost za péči o Dílo od Data zahájení prací až do data, kdy je vydáno Potvrzení o převzetí podle Článku 8 [Převzetí].“
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Po1jiště4ní
14.1
Rozsah krytí	Pod-článek 14.1 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:

„Zhotovitel je povinen mít před zahájením provádění Díla uzavřenou pojistnou smlouvu na:

a) pojištění díla a vybavení Zhotovitele v souladu s Pod-článkem 14.3 [Pojištění díla a vybavení zhotovitele] a
b) pojištění odpovědnosti v souladu s Pod-článkem 14.4 [Pojištění odpovědnosti].

Zhotovitel je povinen zajistit platnost pojištění dle tohoto Pod-článku po celou Dobu pro dokončení, a to až do řádného a úplného převzetí Díla Objednatelem.“
14.2
Obecné požadavky	Pod-článek 14.2 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:

na pojištění	„Smluvní strany musí jednat v souladu s podmínkami pojistných smluv. Zhotovitel musí průběžně informovat pojistitele o každé významné změně týkající se provádění prací na Díle a musí zajistit, že pojištění je udržováno v souladu s požadovanými podmínkami v tomto Článku.

Zhotovitel nesmí učinit jakoukoli podstatnou změnu ujednání jakéhokoli pojištění bez předchozího souhlasu Objednatele. V případě, že pojistitel provede (nebo se snaží provést) jakoukoli změnu, Zhotovitel musí takovou skutečnost neprodleně oznámit Ob- jednateli.

Nedošlo-li v zadávacím řízení veřejné zakázky, na jehož základě byla uzavřena tato Smlouva, k předložení pojistné smlouvy, pojistného certifikátu nebo jiného obdobného dokladu k prokázání uzavření kteréhokoliv pojištění dle tohoto Článku, je Zhotovitel po- vinen takový doklad předložit bez zbytečného odkladu po obdržení výzvy Objednatele.

Kdykoli to Objednatel bude požadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit své po- jistné smlouvy Objednatelem anebo pojišťovacím makléřem určeným Objednatelem. Zhotovitel je rovněž povinen Objednateli na jeho žádost doložit řádné hrazení pojistné- ho a plnění dalších povinností Zhotovitele z příslušných pojistných smluv.

Jestliže Zhotovitel neuzavře nebo nedrží v platnosti jakékoli z pojištění podle Pod-člán- ku 14.1 [Rozsah krytí] nebo nepředloží uspokojivý důkaz, pojistky nebo účetní doklady, může Objednatel, aniž by byla dotčena jakákoli jeho práva nebo opravné prostředky, uzavřít pojištění na příslušné krytí odpovídající takovému neplnění a platit patřičné po- jistné a získat úhradu tohoto pojistného jako odpočet z jakýchkoli peněžních částek náležejících Zhotoviteli.

Ustanovení tohoto Článku nijak neomezují závazky, odpovědnosti nebo ručení Zho- tovitele nebo Objednatele podle ostatních ustanovení této Smlouvy nebo jakékoli jiné smlouvy. Jakékoli od pojistitelů nepojištěné nebo nenahrazené částky musí nést Zho- tovitel anebo Objednatel v souladu s těmito závazky, odpovědnostmi nebo ručením. Jestliže však Objednatel neuzavře a nedrží v platnosti pojištění, které je dostupné a u kterého se požaduje, aby bylo podle Smlouvy uzavřeno a udržováno, a druhá Strana takové opominutí neschválí a ani neuzavře pojištění na krytí odpovídající tomuto
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nesplněnému závazku, musí být jakékoli peněžní částky, které by byly hrazeny z tohoto pojištění, zaplaceny Zhotovitelem jako pojišťující Stranou.ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY


Pokud v Příloze nebudou uvedeny jiné částky, celkový limit pojistného plnění pro tato jednotlivá pojištění musí činit minimálně 50 mil. Kč na jednu pojistnou událost a všech- ny pojistné události v úhrnu, s maximální spoluúčastí 300 tis. Kč.“
14.3
Nepojištění	Pod-článek 14.3 [Nepojištění] je odstraněn včetně názvu a nahrazen Pod-článkem 14.3 [Pojištění díla a vybavení zhotovitele] s následujícím textem:

„Není-li v Příloze uvedeno jinak, je Zhotovitel povinen uzavřít pojistnou smlouvu na majetkové pojištění typu „all risk“ (vztahující se zejména na požáry, povodně, záplavy či jiné živelní pohromy a proti odcizení či náhodnému poškození či další rizika uvedená v Příloze) pro Dílo, a to včetně součástí Díla a jeho příslušenství. Za Dílo a součásti Díla se pro účely tohoto Pod-článku považují zejména stavební a montážní práce, Materiá- ly, výrobky, zařízení a dokumenty související s prováděním Díla.

Pojištění podle tohoto Pod-článku musí být uzavřeno na tzv. novou cenu Díla, tj. cenu, za kterou lze v daném místě a v daném čase věc stejnou nebo srovnatelnou znovu pořídit jako věc stejnou nebo novou, stejného druhu a účelu s parametry a spoluúčastí stanovenými v Příloze.

Pojistná smlouva pro pojištění dle tohoto Pod-článku nesmí obsahovat ustanovení vy- lučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění), včetně zejména ustano- vení vylučujících či snižujících rozsah pojistného plnění v případě neprovedení obnovy či rekonstrukce pojistnou událostí poškozené části Díla, s výjimkou výluk odpovídají- cích výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu poskytování pojistných služeb v Zemi.

Zhotovitel je povinen zajistit, že v pojistných smlouvách na Pojištění díla budou po ce- lou dobu trvání Pojištění díla splněny veškeré podmínky podle tohoto Článku a

(i) že jako osoba oprávněná k přijetí pojistného plnění (oprávněná osoba) bude po celou dobu trvání Pojištění díla označen Objednatel, nebo
(ii) že pojistné plnění, vztahující se k budovanému Dílu, bude ve prospěch Objednatele vinkulováno.

Jinou osobu (včetně sebe) coby oprávněného příjemce pojistného plnění je Zhotovitel oprávněn v pojistných smlouvách označit jen po obdržení předchozího písemného souhlasu Objednatele.

Zhotovitel je dále povinen zajistit, že v pojistných smlouvách uzavřených na Pojištění díla bude stanoveno, že pojistné plnění bude Objednateli jakožto osobě oprávněné k přijetí pojistného plnění v plném rozsahu vyplaceno na žádost Objednatele, a to aniž by byl vyžadován jakýkoli souhlas Zhotovitele nebo jiných osob. Porušení povinnosti dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení Smlouvy Zhotovitelem.“
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14.4
Pojištění odpovědnosti	Přidává se nový Pod-článek 14.4 [Pojištění odpovědnosti] s následujícím textem:

„Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění od- povědnosti obou Stran včetně křížové odpovědnosti v rozsahu zaručujícím pojistnou ochranu pro případ vzniku povinnosti k náhradě újmy, pokud újma vznikla v souvislosti s výkonem činností a práv či povinností vyplývajících nebo souvisejících s plněním závazků ze Smlouvy.“

Ře1šení5sporů

Způsob rozhodování sporů podle varianty A nebo B je definován v Příloze.
VARIANTA A
15.2
Oznámení o nesouhlasu	V Pod-článku 15.2 je poslední slovo „rozhodcem“ nahrazeno slovy „rozhodnutím obecných soudů České republiky.“
15.3
Rozhodčí řízení	Pod-článek 15.3 [Rozhodčí řízení] je odstraněn včetně názvu a nahrazen Pod-člán- kem 15.3 [Rozhodování sporů] s následujícím textem:
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VARIANTA B 15.1

„Spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní a které se nepodaří odstranit na základě potupu podle Pod-článku 15.1, případně následně při nesouhlasu podle Pod-článku 15.2 smírně na základě jednání Stran, musí být s konečnou platností vyře- šeny před obecnými soudy České republiky.“

Adjudikace	Pod-článek 15.1 se odstraňuje bez náhrady.
15.2
Oznámení o nesouhlasu	Pod-článek 15.2 se odstraňuje bez náhrady.
15.3
Rozhodčí řízení	Pod-článek 15.3 [Rozhodčí řízení] je odstraněn včetně názvu a nahrazen Pod-člán- kem 15.3 [Rozhodování sporů] s následujícím textem:

„Spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní a které se nepodaří odstranit smírně na základě jednání Stran, musí být s konečnou platností vyřešeny před obec- nými soudy České republiky.“











30	Zvláštní podmínky pro výstavbu prováděnouZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY



Smluvní podmínky pro výstavbu









 [image: ]	[image: ]



Ministerstvo dopravy
Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 110 15 Praha 1
tel.: +420 225 131 111
e-mail: posta@mdcr.cz http://www.mdcr.cz/

Ministerstvo zemědělství
Těšnov 65/17 110 00 Praha 1
tel.: +420 221 811 111
e-mail: posta@mze.cz http://www.eagri.cz/








[image: ]	[image: ]	[image: ]

Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8 500 03 Hradec Králové
tel.: +420 495 088 111
e-mail: podatelna@pla.cz http://www.pla.cz/
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Povodí Ohře, státní podnik
Bezručova 4219
430 03 Chomutov
tel.: +420 474 636 111
fax: +420 474 624 200
e-mail: podatelna@poh.cz https://www.poh.cz/
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Ředitelství vodních cest ČR Nábřeží L. Svobody 1222/12 110 15 Praha 1
tel.: +420 225 131 732
e-mail: rvccr@rvccr.cz http://www.rvccr.cz/

Povodí Moravy, s.p.
Dřevařská 11
602 00 Brno
tel.: +420 541 637 111
fax: +420 541 211 403
e-mail: info@pmo.cz http://www.pmo.cz/
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Povodí Vltavy, státní podnik
Holečkova 3178/8 150 00 Praha 5
tel.: +420 221 401 111
fax: +420 257 322 739
e-mail: podatelna@pvl.cz http://www.pvl.cz

Povodí Odry, státní podnik
Varenská 3101/49701 26 Ostrava
tel.: +420 596 657 111
fax: +420 596 612 666
e-mail: info@pod.cz https://www.pod.cz/


Ověřovací doložka konverze dokumentu
z elektronické do elektronické podoby
( v souladu s ustanoveními zákona č. č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, § 69a, Zvláštní ustanovení o dokumentech v digitální podobě )









Ověřuji pod pořadovým číslem 3101/2020, že tento dokument, který vznikl převedením datového formátu se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Převedením dokumentu a vytvořením ověřovací doložky se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupující elektronický dokument byl podepsán elektronickým podpisem a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn), podpis byl založen na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb v souladu s nařízením EU eIDAS a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči replice seznamu zneplatněných certifikátů, která je automaticky vedena v systému eObec pro všechny poskytovatele kvalifikovaných certifikačních služeb.


Elektronický podpis:Podpis byl připojen u dokumentu
Rozhodný okamžik pro věření platnosti podpisu: 17.08.2020 06:35:12 byl získán jako datum a čas z razítka vstupujícího dokumentu
Elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn), podpis byl založen na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb v souladu s nařízením EU eIDAS
Certifikát podpisu:
Číslo certifikátu: 11580448(0xB0B420)
Platnost: od 30.09.2019 do 29.09.2020, certifikát nebyl zneplatněn Vystavitel certifikátu: První certifikační autorita, a.s., CZ
Podepisující: Ministerstvo dopravy ČR - pečeť, Česká republika - Ministerstvo dopravy
Podpis byl opatřen časovým razítkem v souladu s nařízením eIDAS ( Razítko bylo připojeno k dokumentu ) Číslo časového razítka: 235328139 ( 0E 06 D2 8B )
Vystavitel: I.CA Time Stamping Authority TSU 2 08/2019 (První certifikační autorita, a.s.) Datum a čas z razítka: 17.08.2020 06:35:12











































Identifikační údaje ověřovací doložkyDatum a čas vyhotovení ověřovací doložky: 18.08.2020 09:29:46
Místo vyhotovení ověřovací doložky: nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 PRAHA 1
Ověřující organizace: Ředitelství vodních cest ČR Ověřující osoba: Tereza Schneiderova





f) Technická specifikace
· Celá část f) Technická specifikace tvoří přílohu zadávací dokumentace a je uložena na elektronickém datovém nosiči.










































f) Technická specifikace

PK Podbaba – Zhotovitel stavby
PK Podbaba – Zhotovitel stavby


Evidenční číslo objednatele: SML-2025-083-VZ
č. j. smlouvy Objednatele: ŘVC/474/2025/OVZ-10


g) Výkresy
· Celá část g) Výkresy tvoří přílohu zadávací dokumentace a je uložena na elektronickém datovém nosiči.
PK Podbaba – Zhotovitel stavby


g) Výkresy
PK Podbaba – Zhotovitel stavby
Evidenční číslo objednatele: SML-2025-083-VZ
č. j. smlouvy Objednatele: ŘVC/474/2025/OVZ-10


h) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:
· h 1) Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů
· h 2) Seznam poddodavatelů a jiných osob
· h 3) Formuláře bankovních záruk
· h 4) Kontrolní kniha stavby
· h 5) Publicita
· h 6) Stavební povolení
PK Podbaba – Zhotovitel stavby


h) Formuláře a ostatní dokumenty
PK Podbaba – Zhotovitel stavby
Evidenční číslo objednatele: SML-2025-083-VZ
č. j. smlouvy Objednatele: ŘVC/474/2025/OVZ-10


h1) Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů
PK Podbaba – Zhotovitel stavby


h1) Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů
PK Podbaba – Zhotovitel stavby
Evidenční číslo objednatele: SML-2025-083-VZ
č. j. smlouvy Objednatele: ŘVC/474/2025/OVZ-10

FORMULÁŘ 2.3.1.
PŘEHLED PATENTŮ, UŽITNÝCH VZORŮ A PRŮMYSLOVÝCH VZORŮ
Společnost LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.,
se sídlem: Kunětická 2679, Pardubice 530 09,
IČO, DIČ: 45538093, CZ45538093,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1768,
jakožto účastník v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem „PK Podbaba – Zhotovitel stavby“ (dále jen „účastník“), tímto závazně
prohlašuje, že
technologické procesy, zařízení či jejich součásti nutné pro realizaci veřejné zakázky
1. využívají těchto vynálezů, které jsou chráněny patentem dle příslušných ustanovení zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů, nebo užitným vzorem dle příslušných ustanovení zákona č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, ve znění pozdějších předpisů, resp. ekvivalentů či obdoby vynálezů dle příslušných zahraničních právních řádů, které požívají na území České republiky obdobné právní ochrany jako patenty či užitné vzory: 

	č.
	Název a identifikace (zejm. číslo, datum udělení, resp. registrace do příslušného rejstříku) patentu či užitného vzoru
	Popis zařízení či technologického procesu, který je předmětem ochrany
	Právní titul účastníka k nakládání s právy patentu či užitnému vzory v rozsahu stanoveném v příslušných ustanoveních Smlouvy
	Termín exspirace právní ochrany patentu či užitného vzoru na území České republiky

	1. 
	Netýká se – nepoužije se
	
	
	

	2.
	/
	
	
	


1. využívají těchto věcí, výrobků či zařízení, které jsou chráněny průmyslovým vzorem ve smyslu zákona č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů, ve znění pozdějších předpisů, resp. věcí, výrobků či zařízení, které mají dle příslušných zahraničních právních řádů ekvivalentní či obdobný status jako průmyslové vzory a které na území České republiky požívají obdobné právní ochrany:

	č.
	Název a identifikace (zejm. číslo, datum udělení, resp. registrace do příslušného rejstříku) průmyslového vzoru
	Popis věci, výrobku či zařízení, které je předmětem ochrany
	Právní titul účastníka k nakládání s právy k průmyslovému vzoru v rozsahu stanoveném v příslušných ustanoveních Smlouvy
	Termín exspirace právní ochrany průmyslového vzoru na území České republiky

	1.
	Netýká se – nepoužije se
	
	
	

	2.
	/
	
	
	


1. nevyžadují získání žádných dalších práv (licencí) k patentům, užitným vzorům, průmyslovým vzorům nebo ekvivalentním či obdobným předmětům právní ochrany dle zahraničních právních řádů, které na území České republiky požívají obdobné právní ochrany jako patent, resp. užitný vzor, resp. průmyslový vzor.
Účastník dále prohlašuje, že uzavřením Smlouvy poskytuje zadavateli veškerá práva (licence) ke shora v bodech 1 a 2 uvedeným předmětům právní ochrany, a to v rozsahu nezbytném k dosažení účelu Smlouvy.
Podpisem tohoto dokumentu potvrzujeme, že shora uvedené údaje jsou pravdivé.
V Pardubicích dne 5.11.2025
___________________________
LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.
jednatel







PK Podbaba – Zhotovitel stavby
h2) Seznam poddodavatelů a jiných osob















































h2) Seznam poddodavatelů a jiných osob

PK Podbaba – Zhotovitel stavby
Evidenční číslo objednatele: SML-2025-083-VZ
č. j. smlouvy Objednatele: ŘVC/474/2025/OVZ-10


[bookmark: _Hlk83278200]FORMULÁŘ 2.3.2.
SEZNAM PODDODAVATELŮ A JINÝCH OSOB
Společnost LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.,
se sídlem: Kunětická 2679, Pardubice 530 09,
IČO, DIČ: 45538093, CZ45538093,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1768,
jakožto dodavatel veřejné zakázky na dodávky „PK Praha - Modřany – Zhotovitel stavby“ (dále jen „dodavatel“),
I) 
v souladu s požadavky ust. § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), níže předkládá seznam poddodavatelů, pokud jsou dodavateli známi včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit
	Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení poddodavatele
	IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo poddodavatele
	Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit

	ARGO Automatizace, s.r.o.
	IČO: 25205277, U Vlečky 2, Brno 617 00
	Osvětlení a komunikační zařízení

	Zakládání staveb, a.s.
	IČO: 49241567, Dobronická 1371, Praha 148 00
	Injektování, maloprofilové vrty

	/
	
	

	/
	
	

	/
	
	


II) 
v souladu s požadavky ust. § 83 odst. 1 ZZVZ níže předkládá seznam jiných osob, jejichž prostřednictvím prokazuje kvalifikaci a u nichž doložil písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.
[bookmark: _Toc459294114][bookmark: _Toc459112228]Osoby, jejichž prostřednictvím dodavatel prokazoval kvalifikaci ve veřejné zakázce, je dodavatel povinen využívat při plnění dle Smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem, a to po celou dobu jejího trvání a lze je vyměnit pouze s předchozím písemným souhlasem zadavatele, který může být dán výlučně za předpokladu, že tyto osoby budou nahrazeny osobami splňujícími kvalifikaci požadovanou ve veřejné zakázce a případně naplňujícími kritéria hodnocení nejméně ve stejném rozsahu jako nahrazované osoby. Dodavatel je povinen poskytnout součinnost k tomu, aby byl zadavatel schopen identifikovat osoby poskytující plnění na jeho straně.

	Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení jiné osoby
	IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo jiné osoby
	Kvalifikace, která je jinou osobou prokazována

	Neprokazujeme kvalifikaci prostřednictvím jiných osob
	
	

	/
	
	

	/
	
	

	/
	
	

	/
	
	


V Pardubicích dne 5.11.2025
___________________________
LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.
jednatel
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h3) Formuláře bankovních záruk

PK Podbaba – Zhotovitel stavby
Evidenční číslo objednatele: SML-2025-083-VZ
č. j. smlouvy Objednatele: ŘVC/474/2025/OVZ-10



VZOROVÝ FORMULÁŘ BANKOVNÍ ZÁRUKY - ZAJIŠTĚNÍ SPLNĚNÍ SMLOUVY
Název Smlouvy o dílo:
Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě
PK Podbaba - Zhotovitel stavby
Název a adresa příjemce (jehož Smlouva o dílo uvádí jako Objednatele):
Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR nábř. L. Svobody 1222/12
110 15 Praha 1
IČO: 679 81 801
Tato bankovní záruka je poskytnuta v souvislosti se Smlouvou o dílo č. [bude doplněno] ze dne [bude doplněno], kterou byla uzavřena Smlouva mezi Českou republikou – Ředitelství vodních cest ČR, se sídlem, nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, IČO: 67981801, coby Objednatelem na straně jedné a společností [bude doplněno], se sídlem [bude doplněno], IČO: [bude doplněno], [Pozn.: v případě, že je zhotovitelem konsorcium složené z více osob, bude doplněna identifikace všech těchto osob], coby konzultantem na straně druhé (dále jen
„Zhotovitel“, resp. „Smlouva“), a to na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku
na stavební práce : Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě
PK Podbaba - Zhotovitel stavby (dále jen „Dílo“).
Byli jsme informováni, že Zhotovitel uzavřel s Objednatelem Smlouvu. Na základě Pod-článku
4.2. Smluvních podmínek, jež tvoří nedílnou součást Smlouvy, je Zhotovitel povinen zajistit řádné plnění svých povinností ze Smlouvy bankovní zárukou vystavenou ve prospěch České republiky – Ředitelství vodních cest ČR. Dále jsme byli informováni, že můžete požadovat, aby Zhotovitel zajistil prodloužení této bankovní záruky, neobdržel-li Potvrzení o převzetí Díla nebo poslední Sekce podle Pod-článku 10 Smluvních podmínek nebo nepředal-li Vám bankovní záruku za odstranění vad podle Smlouvy do 28 dnů přede dnem ukončení platnosti této bankovní záruky.

Na žádost Zhotovitele se my, [bude doplněn název, sídlo a IČ banky], na základě této bankovní záruky, referenční číslo [bude doplněno], tímto neodvolatelně a bezpodmínečně zavazujeme, že Vám, České republice – Ředitelství vodních cest ČR , vyplatíme bez nutnosti předchozí výzvy Zhotoviteli, bez námitek či omezujících podmínek sumu [bude doplněno] % z přijaté smluvní ceny, tj. celkem částku [bude doplněno],- Kč (slovy: [bude doplněno]) dále jen „Zaručená částka“), obdržíme-li od Vás písemnou žádost v českém jazyce, která bude v souladu se všemi podmínkami této bankovní záruky a a prohlášení, že Smlouva nabyla účinnosti a že
i. Zhotovitel porušil svou (své) povinnost (i) vyplývající ze Smlouvy nebo technických norem nebo právních předpisů a v jakém ohledu je porušil, a České republice – Ředitelství vodních cest ČR z takového porušení dle Smlouvy vzniklo právo na smluvní pokutu, slevu z ceny díla, náhradu škody či jiné újmy či vydání



bezdůvodného obohacení, nebo nárok na jakékoliv jiné finanční plnění (at‘ už sankčního, reparačního, restitučního či jiného charakteru), nebo
ii. do 28 dnů před dnem zániku této bankovní záruky uvedeným pod písm. d) níže nebylo Vámi Zhotoviteli vydáno Potvrzení o převzetí Díla nebo bankovní záruka za odstranění vad Vám nebyla předána z důvodů přičitatelných Zhotoviteli, a že platnost této bankovní záruky nebyla prodloužena, přestože je Zhotovitel dle Smlouvy povinen zajistit v těchto případech prodloužení platnosti této bankovní záruky
(dále jen „Žádost o platbu“).

Každá Žádost o platbu a/nebo níže uvedené prohlášení o zproštění povinností z této bankovní záruky nám musí být prezentovány v listinné podobě a doručeny na naši adresu [bude doplněno] doporučenou poštou, kurýrní službou nebo osobně a musí obsahovat vlastnoruční podpis Vašeho statutárního orgánu nebo Vámi zmocněné osoby, který musí být ověřen úředně nebo Vaší bankou. V případě podpisu zmocněnou osobou musí být přiložen i originál nebo úředně ověřená kopie plné moci s úředně ověřeným podpisem Vašeho statutárního orgánu. Jakékoli jiné způsoby prezentace a doručení Žádosti o platbu a/nebo prohlášení o zproštění povinností z této bankovní záruky jsou výslovně vyloučeny. Žádné další dokumenty nebudou z naší strany požadovány jako podmínka vyplacení požadované částky z této bankovní záruky.
Změna výše uvedené adresy, na kterou nám má být prezentována Žádost o platbu a/nebo níže uvedené prohlášení o zproštění povinností z této bankovní záruky, je vůči Vám účinná uplynutím pěti pracovních dnů ode dne, kdy Vám bude doručeno naše písemné oznámení o změně této adresy.
Zaručená částka se automaticky snižuje o všechny platby provedené námi na základě uplatnění
této bankovní záruky.
Tato bankovní záruka je platná a účinná od data vystavení uvedeného níže, s tím, že zaniká
automaticky:
a) v den, kdy nám bude doručen (vrácen) originál této záruční listiny, nebo
b) v den, kdy obdržíme Vaše prohlášení o tom, že nás zprošťujete veškerých povinností
z této bankovní záruky a že vůči nám nemáte žádné nároky z ní plynoucí, nebo
c) vyplacením celé Zaručené částky, nebo
d) dne [bude doplněno],
podle toho, která z uvedených skutečností nastane dříve.
Je nutno, abychom Vaši Žádost o platbu obdrželi v naší bance nejpozději v den zániku této bankovní záruky, jak uvedeno výše.



Tato bankovní záruka se řídí právem České republiky a podléhá „Jednotným pravidlům pro záruky vyplatitelné na požádání“, která pod číslem 758 vydala Mezinárodní obchodní komora v Paříži.
Vystaveno v 	

Datum		

Podpis(y) 	
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VZOROVÝ FORMULÁŘ BANKOVNÍ ZÁRUKY ZA ODSTRANĚNÍ VAD
Název Smlouvy o dílo:
Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě
PK Podbaba - Zhotovitel stavby

Název a adresa příjemce (jehož Smlouva o dílo uvádí jako Objednatele):
Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR nábř. L. Svobody 1222/12
110 15 Praha 1
IČO: 679 81 801

Tato bankovní záruka je poskytnuta v souvislosti se Smlouvou o dílo č. [bude doplněno] ze dne [bude doplněno], kterou byla uzavřena Smlouva mezi Českou republikou – Ředitelstvím vodních cest ČR, se sídlem nábř. L. Svobody 1222/12 , 110 15 Praha 1, IČO: 679 81 801, coby Objednatelem na straně jedné a společností [bude doplněno], se sídlem [bude doplněno], IČO: [bude doplněno], [Pozn.: v případě, že je zhotovitelem konsorcium složené z více osob, bude doplněna identifikace všech těchto osob], coby zhotovitelem na straně druhé (dále jen
„Zhotovitel“, resp. „Smlouva“), a to na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku na
stavební práce:
Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě
PK Podbaba - Zhotovitel stavby“ (dále jen „Dílo“).
Byli jsme informováni, že Zhotovitel uzavřel s Českou republikou – Ředitelstvím vodních cest ČR Smlouvu. Na základě Pod-článku 4.25 Smluvních podmínek, jež tvoří nedílnou součást Smlouvy, je Zhotovitel povinen zajistit řádné plnění svých povinností ze Smlouvy bankovní zárukou za odstranění vad vystavenou ve prospěch České republiky – Ředitelství vodních cest ČR. Dále jsme byli informováni, že můžete požadovat, aby Zhotovitel zajistil prodloužení této bankovní záruky, pokud byla Záruční doba prodloužena podle Pod-článku 11.3 Smluvních podmínek a k prodloužení Záruční doby došlo do 28 dnů před dnem zániku této bankovní záruky.
Na žádost Zhotovitele se my, [bude doplněn název, sídlo a IČO banky], na základě této bankovní záruky, referenční číslo [bude doplněno], tímto neodvolatelně a bezpodmínečně zavazujeme, že Vám, České republice – Ředitelství vodních cest ČR, vyplatíme bez nutnosti předchozí výzvy Zhotoviteli, bez námitek či omezujících podmínek sumu [bude doplněno] % z přijaté smluvní ceny, tj. celkem částku [bude doplněno],- Kč (slovy: [bude doplněno]) dále jen „Zaručená částka“), obdržíme-li od Vás písemnou žádost v českém jazyce, která bude v souladu se všemi podmínkami této bankovní záruky, obsahující referenční číslo této bankovní záruky a prohlášení, že
(i) Zhotovitel porušil svou (své) povinnost (i) odstranit určitou vadu nebo vady vyplývající z porušení Smlouvy nebo technických norem nebo právních předpisů, a



České republika – Ředitelství vodních cest ČR z takového porušení dle Smlouvy vzniklo právo na smluvní pokutu, slevu z ceny díla, náhradu škody či jiné újmy či vydání bezdůvodného obohacení, nebo nárok na jakékoliv jiné finanční plnění (ať už sankčního, reparačního, restitučního či jiného charakteru), přičemž vada nebo vady musí být v prohlášení uvedeny, nebo
(ii) do 28 dnů před dnem zániku této bankovní záruky uvedeným pod písm. d) níže byla Záruční doba prodloužena podle Pod-článku 11.3 Smluvních podmínek z důvodů přičitatelných Zhotoviteli, a že platnost této bankovní záruky za odstranění vad nebyla prodloužena, přestože je Zhotovitel dle Smlouvy povinen zajistit v těchto případech prodloužení platnosti této bankovní záruky
(dále jen „Žádost o platbu“).
Každá Žádost o platbu a/nebo níže uvedené prohlášení o zproštění povinností z této bankovní záruky nám musí být prezentovány v listinné podobě a doručeny na naši adresu [bude doplněno] doporučenou poštou, kurýrní službou nebo osobně a musí obsahovat vlastnoruční podpis Vašeho statutárního orgánu nebo Vámi zmocněné osoby, který musí být ověřen úředně nebo Vaší bankou. V případě podpisu zmocněnou osobou musí být přiložen i originál nebo úředně ověřená kopie plné moci s úředně ověřeným podpisem Vašeho statutárního orgánu. Jakékoli jiné způsoby prezentace a doručení Žádosti o platbu a/nebo prohlášení o zproštění povinností z této bankovní záruky jsou výslovně vyloučeny. Žádné další dokumenty nebudou z naší strany požadovány jako podmínka vyplacení požadované částky z této bankovní záruky.
Změna výše uvedené adresy, na kterou nám má být prezentována Žádost o platbu a/nebo níže uvedené prohlášení o zproštění povinností z této bankovní záruky, je vůči Vám účinná uplynutím pěti pracovních dnů ode dne, kdy Vám bude doručeno naše písemné oznámení o změně této adresy.
Zaručená částka se automaticky snižuje o všechny platby provedené námi na základě uplatnění
této bankovní záruky.
Tato bankovní záruka je platná a účinná od data vystavení uvedeného níže, s tím, že zaniká
automaticky:
a) v den, kdy nám bude doručen (vrácen) originál této záruční listiny, nebo
b) v den, kdy obdržíme Vaše prohlášení o tom, že nás zprošťujete veškerých povinností
z této bankovní záruky a že vůči nám nemáte žádné nároky z ní plynoucí, nebo
c) vyplacením celé Zaručené částky, nebo
d) dne [bude doplněno datum odpovídající 70 dnům od uplynutí záruční doby], podle toho, která z uvedených skutečností nastane dříve.
Je nutno, abychom Vaši Žádost o platbu obdrželi v naší bance nejpozději v den zániku této bankovní záruky, jak uvedeno výše.



Tato bankovní záruka se řídí právem České republiky a podléhá „Jednotným pravidlům pro záruky vyplatitelné na požádání“, která pod číslem 758 vydala Mezinárodní obchodní komora v Paříži.
Vystaveno v 	


Datum		

Podpis(y) 	
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VZOROVÝ FORMULÁŘ BANKOVNÍ ZÁRUKY ZA ZÁLOHU


Název Smlouvy o dílo:
Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě,
PK Podbaba - Zhotovitel stavby

Název a adresa příjemce (jehož Smlouva o dílo uvádí jako Objednatele).
Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR nábř. L. Svobody 1222/12
110 15 Praha 1
IČO: 679 81 801
Tato bankovní záruka je poskytnuta v souvislosti se Smlouvou o dílo č. [bude doplněno] ze dne [bude doplněno], kterou byla uzavřena Smlouva mezi Českou republikou – Ředitelstvím vodních cest ČR, se sídlem nábř. L. Svobody 1222/12 , 110 15 Praha 1, IČO: 679 81 801, coby Objednatelem na straně jedné a obchodní společností [bude doplněno], se sídlem [bude doplněno], IČO: [bude doplněno], [Pozn.: v případě, že je zhotovitelem konsorcium složené z více osob, bude doplněna identifikace všech těchto osob], coby zhotovitelem na straně druhé (dále jen „Zhotovitel“, resp. „Smlouva“), a to na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku na stavební práce:
Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě
PK Podbaba - Zhotovitel stavby (dále jen „Dílo“).
Byli jsme informováni, že Zhotovitel uzavřel s Českou republikou – Ředitelstvím vodních cest ČR Smlouvu. Na základě Pod-článku [bude doplněno] Smluvních podmínek, jež tvoří nedílnou součást Smlouvy, je Zhotovitel před obdržením zálohové platby povinen zajistit bankovní záruku za zálohu vystavenou ve prospěch České republiky – Ředitelství vodních cest ČR. Dále jsme byli informováni, že můžete požadovat, aby Zhotovitel zajistil prodloužení této bankovní záruky, nebyla-li záloha splacena do 28 dnů před datem ukončení platnosti této bankovní záruky.
Na žádost Zhotovitele se my, [bude doplněn název, sídlo a IČO banky], na základě této bankovní záruky, referenční číslo [bude doplněno], tímto neodvolatelně a bezpodmínečně zavazujeme, že Vám, Českou republikou – Ředitelstvím vodních cest ČR, vyplatíme bez nutnosti předchozí výzvy Zhotoviteli, bez námitek či omezujících podmínek sumu [bude doplněno] z přijaté smluvní ceny, tj. celkem částku [bude doplněno],- Kč (slovy: [bude doplněno]) dále jen „Zaručená částka“), obdržíme-li od Vás písemnou žádost v českém jazyce, která bude v souladu se všemi podmínkami této bankovní záruky, obsahující referenční číslo této bankovní záruky a prohlášení, že
(i) Zhotovitel nesplatil zálohu v souladu s podmínkami Smlouvy s uvedením částky,
kterou Zhotovitel nesplatil, nebo



(ii) do 28 dnů před dnem zániku této bankovní záruky uvedeným pod písm. d) níže platnost této bankovní záruky nebyla prodloužena a Zhotovitel nesplatil zálohu v souladu s podmínkami Smlouvy s uvedením částky, kterou Zhotovitel nesplatil
(dále jen „Žádost o platbu“).
Každá Žádost o platbu a/nebo níže uvedené prohlášení o zproštění povinností z této bankovní záruky nám musí být prezentovány v listinné podobě a doručeny na naši adresu [bude doplněno] doporučenou poštou, kurýrní službou nebo osobně a musí obsahovat vlastnoruční podpis Vašeho statutárního orgánu nebo Vámi zmocněné osoby, který musí být ověřen úředně nebo Vaší bankou. V případě podpisu zmocněnou osobou musí být přiložen i originál nebo úředně ověřená kopie plné moci s úředně ověřeným podpisem Vašeho statutárního orgánu. Jakékoli jiné způsoby prezentace a doručení Žádosti o platbu a/nebo prohlášení o zproštění povinností z této bankovní záruky jsou výslovně vyloučeny. Žádné další dokumenty nebudou z naší strany požadovány jako podmínka vyplacení požadované částky z této bankovní záruky.
Změna výše uvedené adresy, na kterou nám má být prezentována Žádost o platbu a/nebo níže uvedené prohlášení o zproštění povinností z této bankovní záruky, je vůči Vám účinná uplynutím pěti pracovních dnů ode dne, kdy Vám bude doručeno naše písemné oznámení o změně této adresy.
Zaručená částka se automaticky snižuje o všechny platby provedené námi na základě uplatnění
této bankovní záruky.
Tato bankovní záruka je platná a účinná od data vystavení uvedeného níže, s tím, že zaniká
automaticky:
a) v den, kdy nám bude doručen (vrácen) originál této záruční listiny, nebo
b) v den, kdy obdržíme Vaše prohlášení o tom, že nás zprošťujete veškerých povinností
z této bankovní záruky a že vůči nám nemáte žádné nároky z ní plynoucí, nebo
c) vyplacením celé Zaručené částky, nebo
d) dne [bude doplněno],
podle toho, která z uvedených skutečností nastane dříve.
Je nutno, abychom Vaši Žádost o platbu obdrželi v naší bance nejpozději v den zániku této bankovní záruky, jak uvedeno výše.
Tato bankovní záruka se řídí právem České republiky a podléhá „Jednotným pravidlům pro záruky vyplatitelné na požádání“, která pod číslem 758 vydala Mezinárodní obchodní komora.

Datum 	


Podpis(y) 	








-	Vítěznému uchazeči bude kontrolní kniha předána na datovém nosiči.
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Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě – PK Podbaba
Publicita


Smlouva č. SML-2025-083-VZ
Smlouva č.
(ev. číslo Smlouvy Objednatele) (ev. číslo Smlouvy Zhotovitele)
Strana 10/10

Publicita obsahuje zásady pro používání grafických symbolů, publikování informací apod., které budou ZHOTOVITELEM dodržovány po celou dobu plnění SMLOUVY.

PŘEDPISY PRO PUBLICITU
ZHOTOVITEL je povinen zabezpečit v rámci plnění smluvního vztahu na vlastní náklady osazení povinných prostředků publicity na STAVENIŠTI, zrealizovat slavnostní zahájení a ukončení projektu a zajistit další propagační materiály a akce k projektu dle článku III. Publicity. Po dobu časově neomezenou smluvním vztahem je ZHOTOVITEL dále povinen dodržovat obecná pravidla publicity.

I. OBECNÁ PRAVIDLA PUBLICITY
1. Používání grafických symbolů (log)

Symbol SFDI
Symbol Státního fondu dopravní infrastruktury je třeba používat výhradně v oficiální formě
distribuované SFDI na internetových stránkách www.sfdi.cz.
Veškeré materiály obsahující symbol SFDI budou před zahájením výroby předloženy ke schválení OBJEDNATELI, který v odůvodněných případech zajistí jejich odsouhlasení příslušnými osobami SFDI.

Symbol MD
Symbol Ministerstva dopravy je třeba používat výhradně v oficiální formě distribuované MD na
internetových stránkách www.mdcr.cz.
Veškeré materiály obsahující symbol Ministerstva dopravy budou před zahájením výroby předloženy ke schválení OBJEDNATELI, který v odůvodněných případech zajistí jejich odsouhlasení příslušnými osobami Ministerstva dopravy.

Symbol Ředitelství vodních cest České republiky
Symbol Ředitelství vodních cest České republiky je třeba používat výhradně v oficiální formě
distribuované OBJEDNATELEM a definované v Grafickém manuálu OBJEDNATELE.
Veškeré materiály obsahující symbol Ředitelství vodních cest České republiky budou před zahájením výroby předloženy OBJEDNATELI ke schválení.

2. Publikování informací o projektu
ZHOTOVITEL se zavazuje předkládat OBJEDNATELI ke schválení veškeré tiskové zprávy a informační a propagační materiály vztahující se k PŘEDMĚTU DÍLA před jejich vydáním, přičemž OBJEDNATEL si vyhrazuje právo zakázat jejich vydání.
ZHOTOVITEL je povinen předem informovat OBJEDNATELE o veškerých aktivitách vůči veřejnosti, které se týkají PŘEDMĚTU DÍLA (článcích, konferencích, seminářích, veletrzích, výstavách, soutěžích apod.) a požádat ho o jejich schválení v dostatečném předstihu, přičemž OBJEDNATEL si vyhrazuje právo tyto aktivity zakázat.
ZHOTOVITEL se zavazuje dodržovat tato pravidla:
Písmo:
Font Tahoma nebo Arial, barva černá, min. velikost 9

Ve veškerých tištěných i elektronicky předávaných výstupech a informačních a propagačních
materiálech vztahujících se k předmětu plnění uvádět následující specifikace:
· přesný název akce
· investorem akce je Ministerstvo dopravy a Ředitelství vodních cest České republiky
· akce je financována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury
· měsíc, rok dokončení
Při publikování stručné informace o projektu, jejímž autorem je ZHOTOVITEL nebo třetí osoba ve smluvním vztahu se ZHOTOVITELEM, je ZHOTOVITEL povinen výše uvedené specifikace k akci uvést formou úmyslně nesnižující její přehlednost a postřehnutelnost pro čtenáře.
Při poskytování informací o projektu třetím stranám v souladu s ustanoveními SMLOUVY O DÍLO
je ZHOTOVITEL povinen výše uvedené specifikace této straně sdělit.
U účelových publikací, letáčků, plakátů a jiných propagačních materiálů úzce se vztahujících k předmětné akci ZHOTOVITEL uvádí na titulní straně veškeré výše jmenované specifikace včetně grafických symbolů (loga) Ministerstva dopravy, Ředitelství vodních cest ČR a SFDI ve srovnatelných velikostech a v provedeních/formách dle článku I. odst. 1. Publicity. Povinnosti uvádět grafické symboly a texty/slogany může být ZHOTOVITEL písemně zproštěn OBJEDNATELEM, pokud není jejich uvedení technicky proveditelné (např. u drobných propagačních materiálů).
Při informačních akcích pro veřejnost (konferencích, seminářích, veletrzích, výstavách, soutěžích) souvisejících s prováděním projektu musí organizátor v jednacích sálech zřetelně umístit grafické symboly Ministerstva dopravy, Ředitelství vodních cest České republiky a SFDI. Pro dokumenty předávané veřejnosti v rámci těchto akcí platí výše uvedená pravidla.

3. Splnění požadavků dle bodu 1. Používání grafických symbolů (log):
· weby a sociální sítě
· loga na stejném místě na všech stránkách
· ideálně jako součást rámce stránky, který se užívá na celém webu/sekci
· u sociálních sítí na úvodní (vstupní) obrazovce
· tištěné materiály určené pro veřejnost (vč. novinářů, odborníků atd.)
· loga v pravém spodním rohu přední nebo zadní strany obálky
· na bílém pozadí (s výjimkou umístění na celoplošné fotografii)
· reporty a interní dokumenty projektu
· loga na přední straně obálky
· elektronické prezentace (PowerPoint atd.)
· loga na prvním nebo posledním slidu nebo v zápatí každého
· CD a DVD
· loga na obalu krabičky nebo na etiketě disku
· videa, animace, film
· loga na úvodním nebo závěrečném záběru
· veřejně přístupné práce – v průběhu prací
· billboard umístěný v místě prací obsahující loga vizuálně rovnocenná, první v pořadí vždy logo Ministerstva dopravy, všechna loga uvedená v bodu 1. ve stejné výšce, resp. výše, než loga ostatních subjektů
· veřejně přístupné práce – po dokončení

· pamětní deska obsahující loga vizuálně rovnocenná, první v pořadí vždy logo Ministerstva dopravy, všechna loga uvedená v bodu 1. ve stejné výšce, resp. výše, než loga ostatních subjektů


4. Zodpovědná osoba za oblast publicity
ZHOTOVITEL se zavazuje k datu spuštění projektu ustanovit kontaktní osobu pro oblast publicity, která bude zodpovědná za plnění Publicity a zajistí komunikaci mezi ZHOTOVITELEM a OBJEDNATELEM v oblasti publicity.
ZHOTOVITELEM určená zodpovědná osoba se bude nejméně 1x měsíčně účastnit kontrolního dne publicity, na kterém OBJEDNATELI představí plnění závazků plynoucích z Publicty, zejména pak fotodokumentace, video záznamů a komunikace k DÍLU vedené k médiím ze strany ZHOTOVITELE.

II. ZÁKLADNÍ PROSTŘEDKY PUBLICITY
1. Velkoplošné reklamní panely na STAVENIŠTI
„Velkoplošný reklamní panel“ znamená reklamní panel umístěný na vhodném viditelném místě v místě realizace Projektu tak, aby mohl informovat veřejnost o Projektu a jeho financování z prostředků SFDI.
ZHOTOVITEL je povinen na STAVENIŠTI umístit 4 velkoplošné reklamní panely odpovídající níže uvedeným požadavkům na místě přístupném veřejnosti s viditelností jak z pozemní komunikace, tak z vodní cesty.
Osazení velkoplošného panelu dokladuje ZHOTOVITEL fotografiemi s časovým razítkem, které neprodleně předá OBJEDNATELI.
Velikost velkoplošného reklamního panelu musí odpovídat rozsahu akce. Minimální rozměr panelu je 3,0x1,5 m. Velikost a místo jeho osazení bude upřesněno OBJEDNATELEM. Panel bude zhotoven z materiálu svojí trvanlivostí odpovídající délce trvání výstavby, přičemž nebude docházet k jeho barevné degradaci a snížení čitelnosti. ZHOTOVITEL je povinen panel po celou dobu jeho instalace na STAVENIŠTI udržovat, aktualizovat a čistit. Pokud by došlo k poškození nebo zničení panelu, ZHOTOVITEL zajistí obnovu panelu do 1 měsíce od okamžiku zjištění vady.
Přesná podoba velkoplošného reklamního panelu bude dána OBJEDNATELEM.
Grafický návrh velkoplošného reklamního panelu a místo, kam bude umístěn, bude před zahájením výroby předloženo OBJEDNATELI ke schválení. Zápis o tom bude uveden ve stavebním deníku.
2. Pamětní deska
ZHOTOVITEL je povinen na dokončeném objektu osadit 1 pamětní desku odpovídající níže uvedeným požadavkům na místě dobře viditelném většině uživatelů infrastruktury. Jedná se převážně o polohy při hlavních přístupech na objekt. Při osazování pamětní desky bude dbáno na její čitelnost osobami nacházejícími se na běžně přístupných komunikačních koridorech stavby, aniž by bylo nutné vynaložit zvláštní úsilí pro její přečtení. Přesná poloha bude před instalací stanovena OBJEDNATELEM a bude o tom proveden písemný zápis.
Pamětní desku ZHOTOVITEL osazuje nejpozději do 6 měsíců od předání dokončené stavby včetně odstraněných vad a nedodělků.
Osazení pamětní desky dokladuje ZHOTOVITEL fotografiemi s časovým razítkem, které neprodleně předá OBJEDNATELI.
Velikost pamětní desky musí odpovídat rozsahu akce a požadavkům na čitelnost uvedených informací. Minimální rozměry jsou 0,60 x 0,40 m. Pamětní deska bude zhotovena

z trvanlivého nekorodujícího kovu. Text a grafické symboly budou vyhotoveny reliéfním způsobem s barevnou úpravou. Pamětní deska bude připevněna na zdivo nebo jiné pevné konstrukce stavby, přičemž, pokud se pamětní deska nachází na místě volně přístupném pro veřejnost, bude použité kotvení maximálně znesnadňovat demontáž jednoduchými prostředky.
Přesná podoba pamětní desky bude dána OBJEDNATELEM.
Grafický návrh pamětní desky bude před zahájením výroby předložen OBJEDNATELI k písemnému schválení.

III. DALŠÍ PROSTŘEDKY PUBLICITY
1. ZHOTOVITEL se zavazuje zajistit součinnost při vydání tiskové zprávy OBJEDNATELEM dle jeho požadavků (a to i opakovaně). Termín vydání tiskové zprávy bude po dohodě s OBJEDNATELEM stanoven s předstihem minimálně 5 dnů. Obsah tiskové zprávy bude předem připraven ZHOTOVITELEM a zaslán k odsouhlasení OBJEDNATELI. Před rozesláním tiskové zprávy předá ZHOTOVITEL ke schválení a případnému doplnění OBJEDNATELI seznam obesílaných novinářů. Tisková zpráva musí obsahovat informace dle článku I. OBECNÁ PRAVIDLA PUBLICITY.
ZHOTOVITEL se dále zavazuje uspořádat další tiskovou konferenci operativně kdykoliv
v průběhu realizace DÍLA na pokyn OBJEDNATELE.
2. ZHOTOVITEL se zavazuje na vlastní náklady zajistit vytvoření a rozmístění potřebného počtu omluvných a vysvětlujících panelů formátu A0 v barevném provedení pro venkovní použití.
Před tiskem bude obsah, umístění i forma schválena OBJEDNATELEM.
3. ZHOTOVITEL na vlastní náklady zajistí pravidelné zasílání fotodokumentace z průběhu výstavby v minimální frekvenci 1x za 14 dnů. Fotografie v minimální velikosti 1920x1080 budou v elektronické podobě ukládány ZHOTOVITELEM na adresu určenou OBJEDNATELEM. Po skončení stavby ZHOTOVITEL předá OBJEDNATELI ucelenou fotodokumentaci na DVD – jednotlivé fotografie budou mít název ve tvaru RRMMDD název stavby XXX (R – rok, M – měsíc, D – den, X – pořadové číslo fotografie). DVD (USB flash disk) budou označena názvem projektu a pořadovým číslem a uložena v krabičkách též označených názvem projektu a pořadovým číslem.
4. Zhotovitel se zavazuje na své náklady zajistit obsahovou náplň sekce webu www.rvccr.cz věnované Dílu. Plnění bude obsahovat:
· text o chystané stavbě – vč. popisu technologie výstavby a fotografie původního stavu
· aktualitu k zahájení stavby
· 1x měsíčně aktualizaci textu a aktualitu z průběhu stavby se zdůrazněním významných milníků Díla, vč. fotodokumentace
· text o dokončené stavbě, vč. fotografií dokončeného Díla a průběhu realizace Díla
Výstupy Zhotovitel předá Objednateli elektronickou poštou, resp. na vhodných datových nosičích nebo přes webové rozhraní. Při předání prostřednictvím webového rozhraní musí Zhotovitel data předávat ve formátu pro rozhraní aktuálně akceptovatelném. Při ostatních cestách přenosu Zhotovitel upraví formát předávaných dat (tímto ustanovením nejsou dotčené formáty dat požadované v ostatních bodech smlouvy):
· text ve formát digitálního prostého textu (velikost písma 11, font Arial)
· videa ve formátu mp4 16:9 480p
· fotografie ve formátu jpg v rozlišení 640x480
Výstupy předávané mimo webové rozhraní musí být upraveny do formátu vhodného pro zveřejnění na webu, Facebooku, Twitteru a Youtube, popř. dalších sociálních sítích.

5. ZHOTOVITEL na vlastní náklady zajistí profesionální fotodokumentaci zachycující stav před zahájením, při fotodokumentačně zajímavé činnosti (na pokyn OBJEDNATELE) a po dokončení Díla vč. leteckých snímků, pro účely další reprezentace projektu. Snímky budou vyhotoveny v minimálním rozlišení 600 dpi rozměru A3. Fotografie musí být zhotoveny za ideálního počasí v předem s OBJEDNATELEM dohodnuté podobě (námět, úhel pohledu, výška záběru fotografie). Fotografie v minimálním počtu 5+5 ks pozemní a 5+5 ks letecké předá OBJEDNATELI v digitální podobě na nosiči DVD (USB flash disk) v termínu určeném OBJEDNATELEM dle počasí a ročního období. DVD (USB flash disk) bude označeno názvem projektu a uloženo v krabičce též označené názvem projektu.
6. ZHOTOVITEL na vlastní náklady zajistí grafický návrh a OBJEDNATELI předá do 3 měsíců od předání a převzetí dokončeného DÍLA nebo dle dostupnosti fotografií díla (viz bod 5.) 500 ks referenčních listů o velikosti minimálně jednoho listu formátu A4 v oboustranném barevném provedení na lesklé křídě s min. gramáží 120 g/m2 a 3 ks zarámovaných referenčních listů formátu A0 v barevném provedení pro venkovní použití s životností min. 5 let ve venkovním prostředí k propagaci DÍLA a vodních cest.
Přesná podoba referenčních listů bude dána OBJEDNATELEM.
Před tiskem bude obsah, umístění i forma schválena OBJEDNATELEM.
7. U všech grafických výstupů dle výše uvedených bodů ZHOTOVITEL předá OBJEDNATELI na DVD tyto v souborech formátu PDF v tiskové kvalitě, v souborech ve formátu EPS a zdrojové plně editovatelné grafické soubory ve formátech CDR, resp. AI. Dále přikládá zdrojový text ve formátu DOC a zvlášť všechny použité grafické materiály (fotografie, kresby, mapy, vizualizace atd.) v souborech formátu JPG nebo TIFF v tiskové kvalitě vč. písemného souhlasu s neomezeným užitím díla.

Příklady grafického provedení velkoplošného reklamního panelu, pamětní desky a referenčních listů formátu
A4 a A0:
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