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STATNI FOND DOPRAVNÍ
INFRASTRUKTURY
III/3951, III/3953 Rapotice průtah
DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo III/3951, III/3953 Rapotice průtah
ze dne 30. 09. 2025
Článek 1
Smluvní strany
	Objednatel:
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

	se sídlem:
	Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava

	zastoupený:
	Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace



Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:
	IČO:
	00090450

	DIČ:
	CZ00090450

	Zřizovatel:
	Kraj Vysočina



(dále jen „Objednatel“)
a
[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.
	se sídlem:
	Hudcova 588/70, 621 00 Brno - Medlánky

	zastoupený:
	Jiřím Lutonským, jednatelem



zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C vložka 2209
Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních:
	IČO:
	41601645

	DIČ:
	CZ41601645



(dále jen „Zhotovitel“)
(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)
Článek 2
Změna smluvních podmínek


Krajská správa 
a údržba silnic Vysočiny
Číslo smlouvy objednatele: NVZ-ST-01-2025-4-2
Číslo smlouvy zhotovitele: 3118/2025

2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo, číslo objednatele NVZ-ST-01- 2025-4-2 a číslo zhotovitele 3118/2025, ze dne 30. 09. 2025. Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek vhodných pro provádění recyklace za studena se smluvní strany dohodly na rozdělení stavebních prací do dvou etap a zároveň na prodloužení termínu dokončení stavebních prací u druhé etapy.
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STATNI FOND DOPRAVNÍ
INFRASTRUKTURY
III/3951, III/3953 Rapotice průtah
1. etapa: Křiž. I/23 - III/3951 až III/3953 po konec obce ve směru Lesní Jakubov (SO 102, SO 103, 1. část SO 101)
2 etapa: Křiž. III/3953 - III/3951 směr věznice v dl. cca 200 m (2. část SO 101, SO 104)
2.2. Doba plnění dle článku IV. stávající smlouvy, se mění tak, že původní ujednání v bodě 4.1. ve znění: Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést dílo v těchto termínech plnění:
b) uvedení celé stavby do užívání ve smyslu čl. XII. obchodních podmínek (dále i „OP“): do 45 dnů od předání a převzetí staveniště,
c) dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části Objednateli: do 1 měsíce od uvedení celé stavby do užívání dle bodu b).
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]se ruší a nahrazuje ujednáním:
Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést dílo v těchto termínech plnění:
b) uvedení 1. etapy do užívání ve smyslu čl. XII. obchodních podmínek (dále i „OP“): do 15. 11. 2025
c) zahájení stavebních prací 2. etapy: nejpozději 1. 4. 2026
d) uvedení 2. etapy (celé stavby) do užívání ve smyslu čl. XII. obchodních podmínek (dále i „OP“): do 30. 4. 2026
e) dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části Objednateli: do 1 měsíce od uvedení celé stavby do užívání dle bodu b).
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[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11]Ostatní ujednání
3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy nedotčené Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.
3.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3.4. Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma smluvními stranami.
3.5. Dodatek č. 1 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3.6. Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
3.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
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III/3951, III/3953 Rapotice průtah
3.8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem
souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.
NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
V Brně, dne: viz podpis V Jihlavě, dne: viz podpis



Jiří Lutonský, jednatel
Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.


Digitálně podepsal
Jiří Lutonský
Datum: 2025.12.12
13:36:16+01'00'
Digitálně podepsal Ing. Radovan Necid Datum: 2025.12.16 11:00:02 +01'00'
Ing. Radovan Necid, ředitel organizace Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace


