

[bookmark: _Hlk148078952]DODATEK č. 1
SMLOUVY O DÍLO č. 22/2025/RR/fol 
podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku mezi


	1. Objednatelem:                            	Město Bílovec 
	Sídlo:					Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec          	Zastoupeno ve věcech smluvních:	Martin Holub, starosta města
Ing. arch. Tereza Grabcová Hozová, místostarostka města
	Zastoupeno ve věcech technických:	xxxx
                                                                       xxxx 
            Telefon:				xxx
Bankovní spojení:			Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec
	Číslo účtu:				27-1761833319/0800
IČO:			        		00297755
DIČ:					CZ00297755
E-mail: 				xxx
(dále jen objednatel)


	2. Zhotovitelem:                      	opus architekti s.r.o.
Sídlo:					Masarykova třída 330/10, 746 01 Opava
            Zastoupený ve věcech smluvních:	Ing. arch. Martin Materna		
            Zastoupen ve věcech technických:   	Ing. arch. Martin Materna
Bankovní spojení:			Raiffeisenbank a.s.
         	Číslo účtu:				24696070044/5500
	DIČ:					CZ19415982
	IČO:			          		19415982
      	Telefon:                                       	xxx
	E-mail:				xxx           
Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 92828.
           (dále jen zhotovitel)

· společně označováni jako „smluvní strany“




1) [bookmark: _Hlk140232379][bookmark: _Hlk113009343][bookmark: _Hlk127799083]Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy o dílo č. 22/2025/RR/fol ze dne 11.6.2025 na zpracování technické části dokumentace pro potřeby výběru zhotovitele stavby včetně zajištění projekční činnosti v rozsahu dokumentace pro povolení záměru a provedení stavby v rámci plánovaného zadání veřejné zakázky typu „design and build“,  týkající se stavby Rekonstrukce a modernizace kulturního domu v Bílovci, týkající se změny termínu plnění smlouvy z důvodu prodlevy s dodáním podkladů od zpracovatelů hlukové studie a stavebně technického průzkumu (STP).
 


Článek III. Doba plnění, bod 1. se mění takto:
Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) v těchto termínech:
Zahájení prací zhotovitelem:     			ihned po podpisu smlouvy          
Předání a převzetí díla bez vad a nedodělků :  
1.část – dokumentace obsahující architektonicko-stavební řešení 	do 30.11.2025
2.část – kompletní dokumentace se zapracovanými podklady STP a hlukové studie 
             pro odsouhlasení objednatelem				do   10.2.2026
3.část – předání dokumentace odsouhlasené objednatelem v požadovaném formátu
              a výtiscích							do   28.2.2026


2) Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
3) Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 22/2025/RR/fol.
4) Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech shodného obsahu, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
5) Uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo bylo schváleno 80. schůzí rady města Bílovec dne 25.11.2025 usnesením č. RM/1959/80/2025.        




   V Bílovci dne 27.11.2025                                	V Bílovci dne 27.11.2025
 
    Za objednatele:				            Za zhotovitele:





…………………………………….                          ……………………………………      
[bookmark: _Hlk161917002]Martin Holub	 					Ing. arch. Martin Materna
Starosta města			
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12
Dodatek č.1 Smlouvy o dílo  č. 22/2025/RR/fol

