P¥iloha &. 3 Smlouvy - Casovy harmonogram

TLP: GREEN
o 2 a 52 o Pozn. Pro zpracovatele VZ: VZDY je nutno upravit po&et dn(i na ¢asové ose dle maximaini
PostalHradee Kralove'3 = prepazka eFosty doby realizace stanovené VOJ, vzor HMG po¢ita s max. 60 dny
P.c. Cinnost 1. tyden 2. tyden 3. tyden 4. tyden 5. tyden 6. tyden 7. tyden
1 |Bouraci prace D 3
2 [Hsv 2 k)
ex o
3 |psv = 5
4 |zavéreeny Gklid [s] [s]
Doba realizace* : 45 kalendafnich dnii 112]|3|4|5[6|7]8]9]10]11[12|13]14]15]|16[17[18]| 19]20]21]22[23[24]|25]|26]27|28] 29| 30| 31| 32| 33|34 35]36|37|38|39[40|41]|42]43]|44]|45] 46

* Doba realizace je pocitdna ode dne nasledujiciho po dni pfeddni a pFevzeti Stavenisté v kalendarnich dnech, max. .... (doplni zpracovatel VZ) kalenda¥nich dna.
Den predani a prevzeti Stavenisté se do doby realizace nezapocitdva, den predani Dila se do celkové doby realizace zapocitava, jde o posledni den doby realizace.

Podrobny harmonogram praci bude zpracovan v pfipadé ziskani zakazky do realizace.



