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ZMĚNOVÝ LIST STAVBY
č. 35
	Název stavby: 
„B48 modernizace oddělení rehabilitace 
v rozsahu 1PP, 1NP“
	SoD č. objednatele: 25018
SoD č. zhotovitele: 6155/2025
Uzavřená dne: 9.6.2025
Dodatek č. 1 ze dne: 30.09.2025

Dodatek č. 2 ze dne: 04.12.2025

	Cena dle SoD: 
59 367 589,50 Kč bez DPH
	Cena dle Dodatku č.1:
60 496 620,78 Kč bez DPH
Cena dle Dodatku č. 2:

63 477 526,00 Kč bez DPH

	Registrační č. projektu: CZ.31.7.0/0.0/0.0/23_064/0008280
	Evidenční číslo zakázky ve VVZ: 

Z2025-016047

	Zhotovitel:
Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČ: 253 01 144
	Objednatel:

Krajská nemocnice T. Bati, a. s., Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín, IČ: 276 61 989

	Zpracovatel projektové dokumentace: 
LAPLAN, a.s., Cejl 504/38, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ: 292 01 691

	I. Předmět změny

	Dotčené stavební objekty: SO 01, SO 02
SO.01 budova č.49 – 1PP, 1NP
SO.02 budova č.48 – 1PP, 1NP

	I.1 Změna předmětu díla

	Předmět změny:
Dle požadavku objednatele byly provedeny jednotlivé stavební úpravy oproti projektové dokumentaci, jejichž provedení nebylo možné do původní PD zakreslit z důvodu skrytých částí dotčených doplňovaných kcí. 


	Zdůvodnění nezbytnosti změny:
Požadavek objednatele na doplnění projektu o práce, jejichž provedení nebylo při tvorbě PD zřejmé.


	Specifikace prací a dodávek, které budou souviset se změnou:
Viz samostatný změnový list a jednotlivé položky


	Zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:
Změny jsou provedeny v souladu s § 222 odst. 5 ZZVZ.



	I.2 Změna ceny díla

	
[image: image1.emf]Celková hodnota díla dle smlouvy

59 367 589,50

Celková hodnota dle předchozího ZL

63 477 526,00

4,256%

Záporná hodnota změny bez DPH -20 974,00Procento záporné změny 0,035%

21% DPH -4 404,54

Celkem -25 378,54

Kladná hodnota změny bez DPH 409 323,90Procento kladné změny 0,689%

21% DPH 85 958,02

Celkem 495 281,92

Celková bilance kladné a záporné 

hodnoty změny

bez DPH

388 349,90Procentuální rozdíl celkem 0,725%

21% DPH 81 553,48

Celkem 469 903,38

63 865 875,90Celkový procentuální rozdíl 4,981%



Celková hodnota díla po změně

Procentuální rozdíl z předchozího ZL v souvislosti s § 222 

odst. 5 ZZVZ



	

	

	

	

	I.3 Změna harmonogramu realizace díla

	Ovlivnění harmonogramu: NE
Prodloužení lhůty výstavby (+): NE
Zkrácení lhůty výstavby (-): NE
Bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny plnění: ANO

	I.4 Jiné změny

	

	I.5 Potvrzení změny

	Vyjádření TDS: souhlasí

	Vyjádření AD: souhlasí


	Vyjádření objednatele: souhlasí


	Vyjádření zhotovitele: souhlasí 


	Další vyjádření: 


	II. Přílohy

	Číslo přílohy:
	Název přílohy:

	Příloha č. 1
	Rozpočet ZL35

	Příloha č. 2
	

	Příloha č.
	

	III. Podpisová část

	Technický dozor stavebníka (TDS):
	Autorský dozor (AD):

	Podpis:
V Otrokovicích dne:
	Podpis:

V Brně dne:

	Zhotovitel:
	Objednatel:

	Podpis:
Ve Zlíně dne:
	Podpis:

Ve Zlíně dne:
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		Celková hodnota díla dle smlouvy		59,367,589.50

		Celková hodnota dle předchozího ZL		63,477,526.00		Procentuální rozdíl z předchozího ZL v souvislosti s § 222 odst. 5 ZZVZ				4.256%

		Záporná hodnota změny		bez DPH		-20,974.00		Procento záporné změny		0.035%

				21% DPH		-4,404.54

				Celkem		-25,378.54



		Kladná hodnota změny		bez DPH		409,323.90		Procento kladné změny		0.689%

				21% DPH		85,958.02

				Celkem		495,281.92



		Celková bilance kladné a záporné hodnoty změny		bez DPH		388,349.90		Procentuální rozdíl celkem		0.725%

				21% DPH		81,553.48

				Celkem		469,903.38

		Celková hodnota díla po změně				63,865,875.90		Celkový procentuální rozdíl		4.981%










