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ZMĚNOVÝ LIST STAVBY
č. 37
	Název stavby: 
„B48 modernizace oddělení rehabilitace 
v rozsahu 1PP, 1NP“
	SoD č. objednatele: 25018

SoD č. zhotovitele: 6155/2025

Uzavřená dne: 9.6.2025

Dodatek č. 1 ze dne: 30.09.2025

Dodatek č. 2 ze dne: 04.12.2025

	Cena dle SoD: 
59 367 589,50 Kč bez DPH
	Cena dle Dodatku č.1:
60 496 620,78 Kč bez DPH

Cena dle Dodatku č. 2:

63 477 526,00 Kč bez DPH

	Registrační č. projektu: CZ.31.7.0/0.0/0.0/23_064/0008280
	Evidenční číslo zakázky ve VVZ: 

Z2025-016047

	Zhotovitel:

Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČ: 253 01 144
	Objednatel:

Krajská nemocnice T. Bati, a. s., Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín, IČ: 276 61 989

	Zpracovatel projektové dokumentace: 

LAPLAN, a.s., Cejl 504/38, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ: 292 01 691

	I. Předmět změny

	Dotčené stavební objekty: SO 01, SO 02
SO.01 budova č.49 – 1PP, 1NP
SO.02 budova č.48 – 1PP, 1NP

	I.1 Změna předmětu díla

	Předmět změny:
Dle požadavku objednatele byly provedeny drobné úpravy a změny na dodávaném nábytku, aby lépe vyhovoval užívání v daných prostorách..


	Zdůvodnění nezbytnosti změny:
Drobné změny vyšly najevo jako nutné až při kompletaci dotčených kusů nábytku v daných prostorech kde budou používány.


	Specifikace prací a dodávek, které budou souviset se změnou:
Viz samostatný změnový list a jednotlivé položky



	Zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:
Až přímá konfrontace daného prostoru určila nutnost změn dotčených kusů nábytku.
Změny jsou provedeny v souladu s § 222 odst. 5 ZZVZ.



	I.2 Změna ceny díla

	
[image: image1.emf]Celková hodnota díla dle smlouvy

59 367 589,50

Celková hodnota dle předchozího ZL

63 884 703,81

5,013%

Záporná hodnota změny bez DPH 0,00Procento záporné změny 0,000%

21% DPH 0,00

Celkem 0,00

Kladná hodnota změny bez DPH 23 552,00Procento kladné změny 0,040%

21% DPH 4 945,92

Celkem 28 497,92

Celková bilance kladné a záporné 

hodnoty změny

bez DPH

23 552,00Procentuální rozdíl celkem 0,040%

21% DPH 4 945,92

Celkem 28 497,92

63 908 255,81Celkový procentuální rozdíl 5,053%



Celková hodnota díla po změně

Procentuální rozdíl z předchozího ZL v souvislosti s § 222 

odst. 5 ZZVZ



	

	

	

	

	I.3 Změna harmonogramu realizace díla

	Ovlivnění harmonogramu: NE
Prodloužení lhůty výstavby (+): NE
Zkrácení lhůty výstavby (-): NE
Bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny plnění: ANO

	I.4 Jiné změny

	

	I.5 Potvrzení změny

	Vyjádření TDS: souhlasí

	Vyjádření AD: souhlasí


	Vyjádření objednatele: souhlasí


	Vyjádření zhotovitele: souhlasí 


	Další vyjádření: 


	II. Přílohy

	Číslo přílohy:
	Název přílohy:

	Příloha č. 1
	Rozpočet ZL37

	Příloha č. 2
	

	Příloha č.
	

	III. Podpisová část

	Technický dozor stavebníka (TDS):
	Autorský dozor (AD):

	Podpis:
V Otrokovicích dne:
	Podpis:

V  Brně dne:

	Zhotovitel:
	Objednatel:

	Podpis:
Ve Zlíně dne:
	Podpis:

Ve Zlíně dne:
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		Celková hodnota díla dle smlouvy		59,367,589.50

		Celková hodnota dle předchozího ZL		63,884,703.81		Procentuální rozdíl z předchozího ZL v souvislosti s § 222 odst. 5 ZZVZ				5.013%

		Záporná hodnota změny		bez DPH		0.00		Procento záporné změny		0.000%

				21% DPH		0.00

				Celkem		0.00



		Kladná hodnota změny		bez DPH		23,552.00		Procento kladné změny		0.040%

				21% DPH		4,945.92

				Celkem		28,497.92



		Celková bilance kladné a záporné hodnoty změny		bez DPH		23,552.00		Procentuální rozdíl celkem		0.040%

				21% DPH		4,945.92

				Celkem		28,497.92

		Celková hodnota díla po změně				63,908,255.81		Celkový procentuální rozdíl		5.053%










