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ZMĚNOVÝ LIST STAVBY
č. 38
	Název stavby: 
„B48 modernizace oddělení rehabilitace 
v rozsahu 1PP, 1NP“
	SoD č. objednatele: 25018

SoD č. zhotovitele: 6155/2025

Uzavřená dne: 9.6.2025

Dodatek č. 1 ze dne: 30.09.2025

Dodatek č. 2 ze dne: 04.12.2025

	Cena dle SoD: 
59 367 589,50 Kč bez DPH
	Cena dle Dodatku č.1:
60 496 620,78 Kč bez DPH

Cena dle Dodatku č. 2:

63 477 526,00 Kč bez DPH

	Registrační č. projektu: CZ.31.7.0/0.0/0.0/23_064/0008280
	Evidenční číslo zakázky ve VVZ: 

Z2025-016047

	Zhotovitel:
Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČ: 253 01 144
	Objednatel:

Krajská nemocnice T. Bati, a. s., Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín, IČ: 276 61 989

	Zpracovatel projektové dokumentace: 
LAPLAN, a.s., Cejl 504/38, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ: 292 01 691

	I. Předmět změny

	Dotčené stavební objekty: SO 01, SO 02
SO.01 budova č.49 – 1PP, 1NP
SO.02 budova č.48 – 1PP, 1NP

	I.1 Změna předmětu díla

	Předmět změny:
Termohlavice na radiátorech místěných v nábytkových boxech by, po provedeném měření na stavbě, uzavíraly přívod topné vody do radiátoru při teplotě o 4°C vyšší oproti teplotě v místnosti, kde by bylo o 4 stupně chladněji. Standardní termohlavice byly nahrazeny termohlavicemi s oddáleným teplotním čidlem, které bude snímat teplotu z místa v místnosti mimo nábytkový box.
V místnostech 48.1.49 a 48.1.50 jsou velké světlíky, které v zimních měsících místnosti ochlazují tak, že projektem navržené radiátory nemají kapacitu tyto místnosti vytopit na požadovanou teplotu, proto budou v těchto místnostech doplněny radiátory na zajištění požadované tepelné pohody.


	Zdůvodnění nezbytnosti změny:
Nadměrné prochlazování světlíkem vyšlo najevo až při realizaci stavby v zimním období.


	Specifikace prací a dodávek, které budou souviset se změnou:
Viz samostatný změnový list a jednotlivé položky


	Zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:
Vliv stávající tepelné izolace střešního pláště, který není předmětem projektu.
Změny jsou provedeny v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ.



	I.2 Změna ceny díla

	
[image: image1.emf]Celková hodnota díla dle smlouvy

59 367 589,50

Celková hodnota dle předchozího ZL

63 908 255,81

6,651%

Záporná hodnota změny bez DPH -17 917,00Procento záporné změny 0,030%

21% DPH -3 762,57

Celkem -21 679,57

Kladná hodnota změny bez DPH 70 860,08Procento kladné změny 0,119%

21% DPH 14 880,62

Celkem 85 740,70

Celková bilance kladné a záporné 

hodnoty změny

bez DPH

52 943,08Procentuální rozdíl celkem 0,150%

21% DPH 11 118,05

Celkem 64 061,13

63 961 198,89Celkový procentuální rozdíl 6,801%



Celková hodnota díla po změně

Procentuální rozdíl z předchozího ZL v souvislosti s § 222 

odst. 4 ZZVZ



	

	

	

	

	I.3 Změna harmonogramu realizace díla

	Ovlivnění harmonogramu: NE
Prodloužení lhůty výstavby (+): NE
Zkrácení lhůty výstavby (-): NE
Bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny plnění: ANO

	I.4 Jiné změny

	

	I.5 Potvrzení změny

	Vyjádření TDS: souhlasí

	Vyjádření AD: souhlasí


	Vyjádření objednatele: souhlasí


	Vyjádření zhotovitele: souhlasí 


	Další vyjádření: 


	II. Přílohy

	Číslo přílohy:
	Název přílohy:

	Příloha č. 1
	Rozpočet ZL38

	Příloha č. 2
	

	Příloha č.
	

	III. Podpisová část

	Technický dozor stavebníka (TDS):
	Autorský dozor (AD):

	Podpis:
V Otrokovicích dne:
	Podpis:

V Brně dne:

	Zhotovitel:
	Objednatel:

	Podpis:
Ve Zlíně dne:
	Podpis:

Ve Zlíně dne:


[image: image5.png]>’ NARODNI

\- PLAN OBNOVY





PAGE  
2

List1

		Celková hodnota díla dle smlouvy		59,367,589.50

		Celková hodnota dle předchozího ZL		63,908,255.81		Procentuální rozdíl z předchozího ZL v souvislosti s § 222 odst. 4 ZZVZ				6.651%

		Záporná hodnota změny		bez DPH		-17,917.00		Procento záporné změny		0.030%

				21% DPH		-3,762.57

				Celkem		-21,679.57



		Kladná hodnota změny		bez DPH		70,860.08		Procento kladné změny		0.119%

				21% DPH		14,880.62

				Celkem		85,740.70



		Celková bilance kladné a záporné hodnoty změny		bez DPH		52,943.08		Procentuální rozdíl celkem		0.150%

				21% DPH		11,118.05

				Celkem		64,061.13

		Celková hodnota díla po změně				63,961,198.89		Celkový procentuální rozdíl		6.801%










