
Příloha č. 1 dodatku SoD 

ZMĚNOVÝ LIST PROJEKTU č. 1 

ŽÁDOST O AKTUALIZACI ROZPOČTU PROJEKTU NA ZÁKLADĚ 
REALIZOVANYCH ZMEN PROJEKTU 

Název projektu: Regenerace bytového domu Okružní 7, Rýmařov 

Identifikační číslo: 117D03H000106 

Identifikační číslo EIS: CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0001839 

Účastník: Město Rýmařov, náměstí Míru 230/1 , Rýmařov, 795 01 

IČ : 00296317 

DIČ: CZ00296317 

Oprávněný zástupce: Ing. Petr Klouda, starosta města 

Plátce DPH: ANO/NE 

Změnový list obsahuje následující vícepráce/méněpráce/změny technologie (materiálu): 

- Méněpráce v rozsahu provedení drenážního systému po obvodu domu vč. související 
izolace proti vodě. 

- Změna skladby zateplení podlahy půdy 
- Změna skladby zateplení stěn půdy 

Žadatel prohlašuje, že nárokované vícepráce/změny technologie (materiálů) byly fyzicky 
realizovány po oznámení poskytovateli: 

ANO/NE 

Smlouva o dílo (dále jen „SoD") s dodavatelem stavebních prací: 

Číslo SoD, datum podpisu: SML 000488 SD, ze dne 31 .05.2017 

Název dodavatele: LANEX Olomouc s.r.o., Brněnská 462/47, Olomouc 
IČ: 25904116 

DIČ : CZ25904116 

Oprávněný zástupce: Ing. Jiří Havran, jednatel 
Cena díla bez DPH: 3.184.500,00 Kč 

Cena díla včetně DPH: 3.679.741,00 Kč 
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Příloha č. 1 dodatku SoD 

KAPITOLA A - popis jednotlivých změn: 

1. Drenážní systém po obvodu domu (s výjimkou lapačů střešn ích splavenin a výkopů pro 
umístění okapového chodníku) vč. související izolace proti vodě nebude na základě 
skutečností zjištěných na stavbě prováděn = méněpráce. 

2. Změna skladby zateplení podlah půdy z původně navržené skladby: 
- Sádrovláknitá deska 2 x 12,5 mm 
- Minerální vata ti. 2 x 100 mm s dřevěným roštem h = 200 mm 
- Parozábrana 
- Původní stropní konstrukce s podlahou 
na novou skladbu (spodní úroveň půdního prostoru) - pochůzí plocha: 
- Cementovláknitá deska Cetris 20 mm určená na rošt bez perodrážky (natupo) natřená 

proti sprášení 
- Minerální vata ti. 2 x 100 mm s dřevěným roštem h = 200 mmn, uložení v osové 

vzdálenosti 500 mm pouze v jednom směru , 
- Původní stropní konstrukce s podlahou 
na novou skladbu (horní úroveň půdního prostoru) - nepochůzí plocha: 
- Parozábrana uzavřenu stranou vzhůru 
- Volně ložená minerální vata ti. 2 x 100 mm, 
- Původní stropní konstrukce s podlahou 
- Přístup k střešním oknům bude zajištěn lávkami (lávka ze tří fošen 6 x 200 mm vedle 

sebe položené a ukotvené do vazných trámů naležato). 
3. Změna skladby zateplení stěn půdy z původně navržené skladby: 

- Sádrovláknitá deska 2 x 12,5 mm 
- Minerální vata ti. 2 x 100 mm s dřevěným roštem h = 200 mm 
- Původní stěnová konstrukce 
na novou skladbu: 
- Silikátový interiérový nátěr 
- Armovací vrstva Cemix 185 zafilcovaný 
- Minerální vata 200 mm 
- Lepicí hmota Cemix 185 
- Základní penetrace původní omítky 
- Původní stěnová konstrukce 

KAPITOLA B - Zdůvodnění změn a jejich způsobilost: 
1. Drenáže 

Během provádění stavebních prací na výše uvedené akci bylo při výkopových pracích 
odhaleno, že obvodové zdivo I. podzemního podlaží (sklepa) je tvořeno volně loženými 
kameny pravděpodobně břidlicovitého typu (viz přiložená fotodokumentace). Již při 
započetí výkopových prací (úsek cca 4 m) docházelo k samovolnému rozvolňován í 
těchto kamenů a dílčímu vypadávání ze zdiva do výkopu. Takto provedené zdivo je 
naprosto nestandardní a v projektové a přípravné fázi nic nenaznačovalo , že by se 
mohlo jednat o tak atypické provedení. Tím, že je toto zdivo zcela pod úrovní okolního 
terénu, nebylo možné tuto skutečnost nijak ověřit , ani předpokládat. 
Povrchová struktura, značná konstrukční nestabilita (vypadávání kamenů) a neznámé 
fyzikální parametry vedly k okamžitému přerušení prací, kdy byl přizván TDI a AD. Ti 
potvrdili závažnost zjištění a AD po podrobném vyhodnocení všech zjištěných okolností 
definitivně zastavil pokračován í této části díla. 
Důvodem k rozhodnutí o neprovádění této části díla spočívaj ící v odkopání veškerého 
obvodového zdiva pod terénem, oprava a provedení nové svislé hydroizolace, položení 
drenáže a opětovné obsypání sypkým materiálem, byla možnost vzniku vážných 
statick ' ch oruch, které b vedl k nenávratn ' m škodám na ob'ektu. T o statické 
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Příloha č. 1 dodatku SoD 
poruchy by byly vyvolány možností samovolného rozpadu suterénní obvodové zdi 
v průběhu výkopů , a následně sesuvu obvodového zdiva vyšších pater. Z těchto důvodů 
a vzhledem k prokazatelně stabilizovanému stavu objektů (během mnoha let tyto 
nevykazují žádné statické defekty) rozhodl AD jakožto autorizovaná osoba a hlavní 
projektant stavby ukončit veškeré tyto práce. 

Zbylé navazující stavební práce spočívající v zatažení tepelné izolace soklové části 
(extrudovaný polystyrén) pod terén, výměna lapačů střešních splavenin a zřízení 
obvodového okapového chodníku zůstávají v platnosti dle schválené PD. Tyto práce již 
neskýtají větší riziko ohrožení stability objektu. 

Způsobilost výdajů : 
drenáže jsou nezpůsobilým nákladem 
izolace proti vodě je v rozsahu méněprací nezpůsobilým výdajem. 

2. Změna skladby zateplení podlahy půdy 
Požadavek objednatel při zpracování PD byl, aby byla podlaha půdy i po zateplení 
pochůzí. Bohužel v průběhu stavby se ukázalo, že navržená konstrukce skladby nově 
zateplené podlahy tento požadavek nesplňuje . Důvodem byla změna technických 
požadavků dodavatele na způsob uložení a podepření sádrovláknitých panelů, které měly 
tvořit finální pochůzí vrstvu nové podlahy. V rozporu s původními informacemi, které 
obdržel projektant v době vypracování PD, nebyl výrobce nyní schopen a ochoten 
garantovat dostatečnou tuhost a pevnost při uložení na navrhovaný podpěrný rošt. 
Z těchto důvodů byl nucen GP po dohodě s GD a zástupci investora navrhnout změnu 
celé skladby nové zateplené podlahy půdy. Půda je dvouúrovňová a její nová skladba je 
navržena takto: 

- V spodní úrovni půdy požaduje investor zachování pochůznosti - navrhovaná změna 
v této části zaručuje dostatečnou pevnost pro standardní účely využití těchto prostor, 
tepelně izolační vlastnosti a také splnění požadovaných protipožárních kritérií. 

- V horní úrovni půdy investor od požadavku pochůznosti upustil - navrhovaná změna 
v této části zaručuje požadované tepelně izolační vlastnosti při splnění požadavků 
protipožární ochrany. 

Způsobilost výdajů : 
- Zateplení podlahy půdy je způsobilým výdajem 

3. Změna skladby zateplení stěn půdy 
Zhotovitel navrhuje změnu skladby zateplení stěn půdy , jak je uvedeno v kapitole A, bod 
4. Nově navržený způsob provedení skladby zateplené podlahy půdy je plnohodnotnou 
náhradou původního řešení , a to jak po stránce splnění požadavků energetických úspor, 
tak i po stránce provozně uživatelské. 
Způsobilost výdajů: 

Zateplení stěn půdy je způsobilým výdajem 

Nejedná o podstatné změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ, 
potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl 
předvídat a povaha veřejné zakázky se nezměnila(§ 222, odst. 6, ZZVZ). 

KAPITOLA C -Vyčíslení jednotlivých prací: 
Rekapitulace předkládaných méněprací I změn technologie (materiálu) projektu je obsažen v 
Příloze č. 2 dodatku SoD - Položkový rozpočet změny 
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Príloha č. 1 dodatku SoD 
KAPITOLA D - Finanční rekapitulace změnového listu: 

I 

Výše bez DPH: 

Původní cena díla (stavební práce): 3 184 500,00 Kč 

Vícepráce: 170 047,00 Kč 

Méněpráce: 591 912,00 Kč 

Aktuální cena dila (stavebnl práce): 2 762 635,00 Kč 

Navýšeni (%): 

Navýšení původní ceny díla o vícepráce/změnu 
technologie (materiálu) : 0% 

*Nepodstatná změna je navýšení ceny díla do 1 O % původní ceny zadávacího fízení. 
Podstatné změny musí bý1 zohledněny v dodatku ke Smlouvě o poskytnutí dotace. 

KAPITOLA E - Závěr: 

Výše včetně DPH: 

3.679.741,00 Kč 

195 554,00 Kč 

693 493,00 Kč 

3 181 803,00 Kč 

Typ zrniny:• 

NEPODSTATNÁ 

Vyjádřili se v rámci změnového listu zúčastněné osoby (autorský, technický dozor): ANO 
Jsou v doloženém položkovém rozpočtu (dodatku SoD) přehledně vyznačeny změny 
v jednotlivých položkách: ANO 

Datum oředložení: Podois 

Statutární orgán objednatele /(1C/,b~  Ing. Petr Klouda - starosta 

Datum převzetí Podpis 
změnového listu: . 

Technický dozor investora -

/11?.bf+-

Datum převzetí Podpis 
změnového listu: 

Hlavní projektant, Autorský /( 19 cl;)( :':/-dozor -

Datum převzetí Podpis 
změnového listu: \ 

Zhotovitel - //19h1~  
Ing . J i ří Havran 

~

~ ~ 
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Položkový rozpočet stavby ZMĚNOVÝ Datum: 21 .8.2017 

Stavba : 02016.01 Regenerace bytového domu, Rýmařov 
ul. Okružní č.p. 736/7 

Objednatel : Byterm Rýmařov , p.o. IČO : 
Palackého 1178/11 DIČ : 
Rýmařov 

Zhotovitel : LAN EX Olomouc s.r.o. 
Brněnsnká 462/47 
Olomouc 

Za zhotovitele : 

Základ pro DPH 
DPH 
Základ pro DPH 
DPH 

Cena celkem za stavbu 

15 % 
15 % 
21 % 
21 % 

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů 

Číslo a název objektu / provozního souboru Cena celkem 

949/03.1 č.p. 736_ Regenerace bytového domu -220 878 

949/03.2 č.p. 736 Drenáž -258 026 

Celkem za stavbu -478 904 

Rekapitulace stavebních rozpočtů 

Číslo 
Číslo a název rozpočtu Cena celkem objektu 

949/03.1 949/03.1 ul. Okružní č.p. 736_Bytový dům o 
949/03.2 949/03.2 č.p. 736_Drenáž o 
949/03.3 949/03.3 ul. Okružní 736_Elektroinstalace o 
949/03.4 949/03.4 VRN dle vyhlášky č. 230/2012 Sb. o 
Celkem za stavbu o 

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s. 

Základ DPH 
15% 

-208 620 

o 
-208 620 

Základ DPH 
15% 

o 
o 
o 
o 
o 

IČO : 25904116 
DIČ : CZ25904116 

Rozpočtové náklady 
-208 620,00 

-31 293,00 
-213 245,00 

-44 781,00 

-497 939 

Základ DPH 21 
DPH celkem % 

% 
o -31 293 46,1 

-213 245 -44 781 53,9 

-213 245 -76 074 100,0 

Základ DPH 21 
DPH celkem % 

% 
o o 0,0 

o o 0,0 

o o 0,0 

o o 0,0 

o o 0,0 
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET ZMĚNOVÝ 
Rozoočet 949/03.1 ul. Okružní č.p. 736 Bvtow dům JKSO 803.11 
Obiekt SKP 
949/03.1 č.p. 736 Reaenerace bvtového domu Měrná jednotka m3 
Stavba Počet jednotek o 
02016.01 Reaenerace byt. domu, ul. Okružní, Rýmařov Náklady na m.i. o 
Proiektant DaF - PROJEKT, s.r.o. Typ rozpočtu 
Zpracovatel projektu 
Objednatel Bvterm Rýmařov, p.o. 
Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů 

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 

Základní rozoočtové nákladv Ostatní rozoočtové náklady 
HSV celkem 78 554 Ztížené výrobní podmínky o 

z PSV celkem -287 176 Oborová přirážka o 
R M práce celkem O Přesun stavebních kaoacit o 
N M dodávky celkem O Mimostaveništní doprava o 
ZRN celkem -208 622 Zařízení staveniště o 

Provoz investora o 
HZS O Kompletačn í činnost (IČO) o 
ZRN+HZS -208 622 Ostatní náklady neuvedené o 
ZRN+ost.nákladv+HZS -208 622 Ostatní náklady celkem o 
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele 
Jméno : Jméno : ""Cl . 't\ f\-Ů E-tN Jméno : lkf · ~ KLO/JAf 

Datum : {1 J) k>A- Datum : f__ 1 .p, 1/_D ft- Datum : 11.J. 2-Df~ 

Podpis : Podpis: Podpis: 

<

Základ pro DPH 15,0 % -208 622 Kč 
DPH 15,0 % -31 293 Kč 
Základ pro DPH 0,0 % O Kč 
DPH 0,0 % O Kč 

CENA ZA OBJEKT CELKEM -239 915 Kč 

Poznámka : 
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Stavba : Rozpočet : 949/03.1 
Ob"ekt : ul. Okružní č. . 736 B tov · dům 

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ 

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS 
61 Upravy povrchů vn itřní 78 554 o o o o 
711 Izolace proti vodě o -123 472 o o o 
713 Izolace tepelné o -21 660 o o o 
762 Konstrukce tesařské o -142 044 o o o 

CELKEM OBJEKT 78 554 -287 176 o o o 

VEDLEJŠÍROZPOČTOVÉ NÁKLADY 

Název VRN Kč % Základna Kč 

Ztížené výrobní podmínky o o.o o o 
Oborová přirážka o o.o o o 
Přesun stavebních kaoacit o o.o o o 
Mimostaveništní doprava o 0,0 o o 
Zařízení staveniště o 0,0 o o 
Provoz investora o o.o o o 
Kompletační činnost (IČD) o 0,0 o o 
Rezerva rozpočtu o o.o o o 

CELKEM VRN o 
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Stavba : 
Ob.ekt : 

P.č. Číslo položky 
Díl: 61 
17a 

Celkem za 
Díl: 711 
99 711111001RZ2 

100 711142559RT2 

104 711482020RZ1 

105 711491272RZ1 

106 62852251 

107 62852259 

108 998711203ROO 

Celkem za 
Díl: 713 
115 713131121ROO 

Položkový rozpočet ZMĚNOVÝ 

Rozpočet: 949/03.1 
ul. Okružní č .. 736 

Název položky I MJ množství cena / MJ 

Upravv povrchů vnitřní 
KZS - stěny schodiště.minerál desky PV v tl.200mm 
zakončenv filcovanou stěrkou CEMIX DIFU s výztužnou I m2 62,00 1 267,00 

61 Uoravv oovrchů vnitřnf 
Izolace proti vodě 
Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr -
včetně dodávky penetračního laku ALP-M I. m2 -165,70 

165,70 v ploše soklu:165,7 ----
Začátek provozního_s_o_uč_tu __ _ 

průčelí S:(25,8+0,9*2-2, 1 )*2, 1 

průčelí J:(25,8+0,9*2)*2,25 

štíty V!... Z:(5,5+6,0)*(2, 1 +2,25)/2*2 

o 
Konec provozního součtu 

-----

---- - 1- - -________ ,,_ 

Izolace proti vlhkosti svislá pásy pritavenim 2 vrstvy - materiál I 
ve specifikaci m2 

v ploše soklu:165,7 __________ _ 

Začátek provozního součtu 

průčelí S:(25,8+0,9*2-2, 1 )*2, 1 

E:ůčelí J:(25,8+0,9*2)*2,~ -----

0~ 
53,55 

62,10 

50,03 

0,00 -
165,68 

-165,70 

165,70 ---
0,00 - -

53,55 --
62,10 

--
50,03 štíty V, Z:(5,5+6,0)*(2, 1 +2,25)/2*2 __ 

o 
- - ------ ---

0,00 
- -

Konec provozního součtu 165,68 

Izolační systém nopovou fólii, svisle vč . dodávky fólie, 
ukončující lišty, doplňků 

v ploše so.!_<lu:146,55 

I ~ ---109.05 
37,50 

Začátek provozního sou_č_tu _ __ ----------_______ 0,00 
12, 11 průčelí S:(25,8+_0:...., 9_*2_-_2,'-1"-)*_1 '-,9 _ _______ _ ____ , __ _ 

průčelí J:(25,8+0,9*2)*1,95 

štíty V, Z :(5,5+6,Q)..*(1,9+~95)/2*2 _ ________ _ 

o 
Konec provozního součtu 
Izolace tlaková, ochran.textilie svislá/ 300 g/m2 vč.dodávky I 
textilie m2 

~oše soklu:146,5~ 

Začátek provozníhE součl_!:! 

průčelí S:(25,8+0,9*2-2, 1 )*1 ,9 

průčelí J:(25,8+0,9*2)*1..:..,9_5 ________ _ 

13,45 

11 ,94 
-
0,00 

37,50 

_ -146_2~ 
146,55 

0,0() 
48,45 

53,82 

44,28 štíty V , Z :(5,5+6,0)*(1 ,9+1 ,95)/2*2 __ -~-~-
o .._ 
Konec provozního součtu 
Pás modifikovaný asfalt ti. 4 mm nosná vložka z polyesterové I 
rohože m2 -- ---
v ploše soklu:165,7*1,2+0,06 
Pás modifikovaný asfalt ti. 4 mm nosná vložka ze skelné I 
tkaniny __ _ J~ 
v ploše soklu:165,7*1 ,2+0,06 
Presun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m 
automatický výpočet 

711 Izolace oroti vodě 
Izolace tepelné 

I % 

Izolace tepelná stěn přichycením drátem v půdním prostoru/ I I 
výměra dle podkladů od projekta m2 

0,00 

146,55 

-198,90 

198,90 

-198,90 

198,90 

-1 024,61 

-124,001 

143,ool 

25,ool 

168,ool 

157,201 

4,35 

5o,ool 

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s. 

celkem (Kč) 

78 554,00 

78 554,00 

-8 276,72 

-23 695,10 

-18 696,62 

-3 663,75 

-33 415,20 

-31 267,08 

-4 457,05 

-123 471,52 

-6 200,00 
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Položkový rozpočet ZMĚNOVÝ 

Stavba: Rozpočet: 949/03.1 
Ob.ekt : ul. Okružní č .. 736 

P .č. Císlo položky Název položky MJ množství cena / MJ 

117 63140510.A 

118 998713203ROO 

Celkem za 
Díl: 762 
122 762495000ROO 

123 762512125ROO 

124 762526130ROO 

skladba Tl2 minerál. vlna v ti. 2x 100 mm:62,0*2 124,00 
Deska izolační víceúčel. minerál. vlna ti. 100 mm 1 m2_ -130,20 

skladba Tl2 minerál. vlna 2x 100 mm: 0,00 - - - ------ --•----, 
na stěnách :62,0*2*1 ,05 130,20 

-0,01 -0,01 
Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m automatický 
výpočet 

713 Izolace tepelné 
Konstrukce tesařské 

% 

Spojovací a ochranné prostř . obložení stěn , stropů 

skladba Tl3/ stěny:62 ,0 

J m2 _ 

Položení podlah_desky ve 2 vrstvách, šroubováním sklé!dba I 
Tl2/ výměra dle podkladů od projektant~ ___ m_2 _ 

skladba Tl2 / podlaha :214,9 

Položení polštářů pod podlahy rozteče do 100 cm výměra dle I 
podkladů od projektanta m2 
-- -- -
skladba Tl2: 

podlaha půdy:214,9 
-------

zastropení nad vstupem na půdu:20,2 

-211 ,73 

-62,00 

62,00 

-127,65 

107,45 

-107,45 

0,00 

107,45 

20,20 
125 762595000ROO Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah m3 -6,13 

126 762911121 ROO 

----- ~- -
skladba Tl2 : 

fošny 60 x 200 mm: 

rošV podlaha+strop:0,06*0,2*265 

podlaha+ zastropení:107,45*2*0.'....0125 ___ _ 

0,0005 

----- - -
0,00 

0,00 

3,18 

2,69 

0,00 

Impregnace řeziva tlakovakuová proti dřevokazným houbám I 
a hmyzu, plísním _ _ _ 1_~ 3 -3,83 

0,00 

3,49 

fošny 60 x 200 mm: _ 

rošV podlaha+strop:0,06*0,2*265*1 , 1 
127 766417111 ROO Podkladový rošt pod obložení stěn I m -104,85 

0,00 

104,85 
128 713Rp111211 

130 762Rp431235 

----- ---
skladba Tl3: 

pro obložení stěn : 104,85 

Položení parozábrany s přelepením spojů vč. dodávky 
Earozábrany _ _ 

skladba Tl2, Tl3: 

v podlaze:214,9 
Montáž obložení stěn_deska sádrovláknitá skladba Tl3/ 
výměra dle podkladů od projektanta 

skladba Tl3/ stěny:62 ,0 

__ .____m_2----1,-- -82,20 
0,00 

214,90 

-62,00 

62,00 
132 59592011 Deska sádrovláknitá maloformátová ti. 12,5 mm skladba Tl2, 

Tl3 m2 -583,50 

133 60596002 

skladba Tl2: 

podlaha+ zastropení:(214,9+20,2)*2*1 , 1 

skladba Tl3: --
stěny: 60,2*1 ,_1 _ __ _ _ 

0,06 
~ezivo - fošny, hranoly 

--------
~ny 60 x 200 mm: 

0,00 

51 7,22 - -
0,00 

--- - ----1 - -

I m3 

66,22 

0,06 

rošV podlaha+strop:0,06*0,2*265*1, 1 +lávka: 0,06*35*1 , 1 

-2 ,27 

0,00 

5,80 
134 998762203ROO Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m 

automatický výpočet 

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s. 

I % -2 182,57 

115,oo l 

2,30 

30,00 

240,00[ 

220,00[ 

500.001 

250,oo l 

180.00 1 

40,ool 

362,291 

168,801 

6 600,00J 

1.00[ 

celkem (Kč) 

-14 973,00 

-486,98 

-21 659,98 

-1 860,00 

-30 636,00 

-23 639,00 

-3 065,00 

-957,50 

-18 873,00 

-3 288,00 

-22 461 ,98 

-98 494,80 

-14 982,00 

-15 277,99 
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Položkový rozpočet ZMĚNOVÝ 

Stavba : Rozpočet: 949/03. 1 
Ob"ekt : ul. Okružní č. . 736 

P .č. Cislo položky Název položky MJ množství cena/ MJ celkem (Kč) 
134a Montáž pochůzí lávky z fošen 0,06*200,celk.š .600mm včetně 

spojovacího a pomocného materiálu a přesunu hmot 

soub 1,00 10 400,00 10 400,00 
134b D+MTZ podlahy z desek cetris 11.20mm včetně protiprašného 

nátěru m2 107,45 754,70 81 092,94 

Celkem za 762 Konstrukce tesařské -142 044,33 
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET ZMĚNOVÝ 
Rozpočet 949/03.2 č.P. 736 Drenáž JKSO 803.11 
Objekt SKP 
949/03.2 č.p. 736 Drenáž . Měrná jednotka m3 
Stavba Počet jednotek o 
D2016.01 Regenerace bvtového domu, ul. Okružní, Rýmařov Náklady na m.j. o 
Projektant DaF - PROJEKT, s.r.o. Typ rozpočtu 
Zpracovatel projektu 
Obiednatel Byterm Rýmařov, p.o. 
Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů 

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 

Základní rozpočtové nákladv Ostatní rozoočtové nákladv 
HSV celkem -204 117 Ztížené výrobní podmínkv o 

Z PSV celkem -9 127 Oborová přirážka o 
R M práce celkem O Přesun stavebních kapacit o 
N M dodávky celkem O Mimostaveništnf doprava o 
ZRN celkem -213 245 Zařízení staveniště o 

Provoz investora o 
HZS O Kompletační činnost (ICD) o 
ZRN+HZS -213 245 Ostatní náklady neuvedené o 
ZRN+ost.náklady+HZS -213245 Ostatní náklady celkem o 
Vvoracoval Za zhotovitele Za objednatele 
Jméno : Jméno : ~ +.MJ~ Jméno : ft, frvil. ť..LDWA 

Datum : 1.1 J.2-of':f- Datum : !}_ 1. I. to 1+ Datum : J_1 !. l01t 
Podpis : Podpis: Podpis: 

--
Základ pro DPH 21 ,0 % -213 245 Kč 
DPH 21 ,0 % -44 781 Kč 
Základ pro DPH 0,0 % O Kč 
DPH 0,0 % O Kč 

CENA ZA OBJEKT CELKEM -258 026 Kč 

Poznámka : 
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Stavba : 02016.01 Regenerace bytového domu, ul. Okružní, Rýma Rozpočet : 949/03.2 
Ob"ekt : 949/03.2 č. . 736 Drenáž č. . 736 Drenáž 

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DfLů 

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS 
1 Zemní práce -143 875 o o o o 
21 Úprava podloží a základ .spáry -26 866 o o o o 
45 Podkladní a vedlejší konstrukce -10 030 o o o o 
8 Trubní vedení -23 232 o o o o 
99 Staveništní přesun hmot -5 o o o o 
721 Vnitřn í kanalizace o -9 127 o o o 
096 Přesuny suti a vvbouraných hmot -110 o o o o 

CELKEM OBJEKT -204117 -9127 o o o 

VEDLEJŠÍROZPOČTOVÉ NÁKLADY 

Název VRN Kč % Základna Kč 

Ztížené výrobní podmínky o 0,0 o o 
Oborová přirážka o 0,0 o o 
Přesun stavebních kapacit o 0,0 o o 
Mimostaveništní doprava o 0,0 o o 
Zařízení staveniště o 0,0 o o 
Provoz investora o 0,0 o o 
Kompletační činnost (IČO) o 0,0 o o 
Rezerva rozpočtu o 0,0 o o 

CELKEM VRN o 
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Položkový rozpočet ZMĚNOVÝ 

Stavba: D2016.01 Regenerace bytového domu, ul. Okružní, R Rozpočet: 949/03.2 
Ob'ekt: 949/03.2 č. . 736 Drenáž č. . 736 Drenáž 

P.č. Cislo položky Název položky MJ množství cena / MJ 
Díl: 1 Zemní práce 

1 119001401 ROO Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm 

2 119001411 ROO Dočasné zajištění beton.a plast. potrubí do DN 200 

3 119001421ROO Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů 

4 120001101 ROO Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení 
----

hloubka výkopu zprůměrována : ___ _ ------
12,0*2,0*1 ,89 --

33,0*2*2, 14 

m 

m 

m 
m3 

-4,00 

-8,00 

-33,00 

-186,60 

0,00 

45,36 

141 ,24 

1 m3 -118,44 5 132301202ROO Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 1000 m3 - -- - -- -----
~ 35 + 2,9+10,95+5,80) * (1 ,75+1 ,34) / 2 * 1, 0 ---- -

(1,35+2,9+10,95+5,80)*(1 ,75+1,45)/2*1 ,0 _ 

(6 ,5+10,95+3,65+2,7+3,65+10,95)*(2 ,8+1 ,72)/2*1,0 

~*(2,7+1 ,72)/2*1 ,0 

6 ,5*(1,53+1 ,72)/2*1 ,0 ,-

------

~35 ___ _ ----- - _______ , 
pro KZS soklové_č_á_st_i : ____ _ 

-32,45 

-33,60 

-86,78 

-14,37 --
-10,56 

0,04 

((11,5+0, 7*2)*2+25,8*2+3,2-4,3-6'----,2-'-)*_0_, 7_*0_,6 _______ • ___ ,_ __ 2_9_, 7_3_, 

snížení terénu na štítové straně: 0,00 
-----

7,45*3,82*0,43 12,23 
---------------

~ ový chodník: _ _ 

((27 .0_·2_)+_(1_2,50·2»· _o_.3_o_·o_,7_o ___ _ 

Lapač střešních splavenin PP HL600 D 11 O mm, kloub ____ _ 

0,00 

16,60 

0 ,00 

0 ,80 
6 132301209ROO 

7 151101101ROO 

(0 ,50*0,80*0,50)*4 

Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 

Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m 

(1,35+2,9+10,95+5,80)*(1 ,75+1 ,05)/2 _ 

(1,35+2,9+1_9,95+5,80)*(1 ,75+1 ,05)/2 

(6 ,5+10,95+3,65+2,7+3,65+10,95)*2,0 ------ _ 

6,5*2,0*1 ,0 _ --

6,5*2,0*2 

8 151101102ROO Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4m 

(6,5+10,95+3,65+2,70+3,65+10,95) *0"",_26 ____ _ 

6,5*0,21 

6,5*0, 17*2 

0,041 

9 151101111 ROO Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m 

10 151101112ROO Odstraněn í pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m 

11 161101101 ROO Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2 ,5 m 
-------

výkop rýhy:177,8 

m3 -118,44 

m2 -174,60 

29,40 

29,40 

76,80 _____ , 

m2 

13,00 

26,00 

-13,60 

9,98 

1,37 
---

m2 

m2 

m3 

2,21 

0 ,04 

-174,60 

-13,60 

-118,44 

-118,44 
12 174101101 ROO Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněn ím 

vytěžená zemina: 177 ,8 

odpočet:-(28,45+ 1,95) 

I m3 -126,08 
-------- ---+---'---'----I 

pro KZS soklové části : 

((11 ,5+0,7*2)*2+25,8*2+3,2-4,3-6,2)*0,7*0,43 

13 175101101 ROO Obsyp potrubí bez prohození sypaniny 

6 ,5*0,3*1 ,0 
14 175101109ROO 

15 111 Rp99901 

Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí 

Náklady spojené s odvozem a likvidací sypaniny v souladu se 
zákonem č. 185/2001 sb. . , - ---
technologie a místa určená zhotovitelem, vč. poplatku za uložení 

lože kanalizace:6,5*0, 1 *1,0 

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s. 

-177,80 

- - --

m3 

m3 

m3 

30,40 

0,00 

21 ,31 

-1 ,95 

1,95 

-1 ,95 

-1,69 

0,00 

-0,65 

196,43 

248,21 

158,04 

250,89 

360,71 I 

38,21 

127,681 

12,68 

59,38 

55,89 

65,361 

257,141 

151 ,79 

1 923,08 

celkem (Kč) 

-785,72 

-1 985,68 

-5 215,32 

-46 816,07 

-42 722,49 

-4 525,59 

-13 063,57 

-1 736,45 

-2 213,93 

-807,57 

-6 619,61 

-8 240,59 

-501 ,42 

-295,99 

-3 250,01 
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Položkový rozpočet ZMĚNOVÝ 

Stavba : D2016.01 Regenerace bytového domu, ul. Okružní, R Rozpočet: 949/03.2 
Ob'ekt : 949/03.2 č. . 736 Drenáž č. . 736 Drenáž 

P.č. Císlo položky Název položky MJ množství cena I MJ celkem (Kč) 
lože drenáž:86,9*(0,6*0,2+1 ,0*0,2)-0,00!_ __ -27,80 

Začátek provozního ~u~u 0,00 

1,35+2,9+1 O, 95+5,80+6,5+ 10,95+ 3,65+2, 7 +3,65+10,95 59,40 --
1,35+2,9+10,95+5,80+6,50 27,50 --- -
Konec provozního součtu 86,90 -- -
zemina pro zásyp jimky:-7,6 7,60 - -- --- -
pro KZS soklové části : 0,00 --- -- - -
((11 ,5+0,7*2)*2+25,8*2+3,2-4,3-6,2)*0,7*0, 14 6,93 -- c- - -
sníženi terénu na štítové straně: 0,00 

--
7,45*3,82*0,43 12,23 

16 11 Rp001 Dřevěné hrazeni kolem výkopu do výšky 1,2 m m -85,00 47,00 -3 995,00 
17 11 Rp002 Dřevěná lávka pro pěšl, š=150 cm, dl. 200 cm vč. zábradlí 

m -2,00 500,00 -1 000,00 
18 283-01101 Výstražná páska, červeno-bílá m -100,00 1,00 -100,00 

Celkem za 1 Zemní práce -143 875,01 
Díl : 21 Uprava podloží a základ.spáry 
19 212752112ROO Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm v položce je 

163,391 započteno lože v množství O, 15 m3/bm m -86,90 -14 198,59 -
drenáž:86,9 86,90 

Začátek provozního součtu 0,00 

1,35+2,9+10,95+5,80+6,5+10,95+3,65+2,7+3,65+10,95 59,40 - -- -
1,35+2,9+1 ~95+5,80+6,50 27,50 - --
Konec provozního součtu 86,90 

20 212971110ROO Opláštěni trativodů z geotext., do sklonu 1 :2,5 _ J m2 -278, 1 O 10,001 -2 781,00 - - - --
drenáž:86,9*3,2+0,02 278,10 ----
Začátek provozního součtu 0,00 -
1,35+2,9+10,95+5,80+6,5+10,95+3,65+2, 7+3,65+10,95 59,40 

1,35+2,9+10,95+5,80+6,50 27,50 --
Konec provozního součtu 86,90 

21 28611223 Trubka PVC-U drenážní flexibilní DN 100 mm m -86,90 60,00 -5 21 4,00 
22 69366061 Geotextilie x 1,05 (ztratné) J m2 -292,00 16,ool -4 672,00 - -- -

drenáž:86,9*3,2*1,05 291,98 -
0,016 0,02 

Celkem za 21 Uprava podloží a základ.soárv -26 865,59 
Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce 
23 451541111 ROO Lože pod potrubí ze štěrkodrtě O - 63 mm štěrkodrť I m3 -14,80 650,ool -9 620,00 - -

lože drenáž:86,9*(0,6*0,2+1 ,0*0,2)-0,008 27,80 

Začátek provozního součtu 0,00 - -- -
1,35+~9+10,95+5,80+~ 5+10,95+3,65+2,7+3,65+_!_9.~-- 59,40 

-- -
1,35+2,9+10,95+5,80+6,50 27,50 - - -
Konec provozního sou~tu 86,90 

-- - - -
odpočet dle pol. drenáž:-86,9*0, 15 -13,04 - -
0,035 0,04 

24 451573111 ROO Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm lože písek I m3 -0,65 631,251 -410,31 
--

kanalizace:6,5*0, 1 *1,0 0,65 

Celkem za 45 Podkladní a vedlejší konstrukce -10 030,31 
Díl: 8 Trubní vedení 
25 831263195ROO Příplatek za zřízeni kanal. přípojky DN 100 - 300 kus -1 ,00 329,46 -329,46 
26 871313121ROO Montáž trub z plastu, gumový kroužek. DN 150 6,5 m 

(DN110) m -1 ,50 78,48 -117,72 
27 894Rp411111 a Zřízení šachet z prefa dílců DN 315 kus -3,00 1 000,00 -3 000,00 
28 286-00011 Trubka PVC - KG 11 O/ SN4 6,5 bm x 1,05 (ztratné) m -6,83 139,00 -949,37 
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Položkový rozpočet ZMĚNOVÝ 

Stavba : 02016.01 Regenerace bytového domu, ul. Okružní, R Rozpočet: 949/03.2 
Ob'ekt : 949/03.2 č. . 736 Drenáž č. . 736 Drenáž 

P.č. Číslo coložkv Název coložkv MJ množství cena I MJ celkem (Kč) 
29 286-1010 PP - dno 315/110, přímé kus -2,00 936,00 -1 872,00 
30 286-1012 PP- dno 315/110, pravý přítok kus -1 ,00 1 012,00 -1 012,00 
31 286-1014 PVC poklop ON 315, do 1,5 t/na konus kus -3,00 397,93 -1 193,79 
32 286-1015 Plastový konus ON 315 kus -3,00 670,00 -2 010,00 
33 286-1016 Těsnění šachtové trouby ON 315 kus -3,00 413,00 -1 239,00 
34 286-1202 Korugovaná trouba ON 315 x 2000 kus -1 ,00 1 430,17 -1 430,17 
35 286-1203 Korugovaná trouba ON 315 x 3000 kus -2,00 2 169,01 -4 338,02 
36 286-2017 Spojka IN-SITU DN110 kus -2,00 370,00 -740,00 
37 592901 Jádrová navrtávka DN110 napojení potrubí do šachet kus -1 ,00 5 000,00 -5 000,00 

Celkem za 8 Trubní vedení -23 231,53 
Díl : 99 Staveništní přesun hmot 
38 998276101ROO Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř . výkop t -48,26 0,10 -4,83 

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot -4,83 
Díl: 721 Vnitřní kanalizace 
39 721110806ROO Demontáž potrubí z kameninových trub ON 200 m -4,00 66,16 -264,64 
41 721140806ROO Demontáž potrubí litinového ON 200 m -3,00 130,36 -391 ,08 
43 721176224ROO Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm SN4 m -3,00 254,75 -764,25 
47 721290112ROO Zkouška těsnosti kanalizace vodou ON 200 m -3,00 18,48 -55,44 
48 721290821 ROO Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H do 6 m t -0,20 982,14 -196,43 
49 721300922ROO Proč ištění ležatých svodů do ON 300 m -62,00 117,86 -7 307,32 
50 998721201ROO Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m % -89,79 1,65 -148, 16 

Celkem za 721 Vnitřní kanalizace .9 127,31 
Díl: D96 Přesunv suti a vvbouraných hmot 
51 978Rp99930 Náklady spojené s odvozem a likvidací odpadu v souladu se I 

500.ool zákonem č . 185/2001 sb. t -0,22 -110,00 . - . --·- - -
vybouraných !<-cí, vč. likvidace v souladu se zákonem č.~5/2001 sb., 0,00 

bourané k-ce:0,35 0,35 

Celkem za D96 Přesunv suti a vvbouraných hmot -110,00 
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