
Smlouva o dílo – dodatek č. 2
č. zhotovitele 14.11/2025


                      č. objednatele OPR: SML2025-025.02-Ko

uzavřená mezi smluvními stranami podle ustanovení § 2586  a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

Název zakázky: „Stavební úpravy vodovodu z ul. K. Čapka k areálu ČOV v Hranicích “

         „Stavební úpravy vodovodu z ul. K. Čapka k areálu ČOV v Hranicích“

 I. Smluvní strany

1.1. OBJEDNATEL:

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Šířava 482/21, Přerov I – Město, 750 02 Přerov

Zastoupený          
: Mgr. Petrem Caletkou, předsedou představenstva 

IČO


: 47674521

(dále jen objednatel)

1.2. ZHOTOVITEL:

AVJ-STAVBY s.r.o.
Lanškrounská 404/36, Předměstí, 568 02 Svitavy

Statutární zástupce
: Ing. Andrej Peňák, jednatel
IČ


: 03199339
 (dále jen zhotovitel)

1.3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy a zavazují se bez prodlení informovat druhou smluvní stranu o jakýchkoliv změnách a doplňcích těchto údajů.

Tímto Dodatkem č. 2 se v souladu s ujednáním v článku XX. odst.20.1. Smlouvy o dílo mění 
část textu výše citované Smlouvy.
Předmětem dodatku č. 2 je změna ceny díla o vícepráce a méněpráce. Vícepráce byly způsobeny zjištěnou vyšší hloubkou uložení vodovodu a změnou technologie pokládky vodovodu z důvodů nevyhovující geologie podloží, která neumožňovala řádné provedení díla bezvýkopovou technologií. Zbylá část stavby bude provedení otevřeným výkopem.
Méněpráce a vícepráce jsou vyčísleny v soupisu prací, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo. 
V. Cena za dílo:
Původní cena stavby 


                                              
3 867 712,02 Kč bez DPH
Vícepráce 


                                                         
+ 845.138.35,-Kč bez DPH 
Méněpráce 


                                                         
-  145.312.79,-Kč bez DPH 

Nová cena díla






4.567.537,58,-Kč bez DPH
1.4 Závěrečná ustanovení Dodatku č. 2
Pro vyloučení pochybností smluvní strany konstatují, že shora uvedené důvody nastaly až po podpisu Smlouvy o dílo, a tedy že ani jedna ze stran je svým jednáním nezavinila.
Obě smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č.2  ke Smlouvě o dílo č. objednatele SML-2025-025-Ko ze dne 15.9.2025.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

Tento Dodatek č. 2 je vypracován ve 4 vyhotoveních s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Tento Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu statutárních zástupců smluvních stran.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele SML-2025-025-Ko ze dne 15.92025, které nebyly tímto Dodatkem č. 2 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se. 
Tento dodatek smlouvy o dílo podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění vč. jejich případných dodatků a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených (např. příloh v ní uvedených). Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí objednatel. Dle ust. § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění nabývá smlouva účinnosti dnem uveřejnění.

………………………………………………….
Příloha:

Příloha č.1 Rozpočet – vícepráce/méněpráce
Ve Svitavách dne  12.12.2025                                              V Přerově dne 12.12.2025
Za zhotovitele:    






    Za objednatele:

………………….……………                                                     ………………………….

          Ing. Andrej Peňák                                                                         Mgr. Petr Caletka
        jednatel společnosti   


                                   předseda představenstva
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