
Dodatek č.1 

 ke Smlouvě o dílo
č. zhotovitele 14.11/2025


                      č. objednatele OPR: SML2025-025.01-Ko

Název zakázky: 
         „Stavební úpravy vodovodu z ul. K. Čapka k areálu ČOV v Hranicích“

 I. Smluvní strany

1.1. OBJEDNATEL:

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Sídlo



: Šířava 482/21, Přerov I – Město, 750 02 Přerov

Zastoupený          

: Mgr. Petrem Caletkou, předsedou představenstva 

IČO



: 47674521

(dále jen „objednatel“)

1.2. ZHOTOVITEL:

AVJ-STAVBY s.r.o.
Sídlo


: Lanškrounská 404/36, Předměstí, 568 02 Svitavy

Zastoupený

: Ing. Andrej Peňák, jednatel
IČO


: 03199339
(dále jen „zhotovitel“)

1.3. Obě smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. objednatele SML-2025-025.01-Ko ze dne 15.09.2025.

Tímto Dodatkem se v souladu s ujednáním v článku XX. odst. 20.1. Smlouvy o dílo mění 
část textu výše citované Smlouvy.
Předmětem tohoto dodatku je posunutí data dokončení stavby vzhledem k neočekávaným komplikacím při stavbě spočívající ve změně hloubky uložení vodovodu o proti projektu a nestandartním geologickým poměrům na stavbě (navážky stavební suti).
Změna termínu stavby:

Původní termín: 

                           termín zahájení díla




: 01.10.2025

                           termín dokončení a předání stavby


: 28.11.2025

                           nový termíny dokončení a předání stavby
: 19.12.2025

1.4. Závěrečná ustanovení Dodatku č. 1
Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

Tento Dodatek je vypracován ve 4 vyhotoveních s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Tento Dodatek Smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu statutárních zástupců smluvních stran.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele SML-2025-025-Ko ze dne 15.09.2025, které nebyly tímto Dodatkem č. 1 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se. 
Ve Svitavách dne  25.11.205                                                              V Přerově dne 25.11.2025

Za zhotovitele:    





  Za objednatele:

………………….……………                                                ………………………….

          Ing. Andrej Peňák                                                               Mgr. Petr Caletka
        jednatel společnosti   


                          předseda představenstva
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