Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

K majáku 5001, 761 23 Zlín, IČ 70934860

Dodatek č. 9 ke Smlouvě o dílo č. SML/0959/18
na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru, uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „OZ“), na stavbu:
SILNICE III/4976: OLDŘICHOVICE    
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

Adresa:





K Majáku 5001, 760 01 Zlín

Zápis v obchodním rejstříku:


Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

IČ:





70934860

Zastoupen:




Ing. Bronislav Malý, ředitel

K jednání o technických věcech pověřen:

xxxxxxxxxxx
Tel.:





xxxxxxx
E-mail:





xxxxxx  

(dále jako „Objednatel“)

a

PK OSSENDORF s. r. o.






Sídlo:





Šumavská 416/15, 602 00 Brno
Zápis v obchodním rejstříku:


Krajský soud Brno, oddíl C, vložka 33954
IČ:





25564901
DIČ:





CZ25564901
Zastoupení:




Ing. Vlastislav Novák, Ph.D., jednatel a ředitel společnosti
Bc. Kateřina Šťastná, jednatelka společnosti
K jednání o technických věcech pověřen (a):
Ing. Vlastimil Novák, Ph.D., jednatel a ředitel společnosti
Tel.:





xxxxxxx
E-mail:





xxxxxx 
Bankovní spojení:



ČSOB, a. s., č. ú. 155472010/0300
Zakázka číslo:




2018 308  
(dále jako „Zhotovitel“)
Článek I. 
Účel dodatku
Dodatek č. 9 smlouvy č. SML/0959/18 ze dne 6. 1. 2019 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu změny termínu splnění dílčí části Díla a změny termínu splnění Inženýrské činnosti dle smlouvy o dílo.

Změna termínu splnění dílčí části Díla a změna termínu splnění Inženýrské činnosti
DUSP byla vyhotovena jako 1 celek (část ŘSZK, část Obec) a společné povolení má být současně vydáno na oba investory, tj. ŘSZK a Obec. Povolující úřad MÚ Otrokovice, odb. dopravně – správní (dále jen „MÚ“) usoudil, že stavební objekty SO 102, SO 103, SO 104 a SO 401 (investor obec Oldřichovice) nejsou podřaditelné pod veřejné prospěšný stavební objekt SO 101 a je tedy nutné doložit smluvní vztahy s vlastníky pozemků dotčenými výše uvedenými SO (investor obec Oldřichovice). Z tohoto důvodu Zhotovitel dne 5. 3. 2024 podal na MÚ žádost o přerušení společného řízení z důvodu zajištění smluvních vztahů obcí Oldřichovice. Na základě podané žádosti MÚ dne 22. 4. 2024 přerušil společné řízení, a to do doby 31. 12. 2025. Jelikož nebyly ke dni uzavření tohoto dodatku ze strany obce zajištěny a doloženy smluvní vztahy se všemi vlastníky dotčených pozemků, bude nutné ze strany Zhotovitele požádat MÚ o prodloužení doby přerušení společného řízení.  
Z výše popsaného důvodu není možné ze strany Zhotovitele splnit termín předání dílčí části Díla a termín splnění Inženýrské činnosti dle smlouvy o dílo. 
Článek II.

Změny ve smlouvě

1. Článek IV. „Termíny a místo plnění“ smlouvy, odst. 4.3 a 4.4 ve znění dodatku č. 8
Dosavadní text se ruší a nahrazuje se:
4.3 Zhotovitel je povinen provést (dokončit a předat Objednateli) Dílo (DUSP v písemném vyhotovení potvrzeném příslušným stavebním úřadem ve formátech a počtech vyhotovení dle odst. 2.6 písm. b), nejpozději:
 











do 31. 12. 2026
4.4 Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli Povolení nejpozději: 



do 31. 12. 2026
Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

2. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění.

3. Smluvní strany souhlasí se zpracováním údajů a se zveřejněním podstatných náležitostí tohoto dodatku třetím osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění. Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně a na dobu neurčitou.
4. Tento dodatek bude objednatelem zveřejněn v registru smluv postupem dle z. č. 340/2015 Sb.

5. Ostatní ujednání smlouvy ve znění dodatku č. 1 až č. 8 tímto dodatkem č. 9 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.

6. Tento dodatek smlouvy je uzavřen písemně, a to ve formě elektronické nebo listinné. Je-li tento dodatek smlouvy vyhotoven v elektronické formě, připojí smluvní strany své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, a každá ze smluvních stran obdrží jeho elektronický originál. Je-li tento dodatek smlouvy vyhotoven v listinné formě, připojí smluvní strany své podpisy tak, že každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení tohoto dodatku smlouvy.
Ve Zlíně dne 11.12.2025






V Brně dne 11.12.2025
………………………………………...



………………………………………….

Ing. Bronislav Malý





Ing. Vlastislav Novák, Ph.D.

ředitel







jednatel a ředitel společnosti








………………………………………….









Bc. Kateřina Šťastná
jednatelka společnosti
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